

31 ta' Mejju, 1957

Imħallfin:—

Is-S.T.O. Sir L.A. Camilleri, Kt., LL.D., President;  
 Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.;  
 Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Angelo Reitano et. versus A.I.Ĉ. Charles Cumbo

**Danni — Perit — Professjonista — Delitt u Kwazi-Delitt  
 — Kolpa**

*Skond it-teorija prevalenti f'materja ta' danni, delitt hu l-att doluż u kwazi-delitt u l-att kolpuż.*

*Normalment, taħt il-Liġi Akwiljana "et laevissima culpa venit"; imma fil-każ ta' professjonista, il-kolpa jeħtieġ li tkun gravi jew injoranza supina.*

*Fil-każ ta' persuna li tiftaħ kreditu favur persuna oħra biex din tkun tista' tagħmel xi benefikati edilizji, b'dan illi l-flus għandhom jiġu versati fil-ħlas ta' dawk il-benefikati fuq mandati ta' perit li jawtorizza l-ħlas ta' dawk il-flus skond ix-xogħol li jkun sar, dak il-ftehim ma jorbotx lill-perit jekk dan kien estraneu għal dak il-ftehim; imma jekk jirriżulta li l-perit kien jaf b'dak il-ftehim, u li l-mandati li*

jigi miżlub joħroġ għandhom iseryu għal dak il-ħlas, huwa responsabbli tad-danni li jikkaguna bil-mandati li joħroġ, jekk dawn ma jkunux jikkorrispondu mar-realtà.

Imma jekk il-ftehim kien li l-flus għandhom jigu versati bi ħlas ta' xogħolijiet li jkunu saru, għandha ssir distinzjoni bejn ċertifikat li joħroġ il-perit dwar xogħolijiet effettivament eżegwiti u ċertifikat dwar xogħolijiet li jkunu għadhom qegħdin isiru.

In kwantu għaċ-ċertifikat li jirriferejxi għax-xogħolijiet effettivament eżegwiti, il-valur ta' dawn ix-xogħolijiet għandu jikkorrispondi mas-somma awtorizzata mill-perit biex tiġi allas għal dawk ix-xogħolijiet; imma billi jkun hemm xi differenza żgħira bejn iż-żewġ somom, u parti milli l-opinjoni ta' perit tista' tvarja minn din ta' perit ieħor, dan ma jista' qatt jikkostitwixxi dak il-grad ta' kolpa professjonali li ggib responsabbiltà għal danni kontra l-perit.

In kwantu għaċ-ċertifikat l-ieħor, li jirriferejxi għal xogħolijiet li għadhom qegħdin isiru, il-kontenut ta' dan it-tieni ċertifikat għandu jigi valjat "ut sic", u r-responsabbiltà tal-perit ma għandhiex tiġi għidkha in bażi għall-ftehim li sar bejn dawk iż-żewġ persuni, la darba l-perit kien estraneu għal dak il-ftehim. Ladarba l-ftehim kien li l-flus kellhom jiġi allas għal xogħolijiet effettivament eżegwiti, u ċ-ċertifikat tal-perit jirriferejxi għal xogħolijiet li huma "in progress", il-perit huwa responsabbli biss jekk f'dak iċ-ċertifikat jigi asserit il-falz; b'mod li jekk il-kontenut taċ-ċertifikat ikun veru, u x-xogħolijiet "in progress" kienu tal-valur li għaliex il-perit awtorizza l-ħlas, dak li jetaħ il-kreditu jieħu r-riskju huwa meta jhallas mingħajr ma jaċċerta ruħu li x-xogħolijiet ikunu saru, u ma jistgħax jakkolla lill-perit bir-responsabbiltà għad-danni jekk wara jirriżulta li x-xogħolijiet li kienu "in corso" fil-fatt ma sarux xogħolijiet effettivi. Għax il-perit iċ-ċertifika biss li x-xogħolijiet kienu mexjin. Divers kien ikun il-każ kieku fl-att tal-apertura tal-kreditu ingħad li l-mandati tal-perit kellhom jinħarġu għal xogħolijiet effettivament kostruwiti, u kieku jigi pruvat li l-perit, li ma kienx parti fl-att, ċjò non ostante gie nfermat, jew kien jaf, li l-mandat kellu jkun biss għal xogħol fil-fatt kostruwit. Id-dannu f'dan il-każ ma giex kaġunat mill-perit biċ-ċertifikat li hu rrilaxxa.

*imma gie kagunat mill-kreditur stess, li hallas avvolja miċ-ċertifikat irrizzultalu li s' trattava biss minn xogħolijiet "in progress", u ntant għogħbu jhallas l-istess bħal kieku x-xogħolijiet kienu effettivament kostruwiti.*

Il-Qorti;—Rat l-att taċ-ċitazzjoni quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tal-Maestà Tagħha r-Regina, li bih l-atturi, wara li jippremettu illi l-attur Angelo Reitano, in forza ta' kuntratt publikat minn Nutar Alberto Sigismondo D'Andria fit-24 ta' Novembru 1952, għamel apertura ta' kreditu favur Anthony Casingena għas-somma ta' £1,500, sabiex jithallsu benefikati edilizji fuq żewġ siti fabbrikabbli determinati f'San Ġiljan (u r-relattiv privileġġ gie debita-ment inskritt fil-Vol. I No. 4754/1952), bil-patt u bil-kon-dizzjoni ilil l-ammont imsemmi, in parte, ċjoè fil-fatt għal £1,000, kellu jiġi versat mill-attur Reitano lil Casingena wara d-dikjarazzjonijiet jew mandati tal-istess konvenut illi l-kostruzzjonijiet edilizji effettivament eżegwiti kienu ta' valur korrispondenti għall-ammont avanzat, u għall-bilanċ fuq mandati ta' inginier ċivili u arkitett ieħor; u illi, kif jirrizulta mill-alligata kopja legali tal-kuntratt publikat minn Nutar Alberto Sigismondo D'Andria fit-23 ta' Marzu 1953, l-attur Reitano hallas żewġ ammonti in eżekuzzjoni tal-apertura ta' kreditu preċitata ta' £500 l-wiehed, b'kollox £1,000, lil Anthony Casingena, għal xogħolijiet edilizji eżeg-witi fuq art enfitewtika f'Paceville, San Ġiljan, fuq żewġ mandati firmati mill-konvenut fil-25 ta' Novembru 1952 u 3 ta' Dicembru 1952 (dok. A), attestanti l-eżekuzzjoni ta' xogħolijiet edilizji tal-valur komplessiv ta' £1,000, u r-relattiva konservazzjoni tal-privileġġ giet registrata fil-Vol. I no. 1388/1953; u illi in forza ta' sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà tar-Regina, mogħtija fit-18 ta' Marzu 1954, l-imsemmi Anthony Casingena gie dikjarat dekadut mill-benefiċċju tat-terminu ta' sentejn di fermo u sentejn di rispetto għar-restituzzjoni tal-istess kapital mħabba insolvenza, u l-attur Reitano gie awtorizzat jeżegwixxi im-mediatament il-kuntratt fuq imsemmi għar-rifużjoni tal-ammont lilu dovut, bl-imghax tas-6%;

U illi, skond listma operata mill-Inġinier Civili u Arkitett Maurice Captur fl-atti tas-subasta sussegwenti fl-ismijiet "Angelo Reitano et. vs. Dr. Alfred Mifsud né.", pendenti quddiem il-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà Tagħha r-Regina (dok. B), jirriżulta illi l-valur tal-kostruzzjonijiet edilizji eżegwiti minn Anthony Casingena fil-fatt huma ta' valur sproporzjonatament inferjuri għall-valur ta' £1,000 dikjarat fl-imsemmija mandati tal-konvenut, u għalhekk jirriżulta illi l-attur Reitano avanza s-somma msemmija lil Casingena fuq dikjarazzjonijiet li, minhabba l-aġir tal-konvenut, ma jikkorrispondux għall-garanzija li skond il-kondizzjonijiet pattwiti fl-apertura tal-kreditu fuq indikata kien intitolat ikollu l-attur Reitano, mutwant; u illi in konsegwenza l-attur Reitano, bhala kreditur privilegġjat, u l-attriċi Liberata Catania, bhala kreditriċi ipotekarja postgradwata għal Reitano, sofrew danni finanzjarji kaġunati mill-aġir illegali tal-konvenut;

Jitolbu illi, premissi d-dikjarazzjonijiet opportuni u mogħtija l-provvedimenti neċessarji, u prevja n-nomina ta' periti, u prevja, jekk neċessarja, id-dikjarazzjoni illi l-amonti ndikati mill-konvenut bhala stima tal-kostruzzjonijiet edilizji fil-mandati minnu firmati fil-25 ta' Novembru 1952 u 3 ta' Diċembru 1952 (dok. A), huma sproporzjonatament superjuri għall-valur effettiv tal-benefikati edilizji fihom imsemmija, il-konvenut jiġi minn din il-Qorti dikjarat responsabbli tad-danni sofferti mill-atturi in konsegwenza tal-aġir illegali tiegħu, konsistenti fid-dikjarazzjoni ta' valur ta' kostruzzjonijiet edilizji inezistenti u sproporzjonatament superjuri għall-valur reali fil-mandati minnu firmati fil-25 ta' Novembru 1952 u 3 ta' Diċembru 1952; salva l-likwidazzjoni f'għudizzju separat. Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-protest tad-19 ta' Ottubru 1953;

*Omissis;*

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tad-29 ta' Jannar 1957, li biha ddeċidiet għall-esklużjoni tad-domanda tal-atturi bl-ispejjeż; wara li kkunsidrat;

Illi l-fatti tal-kawża huma dawn. B'kuntratt tal-24 ta' Novembru 1952, fl-atti tan-Nutar Alberto Sigismondo D'Andria, l-attur fetah favur Anthony Casingena kreditu ta' £1,500, bl-imghax tas-sitta fil-mija fis-sena, pagabbli kull sitt xhur b'lura, ghal zmpien sentejn di fermo u sentejn di rispetto; li kellhom jigu versati mill-attur mutwant ghall-kostruzzjoni, hlas ta' materjal u ta' haddiema, ta' erbgha flats fuq l-art "tal-Imrabat" San Giljan, tal-kejl ta' cirka 65 qasba kwadra ntiera, zewg garages u terran in kostruzzjoni, u tliet sulari oħra, zewg flats kull sular, li Casingena kien qieghed jibni fuq sit diviz mill-art bla denominazzjoni f'Paceville, San Giljan. Ghall-fini tal-hlas ta' dawn ix-xoghholijiet, materjali u haddiema, il-mutwatarju Casingena ddelega lill-attur li jivversa u jhallas, wara mandati tal-perit Salinos, ghall-kostruzzjoni tal-flats f'Imrabat Street, San Giljan, u mandati tal-konvenut perit Cumbo rigward il-kostruzzjoni tal-garages, terran u flats f'Paceville, San Giljan, is-somma ta' £1,500. B'garanzija tar-restituzzjoni ta' dan il-kapital ta' £1,500 u l-hlas tal-imghax kif gew konvenuti, Casingena assoġgetta ghall-privilegg speċjali l-fuq imsemija benefikati in kostruzzjoni, oltre l-ipoteka generali, favur l-attur;

Kif jidher mill-kuntratt fl-atti tal-imsemmi Nutar D'Andria tat-23 ta' Marzu 1953, l-attur hallas zewg ammonti ta' £500 kull wiehed lil Casingena, b'eżekuzzjoni tal-imsemmija apertura ta' kreditu, ghal xoghholijiet edilizji eżegwiti fuq l-art f'Paceville, San Giljan, fuq zewg mandati jew awtorizzazzjonijiet firmati mill-konvenut; wiehed fil-25 ta' Novembru 1952, u l-ieħor fit-3 ta' Dicembru 1952; u r-relattiva konservazzjoni tal-privilegg giet inskritta fir-Registru Publiku fil-Vol. I, numru 1388 tas-sena 1953;

In segwitu, l-attur sar jaf li Casingena ħarab minn Malta u stabbilixxa ruħu l-esteru definittivament, u jinsab insolventi; u ghalhekk, b'sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ tat-18 ta' Marzu 1954, fuq talba tal-attur, Casingena gie dikjarat li kien iddekada mill-benefiċċju tat-terminu stipu-

lat fil-kuntratt ta' apertura ta' kreditu fuq imsemmi tal-24 ta' Novembru 1952 għar-restituzzjoni tal-kapital fuq indikat u l-hlas tal-imghax relattivi, u l-attur gie awtorizzat jenzegwixxi l-istess kuntratt biex jottjeni minn għand Casingena r-restituzzjoni tal-imsemmi kapital u imghax fuqu. Allura l-attur talab il-bejgh in subasta taht l-awtorità tal-imsemmija Onorabbli Qorti tal-kostruzzjonijiet edilizji u tal-art enfitewtika f'Paceville, San Giljan, spettanti lil Casingena. Din it-talba, flimkien mal-attur, saret ukoll mill-attriċi bħala kreditriċi ipotekarja ta' Casingena. Però, mill-istima adoperata per mezz tal-Arkitett u Inġinier Civili Maurice Captur, li gie nominat għal dan l-iskop mill-Qorti, irriżulta li l-benefikati li kienu saru minn Casingena kienu ta' valur wisq anqas mill-£1,000 li l-attur kien hallas għalihom. L-atturi għalhekk ġew b'din il-kawża kontra l-konvenut, billi huma jippretendu li l-ammonti ndikati minnu bħala stima tal-kostruzzjonijiet edilizji fiż-żewġ ċertifikati fuq imsemmija kienu sproporzjonatament superjuri għall-valur effettiv tal-benefikati edilizji li kienu saru, u l'hekk huma, minhabba l-aġir tiegħu, sofrew danni — l-attur bħala kreditur privileġġjat, u l-attriċi bħala kreditriċi ipotekarja post-gradwata għalhekk, tal-imsemmi Casingena;

Illi l-azzjoni tal-atturi mhix intentata kontra l-konvenut in segwitu għal xi inkarigu minnhom direttament mogħti lili, imma in segwitu għal żewġ ċertifikati jew dikjarazzjonijiet rilaxxjati mill-konvenut unikament fuq talba ta' Casingena; liema dikjarazzjonijiet l-atturi jippretendu li kienu jattestaw valur ferm superjuri għal dak realment eżegwit minn Casingena f'benefikati minn dan eżegwiti jew kostruwiti, u li fuqhom ġew versati mill-attur £1,000 lil Casingena. Għalhekk l-indaġini prinċipali, jekk mhux unika, f'din il-kawża hi dik jekk il-konvenut kienx jew le responsabbli għal xi nuqqas fir-rilaxx ta' dawk iż-żewġ ċertifikati;

Illi l-konvenut irrilaxxja żewġ ċertifikati, wieħed fil-25 ta' Novembru 1952, u l-iehor fit-3 ta' Diċembru 1952. Bl-

ewwel wiehed huwa qal li kien ispezzjona x-xogholijiet fuq it-sit f'New Street, Paceville, San Giljan,..... u ddikjara li kien hemm xogholijiet "actually carried out" b'valur ta' £500, li setghu jithallsu bhala "instalment". Bit-tieni wiehed huwa qal li spezzjona x-xogholijiet "in progress" in konnessjoni mal-erezzjoni ta' "two garages, one ground floor tenement, and six overlying flats" f'Paceville, San Giljan, fuq is-sit ġa deskritt fl-ewwel ċertifikat, u ddikjara li £500 setghu jithallsu lil Casingena bhala t-tieni "instalment";

Kif tajjeb issottometta l-konvenut, fl-ewwel ċertifikat jinsab attestat valur ta' xogholijiet "actually carried out", *mentri fit-tieni wiehed hemm attestat valur ta' xogholijiet "in progress" ta' kostruzzjoni, jew ahjar "works in progress in connection with the erection of....."*;

Il-perit Captur xehed illi l-valur tal-benefikati attwalment kostruwiti, meta saru, kien jilhaq xi £500; ghalhekk l-ewwel ċertifikat tal-konvenut ma jistghax jinghad li ma kienx eżatt. Il-konvenut, mhux kontraddett, xehed illi huwa hareġ it-tieni ċertifikat b'konsiderazzjoni tal-materjal ta' kostruzzjoni, bħal żrar u siment għall-konkrit, u ġebel u haddiema li effettivament ra fuq il-post, jiġifieri l-materjal li kien hemm fuq il-post, li kien jidher destinat għall-kontinwazzjoni tal-kostruzzjoni ġa eżistenti li kien ispezzjona d-darba ta' qabel, u x-xoghol tal-haddiema, u huwa deherlu li dak ix-xoghol kien jiswa £500; ghalhekk lanqas it-tieni ċertifikat ma jista' jinghad li kien ineżatt, għaliex fih ma ġiex dikjarat li dak ix-xoghol kien "actually carried out". imma biss li kien "in progress in connection with the erection of" tal-kostruzzjonijiet li, kif kien qallu Casingena, kellhom isiru. Jekk dak il-materjal ta' kostruzzjoni, wara li spezzjonah il-konvenut, ġie minn Casingena jew minn hadd ieħor rimoss mill-post u meħud band'ohra, kif jidher li ġie, ma tista' tiġi mputata l-ebda htija lill-konvenut. Kien biss Casingena, li mhux parti f'din il-kawża, li fuq il-kuntratt tat-23 ta' Marzu 1953 iddikjara li dawk l-£1,000, kompriżi l-£500 msemmijin mill-konvenut fit-tieni ċertifikat, ġew versati til-prezz ta' materjal, xoghol u kumpens ta'

haddiema fil-kostruzzjonijiet edilizji ta' Paceville, San Giljan; u l-attur aċċetta dik id-dikjarazzjoni minghajr ma qabel ikkonstata l-eżattezza o meno tagħha;

Illi, kif tajjeb jissottometti l-konvenut, id-differenza fil-lokuzzjoni taż-żewġ ċertifikati hi wisq markata, u l-attur ma setgħax ma osservahix, kif osserva haġa oħra. Infatti, minn dawk iċ-ċertifikati, speċjalment mit-tieni wieħed, l-attur osserva differenza fil-konfini fejn saru l-kostruzzjonijiet minn Casingena..... Kieku l-attur mar jagħmel il-verifiki mal-konvenut, dana kien jgħidlu li dawk il-konfini kien tahomlu Casingena, kif ukoll kien ifissirli, jekk jistaqsieh, id-differenza fid-diċitura użata fit-tieni ċertifikat minn dik tal-ewwel ċertifikat. Imma l-attur ma għamel xejn minn dan; huwa qatt ma mar fuq il-post biex jara x'kien qiegħed isir, anqas immedjatament qabel ma vversa l-flus lil Casingena; mar biss wara li sama' li Casingena kien ħarab, u mill-ewwel daqqa ta' għajn osserva li ma kienx hemm kostruzzjonijiet eżegwiti li jiswew £1,000 — ċirkustanza li kien ugwalment josservaha kieku mar fuq il-post anki lejliet li sar il-kuntratt ta' Marzu 1953. Huwa ċar li l-attur qagħad wisq fuq il-fiduċja ta' Casingena.....;

Illi f'dawn iċ-ċirkustanzi t-talba tal-atturi ma tidherx sostenibbli; u dan anki in bażi għall-promessi dedotti fiċ-ċitazzjoni. In fatti, l-atturi jippremettu illi l-£1,000 kellhom jigu versati mill-attur fuq dikjarazzjonijiet tal-konvenut li l-kostruzzjonijiet edilizji kienu ġew effettivament eżegwiti għall-ammont avanzat, u illi l-attur hallas dawk l-£1,000 fuq l-imsemmija żewġ ċertifikati li kienu jattestaw l-eżekuzzjoni ta' dawk ix-xogholijiet edilizji. Issa, kif gie rilevat, waqt li l-ewwel ċertifikat kien verament jattesta eżekuzzjoni ta' xogholijiet, li fil-fatt jirrizulta li kienu eżegwiti meta sar dak iċ-ċertifikat, it-tieni wieħed ma kienx jattesta eżekuzzjoni ta' xogholijiet bħala li effettivament saru, imma biss progress ta' xogħol in konnessjoni ma' dawk ix-xogholijiet, jew aħjar kostruzzjonijiet. Wara kollox, id-dif-



ferenza ta' zmien bejn ir-rilaxx taz-żewġ ċertifikati kienet biss ta' tnein tjiem, u hu wisq evidenti li f'dan il-perijodu hekk qasir ma tantè hu possibbli li jitlestew kostruzzjonijiet edilizji b'valur ta' £500;

Rat, fol. 85, in-nota tal-appell tal-atturi, u fol. 86 il-petizzjoni tagħhom, li biha talbu li s-sentenza fuq imsem-mija tiġi revokata, u li jiġu akkolti d-domandi tal-atturi; bl-ispejjeż taz-żewġ istanzi;

*Omissis;*

Ikkunsidrat;

Il-fatti li minnhom oriġina dan il-proċess jinsabu digà fil-parti espożittiva tas-sentenza appellata; u għalhekk ma hemmx bżonn li jiġu ripetuti hliel in kwantu huma konnessi mal-parti razzjonali ta' din is-sentenza;

Bl-att eżibit in kopja fol. 18 l-attur Reitano fetax kreditu ta' £1,500 favur ċertu Anthony Casingena, kuntrattur, li kellu jiġi utilizzat għall-kostruzzjoni ta' bini. Il-hlas re-lattiv għall-kostruzzjoni ta' garages, terran u flats f'Paceville, San Giljan, kellu jsir fuq mandati tal-konvenut;

Għandu jiġi mmedjatement notat li l-konvenut ma kienx parti fil-kuntratt fuq imsemmi. L-azzjoni esperita ma hijiex "ex contractu", imma hija l-"actio legis aquiliae", ba-żata fuq delitt jew kwazi-delitt. Ma hemmx bżonn jingħad li skond it-teorija prevalenti fid-dottrina, delitt hu l-fatt do-luż, u kwazi-delitt hu l-fatt kolpuż (Pothier, Obligaz. 116; Touillier, XI, 113; Durantou, XIII, 699; Demolombe, VIII, 452; Pacifici Mazzoni, IV, 78-80);

Biex jiġi rettament investit il-punt tar-responsabbiltà jew meno tal-konvenut, jeħtieġ li wieħed jara l-ewwelnett jekk, għalkemm il-konvenut ma kienx parti fl-att tal-tura ta' kreditu fuq imsemmi, kienx oġġ non ostar bih;

In-Nutar D'Andria..... qal fix-xhieda tiegħu dan li geġ..... Difatti, l-attur Reitano fix-xhieda tiegħu jgħid.....;

Kif jidher, l-uniċi żewġ xhiediet, li fuqhom għandu jiġi riżolut il-punt jekk il-konvenut kienx jew le jaf bil-kuntratt tal-apertura tal-kreditu, huma dijametralment opposti; u fil-konflitt tagħhom..... il-Qorti ma tistgħax tiġi b'sikurezza għall-konklużjoni li l-konvenut kien jaf bl-att fuq imsemmi;

Però il-Qorti tħoss li tista' tiġi għall-konklużjoni li l-konvenut kien jaf almenu li ċ-ċertifikati tiegħu kienu qegħedin iservu biex jiġġustifikaw pagament ta' £500 l-wieħed lil Casingena minn għand xi fiadd; għax tant fil-wieħed kemm fl-iehor il-konvenut jgħid "expliciter" li jista' jsir pagament ta' dik is-somma. Infatti fl-ewwel wieħed, fol. 9, jingħad..... u fit-tieni wieħed, fol. 10, jingħad.....;

Issa, il-konsiderazzjonijiet fuq żvolti jgħibu għal dawn il-konsiderazzjonijiet oħra:—

(1) Fil-ġudizzju dwar ir-responsabbiltà tal-konvenut wieħed għandu jara sempliċement jekk dak li hemm fiċ-ċertifikat wieħed u l-iehor hux sewwa "ut sic", indipendentement mill-kontenut tal-att tal-apertura ta' kreditu; għaliex, kif ġa noħad, ma hemmx prova soddisfaċenti li l-konvenut kien jaf b'dak l-att;

(2) Fil-ġudizzju dwar il-kontenut taċ-ċertifikati, wieħed għandu jivvaluta l-"kolpa" fuq il-prinċipju tal-kolpa "professionali". Infatti, għalkemm l-azzjoni intentata hi dik akwiliana, hu ċar li ma hemmx kwistjoni ta' azzjoni "ex delicto", għaliex ċertament ma hemm ebda "adminiculum probationis" li jista' jassoda li kien hemm xi kollużjoni kriminuża bein Casingena u l-konvenut. Tibqa' għalhekk l-azzjoni "ex quasi delicto", bażata, cioè, fuq il-kolpa. Issa, normalment, taht il-liġi Aquilia "et laevissima culpa venit"; imma fil-każ ta' professjonista, il-kolpa jehtieg li tkun in-

kurja gravi jew injoranza supina ("Cremona utrinque", App. 13.2.1905; "Barbara vs. Vella", 21 ta' Jannar 1929, App; u "Fava vs. Vella", P.Awla 19.2.1935, Vol. XXIX-II-331, fejn hemm citati dawn iż-żewġ sentenzi u diversi awtoritajiet oħra);

Fi kliem iehor, l-indaġini fundamentali għal din il-kawża hija jekk, meta l-konvenut irrilaxxa dawk iċ-ċertifikati, kienx qiegħed fihom jaċċerta fatt li ma kienx sewwa, u dan bhala effett ta' inkurja gravi jew injoranza supina mill-parti tiegħu;

#### Ikkunsidrat;

Fl-ewwel ċertifikat il-konvenut assikura li kien hemm "works actually carried out" bil-valur ta' £500. Mela wieħed għandu jara jekk dan kienx sewwa. Issa, mix-xhieda tal-perit Captur, fol. 42, jirrizulta li kien hemm valur ta' xi haġa taħt il-£500. Fir-relazzjoni tiegħu, fol. 11, dan il-perit kien stabbilixxa l-valur fis-somma ta' £320. Imma fix-xhieda tiegħu, fol. 42, hu qal li, attezza d-deterjorazzjoni bejn meta saru l-kostruzzjonijiet u ż-żmien li fih spezzjonahom, il-valur kien xi £100 aktar; għalhekk £420. Imma mbgħad zied jgħid "xi haġa taħt il-£500". Issa, ċertament l-opinjoni ta' perit u iehor tista' tvarja; u del resto, anki kieku kellu jingħad li hi korretta l-opinjoni tal-perit Captur. il-fatt li l-valur minnu fissat jilhaq għal xi haġa taħt il-£500, mentri l-valur fissat mill-konvenut hu ta' £500, ma jista' qatt jikkostitwixxi dak il-grad ta' kolpa professjonali li ggħib responsabbiltà;

Fit-tieni ċertifikat, il-konvenut qal li "the works in progress" kienu jiggustifikaw pagament iehor ta' £500. A propożitu ta' dan it-tieni ċertifikat il-konvenut qal, fix-xhieda tiegħu fol. 51:— "Reġa gie wara żmien u ħadni fuq il-post, u n-nies tax-xoġhol kienu qegħedin jaħdmu; u għidt "works in progress". Meta mort it-tieni darba sibt li x-xoġhol mar aktar il-quddiem. Kien hemm ukoll materjal ta' kostruz-

zjoni, bħal żrar u siment għall-konkrit, u ġebel għall-kostruzzjoni, u nies jaħdmu". Issa, ma ġie bl-ebda mod pruvat li din id-dikjarazzjoni tal-konvenut ma kienetċ sewwa. Ma ġiex pruvat li, bħala "works in progress", ġudikati in bazi għall-materjal ta' kostruzzjoni, u in bazi għall-ħaddiema, ma kienx hemm xogħol sejjer b'dak il-valur. Kieku l-konvenut din id-darba qal "works carried out" bħal ma qal fiċ-ċertifikat ta' qabel, allura l-kaz kien ikun xort'oħtrā; imma l-kliem użati f'dan it-tieni ċertifikat kienu "works in progress";

Ma hux aċċettabbli li jingħad li għall-attur Reitano, skond il-kuntratt, dak li kien jimpurtaħ kienu x-xogħolijiet effettivament kostruwiti, u mhux ix-xogħolijiet fil-kors ta' kostruzzjoni; għax, kif ġie rilevat, ġa ladarba ma ġiex pruvat li l-konvenut kien jaħ bil-kuntratt bejn l-attur Reitano u Casingena, ir-responsabbiltā tiegħu ma għandhiex tiġi ġudikata in bazi għall-kontenut ta' att li għaliegħ hu kien estraneu. Il-kontenut taċ-ċertifikati għandu jiġi valjat "ut sic", appartā mill-kontenut tal-att bejn Reitano u Casingena; altrimenti jiġi li l-konvenut ikun akkollat bil-piż ta' pattiġiet li fihom hu ma kienx parti. U l-kontenut tat-tieni ċertifikat, valjat "ut sic", ma ġiex pruvat falz;

Dan appartā l-konsiderazzjoni li fl-istess att, fol. 18, jingħad ripetutamente "għall-kostruzzjoni, ħlas ta' materjal u ta' ħaddiema" — lokuzzjoni li tippresta ruħha anki għall-kontenut tat-tieni ċertifikat. U inoltre, fl-att fol. 5, fejn jissemew bħala ġa magħmula dawn iż-żewġ pagamenti ta' £500 l-wieħed, jingħad "bħala prezz ta' materjal, xogħol u kumpens ta' ħaddiema";

Jekk, għalhekk, il-konvenut fit-tieni ċertifikat illimita ruħu li fiddikjara li bħala "works in progress" kien hemm lok għall-ħlas ta' £500, u jekk ma ġiex pruvat, kif ma ġiex pruvat. li dan ma kienx veru, allura ebda tort ma jista' jingħata lill-konvenut jekk, minħabba li Casingena ħarab

minn Malta (xhieda ta' Reitano fol. 32 tergo), dawk li kienu xogholijiet in kors ta' kostruzzjoni ma sarux xogholijiet effettivi;

Intqal li l-konvenut stess aċċetta li ma gnameix dak li kellu jagħmel; u giet ċitata dik il-parti tax-xhieda tiegħu, fol. 52, fejn qal:— "Kieku kont naf bil-mutwu kont nagħmel haġa sewwa u nagħmel relazzjoni....." Imma dawk il-kliem, fihom innfushom u fil-kontest li ntqalu, ma jfissru xejn aktar hlief li, kieku l-konvenut, flok ma haseb, kif qal Cas ngenn, li ċ-ċertifikati tiegħu kellhom iservu sabiex dan jirranġa xi affarijiet ma' Scicluna, allura wkoll preżenti fid-diskors, kien a konjizzjoni tal-mutwu u tal-pattijiet tiegħu, allura, minflok ma kien jimxi fuq id-daqqa ta' għajn, kien jagħmel haġa aktar akkurata u jagħmel relazzjoni;

Biex ikun hemm lok għar-responsabbiltà tal-konvenut hemm bżonn li jiġi pruvat li fiċ-ċertifikat wieħed jew l-ieħor, kunsidrati "in se", apparti mill-kontenut tal-att tal-apertura ta' kreditu, li fih il-konvenut ma kienx parti, ġie asserit il-talz, b'mod li kien hemm aġir almenu kolpuż tal-konvenut, mentri l-kontenut tal-ewwel ċertifikat kien korrett, u dak tat-tieni ma ġiex pruvat li ma kienx korrett. Jekk l-attur Reitano (jew il-konsulent tiegħu) deherlu li jista' jagħti l-£500 anki fuq "works in progress" biss, allura "imputet sibi". Il-konvenut ma kien marbut bl-ebda obligu kontrattwali jew legali mal-attur Reitano li jillimita l-konstatazzjonijiet tiegħu għall-kostruzzjonijiet effettivi biss, u li ma jestendihomx anki għal dawk in kors. Divers kien ikun il-każ kieku fl-att tal-apertura ta' kreditu ingħad li l-mandati tal-periti kellhom jinħarġu għal xogholijiet effettivament kostruwiti, u kieku ġie pruvat li l-konvenut, li ma kienx parti fl-att, ċjò non ostanti ġie nfurmat, jew kien jaf, li l-mandat kellu jkun biss għal xogħol fil-fatt kostruwit;

Id-dannu ma jistax jingħad li ġie kaġunat mill-konvenut biċ-ċertifikati kif fuq valorizzati, imma ġie kaġunat

mill-istess attur (jew il-konsulent tiegħu), li hallas, avvolja kien jirriżultalu mit-tieni ċertifikat li si trattava biss ta' "works in progress", u ntant għoġbu jhallas l-istess, u qagħad fuq id-dikjarazzjoni u d-dettalji li tah Casingena fl-att fol. 5. Meta l-konvenut iċċertifika x-xoġhlijiet effettivament kostruwiti, dawn kienu verament hemm fil-valur piú o meno dikjarat ta' £500. Meta l-konvenut irrilaxxa t-tieni ċertifikat, hu ma semmiex aktar kostruzzjonijiet effettivi; u hu ma għandux jirrispondi, jekk fl-att fol. 5 Casingena għadda b'ex jagħti dettalji tal-kostruzzjonijiet, eżistenti jew immaginarji, u l-attur qagħad fuq id-dettalji li hemm fl-att ta' Casingena;

Kieku l-konvenut fit-tieni ċertifikat irripeta d-dizzjoni "for works carried out", allura dik id-dikjarazzjoni kienet tkun inveritjera, u kienet tkun, b'ness ta' kawżalitá, u ndipendentement mill-att ta' l-apertura ta' kreditu, kaġun ta' dannu lill-attur Reitano; għallex dan kien ikun hallas il-£500 fuq id-dikjarazzjoni ta' professionista li kien hemm kostruzzjonijiet effettivi ta' dak il-valur. Imma l-konvenut ma ddikjarax dan; hu qal "works in progress". L-attur, skond l-att tiegħu ma' Casingena, seta' rrifjuta jhallas, ġa ladarba ma kienx hemm kostruzzjonijiet effettivi; imma hu (jew il-konsulent tiegħu) għoġbu jirrilassa r-rigur ta' l-att u tal-ftehim, u non ostanti li fiċ-ċertifikat kien hemm espliċitament dikjarat li si trattava ta' xoġhlijiet in korso, b'dan kollu hallas, u kien dan il-fatt tiegħu li unikament ikkagunалу d-dannu. Iċ-ċertifikat, in kwantu li kien jgħid "works in progress", kien implicítament qieghed jeskludi li kien hemm "works carried out", u għalhekk l-attur ma għandux dritt ta' danni kontra l-konvenut, bl-istess mod li ma kienx ikollu kieku l-konvenut iddikjara li ma kienx hemm "works carried out", u ntant hu hallas. Ir-riskju hadu l-attur (jew il-konsulent tiegħu), u ma jistax issa jippretendi jirriverisa l-konsegwenzi fuq il-konvenut;

Il-pretiża ta' l-attriċi, pedissekwa għal dik ta' l-attur, tibqa' eskluża bl-eskluzjoni ta' dik ta' l-attur;

Għal dawn ir-raġunijiet, u għal dawk ta' l-Ewwel Qorti;

Tiddeċidi;

Billi tirrespingi l-appell ta' l-atturi u tikkonferma s-sentenza appellata. Bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra tagħhom.

---