

**QORTI TAL-MAGISTRATI (GHAWDEX)  
ĠURISDIZZJONI INFERJURI**

**MAGISTRAT DOTTOR PAUL COPPINI LL.D.**

**Illum l-Erbgħa, 22 ta' Ġunju 2016**

**Avviż Numru: 1/2008**

**Ta' Haqqu Construction Limited**

**vs**

**Spiteri George**

Il-Qorti,

Rat l-Avviż tas-soċjeta' attriċi li bih talbet lill-konvenut jgħid għaliex m'għandux ikun ikkundannat iħallasha s-somma ta' sitt elef seba' mija u tmienja u sittin euro u disa euro cent (€6768.09ċ) ekwivalenti għal elfejn disa' mija u ħames liri maltin u erbgħa u ħamsin centeżmu (Lm2905.54ċ) rappreżentanti bilanċ minn somma akbar dovuta bħala ħlas ta' xogħol ta' bini imwettaq mis-soċjeta' attriċi fuq struzzjonijiet tiegħek fi Triq Aniċi, Vicotria.

Bl-imgħaxijiet legali fuq din is-somma b'effett mid-data tan-notifika ta' dan l-avviż sad-data tal-pagament effettiv.

Bl-ispejjeż inkluzi dawk tal-ittra interpellatorja tal-11 ta' Jannar 2007; tas-26 ta' Settembru 2007; u bl-ingunzjoni għas-subizzjoni illi għaliha minn issa intom ingunti.

Rat in-Nota ta' l-Eċċezzjonijiet tal-konvenut li wiegħeb:

1. Illi l-bilanċ pretiż mhuwiex dovut u dana stante illi l-istima originali hija ferma inqas mill-ammont ġia mħallas mill-konvenut;
2. Illi in oltre, x-xogħol li effettivament sar ma sarx skont l-arti u s-sengħa;

3. Illi in oltre u mingħajr preġudizzju għas-suespost l-ammont hekk mitlub huwa wiehed esaġerat u dana anke kif jirriżulta minn diversi komputazzjonijiet li saru minn *quantity surveyor* li saħansitra tqabba mill-attur mingħajr ma anqas biss informa lill-konvenut;
4. Illi in oltre u fi kwalunkwe każ qatt ma jistgħu jkunu dovuti interessi fuq ammonti li huma in kontestazzjoni.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-digriet tagħha tat-30 ta' Ġunju 2009 fejn innominat lill-A.I.C. Alex Bigeni bħala perit tekniku "sabiex jirrelata dwar ir-rati li bihom għandha tithallas is-socjeta' attrici."

Rat ir-relazzjoni tal-istess perit tekniku, ppresentata fil-25 ta' Jannar 2011 u minnu maħlufa fit-18 ta' April 2011.

Rat id-digriet tagħha tat-3 ta' Mejju 2011, fejn fuq talba tal-konvenut, innominat lill-A.I.C. Alan Saliba, l-A.I.C. Gordon Vella u l-A.I.C. Shawn Micallef bħala periti addizzjonali.

Rat id-digriet tagħha tas-27 ta' Novembru 2012 fejn l-A.I.C. Alan Saliba ġie sostitwit bl-A.I.C Valerio Schembri fl-istess inkarigu.

Rat ir-rapport tal-periti addizzjonali ppresentat fl-24 ta' Marzu 2015, minnhom debitament maħluf.

Rat id-digriet tagħha tal-11 ta' Mejju 2016 fejn halliet il-kawża għal-lum għas-sentenza.

Rat in-Noti tal-Osservazzjonijiet rispettivi tal-kontendenti.

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-affidavits u dokumenti esebiti.

Ikkunsidrat:

Illi permezz ta' din il-kawża s-socjeta' attrici qed tfittex li tithallas il-bilanc li tgħid li għadu dovut lilha minn kuntratt ta' appalt għal xogħol ta' kostruzzjoni ta' kumpless zghir ta' garaxxijiet u *maisonettes*, li sar minnha fuq struzzjonijiet tal-konvenut. Il-konvenut qed jikkontesta t-talba għal diversi raġunijiet kif indikat fin-Nota tal-Eċċezzjonijiet tiegħu.

L-ewwel difiża tal-konvenut hija li l-istima li kien għamillu Paul Azzopardi, direttur tas-socjeta' attrici qabel ma aċċetta li jagħtih l-appalt,

kienet ferm anqas mill-kont attwali. Infatti din kienet tlaħħaq is-somma ta' erbatax il-elf mitejn u tnejn u disgħin lira maltija u ħmistax il-ċenteżmu (Lm14,292.15ċ),<sup>1</sup> mentri l-kont attwali, kif iffissat mill-*quantity surveyor* Salvu Bonello, wara li fuq talba taż-żewġ naħat għamel xi aġġustament għall-ewwel kont tiegħu, kif ġie ndikat lilu, tela' għal erba' u għoxin elf, ħames mija u żewġ liri maltin u tlieta u għoxrin ċenteżmu (Lm24,502.23ċ),<sup>2</sup> u għalhekk kien hemm diskrepanza ta' iżjed minn għaxart elef lira maltija (Lm10,000). Dwar l-istima ta' Paul Azzopardi, l-periti addizzjonali kellhom dan x'jikkummentaw:

*"...l-esponenti jhossu li għandhom jagħmlu parentesi fis-sens illi Dok.AC 300501 (u cioe' din l-istima) mhux xi eżercizzju serju dwar kif wiehed għandu jasal għal figura finali ta' kemm kellha tiswa l-binja. Bir-rispett stima serja tkun tirrikjedi hafna iżjed dettal u mhux stima superficjali ta' kemm kellhu jiswa l-gebel, turgien u l-bjut. Tali dettal għall-grazzja tal-argument johrog tajjeb hafna fil-kontijet finali mahruga mill-quantity surveyors u perit li xehdu f'din il-vertenza. Jsegwi fl-umili opinjoni ta' l-esponenti illi huwa zgur li meta klijent jiehu stima bħal dik għand il-Perit tal-fiducja tiegħu qabel tibda l-binja zgur li dan ta' l-aħhar se jidderigieh li tali stima mhi affidabbli xejn..."<sup>3</sup>*

Imkien ma nġhad, jew nġiebet xi prova li din l-istima kellha torbot lill-partijiet, u li ma kienet xejn iżjed minn indikazzjoni ta' kemm bejn wiehed u iehor kien mistenna li ser tiswa' l-kostruzzjoni tal-binja proposta mill-konvenut. Terġa' l-istess konvenut spiċċa biex irrikonoxxa li kellu jagħti lis-soċjeta' attriċi ferm iżjed minn dak indikat fuq din l-istima, u dan għaliex minn jeddu hallasha s-somma ta' tnejn u għoxrin elf lira maltija (Lm22,000),<sup>4</sup> għalkemm din baqgħet tinsisti li għandha tieħu iżjed. Ta' min jinnota hawnhekk illi għalkemm fl-Avviż is-soċjeta' attriċi qalet li l-bilanċ dovut lilha kien ta' Lm2905.94ċ, li hija ċ-ċifra ndikata fl-ewwel kont li ħadem is-*surveyor* Salvu Bonello fuq inkarigu tagħha,<sup>5</sup> fl-affidavit tiegħu Paul Azzopardi jgħid li l-ammont dovut lill-kumpanija tiegħu huwa ta' Lm2502.23ċ,<sup>6</sup> ibbażat fuq it-tieni kont mahruġ mill-istess *surveyor*.

It-tieni eċċezzjoni tirrigwarda l-allegazzjoni li x-xogħol li sar ma kienx skont l-arti u s-sengħa. Dwar dan il-periti addizzjonali qalu li:

*"...fil-veru fatt jidhirlhom illi x-xogħol tal-gebel fih xi difetti li setgħu gew evitati. Jingħad dan fid-dawl tal-fatt li in situ ġie kkonstatat ammont ta' titjir*

---

<sup>1</sup> Ara kopja a fol.96 tal-process

<sup>2</sup> Ara kopja a fol.60

<sup>3</sup> Ara relazzjoni tagħhom , para. 2 a fol. 239 tal-process

<sup>4</sup> Ara affidavit ta' Paul Azzopardi a fol.10 tal-process

<sup>5</sup> Ara Dok.SB 2 a fol. 49 tal-process

<sup>6</sup> Ara affidavit Dok.PA a fol.10

*tax-xfar fil-parti nterna tal-binja, indikazzjoni cara li l-bennej setgha uza aktar kawtela fl-esekuzzjoni tat-tqeghid tal-kantun. Dan jinghad biss fir-rigward tal-wicc tal-gebla fil-parti nterna tal-fond u mhux fir-rigward tal-wicc tal-faccata li l-esponenti jidhrilhom li huwa accettabbli. Dwar il-kwistjoni tad-dbajja u l-fossili li jilmenta minnhom il-konvenut l-esponenti jhossu li din hija karatteristika ta' hafna mill-gebel li jinqata' Ghawdex u ghaldaqstant mhux qed tittiehed in konsiderazzjoni fl-argument tekniku dwar l-ammont li dovut jitnaqqas sabiex jaghmel tajjeb ghad-difetti riskontrati in situ..."*<sup>7</sup>

Infatti għal dawn id-difetti l-periti addizzjonali stabilew tnaqqis mill-ammont dovut ta' Lm763.80ċ.

Bit-tielet eċċezzjoni tiegħu l-konvenut isostni li l-ammont mitlub huwa esaġerat, għax ibbażat fuq kont li hareġ *surveyor* nkarigat mis-soċjeta' attriċi, mingħajr ma huwa kien ġie nformat. Imma, kif ġia rajna, l-ammont mitlub fl-Avviz huwa dak li s-soċjeta' attriċi tgħid li għadu dovut, mill-ewwel kont maħdum mis-*surveyor* Salvu Bonello, u mhux fuq dak maħdum mis-*surveyor* Paul Zahra, li fir-realta' kien hareġ kont irhas għax kien ibbażat fuq prezzijiet li ma kienux għadhom vigenti meta sar ix-xogħol fl-2003/2004. Mill-bqija, il-fatt li s-*surveyor* Salvu Bonello hareġ kontijiet ibbażati fuq rati korretti għaż-żmien meta inhadem dan l-appalt, ġie konfermat mill-ewwel perit tekniku, l-A.I.C. Alex Bigeni.<sup>8</sup> Il-perit addizzjonali, filwaqt li ma kkumentaw xejn fuq ir-rati adoperati minn dan is-*surveyor*, qalu li ma kienx viabbli li jerggħu jagħmlu huma *survey* mill-ġdid biex jaraw jekk dak maħdum minn Bonello kienx sar sew.<sup>9</sup> Madankollu jidher, anke miċ-ċertifikat rilaxxjat mill-perit Edward Scerri, li kien il-perit inkarigat mill-konvenut fuq dan il-proġett, li n-nuqqas ta' qbil, apparti d-'difetti' fil-gebla, kien fuq kemm filati ta' gebel attwalment intużaw fil-pedamenti.<sup>10</sup> Is-*surveyor* Bonello hadem il-kont tiegħu fir-rigward ta' dawn il-pedamenti fuq kalkolu li ntuzaw tliet filati u nofs kullimkien,<sup>11</sup> mentri l-perit Scerri qed jinsisti li l-ħajt li jmiss ma' proprjeta' ta' terzi lejn in-nofsinhar, meta inkixfu l-pedamenti tiegħu, wara li kien ġia sar is-*survey*, irrizulta li ma fihx iżjed minn tliet filati, u f'ċerti bnadi anke żewġ filati u nofs. Dan jidher wkoll mir-ritratti annessi mal-istess ċertifikat,<sup>12</sup> u ġie konfermat waqt l-aċċess miżmum minn din il-Qorti. Issa, tenut kont li anke biex titqiegħed biċċa filata x-xogħol huwa l-istess, jekk mhux iżjed għax il-kantun irid jinqata' għad-daqs meħtieġ, il-kalkolu għall-pedament ta' dan il-ħajt irid jinhadem fuq tliet filati. Skont is-*surveyor* dan il-ħajt huwa twil 73 pied u 6 pulzieri.<sup>13</sup> Hemm għalhekk

<sup>7</sup> Ara para. 3 tar-relazzjoni tagħhom a fol. 240 -241 tal-process

<sup>8</sup> Ara rapport tiegħu a fol.162

<sup>9</sup> Ara para.4 tar-relazzjoni tagħhom a fol.242 tal-process

<sup>10</sup> Ara Dok.A a fol.274 tal-process

<sup>11</sup> Ara survey tiegħu a fol. 61 tal-process

<sup>12</sup> A fol.275 -277

<sup>13</sup> Ara pjanta a fol.77 u survey a fol. 61 fejn dan il-ħajt singlu huwa riferut bhala ħajt "E/FL"

differenza ta' ċirca 50 pied kwadru fil-kejl. Fin-nuqqas ta' opinjoni esperta kemm dawn iġibu f'qasab kwadri, il-Qorti qegħdha *arbitrio boni viri* tagħmel tnaqqis ta' erbghin lira maltija Lm40 f' dan ir-rigward.

Ir-raba' eċċezzjoni tirrigwarda l-kalkolu tal-interessi. Il-konvenut jikkontendi li m'għandhomx ikunu dovuti interessi fuq ammonti kontestati. Is-somma bilanċjali mitluba mis-soċjeta' attriċi, kif konfermat bil-gurament ta' Paul Azzopardi, hi ta' Lm2502.23ċ. Meta minn dan l-ammont jitnaqqsu: Lm763.80ċ minhabba d-difetti fil-ġebel użat fil-ħitan interni, u Lm40 għad-differenza fil-ġebel użat fil-pedamenti, kif fuq ingħad, jiġi li hu dovut lis-soċjeta' attriċi: Lm1698.43ċ. Ma kien hemm xejn ammess mill-konvenut minn dan l-ammont, u dan għaliex fil-kont kif maħdum mill-perit Scerri, li fuqu jistrih il-konvenut, dan kellu jlaħħaq total ta': Lm20,125.33ċ,<sup>14</sup> mentri l-aħhar kont tas-*surveyor* Bonello kien ilaħħaq total ta': Lm24,502.23ċ.<sup>15</sup> F'tali ċirkostanzi, u minhabba din il-kontestazzjoni, l-imghaxjet għandhom jibdeu jgħoddu fuq l-ammont li ġie stabilit li għadu dovut, b'effett mid-data ta' din is-sentenza.

Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi tilqa' biss in parti t-talba tas-soċjeta' attriċi u tikkundanna lill-konvenut sabiex iħallasha s-somma ta' Lm1698.43ċ, ekwivalenti llum għal €3956, bl-interessi legali fuq din is-somma b'effett mid-data ta' din is-sentenza.

Fic-ċirkostanzi l-ispejjeż għandhom jiġu ssoportati kwanti għal żewġ terzi (2/3) mill-konvenut u terz (1/3) mis-soċjeta' attriċi.

(ft) Paul Coppini  
Maġistrat

(ft) Silvio Xerri  
D/Registatur

Vera Kopja

Għar-Registatur

22.06.2016 – Avv1.2008 – Ta Haqqu Construction Ltd vs Spiteri George  
1491

---

<sup>14</sup> Ara kont a fol. 118

<sup>15</sup> Ara kont a fol.60