

QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

**S.T.O. PRIM IMĦALLEF SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMĦALLEF NOEL CUSCHIERI**

Seduta ta' nhar il-Ġimgħa 28 ta' April 2017

**Numru 24
Appell Ċivili Numru 608/2010/1 RCP**

**AIC Valerio Schembri personalment u
għan-nom in rappresentanza ta' *Valerio
Schembri Project Workshop Ltd (C23780)***

versus

**Direttur Ġenerali tas-Saħħa fil-kapaċità
tiegħu ta' Tabib Ewlieni tal-Gvern**

1. Dan huwa appell tad-Direttur Ġenerali tas-Saħħa minn sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fit-18 ta' Ottubru 2012 li ikkundannat lill-konvenut iħallas lill-atturi tmien mija u erbat elef, mija u dsatax-il euro u tmienja u tmenin ċenteżmu (€ 804,119.88) drittijiet professjonali maħduma kif trid it-Tariffa K mehmuża mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, u ħamest elef, tliet mija u ħamsa u sittin euro u ħamsa u erbgħin ċenteżmu (€ 5,365.45) spejjeż li għamlu l-atturi fil-qadi tal-inkarigu lilhom mogħti, b'kollox tmien mija u disat elef, erba' mija u ħamsa u tmenin euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€ 809,485.33), barra l-ispejjeż ġudizzjarji u l-imgħax legali.

2. Il-fatti rilevanti huma dawn:
3. Fit-22 ta' Lulju 2003 il-Direttur Ġenerali tas-Saħħa ħareġ sejħa fil-Gazzetta tal-Gvern għal offerti għas-servizzi professjonali ta' perit għal diversi proġetti fi ħdan l-istess dipartiment, li ġew imfissra hekk:

»The duties of the Architect and Civil Engineer will include, but is [recte, are] not limited to:

- »1. Implementing the Division's programme of works.
- »2. Preparing detailed briefs including architectural and engineering drawings, specifications and bills of quantities for the issue of tenders.
- »3. Adjudication of tenders / quotations received.
- »4. Carrying out regular site visits to assist with any problems concerning design standards of the finished product.
- »5. Carrying out site supervision and measurement of works as required.
- »6. Certifying records of quality and quantity of works carried out and materials supplied on projects.
- »7. Submitting applications to the Malta Environment and Planning Authority for building and other permits.
- »8. Liaise with other officials of the Health Division to ensure co-ordination in the implementation of these projects.«¹

4. Fit-28 ta' Lulju 2003 is-soċjetà attriċi offriet li twettaq dawn is-servizzi lid-Dipartiment tas-Saħħa għal ħlas ta' erbgħa fil-mija (4%) ta' kemm ikunu jiswew ix-xogħolijiet wara li dawn jiġu ċertifikati. Il-parti rilevanti tal-offerta tas-soċjetà attriċi kienet taqra hekk:

»1. With reference to Notice No. 74/2003 published in the Government Gazette by the Director General (Health) Malta on the 22 July 2003 and in terms of the conditions therein mentioned and those thereto attached, I/We *Valerio Schembri Project Workshop Limited* offer and bind myself/ourselves to carry out the work set out in the Notice aforesaid in conformity with the Specifications and Conditions relating thereto:

»(i) For the sum of 4%.

»Rates quoted are to be on a percentage basis of certified works«²

¹ Fol. 120 tal-atti tal-ewwel qorti.

5. B'ittra tat-23 ta' Ottubru 2003 id-Direttur tas-Saħħa għarraf lis-soċjetà attriċi li l-offerta tagħha ntlaggħet u li l-kuntratt ta' bejniethom kien għal sentejn minn dakinhar li l-ittra tasal għand l-attriċi. Il-parti rilevanti tal-istess ittra kienet taqra hekk:

»I wish to inform you that the Government has accepted your tender, dated 28 July 2003 made under Health Division Notice No. 74/03 and the Conditions of Contract, copies attached, for:

»Services of an Architect and Civil Engineer at the rate of 4% of certified works. This contract is for a period of two years commencing on receipt of this letter.«³

6. Wara li fit-3 ta' Novembru 2005 għaddew is-sentejn tal-ftehim id-Direttur tas-Saħħa għarraf lill-attriċi li kuntratt ġie mġedded għal tliet xhur oħra sal-aħħar ta' Jannar 2006:

»Please refer to letter of acceptance n^o LA51/03 dated 23 October 2003 for the services of an Architect and Civil Engineer.

»I wish to inform you that the validity of this contract has been extended by three (3) months until the end of January 2006. All other conditions of the contract are to remain unaltered.«⁴

7. Għall-habta ta' nofs April tas-sena 2006 id-Direttur tal-Finanzi tad-Divizjoni tas-Saħħa inkariga lis-soċjetà attriċi biex taħdem fuq pjanti li għandhom x'jaqsmu mar-rilokazzjoni tad-Dipartiment tal-Onkologija mill-Isptar Boffa għall-Isptar *Zammit Clapp*. Is-soċjetà attriċi ġiet mitluba tagħmel *scheme design* tal-proġett kollu inkluż *ir-refurbishment* ta' *Zammit Clapp* sabiex jiġu akkommodati xi dipartimenti fis-sit magħżul, li ssir l-applikazzjoni għall-permessi u wkoll tithejja stima dettaljata sabiex jiġi stabilit kemm kien ser jiswa l-proġett kollu.

² *Ibid. foll. 117 et seqq.*

³ *Ibid. fol. 123.*

⁴ *Ibid. fol. 124.*

8. Għall-ħabta tal-aħħar ta' Ġunju 2006 is-soċjetà attriċi u d-Dipartiment tas-Saħħa ftiehm u dwar kif kellu jkun l-iskema finali tal-proġett u dan wara ħafna bdil ta' pjanti u revizjonijiet. Sussegwentement, għall-ħabta ta' Awissu 2006, is-soċjetà attriċi pprezentat il-proġett għall-konsiderazzjoni tal-*Health Policy Board* u dan wara li s-soċjetà attriċi kienet involviet diversi nies sabiex jitfejju il-pjanti. Il-*Health Policy Board* approva l-biċċa l-kbira tal-proposti tas-soċjetà attriċi iżda l-ministru ried illi l-pjanti jiġu emendati biex jiżdiedu xi spazji għal espansjoni fil-futur⁵. L-attriċi ntalbet ukoll tagħmel stima u valutazzjoni dettaljata ta' kemm kien sejjer jiswa x-xogħol sabiex din l-istima tingieb quddiem tal-Kabinett tal-Ministri għall-approvazzjoni finali wara li jkunu nħarġu l-permessi għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti.
9. Fl-20 ta' Settembru 2006 is-soċjetà attriċi ipprezentat l-istimi u l-pjanti finali lill-Ministeru tas-Saħħa. Imbagħad, lejn l-aħħar ta' Ottubru 2006 jew għall-bidu ta' Novembru 2006, is-soċjetà attriċi pprovdiet *compact disk b'powerpoint presentation* biex tisser il-proposti kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-proġett. Flimkien ma' dan is-*compact disk*, is-soċjetà attriċi wkoll iprovdiet dokumenti oħrajn lid-dipartiment, fosthom kopja tal-pjanti tal-proposti kollha bil-*finishes*, kopja tad-*drawings* strutturali, l-istima dettaljata ta' kemm kienet sejra tiswa l-binja l-ġdida tad-Dipartiment tal-Onkoloġija kif ukoll l-stima dettaljata tax-xogħolijiet li kellhom isiru fl-Isptar *Zammit Clapp*.

⁵ *Ibid. fol. 21.*

10. B'ittra tas-27 ta' Settembru 2006 id-Direttur tas-Saħħa għarraf lis-soċjeta attriċi li l-kuntratt għas-servizzi ta' perit fid-Divizjoni tas-Saħħa ngħata lil ħaddieħor b'seħħ mill-1 ta' Ottubru 2006 u għalhekk il-*letter of acceptance n° 51/03* tat-23 ta' Ottubru 2003 skada u m'għadux jorbot lid-Dipartiment tas-Saħħa. Għarrafha wkoll illi ma kellhiex tagħmel xogħol ieħor għall-istess dipartiment, ħlief għal xogħol li nbeda u għadu ma tlestiex. L-ittra kienet taqra hekk:

»I wish to inform you that the tender for the services of an Architect and Civil Engineer at the Health Division has been awarded for a period of two years with effect from 1 October 2006.

»Consequently, whilst thanking you for the sterling services you have given to the Health Division during the past three years, please consider Letter of Acceptance n° 51/03 dated 23 October 2003 as expired and no longer binding on the Health Division. Any new request by any Department or section falling under the responsibility of the Health Division for your services is not to be entertained. However projects which have not yet been finalized are still to be under your responsibility until final completion or handing over to the Health Division.«⁶

11. Fi Frar 2007 is-soċjetà attriċi ressqet applikazzjoni quddiem l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar – App. Nru PA 1332/07 – flimkien ma' sett pjanti.
12. Għall-ħabta ta' Awissu jew Settembru 2007 id-Divizjoni tas-Saħħa ħarġet sejħa għal offerti għal *design and construction of bunkers and provision of linear accelerators for a new radiotherapy department* u s-soċjetà attriċi ntalbet twieġeb *in situ* għall-mistoqsijiet tal-kuntratturi prospettivi. F'dan iż-żmien is-soċjetà attriċi kienet qiegħda tikkorrispondi mal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar sabiex jiġi finalizzat il-proċess tal-ħruġ tal-permessi relattivi.

⁶ *Ibid. fol. 125.*

13. Wara l-elezzjoni tal-2008 kien hemm deċiżjoni illi l-isptar tal-onkoloġija ma jibqax jiġi żviluppat fis-sit ta' *Zammit Clapp* iżda jmur *Mater Dei*. Il-proġett li fuqu kienet qiegħda taħdem is-soċjetà attriċi ġie abbandunat u fil-21 ta' Ottubru 2009 id-Direttur Ġenerali rtira l-applikazzjoni PA 1332/07.
14. L-atturi issa qegħdin jippretendu ħlas ta' tmien mija u erbat elef, mija u dsatax-il euro u tmienja u tmenin ċenteżmu (€804,119.88) drittijiet professjonali maħduma kif trid it-Tariffa K mehmuża mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, u ħamest elef, tliet mija u ħamsa u sittin euro u ħamsa u erbgħin ċenteżmu (€5,365.45) spejjeż li għamlu l-atturi fil-qadi tal-inkarigu lilhom mogħti, b'kollox tmien mija u disat elef, erba' mija u ħamsa u tmenin euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€809,485.33), u għalhekk fetħu din il-kawża tallum.
15. Il-konvenut Direttur Ġenerali wieġeb għat-talba billi ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
- »1. Preliminarjament, illi r-rikors ġuramentat in kwantu magħmul minn żewġ atturi bħala azzjoni kumulattiva huwa null billi ma jispjegax l-interess partikolari ta' kull attur fil-kawża.
 - »2. Illi mingħajr preġudizzju, l-istess rikorrenti Valerio Schembri ma jistax jipproponi rikors kemm f'ismu fil-kwalità professjonali tiegħu bħala perit kif ukoll f'isem soċjetà kummerċjali *stante* li t-tip ta' servizzi li allegatament ippresta r-rikorrenti Valerio Schembri f'ismu personali huma servizzi professjonali li ma jistgħux jiġu pprestat mis-soċjetà kummerċjali, kif qed jippretendi l-istess rikorrenti;
 - »Illi ukoll mingħajr preġudizzju, t-Tariffa K tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li fuqha l-atturi qed jibbażaw l-kalkulazzjonijiet tagħhom hija tariffa li tirregola l-ħlas tas-servizzi professjonali tal-periti u mhux il-pagamenti li jsiru lil soċjetajiet kummerċjali u għalhekk l-azzjoni in kwantu intavolata minn soċjetà kummerċjali biex tiġi tiffallaskond it-Tariffa K hija karenti minn kull fundament ġuridiku u għandha tiġi respinta.
 - »3. Illi preliminarjament ukoll u mingħajr preġudizzju, kull tip ta' kuntratt għax-xogħolijiet jew servizzi bħal dak allegat fir-rikors in

risposta huwa sugġett għall-*Public Service Procurement Regulations* u għall-*Public Contracts Regulations*;

»Illi għalhekk ġaladarba l-atturi qed jallegaw li huma ġew inkarigati mid-Dipartiment tas-Saħħa, u *cioè* mill-gvern, biex jipprestawlu ċerti servizzi li tagħhom qed jallegaw li ma tħallsux, huma għandhom għall-inqas jindikaw l-bażi tar-relazzjoni kontrattwali li qegħdin jallegaw (bħal, per eżempju, *letter of acceptance* ta' *tender* jew kuntratt) u juru li huma ġew maħtura skond l-imsemmija regolamenti. Altrimenti ma tista' teżisti ebda relazzjoni kontrattwali skond il-liġi bejn l-atturi u l-gvern u l-esponent ma jistax ikun il-leġittimu kontradittur għall-azzjoni.

»4. Illi subordinatament u mingħajr preġudizzju għall-premess u fil-mertu, l-ammont mitlub mill-atturi mhux dovut mill-esponent.«

16. L-ewwel qorti ċaħdet l-eċċezzjonijiet tal-konvenut u laqgħet it-talbiet

tal-atturi għal raġunijiet li fissrithom hekk:

»Illi din hija talba sabiex l-attur fil-kwalità tiegħu premessa jifhallas l-ammonti rispettivi ta' €804,119.88 bħala drittijiet professjonali a bażi tat-Tariffa K tal-Kap 12 u l-€5,365.45 spejjeż inkorsi mir-rikorrenti fl-inkarigu lilu mogħti sabiex isiru pjanti fir-rigward ta' rilokazzjoni tad-Dipartiment tal-Onkologija mill-Isptar Boffa għall-Isptar *Zammit Clapp*.

»Illi jirriżulta li dan ix-xogħol kien jinkludi li l-perit jagħmel *scheme design* tal-proġett kollu inkluż ir-*refurbishment* ta' *Zammit Clapp* sabiex jiġu akkomodati ċertu dipartimenti fis-sit magħżul, inkluż li ssir l-applikazzjoni għall-permessi u wkoll li tiġi mħejjiha stima dettaljata sabiex jiġi stabiliet kemm kien ser jiswa l-proġett kollu.

»Illi jidher li ġie avvicinat l-ewwel darba sabiex jagħmel dan ix-xogħol minn Edward D'Agostino li kien id-Direttur tal-Finanzi tad-Divizjoni tas-Saħħa f'dak iż-żmien; sussegwentement saret laqgħa ma' Dr John Cachia li kien direttament responsabbli mill-proġett u wkoll ma' Dr Stephanie Xuereb li kienet qed tmexxi l-proġett taħt is-supervizzjoni tal-imsemmi Dr John Cachia u ma' Ms Rosanne Portelli li kienet *project manager* tal-istess proġett.

»Illi saru laqgħat mill-attur ma' Martin Pirotta li kien jieħu ħsieb il-parti teknika tal-proġett għan-nom tad-Dipartiment tal-Onkologija, u wkoll laqgħat ma' diversi konsulenti fosthom Dr Stephen Brincat, Dr Lawrence Scerri, Dr Carabott, Ray Attard Previ fost oħrajn u Diretturi tad-Divizjoni tas-Saħħa u l-kapijiet tad-Dipartiment tal-Isptar Boffa u fil-magħgor parti ta' dawn il-laqgħet l-attur kien akkompanjat mill-Perit Charmaine Cutajar mill-uffiċċju tiegħu.

»Illi mill-istess minuti jirriżulta li dawk kollha preżenti kienu jafu bix-xogħol li kien qed jagħmel l-attur permezz tal-uffiċċju professjonali tiegħu inkluż il-minuta datata 14 ta' Ġunju 2006.

»Illi fl-aħħar jirriżulta li l-attur hejja l-iskema finali ta' kif kellu jkun l-istess proġett u dan kien għall-ħabta tal-aħħar ta' Ġunju 2006; wara sar xogħol sabiex jiġi finalizat id-disinn fuq pjanti sabiex l-istess jiġi preżentat lill-*Health Policy Board* u sabiex għamel dan l-istess attur għamel użu mill-adetti fl-uffiċċju tiegħu kemm *full time* u kemm *part time*

għaliex kien ġie indikat li kien hemm urġenza sabiex dan il-proġett jiġi kompletat.

»Illi finalment fid-9 ta' Awissu 2006 sar il-*Health Policy Board Meeting* fejn ġie preżentat il-proġett għall-konsiderazzjoni tad-diviżjoni u f'din l-okkażjoni kien hemm preżenti l-ex-Ministru tas-Saħħa l-Onorevoli Louis Deguara, l-ex-Segretarju Parlamentari ġà Onorevoli Helen D'Amato, is-Segretarju Permanenti Frank Mifsud, Dr Raymond Busuttil, Salvu Gambin segretarju tal-ministru, Salvu Sciberras konsulent tal-ministru, is-segretarja tal-*Health Policy Board* li żammet il-minuti, Dr John Cachia, Dr Stephanie Xuereb u s'intendi l-attur u l-Perit Charmaine Cutajar mill-uffiċju tiegħu.

»Illi f'din il-laqqgħa jingħad li l-onorevoli ministru ried li jiżdiedu l-ispazji għall-espansjoni fil-futur u wkoll li l-attur kellhu jagħmel stima u valutazzjoni kemm jista' jkun preċiża għall-istess proġett inkluż tal-*finishes* għaliex ingħad mill-ministru li ma riedx li jerġa jiġri dak li kien ġara fl-estimi tal-*Mater Dei*. Dan kollu meta jitlesta kellu jiġi preżentat lill-Kabinett tal-Ministri u lill-Prim Ministru u dan jirriżulta wkoll minn Dok. "VS 03" li huwa rapport ta' Dr Stephanie Xuereb għall-*Health Policy Board*, fejn hemm indikat li kellhu jkun hemm:

»"Future Milestones

»"Approval of Health Policy Board and preparation of detailed costings;

»"Presentation to Cabinet – Approval of project and its funding;

»"Submit for MEPA approval;

»"Preparation of tenders".

»Illi sussegwenti għal dan l-attur *tramite* l-uffiċju tiegħu kien hejja *bill of quantities* preċiża u struttura alternattiva li ġiet ukoll valutata u stmata kif mitlub. Saret laqqgħa fil-Ministeru tas-Saħħa fl-20 ta' Settembru 2006 fejn ġew preżentati l-estimi dettaljati u wkoll l-pjanti finali, u sussegwentement bejn Ottubru u Novembru 2006 ingħata *CD* li kien fiha *power point presentation* tal-proposti kollha u dan flimkien mal-pjanti kollha relattivi, kopja tad-*drawings* strutturali flimkien mal-kalkoli strutturali neċessarji, l-istima dettaljata tal-binja l-ġdida tad-Dipartiment tal-Onkoloġija inkluż tal-istruttura alternattiva, u stima dettaljata tax-xoġhlijiet kollha li kellhom isiru fl-Isptar *Zammit Clapp*. Konsegwenti għal dan saru analiżi mid-Diviżjoni tas-Saħħa tal-Proġett u fi Frar 2007 ġiet intavolata l-applikazzjoni relattiva l-*MEPA* li kienet iffirmata minn Dr John Cachia f'isem id-Diviżjoni tas-Saħħa flimkien ma' sett pjanti u fil-fatt l-attur irċieva čekk fl-ammont ta' Lm 7,190.

»Illi sussegwentement għal dan ħarġet *Tender "Design and Construction of bunkers and provision of linear accelerators for a new radio-therapy department"* u saru laqqgħat miegħu u mad-dipartiment inkluż korrispondenza ma' Dr John Cachia sabiex bħala l-perit inkarigat jirrispondi għall-mistoqsijiet tal-kuntratturi jew offerenti prospettivi.

»Illi huwa baqa' jsegwi l-applikazzjoni l-*MEPA* tant li esebixxa wkoll emendi u dokumenti li l-*MEPA* tablet minn żmien għall-żmien inkluż dak li jirriżulta minn Dok. "VS 09" u pjanti in sostenn u in konnessjoni ma' dan.

»Illi jirriżulta li minħabba dan il-proġett minħabba pjanijiet li kellha l-Awtorità tat-Trasport għal Triq Reġjonali liema pjanijiet kienu jinvolvu

parti mill-ġonna ta' *Zammit Clapp* kellha ssir *PC application* attwalment intavolata fit-8 ta' April 2008 u ffirmata minn Dr John Cachia u din ġiet reġistrata PC 0047/08 u pjanti redatti mill-attur, u minn Dok. "VS 11" jirriżulta li Joseph Church bħala Direttur Ġenerali *Resources and Support* kien informa lill-attur li d-dokumenti sabiex isir il-ħlas tal-*PC application* kienu ġew mgħoddija lill-*Accounts Section* u dan kien ikkomunika wkoll mal-attur.

»Illi l-importanza ta' dan il-proġett ġiet enfassizata minn *e-mail* datata 23 ta' Mejju 2008 minn Dr John Cachia lill-attur li kienet tgħid testwalment li:-

»“... .. I re-iterate what I said this morning that it is of paramount importance that the MEPA process is brought to a successful conclusion as soon as possible”

»Illi wara l-Elezzjoni Ġenerali tal-2008 daħlet il-*Foundation for Medical Services* bħala *project manager* tal-proġett u saru laqgħat mal-Perit Martin Attard Montalto li kien *CEO* tal-istess Fondazzjoni, u l-Perit Robert Borg Hayman, is-Sur Joe Camilleri u s-Sinjura Jacqueline Camilleri għad-diviżjoni tas-Saħħa u dan kif konfermat minn Dok. "VS 14" u Dok. "VS 15" u allura ma hemmx dubju li anke din il-fondazzjoni kienet taf bix-xogħol li kien qed isir mill-attur tant li kien l-imsemmi Perit Martin Attard Montalto stess li ikkomunika mal-attur fuq l-istess proġett kif jispjega sewwa l-attur fil-paragrafu ta' qabel tal-aħħar f'paġna 7 tal-*affidavit* tiegħu datat 17 ta' Awissu 2010 (fol. 7).

»Illi ġara iżda li l-*MEPA* kienet fil-bidu ta' l-2009 għamlet diversi domandi u l-attur talab direzzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa fosthom lill Dr John Cachia, Joseph Church, Jacqueline Camilleri, lis-Segretarju Permanenti u anke lill Claire Desira li hija indikata bħala assistenta tal-Onorevoli John Dalli Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien, iżda ma kien hemm ebda risposta għalkemm l-ilment tal-attur għadda mingħand is-Sur Frank Mifsud Segretarju Permanenti tad-Diviżjoni lis-Segretarju Permanenti Dr Kenneth Grech kif jidher minn Dok. "VS 16", iżda kien kollu għalxejn. Fil-fatt l-attur bagħat ittra lill-*MEPA* fejn talab għal aktar żmien sabiex jirrispondi għal kweżiti li hija qajmet, u anke saru komuniki mill-attur lill-Onorevoli Prim Ministru permezz ta' żewġt *e-mails*. Iżda jirriżulta li fil-21 ta' Ottubru 2009 Dr John Cachia bħala Direttur Ġenerali rtira l-applikazzjoni PA 1332/07.

»Illi kien għalhekk li allura l-istess attur talab li jifhallas tal-prestazzjoni professjonali tiegħu kif jidher minn Dok. "VS 20" li jinkludu dritt għall-preparazzjoni ta' *Bill of Quantities*, dritt għall-applikazzjoni tal-*MEPA* meta jiġi tterminat l-inkarigu mill-klijent, dritt għal kalkolazzjonijiet strutturali, u spejjeż, kollox kif jidher fl-istess kont u wkoll f'paġna 8 u 9 tal-*affidavit* tal-attur.

»Illi fil-verità l-inkarigu tal-attur jirriżulta mill-*affidavit* tiegħu u mid-dokumenti kollha esebiti u huwa kkonfermat mill-*affidavit* tal-Onorevoli Ministru Louis Deguara datat 29 ta' Novembru 2011, u minn Dr John Cachia li dak iż-żmien kien Direttur Ġenerali responsabbli mis-Servizz tas-Saħħa fix-xieħda tiegħu datata 6 ta' Diċembru 2011 fejn qal li jaf li kien inkarigat fuq dan ix-xogħol l-attur tant li huwa kellu struzzjoni bil-miktub mill-*Health Policy Board* sabiex dan l-inkarigu jiġi mogħti lill attur. Ma hemm l-ebda dubju li x-xogħol fil-fatt sar u wasal għand l-istess xhud u l-pjanti preparati mill-attur ġew sottomessi lill-*MEPA* minnu stess u dan sakemm ... wara s-sena 1998 il-proġett ġie

abbandunat u dan għaliex kien hemm deċiżjoni politika li l-isptar tal-onkoloġija ma jibqax jiġi żviluppat f' *Zammit Clapp* iżda jmur *Mater Dei*.

»Illi l-istess teżi tal-attur hija wkoll korroborata mix-xieħda tas-Sinjura Helen D'Amato li dak iż-żmien kienet Segretarju Parlamentari għall Anzjani fil-Ministeru tas-Saħħa u kienet ukoll membru tal-imsemmi *Health Policy Board*; mill-*affidavit* ta' Dr Stephanie Xuereb li dak iż-żmien kienet *Principal Medical Officer* fid-*Dipartimento of Institutional Health*, *affidavit* ta' Edward D'Agostino datat 14 ta' Diċembru 2011 li kkonferma li kienet ittiegħdet id-deċiżjoni li jiġi inkarigat fuq dan il-proġett l-attur anke għaliex kien għa għie inkarigat diversi drabi mid-Dipartiment tas-Saħħa kif fuq kolloxx jgħid l-attur stess fl-*affidavit* tiegħu; u wkoll mix-xieħda ta' Joseph Church li kien jokkupa l-kariga ta' Direttur Ġenerali (Riżorzi Sapport) li saħansitra kkonferma li l-kontijiet tal-attur fis-sena 1998 kienu ntbagħtu lill-*Foundation for Medical Studies* bħala l-*project manager* tal-proġett sabiex min-naħa tagħhom jagħmlu l-verifiki iżda l-istess xhud jgħid li sakemm baqa' f'dik il-kariga f'April 2009 ma' kien irċieva l-ebda rapport mill-FMS.

»Illi jirriżulta wkoll mix-xieħda ta' Dr Natasha Muscat Azzopardi, Tabiba Ewliena tal-Gvern li dwar il-kont hija kkonfessat *inter alia* mas-Segretarju Permanenti Dr Kenneth Grech, anke minħabba l-ammont tal-kont, u għet informata li kienu għadhom iridu jstabilixxu jekk kinux jaqblu mas-somma jew le; Mrs Jacqueline Camilleri, Direttur Ġenerali tal-Finanzi fl-istess għurnata xehdet li hija ma fħallsitx għaliex ma kellhiex approvazzjoni sabiex tagħmel dan, u kellha ssir evalwazzjoni teknika, li jidher li sakemm xehdet l-istess xhud ma kellhiex informazzjoni fuq l-istess.

»Illi xehdet ukoll Mr Brian St John Kap Esekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Pubbliċi li sostna li kien ilu fil-kariga minn Frar 2009 iżda dwar dan il-kont kellu xi laqgħat mal-attur, iżda ma jaf li sar xejn iżjed; jirriżulta li fil-mument li xehdet kienu għadhom qed isiru xi verifiki li però ma jirriżultawx f'xiex waslu; fl-aħħarnett xehdet Dr Kenneth Grech, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa b'effett minn Marzu 2009, fejn xehdet li wara li fha l-kariga u għie prezentat bil-kont tal-attur talab għall-evalwazzjoni teknika sabiex ikun jista' jevalwa l-pretensjoni tal-attur, u tali process jaf li kien inbeda f'dak iż-żmien u kien għadu sakemm xehdet għadu għaddej u allura qabel isir dan ma jstax ikun hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi.

»Illi fid-dawl ta' dan l-istat ta' provi din il-qorti tħoss li l-pretensjonijiet kollha attriċi għew ippruvati u ma hemm xejn fl-istess process li jimmilita kontra l-pretensjoni attriċi, la dwar l-inkarigu lilu mogħti, la li seħħ l-inkarigu, u lanqas dwar in-natura ta' xogħol esegwit mill-attur, u lanqas dwar l-ammont u tariffa applikata, u f'dan il-kuntest jingħad li l-eċċezzjonijiet tal-konvenut ma għew bl-ebda mod sostnuti u lanqas jistgħu jwaqqfu jew jostakolaw it-talbiet attriċi kif impost, b'dan li din il-qorti tħoss li effettivament ma hemm min-naħa tal-konvenut l-ebda difiża ta' xejn. Fil-fatt ix-xieħda attriċi hija kkorroborata saħansitra mix-xieħda ta' adetti tal-konvenut. Għalhekk it-talbiet attriċi qed jiġu milqugħa.«

17. Id-Direttur Ġenerali tas-Saħħa appella b'rikors tas-6 ta' Novembru

2012 li għalih wiegħbu l-atturi fis-26 ta' Novembru 2012.

18. Flimkien mar-rikors tal-appell il-konvenut appellant ippreżenta dokumenti li ma ġewx ippreżentati quddiem l-ewwel qorti għax qal li ma kinux għadhom lesti qabel ma l-ewwel qorti għaddiet għas-sentenza. Fisser hekk ir-raġuni għala jidhirlu illi dawn id-dokumenti għandhom jiddaħħlu fl-atti f'dan l-istadju:

»... l-appellant qed jipprevalixxi ruħu mill-fakoltà illi jippreżenta dokumenti illi ma ġewx ippreżentati quddiem l-ewwel qorti, fl-istadju ta' l-appell, u dana *stante* illi sakemm l-ewwel qorti għaddiet għas-sentenza id-dokument anness u mmarkat "Dok BG1" kien għadu ma hux lest, u dana anke kif jirriżulta mix-xieħda mogħtija minn Dr Azzopardi Muscat u Dr Kenneth Grech, quddiem l-ewwel qorti. Irid jingħad illi dan id-dokument jagħmel analiżi ta' l-ammont pretiż mill-perit appellat u jqabbel il-kontijiet proġettati mill-istess perit mal-ammonti illi attwalment qed jiġu inkorsi għall-istess proġett illum. *Inoltre* dan id-dokument jagħti stampa ċara tad-diskrepanza enormi illi teżisti bejn l-ammont pretiż mill-perit appellat u akkolt mill-ewwel onorabbli qorti u l-ammonti effettivament inkorsi. Fl-opinjoni umli tal-appellant dan id-dokument huwa importanti *stante* illi jipprovdi stampa tal-valur reali tal-proġett u għalhekk għandu jiġi ammess f'dan l-istadju quddiem din l-onorabbli qorti skont il-liġi.«

19. L-atturi, min-naħa l-oħra, qegħdin jopponu għall-preżentata ta' dokumenti f'dan l-istadju għal raġunijiet li fisserhom hekk:

»... huwa minnu illi l-liġi ta' proċedura tippermetti li parti tippreżenta dokumenti ġodda f'dan l-istadju iżda dan id-dritt huwa limitat, kunsidrat illi: (i) numru ta' dawn id-dokumenti kienu fil-pussess tal-intimat snin qabel ma bdiet il-kawża; (ii) l-*audit report*, li mhux ġuramentat, ser jispjega il-kontestazzjoni mressqa quddiem l-ewwel qorti, b'dan li neċessarjament ser ikollhom jinstemgħu provi ġodda quddiem din il-qorti, fosthom il-persuna li ppreparat dan l-*audit report* (persuna mhux iddikjarata fil-lista tax-xhieda), u xhieda oħra biex jikkontradiċu dan ir-rapport u juru li dan l-*audit report* – appartu li hu xogħol ta' diletant li qaleb figuri u ma ħax konjizzjoni ta' disgħin fil-mija tax-xogħlijiet in-konnessjoni mad-disinn tad-Dipartiment tal-Oncologija – din il-qorti flok qorti revizura ser tittrasforma ruħha f'qorti tal-ewwel grad.

»... ..

»L-esponenti jissottometti li bid-dokumenti eżibiti fl-istadju tal-appell, l-appellanti qed jintroduċi element u provi ġodda, li għalhekk m'għandhomx jiġu permessi.«

20. L-artikolu rilevanti li jirregola l-produzzjoni tad-dokumenti mar-rikors jew mat-twegiba tal-appell huwa l-art. 145 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li jgħid hekk:

»145. Mar-rikors, mat-twegiba u mar-replika, għandhom jingiebu d-dokumenti li jkunu jsaħħu t-talbiet tal-wieħed jew l-eċċezzjonijiet tal-ieħor.«

21. Il-ġurisprudenza l-aktar riċenti hi fis-sens illi l-interpretazzjoni korretta ta' dan l-artikolu għandha tkun konformi mal-funzjoni ta' din il-qorti bħala qorti ta' reviżjoni, li terġa' tqis provi ġà miġjuba quddiem il-qorti tal-ewwel grad u mhux provi ġodda, u wkoll illi l-piż li jkun jista' jingħata lil dawn id-dokumenti minn din il-qorti jkun f'kull każ jiddependi fuq jekk kinux disponibbli u produċibbli quddiem il-qorti tal-ewwel grad⁷.

22. Id-dokumenti li ippreżenta l-konvenut flimkien mar-rikors tal-appell huma: i. *audit report* imħejji minn ċertu Ray Pellicano li ma huwiex xhud dikjarat tal-konvenut; ii. dokumenti li diġà kienu ġew esibiti mill-konvenut quddiem l-ewwel qorti; u iii. dokumenti li ma kinux ġew esibiti mill-konvenut quddiem l-ewwel qorti.

23. Il-konvenut igħid illi l-*audit report* ma kienx għadu lest qabel ma ngħatat is-sentenza appellata u li għalhekk dan ir-rapport ma setax jiġi ppreżentat quddiem l-ewwel qorti. Il-qorti tosserva qabel xejn illi r-rapport ma fih l-ebda data, u għalhekk ma tistax tgħid meta tlesta, jekk hux qabel jew wara li ntemm is-smiġn quddiem l-ewwel qorti. Barra minn hekk il-konvenut dejjem seta' ikkommissjonah qabel, fi żmien utli

⁷

Ara e.g. *Olive Gardens Investments Ltd v. Salvo Farrugia et*, App. 28 ta' April 2014; *Gauci Holdings Ltd v. L-Għajn Construction Company Ltd*, App 30 ta' Mejju 2014.

biex jitlesta u jista' jiġi preżentat quddiem l-ewwel qorti. Jekk tlesta wara li ngħalaq is-smiġħ fl-ewwel grad, dan kien għax il-konvenut ma f'ax f'nsieb jikkommissjonah tempestivament. Ma jistax il-konvenut iressaq provi ġodda billi jagħżel iż-żmien meta joħloqhom. Il-qorti għalhekk ma hijjex sejra tqis l-*audit report* fil-konsiderazzjonijiet tagħha.

24. Id-dokumenti li ġà kienu tressqu quddiem l-ewwel qorti – dawk a foll 17 sa 23 u 27, 30, 34 tal-atti tal-appell – huma sempliċement kopji żejda ta' dokumenti li ġà huma validament fl-atti u għalhekk jiswew bħala provi bla ma kien hemm il-ħtieġa li tingieb kopja oħra tagħhom.
25. Id-dokumenti l-oħra – dawk a foll 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 tal-atti tal-appell – huma kollha dokumenti li jġibu dati ta' qabel ma ngħatat is-sentenza appellata u anke saħansitra qabel ma bdew il-proċeduri quddiem l-ewwel qorti, u ebda raġuni ma ngħatat għaliex il-konvenut appellant naqas milli jipprezentahom quddiem l-ewwel qorti. Għaldaqstant din il-qorti ma hijjex sejra tqis dawn id-dokumenti.
26. Ngħaddu issa biex inqisu l-aggravji tal-konvenut. Fl-ewwel aggravju l-konvenut igħid illi l-ewwel qorti kienet żbaljata fid-deċiżjoni tagħha li tiċħad l-eċċezzjoni li s-soċjetà attriċi ma għandha l-ebda *locus standi* f'dawn il-proċeduri. Fisser dan l-ewwel aggravju hekk:

»... .. l-ewwel onorabbli qorti caħdet *in toto* r-risposta ġuramentata tal-konvenut, u għalhekk caħdet l-eċċezzjoni illi in kwantu l-azzjoni kienet intavolata minn soċjetà kummerċjali din kienet infondata kemm fil-fatt u fid-dritt. L-esponenti jisħaq illi fl-opinjoni tiegħu l-ewwel qorti kienet żbaljata fid-deċiżjoni tagħha u dana *stante* illi l-ewwel nett l-offerta wara s-sejħha pubblika għal offerti tat-*tender* kienet saret mill-perit personalment u mhux mis-soċjetà attriċi u għalhekk il-vinkolu

kontrattwali kien mal-perit personalment. Minħabba dan il-fatt is-soċjetà kummerċjali attriċi ma għandha l-ebda *locus standi* f'dawn il-proċeduri. *Di più* għall-grazzja tal-argument u bla preġudizzju għall-aggravji sussegwenti tal-esponent, minn qari tat-Tariffa K tal-Kodiċi ta' Organizazzjoni u Proċedura Ċivili wieħed jasal biex jikkonkludi illi anke *vis-à-vis* din it-tariffa, li wara kollox hija pretiża mill-appellat innifsu, din *se mai* hija dovuta lil perit u mhux lil soċjetà kummerċjali. A bażi ta' dawn iż-żewġ fatturi l-ewwel onorabbli qorti kellha bir-rispett kollu takkolji din l-eċċezzjoni«

27. L-atturi wiegħbu hekk:

»... .. l-esponenti jissottometti illi l-aggravji tal-appellant huma kontradittorii (mhux alternattivi) għal xulxin. Fir-rikors tal-appell, l-ewwel jingħad illi "... il-vinkolu kuntrattwali kien mal-perit personalment. Minħabba dan il-fatt, is-soċjetà kummerċjali ma għandha ebda *locus standi* f'dawn il-proċeduri". Sussegwentement l-appellanti jsostni illi s-servizzi professjonali pprestati mill-appellat kienu estensjoni ta' *tender* 74/2003; iżda *ictu oculi*, wieħed jaqra illi dan it-*tender* kien ingħata lis-soċjetà kummerċjali u mhux lill-appellat personalment.

»Din il-kontradittorjetà fis-sens li daqqa jingħad mod u f'daqqa oħra jingħad l-oppożizzjoni fuq il-massima li *selecta una via non datur recursus ad alteram*.

28. Huwa minnu illi hemm inkonsistenza fil-pożizzjoni tal-konvenut li jgħid illi r-relazzjoni tiegħu hi mal-perit attur personalment u mhux mas-soċjetà attriċi li għalhekk ma għandhiex *locus standi* u mbagħad, f'aggravju ieħor dwar il-kalkolu tad-dritt professjonali, igħid illi r-rata applikabbli hija dik ta' erbgħa fil-mija (4%) kif indikat fil-ftehim wara t-*tender* meta dak il-ftehim – kontra dak li jgħid il-konvenut fl-ewwel aggravju – kien mas-soċjetà attriċi u mhux mal-perit attur personalment.

29. Din l-inkonsistenza iżda ñolquha l-atturi stess illi l-kawża għamluha f'isem is-soċjetà wkoll – billi din kienet il-persuna li rebħet is-sejħna għal offerti u li magħha sar il-ftehim – u mbagħad jitolbu ñlas mhux bir-rati miftiehma iżda bir-rati tat-Tariffa K mehmuża mal-Kodiċi ta'

Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Jekk l-atturi kienu inkonsistenti fil-formulazzjoni tat-talba tagħhom ma jistgħux jilmentaw dwar “kontra-dittorjetà” fid-difiża tal-konvenut.

30. Fil-fatt huma l-atturi li għandhom jagħzlu: jew l-azzjoni hija (i) għal ħlas għax-xogħol miftiehem, li għalhekk tagħti *locus standi* lis-soċjetà attriċi, li kienet parti fil-ftehim, iżda forsi mhux lill-perit attur personalment; jew l-azzjoni hija (ii) għal ħlas mhux bir-rati miftiehma iżda taħt it-Tariffa K għal xogħol li ma jaqax taħt il-ftehim, u għalhekk tagħti *locus standi* lill-perit attur għalkemm mhux parti fil-ftehim (appunt u għax l-azzjoni mhix imsejsa fuq il-ftehim) għax ix-xogħol sar minnu, iżda mhux lis-soċjetà attriċi.
31. Jekk iżda x-xogħol li għalih qiegħed jintalab ħlas huwa xogħol li dwaru hemm ftehim – kwistjoni li nqisuha fil-konsiderazzjonijiet dwar l-aggravju ta’ wara dan – ma huwiex mogħti lill-atturi li jiskartaw ir-rati miftiehma biex jippretendu ħlas bir-rati ogħla taħt it-Tariffa K. Jekk it-talba hija għall-ħlas għax-xogħlijiet miftiehma, il-fatt illi l-ftehim sar mas-soċjetà attriċi jagħtiha *locus standi* u f’dak il-każ l-aggravju jiġi miċħud, iżda bil-konsegwenza illi r-rati tal-ħlas ikunu dawk miftiehma u mhux dawk taħt it-Tariffa K.
32. Ngħaddu issa għat-tieni aggravju tal-konvenut li jolqot il-*quantum* tal-ħlas li jistgħu jippretendu l-atturi, u ġie mfisser hekk:

»Illi l-ewwel onorabbli qorti għamlet apprezzament ħażin tal-provi u fatti u aspetti tad-dritt. Irid jingħad illi għalkemm matul il-prosegwiment tal-kawża mill-provi prodotti mill-partijiet, inklużi l-*affidavits* ipprezentati minnhom, kien paċifiku illi x-xogħol kien effettivament sar mill-perit appellat, iżda l-ammont pretiż minnu ma kienx hemm qbil dwaru.

»... ..

»Illi l-ewwel qorti kkonkludiet illi l-esponent appellant għandu jhallas lil appellat is-somma ta' €5,365.45 rappreżentanti spejjeż inkorsi mill-appellat. L-esponent umilment jissottometti illi din id-deċiżjoni hija żbaljata u dana *stante* illi kif jirriżulta ampjament mill-atti, u anke speċifikament mill-*affidavit* tal-perit appellat, huwa fatt aċċettat bejn il-partijiet illi x-xogħol illi wettaq il-perit u li għalih qed jippretendi f'ħlas kien ibbażat fuq estensjoni ta' *tender* ġà eżistenti bejn il-partijiet. Minn qari tad-dokument kollha ppreżentati minn imkien ma jirriżulta illi l-appellant kien obbliga ruħu illi jhallas għal spejjeż inkorsi mill-perit appellat salv għal f'ħlasijiet għax-xogħol in konnessjoni mal-ipproġettar tal-isptar għal onkoloġija. L-ispejjeż pretiżi għalhekk huma *ex contractu*, li ma kienx hemm qbil jew obligazzjoni ta' f'ħlas u għalhekk ma humiex dovuti minn dan l-appellant. Bir-rispett qed jiġi sottomess illi l-obbligu da parti tal-appellant huwa li jhallas għax-xogħol illi sar u dan fil-parametri illi ġew stabbiliti u maqbula *a priori* mill-partijiet, *cioè* il-f'ħlas ta' 4% kif ser jiġi spjegat aktar 'l isfel. Dawn l-ispejjeż ma kienx hemm ftehim fuqhom u għalhekk dan l-appellant jinsisti illi ma humiex dovuti.

»Illi mill-assjem tad-dokumenti ppreżentati miż-żewġ partijiet kien aċċettat illi l-appellat effettivament intalab sabiex jgħin professjonalment fit-tfassil u ppjanar ta' ċentru għall-onkoloġija ġdid li kellu jieħu l-post l-isptar Boffa. Dan ix-xogħol kien regolat minn ftehim ġà eżistenti u *cioè tender* datat 22 ta' Lulju 2003 bin-numru 74/2003 u li kien kopert bil-*letter of acceptance* datata 23 ta' Ottubru 2003. Mid-dokumenti eżebiti u mhux kontestati jirriżulta wkoll illi t-terminu tat-*tender* kien ġie estiż mill-appellant bl-istess kundizzjonijiet.

»Jirriżulta wkoll illi fis-27 ta' Settembru 2006, l-istess appellant informa lill-appellat illi t-*tender de quo* kien qed jiġi terminat, madankollu "... *projects which have not yet been finished are still to be under your responsibility until final completion of handing over to the Health Division*". Ġaladarba l-proġett *de quo* kien wieħed minn dawk mibdi allura jfisser illi dan kien kopert bit-termini tat-*tender* estiż.

»Illi minn imkien ma jirriżulta illi dan kollu ġie kontestat mill-appellat. L-esponent appellant jissottometti illi mid-dokumenti sureferiti jirriżulta wkoll illi l-persentaġġ ikkwotat mill-appellat rigward f'ħlas dovut lilu kien ta' 4%. Fl-opinjoni umli tal-esponent kien hawn fejn żbaljat l-ewwel onorabbli qorti meta akkoljiet it-talba għal f'ħlas pretiż mill-appellat skond it-Tariffa K ta' 7%. L-esponent qed jissottometti illi a bażi tal-prinċipju *res inter alios acta [sic]* il-persentaġġ miftiehem kien ta' 4% u mhux ta' 7%. L-ammont dovut lill-appellat għalhekk kellu jkun a bażi tal-persentaġġ li wara kollox jirriżulta ikkwotat minnu stess fid-dokument esebiti fl-atti. L-ewwel onorabbli qorti injorat dan kollu u strañet fuq l-allegazzjoni tal-appellat.

»Illi bid-dovut rispett, ġaladarba kien l-appellat stess illi talab f'ħlas ta' 4% in kwantu tariffa davuta lilu, ma setgħax imbghad jippreżenta pretensjoni għal f'ħlas a bażi ta' 7%. A bażi tal-prinċipju *pacta sunt servanda* l-ammont illi effettivament kellu jiġi deċiż dovut lil appellat kellu jkun dak ibbażat fuq 4%. Fl-añharnett ta' min jinnota illi d-dokumenti illi juru b'mod ċar illi il-persentaġġ maqbul kien ta' 4% ma ġewx ippreżentati mill-perit appellat minkejja illi wiegħed illi jagħmel dan u minkejja l-volum ta' dokumenti illi ippreżenta b'ħala prova għax-

xogħol illi għamel! Din il-prova effettivament saret mill-esponent appellant.«

33. L-atturi wiegħbu hekk għal dan l-aggravju:

»Jirrizulta illi l-provi tal-intimat appellat quddiem l-ewwel qorti kienu ristretti unikament dwar jekk kienx hemm relazzjoni ġuridika bejn l-esponenti u l-appellanti. L-esponent appellat hawn jirreferi għat-traskrizzjoni tas-seduta tas-6 ta' Diċembru 2011 fejn il-qorti talbet lid-difensur tal-appellanti tispeċifika ezattament il-kontestazzjoni tal-intimat x'kienet. Fuq domanda speċifika tal-qorti jekk l-intimat appellat kienx qed jikkontesta l-valuri *o meno* li kien wasal għalihom l-appellat meta ppreżenta l-istimi tiegħu lid-dipartiment (f'Ottubru 2005) qabel giet intavolata l-applikazzjoni mal-MEPA, id-difensur tal-intimat inizjalment irrimettiet ruħha iżda finalment tgħid "aħna mhux nik-kontestaw ix-xogħol". Fl-istess seduta xehed Dr John Cachia, dak iż-żmien direttur ġenerali responsabbli mis-servizzi tas-saħħa, li kkonferma illi qabel ma giet intavolata l-applikazzjoni mal-MEPA huwa kien għadda l-istimi dettaljati tal-proġett lil dipartimenti oħrajn fejn dawn ġew eżaminati minn persuni kompetenti. Ma rrizulta minn ebda prova illi dawn il-figuri ppreżentati mill-esponent lid-Dipartiment tas-Saħħa ġew ikkontestati, u fil-fatt l-applikazzjoni giet intavolata mal-MEPA bil-firma tal-istess Dr John Cachia. Fl-istadju tal-appell, l-appellanti jidher li qed iikkontesta din l-istima mħejjija mill-appellat.

»Fuq l-istess binarju u *cioè* illi l-appellant qed jitlob lill-onorabbli Qorti tal-Appell tagħmel apprezzament differenti tal-fatti milli għamlet l-ewwel qorti jingħad illi l-aħħar eċċezzjoni tal-intimat appellat kienet illi l-ammont mitlub mill-attur mhux dovut. Din l-eċċezzjoni kienet tagħmel sens biss meta kkunsidrata fid-dawl tal-eċċezzjoni preċedenti mressqa mill-intimat appellat fis-sens li ma kienx teżisti relazzjoni kontrattwali skond il-liġi bejn ir-rikorrent u d-direttur intimat u li *ergo* l-intimat ma jistax jkun il-leġittimu kontradittur għall-azzjoni. Fir-rikors tal-appell l-intimat appellat jagħmel li jagħmel *U-turn* u dana billi qed isostni li x-xogħol effettivament sar mill-perit appellat iżda l-ammont pretiż minnu ma kienx hemm qbil dwaru. Madanakollu u b'kull rispett, din l-argumentazzjoni ma tinkwadrax ruħha fir-rigward tal-eċċezzjoni fuq imsemmija. Dik l-eċċezzjoni mressqa kienet tirrigwarda allegazzjoni li l-ammont mhux dovut, ossija l-ineżistenza assoluta tal-kreditu pretiż mill-perit appellat. L-eċċezzjoni ma setgħet qatt tiġi mgebbda li tfisser li l-ammont mitlub mill-perit appellat huwa eżagerat u li għalhekk l-appellanti jistgħu f'dan l-istadju jitolbu riduzzjoni fl-ammont pretiż mill-perit appellat. B'dan l-ispostament, l-intimati appellanti qed jippruvaw joħolqu eċċezzjoni ġdida u difiża ġdida li teżorbata l-kompetenza ta' din il qorti. L-esponenti għalhekk jissottomettu illi din l-onorabbli Qorti tal-Appell għandha tgħaddi biex tiskarta u ma tiħux konjizzjoni ta' kwalunkwe aggravju li fih hemm tentattiv li tiġi maskerata introduzzjoni ta' eċċezzjoni ġdida f'dan l-istadju.

»... ..

»... .. kuntrarjament għal dak sottomess immedjatament qabel, l-appellanti qed isostni illi fil-fatt kien hemm *tender* (nru 74/2003) u skond dan it-*tender*, jew preċiżament kif jiddeskrivih l-appellanti "estensjoni ta' *tender*", l-appellat ma kellux dritt li jitħallas ta' spejjeż

inkorsi minnu, għaliex skond l-appellanti t-talba għall-ħlas ta' dawn l-ispejjeż huma *ex contractu*. Apparti illi dan l-aggravju qiegħed jikkontradiċi diametrikament l-aggravju preċedenti, l-esponenti jissottometti illi dan il-punt qatt ma ġie sollevat jew ikkontestat mill-appellanti, la fl-istadju ta' korrispondenza u laqgħat qabel ma ġiet intavolata l-kawża, u lanqas quddiem l-ewwel qorti la fl-istadju tal-provi u anqas fl-istadju ta' sottomissjonijiet, u għalhekk qatt ma kien hemm il-ħtieġa li l-esponenti jagħti d-debita spjegazzjoni għal din il-partita.

»Fil-fatt, din il-partita tirreferi għall-ispejjeż inkorsi sabiex isiru numru ta' kopji tal-pjanti li kienu rikjesti mill-appellant. Galadarba u dan anke b'ammissjoni tal-appellant stess il-vinkolu kuntrattawli kien mal-Perit Valerio Schembri personalment, ir-rikorrent appellat iġħid li, a bażi tal-paragrafu 18 tat-Tariffa K jistipula illi "d-drittijiet murija f'din it-Tariffa għandhom, fil-każijiet kollha, ikunu minbarra il-prezz tad-dokumenti, spejjeż tat-traġitt u spejjeż l-oħra kollha", l-ewwel Qorti korettament laqgħet it-talba ta' l-esponent appellat.

»... ..

»Mela hawn għandna sitwazzjoni fejn l-appellant bħala intimat quddiem l-ewwel qorti fil-ħames eċċezzjoni tiegħu jgħid li ma kienx hemm rabta kuntrattwali u issa f'daqqa waħda jgħid li x-xogħol li ġie mitlub jagħmel l-esponent kien irregolat minn *Tender 74/2003* jew l-estensjoni tagħha. Din hija rotta totalment diversa minn dik li kien għażel li jieħu l-intimat appellat quddiem l-ewwel qorti fejn mill-*affidavit* ta' Edward d'Agostino (xhud tal-istess intimat appellat) jirriżulta li dan bagħat għall-Perit Valerio Schembri u talbu għal stima ta' kemm kien ser jiswa l-inkarigu tiegħu. Minn hawn joħroġ ċar u manifest illi d-dipartiment ma riedx jagħmel użu mit-*Tender 74/2003*. Ir-raġuni għaliex intalbet din l-istima mingħand il-Perit Valerio Schembri toħroġ kemm mill-fatt li t-*Tender 74/2003* kienet skadiet bħala żmien u anke peress li din kienet *departmental tender* għall-valur ta' massimu Lm20,000.00 liema ammont kien diġà nqabeż. Dan il-fattur tik-konfermah anke x-xhud tal-intimat appellat Mrs Jacqueline Camilleri fid-depożizzjoni tagħha tal-14 ta' Ġunju 2012 meta tgħid "It-*tender* kien *departmental tender* li allura kellu ċertu *threshold*, jekk minieq sejra żball xi *forty six thousand Euro* – xi għoxrin elf Maltin, li ovvjament hija ħafna ħafna 'l bogħod miċ-ċifra li qed nitkllmu bħala *claim* illum li hija *eight hundred fifty thousand Euro*".

»Anke fl-istess *affidavit* tiegħu r-rikorrent appellat il-Perit Valerio Schembri dwar il-laqqgħa ma Edward d'Agostino u t-talba ta' dan tal-aħħar għal stima tas-servizzi tiegħu jgħid: "... Niftakar li kien talabni wkoll ngħidli kemm kont qed nippretendi bħala drittijiet professjonali u jien kont irrispondejt li ma stajtx intih risposta dak il-ħin peress li ma kontx naf l-entità tax-xogħol. Kont għidli wkoll li fi kwalunkwe kas ix-xogħol tal-periti huwa rregolat minn Tariffa K u jekk se *mai* ikollna diffikultà konna nirreferu għaliha u bqajna hekk". L-intimat appellat jagħzel li la jagħmel kontro-eżami tal-Perit Valerio Schembri u lanqas jirribatti l-istess dikjarazzjoni li inkarigat jagħmel [*sic*] l-esponent appellat. Mhux talli hekk talli jikkonferma dak li jgħid l-esponent appellat bl-*affidavit* ta' Edward d'Agostino.

»Galadarba stabblit il-fatt li ntalbet stima (liema stima setgħet biss tkun ibbażata fuq Tariffa K kif ser jiġi spjegat aktar "il quddiem) mingħand l-esponent appellat u l-*financial regulations* ma kinux jippermettu li

tinqabeż iċ-ċifra ta' €46,000.00, jirriżulta ċar u manifest li b'ebda forma ta' immaġinazzjoni s-servizz mertu tal-kawża ma setgħa qatt jiġi kopert bit-*Tender* 74/2003. Madanakollu bl-istess tattika dijametrikament opposta għall-eċċezzjoni tiegħu quddiem l-ewwel qorti li ma kienx hemm *tender* jew rabta kuntrattwali, f'dan l-appell l-intimat appellant jaqbad l-argument li dan a bażi tat-*tender* 74/2003 il-ħlas dovut lill-esponent appellat kellu jkun ta' 4% u mhux 7% tal-istima, ħaġa li qatt ma ħareġ biha quddiem l-ewwel qorti u ħaġa li hija wkoll kontradettorja għall-eċċezzjoni tiegħu li ħlas mhux dovut.

»In parentesi għandu jingħad li ġaladarba anke f'dan ir-rikors tal-appell, l-appellanti aċċettaw illi r-rabta ġuridika kienet bejn ir-rikorrent Perit Valerio Schembri u d-Direttur Ġenerali tas-Saħħa u effettivament ix-xogħol sar, ir-rata ta' ħlas dovuta lill-rikorrent *se mai* fiż-żmien meta ġie prestart is-servizz mertu tal-kawża ma kinitx materja li jrid ikun hemm qbil *o meno* fuqha. Il-ħlas tal-periti kien u għadu rregolat minn Tariffa K u xejn iżjed. Illi taħt din it-tariffa u r-regolamenti relattivi tal-etika peritali fiż-żmien li fihom ġew prestati s-servizzi mertu tal-kawża ma setax ikun hemm modifikazzjonijiet fir-rati li perit jitlob għas-servizzi tiegħu iżda Tariffa K kienet waħda tassattiva. Jingħad illi l-klawsola 20 tat-Tariffa K fi żmien meta ġie pprestat is-servizz mertu tal-kawża ma kinitx teżisti u ddaħħlet mill-leġislatur sussegwentement. Hawn l-esponent appellat jerga' jagħmel referenza għal-*affidavit* tal-Perit Valerio Schembri minn fejn joħroġ li fil-laqqgħa li kellhu mas-Sur Edward d'Agostino għall-ħabta ta' April 2006 (allura meta klawsola 20 tat-Tariffa K ma kinitx għadha *in vigore*) kienu baqgħu li bħala ħlas tas-sevizz peritali jimxu fuq Tariffa K, ħaġa [li ma] ġietx kontesta mill-intimat appellant anzi ikkonferamata bl-*affidavit* tal-istess D'Agostino.

»Isegwi għaldaqstant illi dan l-aggravju ma jista' qatt jiġi akkolt mill-onorabbli Qorti tal-Appell għaliex qatt ma seta' jkun hemm qbil bejn il-partijiet fuq riduzzjoni ta' drittijiet peritali; kellhom biss isewgu Tariffa K, kif fil-fatt talbu r-rikorrenti appellati permezz ta' din il-kawża. Dan jingħad ukoll bla preġudizzju għall-fatt illi fl-ebda waħda mill-eċċezzjonijiet tiegħu l-intimat ma jgħid li d-dritt pretiż huwa eżagerat; kull ma jgħid hu li dak mitlub mhux dovut mill-intimat.

» L-appellant isostni illi l-ittra ta' terminazzjoni tiegħu ma kienet ittra ta' terminazzjoni xejn, u kuntratt li jemana minn mit-*tender* 74/2003 kien għadu fis-seħħ u allura jikkonkludi illi l-persentaġġ applikabbli għall-appellat huwa ta' 4% u mhux 7% tan-nefqa. Bla preġudizzju għall-fatt li din il-linja ta' difiża qatt ma nġiebet mill-intimat appellant quddiem l-ewwel qorti, l-esponent appellat jissottometti illi huwa ppreżenta kont iddettaljat li juri l-ammont pretiż minnu u kif huwa maħdum. Fl-ebda parti ta' dan il-kont dettaljat tal-appellat ma hemm pretensjoni ta' persentaġġ ta' 7% u għalhekk wieħed ma jistax jifhem mnejn ġiet ivvintata din il-figura ta' 7%.

»L-appellat qiegħed jibbaża l-kont tiegħu fuq it-Tariffa K, u fl-istess kont jindika l-paragrafi rilevanti li fuqhom ikun qed jibbaża l-pretensjoni tiegħu. L-aktar paragrafi tat-Tariffa K li huma rilevanti għall-każ huma l-paragrafi 10 u 11 ta' din it-tariffa: para. 10 jispeċifika illi perit jitħallas 6% tal-ispiza; l-istess paragrafu jżid illi: "Fil-każ ta' alterazzjonijiet f'bini eżistenti il-persentaġġ li għandu jitħallas għandu jiżdied b'ħamsin fil-mija (50%) fuq ir-rata għal-xogħlijiet ġodda". Para. 11(1)(b) (li jirregola xi ħlas ikun dovut f'każ illi l-perit jiġi abbandunat mill-klijent jew *vice versa*) jistabbilixxi illi "wara li l-perit ikun ħa l-istruzzjonijiet tal-klijent,

ipprepara l-iskizz tad-diżinji, għamel stima approssimattiva tal-ispiza, issottometta applikazzjonijiet għal liċenzi għal bini u/jew liċenzi oħra, u pprepara disinji u speċifikazzjonijiet tax-xogħol id-dritt għandu jammonta għal żewġ terzi ($\frac{2}{3}$) tad-dritt speċifikat fil-paragrafu 10". Żewġ terzi ta' 6% jagħtu riżultat ta' 4%. Hemm pretensjonijiet għal servizzi oħra – fosthom għat-tnejnija tal-istimi dettaljati u l-*bills of quantities* (2.5% a bażi ta' para. 5 tat-Tariffa K), u kalkolazzjonijiet strutturali (2% tal-istima a bażi ta' para 14 tat-Tariffa K) iżda mhux il-każ illi jiġi ripetut dokument pjuttost twil u dettaljat – li ġie mibgħut lill-appellant fl-2008 – u li jinsab eżibit fl-atti tal-kawża.

»Jiġi sottomess biss illi quddiem l-ewwel qorti, ma kien hemm l-ebda eċċezzjoni li l-ammont mitlub huwa eżaġerat, ma tressqet ebda prova mill-intimat appellant biex tikkontesta l-kont tal-appellat, ma sar ebda kontroezami tal-appellat fejn ġie mitlub almenu jagħti xi spjegazzjoni tal-kont jew ta' xi *item* partikolari tal-istess kont, ma ġie indikat fl-ebda ħin u bl-ebda mod liema parti tal-kont tal-appellant qed jiġi kkontestat anke wara li l-ewwel qorti tablet lill-appellant intimat jindika x'inhi l-linja ta' difiża tiegħu.

»Il-kontestazzjoni ta' dan il-kont qed issir l-ewwel darba quddiem din l-onorabbli Qorti ta' l-Appell, «

34. Għar-raġuni ġà mogħtija fit-trattazzjoni tal-ewwel aggravju⁸, l-argument tal-atturi dwar inkonsistenza fid-difiża tal-konvenut għandu jiġi skartat, billi l-inkonsistenza ħolquha huma meta l-azzjoni saret kemm mill-perit attur personalment (li jimplika li l-ftehim milħuq fuq it-*tender* ma japplikax) u kemm mis-soċjetà attriċi (li jimplika li dak il-ftehim japplika).
35. Lanqas ma għandhom raġun l-atturi jgħidu illi “fl-ebda waħda mill-eċċezzjonijiet tiegħu l-intimat ma jgħid li d-dritt pretiż huwa eżaġerat; kull ma jgħid hu li dak mitlub mhux dovut mill-intimat”. Eċċezzjoni li “dak mitlub ma huwiex dovut” tista' tisser kemm li d-dejn ma jeżistix (għax id-debitur jew il-kreditur huwa ħaddieħor jew għax id-dejn tħallas) jew għax huwa dovut ammont anqas minn dak mitlub. Fil-każ tallum fil-fatt l-eċċezzjoni tisser kemm illi l-ammont mitlub huwa wisq – għax kellu jinħadem fuq ir-rati miftiehma u mhux fuq it-Tariffa K – u

⁸ Para. 29 *et seqq.*, *supra*.

kemm għax id-dejn ma jeżistix: ma jeżistix għall-perit attur personalment jekk it-talba hija msejsa fuq il-ftehim milħuq bejn is-soċjetà attriċi u l-konvenut, u ma jeżistix għas-soċjetà attriċi jekk it-talba hija msejsa fuq it-Tariffa K. Jerga' jingħad illi r-raġuni għal din l-ambigwiżà jaħtu għaliha l-atturi li sejsu l-azzjoni fuq it-Tariffa K iżda daħħlu wkoll bħala attriċi lis-soċjetà, u għalhekk ma jistgħux jilmentaw illi d-difiżà tal-konvenut hija inkonsistenti magħha nfisha.

36. Fil-fehma tal-qorti dan l-aggravju għandu jintlaqa', mhux biss fid-dawl tal-fatt li biex ikollha *locus standi* s-soċjetà attriċi l-azzjoni trid titqies imsejsa fuq il-ftehim li fih kienet parti, u – kif ingħad fuq⁹ – ladarba hemm ftehim l-atturi ma jistgħux jiskartaw il-ftehim biex jitolbu ħlas b'rati ogħla, iżda wkoll għax, bħala fatt, ix-xogħol li sar u li għalih l-atturi qegħdin jitolbu ħlas kien xogħol li jaqa' taħt il-ftehim, għal dawn ir-raġunijiet:

i. ix-xogħol li l-atturi qegħdin jitolbu l-ħlas tiegħu m'huwiex eskluż mill-lista tax-xogħlijiet li s-soċjetà attriċi ntrabtet li twettaq fl-istess *tender*.

a. id-dokument *Specifications for the Services of an Architect and Civil Engineer at the Health Division*¹⁰ ma jsemmix ix-xogħlijiet kollha li d-Dipartiment tas-Saħħa seta' jitlob lis-soċjetà attriċi biex twettaq, għax l-istess dokument igħid li "*the duties of the Architect and Civil*

⁹ Para. 31, *supra*.

¹⁰ *Fol.* 120 tal-atti tal-ewwel qorti.

*Engineer will include, but is [recte, are] not limited to ...
... .”;*

- b. I-istess dokument iġid illi d-Divizjoni tas-Saħħa kellha bżonn is-servizzi professjonali ta' perit “... *to manage the various projects within the Health Division*”: it-tender ma kienx limitat għal proġett wieħed biss;
- ċ. ix-xogħlijiet li l-atturi qegħdin jippretendu l-ħlas għalihom huma parti mix-xogħlijiet speċifiċi li s-soċjetà attriċi ntrabtet li twettaq fl-imsemmi *tender*. Dawn ix-xogħlijiet jinkludu “*preparing detailed briefs including architectural and engineering drawings, specifications and bills of quantities for the issue of tenders, ... adjudication of tenders/quotations received, ... carrying out site supervision and measurement of works as required, ... submitting applications to the Malta Environment and Planning Authority for building and other permits*” u “*liaise with other officials of the Health Division to ensure coordination in the implementation of these projects*”.
- ii. ma sar l-ebda ftehim ġdid bejn il-konvenut u l-atturi dwar ħlas għax-xogħlijiet. L-atturi jgħidu illi Edward d'Agostino, funzjonarju tad-Dipartiment tas-Saħħa, “bagħat għall-Perit Valerio Schembri u talbu għal stima ta' kemm kien ser jiswa l-inkarigu tiegħu”. Iżda dan ma jfissirx li l-perit intalab jagħmel offerta b'rati godda; ifisser illi, ladarba l-perit kien sejjer jitħallas b'rata ġà miftiehma ta' erbgħa fil-mija (4%) tal-valur tax-xogħlijiet, kienet meħtieġa stima

ta' kemm sejr in jiswew dawn ix-xogħlijiet. Fi kliem ieħor, biex tkun taf kemm sejjer jithallas il-perit mhux biżżejjed tkun taf li sejjer jithallas bl-4% iżda trid tkun taf ukoll 4% ta' xiex.

37. Għaldaqstant, peress illi s-soċjetà attriċi kellha ftehim mal-konvenut sabiex twettaq xogħlijiet fosthom dawk mertu tal-każ tallum u x-xogħol addizzjonali li ntalbet tagħmel is-soċjetà attriċi kien xogħol li jaqa' taħt l-istess ftehim, din il-qorti hija tal-fehma illi x-xogħol li għalih qiegħed jintalab f'las għandu jiġi klassifikat b'ħala xogħol addizzjonali fl-istess appalt u regolat bl-istess kondizzjonijiet.

38. Dan huwa konformi ma' dak li jipprovdu l-*General Conditions of Contract for the Execution of Works in Malta* li kienu inkorporati fil-ftehim bejn il-partijiet:

»6. The Government shall determine the amount (if any) which should be added to or deducted from the sum named in the Tender in respect of any extra or additional work done or omitted by its order. All such work shall be valued at the rates set out in the contract if the same rates shall be applicable.«¹¹

39. Fil-każ tallum il-proġett li fuqu f'admet is-soċjetà attriċi qatt ma mmaterjalizza u għalhekk m'hemm l-ebda xogħolijiet ċertifikati. Għaldaqstant, ir-rata aplikabbli għandha tkun dik miftiehma ta' erbgħa fil-mija (4%) imnaqqsa għal żewġ terzi ($\frac{2}{3}$) kif igħid il-para. 11.1(b) tat-Tariffa K, li jiġi tnejn punt deċimali sitta sebgħa fil-mija (2.67%) tal-valur tax-xogħlijiet kif stmati mill-atturi (li ma jidherx illi ġie kontestat).

40. Ix-xogħlijiet kif stmati mill-atturi huma dawn:

Thejjiġa ta' *Detailed Bill of Quantities*:

¹¹

Ibid. fol. 122.

Refurbishment ta' Zammit Clapp: € 896,441.00
 Dipartiment tal-Onkologija: € 2,442,450.00

Applikazzjoni għall-permess tal-ippjanar:

Refurbishment ta' Zammit Clapp: € 896,441.00
 Dipartiment tal-Onkologija: € 2,442,450.00

Structural calculations

Refurbishment ta' Zammit Clapp: € 795,189.75
 Dipartiment tal-Onkologija: € 1,701,750.00
 Dipartiment tal-Onkologija: € 1,279,050.00

41. Il-qorti tosserva illi t-tnejn ta' *bills of quantities* u *structural calculations* u applikazzjonijiet għall-permessi huma fażijiet differenti fl-istess proġett u parti għalhekk mix-xogħol li għalih l-atturi jifhallsu bir-rata ta' 2.67% u mhux proġetti separati li jimmeritaw fl-aspett ta' 2.67%. Il-qorti għalhekk sejra taħdem fuq l-oġġetti valuri, li huma ta' tmien mija u sitta u disgħin elf, erba' mija u wieħed u erbgħin euro (€ 896,441) għar-*refurbishment ta' Zammit Clapp* u żewġ miljuni, disa' mija u tmenin elf u tmien mitt euro (€ 1,701,750 + € 1,279,050 = € 2,980,800) għad-Dipartiment ta' Onkologija, b'kolli tliet miljuni, tmien mija u sebgha u sebghin elf, mitejn u wieħed u erbgħin euro (€ 3,877,241). Id-dritt professjonali bir-rata ta' 2.67% għalhekk jiġi mija u tliet elef, ħames mija u tnejn u għoxrin euro u tlieta u tletin centezmu (€ 103,522.33).
42. L-atturi qegħdin ukoll jippretendu li l-konvenut iħallashom għall-ispejjeż sabiex saru numru ta' kopji tal-pjanti. Dawn l-ispejjeż telgħu għal ħamest elef, tliet mija u ħamsa u sittin euro u ħamsa u erbgħin centezmu (€ 5,365.45). Jekk tassew saru dawn l-ispejjeż għandhom jifhallsu mill-konvenut u mhux jitnaqqsu mid-drittijiet tal-atturi. Dejjem iżda hemm l-oneru fuq l-atturi li jagħmlu l-prova li tassew saru dawn l-ispejjeż billi jipprezentaw ir-riċevuti relattivi. Din il-prova iżda ma saritx

u għalhekk it-talba ma tistax tintlaqa'. Madankollu, billi huwa inevitabbli li spejjeż saru fuq proġett ta' dan id-daqs, il-qorti *arbitrio boni viri* tillikwida s-somma ta' elfejn euro (€2,000) bħala spejjeż.

43. Id-drittijiet u l-ispejjeż li l-konvenut għandu jhallas lill-atturi għalhekk jiġu mija u ħamest elef, ħames mija u tnejn u għoxrin euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€ 103,522.33 + € 2,000 = € 105,522.33).

44. Ngħaddu issa għat-tielet u l-añħar aggravju tal-konvenut li ġie minnu mfišser hekk:

»... .. mill-*affidavit* tal-perit appellat jirriżulta illi huwa kien kon-sapevoli tal-fatt illi ix-xogħol illi għalih qed jippretendi l-ammont indikat fil-kawża ma kienx ix-xogħol illi effettivament kienet inħarget it-*tender* oriġinali. Huwa fatt stabbilit mill-provi u mhux kontestat mill-partijiet illi l-appellat huwa midħla tal-proċeduri ta' kif jingħataw it-*tenders*. *Di più* huwa wkoll paċifiku illi il-*Public Procurement Regulations* huma liġi u għalhekk l-appellat kien mistenni illi jkun jaf kif kellhom jkunu il-proċeduri sabiex ix-xogħol illi kien qed jiġi pretiż mill-appellant ikun qed isir b'mod kif rikjest fir-regolamenti. Huwa prinċipju aċċettat illi "*ignorance of the law is not an excuse*". Huwa minnu illi l-appellant kellu l-obbligu illi jadopera proċedura korretta iżda l-istess obbligu kien jinkombi fuq l-appellat. Bir-rispett kollu l-appellat użufuwixxa mill-fatt illi x-xogħol rikjest kien imgħaġġel, u dan għamlu unikament sabiex jiggwadanja hu.«

45. Dan l-aggravju jista' jkollu relevanza safejn l-attur huwa l-perit personalment, li ma kienx parti fil-kuntratt mogħti lis-soċjetà attriċi wara s-sejħna għal offerti. Kif rajna¹², iżda, ix-xogħol li għalih qiegħed jintalab ħlas huwa xogħol li jaqa' taħt il-kuntratt mas-soċjetà attriċi, u dak il-kuntratt sar regolament.

46. Dan l-aggravju għalhekk, għallinqas safejn jolqot lis-soċjetà attriċi, huwa miċħud.

¹² Para. 36, *supra*.

47. Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tirriforma s-sentenza appellata: tik-konfermaha fejn ċaħdet l-eċċezzjoni illi s-soċjetà attriċi ma għandhiex *locus standi*¹³ u illi l-kuntratt bejn il-konvenut u s-soċjetà attriċi ma sarx regolarment, u tħassarha fejn ikkundannat lill-konvenut iħallas lill-atturi tmien mija u disat elef, erba' mija u ħamsa u tmenin euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€ 809,485.33), u, minflok, tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-atturi mija u ħamest elef, ħames mija u tnejn u għoxrin euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€ 105,522.33), flimkien mal-imgħaxijiet relattivi minn dakinhar li saret talba għall-ħlas b'att ġudizzjarju.
48. L-ispejjeż, kemm tal-ewwel grad u kemm tal-appell jinqasmu hekk: parti minn sitta ($\frac{1}{6}$) jħallasha l-konvenut u ħames partijiet minn sitta ($\frac{5}{6}$) jħallsuhom l-atturi flimkien.

Silvio Camilleri
President

Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Noel Cuschieri
Imħallef

Deputat Reġistratur
mb

¹³ Għalkemm jista' jingħad illi huwa l-perit attur personalment li ma għandux *locus standi*, ma tressqet ebda eċċezzjoni f'dan is-sens.