



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 10 ta' Mejju 2018

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 1088/2012

**Paul Camilleri f'ismu propriu u ghan-nom
tad-ditta Paul Camilleri & Associates**

vs

**Mediterranean Investments Holdings p.l.c. u
International Hotel Investments p.l.c.**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur tat-30 ta' Ottubru, 2012 li jghid hekk:

1. Illi r-rikorrenti pro et noe ippresta servizzi professionali ta' periti arkitetti u inginiera civili in konnessjoni ma' progett bl-isem Medina Towers, già Al Fateh Tower, gewwa Tripoli, Libya fuq inkarigu tal-kumpaniji intimati Mediterranean Investments Holding p.l.c. u/jew International Hotel Investments p.l.c.;
2. Illi r-rikorrenti inkorra wkoll spejjez relatati mal-istess servizzi, u dan kif jirrizulta mill-kopja tal-komputazzjoni relativa li qed tigi hawn annessa bhala Dok. A;
3. Illi r-rikorrenti inizjalment kien inkarigat wahdu bhala perit fuq dan il-progett wara li d-disinn tieghu kien intaghzel fuq disinni ta' periti ohra, inkluz dak tal-periti Sidell Gibson Partnership LLP, socjeta registrata I-Ingilterra, izda sussegwentement il-kumpaniji intimati jew min minnhom qabbdū wkoll lil Sidell Gibson Partnership LLP sabiex jahdmu flimkien mar-rikorrenti fuq l-istess progett, fuq id-disinn tar-rikorrenti.
4. Illi fil-frattemp, l-intimati kienu wkoll infurmaw verbalment lir-rikorrent Paul Camilleri li kienu ser jitterminaw l-inkarigu moghti lis-socjeta Sidell Gibson Partnership LLP, u jkomplu bis-servizzi tar-rikorrenti biss; u di fatti ghal perjodu r-rikorrent, fuq

struzzjonijiet tal-intimati u tas-socjeta relata QPM Limited, attenda meetings wahdu u ipproduca pjanti, analisi, kalkoli strutturali u dokumenti ghal-finijiet ta' 'tendering'.

5. Illi pero l-inkarigu ta' Sidell Gibson Partnership LLP ma giex terminat u baqghu jahdmu flirkien ghal perjodu ta' zmien. Eventwalment Sidell Gibson Partnership LLP baqghu jahdmu fuq il-progett wahedhom.

6. Illi d-drittijiet dovuti lir-rikorrenti ghas-servizzi professionali rezi minnhom lill-intimati, kemm qabel ma giet imqabbda s-socjeta Sidell Gibson Partnership LLP kif ukoll wara, flimkien mal-ispejjez inkorsi minnhom u inkluz il-VAT jammonta ghal tlett miljuni, mitejn u seba' u erbghin elf, tmien mijà u disgha u sebghin euro u ghoxrin centezmu (€3,247,879.20) kif jirrizulta mill-istess kopja tal-komputazzjoni relativa (Dok. A);

7. Illi l-intimati baqghu ma hallsux l-istess ammont nonostante li d-disinn tar-rikorrenti u/jew l-adattamenti tal-istess disinn gie wzat minnhom ghall-progett finali u gie reklamat bhala disinn ta' Sidell Gibson Partnership LLP, u nonostante wkoll id-diversi interpellazzjonijiet sabiex ihallsu l-ammont dovut, inkluz permezz ta' ittra ufficiali datata 1 ta' Novembru 2010.

Għaldaqstant, l-esponenti jitlob umilment li din I-Onorabbi Qorti joghgħobha:

(i) Tiddikjara lill-kumpaniji intimati jew min minnhom responsabbi ghall-hlas tad-drittijiet dovuti lir-rikorrenti għal servizz professionali ta' periti arkitetti u inginiera civili rezi minnhom in konnessjoni mat-progett bl-isem Medina Towers gewwa Tripoli, Libja kif ukoll spejjez inkorsi mill-istess rikorrenti relatati mal-istess servizzi, liema xogħliljet u spejjez saru fuq inkarigu tal-kumpaniji intimati.

(ii) Tikkundanna lill-kumpaniji intimati jew min minnhom ihallsu s-somma ta' tlett miljuni, mitejn u seba' u erbghin elf, tmien mijà u disgha u sebghin euro u ghoxrin centezmu (€3,247,879.20) rappresentanti l-istess drittijiet u spejjez, jew somma verjuri li joghgħobha tillikwida dina I-Onorabbi Qorti.

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-ittra ufficiali datata 1 ta' Novembru 2010 u bl-imghax legali kontra l-kumpaniji intimati jew min minnhom li huma minn issa ingunti għas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-socjeta konvenuta Mediterranean Investments Holdings p.l.c. li tħid hekk:

1. Illi preliminarjarnent din I-Onorabbi Qorti ma għandhiex gurisdizzjoni sabiex tisma u taqta' l-kawza odjerna stante illi minn dak li jirrizulta minn dak dikjarat mill-attur proprio et nomine fir-rikors guramentat promotur tal-kawza odjerna l-prestazzjoni li kellu jigi allegatamente minnu ezegwit kellu jsehh barra minn dawn il-gzejjer u ma jista' qatt jigi infurzat f'dawn il-gzejjer;

2. Illi preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju għal dak precitat is-socjeta esponenti mhixiex il-legittimu kontradittrici tal-attur proprio et nomine stante li hi qatt ma tat lill-istess attur proprio et nomine xi inkarigu professionali in konnessjoni mal-progett ta' Medina Towers kif allegat mill-attur proprio et nomine u għalhekk għandha

tigi liberata mill-osservanza tal-gudizzju minghajr ma tehel aktar spejjez. Konsegwentement is-socjeta esponenti għandha tigi estromessa mill-proceduri odjerni minnufih;

3. Illi sussidjarjament, u wkoll minghajr pregudizzju t-talbiet tal-attur proprio et nomine huma nfondati fil-fatt u fid-dritt għas-segħenti ragunijiet:

i. Qabel xejn jigi ddikjarat li s-socjeta esponenti kienet tat inkarigu lill-attur proprio et nomine fuq progett iehor bl-isem ta' "Al Fateh Tower", ta' liema xogħol l-attur proprio et nomine kien talab l-ammont ta' tlettax-il elf, disa' mijja u erbgha u ghoxrin euro (€13,924.00), liema somma diga giet imħalla fl-intier lill-attur proprio et nomine mis-socjeta eccipjenti u giet minnu accettata minghajr riservi, u dan skond kif ser jirrizulta ahjar waqt is-smigh u t-trattazzjoni tal-kawza odjerna;

ii. Illi fi kwalunkwe kaz u minghajr pregudizzju ghall-premess, l-ammont illum pretiz mill-attur huwa ferm ezagerat u eccessiv, u la gie pattwit u wisq anqas tista' tigi applikata t-tariffa "K" tal-Iskeda "A" meħmuza mal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta) meta l-allegati prestazzjonijiet ta' servizzi professjonali peritali kellhom jigu ezegwiti barra minn dawn il-gzejjer;

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Għaldaqstant it-talbiet tal-attur proprio et nomine għandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra r-rikorrenti.

Rat ir-risposta guramentata tal-socjeta konvenuta International Hotel Investments p.l.c. li tħid hekk:

1. Illi preliminarjament din l-Onorabbi Qorti ma għandhiex gurisdizzjoni sabiex tisma u taqta' l-kawza odjerna stante illi minn dak li jirrizulta minn dak dikjarat mill-attur proprio et nomine fir-rikors guramentat promotur tal-kawza odjerna, il-prestazzjoni li kelleu jigi allegatament minnu ezegwit kelleu jsehh barra minn dawn il-gzejjer u ma jista' qatt jigi infurzat f'dawn il-gzejjer;

2. Illi preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju għal dak precitat is-socjeta esponenti mhijiex il-legittimu kontradittrici tal-attur proprio et nomine stante li hi qatt ma tat lill-istess attur proprio et nomine xi inkarigu professjonali in konnessjoni mal-progett ta' Medina Towers kif allegat mill-attur proprio et nomine u dan kif jidher ukoll mill-protest għidżżejjar spedit mill-istess attur proprio et nomine (Dok. "A" anness) u għalhekk għandha tigi liberata mill-osservanza tal-gudizzju minghajr ma tehel aktar spejjez. Konsegwentement is-socjeta esponenti għandha tigi estromessa mill-proceduri odjerni minnufih;

3. Illi sussidjarjament, u wkoll minghajr pregudizzju t-talbiet tal-attur proprio et nomine huma nfondati fil-fatt u fid-dritt;

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Għaldaqstant it-talbiet tal-attur proprio et nomine għandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra r-rikorrenti.

Rat l-atti, in-noti ta' sottomissjonijiet u semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

L-attur, il-Perit Paul Camilleri, xehed (ara wkoll fol. 459-460 Points Perit Camilleri) li permezz ta' ittra datata 26 ta' Awissu 2008 mibghuta minn Reuben Xuereb, Direttur tal-Mediterranean Investments Holding p.l.c. (MIH) (ara Dok. PC2 a fol. 37) huwa kien gie inkarigat biex janalizza pjanti li gew imhejjija minn ditta ta' periti Malasjani u jara l-adattabilita' taghhom ghal sit partikolari gewwa I-Libja, Tripli fejn kellu jsir progett. Hu kien mistieden imur Tripli biex jezamina l-post fejn kellu jsir dan il-progett u jipprezenta rapport. Hu kien ikkonkluda li kien hemm certu nuqqasijiet fil-pjanti li ra billi ma kienux jimmassimizzaw il-potenzjal tas-sit. Ta' dana x-xoghol huwa kien thallas mill-MIH (Dok. AP2 a fol. 891).

Wara li pprezenta dan ir-rapport rega gie kkuntattjat minn Reuben Xuereb biex jagħmel id-disinn għal dan is-sit. Dan kien progett enormi u ntalab biex jagħmlu b'certa urgenza. Kien *concept design*, originali, li zviluppa l-ufficcju tieghu fejn, b'certu arkitettura, immassimizzaw l-potenzjal tas-sit, tal-veduti tal-bahar u affarijiet ohra. Huwa pprezenta r-rapport tieghu fil-bidu ta' Novembru 2008 pero ma harix kont billi kien qiegħed jistenna li ser jitqabbad jattwa l-progett.

F'April 2009 kienet saret laqgħa fejn gie infurmat li l-*concept design* tieghu kien gie magħzul biex jiġi zviluppat is-sit fi Tripli (ara Dok. PC4 sketches u zvilupp tal-sketches li wasslu ghall-*concept design* tal-attur a fol. 115 et seq.). Kien hemm periti Inglizi prezenti u dawn bdew jinsistu li l-progett kellu jsir fuq id-disinn tagħhom (PC6 a fol. 130). Is-Sur Pisani nfurmahom li d-disinn tal-Perit Camilleri kien dak magħzul imma ried li jkun hemm kollaborazzjoni mad-ditta tal-periti Inglizi. Hu kien sorpriz b'dina l-proposta. Tkellem mal-periti Inglizi u l-intenzjoni kienet li jagħmlu joint venture fuq id-design development. Hu beda jitkellem magħhom biex jilhqu ftehim. Hu għamel xogħol magħhom u anke hadmu fuq kemm kienu ser ikunu l-fees tagħhom. Issemmiet l-figura ta' xi 11 jew 10 miljuni ewro imma s-sur Pisani kien

qallhom li ma kinitx accettabbili. Is-Sur Pisani kien lest li jahdem il-progett b'erba' miljuni. F'certu stadju s-Sur Pisani kien anke offrili li jiehu l-progett wahdu minghajr l-grupp Ingliz. Sadanittant ma kien għadu formalizzat ebda ftehim. Hu kien hadem fuq kuncetti ta' struttura specjalizzata hafna, minhabba li hemm huwa mibni fil-bahar. Kien għamel hafna studji u xogħol preparatorju wahdu bl-istaff tieghu (ara Dok. PC7 a fol. 137; PC9 a fol. 225; PC10 a fol. 165; PC11 a fol. 172; PC12 a fol. 211; ara wkoll PC13 sa PC24 a fol. 246-408) u l-MIH kienet taf li kien qiegħed jagħmel dak ix-xogħol.

F'Settembru sar meeting u QPM (Quality Project Management, kumpanija sussidjaraja ta' Corinthia Group) infurmatu li kellu jahdem flimkien mal-Inglizi. Il-periti Inglizi kienu accettaw il-kontroproposta ta' Alfred Pisani ta' 4 miljuni u seħmu għal design development kellu jkun ta' €320,000 bbazat fuq process ta' sena. Kienu saru diskussionijiet fuq kif kellhom jahdmu flimkien bhala *joint venture* jew *partnership* u jsir joint agreement biex jipprezentawh lil klijent (ara Dok. PC3 a fol. 38). Hu kellu jassenja l-copyright tal-concept design tieghu u kellu jithallas mis-Sur Pisani apparti l-4 miljuni.

Hu baqa' jahdem mal-periti Inglizi u fil-frattemp MIH hallsu lil Inglizi xi €2,000,000.00. qabel ma gie ffirmat kuntratt (ara Dok. PC 30 a fol. 489). Fil-fatt f'dak l-istadju kienu ghadhom qegħdin jinnejjaw sabiex jigu konkuzzi erba' agreements u cjoe (i) ftehim bejn u l-periti Inglizi (ii) ftehim ma' Sidell Gibson Camilleri biex jipprovdu architectural services lil klijent; (iii) ftehim fuq il-concept design tieghu u (iv) ftehim ta' CS Design/CS Consult, l-inginiera Maltin li ffurmaw kumpanija l-Ingilterra ma' Sidell Gibson Camilleri.

Illi l-periti Inglizi kienu ilmentaw mal-konvenuti li huma kienet qegħdin jagħmlu aktar xogħol milli prevvist fl-arrangament u l-konvenuti accettaw li l-fee minn 4 miljuni tizzied għal 6 miljuni u dana minghajr ma huwa kien gie involut f'dawn id-diskussionijiet u minghajr ma ppartcipa xejn fl-ghoti ta' dan l-extra money li kienet ser jieħdu l-Ingħiżi. L-Ingħiżi accettaw l-offerta li għamel Pisani imma huwa ma setgħax jaccetta u għalhekk ma kompliex bil-progett għaliex kien ser jigi li jieħu biss €100,000 tas-supervision. Għalhekk insista li jithallas tal-concept design. Hu ma

kienx inghata opportunita li joqghod jiddiskuti mal-Inglizi u jiftiehem fuq il-parti li tmiss lilu billi kollox sar wara dahru. Minhabba varji ragunijiet hu gie mgieghel jirtira l-partecipazzoni tieghu f dan il-progett.

Il-professional fees li qiegħed jitlob f'dina l-kawza huma (ara Dok. A a fol. 6 u Dok. PC33 a fol. 502):

- (i) €2,222,440 bhala fee ghall-*concept design* (Dok. PC28 a fol. 479 ittra datata 20/11/2009 mibghuta lil MIH);
- (ii) €150,000 tax-xogħol li għamel wahdu bejn Gunju u Settembru 2009 (Dok. PC27 a fol. 470 xogħol li l-attur ighid li kien sar minnu wahdu meta Sidell Gibson ma kienux involuti);
- (iii) €350,000 tal-involviment tieghu fid-Design Development tal-*concept design* mal-periti Inglizi.

Dwar (i) il-professional fees għal *concept design*, l-attur jixhed illi dawn gew ikkalkolati a bazi tat-Tariffa K tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta.

F'Novembru 2009 l-attur kien bagħat kont għal professional fees tieghu ta' €2,222,440 + VAT, għal totali ta' €2,622,479.20 (PC28 a fol. 479). Sussegwentement saret laqgħa fejn is-Sur Pisani offra €450,000 biss + VAT ghall-*concept design* tieghu. Hu kien lest li jikkunsidra dina l-offerta kemm il-darba jibqa' nvolut sal-ahhar tal-progett u l-kundizzjonijiet relatati jkunu sodisfacjenti għalihi. Kien sar draft *agreement* li kellu jigi ffirmat meta isiru l-*agreements* l-ohra mal-Inglizi. Dawn l-*agreements* kienu qegħdin jigu ppreparati biex jigu ffirmati izda hu ma kienx lest li jaccetta l-proposta jekk l-*agreements* ma jīgux iffirmati kollha flimkien (Dok. X3 a fol. 1028). L-attur xehed li huwa kien jaf li l-intimati kienu *partners* ma' haddiehor u ma kellux diffikolta li jifirma l-*agreements* magħhom basta li l-ftehim ikun regolat mill-ligi Maltija. In-negozjati kienu saru ma' Reuben Xuereb, mas-Sur Pisani u mal-periti Inglizi flimkien (Dok. PC29 fol. 481). Izda kien hemm hafna intoppi mal-periti Inglizi billi huma riedu li jkollhom il-51% u għalhekk huwa ma ffirmax.

Għalhekk meta huwa ma setghax ikompli bil-progett sal-ahhar, huwa rreverta għatalba originali tieghu ta' €2.2 miljuni minflok il-€450,000 li gew offruti lilu għal *concept*

design. II-concept design kien xoghol originali tal-ufficcju tieghu. Is-shape u I-qafas tal-concept design baqa' dejjem I-istess "S" shape u I-kuncett halla flessibilita' ta' xi jsir gewwa. F'intervista li kien ghamel mat-Times of Malta (ara Dok. PC5 fol. 129) Reuben Xuereb isemmi li "*the vertical concept was entrusted to Paul Camilleri and Associates, Sidell Gibson Architects of the UK were engaged to assist in developing the architectural details*".

Dwar (ii) talba ghal €150,000 ghal xoghol li huwa ghamel wahdu bejn Gunju/Settembru 2009, is-Sur Pisani kien wera x-xewqa, meta kellmu separatament mill-Inglizi, li I-progett imexxih wahdu. Hu ghalhekk kien beda jaghmel hafna xoghol mill-ufficcju tieghu u dana kien f'nofs Gunju 2009 sa I-ahhar ta' Settembru 2009 (Dok. PC27 fol. 470; Dok. PC14 studju dwar jintuzawx Steel jew Concrete; Dok. PC15 construction of basement diaphragm walls; Dok. PC23 evalutation tat-tenders) u anke ghamel xoghol fis-sajf.

Dwar id-dokumenti esebiti, I-attur xehed in kontro-ezami li fost dawn id-dokumenti hemm uhud li huma ripetuti, ohrajn li gew downloaded mill-internet. Diversi dokumenti huma overlapping billi dawn ikunu qeghdin jibnu fuq xulxin imbagħad ir-rapport finali jkun fih id-dokumenti kollha li kienu pprecedewh fil-preparazzjoni tar-rapport. Uhud minn dawn kienu nghataw lill-klijent qabel gie finalizzat ir-rapport.

Dwar (iii) talba ghal €350,000 ghall-involviment tieghu fid-Design Development tal-concept design mal-periti Inglizi, ighid li meta s-Sur Pisani kien wera x-xewqa li d-'Design Development' tal-'concept design' isir b'joint venture mal-periti Inglizi, hu beda jitkellem magħhom biex jilhqu ftehim. Wara diversi laqghat, il-Perit Inglizi kienu accettaw il-kontroproposta tas-Sur Pisani ta' 4 miljuni fejn is-sehem tieghu għad-design development kellu jkun ta' €320,000 għal perjodu ta' sena. Imbagħad il-periti Inglizi kienu lmentaw mal-konvenuti li huma kienu qegħdin jagħmlu aktar xogħol milli prevvist fl-arrangament u I-konvenuti kienu accettaw li jaġtuhom 2 miljun ohra mingħajr ma hu kien involut f' dawk id-diskuzzjonijiet u mingħajr ma ppartecipa xejn f'dik iz-zieda fil-hlas. Għalhekk kellu jittermina I-participazzjoni tieghu f' dan il-progett. Għalhekk apparti il-€320,000 miftiehma qiegħed jitlob €30,000 zejda bhala sehemu bhal ma talbu I-periti Inglizi. B'kollo għalhekk €350,000.

Reuben Xuereb, Group Director, Corinthia Group of Companies, xehed li fil-2008 kienu stiednu lill-attur biex jaghtihom parir fuq zvilupp ta' progett li kien ser isir il-Libja. Il-partners Libjani diga kellhom progett approvat izda huma deherilhom li l-progett seta' jsir ahjar. L-attur kien qalilhom li kif kien il-progett ma jahdimx u ppropona disinn iehor tieghu. Fil-21 ta' Lulju, 2008 huma kienu ffirmaw MOU (Dok. A fol. 960 et seq.) mal-partners Libjani biex jaghmlu *joint venture* magħhom u meta kellem lil attur huwa kien kellmu għan-nom tagħhom. Is-socjetajiet konvenuti wrew id-disinn tal-attur lill-partners tagħhom, izda dana ma giex accettat minnhom. Hu ma jafx jekk kienu infurmaw lill-attur b'dan. Għalhekk kien qabdu perit Ingliz biex jagħmel disinn iehor ghaliex riedu li dak li jibnu ikun fuq l-aqwa disinn (Dok. XX2 fol. 1081). MIH kienet hallset lill-attur tax-xogħol li kien għamel billi l-kumpanija Libjana Medina Towers ma kinitx ghada giet registrata bhala kumpanija. Dawn il-flus wara gew rifuzi lilhom mill-kumpanija Libjana. Fil-Libja l-attur kien tkellem mal-partners tagħhom u anke kkorisponda magħhom. Huma kienu xtaqu li l-attur jahdem mal-periti Inglizi biex jagħmlu l-progett flimkien bhala 'Sidell Gibson Camilleri'. Fil-fatt meta applikaw mal-Awtoritajiet Libjani huma applikaw f'isem iz-zewg kumpaniji ta' periti.

Kien hu li introduca lil Perit Camilleri mal-Corinthia Group imma deher li l-attur ma xtaqx jimxi mal-andament kif kien qegħdin jimxu huma. Is-Sur Pisani kien għamel offerta lill-attur ghall involviment tieghu li l-attur kien accetta. Hu offra pakkett ta' fees liz-zewg periti u kif jinqasmu bejniethom kienet affari tagħhom. L-Inglizi kienu qablu mal-pakkett ta' fees mentri l-attur webbes rasu u qal li mhux bizżejjed u donnu ma kienx ser ihalli l-progett jimxi 'l quddiem. Għalhekk saru diversi laqghat f'Malta biex l-periti jilhqu qbil bejniethom kif ser jahdmu u jiffinalizzaw il-kuntratt billi ma kienx għad hemm xejn formal f'dak l-istadju. L-attur deher li ma riedx jiehu decizjoni, għalhekk ic-chairman tal-Medina Tower laqqa' meeting Londra biex jigi iffirmat il-kuntratt, l-attur m'attendiex u l-Inglizi ffirmaw wahedhom.

In kontroeżami wiegeb li huma ppresentaw diversi disinni lill-Awtoritajiet Libjani inkluzi dak ta' Sidell Gibson (ara Dok. XX3 a fol. 1084) u Camilleri. Huma kellhom disinn diga ta' periti Malasjani li xtaqu jimpruvjaw fuqu (ara Dok. XX6 a fol. 1090).

Huma pprezentaw id-disinn tal-attur quddiem il-Bord tas-shareholders u dan wera thassib u talbuh ikellem periti ohra. Huma qabdu lil Sidell Gibson biex jaraw l-iskema tal-attur u dawn ukoll wrew thassib. Huma hargu bl-iskema taghhom. Ghalhekk ipprezentaw l-iskemi kollha lil Awtoritajiet Libjani li qalu li riedu li d-disinn ikun b'torri wiehed, u billi d-disinn tal-attur kellha torri wiehed sejhu liz-zewg periti u qalulhom biex jahdmu flimkien fuqu (ara Dok. PC26 a fol. 465 proposta tal-attur kif kellhom jzvolgu l-affarijiet relatati mal-progett) u jizviluppaw disinn b'torri wiehed. Id-disinn ta' Sidell Gibson kien b'zewg torrijiet. L-attur kien jinsisti li l-iskema maghzula mill-Awtorità Libjana kienet dik tieghu (ara fol. 462 email PC25 datat 13 t'April, 2009 promemoria ta' dak li ntqal fil-laqgha tas-6 t'April, 2009 fejn gie infurmat li ntghazel il-progett tieghu). Kien hemm *Special Projects Committee* li japprova progetti simili apparti I-Awtorita tal-Ippjanar Libjana. Dawn urew preferenza ghal disinn b'torri wiehed, imma ma qalux li kienu qeghdin japprovaw id-disinn ta' Camilleri.

Hu kien ta intervista *lit-Times* ta' Malta (fol. 499 Dok. PC32) fejn kien qal li "*the vertical tower design concept was entrusted to Paul Camilleri and Associates, Sidell Gibson Architects of the UK were engaged to assist in developing the structural details.*"

MIH kienet ghamlet hames (ara Dok. XX1 fol. 1060) pagamenti bejn 24/06/2009 u 22/12/2011 u IHI ghamlet zewg pagamenti fil-06/03/2010 u 06/04/2010. Dawn il-pagamenti saru kollha akkont lil periti Inglizi sakemm jigi konkluz il-kuntratt li kelli jinhadem flimkien bejn iz-zewg periti. Dawn I-ammonti thallsu lura minn Medina Towers JSC meta din giet iffurmata bhala kumpanija. Saru pagamenti ohra bejn it-03/11/2010 u 21/04/2013 li thallsu direttament minn Medina Towers lil Sidell Gibson li jammontaw ghal kwazi 3.9 miljuni. Il-pagamenti kienu saru ghaz-zewg periti billi kellhom jahdmu flimkien. Huma hallsu lil Sidell Gibson għaliex l-invoices kienu johorguhom huma. Huma għandhom ricevuta ta' pagament wiehed li għamlu lil Perit Camilleri ta' €13,000 u kienu saru xi pagamenti minn Sidell Gibson lill-attur.

L-attur qatt ma tkellem *mal-joint venture Medina Tower Joint Stock Company (MT JSC) per se*, imma tkellem mieghu billi hu kien qabdu, u mas-sur Pisani. Il-

pagamenti pre-contract lil' Sidell mis-socjetajiet konvenuti MIH u IHI saru ghax il-kumpanija MT JSC ma kinitx għadha giet iffurmata. L-attur kien bagħat diversi reminders biex jithallas tal-*concept design* tieghu. Huma kienu Itaqgħu mieghu biex jidduskut kif ser jithallas u kien hemm kuntratt li qiegħed jigi diskuss bejn il-partijiet fuq hekk. Hu jaf li l-attur kien ilmenta mieghu li l-periti Inglizi kienu qegħdin iwarrbu u li huma kienu qegħdin jidhru bhala d-drivers in the seat (Dok. PC27 a fol. 470).

Waqt ix-xhieda mogħtija fis-6 ta' Lulju, 2017, jispjega li l-kuntratt li eventwalment gie konkluz ma' Sidell Gibson, kien maqsum f'erba' stadji imqassmin bhala A, B, C u D. L-ewwel stadju A, huwa dak relataż mal-*concept design*, li kien jestendi fuq perjodu ta' sittax-il xahar, u li kien hemm dritt ta' €500,000 marbuta mieghu. Stadju B kien jinkludi d-dettal u li d-disinn tal-progett ikun tant li jwassal ghall-fazi tal-applikazzjoni quddiem l-Awtorită tal-Ippjanar, sabiex jingħata permess. Dan il-perjodu tal-kuntratt kien jestendi għal tlettax-il xahar u wkoll kien hemm dritt ta' €500,000 marbuta mieghu. L-istadju C, hija l-aktar parti dettaljata peress li kienet tinkludi d-dettalji tas-servizzi u disinji teknici li jingħataw lill-kuntratturi sabiex jimxu fuqhom. Dan kien jestendi fuq perjodu ta' sbatax-il xahar u bi hlas ta' €3,600,000. Wara dak, l-istadju D kellu jkun dak post-contract li baqa' ma sarx peress li l-bini ma nbedix. Huwa ritenut mix-xhud li ghalkemm il-kuntratt gie ffirmat f'Mejju 2012, ix-xogħol attwalment inbeda fi Frar 2009. Kien hemm diversi ragunjet ghala l-kuntratt ma kienx iffirmat qabel, fosthom it-trattativi bejn l-attur u Sidell Gibson.

In kontroezami x-xhud jikkonferma li ghajr il-hlas inizjali ta' €13,600 favur l-attur, il-pagamenti kollha saru lil' Sidell Gibson u li kif jirrizulta mid-dokument esebit minnu bhala Dok. XX1 (a fol. 1060), il-pagamenti favur Sidell Gibson li saru qabel ma gie ffirmat il-kuntratt f'Mejju, 2012, kien jilhqu €3,7500,000 (ara kontroezami tieghu waqt is-seduta tal-14 ta' Ottubru 2017).

Alfred Pisani xehed li kien qabbar lill-attur jagħmillu x-xogħol fuq progett il-Libja ma' partners Libjani. Dawn diga kellhom disinn li għalihom ma kienx accettabili, għalhekk hu qabbar lill attur jagħmel *concept design* għid. Dan ukoll ma giex accettat minn naħha tal-Libjani, għalhekk talab kumpanija Ingliza biex tagħmel disinn hi. Hu ried li l-attur jibqa' jahdem fuq il-progett mal-Inglizi avolja d-disinn tieghu ma kienx

intghogob. L-attur kien beda jahdem mal-kumpanija tal-periti Inglizi u ghamel certu xogħol sewwa. L-attur kien dejjem ighid pero li ma kienx kuntent bl-allokazzjoni ta' hlas li kien ha jiehu minn dana l-kuntratt. Hu baqa' jinsisti biex l-attur jiffirma il-kuntratt biex jibdew bil-progett. L-attur kien talbu €400,000 extra u hu kien lest li jaqthihomlu izda l-attur baqa' ma ffirmax l-istess. Hu cahad li kien qal xi diskors fis-sens li ried jehles mill-periti Inglizi u jzomm lill-attur biss jahdem fuq dan il-progett.

Fuq kontroezami wiegeb li skond il-prospectus (ara fol. 1114 Dok. L4) li hareg fil-14 ta' Gunju 2010 il-kumpanija MT JSC ma kinitx ghada giet registrata. Hu cahad li f'April 2009 kien rega ikkuntattja lil Paul Camilleri biex juzaw il-*concept design* tieghu. Ikkonferma li qabel giet iffurmata l-kumpanija Libjana n-negożjati saru mad-ditti taz-zewg periti u mhux ma' Sidell Gibson biss. Sakemm giet iffurmata l-kumpanija, l-pagamenti kienu isiru akkont tal-Medina Project u kienu isiru minn MIH u International Hotel Investments plc (IHI) (ara Dok. XXI a fol. 1060). Dawn il-pagamenti wara gew rifuzi lilhom mill-kumpanija Libjana.

Dr Clinton Fenech xehed li MIH kienet ppubblikat il-joint venture dwar il-Medina Towers f'Press Release li dehret fit-Times of Malta fis-sena 2009 (ara Dok. CF1 a fol. 598). Il-klijent (MT JSC) ried iqabbar periti Inglizi -Sidell Gibson- biex jikkollaboraw mal-Perit Paul Camilleri fir-rigward tad-disinn u zvilupp tal-progett. L-avukati tal-periti bdew jahdmu fuq draft agreement bejniethom biex jigi pprezentat lill-klijent (ara Dok. CF2 a fol. 596 et seq.). Il-klijent kien qiegħed jinnejgozja mal-Perit Paul Camilleri dwar *licence agreement* fuq il-*concept design* magħmul mill-Perit Camilleri. Fl-ewwel abbozz ippreparat mill-Perit Camilleri, il-klijent deher bhala MIH (Dok. CF3 a fol. 667) izda wara l-attur accetta li l-klijent kien MT JSC (Dok. CF4 a fol. 726). Il-Perit Camilleri ried li MIH tkun garanti tal-pagament tal-licenza (CF5 a fol. 738) tal-*concept design* mal-klijent, izda dan ma kienx accettabbili għalihom billi MIH kienet *minority shareholder* u l-progett kien tal-kumpanija MT JSC u mhux tagħha biss.

In kontroezami wiegeb li hu beda jigi involut f 'il-kaz meta kellhom bzonn jiddraftjaw il-kuntratt tal-periti. L-involviment tas-Sur Pisani u Reuben Xuereb mal-Perit Paul Camilleri beda qabel ma beda jinvolvi ruhu huwa fih. Il-*concept design* tal-Perit

Camilleri kien sar circa s-sena 2009. Il-Kumpanija MT JSC giet inkorporata f'Lulju/Awissu 2010. Qabel ma giet registrata l-kumpanija, kien hemm persuni li gew imqabbda minnhom biex jaghmlu xi xoghol jew jaghtu servizz. L-attur kien ghamel bicca xoghol li tagħha kien thallas. QPM Ltd u Sidell Gibson kien qiegħdin jagħmlu xogħol qabel giet registrata l-kumpanija Libjana, u l-periti Inglizi kienu thallsu somom ta' flus, B'referenza għal email a fol. 506 datata 21/12/2010 u ohra datata 17/12/2010 jghid li l-attur kien qiegħed jinsisti li r-relazzjoni legali tiegħu kienet f'dak l-istadju ma' MIH u li kienet tapplika t-tariffa tal-Kap. 12 fir-rigward tal-fees tiegħu. L-attur kien lest li jaccetta fee ta' €400,000 bil-kundizzjoni li hu jibqa' involut fil-progett (ara Dok. AX1 a fol. 1007). Huma ma kienux accettaw li MIH tidhol garanti għal dak il-pagament billi ma kienux l-uniċi *shareholders* f'dak il-progett. Hu ma jistax jikkonferma li l-attur kien accetta li titneħħha dik il-kondizzjoni ladarba gie maqbul li l-pagament isir f'darba.

Ronald Daniel Sidell xehed li fil-bidu tas-sena 2009 kien gie ikkuntattijat minn Reuben Xuereb għan-nom ta' Medina Tower biex jara hux interessat f'progett fil-Libja. Kien għamel xi proposti inizjali li pero ma gewx accettati mill-Awtorită Libjana. F'April 2009 gie mistieden Malta u Itaqqa' mal-Perit Camilleri li kien qal li kien ezamina d-disinn tal-periti Malasjani u dehrlu li ma kienx adattat u offra li jagħmel id-disinn hu. L-attur għamel *design concept* forma ta' "S", izda hu dehrlu li dan id-disinn ma kienx *workable* u mhux *commercially viable* fil-forma li kien. Il-klijent ma kienx kuntent lanqas u talabhom biex jahdmu flimkien. Gie deciz li l-ufficċju tiegħu kellu jkun il-periti arkitetti u Camilleri s-*structural engineers*. L-attur ma kellux ir-rizorsi għal dana l-progett hekk kbir, għalhekk iddecidew li l-attur jiehu a *supporting role* sakemm il-kuntrattur jibda' fuq is-sit. Hu ma kienx jaf li Camilleri kien għamel xi xogħol iehor hliel il-*concept design* preliminari. Kienu ftehemu li Camilleri jiehu €200,000 għal *initial concept work* u *monthly retainer* ta' €10,000 għal 12-il xahar. Sar jaf imbagħad li Camilleri talab €150,000 ohra ghax xogħol ta' *structural design* li fil-fatt kien qiegħed isir mill-Perit Fredrick Ellul. L-attur kien qiegħed jipprendi *additional fee*, fuq dak miftiehem, għal *copyright tal-concept design*. Huma kienu laħqu għamlu pagament ta' €20,000 lil Camilleri li hu kien accetta. Ix-xogħol fuq il-progett waqaf għal xi zmien minhabba l-inkwiet fil-Libja, mbagħad wara 18 il-xahar regħġu bdew jiddiskut u jirrinegożjaw il-fees. Camilleri baqa' jiprocrastina u ma accettax il-fees lanqas li kienu fteħmu qabel. Imbagħad Camilleri rtira mill-progett u huma ffirmaw il-

kuntratt mal-klijent wahedhom. Illum il-gurnata, l-progett hu rizultat tad-*design* u *architectural development* magħmul minn Sidell Gibson u *structural engineering* ta' CS Engineers Ltd.

In kontroezami quddiem il-perit legali, x-xhud muri Dok. XX2 a fol. 1081, ikkonferma li l-*outline brief* effettivament ingħatatlu mill-klijent fl-24 ta' Ottubru 2008 (u mhux fil-bidu tas-sena 2009). Ikkonferma li d-ditta Sidell Gibson ippreparat id-disinn preliminari tagħha f'Novembru 2008, kif jirrizulta mid-Dok. XX3 a fol. 1089. Ix-xhud jiashaq li d-ditta tieghu kienet hadmet fuq id-dettal ta' dawn id-disinni, frott ta' diskussionijiet mal-klijent sabiex finalment twassal id-disinni tagħha fil-fazi t'applikazzjoni ghall-permess. Fil-fatt fid-9 ta' Jannar 2009, ippreparaw ghall-klijent dokument iehor, aktar estensiv. Mill-informazzjoni li kellhom, l-Awtorità tal-Ippjanar Libjana tat il-preferenza tagħha li jkun hemm torri wiehed u mhux tnejn (kif propost minnhom). F'April 2009 intalbu jattendu laqgha f'Malta li ghaliha kien prezenti l-attur, fejn intalbu jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-efficenza ta' disinn alternattiv li kien dak tal-perit Paul Camilleri. Huwa kelli r-rizervi tieghu dwar kemm dan id-disinn kien efficjenti fir-rata ta' bejn 90% u 95% kif sostnut mill-attur, u għalhekk taw il-kontribut tagħhom għal dan id-disinn arkitettoniku sabiex ikun aktar realistiku, haga fundamentali fl-opinjoni tieghu f'kaz ta' investment kummercjal ta' dan it-tip. Ghalkemm jikkoncedi li l-attur kelli disinn interessanti, kien jonqos hafna xogħol xi jsir sabiex ikun kummercjalment vijabbbli. Wara din il-laqgha, l-klijent wera x-xewqa li jahdmu z-zewg periti flimkien bhala shab fuq il-kuncett ta' torri wieħed li kien jinkludi d-disinn fuq il-bazi ta' "S" li s-sulari tieghu kienu jizziedu minn naħha għal ohra. L-estent tal-bini u l-gholi tal-bini kwazi irdoppja, kif ukoll sehhew bidliet ohra. Fil-fehma tieghu ma kienx daqshekk facili li wieħed jaqsam il-mansionijiet kif indika l-klijent, izda kien lest li jikkollabora, kif mitlub mill-klijent. Kelli struzzjonijiet mingħand Reuben Xuereb li fl-esebizzjonijiet tagħhom jigi ndikat li s-signature architecture kienet ta' Paul Camilleri, filwaqt li giet zviluppata ulterjormen minn Sidell Gibson Camilleri. Jghid ukoll li wara l-laqgha t'April 2009, l-istruzzjonijiet tal-klijent kienu fis-sens li huma jkomplu jizviluppaw l-aspett arkitettoniku, filwaqt li l-attur kelli jizviluppa l-aspett t'inginerija.

Sidell ikompli jixhed in kontroezami, li fil-fehma tieghu l-ftehim ta' shubija mal-attur qatt ma kien iffirmat peress li l-attur qatt ma accetta li jkollu sehem ta' 49 %, filwaqt li huma jkollhom 51%. Jispjega li l-hlas originarjament miftiehem kien dak ta' €4 miljuni li minnhom l-attur kelli jithallas €200,000 f'daqqa u €120,000 ohra fuq medda ta' sena. Eventwalment id-drittijiet taghhom telghu ghal €8 miljuni (Appendix "C" a fol. 1305 tal-kuntratt tat-3 ta' Mejju, 2012). L-esperti strutturali CS Design kienu nkariġati mill-attur u kienu johorgu l-fatturi taghhom lil Sidell Gibson Camilleri. Ix-xhud jikkonferma l-kontenut ta' Dok. L2 esebit a fol. 1041 u 1042, fejn issir referenza ghall-progett ta' Medina Tower, bhala disinn ta' Sidell Gibson Architects (London) u Paul Camilleri & Associates (Malta), li nghaqdu ghal dan il-progett.

In ri-ezami, mistoqsi jekk il-kuncett ta' disinn zviluppat mill-periti Inglizi kienx simili jew differenti ghal dak tal-attur, ix-xhud jispjega li ghalkemm zammew l-idea ta' forma b'kurva fuq bazi rettangolari, bidla fundamentali bejn il-kuncett tal-attur u dak finali kienet li d-disinn originali tal-attur ma kienx jipprovdi soluzzjoni kummercjalment vijabqli. L-Ingilterra d-definizzjni ta' kuncett jinkludi li jkun hemm stimi finanzjarji fejn jinhareg persentagg ta' spazju ghall-bejgh kumparat mal-arja kollha a disposizzjoni tal-progett, l-hekk imsejha "net gross" li l-attur stmaha bhala 90% mentri realistikament din tkun madwar 65%-70%. Sussegwentement jelenka wkoll il-bidliet adoperati mill-ufficcju tieghu fid-disinn, fosthom li l-bini nbidel minn wiehed ta' 30 sular ghal wiehed ta' 42 sular. Inkludew ukoll is-segwenti: *proper floor to floor flights, more workable internal arrangements, reconfiguration for workable structural solutions, main uses were changed to include conference rooms and roof gardens, omission of cinemas on the roof, office and residential accommodation was arranged in vertical blocks to create contemporary commercial space, proper entrancing, better views for the apartments, reconfiguration of basements to allow for workable servicing, car parking, storage, vertical access – lifting – developed with practical service cause; development of structural systems; consideration of mechanical and electrical services and provision for practical incorporation of these services, change of façade design, addition of balconies to residential façades, and omission of steel mesh covering the surface.*

Sidell jikkonferma li l-istruzzjoni originali tal-klijent kienet ghal bini ta' tletin sular b'sitt *cinemas* li wassalhom sabiex jipprezentaw l-ewwel disinn taghhom ta' zewg torrijiet fuq tletin sular, izda maz-zmien dawn il-kriterji nbidlu mill-istess klijent. Jikkonferma li d-deskrizzjoni tal-bini propost kif jirrizulta minn Dok. L2, cioè dik ta' "*S shaped building which rises spirally from one end to the other end*"; "*the two concaves of the S correspond to the two buildings at the side of the project*"; "*the S-shape enhances sea views*"; "*that the orientation of the building starts off perpendicular to the Organisation of the African Unity Road and then shifts towards the middle of the site to be in line with the mosque at the rear*" huma kollha fatturi nkluzi fid-disinn tal-attur.

Dr J.J. Vella xehed li kien avvicinah is-Sur Pisani u qallu li l-attur kien qiegħed ikaxkar saqajh biex jikkonkludi ftehim li kellu jsir bejnu u periti Inglizi ma' kumpanija Libjana MT JSC. Kien iltaqa' mal-attur u dana semma li sehemu bhala fees f'dak il-progett ma kienx kemm kellu jkun. Saru diskussionijiet biex tigi ffurmata kumpanija bejn l-attur u periti Inglizi biex imexxu dan il-progett u anke tqabbdet ditta ta' avukati biex jippreparaw il-ftehim. L-attur kien hass li l-progett kien bdih huwa imbagħad gew il-periti Inglizi u hadu over u spicca biex ir-rikavat tieghu kien ser jinqasam mal-periti Inglizi u dan ma kienx ser ikun bizzejjed ghax-xogħol li kien ser jagħmel. Is-Sur Pisani għamel proposta biex il-Perit Camilleri jingħata somma ohra ghall-concept design tieghu u mbagħad din issir ta' Medina Towers. Id-Dok. N3 a fol. 952 huwa proposta ta' ftehim ma' Medina Tower dwar l-hlas ghall-concept design tal-attur izda dan il-ftehim ma ntlaħaqx. Kienu gew Malta anke nies minn naħha tal-partners Libjani li bdew jinsitu li l-periti jagħmlu l-joint venture u jiffirmaw ftehim. Huma kienu lesti li joffru somma flus izda ma kienux ser jidħlu kif għandha tinqasam bejniethom. Izda ma ntlaħaqx qbil bejn il-periti. Huma tawhom *deadline* u l-Inglizi kien accettaw li jiffirmaw il-kuntratt wahedhom mentri l-attur irtira mill-progett. Il-kuntratt kien gie soggett għal-ligi Libjana. Illi l-attur ma kellu ebda dubju dwar min kien il-klijent u dana kif jidher mis-side agreement li kien ser isir fuq il-concept design payment fejn l-attur ried anke jdahhal lil MIH bhala garanti liema proposta pero ma gietx accettata.

In kontroeżami l-avukat Vella xehed li d-disinni tal-progett kienu l-frott taz-zewg periti, l-perit Camilleri u l-input tal-periti Sidell Gibson, però l-perit Camilleri baqa' jinsisti li jekk wieħed iħares lejn il-kuncett tad-disinn, dan kien principally rizultat tal-hsieb

tieghu u kien fuq dan il-hsieb li kien sar tentattiv sabiex isir trasferiment tal-*concept design*. Dan apparti li kien prospettat li tigi ffurmata kumpanija Sidell Gibson Camilleri, li sussegwentement kellha tinghata l-kuntratt ta' servizzi ta' Arkitett u Inginier. Izda minkejja d-diskussjonijiet twal, il-kuntratt bejn Sidell Gibson u Camilleri baqa' ma sarx, kif lanqas ma gie konkluz il-ftehim tat-trasferiment tal-*concept design*. Ghalkemm huwa ntervjena direttament fis-sena 2012 sabiex jigi konkluz il-ftehim mal-perit Camilleri dwar il-*concept design*, huwa m'eskludiex li dan il-kuncett kien suggett ta' diskussjonijiet bejn il-partijiet fil-kawza qabel din id-data. Ix-xhud kien iddiskuta l-problema tal-attur diversi drabi mieghu, izda qatt ma dahal fid-dettal ta' l-estent tax-xoghol li kien sar u fuq il-kwistjoni tal-pagamenti li saru.

Il-Perit Frederick Ellul xehed li hu kien tqabbad jagħmel xi xogħol fuq dana il-progett mill-Perit Adrian Falzon għan-nom tal-attur. Hu kien jaf li I-Perit Camilleri kien qiegħed jahdem ma' periti Inglizi. Fil-bidu hu hadem taht il-kumpanija tal-Perit Falzon 'CS Design' imbagħad iżforma kumpanija mieghu 'CS Engineers Ltd' f'Jannar 2010. Huwa hadem fuq id-design for the Diaphragm Wall u t-Tender Package li hareg f'Novembru 2009 f'isem Sidell Gibson Camilleri bil-header tal-klijent Medina Tower. Billi x-xogħol kien qiegħed isir Londra għand il-periti Inglizi huma bdew jahdmu magħhom minn hemmhekk. Il-klijent tagħhom imbagħad sar Sidell Gibson. Il-kontijiet kien jibghathom lil 'Sidell Gibson Camilleri', izda effettivament kienu "jithallu mill-kont ta' Sidell Gibson biss". Sidell Gibson u Paul Camilleri kellhom jiffurmaw kumpanija imsejha Sidell Gibson Camilleri, fejn l-Inglizi SG jizviluppaw l-architecural scheme waqt li l-attur kelli jkun responsabbili għas-structural design.

In kontroezami jikkonferma li l-fatturi originarjament kienu nhargu lil Sidell Gibson Camilleri, in konnessjoni ma' progett bejn Sidell Gibson u Camilleri, izda wara s-sena 2013, dawn ma baqghux jahdmu flimkien. Huwa qatt ma tqabbad jahdem fuq progett b'zewg torrijiet, izda dejjem fuq bini li kelli l-forma ta' "S" li jitla' f'livell minn naħa wahda san-naħha l-ohra. Qatt ma kien involut f'diskussjonijiet dwar il-kuncett tad-disinn.

Bashir El Saleh xehed li hu ma għandu ebda posizzjoni fil-MIH u IHI imma fil-EDREICO, li hija s-sid tal-art li fuqha kelli jinbena l-Medina Tower. EDREICO

ghandha 50% share fil-kumpanija MT JSC mentri MIH 25% u IHI 25%. Huma kellhom jiffurmaw kumpanija li tigi registrata I-Libja bl-isem MT JSC kif tezigi l-ligi Libjana, billi l-progett kien lokalizzat fil-Libja. L-attur kien jaf bl-ezistenza tal-kumpanija EDREICO sa minn April 2009 kif jirrizulta mid-dokumenti BS1 u BS2. a fol. 761/2. Hu kien jaf li l-izviluppatur kien ser ikun kumpanija rregistrata I-Libja. L-attur kien qiegħed jahdem mal-grupp ta' kumpaniji Maltin u Libjani MT JSC u mhux ma' xi wieħed minnhom individwalment. Fil-bidu MT JSC kienet issuggeriet li Camilleri u Sidell Gibson jiffurmaw *joint venture* izda l-attur ma tantx deher favur dan is-suggeriment, imbagħad fit-3 ta' Mejju 2012 MT SJC iddecidew li jqabbdū lil Sidell Gibson biss meta deher li Camilleri ma riedx jippartecipa fil-progett. Fil-bidu l-kumpanija Maltija kienet irrakkommandat lil Perit Camilleri biex jezamina *concept design* li kien gie ppreparat minn periti Malasjani. Fil-kors tan-negozjati MT SJC ndunaw li l-Perit Camilleri ma kellux ir-rizorsi bizzejqed biex jidhol għal dan il-progett hekk kbir u għalhekk iddecidew li jdahlu lill-periti Inglizi Sidell Gibson. Meta dawn dahlu, l-progett seta' jibda u l-pjanti finali magħmula minnhom gew approvati mill-*planning authority* Libjana.

In kontroeżami jispjega li huwa beda mal-EDREICO fl-2008 bhala membru tal-Bord u *Deputy Chairman* filwaqt li s-sur Bani kien ic-chairman. Jispjega li l-kumitat fi hdan l-Awtorità tal-Ippjanar ghazlet id-disinn tal-periti Malasjani, wara li kien hemm kompetizzjoni. Jispjega li wara li bdew Joint Venture mal-Grupp Corinthia, huma ssuggerew li d-disinn seta' jitjieb u ssugerew li jdahlu perit iehor sabiex johrog b'xi kuncett differenti u ahjar. Jaf ukoll li Sidell Gibson gew inkarigati wkoll johorgu b'disinn izda huwa ma kienx involut fid-day-to-day running. Izda jaf li fl-ahhar mill-ahhar intghazel disinn f'forma ta' "S" li jogħla fil-livell ta' sulari fuq naha aktar minn ohra. Huwa ma jichadx l-involvement tal-attur, fis-sens li huwa ssottometta disinn tieghu, izda jishaq li l-attur intalab li jahdem f'*joint venture* ma' Sidell Gibson sabiex jizviluppaw dan il-kuncett. Ghalkemm fil-bidu Camilleri u Sidell Gibson bdew jahdmu flimkien, dawn eventwalment ma baqghux jiftehmu u ma jafx ir-raguni tad-disgwid li nqala' bejniethom.

Taher F. Siala xehed li hu Chairman tal-MT JSC u jirraprezenta lil EDREICO fil-50% sehem li hija għandha fil-Medina Tower. Hu kien iltaqa' diversi drabi mal-attur il-Libja

u ddiskuta mieghu l-involviment tieghu fil-progett. Il-kumpanija qabbdet lil' Sidell Gibson u lil' Camilleri bhala periti tal-kumpanija MT SJC u ssuggeritilhom biex jiffirmaw *joint venture* bejniethom, izda Camilleri kien qieghed jirresisti din l-idea. Minhabba f'hekk il-kumpanija finalment ghamlet ftehim mal-perit Inglizi wahedhom fit-3 ta' Mejju 2012.

In kontroezami jixhed illi huwa qatt ma kien parti mill-Bord ta' EDREICO u li l-involviment tieghu beda ghall-habta tas-sena 2009-2010. Ma kienx involut fl-ewwel negozjati bejn il-Corinthia u EDREICO, kif lanqas ma kien involut fl-ewwel pjanijiet ghal Medina Tower fis-sena 2008. Izda kien konsapevoli ta' l-ewwel disinn magħmul mill-periti Malasjani, li kien approvat mill-Awtorità Libjana għall-Ippjanar. Jikkonferma li taht il-ligi Libjana, il-kuncett ta' disinn innifsu jehtieg l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar. Sussegwentement, din il-fazi hija segwita mid-disinn preliminari, li tinkludi d-dettal tal-istrutturi. Jikkoncedi li ma kienx jaf li l-attur kien ilu jahdem ma' Sidell Gibson għal xi ftit snin, izda meta kienu jorganizzaw il-laqgħat, kien jirrizultalu li l-attur ma kienx herqan li jidhol fi shubija ma' Sidell Gibson, peress li darba mar tard għal-laqgħa u darb'ohra lanqas biss deher għal-laqgħa. Ghalkemm huwa kien involut fil-formazzjoni tal-kumpanija tal-progett tal-Medina Tower sa mis-sena 2009, huwa jaf li l-kumpanija ma gietx iffurmata mal-ewwel u li ttardjat xi ftit sabiex twaqqfet. Jixhed li huwa normali li kuncett jew disinn preliminari jigi emendat tul-izzmien. Muri d-disinn Malasjan, jghid li dan huwa hafna izghar minn dak li eventwalment spicċaw bih, kif lanqas m'hu d-disinn ta' zewg torrijiet ta' Sidell Gibson dak li fl-ahhar mill-ahhar intuza. Izda d-disinn li ntghazel huwa dak fil-forma ta' "S" li huwa oħla fuq naħha milli fuq in-naħha l-ohra.

Fatti

Illi dina l-kawza tirrigwarda talba tal-attur biex is-socjetajiet konvenuti jigu dikjarati responsabqli ghall-hlas tad-drittijiet dovuti lilu għal servizz professionali ta' perit arkitett u inginier civili rezi minnu in konnessjoni mal-progett bl-isem Medina Towers gewwa Tripoli, Libja, kif ukoll spejjeż inkorsi relatati mal-istess servizzi u xogħlijiet.

Gurisdizzjoni

Fl-ewwel eccezzjoni tagħhom s-socjetajiet konvenuti wiegbu li din l-Qorti ma għandhiex gurisdizzjoni sabiex tiddeciedi dina l-kawza billi minn dak dikjarat mill-attur il-prestazzjoni kellha tigi ezegwita barra minn Malta u għalhekk ma tistax tigi nfurzata f' Malta.

Illi l-artikolu 742 tal-Kap. 12 isemmi l-persuni li jaqghu taht il- gurisdizzjoni tal-Qrati Civili ta' Malta, fosthom hemm:

- (d) kull persuna li tkun ikkuntrattat obbligazzjoni f' Malta, izda ghall-kawzi biss li għandhom x'jaqsmu ma' dik l-obbligazzjoni u kemm-il darba dik il-persuna tkun tinsab Malta;
- (f) kull persuna, għal kull obbligazzjoni li tkun ikkuntrattat favur cittadin ta' Malta jew persuna li tinsab Malta jew korp li jkollu personalita guridika distinta jew assocjazzjoni ta' persuni inkorporati jew li jiffunzjonaw f' Malta, meta s-sentenza tista' tkun esegwita f' Malta;

Illi fil-kaz in ezami, kemm il-kreditur kif ukoll is-socjetajiet konvenuti citati bhala d-debituri, huma cittadini Maltin, u s-sentenza li jista' jottjeni l-attur kontra s-socjetajiet konvenuti għal hlas tad-drittijiet professjonal tieghu kif mitluba tista' tigi esegwita f' Malta kontra s-socjetajiet konvenuti. L-attur ma kien iffirma ebda kuntratt mal-kumpanija Libjana (Dok. RX3 fol. 924) qabel ma dina giet kostitwita u rregistrata u x-xogħol li tqabbad jagħmel l-attur kien mis-socjetajiet konvenuti u dan riferibilment ghaz-zmien qabel il-formazzjoni tal-istess kumpanija. Illi fil-fatt anke jirrizulta f'dak l-istadju kienu saru pagamenti mis-socjetajiet konvenuti għal dana x-xogħol lill-periti mqabbda. Għalhekk dina l-Qorti għandha gurisdizzjoni li tisma' u tiddeciedi dana l-kaz u konsegwentement l-eccezzjoni qegħda tigi michuda. Din il-Qorti lanqas taqbel mas-socjetajiet konvenuti fejn jingħad minnhom li l-prestazzjoni tax-xogħol kellha tigi ezegwita barra minn Malta peress li il-post principali fejn l-attur jezercita l-professjoni tieghu huwa Malta u s-servizzi principali li tagħhom qiegħed jintalab hlas fil-kawza odjerna, jitrottaw skizzi, disinnji, kalkoli u stimi, kollu xogħol li jsir fl-ufficċju tal-perit li jinsab stabbilit hawn Malta.

Legittimu kontradittur

Illi s-socjetajiet konvenuti wiegbu wkoll li mhumiex il-legittimi kontraditturi tal-attur billi huma qatt ma tawh xi inkarigu professjonal in konnessjoni mal-progett tal-Medina Towers kif allegat minnu u għalhekk għandhom jigu liberati mill-osservanza tal-gudizzju.

Illi f'dan il-kaz iz-zewg socjetajiet konvenuti kienu dahlu fi shubija mal-partners Libjani 50:50. Hamsin fil-mija I-Libjani (EDREICO); hamsa u ghoxrin fil-mija MIH u hamsa u ghoxrin fil-mija IHI sabiex giet iffurmata MTJSC. Jirrizulta wkoll mill-provi li kemm MIH kif ukoll IHI kien ghamlu pagamenti lill-periti qabel giet registrata I-kumpanija Libjana (Dok. XX1 a fol. 1060). Ghalhekk iz-zewg socjetajiet konvenuti jridu jwiegħu għat-talbiet attrici.

Mill-provi prodotti, I-Qorti tifhem li b'dina l-eccezzjoni s-socjetajiet konvenuti jridu jghidu li huma mhumiex il-legittimi kontraditturi ghaliex skonthom l-linkarigu li nghata lill-attur minnhom kien għal kumpanija Libjana MT-JSC, li tagħha kien il-progett li fuqu l-attur kellu jahdem u li huma kien biss *partners* magħhom.

Il-provi juru li l-attur kien gie mqabba mis-socjetajiet konvenuti biex jahdem fuq il-progett tal-Medina Towers, Tripli, ghall-ewwel darba, fis-sena 2008. Eventwalment hu sar jaf li s-socjetajiet konvenuti kellhom *partners* Libjani; li kienet ser tigi ffurmata kumpanija Libjana li kellha l-progett tal-Medina Towers u li ma kienx ser jahdem wahdu fuq il-progett, imma kellu jahdem ma' ditta ta' periti Inglizi. Sakemm u qabel giet registrata I-kumpanija Libjana MTJSC fis-sena 2010, hu kien jiehu l-istruzzjonijiet mis-socjetajiet konvenuti, u senjatament minn Reuben Xuereb, is-sur Alfred Pisani u I-QPM. Irrizulta li anke f'dak l-istadju, is-socjetajiet konvenuti, u mhux Medina Towers, kienu qegħdin jagħmlu l-pagamenti lill-attur (Dok. AP2 u AP3 a fol. 891 u 892) u lill-periti Inglizi (Dok. PC 30 a fol. 485 et seq tal-process u Dok XX1 a fol. 1060) ghax-xogħol li kienu qabduhom jagħmlu. Is-socjetajiet konvenuti jghidu wkoll pero, li dawn il-flus gew rifuzi lilhom mill-kumpanija Libjana meta sussegwentement dina giet iffurmata. Imma sa dak l-istadju l-attur ma kienx għadu mqabba fuq il-progett formalment b'kuntratt mill-kumpanija Libjana u għalhekk is-socjetajiet konvenuti kienu għadhom responsabbili ghax-xogħol li kienu qabdu lill-attur jagħmel. L-attur kien qiegħed jagħmel ix-xogħol skont ma jordnawlu s-socjetajiet konvenuti u n-negozjati li kellhom iwasslu għal ftehim formali, hu kien qiegħed jagħmilhom mas-socjetajiet konvenuti u l-avukati tagħhom.

Il-fatt li, kif rilevat mis-socjetajiet konvenuti fin-nota ta' sottomissjonijiet taghhom, li l-attur kien jaf li kellhom shab Libjani sa mis-sena 2008, li jinkludi wkoll fil-korrispondenza tieghu nies bhal Mohamed Banoun, Hatem Benfayed u Ali Bani dwar l-izvilupp tal-progett, u li kien qieghed jiltaqa' wkoll ma' Bashir El Saleh u Taher Siala qabel ma giet imwaqqfa l-kumpanija MTJSC, u ma jeskludix li l-attur kelli rabta guridika mas-socjetajiet konvenuti. Kif lanqas il-fatt li l-abbozzi ta' ftehim li eventwalment bdew jigu ccirkolati bejn il-kontendenti u l-avukati taghhom, kienu jaghmlu referenza ghal MTJSC, peress li sa dak l-istadju l-attur kien lahaq wettaq xoghol u sahansitra thallas mis-socjetajiet konvenuti. Wara kollox, kif gustament rilevat mill-attur kemm fin-nota ta' sottomissjonijiet, kif ukoll waqt it-trattazzjoni, is-socjetajiet konvenuti kienu shab fil-kumpanija MTJSC u bhala socjetajiet kummercjali huma ritenuti debituri solidali mas-shab taghhom Libjani ghal obbligazzjonijiet kummercjali (Artikolu 115 (1) tal-Kodici tal-Kummerc) salv dejjem id-dritt taghhom ta' rivalsa fil-konfront tas-shab Libjani.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti, l-inkarigu lill-attur kien nghata qabel giet kostitwita l-kumpanija Libjana. Konsegwentement hija nfondata l-pretensjoni tas-socjetajiet konvenuti li huma għandhom jigu liberati mill-osservanza tal-gudizzju. Irrizulta li huma, u mhux il-kumpanija Libjana, huma legittimi kontraditturi tal-attur ghaliex huma kienu hatru lill-attur ghall-izvilupp tal-progett, u f'dak l-istadju ma kien għadu sar ebda ftehim mal-kumpanija Libjana.

Mertu

Fil-mertu, is-socjetajiet konvenuti wiegbu li huma kienu qabbdu lill-attur fuq xi xogħol iehor li tieghu kien thallas. Dwar dan xehed l-attur u qal li hu kien gie inkarigat janalizza pjanti ta' progett propost bhala Medina Towers, għa Al Fateh Tower li gew imhejjija minn ditta ta' periti Malasjani u jara l-adattabilita tagħhom għal sit partikolari gewwa l-Libja, Tripoli fejn kelli jsir progett (Dok. PC 25 a fol. 512). Hu kien ipprezenta rapport u xehed li ta' dana x-xogħol huwa kien thallas pjenament mill-MIH.

Illi l-attur ipprezenta dina l-kawza għal hlas ta' xogħol iehor li huwa gie mqabba jagħmel mis-socjetajiet konvenuti fuq il-progett ta' Medina Towers, li tieghu ma

thallasx. Hu ma kompliex bl-inkarigu li kien gie moghti ghax ma setghax ikompli jahdem fuq il-progett taht il-kundizzjonijiet li riedu s-socjetajiet konvenuti.

Illi s-socjetajiet konvenuti wiegbu li l-ammont pretiz mill-attur huwa ferm esagerat u eccessiv, u la gie pattwit u wisq anqas tista' tigi applikata t-tariffa "K" tal-Iskeda "A" tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta meta l-allegati prestazzjonijiet tas-servizzi professionali peritali kellhom jigu ezegwiti barra minn dawn il-gzejjer.

Fil-kawza deciza mill-Qorti tal-Appell fl-4 ta' Novembru, 1987 fl-ismijiet **Arkitett u Inginier Civili Joseph Barbara vs Direttur tax-Xogholijiet Pubblici** inghad li l-kuntratt li bih perit arkitett u l-klijent tieghu jiftiehmu li l-perit għandu jirrendi s-serviġi professionali tieghu huwa kuntratt ta' kiri ta' xogħol u industrija. Dan il-kuntratt, bhal kuntratti bilaterali kollha, huwa soggett għall-kundizzjoni risoluttiva tacita; għalhekk jekk wahda mill-partijiet ma tharixx l-obbligazzjoni tagħha, l-parti l-ohra tista' tagħzel jew li ggiegħel lill-parti l-ohra tersaq għall-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni, meta dan jista' jkun, jew titlob li jinhall il-kuntratt flimkien mal-hlas tad-danni għan-nuqqas ta' l-esekuzzjoni tal-kuntratt.

Sa fejn jingħad mis-socjetajiet konvenuti li t-Tariffa K mhix applikabbli għall-kaz in ezami peress li l-prestazzjoni ta' servizzi kellhom jigu ezegwiti barra minn Malta, jibda billi jigi osservat illi fir-relazzjoni bejn perit u klijent jemergi li principalment il-perit jipprovd servizz intellettwali. Kif ingħad qabel, il-post principali fejn l-attur jezercita l-professjoni tieghu huwa Malta u s-servizzi principali li tagħhom qiegħed jintalab hlas fil-kawza odjerna, jitrattaw skizzi, disinnji, kalkoli u stimi, kollu xogħol li jsir fl-ufficċju ta' perit. It-Tariffa K issemmi diversi aspetti, fosthom ix-xogħol imwettaq u l-pagament misthoqq. Il-fatt li l-izvilupp propost kellijs jisir il-Libja, m'ghandux jeskludi a priori l-applikabbilità tat-tariffa K. Fin-nuqqas li jirrizulta ftehim bil-miktub dwar id-drittijiet ta' perit, għandha tapplika t-tariffa K, li madankollu għandha tigi applikata ghac-cirkostanzi partikolari tal-kaz in ezami, li jirrizultaw mill-provi in atti.

Fil-kaz in ezami ma hemmx dubbju li l-attur kien gie mqabba mis-socjetajiet konvenuti biex jahdem fuq il-progett tal-Medina Towers. Lanqas ma huwa ikkontestat li hu ntalab jahdem fuq *concept design* ta' dana l-progett. Jirrizulta wkoll li l-attur

ghamel xhur jahdem mal-periti Inglizi fuq id-design development tal-istess progett, hu bhala structural engineer u l-periti Inglizi bhala l-arkitetti, u dana qabel ma gie iffirmat il-kuntratt. Fil-fatt kienu qeghdin isiru negozjati bejn l-attur u l-periti Inglizi biex tigi ffurmata *joint venture* bejniethom u ftehim fuq ir-rwol u s-sehem ta' kull wiehed minnhom. Il-ftehim pero' ma ntahaqx, l-attur ma kompliex bil-partecipazzjoni tieghu fil-progett u l-periti Inglizi ffiraw il-kuntratt mal-kumpanija Libjana wahedhom (Kuntratt datat 3 ta' Mejju, 2012, esebit bhala Dok. MIH 0001 a fol. 1251). L-attur hareg il-kont tax-xoghol li huwa kien ippresta, imbagħad meta ma thallasx saret il-kawza odjerna.

L-attur issottometta li f'dan il-kaz kien hemm bhal constructive dismissal billi l-kondizzjonijiet li bihom hu gie imqabba jahdem tbiddlu hekk kif kien qiegħed isir ix-xogħol fuq il-progett u għalhekk ma setghax ikompli. Minn naħa l-ohra s-socjetajiet konvenuti jghidu li huma kienu ftehmu fuq prezz ghax-xogħol kollu li kellu jsir u ma ndahlux kif dina s-somma kienet se tigi spartita bejn l-attur u l-periti Inglizi.

Fil-fehma tal-Qorti l-kawza principali għad-disgwid bejn il-kontendenti kienet il-kwistjoni dwar ir-rwol li kellu jiehu l-attur f'dan l-progett (ara Dok. PC31 a fol. 491 fejn l-attur jilmenta dwar l-attitudini u l-agir tal-periti Inglizi). Meta gie inkarigat mis-socjetajiet konvenuti biex jahdem fuq dan il-progett, l-attur haseb li hu kien ser ikun il-leading architect u li l-concept design tieghu kien dak magħzul u li fuqu kien ser jinhadem dana l-progett. Eventwalment skopra li hu kien se jkollu jikkollabora ma' ditta ta' periti Inglizi b'ufficċju akbar minn tieghu, u li kien ser ikollu jifforma parti minn *joint venture*. Imbagħad skopra wkoll li lanqas daqshekk ma kien se jkun ir-rwol tieghu, imma l-periti Inglizi kienu ser ikunu l-leading architects u huwa se jiehu post sekondarju bhala *consultant* jew *subcontractor* u mhux indaq l-Inglizi. Effettivament, skond l-attur, l-perit Inglizi kienu ser jieħdu over il-progett huma. L-attur urta ruhu aktar meta sar jaf li s-socjetajiet konvenuti kienu dahlu l-periti Inglizi mingħajr ma infurmawh u kienu hallsuhom aktar flus minn wara dahrū. Inoltre, l-attur ighid li s-socjetajiet konvenuti lanqas ma kienu nfurmawh li l-concept design tieghu ma kienx accettabili u li huma għalhekk kienu qabbd l-periti Inglizi. Hu ma setghax jaccetta li l-concept design tieghu jigi kkunsidrat bhala disinn wieħed fost tlieta (Dok. AX1 fol. 1007). L-attur kien jilmenta mas-socjetajiet konvenuti li hu ma kienx kuntent bl-

allokazzjoni ta' hlas li kien ha jiehu minn dana l-kuntratt billi dan kien ser jinqasam u ghalhekk ma kienx ser jkun bizzejed ghax-xoghol li kien ghamel u li kien jonqsu jaghmel.

Is-socjetajiet konvenuti jissottomettu li l-attur ma kellux ir-rizorsi ghal dana l-progett hekk kbir, ghalhekk kienu ddecidew li hu kelli jiehu a *supporting role* sakemm il-kuntrattur jibda' fuq is-sit (ara xhieda ta' Sidell u Bashir El Saleh). Huma ghalhekk kienu qabdu lil Sidell Gibson u lil Camilleri bhala periti tal-kumpanija MT SJC u ssuggerewlhom biex jiffurmaw *joint venture* bejniethom, izda Camilleri beda jirresisti din l-idea u eventwalment spicca ma ffirmax il-kuntratt. Skond is-socjetajiet konvenuti, meta dahlu l-periti Inglizi, l-progett seta' jibda u l-pjanti finali maghmula minnhom jigu approvati mill-Awtorita ta' l-Ippjanar Libjana. Huma jishqu li l-progett hu rizultat tad-design u *architectural development* maghmul minn Sidell Gibson u *structural engineering* ta' CS Engineers Ltd.

Din il-Qorti ma għandha l-ebda dubju li s-socjetajiet konvenuti kienu qabdu lill-attur jagħmel xogħol fuq dana l-progett meta kien għadu fl-istadju preparatorju u kienu għadhom qegħdin isiru n-negozjati biex jigu ffirmati l-agreements fejn kellhom jigu formalizzati l-kondizzjonijiet dwar ix-xogħol li kelli jsir, minn min u l-pagamenti dovuti. F'dan l-istadju pre-kontrattwali l-partijiet ma kienux għadhom jaqblu fuq ir-rwoli kien ser ikollhom il-periti u kif kelli jsir ix-xogħol fuq il-progett. Fil-fatt billi ma ntħahaqx qbil ma' l-attur, dan spicca biex ma ffirmax il-kuntratti u ma kompliex jiippartecipa fil-progett. Jidher li minn naħha wahda, l-attur haseb li hu kien ser jkun il-leading architect bid-disinn orginali tieghu, mentri l-partijiet l-ohrajn kienu qegħdin jaraw li l-attur ma kellux ir-rizorsi għal dana l-progett enormi, u għalhekk iddecidew li hu kelli jiehu a *supporting role*. Dan wassal biex l-attur ma jaccettax l-inkarigu kif propost mis-socjetajiet konvenuti u jkompli bil-progett.

Għalhekk fil-fehma tal-Qorti, l-kontendenti fil-kawza, t-tnejn kellhom r-ragunijiet rispettivi tagħhom, ghaliex hadu l-attitudini li hadu, imma l-Qorti ma tistax tasal għal konkluzjoni li kien hemm constructive dismissal. Jibqa' l-fatt però li tax-xogħol li tqabba jagħmel l-attur, huwa għandu jithallas. Dan jingħad a bazi tal-principju *omnia labor optat premium*, jigifieri min jagħti xi servizzi għandu dritt li jkun

ikkumpensat ghax-xoghol li jaghmel. Kif inghad mill-Qorti tal-Appell fis-sentenza tagħha tat-2 ta' Marzu, 2010, fl-ismijiet **Nicky Saliba v. Kunsill Lokali tan-Nadur:**

Ma jistax ikun qatt dubitat in linea ta' principju illi, sakemm il-prestazzjoni ma tkunx wahda gratuwita, min jippresta s-servizzi tieghu taht kwalsiasi forma, għal vantagg ta' haddiehor, hu intitolat li jiġi retribwit. Dan in omagg principju illi omnia labor, optat premium. Tenut rigward ta' l-elementi probatorji determinanti fil-kaz konkret, jiġi spettata lill-apprezzament għaqli tal-Qorti fil-mertu, u lill-valutazzjoni libera tagħha, kemm għandu jkun il-kwantum ta' dik ir-retribuzzjoni anke ghaliex, fil-prattika kostanti tal-Qrati tagħna, Qorti ta' reviżjoni ma tiddisturbax id-diskrezzjoni ta' l-ewwel Qorti dwar dak il-kwantum jekk mhux hlief u wara li tkun konvinta illi dik id-diskrezzjoni hi manifestament errata u jkunu jezistu ragunijiet gravi illi, jekk din il-Qorti ma tissostitwix id-diskrezzjoni tagħha għal dik ta' l-ewwel tribunal, tigi krejata inikwita` għall-parti sokkombenti.”

Meta din il-Qorti tapplika dan il-principju appena citat, ghall-fatti tal-kaz, jirrizulta li l-hlas għad-drittijiet professjonal li qiegħed jitlob l-attur huma (ara Dok. A a fol. 6 u Dok. PC33 a fol. 502, li fihom hemm indikat total ta' €3,247,879.20 Vat inkluz):

- (i) €2,222,440 bhala fee għal *concept design* plus VAT (Dok. PC28 a fol. 479 ittra datata 20/11/2009 mibghuta lil MIH);
- (ii) €150,000 tax-xogħol li għamel wahdu bejn Gunju/Settembru 2009 (Dok. PC27 a fol. 470);
- (iii) €350,000 tal-involvement tieghu fid-*Design Development* tal-*concept design* mal-periti Inglizi; u
- (iv) €30,000 bhala *overseas visits* u spejjez għall-ivvjagar.

(i) Illi mill-provi jirrizulta li ghalkemm effettivament kien hemm tlett disinni li saru fuq dana l-progett, u li s-socjetajiet konvenuti jghidu li t-tlieta li huma ma kien ux accettabbili għal raguni jew ohra, jidher li kien id-disinn tal-attur li fuqu l-periti kellhom jahdmu u jikkollaboraw (ara Intervista a fol. 499). Inoltre, meta wieħed iqis id-disinn originarjament kif propost mill-attur esebit bhala Dok. PC4, il-prezentazzjoni tad-disinn kif zviluppat minn SidellGibson Camilleri f'Lulju, 2009 kif jirrizulta f'Dok. PC8 a fol. 143 u d-disinn kif approvat mill-Awtorita ta' l-Ippjanar Libjana fl-10 ta' Ottubru, 2010, kif jirrizulta mid-dokumenti RX1 u RX2 a fol. 919 u 920, din il-Qorti m'għandha ebda dubju li, ghalkemm il-kuncett tad-disinn isib l-origini tieghu f'dak propost mill-attur, dan gie zviluppat konguntivament bejn l-attur u l-periti Inglizi sabiex wassal għad-disinn finali kif approvat. L-attur kien talab somma għal dan il-*concept design*

tieghu li ma gietx accettata mis-socjetajiet konvenuti. (Fl-ittra tieghu tal-20 ta' Novembru, 2009, l-attur talab hlas ta' dritt ta' €2,222,440, plus VAT). L-attur kien biss lest li jaccetta somma nqas ta' €450,000 oltre il-VAT li kien offra s-Sur Pisani, bil-kundizzjoni li jithalla jkompli jahdem fuq il-progett. Darba li ma kompliex il-progett, issa qiegħed jippretendi l-ammont shih, mitlub originarjament minnu, ciee it-2.2 miljun ewro.

Illi l-attur in sostenn tal-pretensjoni tieghu jaghti zewg xenarji (fol. 503 u 504) li għandhom bhala bazi it-Tariffa K¹ tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta. L-ewwel xenarju huwa bbazat fuq il-valur tal-progett ta' 170 miljun ewro (ghal 33 sular kif disinjat minnu u meħuda pro rata mill-valur mogħti għal 44 sular, bi tnaqqis ta' 15% għal bidla fl-arja tal-bini hekk kif wieħed jitla' i fuq, bir-rata ta' 2% u kkalkolat b'persentagg ta' 75%, bhala l-kontribut tieghu ghall-fazi tad-disinn, li jwassal għal total ta' 2.55 miljun Ewro. It-tieni xenarju huwa bbazat fuq il-hlas ta' drittijiet mahsuba fil-kuntratt ta' Sidell Gibson ta' 8 miljun ewro li huwa ekwiparat mill-attur ma' 4% tal-valur tal-progett. L-attur wara li jagħmel l-istess tnaqqis kontemplat taht l-ahhar xenarju, jasal għad-drittijiet tieghu fil-valur ta' 2.71 miljun ewro. Madankollu din il-Qorti ma taqbilx mal-premessa adoperata taht dan ix-xenarju, peress li minn ezami tal-kuntratt ta' 8 miljuni, partikolarmen mill-appendici "B" u "C", jirrizulta car li dan kien jahseb għal dak kollu kontemplat taht l-paragrafu 10 tat-Tariffa K li jwassal għar-rata ta' 6%.

Fil-fehma tal-Qorti, ghalkemm l-attur għandu dritt li jithallas tal-*concept design* originali tieghu, izda mhux ghall-ammont shih mitlub ta' 2.2 miljun ewro, daqs li kieku hadem il-progett kollu hu fuq id-disinn tieghu biss meta fil-fatt jirrizulta li d-ditta ta' periti Inglizi Sidell Gibson hadmu estensivament fuq dan il-kuncett ta' l-attur, sakemm fl-ahhar mill-ahhar, il-pjanti li gew approvati mill-Awtorită tal-Ippjanar Libjana kienu

¹ Tariffa K - 10. Disinji u Fabrikazzjoni ta' Bini Għat-tehid ta' istruzzjonijiet tal-klijent, preparazzjoni ta' skizzijietta, disinji, għemil ta' stimi approssimattivi tal-ispija b'qis kubu jew xorta ohra, għas-sottornissjoni ta' applikazzjonijiet ghall-bini u/jew licenzji ohra, preparazzjoni ta' disinji u specifikazzjonijiet ta' xogħol, għoti ta' sorveljanza generali, hrug ta' certifikati ta' hlas u certifikazzjoni ta' kontijiet, id-dritt dwar xogħlijet godda għandu jkun stmat kif gej:

Jekk l-ispiza tax-xogħol magħrnul jeccedi €2,329.37 ... 6% tal-ispiza

11. Drittijiet meta l-perit jabbanduna lill-klijent jew jigi abbandunat mill-klijent jew xogħlijet jibqghu mhux magħmula

1. Jekk progett imsemmi fil-paragrafu 10 ta' din it-Tariffa jew parti minnu jkun abbandunat jew jekk il-perit jabbanduna l-klijent jew ikun abbandunat mill-klijent:

(a) wara li l-perit ikun ha l-istruzzjonijiet tal-klijent, ipprepara l-iskizz tad-disinji preliminari bizżejjed biex juru l-interpretazzjoni tal-perit dwar l-istruzzjonijiet tal-klijent u wara li jkun għarnel stima approssimattiva tal-prezz tal-progett, id-dritt għandu jammonta għal terz (1/3) tad-drittijiet specifikati fil-paragrafu 10;

(b) wara li l-perit ikun ha l-istruzzjonijiet tal-klijent, ipprepara l-iskizz tad-disinji, għarnel stima approssimattiva tal-ispiza, issottometta applikazzjonijiet għal licenzi għal bini u/jew licenzi ohra, u pprepara disinji u specifikazzjonijiet tax-xogħol id-dritt għandu jammonta għal zewg terzi (2/3) tad-dritt specifikat fil-paragrafu 10.

dawk tal-periti SidellGibsonCamilleri, li huma ndikati wkoll bhala *Designers* fuq l-istess pjanti (Dok. RX1 a fol. 919), xhieda tal-kontribuzzjoni taz-zewg periti fuq irrizultat finali. Il-kontribut ta' Sidell Gibson ghar-rizultat finali huwa rikonoxxut mill-istess attur meta fil-kalkoli tieghu naqqas 25% mid-dritt kif komputat minnu proprju minhabba l-kontribut ta' terzi (fol. 503 u 504).

Sidell Gibson xehdu li l-ammont dovut lill-attur għad-disinn tieghu kien inkluz fl-ammont totali miftiehem mal-klient u għalhekk huwa ma jistax jippretendi issa li jithallas separatament u indipendentement mill-ftehim u mix-xogħol l-ieħor li sar. Fil-fatt jirrizulta mill-kuntratt esebit in atti, li Sidell Gibson effettivament thallsu €500,000 ghall-ewwel fazi ta' *concept design*, izda dawn hadu diversi pagamenti ohra ladarba baqghu jahdmu fuq il-progett. Madankollu din il-Qorti ma taqbilx ma' dak li jingħad min Sidell Gibson, peress li fl-ahhar mill-ahhar jibqa' l-fatt li l-attur wettaq xogħol fuq inkarigu dirett tas-socjetajiet konvenuti u li għandu jigi debitament ikkumpensat. Fic-cirkostanzi, l-Qorti, wara li qieset dan kollu, kif ukoll hadet in konsiderazzjoni l-aspett tal-ftehim li kien intlaħaq bejn il-kontendenti fil-kawza, dwar il-kumpens dovut lill-attur, għas-servizzi tieghu relatati mal-*concept design*, b'dan illi jibqa' nvolut fil-progett bil-prospett li jigbor drittijiet ulterjuri, kif ukoll ir-rwol li kellhom Sidell Gibson fuq id-disinn tal-attur, tqis li jkun gust li l-pretensjoni tal-attur tkun dimezzata u konsegwentement qegħda tillikwida l-ammont dovut lill-attur fuq id-disinn tieghu, fl-ammont ta' €1,111,220 (eskluz il-VAT).

(ii) L-attur talab is-somma ta' € 150,000 għal *In-House structural design development* u preparazzjoni għat-tender document for *diaphragm and subsequent structural design involvement with CS Design/CS Consult*. Mill-provi jirrizuta li CS Design/CS Consult kienu gew *sub-contracted* mill-attur, izda dawn eventwalment spicċaw jahdmu ma' Sidell Gibson u fil-fatt huma thallsu mingħandhom u mingħand is-socjetajiet konvenuti ghax-xogħol li għamlu. Huma thallsu ghall-istess xogħol li tieghu l-attur qiegħed jippretendi li jithallas taht dana l-kap. L-attur talab dan il-hlas ghax qal li s-Sur Pisani kien qallu li hu kien ser jahdem wahdu fuq dana l-progett, u għalhekk kien beda jagħmel dan ix-xogħol, u s-socjetajiet konvenuti kienu jafu b'dan. Wara gie infurmat mis-socjetajiet konvenuti li huwa kellu jahdem in kollaborazzjoni mal-periti Inglizi u mhux wahdu. Alfred Pisani ma kkonfermax dak li qal l-attur imma

jghid li kienu infurmaw lill-attur li huma kienu *partners* ma' ohrajn u li kien hemm diga disinni ohra fuq l-istess progett u li hu kellu jahdem ma' periti ohra. Is-socjetajiet konvenuti jishqu li hafna mix-xoghol li pprezenta l-attur u li qal li ghamel f'dan il-perjodu ma kienx xoghol tieghu, imma ta' konsulenti ohra, hafna dokumenti huma repetizzjoni ta' l-istess dokumenti u ohrajn huma downloads minn fuq l-internet.

Fil-fehma tal-Qorti wara li kkunsidrat li fil-kaz tad-disinn strutturali sar xoghol estensiv minn CS Design u CS Engineers, kif jirrizulta mix-xhieda tal-Perit Frederick Ellul, l-ammont mitlub mill-attur taht dana l-kap ukoll għandu jigi dimezzat għar-ragunijiet hawn qabel imsemmija, peress li filwaqt li xorta għandu jsir hlas ghax-xoghol li huwa għamel a benefiċċu u uzu tas-socjetajiet konvenuti u li huma kienu ikkommissjonaw, izda mhux fl-ammont intier kif jippretendi l-attur. L-ammont dovut taht dana l-kap għalhekk qiegħed jigi likwidat fl-ammont ta' €75,000.

(iii) Taht dana l-kap, l-attur talab is-somma ta' €350,000 għal architectural design development of PCA design with SGA. L-ammont li kien gie maqbul fil-bidu kien ta' €320,000 fuq zmien ta' sena. SGA kienu għamlu xi pagamenti lill-attur minn dana l-ammont, somma minnhom ta' €20,000 kienet giet accettata (skont kif jirrizulta mill-affidavit ta' Sidell esebit bhala Dok. E a fol. 765 u mill-kontroeżami tal-attur a fol. 782) u somma ohra giet rifiutata. Ma' dina s-somma l-attur talab ukoll is-somma ta' €30,000 biex tikkumpensa ghaz-zieda li thall-su l-periti Inglizi mis-socjetajiet konvenuti. Meta ma ntlahaqx ftehim mal-periti Inglizi dan l-arrangament sfaxxa u l-attur ma baqax jahdem fuq id-design development. Għalhekk l-attur ma jistax jippretendi li jithallas l-ammont shih meta x-xogħol ma spiccahx huwa. Taht dana l-kap, l-attur għandu jithallas zewg terzi tal-ammont mitlub u cioe €233,333 skond it-Tariffa K, li minnhom għandhom jitnaqqsu s-somma ta' ta' €20,000, sabiex jifdal bilanc ta' €213,333 favur l-attur.

(iv) In kwantu ghall-ispejjez tal-ivvjaggar, l-attur jghid li fl-abbozz ta' ftehim li kellu, l-partners kellhom jithallsu €1000, kull darba li jmorru l-Libja u li jithallsu l-lukandi. Izda dan l-allegat ftehim ma jinsab korroborat minn ebda dokument jew xhieda ohra. Filwaqt li jghid li għamel mat-22 vista l-Libja, jixhed ukoll li lilu hallsulu l-ajrulplani. L-attur ma ressaq ebda provi sabiex isostnu l-pretensjoni tieghu ta' €30,000 u fin-

nuqqas ta' prova, din il-Qorti ma tistax tilqa' din il-pretensjoni, in kwantu jinkombi fuq min jallega li jipprova dak sostnut minnu (*onus probanti incumbit ei qui dicit non ei qui negat*).

Re-epilogu

L-ammont dovuti lill-attur huwa:

- i. €1,111,220
- ii. €75,000
- iii. €213,333

Total ta' €1,399,553 oltre I-VAT.

Decide

Ghal dawn il-motivi I-Qorti tiddeciedi billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjetajiet konvenuti, inkluz dawk dwar in-nuqqas ta' gurisdizzjoni u li mhumiex legittimi kontraditturi, tilqa' t-talbiet attrici limitatament billi:

Tiddikjara lis-socjetajiet konvenuti huma responsablli in solidum ghall-hlas tad-drittijiet dovuti lill-attur ghal servizz professionali rezi minnu in konnessjoni mal-progett bl-isem Medina Towers gewwa Tripoli, Libja;

Tillikwida l-ammont dovut lill-attur fl-ammont ta' miljun u tlett mijà u disgha u disghin elf, hames mijà u tlieta u hamsin ewro (€1,399,553) oltre I-VAT;

Tikkundanna lis-socjetajiet konvenuti jhallsu s-somma ta' miljun u tlett mijà u disgha u disghin elf, hames mijà u tlieta u hamsin ewro (€1,399,553) oltre I-VAT rappresentanti l-istess drittijiet;

Bl-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-ittra ufficiali datata I-1 ta' Novembru 2010, jinqasmu bin-nofs bejn il-partijiet u bl-imghax legali kontra s-socjetajiet konvenuti mid-data tas-sentenza.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur