



MALTA

**Fil-Qorti tal-Magistrati (Malta)
Magistrat
Dr. Gabriella Vella B.A., LL.D.**

Rikors Nru. 318/11VG

Roderick Debono

Vs

Doris Ghio

Illum 28 ta' Mejju 2018

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors ipprezentat minn Roderick Debono fit-23 ta' Settembru 2011 permezz ta' liema jitlob li Doris Ghio tigi kkundannata thallsu s-somma ta' tmint elef mijà erbgħa u tmenin Euro (€8,184) rappresentanti bilanc ghall-prezz ta' xogħol minnu esegwit fuq struzzjonijiet tagħha fil-fond Block G, Flat 1, Unit 1, Government Buildings, Paola, bl-imghax legali dekoribbli mill-1 ta' Gunju 2011 sad-data ta' l-effettiv pagament u bl-ispejjez kontra tagħha;

Rat ir-Risposta tal-konvenuta permezz ta' liema teccepixxi li: (i) it-talba attrici għandha tigi michuda, bl-ispejjez kontra l-attur, stante li hija infondata fil-fatt u fid-dritt u dan billi l-ammont reklamat mill-attur huwa eccessiv; (ii) bla pregudizzju ghall-ewwel eccezzjoni, il-konvenuta, mara anzjana ta' sebghin (70) sena, pensjonanta, tghix wahdedha, socja tal-MUZEUM u b'nuqqas ta' smigh, giet u qed tigi ingannata b'agħir qarrieqi ta' l-attur li b'mod abbusiv qed jipprova jakkwista vantagg ingust minn fuqha;

Rat id-dokumenti annessi mar-Risposta tal-konvenuta markati Dok. "DG1" sa' Dok. "DG27" a fol. 9 sa' 35 tal-process;

Rat l-affidavit ta' l-attur, bid-dokumenti annessi mieghu, u l-affidavits ta' Alfred Debono, Maryanne Carabott, Maria Concetta Debono u Lorraine Carabott ilkoll esebiti mill-attur permezz ta' Nota pprezentata fid-9 ta' Jannar 2012 a fol. 39 sa' 62 tal-process, semghet ix-xhieda ta' Maryanne Carabott¹ u Lorraine Carabott²

¹ Fol. 64 sa' 66 tal-process.

² Fol. 67 u 68 tal-process.

moghtija waqt is-seduta ta' l-20 ta' Frar 2012, ix-xhieda ta' Maria Concetta Debono moghtija waqt is-seduta tat-23 ta' April 2012³, ix-xhieda ta' Alfred Debono moghtija waqt is-seduta ta' l-24 ta' Mejju 2012⁴, semghet ix-xhieda ta' l-attur moghtija waqt is-seduti ta' l-14 ta' Gunju 2012⁵ u tal-11 ta' Ottubru 2012⁶, rat l-affidavit tal-konvenuta esebit permezz ta' Nota ppresentata fid-29 ta' Novembru 2012 a fol. 133 sa' 138 tal-process u semghet ix-xhieda tal-konvenuta moghtija waqt is-seduta tal-15 ta' Jannar 2013⁷;

Rat ir-Rapport tal-Perit Tekniku l-AIC Alan Saliba a fol. 153 sa' 194 tal-process u rat il-mistoqsijiet in eskussjoni li saru lill-Perit Tekniku minn entrambe l-partijiet kontendenti⁸ w ir-risposti tal-Perit Tekniku ghal tali mistoqsijiet⁹;

Semghet ix-xhieda tal-Perit Tekniku l-AIC Alan Saliba moghtija waqt is-seduta tas-7 ta' Ottubru 2013¹⁰;

Rat l-atti tar-Rikors fl-ismijiet "Roderick Debono v. Maria Dolors Ghio" Rik. Nru. 387/11 fl-atti tal-Mandat ta' Sekwestru fl-istess ismijiet bin-Numru 3134/11, allegat ma' l-atti ta' dawn il-proceduri;

Rat in-Nota ta' Sottomissjonijiet ta' l-attur a fol. 228 sa' 237 tal-process u n-Nota Responsiva tal-konvenuta a fol. 238 sa' 245 tal-process;

Semghet it-trattazzjoni orali finali da parte tad-difensuri tal-partijiet kontendenti;

Rat l-atti kollha tal-kawza;

Ikkunsidrat:

Bil-proceduri odjerni l-attur jitlob li l-konvenuta tigi kkundannata thallsu s-somma ta' €8,184 rappresentanti bilanc ghall-prezz ta' xoghol minnu esegwit fuq struzzjonijiet tagħha fil-fond Block G, Flat 1, Unit 1, Government Buildings, Paola. Il-konvenuta tilqa' għat-talba attrici bl-eccezzjonijiet li: (i) it-talba attrici għandha tigi michuda stante li hija infodata fil-fatt u fid-dritt u dan billi l-ammont reklamat mill-attur huwa eccessiv; u li (ii) bla pregudizzju ghall-ewwel eccezzjoni, il-konvenuta, mara anzjana ta' sebghin (70) sena, pensjonanta, tħix wahdedha, socja tal-MUZEUM u b'nuqqas ta' smigh, giet u qed tigi ingannata b'agħir qarrieqi ta' l-attur li b'mod abbusiv qed jipprova jakkwista vantagg ingust minn fuqha.

Mill-provi prodotti u mis-sottomissjonijiet avvanzati mill-partijiet kontendenti jirrizulta b'mod car li ma hemmx kontestazzjoni li l-attur esegwixxa xoghlijiet fil-fond tal-konvenuta fuq inkarigu ta' l-istess konvenuta, inkarigu dan ikkonfermat

³ Fol. 76 sa' 78 tal-process.

⁴ Fol. 80 sa' 86 tal-process.

⁵ Fol. 88 sa' 113 tal-process.

⁶ Fol. 125 sa' 131 tal-process.

⁷ Fol. 143 sa' 151 tal-process.

⁸ Fol. 197 sa' 199 tal-process u fol. 200 sa' 202 tal-process.

⁹ Fol. 203 sa' 206 tal-process u fol. 213 sa' 217 tal-process.

¹⁰ Fol. 221 sa' 226 tal-process.

mill-konvenuta li fl-affidavit tagħha¹¹ ddikjarat illi: *ghall-bidu ta' Gunju tas-sena 2010 il-kugina tieghi Maryanne Carabott li toqghod fl-istess binja fejn noqghod jiena, kienet laqqatni ma' Roderick Debono li kien beda jkellem lit-tifla tas-Sinjura Carabott. Is-Sinjura Carabott iktar minn darba kienet qaltli li Roderick Debono ma kellux xogħol, xi haga li kien qalli wkoll Roderick Debono stess. Jien rajt li din kienet għali ja opportunity biex nirranga l-kamra tal-banju tieghi u fl-istess hin nghan il-Roderick Debono kif nista'. Kont spjegajt lil Roderick Debono dak li kelli bzonn nagħmel fil-kamra tal-banju u cioe joggħili shower tray kif ukoll jibdilli l-madum ta' l-art ghax li kelli kien jizloq hafna. Roderick Debono kien ipprovdieni stima u jien kont accettajt li jagħmilli dan ix-xogħol. ... Fl-ewwel gimgha ta' Lulju kont tajtu depozitu ta' mitt Ewro fuq dawn ix-xogħliliet kif ukoll fuq il-madum li kien se jixtrili huwa. ... Roderick Debono finalment beda x-xogħliliet fuq il-kamra tal-banju fil-bidu ta' Novembru ta' l-2010 u lesta fil-5 ta' Dicembru 2010. ... Dakinhar, jigifieri fil-5 ta' Dicembru kont tkellimt ma' Debono biex forsi jagħmilli xi affarijiet zghar ohra li izda ma kontx spjegajtlu ezattament x'kien. Li kelli fmohhi kien (1) l-iskirting ta' wara l-bank tal-kcina (forsi bejn wieħed u iehor zewg metri) (2) xtaqt inbiddel il-pipe tal-gas u (3) xtaqt li jixkatla min-naha ta' isfel fil-gemb tal-bieb tal-kamra tal-banju biex dan il-bieb jingħalaq aktar facilment u (4) xtaqt li jinzebah il-bank tal-kcina minn wara biss minħabba l-umdità, (5) xtaqt inbiddel il-gradilja tad-drain ta' barra u (6) xtaqt inlibbes maduma fuq it-targa li tagħti ghall-bitha. Meta rega' gie jigifieri fit-22 ta' Dicembru ghidlu b'dawn l-affarijiet u accetta li jagħmilhomli. Wara kien hu wkoll li ssugerixxa illi jixkatlali wkoll il-gemb tal-bieb tal-kcina li wkoll ma kienetx tingħalaq facilment. Jien accettajt li jagħmel dan u ghidlu biex jagħtiha passata zebgħa kulur wieħed. Sfortunatament izda huwa qatt ma tagħni x'nifhem x'kien l-ammonti li issa qed jitlob u għalhekk kont wara ffit tħallu xi affarijiet zghar ohra x'jagħmel inkluz (1) li jbaxxi l-hbula ta' l-inxir, (2) li jkahhal il-fil ta' 6 knaten, (3) biddel il-pipe tal-washing machine, (4) biddel vit ezistenti fil-bitha u (5) għatta wire tad-dawl bil-casing fil-kamra tal-banju. ... Debono kien beda dawn ix-xogħliliet fl-ahhar ta' Dicembru u lesta fl-ewwel gimgha ta' Frar 2011.*

Lanqas ma jirrizulta li hemm kontestazzjoni dwar il-kwalità tax-xogħol esegwit mill-attur izda, il-kontestazzjoni formanti l-qofol tal-proceduri odjerni tittratta dwar il-quantum tal-hlas pretiz mill-attur ghax-xogħol esegwit minnu fil-fond tal-konvenuta. Di fatti, kif iktar 'l fuq osservat, l-ewwel eccezzjoni sollevata mill-konvenuta hija proprio fis-sens li t-talba attrici għandha tigi michuda in kwantu l-ammont pretiz mill-attur huwa eccessiv.

Għall-fini li jigi stabbilit jekk il-pretensjoni ta' l-attur hijiex eccessiva o meno, il-Qorti nnominat lill-Perit Alan Saliba bhala Perit Tekniku li, wara li zamm access fil-fond tal-konvenuta u ha konjizzjoni tal-provi prodotti quddiem il-Qorti u b'mod partikolari tal-kont mahrug mill-attur, ikkonstata s-segwenti:

Fir-rigward tal-materjal extra akkwistat mill-attur: dwar l-ammont ta' €784.14 reklamat mill-attur ghall-materjal (Dok. "D", "E" u "F" a fol. 45, 46 u 47), l-esponent ra kull item indikat fl-imsemmija invoices u kif ukoll l-ammont relattiv

¹¹ Fol. 133 sa' 138 tal-process.

reklamat mill-attur ghal kull item u wara li kull item *f'dawn l-invoices* gie indikat mill-attur waqt l-access, jikkonsidra li l-ammont relativ huwa ragjonevoli tenut kont ix-xogħol kollu involut u li dan ma kienx jifforma parti mill-istima originali. Għalhekk, l-esponent jikkonsidra illi dan l-ammont ta' seba' mijà w erbgha u tmenin Euro u erbatax cetezmi (€784.14) huwa dovut lill-attur ghall-materjal uzat f-xogħlijiet extra li saru fl-appartament tal-konvenuta¹².

Fir-rigward ir-rata kull siegha ghall-mano d'opera extra: dwar ir-rata ta' €14 kull siegha, ghalkemm mad-daqqa t'ghajnej din ir-rata tidher xi ffit eccessiva, meta wieħed jimmultiplika din ir-rata għal 40 siegha u għal 52 gimħa li ggib introjtu ta' €29,120 fis-sena, meta wieħed jikkonsidra illi l-hin proprju ta' xogħol fuq il-post ma jinkludix hin li ma jidħirx bhal ghax-xiri tal-materjal (fil-fatt missier l-attur xehed li hu kien imur jaqdi lill-attur) u ghall-garr ta' l-istess materjal u ta' l-ghodda u kif ukoll il-fatt illi dan l-introjtu jinkludi wkoll ghall-ghodda inkluz ukoll ghaz-zamma u manutenzjoni ta' l-istess ghodda, l-esponent jikkonsidra din ir-rata ta' erbatax-il Euro (€14) fis-siegha bhala gusta¹³.

Fir-rigward tal-hin tal-mano d'opera extra: Wara li l-Perit Tekniku ha konjizzjoni w ikkonsidra d-dokumenti esebiti mill-attur ossia Dok. "G" sa' Dok. "L"¹⁴, li huma prospetti dettaljati tax-xogħlijiet esegwiti minnu, u Dok. "N"¹⁵, li huwa prospett tas-sieghat li jikkontendi li hadem f'kull gurnata, tal-pretensjonijiet ta' l-attur kif rizultanti minn tali dokumenti w anke mix-xhieda mogħtija waqt is-smigh tal-proceduri u tal-posizzjoni tal-konvenuta vis-a-vis ix-xogħol esegwit u sieghat impjegati mill-attur ghall-esekuzzjoni ta' tali xogħlijiet, huwa hejja tabella Dok. "AS1" annessa mar-Relazzjoni tieghu¹⁶ fejn ikkalkula l-hin ta' xogħol li kien jirrikjedi kull item skond kif elenkti fir-raba' kolonna ta' l-imsemmija tabella, liema hin a sua volta gie kkunsidrat fid-dawl tar-rata ta' €14 fis-siegha, liema rata l-Perit Tekniku già ikkonkluda li fic-cirkostanzi kienet wahda gusta, biex b'hekk hareg il-valur tax-xogħlijiet esegwiti mill-attur. Il-Perit Tekniku però ma kkunsidrax certa xogħlijiet ghaliex skontu ma setghux jigu kkunsidrati bhala extra u dawn huma:

- *Items 10/11: l-esponent jikkonsidra biss il-gnub tal-kaxxa billi l-maduma tal-wicc xorta kellha ssir mill-attur li kieku ma saritx din il-kaxxa;*
- *Item 12: Mhux qed jigi kkunsidrat billi l-maduma bit-toqbda ghall-katusa xorta kellha ssir mill-attur li kieku ma saritx din il-kaxxa;*
- *Items 14/15/16: L-attur jghid li t-toilet ma kienx imwahhal sewwa u sabiex iwahħlu sewwa għamel l-imsemmija xogħlijiet extra. Madanakollu, billi l-istima Dok. "B"¹⁷ tinkludi "Tqegħid ta' toilet" u billi l-arti u s-sengħa titlob li t-toilet jintrabat ma' l-art, l-esponent ma jikkonsidrax dawn it-tlett items bhala xogħlijiet extra fuq l-istima;*

¹² Para 24 tar-Relazzjoni tal-Perit Tekniku, fol. 161 u 162 tal-process.

¹³ Para. 26 tar-Relazzjoni tal-Perit Tekniku, fol. 162 tal-process.

¹⁴ Fol. 48 sa' 53 tal-process.

¹⁵ Fol. 55 tal-process.

¹⁶ Fol. 173 sa' 178 tal-process.

¹⁷ Fol. 44 tal-process.

- Item 18: *L-attur jghid li madwar it-toilet u l-flushing ma kienx hemm stokk u ghalhekk ghamel dawn ix-xoghlijiet extra. Madanakollu, l-istess kif inghad fil-paragrafu precedenti, it-tqegħid tat-toilet u l-flushing skond l-arti u s-sengha jitlob l-istukkjar necessarju u ghalhekk dan l-item mhux qed jigi kkunsidrat bhala xogħol extra fuq l-istima;*
- Items 20/21/22/23: *Għalkemm l-item Dok. "A"¹⁸ tinkludi "Tqegħid tal-waste u pipe tad-drain mill-għid biex jiffidja għal mad-drain ta' barra", fl-istess stima hemm imnizzel "Extra drain charge all from outside" oltre illi ma' dawn l-items hemm ukoll id-drain tas-sink. Għalhekk, dawn l-erba' items qed jigu kkunsidrati bhala xogħol extra fuq l-istima;*
- Item 28: *L-attur jghid li s-sink ma kienx imwahħħal sewwa u sabiex iwahħlu sewwa għamel l-imsemmija xogħlijiet extra. Madanakollu, billi l-istima Dok. "B"¹⁹ tinkludi "Tqegħid tas-sink" u l-arti u s-sengha titlob li s-sink jinrabat mal-hajt avolja dan ikun jinsab fuq pedestal (billi l-pedestal qiegħed hemm biss biex jghatti s-serpentina tant illi sabiex isiru xogħlijiet fuq is-serpentina l-pedestal jitneħha filwaqt li s-sink jibqa' mwahħħal fil-post), l-esponent ma jikkunsidrax dan l-item bhala xogħol extra fuq l-istima;*
- Item 34: *Għalkemm l-istima Dok. "B"²⁰ tinkludi l-qlugh tas-sapuniera, jirrizulta li l-qlugh tagħha ma sarx u f'dan ir-rigward l-attur għamel tnaqqis mill-istima (€99.30). Għalhekk, l-esponent jikkonsidra dan l-item bhala xogħol extra fuq l-istima;*
- Items 36/37: *Billi l-istima Dok. "B"²¹ tinkludi "Tqegħid tas-sink/pedestal" u billi l-arti u s-sengha titlob li dawn jigu ssettjati u stokkjati meta jitwahħħlu, l-esponent mhux qed jikkonsidra dawn l-items bhala xogħlijiet extra fuq l-istima;*
- Items 109-122: *Il-konvenuta xehdet li dwar il-bank tal-kcina riedet biss li l-attur jaġtih zewg passati biex tfitteż teħles. Madanakollu, f'dan ir-rigward l-esponent jikkonsidra illi x-xogħlijiet li għamel l-attur kienu kollha necessarji sabiex ix-xogħol isir kif titlob l-arti u s-sengha billi wieħed ma jistax jaqbad u jizbogħ fuq dak li jsib;*
- Items 144: *L-iccekkjar tat-tank iddahħal għa fitem 38. Billi l-attur ma ressaqx provi ghalfejn dan l-iccekjar kellu jsir darbtejn, l-esponent mhux qed jikkonsidra dan l-item bhala xogħol extra fuq l-istima;*
- Item 150: *Minbarra li dan l-item għa ddahħal fitem 28, kif ingħad aktar qabel, dan l-item mhux qed jigi kkunsidrat bhala xogħol extra fuq l-istima²².*

In segwit u għal dan l-elenku, il-Perit Tekniku kkonstata wkoll li *l-items li jikkoncernaw l-istess* bicca xogħol gew migbura taht kulur wieħed fit-tabella Dok. "AS1" sabiex ikunu facilment identifikabli. Għalhekk, għalkemm fuq Dok. "AS1" jidhru madwar mijja u hamsin (150) item, proprjament dawn jiffuraw madwar għoxrin (20) bicca xogħol kif indikat bil-kulur rispettiv fl-istess Dok. "AS1". Fit-tabella Dok. "AS1" hemm indikata wkoll id-data tal-o5 ta' Dicembru 2010, liema

¹⁸ Fol. 43 tal-process.

¹⁹ Fol. 44 tal-process.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Fol. 166 sa' 168 tal-process.

data tissemma fix-xhieda bhala l-gurnata li fiha l-konvenuta hallset lill-attur ghax-xoghol li kien ghamel fil-kamra tal-banju. Dan sabiex jigi ndikat ix-xoghol li sar qabel din id-data. Kif jidher minn din it-tabella Dok. "AS1", ix-xoghliljet extra li l-attur hu dovut hlas ghalihom jammonaw ghal mitejn u sebghin u tletin siegha u kwart (237.25 sieghat) li l-esponent qed izidhom ghal mitejn u hamsin (250) siegha tenut kont it-tip tax-xoghol involut. Dawn il-250 siegha jirrappresentaw diskrepanza kbira mis-622 siegha reklamati mill-attur. F'dan ir-rigward l-esponent jagħmel dawn l-osservazzjonijiet: 1. Hemm diskrepanza enormi bejn l-ammont li talab l-attur ghax-xoghliljet ikkонтestati fuq l-art tal-kamra tal-banju fl-ammont ta' €610 (€260 + €250 + €100) meta kkomparati ma' l-ammont ta' €8,700 reklamat mill-attur ghax-xoghliljet extra imsemmija. 2. L-ammont ta' 250 siegha huwa aktar rejalistiku minn lat tekniku tenut kont ix-xoghol involut. 3. Ghalkemm jista' jkun li forsi l-attur jahdem aktar b'mod kalm min-normal, l-esponent ma jarax raguni teknika għalfejn il-konvenuta għandha thallas għal dan id-dewmien. 4. Is-602 siegha ghax-xogħol reklamati mill-attur huma ekwivalenti għal hmistax u nofs gimħat noramli ta' xogħol (bl-40 siegha fil-gimħa) jew tlett xhur u nofs normali ta' xogħol ta' persuna wahda. L-esponent jikkonsidra dan iz-zmien bhala wisq ezagerat tenut kont ix-xogħol kollu involut. 5. Il-konvenuta xehdet li l-attur beda x-xoghliljet fuq il-kamra tal-banju fil-bidu ta' Novembru 2010 filwaqt illi missier l-attur ukoll ikkonferma li l-attur beda fil-bidu ta' Novembru 2010. Għalhekk jidher li fil-hin ghax-xoghliljet extra l-attur inkluda ukoll il-hin li qatta' biex għamel ix-xogħliljet fil-kamra tal-banju li għalihom huwa għja thallas mill-kovnenuta²³.

A bazi ta' dawn il-konstatazzjonijiet il-Perit Tekniku kkonkluda li: *jirrizulta illi l-attur għamel xogħliljet extra fil-fond tal-konvenuta Blokk G, Unit 1, Bini tal-Gvern, Paola, kif elenkti fl-anness Dok. "AS1" li jammontaw għal tlett elef u hames mitt Euro (€3,500 = €250 x €14). Sabiex saru dawn ix-xogħliljet extra, l-attur nefaq seba' mijja u erbgha u tmenin Euro u erbatax centezmi (€784.14) f'materjal. Il-konvenuta hallset lill-attur elf u mitejn Euro (€1,200) minn dan l-ammong u għandha kredit iehor favur tagħha ta' disgha u disghin Euro u tletin centezmi (€99.30) fi hlas li għamlet lill-attur għal xogħliljet li ma sarux. Għalhekk jifdal bilanc favur l-attur fl-ammont ta' elfejn disa' mijja u erbgha u tmenin Euro u erbgha u temnin centezmi (€2,984.84 = €3,500 + €784.14 - €1,200 - €99.30). Għalhekk l-ewwel eccezzjoni tal-konvenuta, li t-talba ta' l-attur hija wahda eccessiva tirrizulta gustifikata²⁴.*

Mir-Relazzjoni tal-Perit Tekniku jirrizulta għalhekk li l-pretensjoni ta' l-attur hija effettivament eccessiva u li l-ammont li għadu lilu dovut mill-konvenuta ghax-xogħol esegwit fuq inkarigu tagħha jammonta għal **€2,984.84** u mhux għal €8,184.00 kif minnu pretiz.

L-attur jikkontesta dak konstatat u ikkunsidrat mill-Perit Tekniku w-anke jipprova jxejjen il-konkluzzjoni ragguna minnu, hekk kif jirrizulta ben car mill-mistoqsijiet in-ekskussjoni li saru lill-Perit Tekniku kif ukoll min-Nota ta' Sottomissjonijiet ta' l-attur fejn appuntu jiġi sottometti li *minkejja l-fatt illi l-imsemmi Perit naqqas*

²³ Para. 35 sa' 38 tar-Relazzjoni tal-Perit Tekniku, fol. 169 u 170 tal-process.

²⁴ Para. 40 sa' 43 tar-Relazzjoni tal-Perit Tekniku, fol. 170 u 171 tal-process.

drastikament is-sieghat li skond ir-rikorrent ha biex lesta x-xogħlijiet, huwa jirrileva illi tali xogħlijiet gew bazikament ikkonfermati kollha minnu u għalhekk m'hemmx dubju li dawn saru. Illi l-esponent jibqa' jtengi illi huwa bniedem metikoluz hafna fix-xogħol tieghu u li kien proprju l-mod ta' kif hadem għand l-intimata stess illi wassal sbiex hi tiddeċiedi li tqabbdu aktar xogħlijiet oltre dawk miftieħma bejniethom originarjament. Illi l-esponenti jirrileva illi oltre l-fatt illi huwa ma jaqbilx mat-tnaqqis li l-Perit Tekniku għamel fis-siegha ta' xogħol li ha ir-rikorrent, huwa ma jaqbilx ma' l-istess Perit f'dak li jirrigwardja s-segwenti items. F'dok AS1 rilaxxjat mill-Perit, jirrizulta illi fitem number 12, ir-rikorrent għandu jithallas tal-qtugh ta' l-ghatu li huwa kien lehaq dar minn taht peress illi l-kaxxa li saret giet ordnata wara. Għalhekk ir-rikorrent għandu jithallas ta' dan l-item. Items 14, 15 u 16 ta' l-istess dokument AS1 gew skartati mill-Perit, meta fil-fatt ir-Rikorrent spjega illi dan ix-xogħol għamlu minkejja li seta' jaqbad u jwahhal it-toilet bi ffit silicon kif kien qabel. Dan ix-xogħol kien jikkonsisti filli jwessa' t-toqob tac-ceramika tat-toilet sabiex ikun jiġi jtaqqab il-madum u jinrabat it-toilet. Għalhekk kien xogħol ta' certu delikatezza peress illi ried joqghod attent hafna illi ma jxellifx jew sahansitra jkisser is-set tat-toilet. Item 18 jinkludi xogħol li ma jirrizultax fl-ewwel stima li kienet dettaljata ferm, għalhekk dan l-item għandu jizdied max-xogħlijiet 'extra' illi wettaq ir-rikorrent. Item 28 ukoll gie skartat mill-Perit meta dan kien jikkonsisti fl-irbit b'rōds mal-hajt, kuntrarju għal kif kien imwahhal qabel, u cioe bi ffit silicon. Għalhekk ta' dan ix-xogħol ir-rikorrent għandu jithallas ukoll. Item 150 li l-Perit assumma li kien parti mix-xogħol fl-item precedenti fil-fatt kienet bicca xogħol ohra ghaliex kienet tinvolvi l-viti li jitwahħlu mas-sink, filwaqt illi l-item precedenti kien jinvolvi r-rods. L-istock fl-istess item kellu jsir minhabba li s-sink gie mqiegħed b'tali mod illi dan ma jibqax jaqleb l-ilma 'l barra, kif kien qabel ma irrangah ir-rikorrent. Dan l-istock kien mal-parti ta' taht u cioe mat-tundjatura tas-sink 'l isfel. Items 36 u 37, li wkoll gew skartati mill-Perit Tekniku meta dawn fil-verità hadu hafna hin sabiex jigu ssettjati u stokkjati u għalhekk imwahħlin ahjar minn kif kien imwahħlin qabel. L-istock u setting tas-sanitary ma kienx imsemmi fl-istima u għalhekk ta' dan ir-rikorrent għandu jithallas ukoll. Kieku s-sanitary ware kien imwahħħal tajjeb ir-rikorrent ma kienx ikollu għalfejn jagħmel dan ix-xogħol, izda peress illi kellu jinqala' u jerga' jitwahħħal huwa mbagħad ried jerga jpoggi s-sanitary ware kif tirrikjedi s-sengħa u l-arti u għalhekk dan kien jinvolvi iktar xogħol minn dak li kien mahsub. Item 144, li l-Perit Tekniku in eskussjoni qabel li għandu jithallas tagħha, ukoll għandu jigi meqjus minn din il-Qorti²⁵.

Nonostante l-kontestazzjoni ta' l-attur, il-Qorti ma ssib ebda raguni valida u wisq inqas legali li għandha twassalha biex tiskarta l-konkluzzjonijiet tal-Perit Tekniku u minflok tghaddi biex tilqa' bhala gustifikata l-pretensjoni ta' l-attur. Fir-rigward issir referenza ghall-principju guridiku ormai assodat fis-sistema nostrali li l-konkluzzjonijiet ta' perit tekniku jikkostitwixxu prova u mhux semplice opinjoni jew suspect. Tali fehmiet għandhom is-sahha ta' prova bħal kull prova ohra ammissibbli fil-ligi, u jibqghu jgawdu din il-kwalità sakemm ma jigu kontestati jew permezz ta' provi oħrajn kuntrarji għalihom jew inkella b'sottomissionijiet serji u tajbin bizzejjed li juruhom bhala fehmiet inattendibbli u li ma jitwemmnux.

²⁵ Nota ta' Sottomissionijiet ta' l-attur, fol. 234 sa' 236 tal-process.

Ghalkemm il-Qorti m'hijiex marbuta li tqgħod għal fehmiet ta' perit minnha mahtur kontra l-konvinzjoni tagħha nnfisha, madanakollu l-giudizio dell' arte ma jistax u ma għandux jitwarrab facilment, sakemm ma jkunx jidher b'mod car li l-fehmiet u konkluzjonijiet tal-perit huma rragonevoli²⁶.

Il-Qorti ma ssib ebda raguni in bazi għal liema tiskarta l-konstatazzjonijiet u konsegwenti konkluzzjonijiet tal-Perit Tekniku stante li dawn huma mhux biss ibbazati fuq ezami akkurat tal-provi prodotti mill-partijiet kontendenti talli huma ibbazati fuq il-principju fondamentali li jirregola l-istitut ta' l-appalt, ossia li *l-appaltatur għandu l-obbligu li jezegwixxi x-xogħol lilu kommess fis-sens li huwa għandu l-obbligu wkoll li jara li dan ix-xogħol ikun sejjer isir utilment u mhux b'mod li l-quddiem juri difetti.* “L'imprenditore ha l-obbligo di eseguire bene l'opera commessagli, secondo i dettami dell' arte sua, e deve prestare almeno una capacità ordinaria ... Dan fis-sens li hu “*għandu jiggarantixxi l-bontà tax-xogħol tieghu*”²⁷. Fid-dawl ta' tali principju jirrizulta għalhekk li l-attur ma jistax jippretendi li jithallas talli esegwixxa x-xogħol lilu kommissjonat mill-konvenuta u li jithallas ulterjorment bhala xogħol extra talli huwa esegwixxa dan ix-xogħol secondo i dettami dell' arte sua.

In kwantu rigwarda Item 144 identifikat mill-Perit Tekniku bhala wiehed minn dawk ix-xogħlijiet mhux ikkunsidrati bhala extra, fejn l-attur fin-Nota ta' Sottomissionijiet tieghu jissottommetti li *Item 144, li l-Perit Tekniku in eskussjoni qabel li għandu jithallas tagħha, ukoll għandu jigi meqjus minn din il-Qorti*, dana in verità ma huwiex minnu. Li qal il-Perit Tekniku in risposta ghall-mistoqsija in eskussjoni b'referenza *ghall-item 144 f'pagina 16, l-esponent spjega illi item 38 sar ma' l-ewwel perjodu tax-xogħlijiet extra, u wara li kien ghadda xi zmien l-intimata kienet messet l-istop cocks u għalhekk kelli jerga'jispezzjonah l-attur ghaliex beda jfur. Ma tħsibx li allura dan ix-xogħol li jikkwalifika bhala xogħol extra peress li dan sar zmien wara l-ewwel set ta' xogħlijiet?*²⁸ kien jekk mill-provi jirrizulta dak imsemmi f'din id-domanda, allura naqbel li dan ix-xogħol jikkwalifika bhala xogħol extra²⁹.

Minn qari akkurat kemm ta' l-affidavit ta' l-attur³⁰ kif ukoll tax-xhieda in kontro-ezami mogħtija mill-attur waqt is-seduti ta' l-14 ta' Gunju 2012³¹ u tal-11 ta' Ottubru 2012³² u anke x-xhieda mogħtija mill-attur fil-proceduri fl-atti tal-Mandat ta' Sekwestru Nru. 3134/11 fl-ismijiet “Roderick Debono v. Maria Dolores sive Doris Ghio” Rik. Nru. 387/11³³, u minn qari akkurat tat-traskrizzjonijiet tax-xhieda l-ohra prodotti, ma jirriuztax li nghad mill-attur jew xi hadd mix-xhieda prodotti minnu, u b'hekk wisq inqas ippruvat, li *l-intimata kienet messet l-istop cocks u għalhekk kelli jerga'jispezzjonah l-attur ghaliex beda jfur.* Il-Qorti għalhekk ma tistax

²⁶ IND Highfield Limited v. Keith Camilleri et noe, Citaz. Nru. 1108/97 deciza mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fit-8 ta' Frar 2006.

²⁷ Pierre Darmanin v. Moira Agius et, Appell Civili Nru. 323/02 deciza mill-Qorti ta' l-Appell (Sede Inferjuri) fis-6 ta' Ottubru 2004.

²⁸ Mistoqsija Nru. 4 a fol. 197 tal-process.

²⁹ Risposta Nru. 4 a fol. 203 tal-process.

³⁰ Fol. 40 sa' 44 tal-process.

³¹ Fol. 88 sa' 113 tal-process.

³² Fol. 125 sa' 132 tal-process.

³³ Seduta tad-9 ta' Jannar 2013, fol. 52 sa' 56 tal-process bir-Rikors Nru. 387/11 anness mal-proceduri odjerni.

takkordalu dan l-item li gie skartat mill-Perit Tekniku proprio ghaliex *l-attur ma ressaqx provi ghaflejn dan l-iccekjar kelly jsir darbtejn*³⁴.

Ghaldaqstant il-Qorti tikkonferma li l-ammont li għadu dovut lill-attur ghax-xogħol esegwit minnu ghall-konvenuta fil-fond Blokk G, Flat 1, Unit 1, Government Buildings, Paola, huwa ta' €2,984.84.

Minkejja l-konstatazzjonijiet u konkluzzjonijiet tal-Perit Tekniku però l-attur jikkontendi li fi kwalunkwe kaz il-konvenuta accettat il-kontijiet kif mahruga minnu, tant illi ffirmathom u nizzlet in-numru tal-Karta ta' l-Identità tagħha, u bdiet teffettwa hlasijiet ta' €300 fix-xahar u għalhekk illum ma tistax tmur lura minn dak il-ftehim milhuq mieghu u trid thallas il-bilanc pretiz minnu. In effetti fin-Nota ta' Sottomissionijiet tieghu jikkontendi li *ladarba l-intimata accettat il-kont mahrug mir-rikorrent ghax-xogħlijiet kondotti minnu, ix-xogħol li sar mir-rikorrent sar skond is-sengħa u l-arti u li r-rikorrent, kuntrarju ghall-intimata dejjem mexa in buona fede, l-intimata għandha tigi kkundannata thallas l-rikorrent is-somma kollha mitluba minnu*³⁵.

Il-konvenuta da parte tagħha teccepixxi li dan l-allegat ftehim bejnha u l-attur dwar il-hlas tas-somma ta' €9,384.84 għall-esekuzzjoni tax-xogħlijiet fil-fond tagħha ma jorbotx u huwa null in kwantu l-kunsens tagħha gie moghti b'konsewenza ta' eghmil doluz/qarrieqi da parte ta' l-istess attur. Fin-Nota Responsiva tagħha tissottometti li *fid-dawl tan-natura ta' din ir-relazzjoni guridika li kienet tezisti bejn il-partijiet* (ossia ftehim ta' appalt) *u fid-dawl tal-fatti kif spjegati fil-bidu ta' din in-nota, referenza għanda ssir ghall-provvedimenti kontenuti f'Artikolu 974 u 981 tal-Kap.16 fejn il-Ligi tistabilixxi li l-kunsens moghti b'egħmil doluz ma jkunx jiswa u l-egħmil doluz huwa motiv ta' nullità tal-ftehim, meta l-inganni magħmulin minn wahda mill-partijiet ikunu tali illi mingħajrhom il-parti l-ohra ma kienitx tikkuntratta. ... Illi ma hemmx dubju, li kif spjegat l-intimata, li kieku r-riorrent kien onest u car mill-bidu hija l-anqas biss kienet tidhol ghax-xogħol addizzjonali li sar qabel Dicembru 2010, ahseb u ara kemm kienet tordna xogħol addizzjonali iehor wara Dicembru 2010 u/jew kemm kienet ser taccetta tiffirma kont ta' Eur 9,000 għal xogħol illi fil-fatt jiswa ferm inqas minn hekk!.... Illi hareg bic-car illi dan il-kaz mhux wieħed semplici fejn l-intimat forsi jahseb li huwa tajjeb hafna fxogħolu, professionali u b'hafna esperjenza u għalhekk jista' jzomm b'rati għoljin hafna - Le, dan huwa kaz fejn l-intimat ghogbu jabbuza minn mara anzjana fragli billi ma qallieq il-prezz tax-xogħlijiet addizzjonali, kien ferm eccessiv fil-prezz, dam ix-xhur biex hareg il-kont, il-kont ma kienx car, u sahansitra ipprova jgiegħiha thallas l-ammont hekk ezagerat u giegħiha tiffirma kont mingħajr ma kienet taf car il-valur tieghu x'kien. Ir-riorrent kien jaf ezatt x'inhu jagħmel u infratti tratta lill-intimata b'mod differenti meta induna li seta' jieħu iktar milli kien haqqu. Jekk wieħed jinnota sew, fir-rigward ta' l-ewwel kont li hareg u hallset l-intimata f'Dicembru 2010, ir-riorrent ma kienx talabha tiffirma il-kont. Kien biss fir-rigward tat-tieni kont illi r-riorrent iddecieda jitlob ghall-firma!.... Wieħed ukoll ma jistax jinsa l-fatt illi l-intimat sahansitra talab li jsir kuntratt quddiem nutar biex ikun jista' jdur fuq id-dar tagħha - Dan b'turija illi*

³⁴ Fol. 168 tal-process.

³⁵ Nota ta' Sottomissionijiet ta' l-attur, fol. 236 tal-process.

huwa ma kienx ser ikun kuntent sakemm ma jircevix kull sold mitlub minnu, ghax skond hu hi kienet iffirmat il-kont - u mhux għaliex verament hekk kien dovut. Li l-intimat [recte: ir-rikorrent] ezagera huwa fatt rikonoxxut mill-Perit Tekniku. Li l-intimat [recte: ir-rikorrent] agixxa b'mala fede johrog car mill-fatti u dan specjalment meta mistoqsi hekk ihossx li ma setax jrahsilha l-kont huwa wiegeb “Le ma stajtx. Anzi għamilt xogħol zejjed jien, li lanqas biss iccargjatha tieghu” u cioè, li kieku tagħti l-ghala kien jiehdilha iktar minn diga ha!. Illi fid-deċizjoni tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili preseduta mill-Onor. Dr. G. Caruana Demajo datata 12 ta' Ottubru 1995 fl-ismijiet Edward Enriquez et v. Dr. Anthony Farrugia senior et nomine, il-Qorti sostniet illi “Il-Qorti tifhem li fejn jirrizulta agir skorrett li juri ‘mala fides’ ma għandhiex thalli lil min jahti għal dan l-agir jieħu l-vantagg mill-‘malafides’ tieghu. Il-ligi tagħna hija mibnija fuq il-‘bona fides’. L-ebda negozju giuridiku ma għandu immunità mill-principju ‘fraus omnia corrumpit’. Illi għaldaqstant l-esponent jikkontendi illi llum hareg bic-car l-ingann premeditat tar-rikorrent u dan certament m'għandux jithalla jgawdi minn dan l-ingann. Anzi, bl-aktar atteggjamento spavalid, ir-rikorrent fetah dawn il-proceduri sabiex dina l-Onorabbli Qorti ttih ragun għas-serq u l-ingann tost tieghu.³⁶

Fir-rigward tan-nullità ta' kuntratti b'mod generali w-anke f'kuntest ta' kunsens karpit bil-kerq, huma principji għuridici assodati li: (1) *il mantenimento dei contratti è di interesse generale purchè principio di ordine pubblico; siffatto considerazione impone che nelle cause d'impugnazione di contratti per vizio di consenso si procede con massima circospezione perché non si abbia ad annullare un'atto che dovrebbe rimanere in vigore;* (2) *i principi che regolano il dolo si devono applicare con maggior rigore quando trattasi di un atto a titolo gratuito che quando trattasi di un contratto a titolo oneroso;* (3) *a provare il dolo bastano gli indizi e le congetture purchè siano gravi e concordanti, si da generare la convinzione che la liberalità o il contratto impugnato è stato l'effetto di raggiri usati dall' altra parte o da terzi³⁷.* A bazi ta' dawn il-principji, fis-sentenza fl-ismijiet **Transcontinental Properties Limited v. European School of English Limited, Citaz. Nru. 604/02**, deciza fl-14 ta' Ottubru 2004, il-Prim' Awla tal-Qorti Civili għamlet is-segwenti osservazzjonijiet in materia: (a) *a costituire i raggiri non basterebbe il fatto di un predominio acquistato ed esercitato da una persona sull' altra per indurla al contratto, ma occorre un'elemento specifico costituito dalle false rappresentazioni, dagli artifici fraudolenti, dall' inganno, usati quale mezzo per raggiungere la scarsa intelligenza dell' altro contraente (Giovanni Farrugia Gay v. Emanuele Farrugia Gay, Prim' Awla tal-Qorti Civili 3 ta' Mejju, 1921 (Vol. XXIV pII p578); (b) i raggiri usati da uno dei contrasensi sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato” (Teresa Galea v. Salvatore Bonnici a Vol. X pagna 592). Fi kliem iehor l-ingann irid ikun il-kawza determinanti li ta lok ghall-ftehim li għaqqaqad in-neżożju (Alice Cassar Torregiani v. Albert R. Manche, Appell Civili, 17 ta' Marzu, 1958 Vok. XLII pI p126); (c) Kif stabbilit fis-subinciz (2) ghall-Artikolu 981, id-dolo jew frodi ma huwa qatt prezunt izda jrid jigi pruvat minn min jallegħah. Trid allura ssir il-prova li parti wahda uzat ‘scienter’ raggiri fraudolenti w-artifizi li kienu gravi (Joseph Mifsud nomine v. Paul Tanti u Josephine mart Francis Galea*

³⁶ Para. 19, 22, 24, 25, 27 u 28 tan-Nota Responsiva tal-konvenuta, fol. 243 u 244 tal-process.

³⁷ Innocenzo Galea v. M. Zammit, Appell Civili, 3 ta' Dicembru 1919, Vol. XXIV pI p203.

v. Perit Walter Caruana Montaldo, iz-zewg kawza decizi rispettivamente fl-4 ta' Frar 1965 u s-16 ta' Dicembru 1970).

Fis-sentenza fl-ismijiet **Anthony Piscopo v. Charles Filletti et, Citaz. Nru. 2756/96**, deciza fis-16 ta' Gunju 2003, ukoll pronuncjata mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili, dik il-Qorti osservat ulterjorment li issa biex jigi stabbilit u pruvat il-qerq trid issir il-prova illi l-parti l-ohra uzat scienter raggiri fraudolenti w artifizji li kienu gravi - *Josephine Galea et v. AIC Walter Caruana Montaldo*, Prim' Awla Civili, 16 ta' Dicembru 1970. Fiha ntqal illi 'id-dolo jirnexxi meta ma jhallix lill-vittma zmien u hsieb biex jirresisti, anzi jneħħi minn mohhu l-icken idea li hemm bzonn ta' resistenza u garanzija iktar minn dik prestata mill-persuna tal-kontraent l-iehor u tal-fiducja posta fih". Dan jattalja mal-hsieb tracciat fis-sentenza "Giovanni Farrugia Gay v. Emmanuele Farrugia Gay" Prim' Awla, Qorti Civili, 3 ta' Mejju 1921, fejn jingħad li "occorre un elemento specifico costituito dalle false rappresentazioni, degli artifizi fraudolenti, dello inganno, usati come mezzi per raggirare la scarsa intelligenza dell' altro contraente". Naturalment kif jghid il-Baudry "nel valutare i fatti che lo costituiscono, dobbiamo chiederci se la persona che ha acconsentito fosse più o meno intelligente, se date le circostanze fosse più o meno facile ingannarla". Dan ma jistax hlief ifisser illi mhux kwaلسasi ingann ta' kontraenti wieħed għad-dannu ta' l-iehor jammonta għad-dolo rikjest mill-Ligi.

Fis-sentenza fl-ismijiet **G. Germani Mifsud et noe v. Chierico F. Bonnici**, pronuncjata mill-Qorti ta' l-Appell Kummerċjali fl-4 ta' Gunju 1910, dik il-Qorti osservat illi è mestiere osservare che ogni uomo savio e prudente prima di fare una promessa, deve prendere le necessarie cautele, la legge non gli deve ne' protezione ne' difesa "Leges vigilantibus prosunt" imperocchè se così non fosse, la stessa mala fede trarrebbe profitto dalla facilità di far rescindere le convenzioni, per esimersi dall' obbligo di rispettare i patti che sarebbero i più legittimi. ... Se non è stata impiegata una scaltrezza ed un artificio riprovato dall' onore per qui anche un uomo accorto sarebbe caduto nel laccio tesogli, il tribunale non può ascoltare la voce di colui che non può la slealtà altrui senza gettare sopra se stesso la taccia di spensierato ed imprudente, quando la sua cieca ed incompatible fiducia poteva molto facilmente essere istruita.

Meta l-fatti tal-kaz in ezami jigu kkunsidrati fid-dawl tal-principji guridici hawn appena esposti jirrizulta li l-ftehim milhuq bejn l-attur u l-konvenuta ghall-esekuzzjoni tax-xoghlijiet gewwa l-fond tagħha ma huwiex null in kwantu ma jirrizulta l-ebda qerq jew raggir da parte ta' l-attur fil-konfront tal-konvenuta biex effettivamente gew esegwiti l-istess xoghlijiet. Il-konvenuta kellha kull dritt u opportunità li ma thallix lill-attur jibda x-xoghlijiet sakemm ma jkollhiex stima ghax-xoghlijiet ulterjuri li hija riditu jesegwilha, hekk kif fil-fatt kienet għamlet fil-kaz tax-xoghlijiet fil-kamra tal-banju, izda hija ghazlet, di sua spontanea volontà, li tafda lill-attur u tiprocedi bix-xoghlijiet anke jekk ma kellhiex stima u per di più baqghet izzid ix-xogħol mat-trapass taz-zmien. Ladarba l-konvenuta ghazlet - u mhux kienet kostretta jew tratta in ingann - li tkompli tinkariga lill-attur jesegwixxi ix-xoghlijiet in kwistjoni, illum ma tistax tipprendi li dak l-inkarigu u ftehim rizultanti huma nulli.

Fid-dawl ta' dan osservat ghalhekk it-tieni eccezzjoni sollevata mill-konvenuta ma hijiex gustifikata u b'hekk ma tisthoqqx li tigi milqugha.

Detto ciò però ma jfissirx li l-pretensjoni ta' l-attur fil-konfront tal-konvenuta hija gustifikata u lanqas ma jfisser li bil-firma tagħha fuq il-kont il-konvenuta hija, fid-dawl tal-fatti kif emergenti mill-provi u b'mod partikolari mir-Relazzjoni tal-Perit Tekniku, b'mod obbligata thallas lill-attur l-ammont kollu minnu pretiz. Ghalkemm l-attur ma qarraqx bil-konvenuta ghall-fini ta' l-inkarigu ghall-esekuzzjoni tax-xogħliljet, il-Qorti ma tqisx li huwa esegwixxa tali ftehim bejniethom in bona fidi hekk kif rikjest fl-Artikolu 993 tal-Kap.16 tal-Ligijiet ta' Malta, li appuntu jipprovdi li: *il-kuntratti għandhom jiġi esegwiti bil-bond fidi, u jobbligaw mhux biss għal-dak li jingħad fihom, izda wkoll ghall-konsegwenzi kollha li ggib magħha l-obbligazzjoni skond ix-xorta tagħha, bl-ekwità, bl-uzu jew bil-ligi.*

Dan ifisser għalhekk li l-attur kellu l-obbligu li mhux biss jesegwixxi xogħliljet skond is-sengħa u l-arti izda kellu wkoll l-obbligu li għal dawn ix-xogħliljet jithallas bil-prezz gust korrenti **ghal xogħliljet esegwiti skond is-sengħa u l-arti**. B'dan il-Qorti trid tfisser li l-attur ma jistax jippretendi li jithallas talli esegwixxa x-xogħol lilu kommissjonat mill-konvenuta **u** li jithallas ulterjorment bhala xogħol extra talli huwa esegwixxa dan ix-xogħol skond is-sengħa u l-arti meta sa' mill-bidu nett ta' l-inkarigu mogħti lilu huwa kellu l-obbligu li jesegwixxi x-xogħol kummissjonat lilu skond is-sengħa u l-arti. Ladarba l-attur ma esegwiex il-ftehim mal-konvenuta in buona fede fl-intier tieghu, il-Qorti tqis li l-konvenuta ma hijiex marbuta bil-kont mahrug mill-attur ghax-xogħliljet esegwiti fil-fond tagħha.

Fid-dawl ta' dan kollu osservat għalhekk jirrizulta li t-talba attrici tista' tigi milqugha biss limitatament ghall-ammont ta' €2,984.84, li huwa l-bilanc dovut lill-attur a bazi ta' kalkolu iktar veritier u gust vis-a-vis ix-xogħliljet minnu esegwiti ghall-konvenuta.

Fil-fehma tal-Qorti, fid-dawl tac-cirkostanzi partikolari ta' dan il-kaz, partikolarmen fid-dawl tal-fatt li kien in-nuqqas ta' buona fede da parte ta' l-attur fl-istesura tal-kont ipprezentat lill-konvenuta li wassal ghall-proceduri odjerni, l-ispejjeż ta' dawn il-proceduri għandhom jiġi soppportati esklussivament mill-attur.

Għal dawn ir-ragunijiet il-Qorti taqta' tiddeċiedi billi filwaqt li tichad it-tieni eccezzjoni tal-konvenuta, tilqa' l-ewwel eccezzjoni tal-konvenuta u b'hekk tilqa' t-talba attrici limitatament ghall-ammont ta' €2,984.84 u konsegwentement tikkundanna lill-konvenuta thallas lill-attur is-somma ta' €2,984.84, bl-imghax dekoribbli mill-24 ta' Gunju 2013, id-data meta l-Perit Tekniku halef ir-Relazzjoni tieghu, sad-data ta' l-effettiv pagament.

L-ispejjeż ta' dawn il-proceduri għandhom jiġi soppportati interament mill-attur.

MAGISTRAT

DEPUTAT REGISTRATUR