



**QORTI ĊIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR IMHALLEF  
DR FRANCESCO DEPASQUALE  
LL.D. LL.M. (IMLI)**

**Seduta ta' nhar l-Erbgha  
Tletin (30) ta' Ġunju 2021**

**Rikors Numru 761/21 FDP**

Fl-ismijiet

**J & C Contracts Limited  
(C 13386)**

**Vs**

**Arthur Cilia**

**Il-Qorti:-**

1. Rat ir-rikors datat 28 ta' Lulju 2010, li permezz tiegħu s-soċjeta' rikorrenti talbet is-segwentanti:
  1. *Illi l-intimat kien inkariga lis-soċjeta' rikorrenti sabiex teżegwixxi xi xogħolijiet ta' kostruzzjoni fil-fond "Ir-Razzett ta' Tina", Tas-Salib, limiti tas-Sigġiewi;*
  2. *Illi l-imsemmija xogħolijiet ġew eżegwiti skond is-sengħa u l-arti u skond ir-regolamenti tal-bini;*
  3. *Illi meta l-esponenti kien wasal sabiex jittermina x-xogħolijiet illi kien inkarigat illi jagħmel, inqala' diżgwid bejn il-partijiet u konsegwentement, l-intimat ittermina l-appalt;*

4. *Illi l-appalt ġie tterminat mill-intimat mingħajr ebda raġuni valida fil-liġi;*
5. *Illi sar il-kejl tax-xogħolijiet illi kien komplut mis-soċjeta' esponenti, liema kejl sar mill-perit Robert Naudi u inħareġ il-kont relattiv, u kopja tal-istess qed tiġi hawn ' annessa u mmarkata Dokument "A"*
6. *Illi skond l-imsemmi kont l-ammont dovut lis-soċjeta' esponenti jammonta għal wieħed u għoxrin elf, disgħa mija u dsatax-il elf Euro u sebgħa u ħamsin euro ċenteżmi (€21,919.57);*
7. *Illi l-intimat, interpellat diversi drabi sabiex iħallas l-ammont dovut, fosthom permezz ta' żewġ ittri legali datati 21 ta' Jannar 2010 u 9 ta' Frar 2010 rispettivament, li kopja tagħhom qed tiġi hawn annessa u mmarkata Dokument "B" u "C", iżda baqa' inadempjenti;*
8. *Illi oltre dan, una volta illi l-appalt ġie tterminat mingħajr ebda raġuni valida fil-liġi, hija dovuta somma oħra lill-kumpannija esponenti għat-tenur tal-Artiklu 1640(2) tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta kif jogħgobha tillikwida dina l-Onorabbli Qorti skond iċ-ċirkostanzi tal-każ;*

*JGHID GHALHEKK L-INTIMAT għaliex ma għandhiex dina l-Onorabbli Qorti in vista tal-premess*

- (1) *Tiddikjara l-intimat debitur tal-kumpannija esponenti fis-somma ta' wieħed u għoxrin elf, disgħa mija u dsatax-il Euro u sebgħa u ħamsin euro ċenteżmi (€21,919.57) rappreżentanti xogħolijiet eżegwiti mill-kumpannija rikorrenti fil-fond "Ir-Razzett ta' Tina", Tas-Salib, limiti tas-Sigġiewi fuq inkarigu tal-istess intimat, okkorrendo permezz tal-ħatra ta' periti nominandi;*
- (2) *Tiddikjara illi l-appalt de quo ġie tterminat mingħajr ebda raġuni valida fil-liġi;*
- (3) *Tillikwida somma għat-tenur tal-Artiklu 1640(2) tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta, okkorrendo permezz tal-ħatra ta' periti nominandi;*
- (4) *Tikkundanna lill-intimat sabiex iħallas lill-kumpannija rikorrenti l-ammont ta' wieħed u għoxrin elf, disgħa mija u dsatax-il Euro u sebgħa u ħamsin euro ċenteżmi (€21,919.57) flimkien mal-ammont hekk likwidat minn dina l-Onorabbli Qorti skond it-tielet talba;*

*Bl-ispejjeż, inklużi dawk u bl-imghaxijiet legali kkalkolati bir-rata ta' tmienja fil-mija (8%) fis-sena mit-18 ta' Diċembru 2009 sad-data tal-effettiv pagament kontra l-intimat ngunt minn issa in subizzjoni.*

2. Rat illi fid-29 ta' Novembru 2010, l-intimat Arthur Cilia rrisponda għal dak mitlub billi qajjem is-segweni difiżi:

- 1) *Illi waqt li huwa minnu li l-esponenti inkariga lid-ditta rikorrenti biex teżegwixxi xi xogħolijiet fil-fond "Ir-Razzett ta' Tina" f'Telgħet is-Salib tal-Għolja, limiti tas-Sigġiewi, la huwa minnu li sar xogħol skond is-sengħa u l-arti u lanqas li x-xogħol ordnat gie konkluz.*
- 2) *Illi mhux minnu li l-esponenti f'xi hin waqqaf lid-ditta rikorrenti, anzi għal kuntrarju ilmenta magħha diversi drabi li għal jumejn xogħol kien qed jabbanduna l-lant tax-xogħol u jhallih b'appalt inkonkluz.*
- 3) *Illi l-appalt l-esponenti qatt ma tterminah minkejja li kellu kull raġuni valida biex jagħmel hekk minħabba xogħol eżegwit mhux skond is-sengħa u l-arti u mhux kif mitlub.*
- 4) *Illi minkejja li x-xogħol ma kienx lest ir-rikorrenti qabad u ppreżenta kont, b'partijiet li huma skond rati miftehma għandhom kejl ħażin, u partijiet fejn ma hemmx rati miftehma huma esaġerati, mhux skond is-suq u b'VAT fuq VAT.*
- 5) *Illi mhux minnu li l-esponenti dovut iħallas is-somma ta' wieħed u għoxrin elf, disgħa mija u dsatax-il Euro u sebgha u hamsin euro ċenteżmi, (€ 21,919.57), lid-ditta rikorrenti. L-ispiza tax-xogħol eżegwit, mhux konkluz, hija ferm inqas, anki minn dak ċertifikat mil-perit tiegħu, li ma setgħax jivverifika ċertu xogħol għax midfun, u fuq dan il-kont ir-rikorrenti, insinwa privileġġ speċjali kontra l-esponenti fuq id-dar ta' residenza tiegħu.*
- 6) *Illi l-esponenti ivverifika l-kejl u l-kuntegġ personalment u gieh ferm inqas minn dak mitlub, u tali somma tinsab depositata taht l-awtorita tal-Qorti Ċedola Numru 437/2010 għall-ammont ta' € 14,000, a favur ir-rikorrenti.*
- 7) *Illi stante li l-appalt qatt ma gie mwaqqaf mil-esponenti l-Artiklu 1640(2) tal-Kap.16 ma japplikax għall-każ.*

*Għaldaqstant l-esponenti jeċċepixxi bir-rispett:-*

- i) *Primarjament l-intempestivita tal-azzjoni peress li r-rikorrenti qatt ma lesta x-xogħol inkarigat minnu.*

- ii) *Illi x-xogħol eżegwit ma sarx skond is-sengħa u l-arti u mhux kif dirett.*
- iii) *Illi l-kont ma giex maħdum bir-rati miftelma pero' b'kejl ħażin fejn kien hemm ftehim u b'rati eċċessivi u kejl ħażin fejn ma kienx hemm ftehim.*
- iv) *Illi ma huwa dovut l-ebda ħlas ieħor taħt l-Artiklu 1640(2) tal-Kap.16 stante li l-esponenti qatt ma waqqaf l-appalt lid-ditta rikorrenti.*

*Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittra bonarja tat-23 ta' Jannar 2010, u taċ-ċedola ta' depożitu numru 437/2010.*

3. Rat illi fid-9 ta' Frar 2011 ġie mqabbad il-Perit Richard Aquilina sabiex jirrelata dwar il-każ.
4. Rat illi fl-1 ta' Ġunju 2017, ġie ppreżentat u maħluf ir-rapport tekniku tal-Perit Richard Aquilina.
5. Rat in-nota kjarifikatorja ppreżentata mill-Perit Tekniku fit-13 ta' Ġunju 2017. (fol 142)
6. Rat id-domandi in eskussjoni bil-miktub illi saru mis-soċjeta' rikorrenti fil-25 ta' Awissu 2017 (fol 144) w ir-risposti għall-istess illi saru mill-Perit Tekniku fil-31 ta' Ottubru 2017. (fol 149)
7. Rat id-domandi in eskussjoni bil-miktub illi saru mill-intimat fil-5 ta' Marzu 2018 (fol 156) w ir-risposti għall-istess illi saru mill-Perit Tekniku fis-27 ta' April 2018. (fol 160)
8. Rat illi fil-21 ta' Ottubru 2019, dina l-Qorti kif ippresjeduta ħadet konjizzjoni tal-atti u, in vista tal-fatt illi l-partijiet riedu jagħmlu domandi ulterjuri in eskussjoni lill-Perit Tekniku, awtorizzathom sabiex jagħmlu l-aħħar domandi tagħhom sas-seduta ta' wara.
9. Rat illi fit-23 ta' Ottubru 2019 is-soċjeta' rikorrenti ippreżentat id-domandi in eskussjoni ulterjuri tagħha (fol 183) filwaqt illi fit-12 ta' Novembru 2019, ġew ippreżentati d-domandi in eskussjoni ulterjuri ta' l-intimat. (fol 186)
10. Rat illi fis-17 ta' Jannar 2020, il-Perit Tekniku ppreżenta risposti għad-domandi in eskussjoni ta' l-intimat (fol 204) filwaqt illi fl-1 ta' Ġunju 2020 ġew ippreżentati r-risposti għad-domandi in eskussjoni tar-rikorrent. (fol 237)
11. Rat illi fl-10 ta' Lulju 2020 il-partijiet qablu illi ma kellhomx aktar provi x'jipprezentaw u għalhekk il-kawża setgħet tiftalla għas-sottomissjonijiet finali bil-miktub.

12. Rat is-sottomissjonijiet bil-miktub illi saru mis-soċjeta' rikorrenti fl-4 ta' Marzu 2021. (fol 263)
13. Rat is-sottomissjonijiet bil-miktub illi saru mill-intimat fis-6 ta' Mejju 2021.
14. Rat illi fis-6 ta' Mejju 2021 il-kawża giet differita għas-sentenza għal-lum.

## **Fatti**

15. Jirrizulta, mill-provi prodotti illi s-soċjeta' rikorrenti topera fil-qasam tal-bini w kostruzzjoni u tagħmel xogħolijiet ta' bini, fost affarjiet oħra.
16. Jirrizulta illi l-intimat huwa propratarju ta' fond ossija "Ir-Razzett ta' Tina", ġewwa Telgħet is-Salib tal-Għolja, limiti tas-Sigġiewi.
17. Jirrizulta illi l-intimat Arthur Cilia kien qabbaad lil Joseph Chetcuti, li jirrapprezenta lis-soċjeta' rikorrenti, sabiex jagħmel xi xogħolijiet fir-razzett tiegħu, liema xogħolijiet inbdew f'Novembru 2009 u baqgħu għaddejjin sa Jannar 2010.
18. Jirrizulta illi ebda ftehim bil-miktub ma sar bejn il-partijiet la dwar ix-xogħol li kellu jsir u wisq anqas dwar ir-rati applikabbli.
19. Jirrizulta illi sussegwentement s-soċjeta' rikorrenti haġget il-kont għas-servizzi minnha rezi u hemm inqala' diżgwid bejn l-intimat w is-soċjeta' rikorrenti, peress illi l-intimat beda jikkontendi illi x-xogħol kollu ma kienx sar, xi xogħol li kien sar ma kienx skond is-sengħa u l-arti u l-ammont mitlub kien eċċessiv.
20. Jirrizulta illi l-partijiet ippruvaw jittransiġu l-pendenza ta' bejniethom u saħansitra saru laqgħat bejniethom filwaqt illi l-intimat għamel l-kontegġi tiegħu u ddeposita fir-Registru tal-Qorti l-ammont minnu pretiż illi kellu jithallas, ossija €14,000, liema somma, l-intimat jindika fis-sottomissjonijiet tiegħu, illi giet irtirata mis-soċjeta' rikorrenti fil-mori tal-proċeduri odjerni.
21. Jirrizulta illi, in vista tad-differenzi ta' bejniethom, fis-26 ta' Lulju 2010 is-soċjeta' rikorrenti ntavolat il-proċeduri odjerni għall-ħlas ta' €21,919.57 rappreżentanti xogħolijiet fil-valur ta' €18,575.90 u Taxxa bil-Valur Miżjud bir-rata ta' 18%, ammontanti għal €3,343.66.
22. Jirrizulta illi l-Qorti appuntat lill-Espert Tekinku l-Perit Richard Aquilina sabiex jisma' x-xhieda u jirrelata dwar il-każ.

## **Rapport Peritali**

23. Jirrizulta illi l-Perit Teknku Richard Aquilina żamm sittax-il seduta kif ukoll għamel żewġt aċċessi fuq il-post, u għabar ix-xhieda tas-segwent:
- Dr Tania Sciberras Camilleri
  - Il-Perit Robert Naudi
  - Is-Supretendent Lawrence Cutajar
  - Joseph Chetcuti
  - Mario Chetcuti
  - Lourdes Chetcuti
  - Arthur Cilia
  - Dr Thomas Abela
24. Jirrizulta illi fir-rapport tiegħu, l-Perit ikkunsidra kemm l-ilmenti dwar ix-xogħolijiet li l-intimat saħaq li ma kienux skond is-sengħa u l-arti, kif ukoll dwar il-kont redatt mis-soċjeta' rikorrenti w li l-intimat kien qiegħed jikkontendi li kien eċċessiv.
25. Jirrizulta illi dwar l-ilmenti ta' l-intimat, il-Perit Tekiku kellu dan xi jgħid:

*L-ilmenti tal-konvenut:*

*(1) Il-Membrane vertikali.*

*Dan kien tpoġġa wara l-irdobblatura li hemm fejn it-taraġ ta' barra, (vide ritratti RA5, RA6 u RA7).*

*Din il-problema tista' tiġi solvuta billi jinfetaħ il-fil tal-filata 'l fuq minn fejn jispicċa l-membrane u l-ħajt minn dak il-fil l-isfel jinżebah b'qatran ta' l-ilma u wara dan titqiegħed biċċa membrane li jkollha l-parti ta' fuq imdaħħla ċirka 3 cm ġol-fil u l-parti ta' taħt titrikkeb fuq il-membrane eżistenti.*

*(2) Travi ta' l-injam.*

*Dawn it-travi kienu nxtraw mill-konvenut f'ċirka 1995 u thallew barra. Meta t-travi ta' l-injam ma jkunux imnixxfa b'mod "Kiln Dried" dawn ikollhom tendenza li jinbarmu u jixpakkaw.*

*Għalhekk, id-ditta attriċi ma kellha l-ebda kontroll fuq dan id-difett.*

*Dawn it-travi ma kienux ġew protetti mill-elementi sabiex l-inxif ikun kontrollat u anqas ma rrizulta li dawn ingħataw xi protezzjoni bħall-"Wood Preserver". L-ixpakk u l-brim ta' dawn it-travi jidher fir-ritratti RA1, RA2 u RA3.*

*Filwaqt li l-attur kien xehed li kien biddel it-travi li l-konvenut kien ilmenta dwarhom, il-konvenut ċaħad li dan kien sar.*

*Illi stante li ma hemm ebda xhieda dwar dan, l-esponent iħalli għall-Ġudizzju ta' din l-Onorabbli Qorti dwar il-kredibilita' tal-partijiet.*

Taraġ tal-ġebel (żieda tal-Qorti)

*It-taraġ tal-ġebel tqiegħed fuq il-ħamrija. Dan ix-xogħol ma sarx skond kif titlob is-sengħa u l-arti peress li kien meħtieġ li t-taraġ jitqiegħed fuq sodda tal-konkos rinforzata b'xibka tal-ħadid kwadra.*

*Għalhekk dan it-taraġ għandu jinqala' u jerga' jitqiegħed kif indikat hawn fuq.*

Bricks madwar il-pit (żieda tal-Qorti)

*Il-konvenut ilmenta dwar li l-kuntrattur J. Chetcuti kien qala' l-filata bricks ta' madwar il-pit u seraqlu dawk il-bricks. Qal ukoll li kieku dik il-filata kienet għolja wisq, il-bricks setgħu jinqatgħu.*

*Dak ma kienx possibbli għax Chaser ma jwassalx fond ta' disa' pulzieri.*

*Il-kuntrattur kien għamel l-armar madwar il-pit u wara qalgħu. L-ilqugħ ta' madwar il-pit kien ikun sar sew kieku dak sar biċċa waħda bil-konkos ma' l-art tal-Garage, kif kien sa jagħmel il-kuntrattur.*

*F'dan il-kaz il-kuntrattur kien imissu ħalla l-bricks fuq il- post.*

Twieqi (żieda tal-Qorti)

*Dwar it-tranġar tat-twieqi, l-esponent jaqbel ma' dak li lmenta fuqu l-konvenut peress li dak ix-xogħol ma sarx skond l-arti u s-sengħa.*

Hitan (żieda tal-Qorti)

*L-esponent osserva wkoll li ħafna mill-ħitan għandhom il-fili miftuħin. Dan għax ma sarx tberfil bit-tajn marbut bis-cement. Għalhekk il-kuntrattur għandu jieħu ħsieb li dawn il-fili l-miftuħin jiġu mberfla.*

*Il-kuntrattur Joseph Chetcuti kien xehed li qatt ma ra Perit fuq ix-xogħol u anqas ma kellu pjanti fuq x'hiex jimxi.*

*Dwar dan, l-esponent hu tal-fehma li bil-presenza tal-Perit dirigenti, ħafna mill-problemi sollevati mill-konvenut kienu jiġu evitati.*

26. Jirrizulta illi wara illi l-Perit Tekniku għamel tali konsiderazzjonijiet, huwa għadda sabiex jivverifika l-kontegġi li għamlet is-soċjeta' rikorrenti u indika l-ammont dovut skond hu kif ġej:

	<i>Ammont mitlub mill-attur</i>	<i>Ammont ikkalkolat mill-esponent</i>
1) <i>Qatran</i>	€356	€ 61.21
2) <i>Membrane</i>	€192	€ 153.56
3 u 5) <i>Ħitan 7" u 9"</i>	€3780	€3308.43
4) <i>Ħitan dobbli</i>	€216.89	€ 218.40
6) <i>Travi</i>	€599.35	€ 289.63
7) <i>Taraġ tal-ġebel</i>	€866.89	€ 613.02
8 u 9) <i>Saqaf tal-konkos</i>	€1381.60	€1596.40
<i>Saqaf 10 ½</i>	----	€ 254.66
<i>Saqaf bit-travetti</i>	€679.09	<i>mhux dovut</i>
10) <i>Xibka addizzjonali</i>	€368.55	€363.44
11) <i>1" ħxuna extra</i>	€337.43	€262.44
12) <i>Vireg tal-1"</i>	€629.82	€347.50
13) <i>Żieda ta' C25 u C20</i>	€107.91	€ 89.64
14) <i>Ingall</i>	€697.50	€375
15) <i>Mili bejn il-Planki</i>	€1824	€1700
16) <i>Art tal-konkos</i>	€1704.12	€1592.88
17) <i>Ħadid tat- ¾ "</i>	€63.13	€ 63.13
18) <i>Ħadid tal- 5/8"</i>	€39.01	€ 59.08
19) <i>Stirrup tat-3/8"</i>	€ 59.09	€ 38.01
20) <i>Samrotti</i>	€256.50	€171.00
21) <i>Travi tal-injam</i>	€400	€ 372.68
22) <i>Użu tal-gaffa</i>	€465.88	€ 279.53
23) <i>Irdim</i>	€1490.40	<i>mhux dovut</i>
24) <i>Katusi tal-4"</i>	€384.12+€1059.50	€1153.23
25) <i>Żieda għal armar tas- soqfa eħxen minn 8"</i>	€71.29	€ 71.29
26) <i>Suletta tal-konkos</i>	€250.13	€325.94
27) <i>Tranġar tat-twieqi</i>	€174.69	<i>mhux dovut</i>

27. Jirriżulta illi, in eskussjoni, il-Perit Tekniku kkonferma illi:

*"l-esponent jirrileva illi l-ammont kollu, eskluż dak għall-irdim u għat-tranġar tat-twieqi, kif hu mitlub mid-ditta attriċi, huma ammontanti għal €16,789.80 u l-ammont ikkalkolat mill-esponent għall-istess xogħolijiet huwa ta' €13,760" (fol 143)*

28. Jirriżulta illi in eskussjoni, mistoqsi fuq il-VAT u jekk din kienetx inkluża fil-kont, huwa jgħid illi:

*L-ammont indikati bħala dovuti lis-soċjeta' attriċi ma jinkludux il-VAT. (fol 151)*



29. Jirriżulta illi dwar il-**kont tal-irdim**, l-Perit Tekniku stqarr illi “*peress li ma kienx hemm dettall dwar il-volum tal-materjal, jien ma stajt nasal biex nikkwantifika dan l-ammont.*” (fol 153)

30. Jirriżulta illi sussegwentement, dwar il-kwistjoni tal-irdim, il-Perit Tekniku ppreżenta nota spjegattiva fl-1 ta’ Ġunju 2020 fejn qal is-segwent: (fol 237)

I) *Illi abbażi tal-kont tal-kumpannija attriċi u liema kont kien magħmul mil-Perit Robert Naudi, datat 18 ta’ Diċembru 2009 item 34 a fol 7 it-talba għal ħlas għal l-irdim hi; 80 jarda kubu @ Euro 18.63 = Euro 1 490.40 ( para 3.15)*

II) *Illi minn naħa l-oħra, fl-affidavit tiegħu, il-konvenut Arthur Cilia isosni li l-irdim sar biss f’ħames postijiet u li l-ammont tal-materjal ta’ dan l-irdim kien biss 40 jarda kubu.*

*Illi għalhekk l-ammont abbażi tal-medja bejn il-volum assenjat mill-kumpannija attriċi u l-volum aċċettat mil-konvenut hu  $1/2 (40+80) = 60$  jarda kubu.*

*Illi skond lis-stħarriġ li għamel l-esponent, il-prezz tal-materjal għall-irdim, trasportat għal fuq il-post hu Euro 8 + VAT u cioè Euro 9.44*

***Illi għalhekk, abbażi ta’ dan il-prezz ta’ l-irdim hu 60 jarda kubu @ Euro 9.44 = Euro 566.40***

31. Jirriżulta illi dwar **min ittermina l-appalt** u jekk is-soċjeta’ rikorrenti kinetx itterminat l-appalt hi jew inkella jekk waqqfux l-intimat, il-Perit Tekniku kellu dan xi jgħid:

*Mix-xhieda li kienet tat l-Avukat Dr Tanya Sciberras Camilleri LL.D., jirriżulta li meta hi staqsiet lil intimat “riedx li s-Soċjeta’ Attriċi tkompli bix-xogħol, hu wieġeb li ma kienx kuntent li dak ikompli”. **Għalhekk l-appalt ma tlestiex għax ir-rikorrent gabar l-ghodda u waqaf.** (fol 163)*

32. Jirriżulta illi dwar ix-xogħol tal-**Membrane** li l-Perit Tekniku kien irrileva li sar hażin, in eskussjoni jgħid is-segwent:

*Nikkonferma li x-xogħol rimedjabbli għal dak li jirreferi għax-xogħolijiet biex jitranga l-membrane, għandu jsir a karigu tar-rikorrent u li **s-somma ta’ €250 għandha titnaqqas mill-kont** (fol 217)*

33. Jirriżulta illi dwar ix-**xogħol tat-taraġ** illi l-Perit Tekniku kien irrileva li sar hażin, in eskussjoni jgħid is-segwent:

*Naqbel li **l-ammont ta’ €245 eskluż VAT hu ġust għax-xogħol u li dan għandu jitnaqqas mill-kont** (tar-rikorrenti) (fol 219)*

34. Jirrizulta illi, in eskussjoni, il-Perit Tekniku sqarr illi l-ammont relattiv għas-**Saqaf 10½** fl-‘Item Nru 8/9’ tal-kontegġi tiegħu, l-ammont illi kellu jithallas kien attwalment **€84.86** u mhux €254.66 kif originalment indikat fir-rapport tiegħu. (fol 226)
35. Jirrizulta wkoll, in eskussjoni, illi Perit Tekniku sqarr li l-ammont relattiv għall -**Hadid tal-5/8** fl-‘Item Nru 18’ tal-kontegġi tiegħu kellu jkun **€39.01** u mhux €59.08 kif minnu originalment indikat. (fol 231)
36. Jirrizulta illi kemm il-partijiet kif ukoll il-Perit Tekniku daħħlu fid-dettall fil-kontegġi, u għalhekk il-Qorti ma tara ebda raġuni għaliex għandha tiddilunga aktar fil-kostazzjonijiet tal-abbli Perit Tekniku kif korretti u ċċarat minnu fil-varji eskussjonijiet illi sarulu u tagħmilhom bħala tagħha.

### **Kummenti konklussivi**

37. Jirrizulta, mill-provi prodotti, illi l-ftehim illi sar bejn is-soċjeta’ rikorrenti u l-intimat sar kollu kemm hu bil-fomm u qatt ma saret ebda skrittura u qatt ma ngħaddew ebda rati li kellhom japplikaw, u għalhekk il-Qorti qiegħda tikkunsidra r-rati kif stabbiliti mill-Perit tekniku bħala dawk finali.
38. Jirrizulta wkoll illi kwalsiasi rati stabbiliti huma dejjem **esklussivi** tat-Taxxa għal-Valur Mizjud (VAT), li hija bir-rata ta’ tmintax filmija (18%), u għalhekk, kwalsiasi somma kalkolata għandna tiżdied magħha r-rata tal-VAT.
39. Jirrizulta illi s-soċjeta’ rikorrenti waqqfet mix-xogħolijiet hekk kif kien għadu ma sar ebda hlas u kien hemm kwistjoni dwar l-ammonti dovuti, u għalhekk jirrizulta illi kienet hi illi abbandunat il-lant tax-xogħol, bir-rizultat illi ma jistax jingħad li l-intimat itterminalha l-appalt, u għalhekk l-Artikolu 1640 (2) tal-Kap 16 ma jistax jiġi invokat kontra l-intimat.
40. Jirrizulta illi, dwar ix-xogħolijiet illi saru, l-Perit Tekniku kkonstata illi kien hemm xogħol hażin kemm fil-Membrane kif ukoll fit-tarag u huwa kkwantifika x-xogħolijiet rimedjali illi għandhom ikunu a spejjeż tas-soċjeta’ rikorrenti fl-ammont ta’ €250 għall-Membrane u €245 għat-tarag, lkoll esklużi mill-VAT. Jirrizulta illi l-Perit ikkummenta wkoll dwar il-fili tal-ħitan iżda ebda mill-partijiet ma talab indikazzjoni dwar spejjeż li jistgħu jiġu nkorsi sabiex jiġu rimedjati u għalhekk il-Qorti ma tista’ talloka ebda somma għal tali xogħolijiet. Għalhekk, jirrizulta illi minn kwalsiasi kont finali dovut lis-soċjeta’ rikorrenti għandhom jitnaqqsu l-ammont ta’ €495 flimkien mal-VAT ammontanti għal €89.10, total ta’ €584.10.
41. Jirrizulta illi dwar il-kont finali għas-servizzi reżi, tali kont finali għandu jkun kif ġej:

1) Qatran € 61.21

2)	Membrane	€ 153.56
3 u 5)	Hitan 7” u 9”	€ 3308.43
4)	Hitan doppju	€ 218.40
6)	Travi	€ 289.63
7)	Taraġ tal-ġebel	€ 613.02
8 u 9)	Saqaf tal-konkos	€ 1596.40
	Saqaf 10 ½	€ 84.86
	Saqaf bit-travetti	mhux dovut
10)	Xibka addizzjonali	€ 363.44
11)	1” ħxuna extra	€ 262.44
12)	Vireg tal-1”	€ 347.50
13)	Żieda ta’ C25 u C20	€ 89.64
14)	Ingall	€ 375
15)	Mili bejn il-Planki	€ 1700
16)	Art tal-konkos	€ 1592.88
17)	Hadid tat- ¾ “	€ 63.13
18)	Hadid tal- 5/8”	€ 39.01
19)	Stirrups tat-3/8”	€ 38.01
20)	Samrotti	€ 171.00
21)	Travi tal-injam	€ 372.68
22)	Użu tal-gaffa	€ 279.53
23)	Irdim	€ 566.40
24)	Katusi tal-4”	€ 1153.23
25)	Żieda għal armar tas-soqfa eħxen minn 8”	€ 71.29
26)	Suletta tal-konkos	€ 325.94
27)	Tranġar tat-twieqi	mhux dovut

42. Jirrizulta illi l-import totali tas-servizzi reżi kif fuq elenkat huwa ta’ €14,136.63 illi miegħu jrid jiżdied it-Taxxa għall-Valur Miżjud (VAT) ta’ tmintax fil-mija (18%), li jammonta għal €2,544.60, li flimkien jagħmlu total komplessiv tal-kont ta’ €16,681.22.

43. Jirrizulta illi, kif indikat mill-Perit Tekniku, xogħolijiet fl-import totali ta’ €495 flimkien mal-VAT ammontanti għal €89.10, ossija total komplessiv ta’ €584.10 iridu jitnaqqsu mill-kont finali dovut lis-soċjeta’ rikorrenti.

44. Jirrizulta, għalhekk, illi l-ammont dovut lis-soċjeta’ rikorrenti għas-servizzi reżi minnha fuq il-fond ta’ l-intimat, inkluż it-Taxxa għall-Valur Miżjud (VAT), huwa ta’ sittax-il elf, sebgħa u disgħin Euro u tnax-il ċenteżmu (€16,097.12).

## KONKLUŻJONI

### Il-Qorti,

Wara illi rat l-atti kollha proċesswali u wara illi rat is-sottomissjonijiet tal-abbli difensuri tal-partijiet;

Wara illi rat ir-rapport peritali tal-abbli Perit tal-Qorti Richard Aquilina w il-varji domandi in eskussjoni da' parte tal-partijiet kif ukoll in-noti kjarifikatorji tiegħu;

Tgħaddi biex taqta' u tiddeċiedi l-vertenza odjerna billi:

Tiċhad l-ewwel eċċezzjoni ta' l-intimat filwaqt illi qed tiegħu konsiderazzjoni tal-kumplament tal-eċċezzjonijiet l-oħra ta' l-intimati limitatament kif ġej fid-deċiżjoni finali tagħha.

**Tilqa'** l-ewwel talba tas-soċjeta' rikorrenti limitatament billi tiddikjara l-intimat debitur tas-soċjeta' rikorrenti fis-somma ta' **sittax-il elf, sebgħa u disgħin Euro u tnax-il ċenteżmu (€16,097.12)** rappreżentanti xogħolijiet eżegwiti fil-fond "Ir-Razzett ta' Tina", Tas-Salib, Siġġiewi.

**Tiċhad** it-tieni u tielet talba tas-soċjeta' rikorrenti.

**Tilqa'** r-raba' talba tas-soċjeta' rikorrenti u tikkundanna lill-intimat iħallas lis-soċjeta' rikorrenti is-somma ta' **sittax-il elf, sebgħa u disgħin Euro u tnax-il ċenteżmu (€16,097.12)** li minnhom għandu jitnaqqas kwalsiasi ammont ta' flus depositati fir-Registru tal-Qorti mill-intimat.

Imgħax huwa dovut mid-data tas-sentenza sad-data tal-pagament effettiv.

Spejjeż kollha, inkluż kif mitluba, huma a kariku ta' l-intimat.

**Francesco Depasquale LL.D. LL.M. (IMLI)**  
**Imhalef**

**Rita Sciberras**  
**Deputat Registratur**