



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum I-Erbgha, 23 ta' Frar, 2022

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 935/2017

Sandra Rainieri

vs

Mohib sive Michael Abouzidan

II-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attrici tat-12 ta' Ottubru, 2017 li jghid hekk:

1. Illi l-intimat Mohib sive Michael Abouzidan dahal f'konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017, fejn l-istess intimat kien intrabat li jbiegh u jitrasferixxi favur ir-rikorrenti, li da parti tagħha intrabtet li tixtri u takkwista, l-appartament fi stat Shell, internament markat bin-numru 3 u li jinsab fit-third floor level, formanti parti minn blokk bini li kien għad irid jigi zviluppat fuq is-sit originarjament okkupat mill-fondi bin-numri ufficjali 48 u 50 fi Fleet Street, il-Gzira bhala liberu u frank u bid-drittijiet u pertinenzi kollha tieghu u kif soggett għal u jgawdi minn dawk is-servituijiet kollha nəxxenti mill-posizzjoni tieghu fil-blokk, inkluz ukoll parti indiviza pro rata minn dawk il-partijiet tal-blokk intenzjonati ghall-uzu komuni mill-prorrjetarji jew okkupanti tal-fondi formanti parti mill-istess blokk, versu l-prezz u bil-pattijiet u l-kondizzjonijiet kollha stipulati fl-istess konvenju kif emendat. Kopji tal-erba' skritturi appena msemmija qed jigu hawn annessi u jinsabu mmarkati bl-ittri 'A', 'B', 'C' u 'D' rispettivament;

2. Illi dan il-konvenju gie registrat mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni skont il-ligi bin-numru ta' registratori PS201511505, u anke gie mhallas il-boll relativ skont il-ligi kif jidher mill-ircevuta li kopja tagħha qed tigi hawn annessa u mmarkata bl-ittra 'E';

3. Illi l-intimat intrabat li jbiegh favur ir-rikorrent l-appartament aktar il-fuq deskritt bhala mibni skont il-pjanta li giet annessa mal-emenda tal-15 ta' Dicembru, 2016 u wkoll skont il-permessi mehtiega u l-pjanti approvati mill-awtoritajiet kompetenti, izda l-intimat bena l-appartament: a) b'gholi anqas minn dak li hemm dikjarat fuq tali pjanti; u b) b'wahda miz-zewg gallariji li jagħtu għal fuq it-triq f'posizzjoni differenti minn kif indikat fuq il-pjanta annessa mal-emenda appena msemmija billi caqlaq l-għalli ja-nha tax-xellug (meta thares lejn il-blokk mit-triq) sabiex din giet tmiss mal-partijiet komuni, fejn inbniet tieqa li minn dawn il-partijiet komuni tagħti għal fuq il-għalli, u minnflok zewg aperturi li mill-appartament jagħtu għal fuq il-għalli, saret apertura wahda biss, bil-konsegwenza li jidhol anqas dawl naturali fl-appartament in kwistjoni minhabba li l-hajt tal-faccjata kif mibni huwa itwal minn dak li kelle jkun skont il-fuq imsemmija pjanta;

4. Illi in oltre, permezz tal-istess skrittura tal-15 ta' Ottubru 2015, l-intimat intrabat ukoll illi sad-data li flh kellel jsir it-trasferiment tal-appartament, jwettaq xogħlijiet fl-appartament u fil-partijiet komuni tal-blokk li minnu jifformu parti l-appartament, skont livell għoli ta' sengħa u l-arti u r-regolamenti u l-prattika tal-bini u skont lista ta' specifications annessa fejn ir-rikorrenti kellha stipulat favur tagħha id-dritt illi tagħzel certu materjal li kellel jintuza għal uhud minn dawn ix-xogħlijiet. Madanakollu sad-data li fiex kellel jsir l-att finali ta' trasferiment u l-konsenja tal-appartament komplut, kien għad Jonqos diversi xogħlijiet li kienu għadhom mhumiex lesti mentri certu xogħlijiet saru hazin u/jew b'materjal mhux skont dak magħżul mir-rikorrenti;

5. Illi t-terminu tal-konvenju kif imgedded kien jagħlaq nhar il-15 ta' Settembru 2017 u f'dan l-istess terminu kellhom jitwettqu ix-xogħlijiet kollha kif patwit;

6. Illi fic-cirkustanzi r-rikorrenti trid li takkwista l-appartament lilha Imwiegheda imma kemm-il darba l-intimat irrenda lilu in-nifshu inkapaci li jikkonsenja jew ma jkunx jista' jikkonsenja lir-rikorrenti l-oggett mertu tal-wegħda tal-bejgh kif ukoll tal-ftehim ta' appalt fl-istat kif imwieghed u skont kif marbut li jagħmel, huwa għandu jagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet tieghu hawn fuq spjegati;

7. Illi r-rikorrenti interpellat lill-intimat sabiex jersaq għal-kuntratt finali relativ għal konvenju aktar il-fuq imsemmi, bil-pattijiet kif miftehma, anki permezz ta' ittra ufficjali datata 14 ta' Settembru 2017, kopja ta' liema hija hawn ezibita u mmarkata bl-ittra 'F';

8. Illi ghalkemm l-intimat ipprezenta wkoll ittra ufficjali kontra r-rikorrenti datata 14 ta' Settembru, 2017, kopja ta' liema hija hawn ezibita u mmarkata bl-ittra 'G', huwa fil-verita rrifjuta li jersaq ghall-publikazzjoni tal-att finali relativ u kien għalhekk illi r-rikorrenti ma kellhiex triq ohra hliet li tiprocedi bil-proceduri odjerni;

9. Illi r-rikorrenti qed issofri dannu għal kull jum ta' dewmen sa kemm isir il-kuntratt finali ta' bejgh;

Jghid għalhekk l-intimat ghaliex ma għandhiex din il-Qorti, prevja kwalsiasi dikjarazzjoni necessarja u opportuna u għar-ragunijiet premessi, tiddeċiedi din il-kawza billi:

1. Tikkundanna lill-intimat jitrasferixxi lir-rikorrenti l-appartament, internament markat bin-numru 3 u li jinsab fit-third floor level, formanti parti minn blokk li gie zviluppat fuq

is-sit originarjament okkupat mill-fondi bin-numri uffijali 48 u 50 fi Fleet Street, il-Gzira bhala liberu u frank u bid-drittijiet u pertinenzi kollha tieghu u kif soggett ghal u jgawdi minn dawk is-servituijiet kollha naxxenti mill-pozizzjoni tieghu fil-blokk, inkluz ukoll parti indiviza pro rata minn dawk il-partijiet tal-blokk intenzjonati ghall-uzu komuni mill-proprjetarji jew okkupanti tal-fondi formanti parti mill-istess blokk, a tenur tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017, registrat mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni bin-numru ta' regiszrazzjoni PS201511505, billi jersaq ghall-kuntratt finali ta' bejgh u xiri relativ;

2. Tinnomlna Iin-Nutar Nicholas Vella jew kwalunkwe Nutar iehor li jidhrlha xieraq sabiex jippubblika l-att ta' trasferiment relativ fid-data, hin u lok li jigu minnha stabbiliti, bin-nomina ta' kuratur sabiex jirraprezenta lill-intimat fl-eventwali kontumacja tieghu fuq l-att ta' trasferiment;
3. Tiddikjara li l-intimat naqas milli jwettaq dawk ix-xoghlijiet li obbliga ruhhu li jwettaq fl-appartament aktar il-fuq deskrift skont it-termini u pattijiet sitpulati fl-iskrittura tal-15 ta' Ottubru, 2015 u dan billi parti mix-xoghlijiet saru hazin u/jew ma sarux b'materjal skont kif maghzul mir-rikorrenti mentri parti mix-xoghol għadu lanqas gie mitmum;
4. Tordna lill-intimat jesegwixxi dawk ix-xoghlijiet mehtiega sabiex jigi rettifikat dak ix-xogħol li sar hazin anke billi jigu adoperati l-materjali magħżula mir-rikorrenti u sabiex il-ftiehim ta' appalt jkun jista' jigi ritenut illi gie esegwit fit-totalita tieghu skont it-termini u kundizzjonijiet miftehma bejn il-partijiet u dan taht is-sorveljanza ta' perit tekniku li għandu jinhatar minn din l-Onorabbi Qorti għal dan l-iskop;
5. Tiffissa zmien qasir u perentorju li fih l-intimat għandu jagħmel tali xogħolijiet;
6. Tordna lill-intimat jikkonsenja l-appartament aktar il-fuq deskrift favur ir-rikorrenti fl-istat u kundizzjoni skont kif miftiehem sija permezz tal-weġħda ta' bejgh tal-appartament kif ukoll permezz tal-ftiehim ta' appalt, kollox a tenur tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017;
7. Tiddikjara li jekk l-intimat jonqos li jikkonsenja lir-rikorrenti l-appartament aktar il-fuq deskrift favur ir-rikorrenti fl-istat u kundizzjoni skond kif miftiehem permezz tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017, jew ma jkunx jista' hekk jikkonsenjah, jigi dikjarat responsabbi għad-danni kkagħunati minnu lir-rikorrenti in vista tal-ksur tal-obblighi minnu assunti permezz tal-weġħda ta' bejgh tal-appartament konsistenti fit-telf da parti tar-rikorrenti tal-gholi patwit, tad-dawl u minhabba fl-imposizzjoni ta' servitu, u l-ispejjeżżej mehtiega sabiex id-diskrepanza bejn il-bini approvat u l-bini kif effettivament mibni jigi sanat mal-awtoritajiet kompetenti;
8. Tillikwida ammont li, f'kaz illi x-xoghlijiet ordnati minn din l-Onorabbi Qorti ma jīgux esegwli fiz-zmien impost mill-Qorti, għandu jirraprezenta l-valur tax-xogħlil mhux mitmuma kif ukoll d-danni kaggħunati lir-rikorrenti minhabba li parti mix-xogħlil ma sarux skont il-ftiehim ta' appalt relativ, okkorendo b'opera ta' periti nominandi;

9. Tillikwida d-danni sofferti mir-rikorrenti minhabba fid-dewmien fil-konsenza, okkorrendo b'opera ta' periti nominandi;

10. Tawtorizza lir-rikorrenti tpaci l-ammonti hekk kif likwidati favur tagħha a tenur tat-talbiet preċċidenti għal din ma' ammont ekwivalenti li hija obbligata li thallas favur l-intimat a tenur tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017;

B'riserva għal kull azzjoni ohra spettanti lir-rikorrenti skont il-ligi;

Bl-ispejjez u bl-ingunzjoni tal-intimat minn issa ngunt in subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut li tħid hekk:

1. Illi fl-ewwel lok l-esponenti kien għamilha cara sa minn qabel ma skada l-konvenju li huwa kien dispost li jiffirma l-att definitiv ta' bejgh. Fil-fatt il-kuntratt notarili ma giex iż-żifra għaliex kienet l-attrici li ma resqitx ghall-publikazzjoni tieghu, u wara rrizulta li riedet tixtri bi prezz inferjuri għal dak patwit fil-konvenju. L-ewwel zewg talbiet tal-attrici huma għalhekk rizolti.

2. Illi l-attrici qed a tinvoka kuncetti legali li jaapplikaw ghall-kuntratt ta' bejgh meta fil-kaz in ezami l-bejgh prospettat ma giex formalizzat.

3. Illi mingħajr pregudizzju għas-suespost, l-attrici trid tindika minnufih liema kwalitajiet li gew allegatament patwiti fil-konvenju jinsabu nieqsa jew ma gewx onorati. Dana jaapplika wkoll għal kwalunkwe kundizzjonijiet kuntrattwali li skont hi ma gewx onorati. L-attrici trid tipprova wkoll li dak li wassalha sabiex tintavola dina l-azzjoni huma mankanzi essenzjali u sostanzjali, elementi necessarji sabiex tirnexxi azzjoni simili taht l-istitut tal-bejgh.

4. Illi mingħajr pregudizzju għas-suespost il-fond in vendita huwa mibni skont il-ligi u skont il-permessi relattivi tal-Awtorita tal-Ippjanar, u l-esponenti jinsab f'qaghda li jiggarrantixxi dan fuq l-att finali ta' bejgh.

5. Illi mingħajr pregudizzju għas-suespost waqt it-trattazzjoni tal-kawza ser jigi ppruvat li l-attrici akwijixxiet għal diversi kambjamenti, u issa ma tistax tuza dan bhala skuza sabiex titlob riduzzjoni fil-prezz tal-bejgh. Jidher li l-attrici qed a tibbaza l-azzjoni tagħha sahansitra fuq tibdiliet ossija elementi li kien ben apparenti u vizibbli meta hija ffirmat l-estensjonijiet tal-konvenju, f'liema mument kien evidenti li tali tibdiliet kien ta' natura irriversibbli. Jigi eccepit ulterjorment li l-attrici kienet minn dejjem ben konxja li seta' kien hemm bdil fl-appartament li kellu jigi mibjugh lilha, u dana ser jigi muri waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

6. Illi l-attrici ma tistax tuza l-kuntratt ta' appalt, li huwa distint minn dak tal-wieghda ta' bejgh konkordat bejn il-kontendenti, sabiex trazzan il-bejgh jew titlob riduzzjoni fil-prezz tal-bejgh.

7. Illi anke ghal dak li jrrigwarda l-appalt, u dana qieghed jigi eccepit minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-esponenti ezegwixxa l-kuntratt skont kif patwit, u skont is-sengha u l-arti. Inoltre, l-eccipjenti ma jistax jigi penalizzat minhabba nuqqasijiet jew dewmien tal-attrici jew terzi inkarigati minnha f'dak ir-rigward.

8. Illi dina l-Qorti ma tistax tnaqqas mill-prezz tal-bejgh ammonti li huma b'xi mod marbuta mal-kuntratt ta' appalt.

9. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost l-attrici trid tipprova li l-esponenti ikkagunalha danni kif allegat minnha. L-esponenti ma jistax jigi mizmum responsabili ghal kwalunkwe danni nkorsi mill-attrici minhabba htijiet attribwibbli lilha jew lil terzi kuntrattati minnha. Hekk ukoll l-attrici ma tistax titlob li l-prezz tal-bejgh jigi ridott sabiex jagħmel tajjeb għal kwalunkwe danni li qieghdha tallega li nkorriet, u dana appartu li ma jezistux il-premessi u l-htigjiet legali sabiex issir tpacjā kif mitlub minnha.

Rat l-atti u n-noti ta' sottomissionijiet;

Rat li l-kawza thalliet għas-sentenza.

Ikkunsidrat

Din hija sentenza wara kawza intavolata mill-attrici abbażi ta' konvenju konkluz bejn il-partijiet fil-15 ta' Ottubru 2015, li gie emendat u mgedded diversi drabi, permezz ta' liema l-konvenut kellu jitrasferexxi lill-attrici l-appartament internament immarkat bin-numru 3, li jinsab fit-tielet sular tal-blokka zviluppata fuq is-sit originarjament okkupat mill-fondi numru 48 u 50, fi Fleet Street, Gzira.

Jirrizulta li l-attrici kienet iddecidiet li takkwista proprjeta immobigli hawn Malta bl-iskop li tikriha lill-terzi u kienet ghazlet il-proprjeta mertu ta' din il-kawza tramite agenzija ta' sensara Engel & Volkers. Dak iz-zmien din il-proprjeta kienet għadha mhux mibnija u għalhekk l-attrici kienet ghazlet il-proprjeta abbażi tal-pjanti li kienet giet murija mill-agenzija msemmija. Fil-15 ta' Ottubru 2015 kien sar konvenju permezz ta' liema l-konvenut kien intrabat, suggett li johorgu l-permessi necessarji, li jitrasferixxi lill-attrici l-appartament bin-numru 3, fit-tieni sular tal-blokka fi stat *finished* skont kif indikat pjuttost dettaljatament fil-konvenju stess, flimkien ma sehem indiviz pro rata tal-partijiet tal-blokka intizi għal uzu komuni, u dan sal-31 ta' Dicembru 2016.

Jirrizulta illi x-xogħlijiet ta' demolizzjoni tal-proprjeta li kienet diga mibnija fuq is-sit ma kinux ser jibdew qabel Ottubru 2016 u għalhekk f'Dicembru 2016 din il-blokka kienet

ghadha mhux lesta. Jirrizulta wkoll li f'Novembru 2016 l-attrici giet informata li l-konvenut kien bi hsiebu applika ghall-permess sabiex ikun jista' jibni sular addizzjonali. Ghalhekk l-attrici talbet li minflok l-appartament fit-tieni sular li kienet intrabtet li takkwista, jigi trasferit lilha minflok l-appartament li kien ser jibena fit-tielet sular, sabiex ikollha l-appartament ezatt sottostanti il-penthouse. Din it-talba kien giet milquba mill-konvenut. L-attrici tikkontendi wkoll li dak iz-zmien kienet giet moghtija pjanta tal-appartament u kienet skopriet li l-konvenut kien ghamel diversi alterazzjonijiet strutturali fil-faccata li ma kinux ghogbu lill-attrici. L-attrici tghid li l-Avukat Agius Fernandez, li dak iz-zmien kien impjegat tas-socjeta msemmija Engel & Volkers, kien iltaqa' mal-konvenut u kien ghaddielha kopja ta' pjanta li kienet tidher li kienet ser tkun definitiva, u li hija kienet taqbel magħha. Skont l-attrici hija kienet tkellmet mal-konvenut sabiex tesprimi d-dispjacir u d-dizappunt tagħha, izda r-risposta tieghu kienet li hu kien lest li jagħiha lura d-depozitu li kienet hallset sabiex tkun tista' toħrog mill-konvenju. L-attrici tghid li pero hija pretendiet li apparti li tingħata lura d-depozitu mhallas minnha hija kellha tingħata wkoll id-differenza bejn il-valur tal-proprjeta fiz-zmien meta sar il-konvenju u l-valur tal-proprjeta ta' dak iz-zmien. Jirrizulta li pero l-attrici kellha ripensament u accettat li ssir estensjoni tal-konvenju in kwistjoni. Il-konvenju tal-15 ta' Ottubru 2015 gie għalhekk estiz u emendat permezz ta' skrittura ulterjuri datata 15 ta' Dicembru 2016, u fuq insistenza tal-attrici giet annessa l-pjanta gdida li kienet giet murija. Il-konvenju kellu issa jiskadi fit-30 ta' Gunju 2017.

L-attrici tixhed li hija kienet giet Malta fil-5 t'April 2017 u meta kienet marret fuq il-post kienet rat li l-blokka kienet inbniet sar-raba' sular u li l-faccata kienet differenti minn dik li kienet giet indikata fuq il-pjanta murija lilha billi minflok zewg aperturi li jagħtu għal fuq il-gallarija issa kien hemm apertura wahda biss, filwaqt li kienet infethet tieqa li tagħti għal fuq it-terrazzin mit-tarag tal-komun. L-attrici tkellmet dwar dan man-Nutar Nicholas Vella, li kien in-Nutar li kien irrediga l-konvenju u l-estensjoni u l-emenda tieghu, u sussegwentement irceviet offerta mingħand il-konvenuta li huwa kien lest li jħallasha s-somma ta' €5,000 sabiex hija iccedi l-konvenju. L-attrici għalhekk kellmet avukat, u nell frattemp jirrizulta wkoll li inqala' disgwid iehor bejn l-attrici u l-konvenut ghaliex skont l-attrici l-konvenut beda jinsisti illi fl-appartament kien ser ikun hemm kamra tal-banju *en-suite* u box-room, filwaqt li skont il-pjanta kellu jkun hemm zewg kmamar tal-banju *en-suite*, u cioe wahda għal kull kamra tas-sodda. L-attrici pero

accettat li l-konvenju jerga' jigi estiz, u ghalhekk id-data tal-iskadenza tal-konvenju saret il-15 ta' Settembru 2017, izda fuq insistenza tagħha gie indikat li l-ftehim kien li kien ser jigi trasferit lilha l-appartament mibni skont kif jidher fil-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016.

Jirrizulta li meta kienet qorbot id-data tal-iskadenza ta' din l-ahhar estensjoni ix-xogħolijiet fil-fond in kwistjoni kienu għadhom mhux lesti. Jirrizulta wkoll li fil-kamra tal-banju kien twahhal madum li ma kienx dak li kienet ghazlet l-attrici. Jidher li dan kien ghaliex kien hemm xi malintiz bejn l-attrici u l-hanut minfejn kellha tagħzel il-madum. L-attrici kienet intalbet thallas depozitu tal-ammont li kellha thallas hi¹ u meta s-sid tal-hanut baqa' qatt ma bagħatilha d-dettalji bankarji fejn setghat thallas id-depozitu l-attrici kienet mingħaliha li l-madum magħzul minnha kien ser jitwahhal filwaqt li l-hanut dan baqa' ma ssuplihx minhabba n-nuqqas ta' hlas tad-depozitu.

Il-Qorti tosserva li l-attrici xehdet b'mod car u dettaljat dwar l-avvenimenti u r-retroxxena li waslu għal din il-kawza. Ix-xhieda tal-attrici hija kredibbi u verosimili u hija korrobora minn provi ohrajn, senjatamente il-kopji tal-iskambji ta' komunikazzjoni li sehhew bejn id-diversi persuni involut, u x-xhieda tal-Avukat Marc Agius Fernandez li fiz-zmien relevanti kien impiegat ma' Engel & Volkers u li kien il-persuna ma' min l-attrici kienet tikkomunika l-aktar. Mill-provi prodotti jirrizulta li l-konvenut għamel il-hajja ferm diffici għall-attrici, mhux biss minhabba d-dewmien fil-konsenja tal-appartament u t-tibdiliet li huwa beda jagħmel fil-kors tax-xogħolijiet, izda wkoll minhabba nuqqas ta' komunikazzjoni u attitudni pjuttost arroganti u ostili minn naha tieghu. Il-Qorti tosserva filfatt li skont ix-xhieda tan-Nutar Nicholas Vella l-konvenut kien anke naqas milli jattendi għal xi laqghat li kienet gew ifissati, inkluz l-appuntament ghall-iffirmar tal-ahhar estensjoni. Inoltre, l-Qorti rat li skont ix-xhieda tal-Avukat Marc Agius Fernandez il-konvenut mill-ewwel ha l-posizzjoni li "l-pjanta ma tfisser xejn", atteggament li juri disprezz assolut lejn l-obbligi kontrattwali li l-konvenut kien ghazel liberament li jassumi. F'dan ir-rigward il-Qorti ma tistax ma tirrimarkax ukoll dwar l-attitudni tal-konvenut f'dawn il-proceduri meta effettivament irrifjuta li jixhed fil-kontinwazzjoni tal-

¹ L-ammont li kellha thallas l-attrici kien jirraprenza d-differenza bejn il-valur tal-madum li kien giet miftiehem fuq il-konvenju li kellu jħallas il-konvenut u u l-valur tal-madum magħzul minnha, li kien aktar għoli fil-prezz.

kontro-ezami tieghu, atteggiament li juri nuqqas ta' rispett lejn dawn il-proceduri gudizzjarji.

Mill-provi jirrizulta li kien gie ffissat appuntament ghall-publikazzjoni tal-kuntratt finali ta' bejgh mir-rappresentanti ta' Engel & Volkers u l-attrici kienet uriet li kienet lesta li tattendi ghal dan l-appuntament. Jirrizulta pero li meta l-attrici marret tara l-appartament rat li l-appartament filfatt ma kienx lest kif kien intqal lilha minn Marco Ricordini u Sara Grech, fatt li kien irrabja sew lill-attrici, kif jidher mill-iskambju ta' korrispondenza esebit minn Sara Grech max-xhieda tagħha (fol. 412.). L-attrici għalhekk irrifjutat li jsir il-kuntratt finali u minflok hadet parir legali u prezentat din il-kawza.

Il-bejgh tal-immobblī

Fl-ewwel eccezzjoni tieghu il-konvenut qal illi huwa minn dejjem kien dispost li jiffirma l-att definitiv ta' bejgh u li kienet l-attrici li ma resqitx ghall-publikazzjoni tieghu, b'mod għalhekk li l-ewwel zewg talbiet attrici huma rizolti.

Il-Qorti tirrileva pero li mhux minnu li l-konvenut kien dejjem dispost li jbiegħ l-appartament in kwistjoni lil attrici stante li mix-xhieda mhux kontradetta tagħha u mill-kopji tal-messaggi skambjati li gew prezentati fl-atti, jirrizulta li l-konvenut kien sahansitra offra lill-attrici s-somma ta' €5,000, oltre l-hlas lura tad-depozitu mhallas minnha, sabiex jinhallu mill-konvenjut mertu ta' dawn il-proceduri. Il-Qorti tosserva wkoll li l-attrici kellha raguni ferm valida sabiex tirrifjuta li tidher fuq il-kuntratt ta' bejgh finali ikkonsidrat li, kif ser jigi diskuss aktar dettaljatament f'din is-sentenza, l-appartament kien, u għadu, mhux lest sal-grad li gie mwiegħed lill-attrici fil-konvenju u fl-estensjonijiet sussegamenti, u li inoltre saru xi tibdiliet strutturali fl-istess appartament ad insaputa u mingħajr il-kunsens tal-attrici.

Peress li jidher pero li l-attrici għadha disposta li takkwista l-istess appartament, tant li filfatt qed titlob li din il-Qorti tordna lill-konvenut sabiex ibiegh u jitrasferixxi lilha dan l-appartament, il-Qorti tqis li l-ewwel zewg talbiet attrici għandhom jigu milqugħha.

Il-gallarija tan-naha tax-xellug

L-attrici tilmenta li l-layout tal-appartament u tal-faccata tal-blokka inbidlet ad insaputa u minghajr il-kunsens tagħha. Hija tilmenta dwar il-fatt li kkomparat mal-pjanti li fuqhom ftehma l-partijiet, il-gallarija tan-naha tax-xellug tal-appartament in kwistjoni tresqet aktar lejn ix-xellug, u l-apertura li kienet tiftah għal fuq din il-gallarija ckienet b'mod li tnaqqas id-dawl u l-arja li tidhol minn din l-apertura, filwaqt li nfethet tieqa li tagħti mill-partijiet komuni għal fuq l-listess gallarija.

Il-konvenut jiehu l-posizzjoni li huwa ma kienx marbut b'xi disinn partikolari tal-appartament jew tal-faccata ghaliex ma kien hemm l-ebda deskrizzjoni tagħhom fil-konvenju, u li fi kwalunkwe kaz il-fatt li l-attrici iffirmat estensjonijiet ghall-konvenju originali ifisser li hija accettat dawn it-tibdiliet. Din il-posizzjoni tal-konvenut pero hija manifestament zbaljata. Fil-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016 li estenda u emenda l-konvenju originali, il-partijiet ftehma b'dan il-mod fil-paragrafu a:

"The Property to be sold by the vendor unto the purchaser shall be the apartment as shown outlined in red in the annexed plan marked as document letter 'A', which plans shall for all intents and purposes at law be deemed to substitute and replace in full the plan attached to the Agreement."

Fl-estensjoni iffirmita fis-7 t'April 2017 imbagħad il-partijiet ftehma hekk fil-paragrafu mmarkat bin-numru i:

"The Property to be sold by the vendor unto the purchaser shall be the apartment as shown outlined in red in the plan annexed to the same agreement of the 15th of December 2016 and marked as document letter 'A', which plan the parties agreed shall for all intents and purposes at law be deemed to substitute and replace in full the plan/s which were attached to the Preliminary Agreement of the fifteenth (15th) day of October of the year two thousand and fifteen (2015)."

Minn dawn il-brani jirrizulta car li ghalkemm huwa minnu li l-attrici eventwalment ikkonsentiet għat-tibdiliet li saru fil-pjanti annessi mal-konvenju originali, dan il-kunsens ingħata biss darba u biss għat-tibdiliet li jidħru fuq il-pjanta li giet annessa mal-ftehim ta' emenda u estensjoni tal-15 ta' Dicembru 2016. Mill-brani appena citati mill-Qorti jirrizulta mingħajr dubbju li l-konvenut intrabat li jbiegh u jitrasferixxi lill-attrici l-appartament skont kif muri fuq il-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016. Il-fatt li l-attrici iffirmat estensjoni ohra wara din, ma teħlisx lill-konvenut minn dan l-obbligu ghaliex fil-ftehim tas-7 t'April 2017 il-konvenut rega obbliga ruhu li jitrasferixxi lill-attrici appartament skont kif muri fuq il-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta'

Dicembru 2016. Dan ifisser ukoll li mhux talli ma kien hemm l-ebda accettazzjoni tacita minn naha tal-attrici għat-tibdiliet sussegwenti li saru kif qed jeccepixxi l-konvenut, izda talli kien hemm oggezzjoni ghalihom, ikkonsidrat l-insistenza tagħha li jiġi indikat fil-ftehim, kif filfatt gara, li l-appartament li għandu jiġi trasferit lilha għandu jkun mibni skont il-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016.

Meta l-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016 tigi kkomparata mal-pjanta tal-fond skont kif approvata mill-MEPA u r-ritratti tal-fond esebiti f'dawn il-proceduri jirrizulta fondat l-ilment tal-attrici li l-konvenut għamel bidla sostanzjali fl-appartament li huwa intrabat li jbiegħ lill-attrici. Skont il-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016 il-għallarija tan-naha tax-xellug tal-appartament in kwistjoni kellha tkun iktar qrib tal-għallarija tan-naha tal-lemin u kċċu jkollha zewg bibien (jew apertura wahda kbira) li jifθu għal fuqu mill-appartament in kwistjoni. Dan mhux dak li inbena pero. Mill-pjanti sottomessi lil MEPA, u mir-ritratti tal-fond li jinsabu esebiti fl-atti, jirrizulta li l-għallarija tan-naha tax-xellug giet mibnija ferm iktar il-bogħod mill-għallarija tal-lemin sabiex parti minnha isservi bhala apertura għat-tarag tal-komun. Mill-istess pjanti u ritratti jirrizulta li l-konvenut fetah tieqa fit-tarag tal-komun li tagħti għal fuq il-għallarija tal-appartament in kwistjoni. Fil-fehma ta' din il-Qorti din il-bidla fl-appartament hija wahda sostanzjali u saret mingħajr ma fittex il-kunsens tal-attrici. B'dan it-tibdil fl-appartament il-konvenut mar lura mill-obbligu li huwa volontarjament intrabat bih fl-iskritturi msemmija. Il-Qorti ma tistax tonqos milli tosserva illi din il-bidla magħmula mill-konvenut mingħajr il-kunsens tal-attrici taffetwa ferm is-sigurta tal-appartament in kwistjoni, ikkonsidrat illi hemm tieqa fil-partijiet komuni li tiftah fuq il-għallarija tal-appartament, li għalhekk tippermetti mod t'access facili fl-appartament in kwistjoni għal terzi persuni.

Il-Qorti tqis ukoll li hija infodata l-eccezzjoni tal-konvenut li huwa bena skont il-permessi mahruga mill-awtoritajiet kompetenti. Fil-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016 u fl-estensiġġi sussegwenti huwa espressament intrabat li jitrasferixxi lill-attrici appartament b'layout partikolari skont kif indikat fil-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2015. Għalhekk, irrispettivament minn kwalunkwe permess tal-Awtorita tal-Ippjanar, il-konvenut assumma obbligu li jitrasferixxi appartament b'dak il-layout. Jekk il-konvenut iddecieda li jibdel il-pjanti u u jibni l-appartament mod iehor, anke jekk

skont l-ahhar permessi mahruga mill-Awtorita, xorta jibqa' l-fatt li huwa ma onorax l-obbligu liberament u konxjament assunt minnu fl-iskritturi msemmija.

Barra minn hekk, huwa fondat l-ilment tal-attrici li giet imposta servitu fuqha, għaliex il-ftuh ta' tieqa fuq it-terrazzin li jifforma parti mill-appartament in kwistjoni tikkonsisti f-servitu ta' dawl, arja u prospett. Huwa minnu li skont il-konvenju originali l-appartament għandu jinbiegħ “*...as subject to all the passive servitudes resulting from its position within the block.*” Pero fiz-zmien meta sar dan il-konvenju ma kinitx ghada inholqot din is-servitu peress li ma kien hemm l-ebda tieqa li tiftah għal fuq il-gallarija tal-appartament li l-konvenut intrabat li jbiegħ lill-attrici, u filfatt din it-tieqa lanqas ma tidher fil-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016. Għalhekk zgur ma jistax jingħad li l-attrici hija marbuta li taccetta din is-servitu. Dan specjalment ikkonsidrat li s-servitujiet għandhom jitqiesu b'mod restrittiv u mhux kontra l-gid servjenti.

F'dan ir-rigward il-Qorti tagħmel referenza għas-sentenza fl-ismijiet **Herman Magro et vs Mark Anthony Borg et** (PA, 23/01/2004) fejn intqal illi:

“Fil-qasam ta' dritt dwar servitu', tali servitu' huwa meqjus bhala eccezzjoni ghall-jedd ta' proprjeta' u għandhom jitqiesu għalhekk b'mod restrittiv, u għalhekk fejn hemm dubju dwar il-limiti ta' tali servitu', dan għandu jingħata tifsira kemm jista' jkun dejqa u zgur mhux kontra l-gid serventi;

Il-Qorti hawnhekk tagħmel ukoll referenza għas-sentenza fl-ismijiet **Joseph George Micallef vs Joseph Spiteri** (PA, 20/10/2005) fejn ingħad li:

“It-twessiegh ta' tieqa jew iz-zieda fin-numru ta' twieqi jirrendu s-servitu' aktar gravaża u oneruza, u min għamel dan ix-xogħol irid jirriduci kollox fid-dimensjoni ta' qabel.

Ma jistax it-titolari ta' servitu' jippretendi estensjoni tagħha billi l-ezercizzju tagħha skond it-titolu jkun sar insufficienti minhabba t-tibdiliet li jkunu saru. Ghax jekk hu veru illi l-krejazzjoni tas-servitu' titqies li tikkomprendi dak kollu li hu mehtieg għat-tgawdija ta' dak is-servitu', il-kliem 'dak kollu li hu mehtieg' (Artikolu 476 tal-Kodici Civili) għandu jigi interpretat b'riferenza ghaz-zmien tal-kostituzzjoni tas-servitu', u mhux in riferenza ghall-izviluppi li jkun għamel wara dak iz-zmien sid il-fond dominanti.”

Il-Qorti tosserva inoltre illi hija rrelevanti r-raguni li ghaliha tkun setghat infethet tieqa, anke jekk din ir-raguni tkun tinvolvi kwistjonijiet ta' ligijiet ta' ppjanar u tas-sanita. Kif

intqal fis-sentenza fl-ismijiet **Herman Magro et vs Mark Anthony Borg et** citata aktar -il fuq:

“Ftit li xejn jiswa li jinghad li l-bini sar bil-permessi mehtiega jew li l-ftuh tat-twieqi huwa obbligatorju bil-ligijiet sanitarji, ghaliex fir-rigward ta' drittijiet privati u rejali il-ligi tipprovdi specifikatament dwar il-mod li bih gid ta' sid jista' jitghabba jew jitthaqqal izjed b'servitu' favur gid ta' haddiehor. Il-kisba ta' permessi tal-bini hija obbligu li kull min irid jagħmel zvilupp irid iwettaq, imma qatt ma jista' jissarraf ukoll f'obbligu kontra l-gid tas-sit serventi jew il-gid ta' terzi.”

Għalhekk, galadarba fil-konvenju tal-attrici u fl-emendi u estensjonijiet sussegamenti l-pjanti annessi qatt ma juru din is-servitu, il-Qorti hija tal-fehma li l-klawsola imsemmija tal-konvenju originali m'għandhiex l-effett li timponi fuq l-appartament in kwistjoni it-tieqa li giet miftuha fuq il-gallarija tan-naha tax-xellug.

L-attrici titlob li l-konvenut jigi ordnat jikkonsenja l-appartament fl-istat u l-kondizzjoni skont il-pjanta msemmija. Dan ikun jehtieg li l-gallarija tan-naha tax-xellug tersaq aktar lejn il-lemin u li fuq l-istess gallarija jkunu jifthu zewg aperturi tal-appartament in kwistjoni, u mhux tieqa tal-partijiet komuni. Ghalkemm ma tresqet l-ebda prova dwar dak li jkun mehtieg sabiex isir dan, il-Qorti tqis illi f'dan l-istadju huwa mpossible li din il-gallarija tersaq aktar lejn il-lemin. Huwa indubitat li sabiex isir hekk ikun jehtieg permess mill-Awtorita tal-Ippjanar u kkonsidrat li hawn qed nitkellmu dwar blokka appartamenti, huwa ferm improbabbli li jingħata permess sabiex ikun hemm sular li l-faccata tieghu effettivament ma tkunx in linja mal-bqija tal-faccata tal-blokka. Għalhekk il-Qorti tqis li huwa mpossible ghall-konvenut li jikkonsenja lill-attrici l-appartament fl-istat li jidher fil-pjanta annessa mal-ftehim tal-15 ta' Dicembru 2016. Detto dan, il-Qorti hija tal-fehma li t-tieqa tat-tarag komuni li tiftah għal fuq il-gallarija tal-appartament in kwistjoni għandha tigi magħluqa, minhabba r-ragunijiet hawn fuq spjegati.

L-gholi tal-appartament

L-attrici tilmenta wkoll dwar il-fatt li l-gholi tal-appartament gie ridott minn 2.83m għal 2.61m. Il-Qorti tosserva li bejn il-partijiet hemm disgwid dwar jekk il-konvenut huwiex marbut li jittrasferixxi appartament ta' għoli ta' 2.83m ghaliex skont il-konvenut l-ebda għoli ma gie indikat fil-konvenju. Il-konvenut isostni li fil-konvenju huwa intrabat biss li jittrasferixxi appartament li jirrispetta l-ligijiet sanitarji u għalhekk, peress li skont il-ligi sanitarja appartament għandu jkollu għoli minimu ta' 2.6m, l-appartament in kwistjoni

huwa gholi bizzejed sabiex jissodisfa l-obbligi tieghu skont il-konvenju ffirmat mill-partijiet. L-attrici tikkontendi minn naha l-ohra li l-gholi tal-appartament kien filfatt gie indikat fuq il-pjanti sottomessi lil Awtorita tal-Ippjanar u li dan huwa sufficienti sabiex jorbot lill-konvenut f'dak li jirrigwarda l-gholi tal-appartament.

Il-Qorti tibda billi tosserva li mix-xhieda mhux kontradetta tal-attrici jirrizulta li qabel ma gie ffirmat il-konvenju in kwistjoni hija kienet giet moghtija sett ta' pjanti mid-ditta Engel & Volkers tal-blokka t'appartamenti li kienet ser tigi zviluppata mill-konvenut. Jirrizulta li wahda minn dawn il-pjanti kienet turi l-gholi tal-appartamenti peress illi l-pjanta saret *to scale* (fol. 63) u ghalhekk kien possibli li jigi ddeterminat l-gholi tal-appartamenti mill-istess pjanta. Ghaldaqstant m'huwiex minnu l-argument tal-konvenut li l-attrici qatt ma giet imwieghda xi gholi partikolari. Inoltre, l-Qorti tosserva li mill-pjanta li tinsab a fol. 324 tal-process jirrizulta li l-gholi tal-appartament anke skont l-ahhar pjanti approvati mill-Awtorita tal-Ippjanar huwa ta' 2.83m. Ghalhekk jirrizulta li l-appartament in kwistjoni m'huwiex konformi mal-permessi mahruga mill-Awtorita tal-Ippjanar għaliex l-gholi tieghu huwa anqas minn dak indikat fuq il-pjanti approvati. Dan ifisser li ghalkemm huwa minnu li l-gholi tal-appartament huwa konformi mal-ligijiet sanitari, m'huwiex konformi pero mal-permessi mahruga mill-Awtorita tal-Ippjanar, a kuntrarju ta' dak eccepit mill-konvenut, u għaldaqstant il-konvenut ma jistax jonora l-obbligu assunt minnu fil-klawsola 9 tal-konvenju skont liema l-konvenut għandu jiddikjara u jiggarrantixxi fuq il-kuntratt finali li

"b) the Property is constructed in accordance to law and in accordance to all the necessary permits, including building and sanitary permits, and in compliance will the all the plans approved by the competent authorities."

Il-Qorti tosserva inoltre li skont il-klawsola numru 3 tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015 il-partijiet qablu li:

"The parties hereby agree that they shall reciprocally be bound to honour this agreement if the size of the Property as indicated in the abovementioned plans varies by not more than five percent (5%)."

Għalhekk jirrizulta li skont il-ftehim konkluz bejn il-partijiet l-attrici intrabtet li taccetta varjazzjoni fid-daqs tal-appartament, basta din ma teccedix il-5%. Skont il-Perit Sciortino (fol. 141), originarjament l-appartament kellu jkollu volum ta' 257.53 metri kubi. Dan ifisser illi skont il-konvenju hija permessa riduzzjoni ta' 12.88 metri kubi. Pero

minhabba t-tnaqqis fl-gholi tal-hitan, l-appartament effettivamente għandu volum ta' 236.60 metri kubi, li jfisser li dan wassal għal telf ta' 20.93 metri kubi fil-volum totali tal-appartament, u ciee ferm aktar mill-varjazzjoni massima ta' 5% permessa mill-konvenju. Għalhekk dan l-ilment tal-attrici huwa wkoll fondat.

Tnaqqis fil-prezz tal-appartament

L-attrici titlob li jekk l-appartament ma jistax jigi trasferit lilha fl-istat u l-kondizzjoni skont kif imwieghed lilha fl-iskrittura msemmija, il-prezz dovut minnha għall-istess appartament għandu jigi ridott. Minn naħa tiegħu il-konvenut isostni li l-attrici qed tinvoka kuncetti legali li jaapplikaw għall-kuntratt ta' bejgh meta fil-kaz in ezami l-bejgh prospettat ma giex formalizzat.

Il-Qorti tqis li din l-eccezzjoni tal-konvenut hija infodata. Mill-provi jirrizulta li huwa mpossible għall-attrici li takkwista l-appartament skont kif imwieghed fil-konvenju u fl-emendi u estensjonijiet sussegamenti u dan minhabba tibdil magħmul mill-konvenut mingħajr il-kunsens tal-attrici. Għalhekk l-attrici għandha mhux biss l-ghażla li ma tixtri l-appartament in kwistjoni, izda għandha wkoll l-ghażla li tixtri l-appartament fl-istat li fih jinsab issa, bi prezz ridott sabiex dan jirraprezenta d-danni sofferti minnha talli l-bejgh ma jistax isir kif imwieghed. F'dan ir-rigward il-Qorti tagħmel referenza għas-sentenza fl-ismijiet **Mario Camilleri vs Mario Borg pro et noe** (PA, 25/05/2004) fejn intqal illi:

“Il-perit tekniku mahtur mill-qorti biex, fost hwejjeg ohra, ighid jistax ikun illi l-appartamenti mwieghda lill-atturi jkollhom l-uzu tal-bejt sab illi dan ma jistax ikun. Dan ifisser illi l-bejgh, kif imwieghed, ma jistax isir ghax jista’ jsir biss mingħajr l-uzu tal-bejt. Ifisser ukoll illi jista’ jsir ilbejgh ta’ l-appartament mingħajr l-uzu tal-bejt bil-prezz miftiehem izda bi tnaqqis li jkun jirraprezenta d-danni talli l-bejgh ma jistax isir kif imwieghed.

Tassew illi l-atturi setghu ghazlu illi jew jixtru dak kollu mwieghed jew ma jixtrux, flok jixtru bi prezz imnaqqas. Izda l-ghażla kienet tagħhom, ghax in-nuqqas li wassal biex il-bejgh, kif imwieghed, ma jistax izqed isir kien nuqqas tal-konvenuti, u l-konvenuti ma jistghux, minhabba nuqqas tagħhom stess, jiksbu l-jedd illi jinhallu mill-obbligazzjonijiet tagħhom billi jnaqqas l-ghażla li l-ligi tagħti lill-atturi.”

Il-Qorti taqbel perfettament ma’ dan ir-ragunament u tagħmlu tagħha, u qiegħda għaldaqstant tichad din l-eccezzjoni.

Mill-provi, u senjatament mir-rapport tal-Perit Ruben Sciortino (*fol. 141* u *fol. 370*), jirrizulta li l-valur tal-proprijeta naqas b'cirka €18,000 minhabba tlett fatturi u cioe :

- i. ic-caqliq tal-gallarija tan-naha tax-xelluq u r-riduzzjoni fid-daqs tal-aperturi relattivi li jwassal sabiex l-appartament ikun aktar mudlam;
- ii. il-ftuh ta' tieqa ghal fuq il-gallarija fl-appartament in kwistjoni;
- iii. ir-riduzzjoni fl-gholi tal-appartament.

Peress li l-Qorti ser tordna l-egħluq tat-tieqa li tiftah ghall-fuq il-gallarija ta' dan l-appartament, dan m'huwiex fattur li għandu jittieħed in konsiderazzjoni fid-determinazzjoni tas-somma li għandha titnaqqas mill-prezz tal-bejgh tal-appartament. Fir-rigward taz-zewg fatturi l-ohra pero il-Qorti tqis illi huwa lecitu li l-prezz li għalih għandu jinbiegħ l-appartament lill-attrici għandu jitnaqqas sabiex jirrifletti dawn it-tibdiliet magħmula mill-konvenut mingħajr il-kunsens tal-attrici li jnaqqas mill-valur u mill-godiment tal-istess appartament. Wara li rat ir-rapport ulterjuri tal-Perit Ruben Sciortino esebit a *fol. 370*, u in vista tal-fatt li l-ebda tnaqqis m'hu ser isir ghall-ftuh tat-tieqa msemmija minhabba l-ordni għall-egħluq tagħha, il-Qorti tillikwida arbirtio boni viri s-somma ta' sittax-il elf ewro (€16,000) bhala s-somma li għandha titnaqqas mill-prezz tal-appartament in kwisjtoni.

Ix-xogħlijiet li ma sarux jew li saru hazin

L-attrici tilmenta wkoll illi parti mix-xogħlijiet ta' *finishing* li kellhom isiru fl-appartament skont il-konvenju ma sarux sew jew ma sarux bil-materjali pattwita jew magħzula minnha, filwaqt li hemm xogħolijiet ohra li għadhom ma tlestewx.

Parti minn dan l-ilment jitrattra madum ta' kmamar tal-banju li l-attrici tilmenta m'huwiex il-madum li gie magħzul minnha. Jirrizulta li li l-attrici kienet libera li tagħzel liema madum trid għall-kmamar tal-banju, basta li thallas hi id-differenza jekk is-somma globali dovuta għall-madum magħzul minnha tkun aktar minn dik prevista fil-konvenju. Jirrizulta li l-attrici ma riditx il-madum li kien ser jintuza għal kmamar tal-banju mill-konvenut u kienet ghazel madum differenti mill-istess hanut, u cioe Moda Bagno. L-attrici xehdet illi wara li kienet ghazlet il-madum kienet intalbet li thallas depozitu li kien jammonta għan-nofs id-differenza msemmija. Jirrizulta mill-provi li inizjalment l-attrici ma riditx thallas dan l-ammont għaliex riedet li jigi pacut ma ammonti li hi kienet qed

tikkontendi kellhom jithallsu lilha mill-konvenut minhabba t-tibdil li kien sar fl-appartament minghajr il-kunsens tagħha. Jirrizulta wkoll li sussegwentement l-attrici kienet talbet lil Rueben Micallef ta' Moda Bagno sabiex jagħtiha numru ta' IBAN fejn hi setghat titrasferixxi l-flus li kien qed jigu mitluba izda dan l-IBAN baqa' ma ingħatax lilha. Dan huwa korroborat mix-xhieda ta' Rueben Micallef li ammetta li huwa ma riedx jagħti u filfatt ma tax IBAN lill-attrici, ghalkemm ir-raguni għal dan ir-rifjut m'hijex cara. Jirrizulta li l-attrici kienet proponiet ukoll li Micallef jew xi hadd minn Moda Bagno imur jigbor il-flus dovuti mingħandha mill-hotel fejn kienet qed toqghod, pero dan ma sarx. Għalhekk l-ammont li gie mitlub minn Moda Bagno mingħand l-attrici baqa' ma thallasx, filwaqt li l-attrici kienet mingħaliha li l-madum li kien ser jigi imwahħħal fil-kmamar tal-banju kien ser ikun dak magħzul minnha xorta wahda. Sussegwentement irrizulta pero li l-madum li twahħħal fil-kmamar tal-banju ma kienx dak magħzul mill-attrici izda dak li kien qiegħed jigi offrut bhala *default* mill-konvenut. L-attrici għalhekk tipprendi li l-konvenut għandu jħallas sabiex dan il-madum jinqala' u minnflokk jitwahħħal il-madum li għażlet hi.

Il-Qorti tqis pero li din il-pretensjoni tal-attrici hija nfondata fid-dritt. Huwa car li ma twahħalx il-madum magħzul mill-attrici minhabba malintiz li nqala' bejn l-attrici u rappresentanti ta' Moda Bagno, u għal dan ma jahtix il-konvenut. L-obbligu tal-konvenut kien li jagħti lill-attrici l-opportunita li tagħzel madum tal-gosti tagħha, haga li għamel, u li jkɔpri l-ispiza tal-madum sa ammont massimu, haga li għamel ukoll. Mill-provi ma jirrizultax li l-madum imwahħħal fil-kmamar tal-banju huwa ta' kwalita inferjuri u inaccettabbi, u għaldaqstant fil-fehma tal-Qorti il-konvenut wettaq l-obbligi assunti minnu f'dan ir-rigward.

Mir-rapport tal-Perit Ruben Sciortino (fol. 263) jirrizulta li fil-gallarija tal-faccata ta' quddiem ma intuzax “*rimless timber glass*” kif indikat fil-konvenju izda intuza railing vertikali tal-aluminium biss, filwaqt li fil-gallarija tal-faccata ta' wara ma intuzax “aluminium and laminated glass” izda *railing* vertikali biss. Fir-rigward tal-argument tal-konvenut li skont il-kuntratt huwa kellu dritt li jagħmel tibdiliet unilaterali fil-finishing basta ma jkunux ta' kwalita inferjuri, il-Qorti tibda billi tosserva li dan it-tibdiliet ma kienux semplici tibdiliet ta' *finishing*, izda bidlu l-estetika tal-proprietà. Inoltre, il-Qorti tqis illi l-inferiorita tal-materjal uzat ghall-għalli-għallarija hija cara, ikkonsidrat li gie uzat

aluminium biss, u mhux ukoll il-hgieg kif gie pattwit. Ghalhekk din is-sottomissjoni tal-konvenuti hija ghal kollox infodata. Pero, peress illi l-blokka kollha diga giet mibnija u l-gallariji kollha għandhom railing vertikali biss skont il-pjanti awtorizzati mill-Awtorita tal-Ippjanar il-Qorti tqis illi m'huwiex il-kaz li l-konvenut jigi ordnat li jagħmel xi tibdil f'dan ir-rigward. Ghalhekk il-konvenut għandu jagħmel tajjeb għad-differenza fil-valur bejn dak pattwit u dak li effettivament gie installat. Wara li rat ir-rapport tal-Perit Ruben Sciortino esebit a *fol. 370* il-Qorti tqis illi l-attrici għandha tithallas mill-konvenut is-somma ta' elfejn ewro (€2,000) sabiex tagħmel tajjeb għal dawn it-tibdiliet.

Mir-relazzjoni imbagħad tal-Perit Tekniku Elena Borg Costanzi jirrizulta li meta inzamm access mill-istess Perit fit-28 t'April 2014:

- i. il-bibien interni kienu nieqsin;
- ii. parti mix-xambrella tal-bieb ta' barra hija nieqsa;
- iii. l-iskirting m'huwiex installat;
- iv. il-ventilaturi għadhom mingħajr għatu;
- v. għad irid isir *expandable foam* mal-katusi ta' wara ;
- vi. jehtieg li jitħarġa l-kisi li sar hazin fejn hemm id-*distribution box* ;
- vii. il-grouting u sealer mas-*shower basin* tal-en-suite huwa nieqes;
- viii. hemm bzonn ta' tindif generali.

Peress illi mill-konvenju jirrizulta li l-konvenut obbliga ruhu li jbiegh u jitrasferixxi lill-attrici appartament fi stat *finished*, u bil-bibien interni mwahħħlin, il-Qorti hija tal-fehma illi t-talbiet relattivi tal-attrici huma wkoll fondati. Ikkonsidrat illi l-konvenut obbliga ruhu li jikkonsenja l-appartament lill-attrici fi stat *finished* f'Dicembru 2016 u li dan l-appartament għadu filfatt m'huwiex lest aktar minn hames snin wara, u ikkonsidrat l-atteggjament tal-konvenut kif jirrizulta mill-provi u mill-imgieba tieghu quddiem din il-Qorti, il-Qorti tqis li ma jkunx għaqli li tagħti lill-konvenut xi zmien sabiex iwettaq ix-xogħolijiet necessarji huwa nnifs. L-attrici ilha snin tistenna li tixtri dan l-appartament u tagħmel uzu minnu, u għalhekk għandu kemm jista' jkun jigi evitat aktar dewmien li jkompli jipprekludiha mill-godiment ta' dan l-appartament.

Mit-tieni rapport tal-Perit Ruben Sciortino (*fol. 370*) jirrizulta li x-xiri u installazzjoni tal-bibien interni, it-tiswija tal-bieb ta' barra u t-tindif tal-appartament jinvolvu spiza ta'

€1,605. Ma jirrizultax pero kemm hi l-ispiza relativa ghax-xogholijiet li għad iridu jsiru skont ir-relazzjoni tal-Perit Tekniku Elena Borg Costanzi. Għalhekk il-Qorti qed tillikwida *abitrio boni viri* s-somma ta' elfejn u hames mitt ewro (€2,500) li għandha tigi mhalla lill-attrici ghax-xogholijiet li jridu jsiru skont ir-relazzjoni teknika.

L-attrici talbet sabiex l-ammont li għandu jithallas mill-konvenut minhabba x-xogħol li ma giex esegwit u li ma giex esegwit skont kif pattwit għandu jigi pattwit mal-ammont dovut minnha ghall-akkwist tal-appartament. Il-konvenut minn naħha tieghu isostni li l-prezz tal-bejgh ma jistax jigi ridott minhabba xi ammonti dovuti minnu li huma marbuta mal-kuntratt t'appalt. Il-Qorti tosċċera pero illi t-tpaccija mitluba mill-attrici legalment ma tfissirx illi l-prezz ta' bejgh ser jigi ridott, peress li legalment it-tpacċija hija mod ta' estinzjoni ta' dejn. Għalhekk jekk issir tpacċija ma jkunx ifisser li qed jitnaqqas il-prezz tal-bejgh tal-appartament izda biss li d-dejn dovut mill-konvenut lill-attrici qed jigi estint bit-tpacċija tal-ammont dovut minnu lilha ma' parti mill-ammont dovuta minnha lilu.

Wara li rat l-artikolu 1196 u l-artikolu 1197 tal-Kodici Civili, il-Qorti hija tal-fehma li s-somma ta' elfejn ewro (€2,000) likwidata iktar -il fuq minhabba tibdiliet magħmula fir-railing tal-gallarija mhux skont dak pattwit fil-konvenju u l-emendi u estensjonijiet sussegamenti u s-somma ta' elfejn u hames mitt ewro (€2,500) ghax-xogħolijiet li għad irid isiru kif ukoll is-somma ta' €1,605 għal bibien, tiswija ta' bibien u tindif tista' filfatt tigi pacuta mal-ammont dovut mill-attrici lill-konvenut.

Danni għad-dewmien fil-konsenja

L-attrici qed titlob danni għad-dewmien fil-konsenja ghaliex hija riedet tixtri l-appartament in kwistjoni sabiex tuzah biex tikrih lil terzi bi profitt. L-attrici tilmenta li minhabba d-dewmien fil-konsenja tal-appartament hija tilfet diversi snin ta' kera.

Id-dewmien fil-konsenja tal-appartament jirrizulta car. Ghalkemm fin-nota ta' sottomissionijiet tieghu l-konvenut isostni li kienet l-attrici li kapriccozament naqset milli tersaq ghall-kuntratt finali ta' bejgh, kif diga gie spjegat aktar il-fuq, id-dewmien kollu huwa attribwibbli lill-konvenut li naqas milli jonora l-obbligi li huwa ghazel li jinrabat bihom. L-appartament kellu jigi kkonsenjat lill-attrici f'Dicembru 2016 izda sa dak iz-zmien kien għadu kif ser jibda jinbena. Id-dewmien kompla zdied imbagħad wara li l-

konvenut iddecieda li jzid appartament iehor u ghalhekk kien hemm bzonn ukoll li terga tigi sottomessa applikazzjoni ta' zvilupp mal-Awtorita tal-Ippjanar.

Il-Qorti tqis pero li din it-talba tal-attrici ma tistax tigi milqugha ghaliex m'hemmx prova dwar it-telf li attwalment gie subit mill-attrici. Huwa minnu li fl-affidavit tagħha l-attrici xehdet li kien hemm persuni li urew interess f'dan l-appartament u li hi kienet qieghda dejjem ikollha tghidilhom li għadu mhux lest u li ma tafx meta ser ikun lest. Pero din m'hijex prova sufficienti. Mill-provi ma jirrizultax kemm kien hemm persuni li kienu disposti li jikru din il-proprijeta, għal kemm zmien u għal liema ammont kienu interessati li jikru. Fl-assenza ta' dawn il-provi għalhekk din il-Qorti ma tistax hlief tichad din it-talba.

Decide

Għalhekk il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi filwaqt li tichad ir-raba', hames, sitt u d-disa' talba attrici, u t-tielet talba attrici safejn tirrigwarda materjal, ossia madum, mhux maghzul mill-attrici, tichad l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenut safejn kompatibbli ma' din is-sentenza, u tilqa' l-bqja tat-talbiet attrici u:

1. Tikkundanna lill-konvenut jittrasferixxi lill-attrici l-appartament internament markat bin-numru 3 u li jinsab fit-third floor level, formanti parti minn blokk li gie zviluppat fuq is-sit originarjament okkupat mill-fondi bin-numri ufficjali 48 u 50 fi Fleet Street, il-Gzira a tenur tal-konvenju datat 15 ta' Ottubru 2015, kif sussegwentement emendat u mgedded fil-15 ta' Dicembru 2016, emendat ulterjorment fis-7 ta' April 2017 u mgedded fl-20 ta' Gunju 2017, registrat mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni bin-numru ta' registratori PS201511505, billi jersaq ghall-kuntratt finali ta' bejgh u xiri relativ;
2. Tordna li l-prezz tal-bejgh tal-appartament imsemmi għandu jonqos b'sittax-il elf ewro (€16,000);
3. Tinnomina lin-Nutar Nicholas Vella sabiex jippubblika l-att ta' trasferiment relativ u lil Dr Carlos Bugeja bhala kuratur sabiex jirraprezenta lill-konvenut fl-eventwali kontumacija tieghu fuq l-att ta' trasferiment li għandu jsir fil-bini tal-Qorti sal-ahhar ta' Mejju 2022;

4. Tordna lill-konvenut sabiex jagħlaq it-tieqa li giet miftuha mit-tarag tal-partijiet komuni għal fuq il-għalli ja tan-naha tax-xellug tal-appartament in kwistjoni taht is-sorvelljanza tal-Perit Elena Borg Costanzi u dan fi zmien xahar mid-data ta' din is-sentenza, u tawtorizza lill-attrici tagħlaq din it-tieqa hi fil-kaz li l-konvenut jonqos milli jesegwixxi dan l-ordni fiz-zmien stabbilit mill-Qorti, u dan a spejjeż tal-konvenut u taht is-sorveljanza tal-istess Perit;
5. Tiddikjara li l-konvenut naqas milli jwettaq dawk ix-xoghlijiet li obbliga ruhu li jwettaq fl-appartament aktar il-fuq deskritt skont it-termini u pattijiet sitpulati fl-iskrittura tal-15 ta' Ottubru, 2015 u dan skont ma jirrizulta mir-relazzjoni tal-Perit Tekniku Elena Borg Costanzi tad-29 t'April 2021;
6. Tiddikjara li l-konvenut uza materjal fil-għalli mhux skont kif pattwit fil-konvenju tal-15 ta' Ottubru 2015 u l-emendi u estensjonijiet;
7. Tordna lill-konvenut ihallas lill-attrici s-somma globali ta' erbat'elef u hames mitt ewro (€4,500) rapprezentanti in kwantu għal elfejn ewro (€2,000) ghall-uzu ta' materjal fil-għalli mhux skont kif pattwit fil-konvenju tal-15 ta' Ottubru 2015 u l-emendi u estensjonijiet sussegamenti u in kwantu għal elfejn u hames mitt ewro (€2,500) rapprezenanti x-xoghlijiet li għad irid li jsiru skont ir-relazzjoni teknika tal-Perit Elena Borg Costanzi, kif ukoll is-somma ulterjuri ta' elf sitt mijja u hames ewro (€1,605) għal bibien, tiswija fil-bibien u tindif skont ir-rapport tal-perit Sciortino tas-16 ta' Ottubru 2018 u tawtorizza lill-attrici tpaci is-somma kollha ta' sitt elef mijja u hames ewro (€6,105) mas-somma dovuta minnha lill-konvenut ghall-bejgh tal-appartament in kwistjoni.

Spejjeż ghall-konvenut.

Mark Chetcuti

Prim Imħallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur