



QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

**ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
(President)
ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL**

Seduta ta' nhar il-Ħamis, 13 ta' Ottubru, 2022.

Numru 12

Rikors numru 213/11/1 MCH

Asset Investments Limited (C 15519)

v.

Awtorita` tad-Djar

Il-Qorti:

1. Rat ir-rikors ġuramentat tas-soċjeta` Asset Investments Limited ipprezentat minnha fit-2 ta' Marzu, 2011, li permezz tiegħu ngħad:

“1. Illi s-soċjeta` attriċi ingħatat kuntratt ta' appalt wara il-ħruġ ta' tender CT no 2443/2002 sabiex tikkostruwixxi binja konsistenti f'appartamenti u garages fi Triq l-Iljun u fi triq l-Argoti Floriana u dana wara il-ħruġ ta' Acceptance of Tender maħruġa mid-Dipartiment tal-Kuntratt datata 26 ta' Novembru Dok A;

2. Illi viċin l-añħar ta' l-appalt inqala' diżgwid bejn il-kontendenti b'tali mod li l-Awtorita` konvenuta qed tirrifjuta li tħallas parti minn dak dovut skond il-ftehim u skond il-kejl, peress li min-naħa tagħha qed tirriklama xi danni mill-istess attur.

3. Illi s-soċjeta` attriċi għamlet tentattivi sabiex titransiġi din il-pendenza bonarjament okkorrendo mingħajr preġudizzju li mis-somma lilha spettanti jitnaqqas dak pretiż mill-Awtorita` konvenuta in linea ta' danni, iżda inutilment.

Għaldaqstant l-esponent jitlob bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti jogħgħobha:

1. Prevja li tillikwida dak spettanti lil soċjeta` attriċi in linea ta' xogħol magħmul skond dil-kuntratt t'appalt de quo u okkorrendo jkun il-każ mill-liema somma jiġi ridott ammont spettanti lill-Awtorita` konvenuta in linea ta' danni, okkorrendo wkoll bil-ħatra ta' periti nominandi;

2. Tikkundanna lill-Awtorita` konvenuta tħallas is-somma likwidata.

Bl-ispejjeż u bl-imgħax inkluż tal-protest ġudizzjarju u l-konvenuta ingunti in subizzjoni”.

2. Rat ir-risposta ġuramentata tal-Awtorita` tad-Djar ippreżentata fil-15 ta'

April, 2011, li permezz tagħha ġie eċċepit:

“1. Illi t-talbiet attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt għaliex is-soċjeta` attriċi naqset b'mod gravi u serju milli twettaq l-inkarigu mogħti lilha fil-kuntratt tal-appalt (**Dok. HA1**) skont ir-regoli tas-sengħa u l-arti. Prova ta' din hija l-ittra datata 11 ta' Ġunju 2007 (**Dok. HA2**) li permezz tagħha d-Direttur tal-Kuntratti ttermina l-imsemmi kuntratt tal-appalt minħabba inadempjenzi kommessi mis-soċjeta` attriċi;

2. Illi saħansitra jiġi rilevat li x-xogħol imwettaq mis-soċjeta` attriċi kien tant ħażin li minħabba f'hekk l-Awtorita` intimata inkorriet f'diversi danni – ħaġa li wara kollox tinsab ammessa wkoll mis-soċjeta` attriċi fit-tielet premessa tar-rikors ġuramentat tagħha. Għalhekk għal fini rikonvenzjonali l-Awtorita` intimata qiegħda kontestwalment ma' din ir-risposta maħlufa tipprevalixxi ruħha mill-jedd tagħha għall-kontro-talba, bl-iskop li hija tiġi riżarċita għad-danni li soffriet;

3. Illi fl-ispeċifiku jirriżulta *inter alia* minn eżamijiet xjentifiċi li saru fuq il-materjal tal-konkos użat għas-soqfa min-naħa tas-soċjeta` attriċi, li dan ma kienx ta' kwalita` tajba biżżejjed u lanqas ma kien jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet tat-*tender* kif sottomess mill-istess soċjeta` attriċi (**DOK. HA3**). Tabilhaqq dawn id-difetti u l-kwalita` ħażina tal-materjal użat fis-soqfa ġew ikkonfermati minn diversi esperti tekniċi mqabbda separatament kemm mill-Awtorita` intimata u kemm mid-Direttur tal-Kuntratti. Ir-riżultanzi ta' dawn

I-esperti tekniċi u n-natura tad-difetti fis-soqfa jinsabu miġbura fir-rapport (**Dok HA4**) li ġie m'hejji mill-Perit Arthur Apap;

4. Illi kwindi ladarba x-xogħol min-naħa tas-soċjeta` attriċi ġie eżegwit b'mod ħażin, b'ħala appaltatur hija m'għandhiex dritt fil-liġi li tippretendi għall-ebda parti tal-ħlas, inkluż suppost għal dik il-parti tax-xogħol li tkun saret sewwa – għalkemm f'dan ir-rigward għandu jirriżulta waqt it-trattazzjoni tal-kawża li s-soċjeta` attriċi diġa` rċeviet is-somma ta' €120,000 in relazzjoni ma' dan il-proġett;

5. Illi *in subsidium* u mingħajr preġudizzju għal premess, b'riferenza partikolari għat-tielet premessa tar-rikors ġuramentat tas-soċjeta` attriċi, għandu jingħad li għalkemm huwa minnu li l-partijiet kontendenti kienu għal xi żmien qegħdin jesploraw il-possibilita` li jittransiġu l-pendenzi ta' bejniethom, tali transazzjoni ma ntlahqitx kemm minħabba li r-rappreżentant tas-soċjeta` attriċi ma riedx jiffirma l-kuntratt ta' transazzjoni tenut kont li l-assi tiegħu kienu ffrizati in vista ta' proċeduri kriminali li kienu mexjin kontra tiegħu u kif ukoll għaliex id-danni sofferti mill-Awtorita` intimata rriżultaw li kienu jaqbz u l-ammont oriġinarjament ma'ħsub;

6. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri;

Bl-ispejjeż kollha kontra s-soċjeta` attriċi inġunta minn issa għas-subizzjoni”.

3. Rat il-kontro-talba mressqa mill-Awtorita` konvenuta kontestwalment mal-imsemmija risposta ġuramentata li permezz tagħha ngħad:

“1. Illi s-soċjeta` attriċi ġiet inkarigata tagħmel xogħlijiet marbuta ma' proġett ta' bini ta' appartamenti u garaxxijiet fi Triq l-Iljun u fi Triq l-Argotti, l-Furjana, u dan skont kuntratt ta' appalt (**Dok HA1**) li ġie ffirmat mad-Direttur tal-Kuntratti, fl-interess tal-Awtorita` rikonvenzjonali;

2. Illi dan il-kuntratt tal-appalt ġie ffirmat wara li s-soċjeta` attriċi kienet aġġudikat is-sejħa għall-offerti bin-numru ta' riferenza CT2443/2002 (**Dok HA3**);

3. Illi s-soċjeta` appaltatriċi eżegwit dan l-inkarigu b'mod ħażin u bi ksur tar-regoli tas-sengħa u l-arti. Infatti jirriżulta li l-konkos użat għas-soqfa ma kienx ta' materjal u ta' kwalita` tajba u b'hekk dawn is-soqfa kellhom jiġu rimpjazzati. Dan ix-xogħol ħażin tas-soċjeta` attriċi ġie konstatat u kkonfermat minn diversi esperti tekniċi differenti, kif jixhed ir-rapport miġjub f'**Dok HA4** im'hejji mill-Perit Arthur Apap;

4. Illi minħabba t-taħlita u l-materjal ħażin applikat mis-soċjeta` attriċi, hekk kif jirriżulta mill-pjanti inseriti f'**Dok HA4**, għadd ta' soqfa li huma indikati bil-kulur aħmar ġew iddikjarati b'ħala kkundannati u b'hekk kellhom jiġu

sostitwiti u soqfa oħra li ġew immarkati fil-pjanti bil-kulur isfar kien jeħtieġilhom li jsirilhom tiswijiet kbar;

5. Illi barra li x-xogħol tas-soċjeta` attriċi kien ta' kwalita` ħażina, kien hemm ukoll dewmien mhux ġustifikat fit-tlestija tax-xogħlijiet;

6. Illi kien proprju in vista ta' dawn l-indampjenzi kontrattwali da parti mis-soċjeta` attriċi, li d-Direttur tal-Kuntratti kien ħa t-triq li permezz ta' ittra datata 11 ta' Ġunju 2007, jitermina l-kuntratt ta' appalt tat-12 ta' Marzu 2003 (**Dok HA2**);

7. Illi x-xogħol rimedjali dovut għan-nuqqasijiet tas-soċjeta` attriċi kellu jsir minn appaltaturi oħra u dan wara li kellha terġa' ssir sejha għall-offerta mill-ġdid bin-numru ta' riferenza CT 2080/2008, liema sejha ġiet aġġudikata lis-soċjeta` C & F Building Contractors Limited (**Dok HA5**);

8. Illi naturalment kif wieħed jista' faċilment jimmaġina, l-inadempjenzi u x-xogħol ħażin imwettaq mis-soċjeta` attriċi daħħal lill-Awtorita` rikonvenzjonali fi spejjeż żejda kemm biex tqabba esperti tekniċi ħalli jiċċertifikaw il-kwalita` tax-xogħol tas-soċjeta` attriċi, kif ukoll spejjeż ulterjuri biex tagħmel sejha għall-offerti mill-ġdid ħalli jiġu kommissjonati appaltaturi oħra sabiex jirrimedjaw għax-xogħol ħażin magħmul mis-soċjeta` attriċi u jtemmu l-proġett ta' bini tal-appartamenti. Magħdud ma dan l-Awtorita` rikonvenzjonali ġarrbet ukoll telf ta' kera peress li minħabba dewmien fil-proġett, attribwibbli unikament għan-nuqqasijiet tas-soċjeta` attriċi, hija ma setgħetx iddaħħal qligħ mill-kiri tal-appartament;

9. Illi in suċċint ir-raġuni wara din il-kontro-talba hija biex l-Awtorita` rikonvenzjonali tkun tista' tiġi kkumpensata tad-danni li soffriet in vista tal-inadempjenzi kontrattwali kommessi mis-soċjeta` attriċi;

Għaldaqstant l-Awtorita` rikonvenzjonali titlob bir-rispett lil dina l-Onorabbli Qorti sabiex prevja kull dikjarazzjoni li tkun neċessarja:

1. Tiddikjara li l-Awtorita` intimata soffriet danni frott tal-inadempjenza tas-soċjeta` attriċi fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt tal-appalt dwar il-kostruzzjoni ta' appartamenti u garaxxijiet fi Triq l-Iljun u fi Triq l-Argotti, l-Furjana u dan jekk hemm bżonn anke permezz ta' periti nominandi;

2. Tillikwida okkorrendo anke permezz ta' periti nominandi, id-danni sofferti mill-Awtorita` intimata frott tal-inadempjenza u tax-xogħol ħażin magħmul mis-soċjeta` attriċi fil-proġett tal-Furjana mertu tal-kawża;

3. Tordna u tikkundanna lis-soċjeta` attriċi tħallas lill-Awtorita` intimata l-ammont hekk likwidat skont it-tieni talba;

Bl-ispejjeż kontra s-soċjeta` attriċi nkluż dawk konnessi mal-kontro-protest (**Dok. HA6**), li qegħda wkoll tiġi inġunta għas-subizzjoni".

4. Rat ir-risposta ġuramentata tas-soċjeta` Asset Investments Limited li permezz tagħha wieġbet għall-kontro-talba kif ġej:

“1. Illi jidher li id-danni riklamati jinkwadraw ruħhom solament mat-teżi rikonvenzjonanti li l-attur ma wettaqx l-appalt. Illi in effetti solament fuq il-premess it-talba ta' l-Awtorita` rikonvenzjonanti ma tistax tiġi milqugħa, għaliex ix-xogħol tajjeb jew ħażin twettaq;

2. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, għal dak li jikkonċerna l-allegat xogħol ħażin, l-attur kien dejjem dispost li jsir patteġġjament li jitnaqqas ammont rapprezentanti valur ta' tali ħsarat minn dak dovut lill-attur”;

5. Rat is-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tal-5 ta' Ottubru, 2016, li permezz tagħha l-kawża ġiet deċiża fis-sens illi ċaħdet it-talbiet attriċi billi rriżulta li kienet ġia` tħallset dak li kien dovut lilha mill-kuntratt ta' appalt. Filwaqt li fir-rigward tal-kontro-talba, l-ewwel Qorti ċaħdet l-eċċezzjonijiet tal-istess soċjeta` Asset Investments Limited, laqgħet it-talbiet tal-Awtorita` tad-Djar u ddikjarat li l-istess Awtorita` sofriet danni ammontanti għal €599,294 minħabba nuqqasijiet fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt ta' appalt mogħti lis-soċjeta` Asset Investments Limited. Kwindi kkundannat lis-soċjeta` Asset Investments Limited tħallas lill-Awtorita` tad-Djar is-somma likwidata ta' €599,294. Bl-ispejjeż kollha kemm tal-kawża promotriċi, kif ukoll tal-kontro-talba a karigu tas-soċjeta` Asset Investments Limited, bl-imgħax jiddekorri mid-data tas-sentenza.

6. Dik il-Qorti tat is-sentenza tagħha wara li għamlet is-segweni konsiderazzjonijiet:

“Konsiderazzjonijiet fattwali

Talba attriċi

Is-soċjeta attriċi tikkontendi li skond il-kejl tax-xogħol li laħaq sar kien dovut lilha bħala bilanċ is-somma ta' €180,000 li pero kellha tiġi deċiża permezz ta' arbitraġġ. Avolja tali ftehim kellu jsir bil-miktub dan ma sarx u għalhekk fetaħ il-kawża wara li f'Jannar 2010 irċeva mingħand l-Awtorita s-somma ta' €120,000.

Il-perit Rizzo Naudi mqabbad mis-soċjeta attriċi bħala konsulent tekniku xehed li fil-bidu tal-proġett inqalġhu problemi strutturali mhux mistennija u kellhom isiru aġġustamenti fil-bill of quantities. Qal li s-soqfa kienu jitgħabbew bla ebda konsegwenza wara li jitneħħa l-armar xi tlett ġimgħat wara li jkunu saru. Hu ma kellu x'jaqsam xejn mat-testijiet li saru mill-Awtorita.

Il-perit Sandra Magro li kienet Director of development fi ħdan l-Awtorita mill-2007 sal-2010 qalet li l-proġett kellu jiġi estiż minħabba problem li nqalġhu fil-pedamenti likellu jdum bejn Mejju 2004 sa Diċembru 2006. Żiedet li s-soċjeta attriċi waqgħet lura sew fix-xogħol u wara li ġew notati differenzi fis-saħħa tal-konkos mqiegħed mill-kampjuni meħuda, f'April 2007 l-Awtorita qabdet lil perit Arthur Apap jagħmel il-verifiki tiegħu u wara li saru testijiet fuq il-konkos permezz tad-ditta Maltija Solid Base li pprelevat il-kampjuni u testijiet li saru l-Italja rriżulta difett qawwi fis-saħħa tal-konkos użat u f'Ġunju 2007 is-soċjeta attriċi twaqqfet milli tkompli bil-proġett.

Jirriżulta mill-atti illi l-financial controller tal-Awtorita xehed illi s-soċjeta attriċi kienet ħallset b'kollox sakemm twaqqfet inkluż l-aħħar ammont ta' €120,000, is-somma komplessiva ta' €1,174,128.

L-Awtorita konvenuta kkwantifikat id-danni sofferti mill-aġir tas-soċjeta attriċi fis-somma ta' €559,294.

Charles Borg, chairman tal-Awtorita tad-djar jixhed fl-affidavit a fol. 226 tal-proċess illi biex jagħliqu l-kwistjoni offrew is-somma ta' €120,000 lis-soċjeta attriċi a saldu tal-pretensjonijiet li seta' kellha għax-xogħol magħmul minnha u jekk is-soċjeta attriċi kienet qed tippretendi aktar flus kella tipproċedi permezz ta' arbitraġġ. Pero fil-laqgħa li kellu fuq il-pretensjonijiet attriċi, ma ġewx diskussi d-danni li sofriet l-Awtorita bl-inadempjenza li kienet qed tallega li kkommetiet is-soċjeta attriċi, liema danni l-Awtorita qatt ma rrinunzjat għalihom. Fil-fatt, kif jikkonfema Francis Attard, direttur ġenerali tal-kuntratti fl-affidavit tiegħu a fol. 230 tal-proċess, illi kunidizzjoni 23 tal-General Conditions of Contract for the Execution of Works in Malta li bihom kienet marbuta s-soċjeta attriċi kienu jstipulaw it-terminazzjoni tal-appalt da parti tal-appaltant għal non osservanza tal-ftehim u l-ħlas tad-danni sofferti minħabba tali inadempjenza.

Jirriżulta lil Qorti illi s-soċjeta attriċi naqset li tessebixxi prova ċara dwar kif waslet għal pretensjoni tagħha li l-bilanċ dovut lilha kien ta' €180,000 li minnhom tħallset €120,000. Ma ġie pprezentat ebda prospett bil-kejl u l-pagamenti li sarulha u l-bilanċ dovut. Din il-prova kienet timkombi lis-soċjeta attriċi u fin-nuqqas ta' kwalsiasi prova l-Qorti tqis illi l-ammont imħallas lis-soċjeta attriċi mill-Awtorita ta' €120,000 issodisfa pjenament il-pretensjoni

attriċi salv id-dritt tal-Awtorita għal pretensjoni tagħha dwar id-danni kawżati. Għalkemm is-soċjeta attriċi donnu tippretendi li l-Awtorita kienet aċċettat tali ħlas ta' €180,000 anki b'abbozz ta' ftehim mhux iffirmit, il-provi ma juru ebda aċċettazzjoni tal-pretensjoni attriċi fl-ammont li qed jiġi mitlub.

Għalhekk il-Qorti tqis illi l-pagament li sar lis-soċjeta attriċi ta' €120,000 issodisfa bi sħiħ il-pretensjoni attriċi u t-talba tagħha għal likwidazzjoni ta' dak spettanti lilha ma tistax tintlaqa' għax jirriżulta saldat.

Talba rikonvenzjonali

L-Awtorita qed tikkontendi li minħabba inadempjenza kemm f'dak li hu terminu u f'dak li hu xogħol skond is-sengħa u l-arti, is-soċjeta attriċi naqset fl-obbligi kontrattwali tagħha u għalhekk qed jintalbu danni kontrattwali minn nuqqas ta' adempjenza.

L-ewwel prova li trid issir hi l-prova tan-nuqqas fl-adempiment skond is-sengħa u l-arti. Hi l-fehma tal-espert tekniku tal-Qorti, Godwin Abela, illi mir-raba' sat-tmien sular irriżultaw diversi difetti fil-kwalita tal-konkos użat (ara para. 7.11.1 tar-rapport peritali). Dawn id-difetti kienu ta' natura sostanzjali u mhux faċilment rimedjabbli u li kienu jaffettwaw parti kbira mill-binja. Il-perit tekniku, li din il-Qorti ma għandhiex għaliex tidubita mill-osservazzjonijiet u konkluzjonijiet tiegħu, mexa fuq ir-rapport tat-testijiet li saru mill-perit Apap mqabba mill-Awtorita liema testijiet sau kemm minn kumpanija Maltija Solid Base u dik Taljana (SSS). Dawn it-testijiet urew difetti tali li ċertu soqfa kellhom jinbidlu u oħrajn rimedjati.

Ma nġiebet ebda prova mis-soċjeta attriċi li tinnewtralizzaw dawn ir-riżultanzi fattwali korroborati mit-testijiet li saru fuq il-konkos użat mis-soċjeta attriċi.

Ġie stabbilit għalhekk illi l-ħsara seħħet bi ħtija tas-soċjeta attriċi, liema ħsara jidher li s-soċjeta attriċi qatt ma nnegat tant li fit-talbiet fl-azzjoni promotriċi għamlet riserva għal tnaqqis minn dak dovut lilha minħabba l-pretensjoni tal-Awtorita dwar id-danni.

Danni sofferti mill-Awtorita

L-artikolu 1125 tal-Kap. 16 jistipula li kull min jonqos li jwettaq xi obligazzjoni li jkun intrabat li jagħmel, għandu jagħmel tajjeb lil parti l-oħra billi jħallasha d-danni li din setgħet ġarbet minħabba dak in-nuqqas.

L-artikolu 1133 tal-Kodiċi Ċivili jstipula li:

“Id-debitur, ukoll jekk ma jkunx mexa b'mala fidi, jiġi kkundannat għad-danni, jekk ikun hemm lok, sew minħabba li jkun naqas għall-esekuzzjoni tal-obbligazzjoni kemm ukoll minħabba ddewmien fl-esekuzzjoni tagħha, kemm-il darba hu ma jippruvax illi n-nuqqas tal-esekuzzjoni jew id-dewmien sar minħabba xi haġa barranija li tagħha huwa ma kienx ħtija”.

Illi għar-rigward tad-danni, id-debitur hu obligat biss għal dawk id-danni li basar, jew li wieħed seta' jobsor fiż-żmien tal-obbligazzjoni, iżda dan kemm-il

darba n-nuqqas tal-esekuzzjoni tal-obbligazzjoni ma jkunx ġej mill-għemil tiegħu doluż (art. 1136).

Applikati dawn il-prinċipji għal każ l-Awtorita qed tippretendi danni riżultanti minn diversi fatturi li huma:

1. Spejjeż biex jiġi preparat tender ġdid għat-tiswijiet u tkomplija tal-proġett fl-ammont ta' €23,577.92;
2. Spejjeż konnessi mat-tiswija tad-difetti fil-bini fl-ammont ta' €172,307.76;
3. Tneħħija ta' materjal, tindif, kera ta' apparat u inġenji, tqegħid ta' kontrabejt, ristruttur tat-triq u servizzi tal-pulizija fl-ammont ta' €61,488.53;
4. Spejjeż għat-testijiet tal-konkos fl-ammont ta' €24,143.93;
5. Telf ta' kera fl-ammont ta' €277,776.

L-ewwel erba' ammonti huma fil-forma ta' danni subiti filwaqt li l-ħames ammont hu telf ta' qliegħ minħabba d-dewmien kaġonat minħabba n-nuqqas ta' xogħol skond is-sengħa u l-arti da parti tas-soċjeta attriċi.

In kwantu għall-ispejjeż inkorsi biex sar proċess ġdid ta' tendering għat-tiswija u tkomplija tax-xogħlijiet, din il-Qorti tqis illi tali ammont hu ġustifikat għax ma kienx ikun hemm ħtieġa ta' tendering ġdid kieku s-soċjeta attriċi għamlet ix-xogħol kif titlob is-sengħa u l-arti.

In kwantu għall-ispejjeż konnessi mat-tiswijiet u tkomplija tax-xogħol magħmula minn C&F Contractors Limited il-perit tekniku qies li tali ħlasijiet saru skond ma kellu jsir biex jiġi rimedjat ix-xogħol ħażin u tkomplija tal-proġett u skond ix-xogħol imkejjel. Il-Qorti tqis li anki din l-ispiza ġiet inkorsa għaliex l-appaltatur oriġinali naqas li jadempixxi l-obbligi tiegħu sat-tmiem tal-appalt u għalhekk ġustifikati.

In kwantu għal ħlas ta' €61,488.53 li l-Awtorita ħallset biex nadfet, irriprestinat it-triq u rendiet is-sit bla periklu u xkiel huma wkoll ġustifikati mill-fatt illi sakemm reġa' inbeda x-xogħol wara proċess ta' tendering ġdid, l-Awtorita kienet obligata li fl-ewwel lok ma tħalliex periklu fis-sit, ma tiżdiedx il-ħsara f'dak ġia mibni u ma tħalliex anqas ingombri jew ħsara fis-sit u fil-madwar inkluż it-triq. Din l-ispiza kienet neċessarja minħabba n-nuqqas tal-appaltatur fid-doveri tiegħu u għalhekk tqis l-ammont ġustifikat.

In kwantu għal ħlas ta' €24,143.93 spejjeż għat-testijiet li saru, dawn ġew neċessitati mill-fatt illi wara t-testijiet ta' Solid Base, is-soċjeta attriċi ma qablitx magħhom u għalhekk l-Awtorita għamlet verifika aktar profonda tat-testijiet minn laboratorju akkreditat fl-Italja li kkonferma n-nuqqasijiet. Il-Qorti tqis li kieku dawn kienu biss testijiet ta' rutina li appaltant iqis li għandu jintraprendi biex iserraħ rasu mill-kwalita tax-xogħol, tali spiza kienet tkun a karigu ta' min jagħmilha għax intiża a beneficiċċju tiegħu biss iżda f'dan il-każ, l-ispiza konsiderevoli inkorsa saret peress illi nstab divergenza qawwija fil-kwalita tax-

xogħol magħmul u in oltre l-istess soċjeta attriċi kienet qed tiċhad xi nuqqas. Għalhekk l-ammont hu ġustifikat.

L-aħħar talba hi għal telf ta' profitt ċioe kera li l-Awtorita tilfet sakemm ġie rimedjat ix-xogħol f'hażin u tkompla x-xogħol. Il-perit tekniku qies din il-kwistjoni fir-relazzjoni ulterjuri tiegħu meta qies li l-valutazzjoni tal-rental value kalkolat bir-rata ta' 3.25% tal-valutazzjoni fuq is-suq miftuħ bħala konservativa meta tqis li l-binja hi sussidjata mill-Gvern bħala akkomodazzjoni soċjali u in oltre meta qies li f'hażin snin wara li nbeda l-proġett dan ma ġiex terminat mis-soċjeta attriċi u li kellu jgħaddi perjodu ta' żmien ieħor biex jitkompla x-xogħol min kuntrattur ġdid. Il-Qorti tqis li ż-żmien ta' għaxar xhur telf ta' kirjiet meqjusa mill-Awtorita kien wieħed raġonevoli. Il-Qorti iżżid illi meta l-appalt ġie terminat f'Lulju 2007, is-soċjeta attriċi kienet ġia seba' xhur oltre ż-żmien li fih kellu jġi terminat l-appalt. Għalhekk l-ammont ta' telf ta' profitt hu ġustifikat.

B'hekk hi ġustifikata l-kontrotalba għad-danni sofferti mill-Awtorita fl-ammont kompressiv ta' €599,294".

7. Rat ir-rikors tal-appell tas-soċjeta` Asset Investments Limited li permezz tiegħu talbet lil din din il-Qorti tilqa' l-ewwel aggravju tagħha u għalhekk tiddisponi mill-appell skont il-liġi u f'każ li ma tilqax l-ewwel aggravju, tilqa' l-aggravji l-oħra kollha u l-appell tagħha u konsegwentement tirrevoka u tħassar is-sentenza mogħtija mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili nhar il-5 ta' Ottubru, 2016, fil-kawża fl-ismijiet premissi fl-intier tagħha u minflok tilqa' t-talbiet attriċi u tiċhad il-kontro-talba tal-konvenuta u dan taħt kull provvediment li din il-Qorti jidhrilha xieraq u opportun. Bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-konvenuta appellata.

8. Rat ir-risposta tal-appell tal-Awtorita` tad-Djar, li permezz tagħha wiegħbet li din il-Qorti għandha tirrespingi u tiċhad l-appell imressaq mis-soċjeta` appellanti u b'hekk tikkonferma s-sentenza mogħtija mill-ewwel Qorti fil-5 ta' Ottubru, 2016. Bl-ispejjeż kontra l-istess soċjeta` appellanti.

9. Semgħet lid-difensuri tal-partijiet jitrattaw l-appell in eżami waqt is-seduta tas-26 ta' Ġunju, 2022, meta l-appell baqa' differit għas-sentenza.

10. Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti;

Ikkonsidrat:

11. Illi permezz ta' din il-kawża s-soċjeta` attriċi qiegħda tfittex lill-Awtorita` konvenuta għall-ħlas tal-bilanċ dovut lilha wara li ngħatat kuntratt ta' appalt għall-bini ta' garaxxijiet u appartamenti fi Triq l-Iljun u Triq l-Argotti, il-Furjana. Filwaqt li l-Awtorita` konvenuta tiċhad it-talba attriċi, tressaq kontro-talba fil-konfront tas-soċjeta` attriċi, dik ta' danni wara li s-soċjeta` appaltatriċi esegwiet l-inkarigu mogħti lilha b'mod ħażin u bi ksur tar-regoli tas-sengħa u l-arti, peress li l-konkos li wżat għas-soqfa ma kienx ta' materjal u ta' kwalita` tajba, tant li kellhom jiġu rimpjazzati. Kwindi talbet lill-Qorti (i) tiddikjara li l-Awtorita` sofriet danni frott tal-inadempjenza tas-soċjeta` attriċi fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt ta' appalt mogħti lilha; (ii) tillikwida d-danni sofferti minnha permezz ta' periti nominandi; (iii) kif ukoll tordna u tikkundanna lis-soċjeta` attriċi tħallas lill-Awtorita` l-ammont hekk likwidat. Bl-ispejjeż kontra s-soċjeta` attriċi.

12. Il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili permezz tas-sentenza tagħha tal-5 ta' Ottubru, 2016, iddeċidiet il-kawża fis-sens illi ċaħdet it-talbiet attriċi in kwantu

rriżulta li hija kienet tħallset dak kollu li kien dovut lilha mill-kuntratt ta' appalt. Filwaqt, l-ewwel Qorti ċaħdet l-eċċezzjonijiet tal-istess soċjeta` rikonvenzjonata, u laqgħet it-talbiet tal-Awtorita` tad-Djar. Iddikjarat li l-istess Awtorita` rikonvenzjonanti sofriet danni ammontanti għal €599,294 minħabba nuqqasijiet fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt ta' appalt mogħti lis-soċjeta` Asset Investments Limited u kwindi kkundannat lill-istess soċjeta` attriċi tħallas lill-Awtorita` tad-Djar is-somma hekk likwidata. Bl-ispejjeż kollha jibqgħu a karigu tas-soċjeta` Asset Investments Limited, bl-imgħax jiddekorri mid-data tas-sentenza.

13. Is-soċjeta` Asset Investments Limited ħassitha aggravata bl-imsemmija sentenza u għalhekk interponiet appell minnha. L-appell tagħha jissejjes fuq ħames aggravji:

(I) L-ewwel Qorti żbaljat u għamlet applikazzjoni ħażina tal-liġi meta permezz tad-digriet tagħha tal-24 ta' April, 2012, ċaħdet talba mressqa mis-soċjeta` attriċi għall-kjamat in kawża tad-Dipartiment tal-Kuntratti;

(II) L-ewwel Qorti għamlet applikazzjoni ħażina tal-liġi meta ċaħdet it-talbiet attriċi;

(III) L-ewwel Qorti żbaljat ukoll meta għamlet applikazzjoni ħażina tal-liġi u njorat għal kollox il-klawsola arbitrali fil-kuntratt ta' appalt mertu tal-kawża;

(IV) L-appellanti ssostni li kemm ir-rapporti tekniċi tal-Awtorita` intimata u r-relazzjoni teknika tal-perit tekniku, li sempliċement adottat l-istess rapporti tekniċi, mingħajr ebda analiżi ta' *kwalsiasi* xorti, huma miżgħuda b'nuqqasijiet li jirrenduhom inattendibbli u għaldaqstant irendu żbaljati l-konsiderazzjonijiet tal-perit tekniku u sussegwentement tal-ewwel Qorti, dwar l-allegati danni sofferti mill-Awtorita` intimata, li huwa legalment insostenibbli.

(V) L-ewwel Qorti żbaljat ukoll, meta għamlet applikazzjoni żbaljata tal-liġi u għaddiet biex tilqa' l-kontro-talba mressqa mill-Awtorita` intimata.

14. In kwantu fl-ewwel aggravju tagħha, l-attriċi appellanti tilmenta li meta l-ewwel Qorti fid-digriet tagħha tal-24 ta' April, 2012, ċaħdet it-talba tagħha għall-kjamat in kawża tad-Dipartiment tal-Kuntratti peress li naqset milli timmotiva t-talba tagħha u li rriproduċiet ir-risposta konvenuta, għandu jingħad mal-ewwel li dan l-aggravju huwa bla mertu. Jibda billi jiġi osservat illi, wara li l-attriċi ressqet rikors fejn talbet il-kjamat in kawża tad-Dipartiment tal-Kuntratti fil-5 ta' Jannar, 2012, l-ewwel Qorti wara li rat kemm ir-rikors tal-attriċi, kif ukoll ir-risposta tal-Awtorita` konvenuta, permezz tad-digriet tagħha tad-19 ta' Jannar, 2012, iddeċidiet li tipprovdi waqt is-seduta tal-24 ta' Jannar (*recte*: April) 2012 (fol. 143). Kwindi kuntrarjament għal dak li jingħad mill-appellanti, minkejja li s-soċjeta` attriċi kellha kull interess li ssegwi r-rikors imressaq minnha u tidher waqt is-seduta tal-24 ta' April, 2012, sabiex issostni l-argumenti tagħha, ir-rappreżentanti tagħha u d-difensuri tagħha naqsu milli jidhru quddiem l-ewwel

Qorti (ara fol. 144). Għalhekk konsidrata l-opportunita` li tidher u tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha fir-rigward quddiem l-ewwel Qorti, ċertament l-ilmenti tas-soċjeta` attriċi li l-ewwel Qorti ma żammitx udjenza u li ma ngħatatx l-opportunita` li titratta t-talba tagħha ma jreġux u fin-nuqqas tagħha li timmotiva r-rikors imressaq minnha, billi tittrattah quddiem l-ewwel Qorti mal-ewwel opportunita` mogħtija, ma tista' twaħħal f'ħadd ħlief fiha nnifisha u wisq inqas tista' tilmenta dwar nuqqas ta' smigħ xieraq.

15. Ilment ieħor tal-appellanti fl-istess aggravju huwa li l-ħtieġa tas-sejha fil-kawża tad-Dipartiment tal-Kuntratti kellha tkun manifest għall-ewwel Qorti, konsidrat li l-kuntratt ta' appalt kien iffirmit mid-Dipartiment tal-Kuntratti u mhux mill-Awtorita` konvenuta u għalhekk ir-relazzjoni kuntrattwali naxxenti mill-kuntratt kien il-pern tal-kawża kollha bejn is-soċjeta` attriċi u d-Dipartiment tal-Kuntratti. Issostni li dan il-punt legali kellu jieħu sopravvent meta wieħed jikkonsidra li l-kontro-talba tal-Awtorita` konvenuta kienet waħda bbażata fuq danni kuntrattwali. Dan l-ilment fil-fehma ta' din il-Qorti huwa wieħed pjuttost anomalu, konsidrat li l-attributi appellanti nnifisha ressqet l-azzjoni tagħha għall-ħlas fil-konfront tal-Awtorita` appellata, ibbażata fuq l-istess kuntratt ta' appalt. Kwindi wieħed bilfors jistaqsi, jekk hija ma rritenietx meħtieġ għall-integrità` tal-ġudizzju, li tfittex lid-Direttur Ġenerali tal-Kuntratti meta hija ressqet ir-rikors promotur, kif kellha tkun manifest il-ħtieġa li jissejjaħ fil-kawża d-Direttur Ġenerali tal-Kuntratti mal-kontro-talba tal-Awtorita` konvenuta li titħallas tad-danni mgarrba minnha? It-twegiba hija ċara, in kwantu l-attributi kienet tal-fehma

li l-kuntratt tal-appalt, għalkemm iffirmit mid-Direttur Ġenerali tal-Kuntratti, kien fl-aħħar mill-aħħar mal-Awtorita` tad-Djar. Hija din l-Awtorita` li kienet l-appaltant u l-benefiċjarja aħħarija tal-proġett, tant li kienet din l-Awtorita` li wettqet il-ħlasijiet kollha favur is-soċjeta` attriċi kemm dam fis-seħħ il-kuntratt.

16. Kif ġustament osservat ukoll mill-Awtorita` appellata fir-risposta tagħha, ir-regolamenti dwar il-kuntratti pubbliċi jipprovdu li l-funzjoni tad-Direttur tal-Kuntratti huwa marbut mal-ħruġ, proċessar u aġġudikazzjoni tat-*tenders*, iżda huwa ma jirrispondix għal dak li jiġri waqt il-kuntratt innifsu wara li dan ikun ġie aġġudikat. Ir-relazzjoni tal-kuntrattur waqt l-eżekuzzjoni tal-kuntratt tkun ma' dak id-Dipartiment, jew f'dan il-każ l-Awtorita`, li akkwistat is-servizz tiegħu wara l-proċess tas-sejħha pubblika u ħallset għax-xogħlijiet imwettqa mill-appaltatriċi. Kif ingħad drabi oħra, "*Wieħed għandu jiddistingwi bejn il-proċess tas-sejħha għall-offerti jew it-tendering proċess u l-kuntratt ut sic tal-appalt u ... iż-żewġ relazzjonijiet ġuridiċi ma humix l-istess u lanqas identiċi.*" (Ara f'dan is-sens is-sentenzi fl-ismijiet **Vassallo Builders Limited v. Profs. Rev. Peter Serracino Inglott nomine**, deċiża mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fit-2 ta' Ottubru 2001; **Vassallo Builders v. Malta Development Corporation**, deċiża wkoll mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fit-2 ta' Mejju 2002 u **Mekkanika Limited v. Direttur tal-Kuntratti**, deċiża wkoll mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fis-26 ta' Frar 2003, u aktar reċentement **KCV Bakers Co Limited v. Il-Ministru tal-Finanzi et** deċiża mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fis-7 ta' Ottubru, 2015 fejn saret distinzjoni bejn ic-*Central Government Authority* u l-*Contracting Authority*).

17. Hekk ukoll, fir-rigward tal-kontro-talba, il-leġittimu kontradittur għat-talbiet tal-Awtorita` rikonvenzjonanti hija biss is-soċjeta` attriċi rikonvenzjonata, hija din tal-añhar li kienet qiegħda tiġi mixlija bin-nuqqasijiet fl-eżekuzzjoni tal-appalt u li allura trid twieġeb għal kull ħsara li tirriżulta ppruvata, ċertament m'għandux iwieġeb id-Dipartiment tal-Kuntratti. Fl-añhar mill-añhar il-kawża setgħet titkompli mingħajr il-ħtieġa li d-Direttur Ġenerali tal-Kuntratti jkun parti fil-kawża.

18. In kwantu fl-añhar parti tal-ewwel aggravju tagħha, is-soċjeta` attriċi tilmenta li l-ewwel Qorti messha hija stess ordnat li jissejjaħ id-Dipartiment tal-Kuntratti fil-kawża odjerna, għalkemm huwa minnu li l-Artikolu 961 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta) jagħti s-setgħa lill-Qorti li ssejjaħ terza persuna fil-kawża, kemm fuq talba ta' waħda mill-partijiet, kif ukoll mingħajr dik it-talba, dan iżda jseħħ jekk il-Qorti tagħraf il-ħtieġa li tissejjaħ dik it-terza persuna fil-kawża, kemm sabiex il-ġudizzju jkun wieħed integru, kif ukoll għall-ekonomija tal-ġudizzju. Dan mhuwiex il-każ. Lanqas tirriżulta fondata l-allegazzjoni tas-soċjeta` appellanti li l-ewwel Qorti ma kinitx familjari mal-proċess. Kwindi din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fid-deċiżjoni tal-ewwel Qorti, li rriteniet li ma kellhiex raġuni tajba li tilqa' t-talba attriċi għas-sejha fil-kawża tad-Dipartiment tal-Kuntratti, in kwantu l-preżenza tal-Awtorita` tad-Djar fil-kawża kienet biżżejjed. Għalhekk l-ewwel aggravju ser jiġi miċħud.

19. Jitqies xieraq li f'dan l-istadju jiġi trattat it-tielet aggravju tas-soċjeta` attriċi appellanti, dak fejn tilmenta li l-ewwel Qorti għamlet applikazzjoni żbaljata tal-liġi u njorat għal kollox il-klawsola arbitrali fil-kuntratt ta' appalt mertu tal-kawża odjerna. Għandu jingħad mal-ewwel li dan l-aggravju ma jistax ireġi. Dan jingħad mhux biss peress li kienet l-istess soċjeta` attriċi li ressqet il-proċeduri quddiem il-Qorti, talli lanqas ma ressqet xi eċċezzjoni dwar in-nuqqas ta' kompetenza tal-ewwel Qorti għall-kontro-talba fis-sens li qiegħda timposta t-tielet aggravju tagħha. Dan meta huwa magħruf li eċċezzjoni bħal din għandha titressaq *in limine litis*. Kif ingħad minn din il-Qorti fis-sentenza tagħha tat-3 ta' Diċembru, 2010, fil-kawża fl-ismijiet **Panta Marketing and Services Limited v. AX Construction Ltd.:**

“L-importanti hu li l-eċċezzjoni ta' nuqqas ta' guriisdizzjoni tigi mogħtija f'dak l-istadju li jikkompreni z-zmien li jipprecedi t-trattazzjoni tal-kawża fil-meritu tagħha, li huwa dak li jissejjah l-istadju preliminari tal-kawża. Ic-cirkostanza li parti nghatat il-fakolta` li tressaq il-kwistjoni b'rikors ad hoc, u b'hekk tevita spejjez ingenti marbuta mal-kontestazzjoni tal-kawża, ma jfissirx li tilfet id-dritt li tecepixxi l-istess kwistjoni in limine litis.”

20. Inoltre, l-Artikolu 15 (3) tal-Att dwar l-Arbitraġġ (Kap. 387 tal-Liġijiet ta' Malta) jipprovdi:

“(3) Minkejja kull disposizzjoni li hemm fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jekk parti fi ftehim ta' arbitraġġ, jew xi persuna li tagħmel it-talba permezz jew bis-setgħa tal-parti, tibda xi proċedimenti legali f'qorti kontra kull parti oħra fil-ftehim ta' arbitraġġ jew xi persuna li tagħmel it-talba permezz jew bis-setgħa ta' dik il-parti, dwar kull haġa miftehma li tigi riferita għall-arbitraġġ, kull parti f'dawk il-proċedimenti legali tista' f'kull żmien qabel ma tressaq xi eċċezzjonijiet jew tmexxi mod ieħor fil-proċedimenti, titlob lil dik il-qorti li twaqqaf il-proċedimenti, u dik il-qorti jew imħallef tagħha, kemm-il darba ma jkunx sodisfatt li l-ftehim ta' arbitraġġ ikun sar inoperattiv jew ma jistax jittkompla, għandha tordna li jitwaqqfu l-proċedimenti.” (sottolinjar ta' din il-Qorti)

F'dan il-każ ma jirriżultax li s-soċjeta` attriċi talbet is-sospensjoni tal-proċeduri, kif maħsub fil-provvediment tal-liġi appena ċitat. Ġaladarba s-soċjeta` attriċi qagħdet u aċċettat il-ġurisdizzjoni tal-ewwel Qorti li tisma' l-każ, ma tistax issa tqajjem din il-kwistjoni fl-istadju tal-appell, peress li titqies li rrinunzjat għal tali eċċezzjoni (ara sentenza ta' din il-Qorti (Sede Inferjuri) tat-3 ta' Ottubru, 2007, fil-kawża fl-ismijiet **Montaldo Insurance Agency Limited nomine v. Emanuel Micallef**, kif ukoll dik ta' din il-Qorti tad-9 ta' Novembru, 2012, fil-kawża fl-ismijiet **Malta Shipyards Limited v. VPJ Limited**). Isegwi li dan it-tielet aggravju wkoll ma jregix u għandu jiġi miċħud.

21. Imiss li jiġi trattat it-tieni aggravju tas-soċjeta` appellanti, li l-ewwel Qorti għamlet applikazzjoni ħażina tal-liġi meta ċaħdet it-talbiet attriċi. Filwaqt li l-appellanti tagħmel referenza għar-raġunament tal-ewwel Qorti li wassalha sabiex tiċħad it-talbiet tagħha, tikkontendi li din tixhed in-nuqqas ta' familjarita` tal-ewwel Qorti mal-atti proċesswali, filwaqt li straġet interament fuq ir-rapport peritali mingħajr ma vverifikat hija stess. Tirreferi għad-dokument B, jiġifieri l-*Bill of Quantities* ipprezentat minnha mar-rikors promotur u tikkontendi li l-Awtorita` appellata ma kkontestatx dan il-kejl, iżda kkonċentrat fuq il-kwistjoni tad-danni mgarrba minnha. Il-fatt li l-ewwel Qorti skartat tali prova jrendi r-*ratio* tad-deċiżjoni żbaljata u konsegwentement waħda insostenibbli. Issostni li jekk wieħed inaqqas il-pagamenti mwettqa mill-Awtorita` konvenuta minn dak elenkat f'Dok. B, wieħed kien jasal għall-bilanċ reklamati mis-soċjeta` attriċi appellanti. Tikkontesta li l-aħħar pagament imwettaq mill-Awtorita` konvenuta

fl-4 ta' Jannar, 2010, kien wieħed għas-saldu tal-pretensjonijiet tagħha, kif ukoll l-argument tal-Awtorita` li sa dak l-istadju d-danni ma kinux kwantifikati, jew mhux identifikabbli, meta fil-kontro-protest tagħha tal-2007, l-Awtorita` kienet qiegħda tirreklama d-danni fil-konfront tagħha. Kwindi tistaqsi kif entita` li kienet konxja li l-kontro-parti kkawżatilha danni konsiderevoli, tħallas lil dik il-kontro-parti, minkejja li d-danni minnha sofferti jissuperaw ferm tali somma?

22. Fir-rigward ta' dan l-aggravju, jibda billi jiġi osservat li l-istess dokument li għalih tagħmel referenza l-appellanti, jixhet dubju fuq l-istess aggravju tagħha. Dan jingħad peress li meta wieħed jikkonsidra li l-kuntratt ta' appalt ingħata lis-soċjeta` attriċi fis-26 ta' Novembru, 2002 (ara Dok. A anness mar-rikors promotur), wieħed qajla jista' jifhem kif sa xahar u nofs wara, cioè` fit-13 ta' Jannar, 2003, l-attriċi kienet qiegħda titlob il-ħlas ta' Lm866,278.34 (ekwivalenti għal €2,017,884.93) riżultanti minn Dok. B, li jinkludi twaqqigħ ta' bini, skavar, bini ta' madwar tmien sulari (ara Dok.77), xogħlijiet ta' dawl u ilma u xogħlijiet oħra ta' *finishes!* Dan meta jirriżulta mill-atti li l-kuntratt ta' appalt tas-soċjeta` attriċi ġie terminat fil-11 ta' Ġunju, 2007, proprju minħabba d-dewmien fl-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet (apparti n-nuqqasijiet fil-kwalita` tax-xogħol eżegwit). Kwindi l-argument tal-appellanti li l-Qorti kellha tieħu l-prospett esebit minnha bħala Dok. B daqslikieku kien il-*Final Bill of Quantities* jirrażenta l-fieragħ, in kwantu dan id-dokument ma jistax jitqies li jirrifletti x-xogħol jew jikkostitwixxi prova sodisfaċenti tax-xogħol li għalih l-appellanti qiegħda tippretendi l-ħlas jew xi kont li saħansitra ġie aċċettat mill-Awtorita` appellata. Wara kollox mir-rikors

promotur lanqas jirriżulta li s-socjeta` attriċi kienet qiegħda tfitte lill-appellata għal somma determinata, iżda talbet li ssir likwidazzjoni bl-għajjnuna tal-ħatra ta' periti.

23. Huwa prinċipju assodat u l-istess liġi tagħna tipprovdi li l-prova tal-fatt tmiss lil min jallega (Artikolu 562 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta). Dan il-prinċipju huwa derivat mill-massima legali *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*. Jingħad ukoll li tali oneru hu ugwalment spartit bejn il-kontendenti fil-kawża, kemm fuq l-attur li jsostni l-fatti favorevoli li jikkostitwixxu l-baži tad-dritt azzjonat minnu (*actori incumbit probatio*), kemm fuq il-konvenut in sostenn tal-fatt miġjub minnu biex jikkontrasta l-pretensjonijiet tal-attur (*reus in excipiendo fit actor*) – Ara **Kollez. Vol. XLVI.i.5**. Fil-kors tal-kawża, dan il-piż jista' joxxilla minn parti għall-oħra, għaliex, kif ingħad, "*jista' jkun ġie stabbilit fatt li juri prima facie li t-tezi ta' l-attur hija sostenuta*" – (Ara **Kollez. Vol. XXXVII.i.577**, kif ukoll is-sentenza mogħtija fit-12 ta' April, 2007, minn din il-Qorti (Sede Inferjuri), fil-kawża fl-ismijiet **Joseph Tonna v. Philip Azzopardi**). Applikati dawn il-prinċipji għall-każ in eżami, tajjeb jingħad li l-ewwel oneru tal-prova kien jispetta lis-socjeta` attriċi li tipprova l-kreditu tagħha, iżda l-piż tal-prova tal-pagament jaqa' fuq l-Awtorita` konvenuta li tallega, il-ħlas. Għalkemm kien jispetta lis-socjeta` appellanti tressaq provi li jikkonvinċu lill-Qorti dwar il-pretensjonijiet tagħha, hija naqset milli tagħmel dan billi ma ressqitx xi rapport jew prospett tax-xogħlijiet effettivament esegwiti minnha, bil-prezz relattiv mitlub għall-istess xogħlijiet, kwindi hija ma tistax issa tilmenta min-nuqqas li jirriżulta

li huwa tagħha stess. Fil-verita` dan il-piż tal-prova ma jispustax ruħu għal fuq l-Awtorita` appellata sakemm is-soċjeta` attriċi ma jirnexxlihiex imqar tipprova *prima facie* l-eżistenza ta' kreditu. Ċertament ma kienx jispetta lill-Awtorita` konvenuta tressaq prova tax-xogħol imwettaq mill-appellanti, iżda da parti tal-Awtorita` konvenuta kien mistenni li tressaq prova tal-ħlas imwettaq minnha, liema prova tirriżulta li saret (ara Dok. AE a fol. 296 tal-proċess) u tad-danni li jingħad li ġarrbet (materja li ser tiġi trattata aktar 'il quddiem).

24. In kwantu l-appellanti tikkontesta l-fatt li l-ewwel Qorti straħet fuq ir-rapport tal-perit tekniku, tajjeb li jiġi mfakkar li għalkemm ir-rapport ta' perit tekniku huwa kontrollabbli mill-ġudikant, bħal kull prova oħra u l-Qorti mhix marbuta li taċċetta l-konklużjonijiet peritali kontra l-konvinzjoni tagħha, il-*giudizio dell'arte* kif espress mill-perit tekniku m'għandhux jiġi skartat, sakemm ma jkunx jidher sodisfaċentement illi l-konklużjonijiet peritali huma, fl-ambitu` taċ-ċirkostanzi rragonevoli. Il-Qorti m'għandhiex tiskarta l-konklużjonijiet tal-espert, speċjalment fuq materja teknika, b'mod leġġer jew kappriċċuż, aktar u aktar fejn il-parti nteressata ma tkunx ipprevaliet ruħha mill-fakolta` lilha mogħtija ta' talba għan-nomina ta` periti addizzjonali. Il-konvinzjoni kuntrarja tal-Qorti għandha tkun "*informata u bbażata fuq raġunijiet li gravament ipogġu fid-dubju dik l-opinjoni teknika*" (Ara f'dan is-sens is-sentenza ta' din il-Qorti tat-22 ta' Ġunju, 2022, fil-kawża fl-ismijiet **Philip Grima v. Knightsbridge Development Limited** u s-sentenzi hemm ċitati f'dan is-sens). Fin-nuqqas tas-soċjeta` attriċi appellanti li tressaq raġuni valida għala l-ewwel Qorti kellha

tiskarta l-perizja teknika u fin-nuqqas tagħha li ssegwi t-talba originali tagħha għan-nomina ta' periti perizjuri (ara fol. 578), tabilhaqq lanqas dan l-ilment tal-appellanti taħt it-tieni aggravju ma jista' jirnexxi.

25. Fir-rigward tal-ilment tal-appellanti li l-ħlas ta' €120,000 ma sarx għas-saldu tal-pretensjonijiet tagħha, fil-verita` dan il-punt ma tqanqalx mill-Awtorita` appellata bħala eċċezzjoni, li l-limitat ruħha li tgħid li hija ħallset li kellha tħallas u ma kienx baqagħlha xi tħallas. Inoltre, il-fatt li l-konvenuta appellata wettqet dan il-ħlas, minkejja li kienet taf li kellha pretensjoni ta' danni fil-konfront tas-soċjeta` attriċi, għalkemm wieħed jista' jistaqsi kemm kienet għaqlija tali deċiżjoni, il-fatt tal-ħlas fih innifsu u waħdu, la jsostni l-pretensjonijiet attriċi peress li kif spjegat qabel, il-prova tal-fatt kienet tispetta lill-istess soċjeta` attriċi u lanqas ixxejjen il-pretensjonijiet tal-Awtorita` konvenuta fit-talbiet rikonvenzjonali tagħha. Isegwi li dan it-tieni aggravju wkoll jirriżulta bla bażi u ma jimmeritax li jiġi milqugħ.

26. Fir-rigward tar-raba' aggravju tas-soċjeta` attriċi appellanti li r-rapporti tekniċi tal-Awtorita` intimata u r-relazzjoni teknika tal-perit tekniku, li sempliċement adottat l-istess rapporti tekniċi mingħajr ebda analiżi ta' *kwalsiasi* xorta, huma miżgħuda b'nuqqasijiet li jirrenduhom inattendibbli u għaldaqstant irendu żbaljati l-konsiderazzjonijiet tal-perit tekniku u sussegwentement tal-ewwel Qorti, dwar l-allegati danni sofferti mill-Awtorita` appellata, huma legalment insostenibbli, jingħad li dan l-aggravju huwa mill-aktar dgħajjef. Jibda

billi jiġi osservat li filwaqt li l-Awtorita` rikonvenzjonanti ressqet xejn inqas minn żewġ rapporti tekniċi *ex parte* sabiex issostni t-teżi tagħha li x-xogħol imwettaq mis-soċjeta` attriċi ma kienx ta' kwalita` tajba, is-soċjeta` attriċi bħala l-parti rikonvenzjonata ma ressqet l-ebda rapport tekniku sabiex tikkontrasta dawk il-provi. Kwindi huwa mill-aktar inkongruwu li issa l-appellanti tilmenta li l-perit tekniku straħ fuq ir-rapporti mressqa mill-Awtorita` appellata!

27. In-nuqqas tas-soċjeta` rikonvenzjonata li twettaq l-appalt skont l-arti u s-sengħa jirriżulta debitament ippruvat kemm mir-rapport dettaljat tal-perit Arthur Apap konsulent inkarigat mill-Awtorita` appellata (ara Dok. HA 4 a fol. 26 tal-proċess), kif ukoll mir-rapport tal-perit Alfred Grech inkarigat mid-Dipartiment tal-Kuntratti (ara Dok. FA 5 a fol. 273 tal-proċess) li t-tnejn jixhdu n-nuqqasijiet tas-soċjeta` appellanti fit-twettiq tax-xogħlijiet ta' tqegħid ta' konkos fis-soqfa tal-binja appaltata lilha. Fil-verita` n-nuqqasijiet fit-twettiq tal-appalt tant kienu viżibbli li l-perit Apap jixhed li *"Id-difetti li osservajt kienu jinkludu honeycombing tal-concrete, xibka mikxufa, qsim tal-concrete u diversi difetti oħra."* Fil-fatt mir-rapport tal-perit Apap jirriżulta li kien hemm numru ta' soqfa ndikati bl-aħmar fuq il-pjanti li kienu dikjarati kundannati fis-sens li kellhom jiġu mibdula, oħrajn immarkati bl-isfar kienu jeħtieġu tiswijiet konsiderevoli, filwaqt li dawk indikati bla aħdar kienu jeħtieġu ntervent sabiex jissahħu u dawk indikati bil-blue, kellhom bżonn intervent żgħir (ara fol. 83 sa fol. 87 tal-proċess). Dawn ir-riżultanzi tal-perit Apap kienu msejsa fuq testijiet li twettqu kemm mill-kumpanija lokali Solid Base Laboratory Limited, kif ukoll wara li nxejnet dubju da parti tal-appellanti,

fuq ir-riżultanzi ta' dawn it-testijiet, saru oħrajn minn kumpanija Taljana (Studio Sperimentale Stradale s.r.l). L-uniku tentattiv tal-appellanti li tikkontesta dawn ir-rapporti tekniċi kien permezz tax-xhieda tal-perit John Rizzo Naudi li poġġa f'dubju t-testijiet imwettqa mill-kumpanija lokali in kwantu ma kinitx akkreditata u setgħet poġġiet il-kampjuni meħuda f'kontenituri kontaminati u li ma kinux tal-qies meħtieġ. In kontro-eżami l-istess perit Rizzo Naudi jikkonċedi li wħud mir-riżultati tat-testijiet magħmula mill-esperti barranin kienu baxxi, iżda ma kienux mgħarraf li saru testijiet ukoll l-Ingilterra li ġew interpretati mill-perit Alfred Grech. Fil-fatt l-Awtorita` appellata marret oltre t-testijiet lokali u marret għal testijiet f'laboratorji barranin. Fin-nuqqas tal-appellanti li tressaq prova teknika in sostenn tal-kritika tagħha, l-ilment tagħha ma jistax jitqies ħlief fl-aħjar ipotesi, konġettura.

28. Għalkemm huwa minnu li r-riżultati tat-testijiet oriġinali mhumiex esebiti bħala parti mir-rapport tal-perit Apap, dawn ir-riżultati huma rapportati minnu fir-rapport tiegħu (ara fol. 90 sa fol. 102 tal-proċess). Hekk ukoll ir-rapport tal-perit Grech huwa msejjes fuq ir-riżultati tat-testijiet imwettqa mil-laboratorju Ingliż ACS Testing Limited. Kuntrarjament għal dak li jingħad mill-appellanti, ir-riżultati tat-testijiet kienu simili tant li l-perit Grech fir-rapport tiegħu (a fol. 274) jgħid hekk:

“1. Test results are in general similar to the ones lifted and tested by the Housing Department using local laboratories.

2. All test results taken from the concrete floor slabs of the three apartments at level 8 failed to reach the required compressive strength of at least 20N/mm².

3. *In general the tests indicated that the average concrete compressive strength only reached 70% of its required limit. In some instances the samples barely made the 50% of the required strength.*

4. *In the test results obtained from the samples lifted from the floor slab of level 7, only one out of four samples reached a result in excess (recte: excess) of the 20N/mm², the other three were below. The test result for this slab shows that the average concrete compressive strength reached only 92.5% of its required strength.*

5. *In normal circumstances the aim is to have the concrete strength in excess of the 20N/mm² limit, since this is the limit that the concrete should not fall below.”*

(enfasi min din il-Qorti)

Fil-fatt, kuntrarjament għal dak li jingħad mill-appellanti fir-rikors tal-appell tagħha, mill-istess rapport jirriżulta li r-rappreżentant tas-soċjeta` appellanti kien preżenti waqt li ttieħdu dawn il-kampjuni, iżda minkejja li kien mistieden jattendi wkoll il-laboratorji Ingliżi waqt li jsiru t-testijiet, huwa għażel li ma jmurx, kwindi issa ma jstax jilmenta li dawn it-testijiet saru fl-assenza tiegħu. (Ara f'dan is-sens ukoll ix-xhieda in kontro-eżami ta' Bastjan Dalli a fol. 407 tal-proċess).

29. Effettivament id-Dipartiment tal-Kuntratti ttermina l-appalt wara r-rapport tal-perit Alfred Grech, li kien ibbażat fuq ir-riżultati tal-laboratorju Ingliż. Dan ir-rapport ma ġie kontrastat mill-appellanti bl-ebda mod. Isegwi li issa ma jstax jittieħed b'serjeta` l-ilment tal-appellanti. Kwindi wieħed qajla jista' jlum lill-perit tekniku meta, wara li għamel il-konsiderazzjonijiet tiegħu fir-rigward l-istess rapporti tekniċi (ara paragrafi 7.10 sa 7.11 tar-relazzjoni tiegħu – fol. 201 u 202 tal-proċess), wasal għall-konklużjoni li tali provi kienu attendibbli:

“8.03 Illi fl-opinjoni tiegħu jirriżulta mill-provi tekniċi mressqin illi kien hemm evidenza ċara li parti sostanzjali mis-soqfa tal-konkos magħmulin mis-soċjetà

attriċi kienu difettużi w kellhom bżonn ta' tiswijiet u f'numru konsiderevoli ta' kazi anke tibdil."

30. Wara kollox, kif osservat qabel, jekk l-appellanti ma qablitx mal-konklużjoni tal-perit tekniku mqabbad mill-ewwel Qorti, hija setgħet tinsisti fuq il-ħatra ta' perit addizzjonali u fin-nuqqas li tagħmel dan, *imputet sibi*. Min ma jaqbilx ma' rapport ta' espert imqabbad mill-Qorti, għandu rimedju, dak li jitlob il-ħatra ta' periti addizzjonali. Issa min ma jagħmilx użu mill-mezzi legali disponibbli sabiex jikkontrasta rapport tal-perit tal-Qorti, ma jistax imbagħad jippretendi li l-Qorti twarrab dak ir-rapport, semplicement peress li parti ma taqbilx miegħu. (Ara f'dan is-sens is-sentenza ta' din il-Qorti tas-27 ta' Frar, 2015, fil-kawża fl-ismijiet **George Muscat v. Helen Xerri et.**) Wisq inqas din il-Qorti ssib x'tiċċensura fis-sentenza appellata li f'materja hekk teknika, adottat il-fehma tal-perit inkarigat minnha.

31. Hekk ukoll, sa fejn l-appellanti tilmenta li l-perit tekniku straħ fuq ir-rapport tal-perit André Pizzuto f'dak li għandu x'jaqsam mal-pretensjoni tal-Awtorita` appellata fir-rigward tat-telf ta' kiri, li ġew ikkonfermati mill-istess perit tekniku bħala r-rati tas-suq, meta tikkontendi li l-Awtorita` ma tikrix bir-rati tas-suq iżda b'rati ferm issussidjati. Jinsab assodat li l-appellanti waqgħet lura fl-eżekuzzjoni tal-appalt u komplet bagħtet lura l-proġett minħabba x-xogħlijiet difettużi mwettqa minnha li kellhom jitranġaw. (Ara x-xhieda tal-perit Sandra Magro, u l-estratt mid-djarju tagħha dwar l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet (fol. 398 – 404 tal-proċess). L-inadempjenza kuntrattwali u d-dewmien fit-twettiq tal-kuntratt da

parti tas-soċjeta` attriċi appellanti, kellu bilfors iwassal għall-ħlas ta' danni riżultanti mit-telf ta' kiri tal-appartamenti in kwistjoni. Jirriżulta li l-perit Pizzuto għamel stima tat-telf ta' kera li soffriet l-Awtorita` minħabba dewmien fil-proġett, fl-ammont ta' €277,776, wara li qies li l-perjodu bejn meta ġie tterminat il-kuntratt tal-appellanti fil-11 ta' Ġunju, 2007 u meta tlestew ix-xogħlijiet rimedjali meħtieġa fis-16 ta' Novembru, 2009 (total ta' 888 ġurnata li jiġu madwar sentejn u nofs). Fir-relazzjoni ulterjuri tal-perit tekniku jirriżulta li huwa qies l-valutazzjonijiet realistiċi u bbażati fuq kriterji ben definiti, filwaqt li stqarr li fil-fehma tiegħu r-rata ta' 3.25% kienet pjuttost konservattiva, **izda qies ukoll li dawn il-kirjiet huma ssussidjati mill-Istat peress li binja kienet intiza għall-akkomodazzjoni soċjali** (ara fol. 523 tal-proċess). Għalkemm in eskussjoni jingħad mill-istess perit li *"3.25 is on the low side but it is yes Floriana, ehe 3.25% would be the correct return on the market value"* (!) u jikkonċedi li fil-fatt ma vverifikax b'liema rati tikri l-Awtorita` appellata, jibqa' l-fatt li l-appellanti, għal darb'oħra, ma ressqet ebda prova li xxejjen dak ir-rapport tekniku *ex parte* mressaq mill-Awtorita` appellata, sabiex issaħħaħ l-argument tagħha. Kwindi dan ir-raba' aggravju wkoll ma jistax iwassal għar-riżultat mixtieq mill-appellanti u għalhekk ser jiġi miċħud.

32. Jonqos li jiġi trattat l-aħħar aggravju tal-appellanti, dak fejn hija tikkontendi li l-ewwel Qorti żbaljat ukoll meta għamlet applikazzjoni żbaljata tal-liġi, meta għaddiet biex tilqa' l-kontro-talba mressqa mill-Awtorita` intimata. In kwantu l-appellanti tikkontendi li l-Awtorita` intimata kienet prekluzja milli tfittex

għad-danni kuntrattwali, għaladarba hija ma kinitx firmatarja fuq il-kuntratt li ngħata lis-soċjeta` appellanti, għal darb'oħra jiġi osservat li dan l-argument jitqanqal għall-ewwel darba fir-rikors tal-appell. Huwa risaput illi din il-Qorti, bħala waħda ta' reviżjoni, ma tistax teżamina l-mertu ta' kwistjoni *noviter deductus* f'rikors tal-appell. (Ara f'dan is-sens is-sentenza ta' din il-Qorti tas-27 ta' Jannar, 2021, fil-kawża fl-ismijiet **Alfred Spiteri et v. Joseph Cutajar et**).

33. Fi kwalunkwe każ, jiġi osservat li l-argument tal-appellanti ma jregix peress li kif ingħad qabel f'paragrafi 15 u 16 ta' din is-sentenza, kienet l-istess appellanti li fittxet lill-appellata għall-ħlas fuq il-kuntratt ta' appalt in kwistjoni, minkejja li l-istess kuntratt ma kienx iffirmit mill-appellata. Minkejja li l-appellata ma kinitx firmatarja fuq il-kuntratt li bih l-appellanti ngħatat il-kuntratt, l-istess appellanti kienet tagħraf li l-kuntratt tal-appalt kien fl-aħħar mill-aħħar mogħti lilha f'isem l-Awtorita` tad-Djar, tant li matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-appellanti kienet f'kontatt kontinwu mal-Awtorita` appellata, li bħala l-appaltant kienet qiegħda ssus warajha sabiex jitwettqu x-xogħlijiet. Il-fatt innifsu li l-appellanti fittxet lill-Awtorita` appellata għall-ħlas fuq l-imsemmi kuntratt ta' appalt, huwa prova li hija kienet aċċettat li minkejja li l-kuntratt ta' appalt kien sar mid-Dipartiment tal-Kuntratti għan-nom tal-Gvern ta' Malta, kien ukoll mal-Awtorita` appellata li kellha r-rwol li tara li jitwettaq il-kuntratt skont kif pattwit, ladarba x-xogħol tal-binja kien ser isir bil-għan li jservi għall-akkomodazzjoni soċjali. Hekk ukoll, ladarba kienet l-istess Awtorita` tad-Djar li wettqet il-ħlas

dovut lill-appellanti fuq l-imsemmi appalt, kellha kull dritt li tfittex lill-appellanti għad-danni mġarrba minnha.

34. In kwantu l-appellanti telenka l-kronoloġija tal-fatti sabiex issostni li fil-mument li l-Awtorita` appellata għamlet l-aħħar pagament lill-appellanti ta' €120,000, hija kienet ben konsapevoli tal-*quantum* tad-danni allegatament mġarrba minnha u kwindi l-Awtorita` appellata kienet qiegħda tagħraf li għad fadlilha xi tħallas lill-appellanti għax-xogħol imwettaq minnha, tant li l-aħħar pagament kien sar akkont u mhux għas-saldu, dan l-ilment fil-verita` huwa repetizzjoni ta' dak trattat taħt it-tieni aggravju u a skans ta' repetizzjoni ssir referenza għall-paragrafu 25 ta' din is-sentenza. Inoltre, issir referenza għax-xhieda ta' Charles Borg, li spjega r-raġuni għala sar l-aħħar pagament minkejja l-pretensjonijiet tal-appellata għad-danni, fis-sens li l-proġett tal-bini jkun jista' jtkompla mingħajr aktar dewmien, b'dan illi l-Awtorita` konvenuta ma kienet qiegħda bl-ebda mod turrinunzja li sussegwentement tfittex lis-soċjeta` appellanti għad-danni mġarrba minnha konsegwenti għan-nuqqasijiet tal-istess soċjeta` (ara fol. 227).

35. Fir-rigward tal-aħħar ilment taħt dan l-aggravju tal-appellanti, dwar l-ammont li ġie likwidat mill-ewwel Qorti bħala danni mġarrba mill-Awtorita` appellata, li jingħad li huwa eċċessiv, għal darb'oħra l-allegazzjonijiet tal-appellanti mhuma xejn ħlief konġetturi, peress li ma jirriżultawx ippruvati. Hekk per eżempju, jinsab assodat li nħareġ *tender* ġdid sabiex jitwettqu x-xogħlijiet

rimedjali meħtieġa konsegwenti n-nuqqas tal-appellanti li tonora l-obbligi tagħha skont kif pattwit u skont kif titlob l-arti u s-sengħa. Minkejja li l-appellanti ngħatat estensjoni taż-żmien li fih kellha twettaq il-kuntratt, minħabba miżuri addizzjonali li kellhom jittieħdu fil-pedamenti tal-binja, hija bdiet taqa' lura fix-xogħol, hekk kif ma kellhiex biżżejjed nies fuq il-lant tax-xogħol (ara xhieda tal-perit Sandra Magro a fol. 398). Dawn il-fatti ma jirriżultawx kontradetti mill-appellanti, iżda minkejja diversi ittri ta' twissija, l-appellanti ma ħadet l-ebda miżuri sabiex tagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet tagħha. Isegwi li l-ilmenti tal-appellanti li x-xogħlijiet rimedjali setgħu jitwettqu b'inqas spejjeż bħala parti mill-mekkanizmu fil-kuntratt oriġinali huma tassew bla bażi. Jekk l-appellanti riedet timminimizza l-ispejjeż, hija kellha kull opportunita` li tagħmel dan u fin-nuqqas tagħha, ma tistax issa tllum lill-appellata li ħadet il-miżuri meħtieġa li jitwettaq il-kuntratt minn terzi fl-inqas żmien possibbli, konsidrata l-intransiġenza tal-istess appellanti li twettaq l-appalt lilha mogħti fiż-żmien pattwit u skont kif titlob is-sengħa u l-arti. Wara kollox l-ammont ta' €23,577.92 pretiż mill-appellata f'dan ir-rigward, jinsab riflless fl-affidavit tal-perit André Pizzuto u jinsab debitament korroborat bid-dokumenti esebiti a fol. 316 sa 320 tal-proċess.

36. L-appellanti tikkontesta wkoll l-ammont pretiż mill-Awtorita` appellata fir-rigward tat-tindif tas-sit, li fil-fehma tagħha l-appellata setgħet tevita tali spiża li kieku l-appellanti tħalliet twettaq il-kuntratt ta' appalt kif oriġinarjament maħsub. Tikkontendi li l-appalt ġie terminat da parti tal-appellata meta ħadet pussess tas-sit illegalment konsidrata klawsola arbitrali fl-istess kuntratt ta' appalt. Kif

gustament osservat mill-appellata fir-risposta tagħha, l-Artikolu 1640(1) tal-Kodiċi Ċivili (kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta) jipprovdi li min jagħti x-xogħol jista' meta jrid iħoll il-kuntratt, minkejja li x-xogħol ikun inbeda u f'dan il-każ jinsab aċċertat li kienu jeżistu raġunijiet validi biżżejjed sabiex il-kuntratt ta' appalt jitwaqqaf. Fuq kollox, din il-Qorti ma taqbilx mal-interpretazzjoni tal-klawsola nvokata mill-appellanti, peress li t-terminazzjoni ta' kuntratt ta' appalt ma jitqisx li jiddependi mill-awtorizzazzjoni tat-tribunal tal-arbitraġġ.

37. L-appellanti tilmenta wkoll dwar l-ispejjeż li tippretendi l-Awtorita' appellata fil-konfront ta' testijiet magħmula minnha li kienu jiformaw parti mill-kuntratt oriġinali. Tisħaq li l-fatt li l-appellata daħlet fi spejjeż ulterjuri konsegwenza tal-fatt li l-laboratorju Malti ma kienx debitament akkreditat sabiex jagħmel tali testijiet, ma jfissirx li hija għandha tbatl l-ispejjeż, konsidrat ukoll li dawn setgħu jsiru bħala parti minn arbitraġġ bi ftehim magħha. Tajjeb li jiġi osservat li t-testijiet speċjali kienu meħtieġa wara li l-perit konsulent inkarigat mill-appellata kkostata ħsarat li kienu viżibbli. Dawn wasslu sabiex ġie nkarigat laboratorju Malti sabiex iwettaq l-imsemmija testijiet, li minnhom irriżulta l-kwalita' nferjuri ta' konkors li kien qiegħed jintuża mill-appaltatriċi appellanti fil-kors tal-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet. Konsidrat li s-soċjeta' appellanti kkontestat l-imsemmija testijiet oriġinali, saru testijiet ulterjuri f'laboratorji barranin li fil-verita' wasslu għall-istess riżultat. Kwindi jitqies logiku li l-appellanti tbatl dawn l-ispejjeż li garrbet l-appellata.

38. Fil-każ tat-telf ta' profitt, l-appellanti tilmenta li minkejja li mix-xhieda tal-Perit Sandra Magro jirriżulta li hija kienet waqgħet lura b'madwar seba' xhur (fatt ikkontestat minnha), issostni li hija m'għandhiex tiġi akkollata b'telf li setgħet sofriet l-appellata għaž-żmien wara li hija twaqqfet milli tkompli x-xogħol. B'żieda ma' dak li ngħad f'paragrafu 31 ta' din is-sentenza, jiġi osservat li l-Artikolu 1135 tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi li d-danni li għandhom jithallsu lill-kreditur huma, b'mod ġenerali, għat-telf li jkun bata' u l-qligħ li jkun ġie mtellef. Kwindi bla dubju l-appellanti għandha tagħmel tajjeb kemm għat-telf li ġarrbet l-appellata, relatat ma' telf ta' kirjiet minħabba li ma temmitx l-appalt mogħti lilha fil-ħin u skont kif titlob l-arti u s-sengħa. Kwindi l-appellanti għandha tagħmel tajjeb mhux biss għaž-żmien li fih hija damet ma twettaq il-kuntratt, iżda wkoll għaž-żmien meħtieġ sabiex isiru x-xogħlijiet rimedjali meħtieġa, sabiex jiġu rettifikati d-diffetti riskontrati konsegwenza ta' xogħol li ma twettaqx mill-appellanti skont kif titlob l-arti u s-sengħa, li skont paragrafu (iv) tal-prospett tal-perit Pizzuto (a fol. 303 tal-proċess) jammonta għal 2.433 years, li huwa l-perjodu sħiħ li l-appellata ġarrbet it-telf ta' qligħ mill-kirjiet kalkolati bir-rata ta' 3.25% tal-valur totali tal-binja in kwistjoni u mhux għall-perjodu ta' għaxar xhur kif jingħad mill-perit tekniku fir-rapport ulterjuri tiegħu u fis-sentenza appellata. Minkejja dan il-*lapses*, konsidrat li ġie adottat l-ammont sħiħ pretiż mill-Awtorita` appellata fil-likwidazzjoni tad-danni, ma hemmx il-ħtieġa li ssir xi korrezzjoni fil-likwidazzjoni magħmula mill-ewwel Qorti. Għalhekk lanqas dan l-aħħar aggravju fid-diversi aspetti tiegħu, ma jirriżulta li jimmerita li jintlaqa'.

Decide

Għal dawn ir-raġunijiet, tiddisponi mill-appell tas-soċjeta` attriċi appellanti, billi tiċċhad l-istess u tikkonferma fis-sħiħ is-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tal-5 ta' Ottubru, 2016, fil-kawża fl-ismijiet premeffi. Bl-ispejjeż kollha taż-żewġ istanzi jibqgħu a karigu tal-istess soċjeta` attriċi Asset Investments Limited.

Giannino Caruana Demajo
President

Tonio Mallia
Imħallef

Anthony Ellul
Imħallef

Deputat Reġistratur
rm