



QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
MAGISTRAT DR. LEONARD CARUANA LL.D., M.A. (FIN. SERV)

Avviż Nru: 184/2020 LC

PIERRE CARUANA
(K.I. 424562M)

VS

ISD COMPANY LIMITED
(C-67005)

Illum, 25 ta' Settembru, 2023

Il-Qorti,

Rat l-avviż ipprezentat mir-rikorrenti Pierre Caruana fejn talab lil din il-Qorti tikkundanna lis-soċjetà intimata f'hallsu lura s-somma ta' sitt elef u ħames mitt Ewro (€6,500) imħallsa minnu bħala depożitu mill-prezz globali ta' disat' elef, mija u sebgħin Ewro (€9,170) għall-pannelli solari li huwa ftiehem li jikkonsenja mingħandhom, u li baqgħu qatt ma ġew installati fil-propjetà tal-esponenti minn Ottubru tas-sena elfejn u dsatax (2019) 'il quddiem, oltre l-ispejjeż legali u proċedurali, flimkien mal-ispejjeż ta' din il-kawża, bl-impgħax legali sad-data tal-pagament effettiv;

Rat ir-risposta tas-soċjetà ISD Company Limited fejn eċċepiet is-segwenti:

1. Illi t-talba tar-rikorrenti għal rifiżjoni tad-depożitu mħallas mhix ġustifikata u m'hi msejsa fuq l-ebda bażi jew raġuni legali;

2. Illi r-raġuni għall-fatt li l-panelli solari in kwistjoni ma ġewx installati fil-proprjeta' tar-rikorrenti hi unikament attribwibbli lir-rikorrent, kif ser jiġi ppruvat waqt is-smiegħ tal-kawża;
3. Illi l-panelli ma kellhomx jiġu installati f'Ottubru 2019, kif donnu qiegħed jallega r-rikorrenti. Filwaqt li l-ordni oriġinali saret f'Awwissu 2019, kien fil-bidu ta' Diċembru 2019 li setgħu jiġu nstallati l-panelli u dan wara li f'Settembru 2019 is-soċjeta intimata applikat għan-nom tar-rikorrent, u ottjeniet mingħand ir-Regulator for Energy and Water Services, il-Feed in Tariff relattiv, u sussegwentement fil-bidu ta' Diċembru 2019 irċeviet mill-Olanda il-frame u ċioe' l-istruttura tal-ħadid li fuqha kienu se jitwaħħlu l-panelli, l-kejl għal liema frame ttieħed fuq il-post f'Settembru 2019 u ġie ordnat f'Ottubru 2019;
4. Illi hekk kif il-frame wasal Malta kif fuq ingħad u għalhekk is-soċjeta' intimata kienet lesta sabiex tinstalla l-panelli fil-fond tar-rikorrent, l-istess rikorrenti irrifjuta li ssir l-installazzjoni f'Diċembru 2019 u f'Jannar 2020 minħabba raġunijiet ta' saħħa;
5. Illi fi Frar 2020, bi ftehim mar-rikorrent, l-installer tas-soċjeta' intimata spezzjona l-post sabiex jivverifika dak kollu meħtieġ għall-installazzjoni tal-panelli, fil-fatt ġie ordnat dak kollu meħtieġ sabiex setgħet issir l-installazzjoni. Pero' ftit wara ħarġet l-imxija tal-COVID 19 u għalhekk fix-xhur ta' Marzu u April 2020 l-installer tas-soċjeta' intimata ma setgħax imur fir-residenzi tal-klijenti, inkluż tar-rikorrent, u dan skond id-direttivi tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, anke għaliex l-imsemmi installar jgħix ma' persuni vulnerabbli;
6. Illi fid-9 ta' Mejju 2020 l-installer ipprova jagħmel kuntatt mar-rikorrent sabiex iseħħ l-installazzjoni tal-panelli fil-fond tar-rikorrent, però b'sorpriza għas-soċjeta' intimata, r-rikorrent irrifjuta u indika li ma riedx aktar il-panelli (Dok. A);

7. Illi nonostante diversi tentattivi da parte tas-soċjeta' intimata sabiex tkun tista' twettaq l-installazzjoni, ir-rikorrent webbes rasu u b'mod pastaż, u fuq kollox mingħajr raġuni valida fil-liġi, baqa' jinsisti li ma jridx aktar il-panelli (Dok. B);
8. Illi s-soċjeta' intimata infurmat lir-rikorrent li hi kienet u għada disposta li twettaq l-installazzjoni tal-panelli u li jekk ir-rikorrent jibqa' jinsisti li ma jridx iżjed l-istess pannelli se jitler id-depożitu minnu mħallas in kwantu m'hemm l-ebda raġuni valida għar-rifużjoni tal-istess depożitu, anke għaliex is-soċjeta' intimata laħqet daħlet fl-ispejjeż inter alia sabiex takkwista l-frame hawn fuq imsemmi (Dok. C);
9. Illi għalhekk it-talba rikorrenti hi infondata fil-fatt u fid-dritt u għandha tiġi miċħuda, bl-ispejjeż a karigu tar-rikorrent;

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali;

Semgħat x-xhieda;

Semgħat it-trattazzjoni tad-difensuri tal-partijiet;

Ikkonsidrat;

Illi l-fatti tal-każ huma, fil-qosor, li f'Awwissu 2019 ir-rikorrenti akkwista sett ta' pannelli mis-soċjetà intimata għall-preżż komplessiv ta' €9,170. Huwa ħallas is-somma ta' €200 għall-applikazzjoni mar-Regolatur għas-Servizzi tal-Energija u l-Ilma (REWS) u sussegwentement ħallas is-somma ta' €6,500 f'żewġ pagamenti. Sabiex dawn il-panelli jiġu nstallati fir-residenza tar-rikorrenti, kien hemm il-ħtieġa li jsiru xi xogħolijiet ta' ħadid biex fuqhom tkun tista' titpoġġa l-frame u l-panelli. Jirriżulta mill-provi li sa meta giet intavolata l-kawża, l-panelli kienu għadhom mhux installati, bir-

rikorrenti jsostni illi dan in-nuqqas huwa attribwibbli għall-fatt li hu tilef il-fiduċja fis-soċjetà intimata għaliex, skont hu, ma żammitx mal-obbligi tagħha, filwaqt li s-soċjetà intimata tgħid li hekk kif ġew fi tmiemhom ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, hija riedet twettaq l-installazzjoni iżda r-rikorrenti ma riedx. Permezz ta' din l-azzjoni, ir-rikorrenti qed jitlob ir-riżarċiment ta' dak li huwa f'hallas b'hala depożitu.

Ikkonsidrat

Illi mix-xhieda mogħtija mir-rikorrenti Pierre Caruana jirrizulta li meta f'Awwissu 2019, kien kellmu ċertu lan mis-soċjetà intimata u ħajjru sabiex jakkwista s-sett pannelli u jinstallhom fir-residenza tiegħu, hu ngħata x'jifhem li dan lan kien se jieħu ħsieb kull pass tal-installazzjoni u li r-rikorrenti ma kienx ser ikollu x'jaqsam bl-ebda mod ma terzi.

Illi fis-26 ta' Awwissu 2016 ir-rikorrenti f'hallas *Professional Fee* fl-ammont ta' €200 b'rabta ma' l-applikazzjoni magħmula mar-Regolatur għas-Servizzi tal-Energija u l-Ilma (REWS).¹ Hekk kif l-applikazzjoni ġiet approvata, huwa f'hallas lis-soċjetà intimata s-somma ta' €4,500 permezz ta' *Bank Draft* datat it-8 ta' Ottubru 2019². Qal li f'Ottubru 2019 is-soċjetà intimata informatu li l-*frame* għall-pannelli kellu jiġi ordnat minn barra minn Malta u li anke kellu jmur f'haddied id-dar tiegħu, ċerta "Gary", bil-għan li jkun jista' jkejjel u eventwalment jinstalla xi travi fuq il-bejt u jserraħ il-*frame* bil-pannelli fuqhom.

Filfatt, f'Ottubru 2019 Gary kien ikkomunika mar-rikorrenti sabiex imur ikejjel ix-xogħol iżda r-rikorrenti nformaħ li f'dak iż-żmien fir-residenza tiegħu kien hemm persuna li kien għadu kemm irritorna mill-Isptar b'kondizzjoni medika serja u ftehm u li jhallu ġimgħatejn jgħaddu u Gary jerga' jċempillu għall-appuntament. Wara għaxart' ijiem ir-rikorrenti ċempel lil dan Gary biex jinformaħ li seta jmur ikejjel meta ried u baqgħu li Gary

¹ Ara dok "A" a fol. 28 tal-atti proċesswali;

² Ara dok "B" a fol. 29 tal-atti proċesswali;

kellu jċempillu lura. Gary baqa' ma ċempillux u r-rikorrenti beda jċempel lis-soċjetà intimata, fejn qalulu li kienu se jkellmuħ huma. Ir-rikorrenti beda jsaqsi wkoll għal Ian, li kien kellmu fil-bidu, u qalulu li ma kellux x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet peress li dak kien salesman. Sussegwentement, meta l-*frame* wasal Malta, r-rikorrenti ħallas is-somma ta' €2,000 permezz ta' ċekk bankarju datat is-26 ta' Novembru 2019³ u nfirmahom ukoll li Gary kien għadu ma kkomunikax miegħu. Hawnhekk skopra li Gary ma kienx impjegat tagħhom iżda kien kuntrattur. Qalulu li ladarba Gary jlesti x-xogħolijiet, huma kienu se jistallaw il-pannelli u li sa Diċembru 2019 ix-xogħol kellu jkun lest. Qal li ħadd aktar ma kellmu mis-soċjetà intimata u kellu jkun hu biex ifakkarhom u jġri warajhom, anzi bdew jgħidulu biex jġri hu wara l-ħaddied. Sfortunatament imbagħad faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19. Jgħid li minn Novembru 2019 sa Frar 2020 m'għamlu xejn ħlief li ħadulu l-flus u li tilef kull fiduċja tiegħu fihom. In kontro-eżami hu qal illi għalkemm kien qed jissuspetta li qed jipprovaw iqarrqu biħ f'Ottubru 2019, hu xorta ħallas l-€2,000 f'Novembru 2019 peress li kien diġà ntrabat magħhom bid-deposit ta' €4,500. Qal li ma jafx jekk Ian taħx in-numru tal-mobile u qal li għalkemm ġieli ċemplulu mis-soċjetà intimata, hu kien imur għandhom ta sikwit. Qal li bejn Ottubru 2019 u Frar 2020 ħadd ma kellmu. Fi Frar 2020 ġiet il-pandemija tal-COVID-19 u qalulu li kienu qegħdin b'*lockdown* u ma kienu qed jibgħatu lil ħadd. Qal li f'Mejju 2020 is-soċjetà intimata qaltlu li kienet lesta biex tinstalla l-pannelli iżda imbagħad kien hu li rrifjuta. Qal li meta wasal il-*frame* f'Malta, is-soċjetà intimata tatu *timeline* verbali li sa Diċembru 2019 jew Jannar 2020 il-pannelli kellhom jiġu installati. Qal li hu ma riedx aktar il-pannelli għaliex ma baqax jafda s-soċjetà intimata u fil-qasam tal-pannelli, kien se jkollu bżonn *after sales service* tajjeb u diġa kienu qed juruħ servizz ħażin meta lanqas biss kienu twaħħlu l-pannelli f'posthom. In ri-eżami hu qal li kien għamilha ċara li ma riedx ikollu x'jaqsam ma terzi persuni u li minħabba l-kondizzjonijiet partikolari tal-Wardija, cioè fejn kellha ssir l-istallazzjoni, fix-xitwa ma jkunx possibbli li ssir l-installazzjoni, allura kien qalilhom li l-istallazzjoni triq issir qabel ma tibda x-xitwa.

³ Ara dok "F" a fol. 33 tal-atti proċesswali;

Ir-rikorrenti ppreżenta wkoll l-affidavit tal-ħabib tiegħu Ibrahim Ramadan li kkonferma li hu jirrisjedi mar-rikorrenti u li f'Ottubru 2019 hu kellu jmur l-emergenza tal-Isptar b'marda serja u li r-rikorrenti kien avża lis-soċjetà intimata b'dan kollu. In kontro-eżami jgħid li r-rikorrenti ma kienx ma jiflaħx f'dak iż-żmien.

Ir-rappreżentanta tas-soċjetà intimata xehdet illi fis-26 ta' Awwissu 2019 ir-rikorrenti kien iffirma *order form*. Qalet li fit-3 ta' Settembru 2019 huma applikaw għall-għotja mar-REWS, liema applikazzjoni giet milqugħa fit-13 ta' Settembru 2019 u fis-27 ta' Settembru 2019 marru d-dar tiegħu sabiex jieħdu l-kejl għall-*frame* li kellu jiġi ordnat minn barra minn Malta. Spjegat li peress li l-bejt ma kienx jiflaħ ħafna piż, ir-rikorrenti kien jeħtieġlu żewġ strutturi: waħda bit-travi sabiex tiegħu l-piż hi, u l-oħra l-*frame* tal-pannelli biex tistrieħ fuq it-travi. Qalet li d-deposit fuq il-pannelli jieħduh biss wara li l-applikazzjoni tiġi approvata minn REWS, bħalma għamlu f'dan il-każ. Qalet li bħala timeline ma tkunx tista' tikkommetti ruħha mal-klijenti peress li mhux dejjem jittieħed l-istess ammont ta' żmien sabiex applikazzjoni tiġi approvata. Qalet ukoll li l-*frame* tal-pannelli jordnawh minn barra peress li jrid ikun iggalvanizzat wara li jkun tlestew it-toqob biex ma jibdiex joħroġ is-sadid. Dan il-proċess ukoll jieħu tul ta' żmien. Qalet filfatt li l-*frame* kien wasal għall-bidu ta' Diċembru 2019 u ċemplu lir-rikorrenti għal nofs Diċembru biex jagħmlu l-installazzjoni. Qalet li r-rikorrenti qalilhom biex ma jmorrux għax kellu xi mard fil-familja u biex iħallu Diċembru 2019 u Jannar 2020 barra. Fi Frar 2020 faqqgħet il-Pandemija tal-COVID-19 u ma setgħux imorru fir-residenza tiegħu biex jinstallawhom minħabba d-direttivi tas-saħħa mogħtija dak iż-żmien. Qalet li f'April 2020 kienu għalqu l-uffiċċju u rritornaw lura fid-9 ta' Mejju 2020. Qalet li huma kkuntattjaw lir-rikorrenti mal-ewwel sabiex jagħmlu l-installazzjoni tal-pannelli.

Ikkonsidrat;

Illi l-vertenza odjerna tikkonċerna bejgħ magħmul bejn is-soċjetà intimata u r-rikorrenti. Illi ai termini tal-Artikolu 1346 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta,

il-bejgħ hu kuntratt li bih waħda mill-partijiet tintrabat li tagħti ħaġa lill-oħra bi prezz li din il-parti l-oħra tintrabat li tħallas lilha. Di più, l-Artikolu 1347 tal-Kap. 16 jistipola illi:

“Il-bejgħ hu perfett bejn il-partijiet, u, kwantu għall-bejjiegħ, il-proprjetà tal-ħaġa tgħaddi għand ix-xerrej, malli jsir il-ftehim fuq il-ħaġa u fuq il-prezz, għalkemm il-ħaġa tkun għad ma gietx ikkunsinnata u lanqas ma jkun għad tħallas il-prezz; u minn dak il-ħin il-ħaġa nfisha tibqa' għar-riskju u għall-użu tax-xerrej.”

Illi fil-każ *de quo* jirriżulta ampju illi l-kontraenti validament ikkontrattaw kuntratt ta' bejgħ fir-rigward tal-pannelli msemmija stante li kemm il-ħaġa (ossija pannelli) kif ukoll il-prezz ġew miftiehma bejniethom. Stabbilit dan il-qafas regulatorju, is-soċjetà intimata għandha żewġ obbligi: (i) il-kunsinna tal-ħaġa u (ii) li tiggarrantixxi l-ħaġa mibjugħa.⁴ Illi da parti tiegħu, ir-rikorrenti *qua* xerrej għandu l-obbligu li jħallas il-prezz miftiehem skont kif miftiehem mas-soċjetà bejjiegħa.⁵

Illi l-azzjoni odjerna jidher li hi pprenjata fuq l-allegat nuqqas ta' kunsinna tal-oġġett da parti tas-soċjetà intimata. Illi din l-azzjoni ssib l-ingredjenti tagħha fl-Artikolu 1385 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta, liema artikolu jistipola:

“1385. Jekk il-bejjiegħ jonqos li jagħmel il-kunsinna, fiż-żmien miftiehem, ix-xerrej jista' jitlob, kif jagħzel hu, jew li l-kuntratt jiġi maħlul, jew li huwa jiġi mqiegħed fil-pussess tal-ħaġa mibjugħa, iżda dan kemm-il darba d-dewmien ikun ġie kkaġunat mill-bejjiegħ biss.”

Illi mill-fatti tal-każ joħroġ ċar illi hekk kif wasal il-*frame* f'Malta, cioè fil-bidu ta' Diċembru 2019, il-kunsinna tal-pannelli setgħet issir. Qabel ma ssir

⁴ Artikolu 1378 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta.

⁵ Artikolu 1433 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta.

però, minhabba l-fatt li l-bejt tar-rikorrenti ma kienx jiflaħ għall-piż tal-pannelli, kellhom isiru xi xogħolijiet ta' travi biex jerfgħu il-piż u għal dan l-għan kellu jmur ċerta Gary sabiex jieħu l-kejl tal-bejt u jhejji s-sodda tat-travi. Gary, filfatt, kellem lir-rikorrenti f'Ottubru 2019 bil-għan li jagħmel appuntament, jieħu l-kejl u jlesti t-travi biex meta jasal il-*frame* minn barra minn Malta ikun jista' jitpoġġa fuqu.

Illi m'huwiex ikkontestat li l-ewwel tentattiv għall-kejl ġie mħassar mir-rikorrenti u dan peress li dak iż-żmien kellu persuna fir-residenza li kellha marda serja u ma riedx jirriskja li Gary jittieħed. Jirriżulta li wara l-marda għaddiet, ir-rikorrenti kkomunika darba oħra ma Gary biex jinfurmaħ li seta jmur jieħu l-kejl. Jirriżulta li wara din il-komunikazzjoni, ir-rikorrenti kien qed jikkomunika biss mas-soċjetà intimata dwar l-appuntament għat-teħid tal-kejl u huma, min-naħa tagħhom, kienu qed jikkomunikaw ma Gary. Jidher mill-provi, però, li hemm perjodu ta' silenzju bejn nofs Diċembru 2019 sa Jannar 2020 bejn il-partijiet. Ir-rikorrenti ma jagħti ebda ħjiel għar-raġuni ta' dan is-silenzju. Ir-rappreżentanta tas-soċjetà intimata, min-naħa tagħha, tgħid li kien l-istess rikorrenti li tahom struzzjonijiet biex ma jmorrux jinstallaw bejn Diċembru 2019 u Jannar 2020. Għalkemm din il-verżjoni ma ġietx ikkonfermata mir-rikorrenti, in kontro-eżami hu jistqarr li l-Wardija t-temp fix-xitwa huwa avers ħafna u ma riedx jissogra li xi ħadd mill-ħaddiema jwegġa' fuq il-propjetà tiegħu u b'hekk ma riedx li l-installazzjoni ssir fix-xitwa. Illi fil-fehma tal-Qorti, il-verżjoni tas-soċjetà intimata, meħuda mal-biża' tar-rikorrenti, hija verosimili u b'hekk il-Qorti hija tal-fehma li l-installazzjoni, tal-inqas sa' Jannar 2020, kienet qed tkun posposta da parti tar-rikorrenti.

Illi fi Frar 2020 bi ftehim mar-rikorrenti, is-soċjetà intimata bagħtet *installer* fir-residenza tiegħu sabiex jivverifika dak kollu meħtieġ għall-installazzjoni tal-pannelli. Ġara però li hekk kif feġġgħet il-pandemija tal-COVID-19, s-soċjetà intimata waqfet iż-żjajjar fid-djar tal-klijenti tagħha f'konformità mad-Direttivi li kienu qed jingħataw f'dawk iż-żminijiet mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, kif *del resto* għamlu l-maġġoranza tal-istabbilimenti kummerċjali

f'Malta u hekk kif ir-restrizzjonijiet bdew jiġu rilassati, is-soċjetà intimata ikkomunikat miegħu sabiex issir l-installazzjoni.

Illi mic-*chats* ipprezentati mis-soċjetà intimata jirriżulta illi fid-9 ta' Mejju 2020 kemm Gary kif ukoll is-soċjetà intimata ikkomunikaw mar-rikorrenti biex jiftiehm u ħa ssir l-installazzjoni iżda r-rikorrenti qalilhom li issa kien tard wisq u li ma riedx aktar il-pannelli u li ried lura d-deposit m'ħallas. Illi b'hekk jirriżulta li waħda mir-raġunijiet li r-rikorrenti ried iħassar il-bejgħ u jieħu d-deposit lura kienet it-tardività tal-kunsinna tal-pannelli.

Illi l-Artikolu 1385 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta, supra citat, jagħti l-fakultà lir-rikorrenti jitlob ir-rexxissjoni tal-kuntratt ta' bejgħ, kif donnu qed jagħmel ir-rikorrenti bil-preżenti kawża, fl-eventwalità biss li d-dewmien għall-kunsinna jkun kkaġunat mill-bejgiegħ biss. Qed jingħad illi "jidher" peress li r-rikorrenti m'għamel ebda talba esplicitu għar-rexxissjoni tal-kuntratt tal-bejgħ u lanqas ma indikat abbażi ta' liema disposizzjoni tal-liġi qed jagħmel din it-talba.

Mill-provi prodotti, madanakollu, jirriżulta illi l-partijiet qatt ma ftehemu dwar żmien għall-installazzjoni tal-pannelli u b'hekk l-allegat dewmien huwa biss relattiv għal dak li kien qed jippretendi r-rikorrenti. Illi madanakollu anke jekk stess jista' jingħad li kien hemm xi dewmien, dan ma kienx ikkaġunat biss mis-soċjetà intimata qua bejgiegħa iżda anke mill-istess rikorrenti qua xerrej. Filfatt, l-ewwel appuntament ma Gary ma sarx għax ġie pospost mir-rikorrenti filwaqt li għall-perjodu ta' bejn nofs Diċembru 2019 u Jannar 2020 ma sarux tentattivi għall-istallar tal-pannelli fuq talba tal-istess rikorrenti. Illi b'hekk, m'huwix leċitu għar-rikorrenti li jitlob lura r-rifużjoni tad-depożitu u l-kancellament tal-bejgħ.

Illi r-rikorrenti jgħid ukoll li hu tilef il-fiduċja tiegħu fis-soċjetà intimata u ma jarax kif din tista' tipprovdu servizz ta' *after sales* tajjeb. Jgħid li anke abbażi ta' din il-biża', huwa jrid jirrexxindi l-bejgħ odjern. Illi r-raġunijiet li fuqhom xerrej jista' jitlob ir-rexxissjoni tal-bejgħ huma ben stabbiliti fil-Kodiċi Ċivili u r-raġuni mogħtija mir-rikorrenti ma tirraffigurax fir-raġunijiet

mogħtija mil-liġi. Illi fi kwalunkwe każ, il-pannelli għadhom ma ġewx installati u kwalunkwe biża' li jista' għandu r-rikorrenti hija prematura u spekulattiva

Illi fl-affidavit tiegħu, ir-rikorrenti jgħid li meta skopra li Gary kien kuntrattur terz, hu jgħid li nduna li "ISD riedu jqarrqu bih". Illi hawnhekk, jidher li r-rikorrenti qed jibbaża r-raġuni għat-talba tar-rifużjoni tad-deposit fuq il-*mala fede* tas-soċjetà intimata.

Illi f'dan il-kuntest, il-Qorti tagħmel referenza għal dak riportat fis-sentenza **John Calleja vs Carmelo sive Charles Degiorgio et.**⁶

"Issa skond l-Artikolu 532 tal-Kap 16 il-buona fede hi prezunta u min jallega l-mala fede għandu jipprovaha. Prova din li trid tirrizulta minn cirkostanzi univoci (Vol XLIII pl p146). "La prova della mala fede si deve desumere da circostanze ineluttabili ed affatto non equivoche" ("Borg -vs- Grech", 30 ta' Jannar 1869 citata fis-sentenza a Vol XXIX pl p153). Jinkombi għalhekk fuq l-attur l-oneru li jinnewtralizza u jwaqqa' l-principju generali tal-presunzjoni sancit fl-artikolu msemmi tal-liġi."

Illi r-rikorrenti ma ressaq ebda prova in sostenn tal-fatt li, skont hu, s-soċjetà intimata provat tqarraq bih u għalkemm seta' ħassu frustrat u sorpriż b'ċerta fatti, fosthom li Ian kien *salesman* u li Gary ma kienx impjegat tas-soċjetà intimata, żgur li dawn ma jammontawx għal qerq da parti tas-soċjetà intimata.

⁶ **John Calleja vs Carmelo sive Charles Degiorgio et**, 24 ta' Marzu, 2003 Qorti tal-Appell (Inferjuri), (App. Civ. Nru 833/1997/2 PS)

Decide:

Għal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeċiedi billi tiċhad it-talba tar-rikorrenti Pierre Caruana. Il-Qorti madanakollu tirrakkomanda lir-rikorrenti u lis-soċjetà intimata sabiex f'qasir żmien jaffettwaw l-istallazzjoni tal-pannelli odjerni.

L-ispejjeż huma a karigu esklussiv tar-rikorrenti.

Ft.Dr. Leonard Caruana
Magistrat

Sharonne Borg
Deputat Registratur