



**FIL-QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)**  
**MAGISTRAT DR MARSE-ANN FARRUGIA LL.D.**

**Seduta ta' nhar il-Gimgha, 15 ta' Dicembru 2023**

**Rikors Numru: 246/2020 MLF**

**Domenic Azzopardi**  
**u martu Phyllis Azzopardi**

**vs**

**Andre Apap**

Il-Qorti

1. Rat l-avviz tal-atturi fejn talbu sabiex il-konvenut jigi kkundannat ihallashom is-somma ta' hdax-il elf seba mijha u sebgha u sebghin euro u sbatax-il centezmu (€11,777.17) rappresentanti in kwantu ghas-somma ta' sebat elef, mitejn u wiehed u sebghin Euro (€7,271), danni inkorsi mill-mittenti fi hlasijiet illi kellhom jeffetwaw favur Marco Mizzi (ID297180M) u martu, Diane Mizzi Hammett (ID90383M), ta' 183 Fl.2 Triq Bajada, Haz-Zabbar, kif ukoll fi hlasijiet illi kellhom jaghmlu direttament lil Peter Paul Ciantar, cioe lill-appaltur inkarigat mill-imsemmija konjugi Mizzi b'rizzultat ta' skular ta' ilma ghal gewwa l-appartament tagħhom, liema skular ta' ilma sehh unikament b'tort, negligenza, imperizja, nuqqas ta' harsien tar-regoli tas-sengħa u l-arti, u inadempjenza kuntrattwali da parti tal-konvenut qua appaltur inkarigat mill-atturi sabiex jezegwixxi xogħolijiet konsistenti fil-kostruzzjoni u *finishing* ta' penthouse fl-iarja sovrastanti l-appartament tal-imsemmija Mizzi, liema hlas sar permezz ta' zewg cekkijiet u bank draft

illi lkoll gew imsarrfa u li kopji taghhom gew annessi mar-rikors promotur u immarkati komplexivament bhala Dok. ‘A’ u, in kwantu ghas-somma ta’ erbat elef, hames mijas u sitt euro u sbatax-il centezmu (€4,506.17), danni inkorsi mill-atturi fi hlasijiet ta’ imghaxijiet lil APS Bank p.l.c. fuq self bankarju illi hadu l-atturi ghall-kostruzzjoni tal-penthouse imsemmija, liema imghaxijiet iddekorew fil-perjodu ta’ bejn 1-1 ta’ Jannar 2019 u t-2 ta’ Jannar 2020 u saru dovuti lil din is-socjeta bankarja billi l-atturi ma setghux ibieghu l-penthouse imsemmija di projeta taghhom fiz-zmien minnhom prevvist u dan unikament minhabba l-inadempjenza tieghu billi minkejja illi fil-kuntratt tal-appalt minnu iffirmat mal-atturi (Dok. ‘B’ anness mar-rikors promotur) hu obbliga ruhu illi jlesti x-xogħol ta’ kostruzzjoni u *finishing* kollu tal-penthouse imsemmija sal-4 ta’ Lulju 2018 hu m’onorax din l-obbligazzjoni bl-iktar mod absolut tant illi l-mittenti kelhom jinkarigaw lil terzi sabiex ikomplu x-xogħol originarjament inkarigat lilu, u dan kif johrog mill-istatements tal-bank in kwistjoni illi kopji taghhom gew annessi komplexivament mar-rikors promotur bhala Dok. ‘C’, mill-konvenju relativ u datat it-23 ta’ Gunju 2018 (Dok. ‘D’ anness mar-rikors promotur) u mill-estensjonijiet tat-terminu ta’ validita tal-imsemmi konvenju, kif jidher fuq l-istess konvenju u mill-iskritturi ta’ estensjoni annessi komplexivament bhala Dok. ‘E’.

Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra ufficiali bin-numru 413/2020 ipprezentata fir-registratura’ din il-Qorti ai termini tal-Artikolu 166A tal-Kap.12 tal-Ligijiet ta’ Malta fil-11 ta’ Frar 2020 fl-istess ismijiet u bl-imghax legali mill-1 ta’ Jannar 2019 sad-data tal-effettiv pagament.

2. Rat li l-konvenut ma deherx, ghalkemm kien debitament notifikat, u mill-atti lanqas jirrizulta li pprezenta risposta.
3. Semghet ix-xhieda u rat l-atti kollha ta’ dawn il-proceduri.
4. Rat li l-konvenut baqa’ qatt ma deher matul dawn il-proceduri, u lanqas ma ressaq provi, nonostante li ingħata opportunita li jagħmel dan, u li fis-seduta tat-12 ta’ Lulju 2023, din il-Qorti iddikjarat il-provi tieghu magħluqa.
5. Semghet it-trattazzjoni orali tal-abbli avukat difensur tal-atturi.

## II-Fatti

6. Il-fatti saljenti li taw lok ghal dawn il-proceduri huma s-segwenti:
- (i) B'kuntratt t'appalt li m'ghandux data,<sup>1</sup> l-atturi inkarigaw lill-konvenut sabiex jesegwixxi xoghol ta' kostruzzjoni u *finishing* ta' *duplex penthouse* fl-arja proprjeta taghhom, liema arja tigi fuq l-appartament tal-konjugi Marco Mizzi u Dianne Mizzi Hammett.
  - (ii) Skond il-kuntratt, il-konvenut kellu jibda ix-xoghol fl-4 t'April 2018 u jlestih sal-4 ta' Lulju 2018.
  - (iii) Fit-23 ta' Gunju 2018, l-atturi iffirmaw konvenju ma' Owen John Attard u Arianne Pace, fejn obbligaw rwiehhom li jbieghulhom id-*duplex penthouse* li kienet ghadha qieghda tinbena. Dan il-konvenju kien validu sat-18 ta' Dicembru 2018.
  - (iv) Fl-affidavit tieghu, l-attur jghid li l-konvenut dam hafna biex ezegwixxa l-appalt lilu moghti, u konsegwenza ta' dan, il-konvenju kellu jigi estiz hames (5) darbiet. Dawn l-estensjonijiet tal-konvenju gew konfermati min-Nutar Dottor Alexander Sciberras Trigona fl-affidavit tieghu. Il-kuntratt finali ta' bejgh spicca biex gie iffirmat fis-7 ta' Jannar 2020.
  - (v) Peress li l-atturi ma setghux ibighu id-duplex penthouse fiz-zmien minnhom previst, huma komplew jinkorru l-interessi fuq is-self bankarju illi kellhom mal-APS Bank Malta p.l.c., liema self kien marbut mal-kostruzzjoni u finishing ta' din il-penthouse. Għaldaqstant, l-atturi qieghdin jissottomettu illi l-konvenut għandhu jirrifondilhom l-imghax zejjed li huma kellhom ihallsu, konsegwenza li lesta x-xogħol tardivament.
  - (vi) In oltre, l-attur jghid li l-perit inkarigat minnu, il-Perit Kyle Vella kien ta' istruzzjonijiet lill-konvenut sabiex ma jneħħix il-kontrabejt u l-madum tac-

---

<sup>1</sup> Ara fol. 39 tal-process.

ceramika fil-*washroom*, qabel ma jigi zviluppat it-tielet (3) livell ta' bini. L-attur jghid li l-konvenut injora dawn l-istruzzjonijiet, u nehha l-kontrabejt u l-madum qabel ma gie zviluppat it-tielet (3) livell ta' bini u addirittura halla l-konkrit kompletament mikxuf. Dan gie konfermat mill-Perit Kyle Vella fl-affidavit tieghu.

- (vii) Konsegwenza ta' dan l-agir tal-konvenut, dahal hafna ilma tax-xita gol-proprjeta sottostanti l-arja in kwistjoni, u cioe go l-appartament tal-konjugi Marco Mizzi u Dianne Mizzi, u din ix-xita ikkawzat hsarat u tbajja lis-soffitt tal-gypsum, lill-hitan, u lis-sistema tal-elettriku ta' dan l-appartament. L-ilma tax-xita baqa' nizel ghal gol haunt li jinsab fil-livell terran. Ghalhekk l-atturi qieghdin jippretendu li jigu rizarciti l-flus li hallsu sabiex tissewwa l-hsara li sehet fl-appartament sottostanti, tort tan-negligenza tal-konvenut.

### **Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti**

7. Il-pretensjonijiet tal-atturi isibu l-komfort taghhom mhux biss bix-xhieda tal-attur innifsu, u varji dokumenti minnu ezebiti sabiex jiggustifika l-ammont minnu pretiz, izda wkoll mix-xhieda tal-Perit Kyle Vella, in-Nutar Alexander Sciberras Trigona, u r-rapprezent tal-Bank APS, Charmaine Psaila Raji.
8. Kif diga inghad, il-konvenut qatt ma deher f'dawn il-proceduri, qatt ma ntavola risposta, u lanqas ipproduca provi, u dan minkejja li kien gie debitament notifikat.
9. Il-Qorti ma għandha l-ebda raguni valida ghalfejn tiddubita mill-veracita ta' dak li qalu ix-xhieda prodotti mill-atturi u mid-dokumenti ezebiti mill-istess xhieda.
10. Id-data originali tal-konvenju kienet tiskadi hames (5) xhur wara l-4 ta' Lulju 2018, id-data li fiha skond il-kuntratt ta' appalt il-konvenut kellu jkun lest mix-xogħolijiet li gie inkarigat li jagħmel fid-duplex penthouse. I-kuntratt ta' bejgh finali gie iffirmat fis-7 ta' Jannar 2018, ghax il-konvenju kellu kull darba jerga' jiggedded ghax ix-xogħolijiet kienu għadhom mhux lesti, kif jirrizulta mill-estensjonijiet tal-konvenju li gew ipprezentati. Konsegwentement, m'hemmx dubbju li l-konvenut huma responsabbli għad-danni li soffrew l-atturi konsegwenza tar-ritard tieghu li jikkompleta x-xogħolijiet.

11. Mid-dokumenti ezebiti, mix-xhieda tal-attur u ta' Charmaine Psaila Raji, rappresentant tal-Bank APS jirrizulta, li l-imghax addizzjonali li l-atturi kellhom ihallsu lil Bank fuq is-self li kellhom, kien komplessivament t'erbat elef, hames mijja u sitt Euro u sbatax-il centezmu (€4,506.17).
12. In oltre, mix-xhieda tal-Perit Kyle Vella jirrizulta li d-danni li sofre Marco Mizzi u martu Diane Mizzi Hammett fl-appartament taghhom, kagunati minn perkolazzjoni ta' ilma tax-xita, kienu konsegwenza diretta tal-fatt li l-konvenut ma mexiex mal-istrizzjonijiet li tah l-istess Perit Vella, biex ma jnehhix il-kontrabejt u l-madum tac-ceramika tal-washroom qabel ma jigi zviluppat it-tielet (3) livell ta' bini, kif ukoll halla l-konkrit mikxuf.
13. Mix-xhieda tal-attur u d-dokumenti minnu prodotti jirrizulta li l-atturi kellhom ihallsu s-somma globali ta' sebat elef, mitejn u wiehed u sebghin Euro (€7,271.00) biex jaghmlu tajjeb ghal hsarat sofferti mill-konjugi Mizzi fl-appartament taghhom. Hawnhekk ukoll fl-opinjoni konsiderata ta' din il-Qorti, l-konvenut huwa responsabbi ghal hsara kagunata lill-appartament tal-konjugi Mizzi, stante li din il-hsara saret konsegwenza tan-negligenza tieghu, u ghalhekk għandu jigi ikkundannat jirrizarcixxi lill-atturi s-somma li huma hallsu biex jagħmlu tajjeb għal dawn id-danni.
14. Għaldaqstant l-ammont totali li l-konvenut għandu jħallas lill-atturi huwa ta' hdax-il elf, seba' mijja u sebghha u sebghin Euro u sbatax-il centezmu (€11,777.17).
15. L-atturi qiegħdin jitkolli li l-imghax għandu jibda jiddekorri mill-1 ta' Jannar 2019, stante li l-ewwel estensjoni tal-konvenju giet iffirmata fl-1 ta' Dicembru 2018.<sup>2</sup> Fl-ewwel lok, il-Qorti tirrileva li dan l-argument jista' jaapplika biss għal dik il-parti tad-danni li tirrappreżenta l-imghax zejjed li l-atturi kellhom ihallsu lill-Bank APS, u ma tapplikax għal flus li l-atturi hallsu għad-danni kagunati lill-appartament sottostanti, li mid-dokumenti ezebiti jirrizulta li thallu bejn l-20 ta' Dicembru 2019 u il-21 ta' Jannar 2020.<sup>3</sup> In vista tal-fatt li d-danni kollha reklamati huma naxxenti minn obbligazzjonijiet civili u mhux kummercjal, l-imghax għandu jibda jiddekorri min-notifika tal-ewwel att gudizzjarju li interpellu lill-konvenut sabiex ihallas id-danni.

---

<sup>2</sup> Ara fol. 61 tal-process.

<sup>3</sup> Ara fol. 2-4 tal-process.

16. Ghalkemm fir-rikors promotur hemm riferenza ghal ittra ufficjali 413/2020 li intbaghatet lill-konvenut sabiex ihallas id-danni, kopja ta' din l-ittra ufficjali ma gietx ezebita in atti, u ghalhekk ma jirrizultax jekk din l-ittra ufficjali gietx effettivament notifikata lill-konvenut. Mill-atti jirrizulta li l-ewwel att gudizzjarju sabiex jithallsu d-danni li gie notifikat lill-konvenut huwa r-rikors promotur. Dan ir-rikors promotur gie notifikat lill-konvenut fid-19 ta' Frar 2021, u ghaldaqstant l-imghax għandu jibda jiddekorri minn din id-data.

### **Konkluzjoni**

17. Għal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti qiegħda taqta' u tiddeciedi billi:
1. tilqa' limitatament it-talba tal-atturi u tikkundanna lill-konvenut ihallas is-somma ta' hdax-il elf seba mijha u sebghin euro u sbatax-il centezmu (€11,777.17) lill-atturi, flimkien mal-imghax legali dovut mid-19 ta' Frar 2021 sad-data tal-hlas tal-pagament effettiv.
18. L-ispejjez kollha in konnessjoni ma' dawn il-proceduri, inkluzi dawk tal-ittra ufficjali numru 413/2020, għandhom jigu subiti mill-konvenut.

### **Magistrat**

**Doreen Pickard**

**Deputat Registratur**