



**QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)**

**MAGISTRAT**

**DR. RACHEL MONTEBELLO B.A. LL.D.**

**Rikors Numru 329/2021 RM**

**Clayton Micallef (K.I. 134884M)**

**-Vs-**

**Joseph Mizzi (K.I. 671262M)**

**Martina Mizzi (K.I. 334890M) u b'digriet tas-16 ta' Mejju 2021 giet  
kjamata in kawza Kristina Mizzi u b'digriet iehor tat-30 ta' Novembru  
2022 Joseph Mizzi assumu l-atti f'isem Krstina Mizzi**

**Illum, 11 ta' Jannar 2024**

**Il-Qorti,**

Rat ir-Rikors ipprezentat minn Clayton Micallef fir-Registru fit-22 ta' Novembru 2021 fejn talab li l-konvenuti Joseph Mizzi u Martina Mizzi jigu kkundannati jhallsu l-ammont ta' sitt elef hames mija u ghoxrin Euro (€6,520) (Dok. A) liema ammont jirrapprezenta minn somma akbar ta' xoghol ta' kostruzzjoni maghmul minnu fuq inkarigu taghhom.

Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju numru 2113/2021, l-ittra uffiċjali taht l-artikolu 166A bin-numru 2198/21 u bl-imghax legali sad-data tal-hlas effettiv kontra l-konvenuti li minn issa ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-Risposta pprezentata minn Joseph (Joseph Mary) Mizzi u Martina Mizzi fid-9 ta' Marzu 2022 fejn gie eċċepit:-

- 1. "Illi d-domandi kontenuti fir-rikors tar-rikorrenti kif ukoll il-fatti allegati huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jigu miċhuda bl-ispejjeż kontra tiegħu għar-raġunijiet hawn taht indikati u kif aktar ser jigu fis-smiegh ta' din il-kawza.*
- 2. Illi preliminarjament l-intimata Martina Mizzi (K.I. Nru 0334890M) m'hijiex il-legittmu kuntradittur fil-kawza u għandha tiġi liberata mill-osservanza tal-gudizzju u dan stante illi hija m'għandha l-ebda relazzjoni kuntrattwali mal-attur stante li l-kuntratt tal-appalt sar bejn Joseph-Mary Mizzi (K.I. Nru 0671262M) u Micallef Clayton (K.I. Numru; 0134884M). Illi, l-intimata Martina Mizzi hija s-sid tal-appartament immarkat bin-numru erbgħa (4) filwaqt li hija fil-fatt oħta Kristina Mizzi (K.I. 588992M) s-sid tal-penthouse fl-istess fond numru 42, 'Degmer', Triq il-Kapumastru, Zejtun u x-xogħol mertu ta' din il-kawza sar għaliha u dan skont żewġ irċevuti fiskali li ħargu f'isem Kristina Mizzi ta' EUR 5,000- il waħda, datati 22 ta' Lulju 2021 u 3 t'Awwissu 2021 rispettivament.*
- 3. Illi fuq bażi preleminari l-intimati m'għandhom l-ebda relazzjoni kuntrattwali ma Construction. Illi l-isem CCM Construction qiegħed jintuza bħala persuna u/jew entita' separata u distinta u mhux biss sempliciment bħala trade name. Illi bid-dovut rispett il-fattura li qed tiġi kontestata sa mill-ewwel ġurnata inharget minn CCM Constuction b'numru tal-VAT li ma kienx attiv. Illi f'dan is-sens l-liġijiet fiskali huma ċari kristall u cioe' fuq il-fattura għandu jkun hemm riprodott l-isem ta' l-entita' u mhux it-trade name.*
- 4. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, fil-mertu, l-ammont imsemmi*

*m'huwiex dovut stante li l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol li laħaq sar ma sarx skont is-sena u l-arti, u fil-fatt sar b'nuqqas ta' ħarsien u osservanza tar-Regolamenti tal-Awtorita għas-Sahħa u s-Sigurta fuq il-Post tax-Xogħol.*

5. *Illi bla preġudizzju għas-suespost, l-intimati m'għanhomx jagħti xejn lill-attur, stante li dan tħallas dak kollu dovut lilu permezz u anzi tħallas dak kollu dovut lilu permezz u anzi tħallas iżjed milli kien dovut.*

6. *Salv eccezjonijiet ulterjuri, skond il-ligi.*

*Bl-ispejjeż kollha kontra r-rikorrenti, illi jinsab minn issa ingunt għas-subizzjoni.”*

Rat id-digriet mogħti fis-16 ta' Mejju 2022 li permezz tiegħu gie ordnat li tissejjaħ fil-kawża Kristina Mizzi, a spejjeż provviżorjament tal-attur;

Rat illi b'digriet mogħti fit-30 ta' Novembru 2022 giet milqugħa t-talba tal-konvenut Joseph Mizzi u gie awtorizzat jassumi l-atti f'isem bintu l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi stante li din tal-aħħar hija assenti minn Malta għaliex tgħix gewwa l-Olanda;

Rat illi l-konvenut Joseph Mizzi laqa' n-notifika għall-imsejha fil-kawża;

Semgħet ix-xhieda kollha u rat l-Affidavits tax-xiehda li gew ipprezentati fl-atti proċesswali;

Rat il-provi u d-dokumenti kollha akkwiziti ;

Semgħet is-sottomissjonijiet orali tal-abbli avukati tal-partijiet fis-seduta tat-8 ta' Novembru 2023;

Rat illi l-kawża giet imħollija għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Illi din hija azzjoni għall-ħlas ta' bilanċ dovut fuq ftehim tal-appalt.

Mill-fatti li joħorġu mill-atti u mill-provi jirriżulta illi l-attur Clayton Micallef ingħata appalt biex ilesti xi xogħol ta' kostruzzjoni li kien għad jonqos isir fil-blokk ta' appartamenti li kien qed jiġi żviluppat fis-sit 42, 'Degmer', Triq il-Kapmastru, Zejtun. Filwaqt li kienet il-konvenuta Martina Mizzi li għamlet il-kuntatt inizzjali mal-attur fil-11 ta' Lulju 2021 (Dok. CM1), jirriżulta illi l-ftehim tal-appalt ġie negozjat u konkluz mal-konvenut Joseph Mizzi, kif ġie del resto affermat mill-imħarrkin kollha fir-Risposti rispettivi tagħhom. L-eżekuzzjoni tal-appalt ukoll kien qed jiġi sorveljat mill-istess konvenut Joseph Mizzi, li xehed li kien qed jaġixxi bħala *l-project manager* tal-iżvilupp u fir-rigward, l-attur kien jikkomunika biss miegħu.

Il-verzjoni tal-attur hi li huwa ngħata l-appalt biex ilesti xogħol ta' kostruzzjoni tal-penthouse, li kien diġà' kważi mibni kollu minn terzi, liema xogħol kien jikkonsisti fil-bini ta' żewġ filati oħra tal-ħitan, il-kostruzzjoni tas-saqaf tal-penthouse u tat-tromba tat-taraġ, u l-bini ta' erba' filati oħrajn fuq il-bejt tal-penthouse.

Il-konvenuti Joseph Mizzi u Martina Mizzi wkoll jaqblu, kif ġie eċċepit fir-Risposta tagħhom, illi x-xogħol oġġett tal-ftehim tal-appalt mertu tal-kawża kellu jitwettaq fil-penthouse li s-sid tiegħu hija Kristina Mizzi.

Iżda meta xehed quddiem il-Qorti, il-konvenut Joseph Mizzi sostna illi "*l-appalt kien jikkonsisti fix-xogħol kollu ta' kostruzzjoni rimanenti biex il-blokka tkun lesta*" u elenka s-segwenti bħala x-xogħolijiet li ġie miftiehem li kellhom jitwettqu mill-attur, liema xogħolijiet mhux ristretti għal-livelli tal-penthouse u l-bejt:-

- "*jiehu hsieb biex inehhi l-ghodda u materjal iehor tal-bennej precedenti fosthom shutter ta' l-injam, magna tal-gebel, jakkijiet u affarijiet oħra li kienu jappartjenu lil Bryden Azzopardi u jagħmillhom fil-garaxx fl-istess blokka.*"
- *Jiżbarazza u jnaddaf is-sular tal-penthouse u s-sular ta' taħtu minn gebel, u skart tal-kostruzzjoni.*

- *Ikompli x-xogħol ta' kostruzzjoni kollu fil-blokka kollha fosthom:*
  - I. *Saqaf tal-konkos fil-penthouse*
  - II. *Jitkompli t-taraġ fil-komun*
  - III. *Jitkompli is-shaft tal-lift*
  - IV. *Tissaqqaf it-tromba tal-komun*
  - V. *Issir ċinturin tal-konkos fil-perimetru tal-galleriji tal-façċata kollha f'kull sular*
  - VI. *Issir ċinta tal-bricks mimlji bil-konkos fil-galleriji kolla ta' wara f'kull sular*
  - VII. *Ippoġġi blata tal-konkos fl-appartament numru tlieta u jqiegħed filata ta' brick 'tal heffief' liema materjal kien diga jinsab fuq il-post*

L-attur u l-konvenut Joseph Mizzi qablu li l-prezz totali dovut għall-appalt ikun fis-somma ta' €16,520, skont kif jirrizulta wkoll mill-fattura datata 18 ta' Lulju 2021. Din il-fattur nharġet f'isem Martina Mizzi (Dok. CM4) għaliex, skont l-attur, hekk talab missierha l-konvenut Joseph Mizzi.

Mhux kontestat<sup>1</sup> illi l-permessi tal-iżvilupp tal-binja (PA 2983/19) inharġu f'isem il-konvenuta Martina Mizzi bħala l-iżviluppatur, ('*the Developer*') iżda l-konvenuti jikkontendu li Martina Mizzi hija l-proprjetarja biss tal-appartament bin-numru 4 fil-blokk taħt żvilupp, filwaqt li l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi hija l-proprjetarja tal-penthouse fejn gie eżegwit l-appalt.

Fil-kors tal-eżekuzzjoni tal-appalt, l-attur irċieva żewġ pagamenti akkont tal-prezz tal-appalt fis-somma globali ta' €10,000 u l-partijiet jaqblu illi kien il-konvenut Joseph Mizzi li kien talab lill-attur joħroġ ir-riċevuti tal-ħlas f'isem Kristina Mizzi.

Ikkunsidrat;

---

<sup>1</sup> Ara xhieda ta' Joseph Mizzi, paġna 100 (para. 16 tal-Affidavit).

Illi l-konvenuta Martina Mizzi kif ukoll l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi jeċċepixxu b'mod preliminari li ġew imħarrkin hażin għaliex ma għandhom ebda rapport kuntrattwali mal-attur u konsegwentement, għandhom jiġu liberati mill-osservanza tal-gudizzju. Din l-eċċezzjoni għandha tiġi mistħarrġa u deciża qabel l-eċċezzjonijiet l-oħra fil-mertu.

Minn eżami tal-atti jirriżulta li tassew il-konvenuta Martina Mizzi u l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi ma kienux qabbdu lill-attur u tawh il-kuntratt tax-xogħol, u għalhekk ma jistgħux jitqiesu bħala l-kommitenti jew l-appaltanti tal-*locatio operis*. Madankollu, jekk jirriżulta mill-provi li huma jew xi hadd minnhom kien materjalment u effettivament parti fin-negozju li ta lok għall-kawżali li fuqha tinsab mibnija d-domanda attriċi, dan ikun biżżejjed biex jinstawra relazzjoni guridika li abbazi tagħha l-imsemmija imħarrkin jista' jitqiesu bħala *prima facie* legittimu kontraditturi sabiex iwieġbu għat-talba attriċi.

Fil-każ **Pauline MacDonald vs Medistar Healthcare Services Limited et<sup>2</sup>**, deciża fit-28 ta' Settembru 2016 il-Qorti qalet hekk:

*“Il-kriterji li jirrendu parti f'kawża bhala legittimu kontradittur jirriżultaw ben cari mill-gurisprudenza:*

***Focal Maritime Services Company Limited vs Top Hat Company Limited*** deciża fid-9 t'April 2008 mill-Qorti tal-Appell:

*“In linea ta' prinċipju ġenerali huwa, bla dubju, indiskuss illi d-deduzzjoni ta' konvenut f'gudizzju trid, neċessarjament, titwieled minn rapport guridiku, sija jekk dan jemani minn kuntratt, leżjoni ta' dritt minn intervent delittwuz jew akwiljan, ope successionis jew minn sitwazzjonijiet strutturalment komuni (ad eżempju, f'kondominju jew il-krejjazzjoni ta' ċerti servitujiet). Li jfisser, b'konsegwenza, illi kawża ma tkunx tista' tikkonsegwi l-iskop tagħha jekk mhux fil-konfront ta' dak li*

---

<sup>2</sup> Rik. Ġur. Nru 700/14.

*miegħu l-attur, għal xi waħda mill-konnessjonijiet aċċennati, għandu relazzjoni guriidika.”*

Fis-sentenza fl-ismijiet **Frankie Refalo et vs Jason Azzopardi et** deciza fil-5 ta' Ottubru 2001 mill-Qorti tal-Appell, kien gie ritenut ukoll illi:

*“Jekk dan in-ness jigi stabbilit, il-persuna citata setghet titqies li kienet persuna idoneja biex tirrispondi għat-talbiet attrici, inkwantu dawn ikunu jaddebitawlha obligazzjoni li kienet mitluba tissodisfa dan inkwantu il-premessi għaliha, jekk provati, setghu iwasslu għall-kundanna mitluba f'kaz li jinstab li l-istess konvenut ma jkollux eccezzjonijiet validi fil-ligi x'jopponi għaliha. Dan, naturalment ma jfissirx li jekk il-Qorti tiddeciedi li l-konvenut kien gie sewwa citat inkwantu jkun stabbilit li l-interess guriidiku tiegħu fil-mertu kif propost mill-attur illi hu kellu necessarjament ikun finalment tenut bhala l-persuna responsabbli biex tirrispondi għat-talbiet attrici kif proposti, kif lanqas ifisser li l-istess konvenut ma jkollux eccezzjonijiet validi fil-mertu, fosthom dik li t-talbiet attrici kellhom fil-fatt ikunu diretti lejn haddiehor ukoll inkwantu dan ikun involut fl-istess negozju u li allura seta' jigi wkoll citat bhala legittimu kontradittur fil-kawza.”*

Il-Qorti rat l-atti u tosserva li jirrizulta ppruvat ukoll illi l-konvenuta Martina Mizzi kienet applikat għall-permess għall-iżvilupp tal-binja sħiħa f'isimha, bhala l-iżviluppatur, u kienet hi wkoll li għamlet il-kuntatt inizzjali mal-attur. Il-fattura għall-ħlas tal-prezz tal-appalt ukoll inħarġet f'isimha (Dok. CM4).

In kwantu għall-imsejha fil-kawza Kristina Mizzi, jingħad illi fir-Risposta tal-konvenuti Joseph Mizzi u Martina Mizzi gie eċċepit illi x-xogħol appaltat lill-attur gie eżegwit fil-penthouse li tiegħu hija s-sid l-istess Kristina Mizzi u għalhekk, kellha twieġeb hija stess għat-talba għall-ħlas reklamat mill-attur. Il-konvenut Joseph Mizzi ukoll xehed illi l-pagamenti akkont tal-prezz tal-appalt ġew imħallsin lill-attur minn self bankarju avanzat lil Kristina Mizzi u jaqbel li huwa talab lill-attur johrog ir-riċevuti tal-imsemmija pagamenti f'isimha.

Applikat l-insenjament fuq citat għal dawn il-fatti, hija l-fehma tal-Qorti illi l-istess fatti appena stabbiliti huma fihom infushom biżżejjed biex iwassluha għall-konkluzjoni li d-deduzzjoni sija tal-konvenuta Martina Mizzi u sija wkoll tal-imsejha fil-kawża, fil-gudizzju, hija radikata fl-eżistenza ta' xi xorta ta' rapport ġuridiku mal-appalt mogħti lill-attur, rapport li jnissel fiż-żewġ imħarrkin leġittimazzjoni passiva biżżejjed biex jista' jingħad illi ma ġewx imħarrkin hażin jew li mhux leġittimu kontradditturi tat-talba attriċi. Dan għaliex hu stabbilit ness materjali bejn it-talba għall-ħlas dedotta mill-attur u l-istess imħarrkin, tant illi dawn tal-aħħar ma jstax jitqiesu bħala kompletament estraneji għall-obbligu għall-ħlas propost mill-attur fir-Rikors promotur.

Għaldaqstant, l-ewwel eċċezzjoni preliminari fir-Risposti relattivi tal-imħarrkin Martina Mizzi u Kristina Mizzi, sejrjn jiġu respinti.

Izda dan stabbilit, il-Qorti trid tagħmilha ċar illi d-dikjarazzjoni tagħha li l-konvenuta Martina Mizzi kif ukoll l-imsejha fil-kawża, ġew imħarrkin leġittimament, ma tfissirx illi ma tistax fil-konsiderazzjonijiet tagħha dwar l-eċċezzjonijiet fil-mertu, tasal għall-konkluzjoni li waħda jew iktar mill-istess imħarrkin hi estraneja għall-obbligu invokat mill-attur fl-azzjoni minnu propost u l-obbligu għandu jiġi eżegwit minn xi haddiehor mill-imħarrkin. Għalhekk, kull aspett relattiv għall-mertu tal-pretensjoni tal-attur sejjer jiġi epurat fit-trattazzjoni dwar il-mertu tal-kawża, kif del resto ghadhom impregudikati l-eċċezzjonijiet l-oħra sollevati mill-konvenuta Martina Mizzi u l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi.

Ikkunsidrat;

Illi l-imħarrkin kollha jeċċepixxu wkoll in-nuqqas ta' relazzjoni kuntrattwali ma' CCM Construction, id-ditta li ħarġet il-fattura datata 18 ta' Lulju 2021 lil Martina Mizzi. Il-Qorti tibda biex tosserva illi kif sewwa ġie eċċepit mill-imħarrkin fir-Risposta rispettiva tagħhom, CCM Construction hija biss isem tan-negozju (*trade*



*name*) u mhux l-isem ta' persuna naturali jew ta' xi korp morali jew ġuridiku u għaldaqstant, ma jidhrax li għandha personalita' ġuridika awtonoma. Madankollu, ir-Rikors promotur ma ġiex intavolat minn CCM Construction iżda mill-attur Clayton Micallef bħala persuna naturali iżda li jeżercita l-kummerċ taħt dak l-isem. Dan ifisser li CCM Construction *de proprio* m'hijiex waħda mill-partijiet fil-proċeduri: kemm hu hekk, ma għamlet l-ebda talba awtonoma fil-konfront tal-konvenuti, lanqas tramite l-attur Clayton Micallef li, evidentement, ma ressaqx ir-Rikors jew għamel xi talba f'xi kwalita' rappreżentattiva jew għan-nom ta' CCM Construction.

Għaldaqstant, filwaqt li tassew il-konvenuti ma għandhom ebda relazzjoni ġuridika ma' CCM Construction, ma jirrizultax li l-attur qiegħed jivvanta ebda pretensjoni f'din l-azzjoni f'xi kwalita' rappreżentattiva tal-imsemmija ditta u għaldaqstant din l-eċċezzjoni ma jistħoqqilhiex iktar konsiderazzjoni.

Ikkunsidrat;

Fil-mertu, il-konvenuti jilqgħu għat-talba għall-ħlas tal-bilanċ reklamat mill-attur billi jikkontendu li m'hu dovut ebda ħlas għaliex l-attur abbanduna l-appalt, ma lestitiex ix-xogħolijiet u wettaq ukoll xogħol difettuż li baqa' ma ġiex rimedjat, tant illi l-appalt kellu jiġi terminat. Dan hu kontestat mill-attur li jsostni li huwa wettaq ix-xogħol kollu appaltat lilu u kwalunkwe dewmien fit-tlestija tal-appalt hu dovut biss lill-aġir tal-konvenut Joseph Mizzi li għamel minn kollox biex ma jaġevolax it-tlestija tal-appalt.

Huwa prinċipju assoċjat illi l-partijiet f'kuntratt tal-appalt jistgħu jinħallu mill-obbligi kuntrattwali tagħhom unilateralment mingħajr ebda obbligu li jagħtu raġunijiet, wisq inqas raġunijiet validi għal dan: l-effetti tat-terminazzjoni tal-kuntratt ta' appalt jinsabu regolati mill-Artikolu 1640 tal-Kodiċi Civili li jipprovdi illi min jagħti x-xogħol jista' jgħall, meta jrid, il-kuntratt, għalkemm ix-xogħol ikun diga` beda.

Il-Qorti tosserva illi din id-dispożizzjoni legali tikkostitwixxi deroga mill-prinċipju fundamentali tal-ligi tal-kuntratti illi f'kuntratt bilaterali jew sinallagmatiku, l-ebda waħda mill-partijiet ma tista' unilateralment tiddeċiedi li tħoll rabta kuntrattwali magħmula ma' parti oħra. Fil-kuntratt partikolari tal-appalt, il-ligi trid li min jagħti x-xogħol, cioè **l-appaltant, f'dan il-kaz il-konvenut, jista' jagħzel li jholl il-kuntratt meta jrid, tant illi l-ligi tippermetti espressament li l-hall jista' isir anke jekk ix-xogħol ikun inbeda diga`**. B'żieda ma' dan, il-ligi tipprovdi wkoll illi l-appalt jinħall immedjatament malli min ikun ta x-xogħol jinforma lill-appaltatur, b'kull mezz li jkun, bid-deċiżjoni tiegħu li jholl il-kuntratt, u dan bla hteġa ta' ebda awtorita` jew konferma mill-qorti. Din l-għażla jkollha effett minnufih malli jingħata avviz lill-appaltatur, ikun kif ikun anke verbalment.

In propositu intqal hekk:-

*“Illi l-qofol ta' tali jedd huwa l-aspett unilaterali tiegħu u jidher li tali jedd huwa mibni fuq dak li jiddisponi l-artikolu 1671 tal-Kodiċi Ċivili taljan. Kif ġie mfisser f'dan il-kuntest, “tale diritto puo` essere fatto valere senza darne giustificazione alcuna e senza necessità di accettazione dell'altro contraente, trattandosi di recesso ad nutum, che si perfeziona con la notizia datane all'appaltatore e al prestatore d'opera, e che puo` essere esercitato in qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, e, quindi, sia quando le opere non abbiano avuto ancora inizio, sia nel corso della loro esecuzione, sia in epoca prossima al loro compimento.”<sup>3</sup>*

Illi madankollu, f'kaz bħal dan, hija rilevanti ferm **ir-raġuni** għaliex il-komittent tax-xogħol jagħmel għażla bħal din, u dan għaliex jekk ikollu raġuni tajba biex itemm l-appalt, ikun obligat biss li jhallas lill-appaltatur somma rappreżentanti l-ispejjeż tal-appaltatur u l-valur tax-xogħol **wara li jittiehed qies tal-utilita` tagħhom, kif ukoll id-danni li jkun soffra l-istess komittent**. Izda jekk, d'altronde, il-komittent ma

---

<sup>3</sup> Artikolu 1640(5) tal-Kap. 16. 39 Cassazione 14.6.1972 no. 1870, citata f'**Cutajar Construction Limited vs Gregoire**, Appell Civili, deciza 29 ta' Marzu 2019.

jkollux raguni tajba għat-terminazzjoni tal-appalt, huwa jkun irid iħallas lill-appaltatur **somma li ma teċċedix l-ispejjeż kollha li jkun nefaġ u l-valur tax-xogħol mogħti, flimkien ma' somma oħra kif maħsub fis-subartikolu (2) tal-Artikolu 1640 tal-Kodiċi Ċivili:-**

*“Jekk ma jkunx hemm raġuni valida biex iħoll il-kuntratt, min jagħti x-xogħol għandu jħallas biss lill-appaltatur l-ispejjeż kollha u x-xogħol kollu tiegħu flimkien ma' somma li tiġi meqjusa mill-qorti, skont iċ-ċirkostanzi, iżda mhux iżjed mill-qliegh li l-appaltatur seta' jagħmel b'dak l-appalt.”*

Għaldaqstant, jeħtieġ illi jiġi stabbilt jekk it-temm unilaterali tal-appalt da parti tal-konvenut Joseph Mizzi saritx għal raġuni tajba, għaliex kif rajna l-eżistenza o meno ta' raġuni valida għat-terminazzjoni hija determinanti biex jiġi stabbilit id-drittijiet u obbligi rispettivi tal-partijiet in konnessjoni mal-ħlas tal-ispejjeż tal-appalt.

Fil-każ in diżamina, il-ftehim tal-appalt ma sarx bil-miktub iżda ntlehaq ftehim verbali bejn l-attur u l-konvenut Joseph Mizzi u l-appalt jidher li beda jiġi eżegwit għall-ħabta ta' nofs Lulju 2021.

**Il-verżjoni tal-attur** dwar il-fatti li wasslu għat-terminazzjoni tal-appalt hi illi meta lejn nofs Awwissu 2021 huwa talab lill-konvenut Joseph Mizzi għall-ħlas tal-bilanċ tal-prezz tal-appalt kif maqbul, fis-somma ta' €6,520, huwa ġie mgħarraf li qabel xejn ix-xogħol kellu jiġi ċertifikat mill-perit tal-bank li kien ħareġ is-self bankarju għall-ħlas tax-xogħolijiet tal-kostruzzjoni. Isostni li sadanittant, huwa baqa' jeżegwixxi l-ftit xogħolijiet li kien għad fadal iżda ftit wara, il-konvenut Joseph Mizzi ma bediex iwieġeb it-telefonati u l-messaġġi biex jagħtih aċċess għas-sit biex ikompli jaħdem, u dan wara li kien ħadlu lura ċ-ċavetta tas-sit. Xehed ukoll li l-konvenut ma riedux juża l-bricks li kien għab hu għaliex allegatament ma kienux tal-istess daqs tal-oħrajn, iżda baqa' ma weġbux biex jgħidlu minn fejn seta' jakkwista iktar bricks bħal dawn li ntużaw mill-bennej preċedenti, biex ikun jista' ilesti x-xogħol tal-bini. Skont l-attur il-bricks li kienu tħallew fil-post ma kienux servewh għaliex il-konvenut kien ordna xi

xogħol addizzjonali b'żieda ma' dawk oġġett tal-appalt originali. L-attur saħaq ukoll li l-konvenut baqa' ma wieġbux lanqas meta talbu biex japplika għall-permess għall-crane biex jagħti l-konkos lis-saqaf<sup>4</sup> u baqa' qatt ma ġab il-permessi meħtieġa, minkejja li kien laħaq kera l-crane. Għaldaqstant, anke billi għalhekk ma kellux iktar aċċess għall-blokka, ma setax ilesti l-ftit xogħol li kien għad fadal.

Imbagħad b'ittra tal-31 ta' Awwissu 2021 il-konvenut għarrfu li jekk l-appalt ma jitlestix fi żmien tliet ijiem, sejjer itemm l-appalt. Izda minkejja li l-attur mar ikompli bix-xogħol, il-konvenut baqa' ma tahx aċċess u baqa' ma ġabx il-permessi meħtieġa u lanqas tah l-informazzjoni li kien talbu dwar il-bricks: minflok, għarrfu li l-appalt kien ġie mitmum. Għamillu ostakoli wkoll biex jieħu lura l-għodda personali tiegħu minn fuq il-post. Madankollu, l-attur jikkontendi li minkejja dawn l-ostakoli kollha, irnexxielu jlesti x-xogħolijiet kollha li kienu appaltati lilu skont il-ftehim originali.

**It-tezi tal-konvenuti** hi li minkejja illi skont il-ftehim milħuq mal-attur, ix-xogħol appaltat kellu jitlesta malajr u fi kwalsiasi każ sa mhux iktar tard minn nofs Awwissu 2021, l-attur naqas milli jlesti l-appalt fiż-żmien pattwit u rrifjuta li jkompli jeżegwixxi x-xogħolijiet li kien għad fadal sakemm jithallas minn qabel il-bilanċ dovut fuq l-appalt.

Ikkunsidrat;

Il-Qorti rat il-provi. Għalkemm il-konvenut Joseph Mizzi xehed illi x-xogħol kellu "*jitlesta malajr*" u lill-attur kien qallu ripetutament illi fil-bidu ta' Settembru 2021 ried jagħmel il-kontrabejt biex jiġi evitat li jsir ħsara bl-ilma tax-xita, fl-ebda waqt ma xehed li l-attur kien obligat skont il-ftehim tal-appalt li jlesti x-xogħolijiet kollha sa nofs Awwissu 2021. Mhux hekk biss, talli mkien fl-iskambju ta' messagġi esebiti fl-atti proċesswali ma jingħad mill-konvenut Joseph Mizzi li l-attur kien obligat ilesti x-xogħolijiet sa nofs Awwissu 2021, lanqas meta l-attur talbu għall-ħlas tal-bilanċ tal-

---

<sup>4</sup> Ara messagġ tat-23.8.2021, paġna 48 tal-atti tal-kawża.

prezz fit-12 ta' Awwissu 2021, u ma għamel ebda riferenza kwalsiasi għal xi ftehim li seta' ntlahaq f'dan is-sens. Filwaqt li mhux miċhud mill-attur li x-xogħol kellu jitwettaq f'qasir żmien – mill-iskambju ta' messaġġi esebit fl-atti jidher li sat-12 ta' Awwissu 2021 ix-xogħolijiet kienu waslu fi stadju avanzat ferm<sup>5</sup> – il-Qorti ma taqbilx li huwa ppruvuat suffiċjentement li l-partijiet ftiehm u li l-appalt kellu jitlesta sa data partikolari, wisq anqas li x-xogħol kellu jitlesta sa mhux iktar tard mill-15 ta' Awwissu 2021.

**Għaldaqstant minn din il-perspettiva, il-Qorti ma taqbilx li l-konvenuti kellhom raġuni valida biex iħollu l-kuntratt tal-appalt għaliex ix-xogħolijiet ma tlestewx entro terminu pattwit.**

Ikkunsidrat;

**Illi kif rajna, hija wkoll il-verżjoni tal-konvenuti li l-appalt gie mitmum għaliex l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol: iżda fil-fehma tal-Qorti, dawn l-allegazzjonijiet ma jsibu ebda konfort fil-provi.** Qabel xejn għandu jiġi osservat illi filwaqt li l-konvenuti fir-Risposti rispettivi tagħhom jikkontendu li l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol, mill-messaġġi skambjati kif ukoll mill-interpellazzjonijiet li saru bl-ittri tal-31 ta' Awwissu 2021 u tas-7 ta' Settembru 2021 jirriżulta illi l-attur gie mwaqqaf mill-appalt minhabba allegat dewmien fit-tlestija tax-xogħolijiet u mhux minhabba abbandun tas-sit. Kuntrarjament għal dak li gie eċċepit mill-konvenuti, il-Qorti ma riskontrat ebda prova li l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol u ma taqbilx lanqas illi huwa rrifjuta li jkompli u jlesti x-xogħolijiet li kien għad fadal. Kemm hu hekk, mill-iskambju tal-messaġġi esebiti mill-attur - mhux kontestat mill-konvenuti - il-Qorti fehmet illi l-attur baqa' jeżegwixxi x-xogħolijiet fis-sit minkejja li fit-12 ta' Awwissu 2021 kien talab il-ħlas tal-bilanċ dovut fuq l-appalt u l-konvenut irrifjuta li jhallsu, filwaqt li fit-23 ta' Awwissu 2021 l-attur talab lil Joseph Mizzi biex japplika

---

<sup>5</sup> Il-fatt li jirriżulta illi fit-30 ta' Lulju 2021 il-konvenuti kienu diġa' kisbu mingħand il-bank il-ħruġ tac-cheque għall-ħlas tal-bilanċ tal-prezz tal-appalt fis-somma ta' €6,520, ifisser li x-xogħolijiet ma setgħux ma kienux diġa' fi stat avanzat ta' tlestija. Dan ikompli jnaqqax ukoll mill-kredibbilta' tal-verżjoni tal-konvenuti li l-attur diġa' tħallas dak kollu dovut lilu u iktar minn dak li hu dovut lilu u għalhekk m'għandhom iħallsuh xejn iktar.

għall-permess meħtieġ għall-armar ta' crane biex jagħti l-konkos lis-saqaf. Jirriżulta wkoll mill-istess skambju ta' messagġi li l-konvenut irrifjuta wkoll li japplika għal dan il-permess u baqa' qatt ma applika għalih minkejja diversi talbiet li sarulu mill-attur. Il-Qorti fehmet ukoll li sat-28 ta' Awwissu 2021 l-attur kien għadu qed jaħdem fil-post tant illi kien għab konsenja għdida ta' bricks fil-post u l-konvenut Joseph Mizzi kien għadu qed jagħtih struzzjonijiet dwar xi xogħolijiet li kien għad hemm bżonn isiru, inkluż li juża bricks tal-istess daqs biex ikompli l-kantunieri tal-penthouse. Imbagħad, fit-2 ta' Settembru 2021, l-attur kien għadu qed jistenna l-permess għall-armar tal-crane u lill-konvenut biex jagħtih aċċess għas-sit biex jkompli jaħdem, filwaqt li fis-7 ta' Settembru 2021 meta l-attur mar ikompli bix-xogħol, il-konvenut ma kienx mar jiftaħlu. Dakinhar stess, 7 ta' Settembru 2021 il-konvenut baġtlu messagġ biex itemm l-appalt u jmur ineħhi l-għodda personali tiegħu minn fuq il-post li sadanittant, kienu għadhom fuq il-post.

Kollox magħdud, il-Qorti xejn m'hi sodisfatta bil-veracità tal-allegazzjoni li l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol.

Ikkunsidrat;

**Illi ma taqbilx lanqas illi kien hemm xi dewmien esagerat u kolpuż da parti tal-attur fit-tlestija tal-appalt, wisq inqas xi dewmien li jikkostitwixxi raġuni valida għat-terminazzjoni tal-appalt.**

B'zieda mal-fatt illi kif diġa' ingħad, ma kienx hemm terminu espressament pattwit għat-tlestija tal-appalt, u l-fatt li l-konvenuti ordnaw xi xogħolijiet addizzjonali fil-kors tal-eżekuzzjoni tal-appalt – allegazzjoni li ma gietx miċħuda mill-konvenuti - din l-allegazzjoni tal-konvenuti m'hijiex sorretta mill-kontenut tal-messagġi li ġew skambjati bejn il-partijiet.

Minn eżami ta' dawn il-messagġi hu evidenti n-nuqqas ta' komunikazzjoni mhux da parti tal-attur, iżda da parti tal-konvenut Joseph Mizzi li jidher li ftit kien qed jaġevola

t-tentattivi tal-attur biex jitlestew ix-xogħolijiet. Fil-fatt, il-Qorti temmen il-verżjoni tal-attur illi l-konvenut Joseph Mizzi impedih milli jkompli u jlesti x-xogħolijiet. Kif diġa' gie stabbilit, il-verżjoni tal-konvenuti li l-appalt kellu jitlesta sa nofs Awwissu 2021 ma ġiex ippruvat sodisfaccjement u f'kull każ, jirriżulta li diġa' fit-12 ta' Awwissu 2021, l-uniku xogħol li kien għad jonqos li jitwettaq mill-appalt originali kien is-saqaf tat-tromba u hu ppruvat li l-attur twaqqaf milli jagħmel dan ix-xogħol għaliex minkejja li kien għarraf lill-konvenut biex jikseb il-permessi għall-crane biex jingħata l-konkos, baqa' ma ngħatax aċċess għas-sit u lanqas inħargu l-permessi.

Wara li semgħet ix-xhieda tal-konvenut Joseph Mizzi in kontro-eżami u l-komportament tiegħu fuq il-pedana tax-xhieda, u rat ukoll l-atti, tqis ukoll li hija verosimili l-verżjoni tal-attur li l-konvenut ħadlu ċ-ċavetta tal-fond, u mhux minnu li l-post kien ikun miftuħ kuljum bejn it-8.00 a.m. u t-3.00 p.m. Kemm hu hekk, il-konvenut ma jidhrax li qatt wieġeb għall-messaġġi li kien baġħtlu l-attur fejn sostna li kien iħallih jistenna barra u li ma kienx imur jiftaħlu, u mkien ma allega f'xi messaġġ li s-sit kien miftuħ.

Hu ovvju fil-fehma tal-Qorti li l-aġir tal-konvenut Joseph Mizzi mhux kompatibbli mal-komportament ta' persuna li jrid li l-appalt jitwettaq mill-attur fl-iqsar żmien possibbli u l-fatt illi evidentement ma kienx qed iwieġeb għall-messaġġi li kien jibagħtlu l-attur u ma taħx aċċess għall-post biex ilesti l-ftit xogħol li kien għad jonqos, jikkozza mal-verżjoni tiegħu li kien l-attur li kien qed jirrifjuta li jlesti l-appalt. Magħdud dan il-fatt illi, kif ġia' ngħad, il-konvenut Joseph Mizzi ftit li xejn ipprova jakkomoda lill-attur biex imur inehħi l-għodda personali tiegħu mill-post wara li kien temm l-appalt, tant li kien insista li jkun l-avukat tiegħu li jagħtih appuntament alternattiv biex jiġbor l-għodda<sup>6</sup>.

Ikkunsidrat;

---

<sup>6</sup> Paġna 57 tal-atti tal-kawża.

**Minbarra dan u fuq kollox, hija l-fehma tal-Qorti li l-konvenuti ma ppruvawx kif imiss li l-attur naqas milli jwettaq xi xogholijiet minn dawk originarjament appaltati:** kemm hu hekk, il-konvenuti naqsu milli jindikaw liema xogholijiet baqghu ma twettqux u l-konvenut Joseph Mizzi imkien ma fisser f'hiex jikkonsisti x-xoghol li kellu jitkompla minn terzi persuni li allegatament gew inkarigati minnu ghal dan l-iskop, la fix-xhieda tieghu quddiem il-Qorti u lanqas fl-ittra datata 31 ta' Awwissu 2021 li kien baghat lill-attur b'interpellazzjoni biex ilesti x-xogholijiet li kienu ghadhom ma sarux.

Fir-rigward speċifikatament l-allegazzjoni li xoghol imwettaq mill-attur ma sarx skont is-sengha u l-arti, il-Qorti tosserva illi tassew gie allegat mill-konvenuti illi l-attur kien uza bricks ta' daqs differenti minn dawk li ntużaw għall-kostruzzjoni tal-bqija tal-blokka, li halla xi blajjet/travi tal-konkos sporguti 'l barra, u li x-xoghol tal-konkos tas-saqaf ma sarx tajjeb fost allegazzjonijiet oħrajn, iżda l-konvenuti naqsu milli jissostanzjaw dawn l-allegazzjonijiet bi provi. In mankanza ta' opinjoni teknika esperta bi spjega tad-difetti allegatament riskontrati fix-xoghol appaltat u l-effetti ta' dawn id-difetti, ir-ritratti esebiti mill-konvenut Joseph Mizzi fix-xhieda tieghu m'humiex biżżejjed biex jissostanzjaw kif imiss l-allegazzjoni li x-xoghol imwettaq mill-attur kien difettuż jew mhux komplut. Kien jispetta lill-konvenuti jressqu provi tajbin u suffiċjenti biex jikkonvinċu lill-Qorti li x-xogholijiet originarjament appaltati lill-attur għall-prezz totali ta' €14,000 pju' VAT, baqghu ma tlestewx jew kienu difettużi, u biex ifissru liema xogholijiet minn dawk appaltati - kif elenkati fix-xhieda tal-konvenut Joseph Mizzi - baqghu ma sarux jew saru ħazin u mhux skont is-sengha u l-arti.

Il-prova li x-xoghol eżegwit ma jilhaqx livell aċċettabbli fl-industrja tal-kostruzzjoni tinkombi lill-konvenuti li opponew għat-talba għall-ħlas b'din l-eċċezzjoni. Iżda l-Qorti għandha quddiemha biss ix-xhieda tal-konvenut Joseph Mizzi li ma jirriżultax li għandu xi kwalifiċi tekniċi fl-industrja u għalhekk, din ix-xhieda m'hijiex biżżejjed għall-prova kif imiss tat-twettiq ta' xoghol difettuż jew mhux komplut. Hawnhekk jiġi osservat illi filwaqt li l-konvenut Joseph Mizzi kien xehed minn jeddu li kellu



jqabbad lil terzi biex jirrangaw id-difetti li ħalla l-attur, in kontro-eżami afferma illi x-xogħol li ġie eżegwit mill-attur baqa' kif kien u ma ġiex rimoss. Affermazżjoni li għall-Qorti ma tistax ħlief tfisser li mhux ippruvat kif imiss li x-xogħol li wettaq l-attur kellu bżonn jiġi rettifikat jew magħmul mill-ġdid.

Il-konvenuti naqsu wkoll milli inkarigaw espert in materja u naqsu wkoll milli jitolbu perizja teknika ġudizzjarja, biex jiġi kostatat b'mod struwit dak ix-xogħol li ma sarx jew li huwa difettuż, il-valur tax-xogħol li ġie eżegwit mill-attur<sup>7</sup> u l-ispejjeż li jinħtieġu jintefqu biex ix-xogħolijiet jitlestew, jiġu rimedjati jew isiru mill-ġdid.

Dan kollu magħdud ifisser, fiċ-ċirkostanzi, li l-konvenuti naqsu milli jissodisfaw l-oneru tal-prova illi fuq bażi ta' bilanċ ta' probabbilitajiet mill-preponderanza tal-provi, l-attur m'għandux jedd għall-ħlas tal-bilanċ għaliex naqas milli jeżegwixxi x-xogħolijiet appaltati b'mod sħiħ, jew għaliex wettaq xogħol difettuż u naqas milli jirrimedjah.

Għalkemm, kif ġia' ngħad, il-konvenuti baqgħu ma wrewx bi provi siewja liema xogħolijiet minn dawk oriġinarjament appaltati baqgħu ma twettqux mill-attur, f'kull każ il-Qorti fehmet li tabilhaqq l-attur kien eżegwixxa dak kollu li kien jiffirma parti mill-appalt oriġinali. Kemm hu hekk, wara li kien ġabar l-għodda mill-penthouse, l-attur għarraf lill-konvenut li x-xogħol kollu li kien ġie appaltat lilu, kien tlesta tant li kien neħħa wkoll ix-*shutters* tas-saqaf<sup>8</sup>. Dan jirriżulta wkoll mir-ritratti ešebiti mill-attur li juru li s-saqaf bil-konkos u l-opra morta fuq il-bejt kienu lesti.

Kollox magħdud, il-Qorti tqis li filwaqt li l-konvenuti ma kellhomx raġuni tajba u valida għall-ħall tal-kuntratt tal-appalt, għaliex ma ġiex ippruvat li l-attur abbanduna l-lant tax-xogħol mingħajr ma lesta x-xogħolijiet appaltati, jew wettaq xogħol difettuż, fi kwalsiasi każ jirriżulta li l-appalt kien diġa' ġie eżegwit utilment. Għaldaqstant, l-attur għandu jedd għall-ħlas mingħand il-komittent ta' somma mhux inqas mill-

---

<sup>7</sup> B'riferenza għall-eċċezzjoni fil-ħames (5) paragrafu tar-Risposta tal-konvenuti Joseph Mizzi u Martina Mizzi u l-ħames paragrafu tar-Risposta tal-imsejġha fil-kawża Kristina Mizzi.

<sup>8</sup> Ara messagġ f'paġna 58 tal-atti tal-kawża.

ispejjeż kollha li nefaġ u l-valur tax-xogħol mogħti, bl-applikazzjoni tal-artikolu 1640 tal-Kodiċi Ċivili, li jfisser illi l-bilanċ tal-prezz dovut fuq l-appalt u reklamat mill-attur, fis-somma ta' €6,520 inkluż VAT, hu dovut lilu<sup>9</sup>.

Ikkunsidrat;

Illi jonqos biss li jiġi stabbilit min mill-imħarrkin huwa obligat għall-ħlas tal-bilanċ tal-prezz tal-appalt lill-attur. Il-Qorti tibda biex tosserva illi ma ngabitx prova kif imiss tal-proprjetarju tas-sit tal-iżvilupp jew tal-*units* individwali u l-partijet komuni tal-binja oġġett tal-appalt, u ma jirriżultax mill-provi jekk il-konvenut Joseph Mizzi huwiex is-sid tal-binja jew ta' xi *unit* jew parti oħra mill-blokka. Madankollu, l-imħarrkin jaqblu li l-konvenuta Martina Mizzi hija s-sid tal-appartament bin-numru 4 fil-blokka, filwaqt li l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi hija s-sid tal-penthouse.

Jiġi mfakkar li l-konvenut Joseph Mizzi fix-xhieda tiegħu iddikjara li l-appalt kien jikkonsisti fix-xogħol kollu rimanenti biex il-blokka tkun lesta u ma kienx ristrett biss għal xogħolijiet fil-penthouse u fuq il-bejt tal-penthouse. Kemm hu hekk, huwa xehed li fost xogħolijiet oħrajn, l-attur ġie inkarigat biex iqiegħed blata tal-konkos fl-appartament bin-numru tlieta tal-blokka, kif ukoll biex jagħmel ċinturin tal-konkos fil-perimetru tal-gallarijiet kollha f'kull sular. Għalkemm dan ifisser illi l-appalt ġie mwettaq, talanqas in parti, għall-benefiċċju tal-proprjetarji kollha tal-blokka, u mhux kif ġie eċċepit fir-Risposta, għall-fond ta' Kristina Mizzi biss, il-komittent tal-appalt li ta x-xogħol lill-attur mhu hadd ħlief il-konvenut Joseph Mizzi li waħdu innegozja u kkonkluda l-ftehim tal-appalt mal-attur, u ma jirriżultax li għamel dan għan-nom ta' persuni oħrajn. Għaldaqstant, hija ppruvata l-eżistenza ta' relazzjoni kuntrattwali biss bejn l-attur u l-konvenut Joseph Mizzi.

Fir-rigward, jinsab ritenut illi:-

---

<sup>9</sup> Il-Qorti fehmet li mhux kontestat mill-konvenuti li l-prezz totali tal-appalt ġie miftiehem fis-somma totali ta' €16,520: dan qed jingħad għaliex filwaqt li hemm qbil li l-attur irċieva pagament totali ta' €10,000 akkont tal-prezz, il-konvenut Joseph Mizzi irrikonoxxa fix-xhieda tiegħu li huwa kien baġhat ritratt ta' bank draft intestat lill-attur fis-somma ta' €6,520 iżda ma kienx għaddihulu.

*“Illi hija haga minn lewn (sic!) id-dinja li normalment bniedem jikkontratta ghalih innifsu, sakemm ma jindikax li qieghed jikkontratta f’isem haddiehor, jew jekk dan ma jindikax espressament, il-kontraent l-iehor ikun ragonevolment jaf illi jkun qieghed jikkontratta f’isem haddiehor.”<sup>10</sup>*

Naturalment, il-piż tal-prova li min ikkontratta għamel hekk f’isem haddiehor, tinkombi fuq min jagħmel allegazzjoni bħal din, iżda l-attur li harrek ukoll lil Martina Mizzi u lil Kristina Mizzi biex iwiegħbu għat-talba għall-ħlas, ma ressaqx provi biex jikkonvinċi lill-Qorti li l-konvenut Joseph Mizzi ta x’jifhem li kien qed jikkontratta l-appalt ukoll f’isem uliedu. Din il-konklużjoni hi msaħħa mill-fatt illi minkejja li fit-trattazzjoni finali gie sottomess mill-abbli avukat tal-konvenuti li l-*units* fil-blokka nbnew wieħed għal kull waħda mit-tfal tal-konvenut Joseph Mizzi, il-konvenuti qatt ma ressqu prova tat-titolu ta’ Kristina Mizzi u Martina Mizzi fuq xi wieħed jew iktar mill-*units* individwali fil-binja – għalkemm għandu jiġi emfasizzat illi l-komittent mhux dejjem jew neċessarjament irid ikun ukoll il-proprjetarju tas-sit tal-appalt.

Il-fatt illi l-fattura nħarġet f’isem Martina Mizzi li kienet għamlet il-kuntatt inizzjali mal-attur iżda ma kellha ebda involviment fil-konklużjoni tal-ftehim tal-appalt, hu immaterjali biex jistabbilixxi relazzjoni kuntrattwali mal-attur fl-appalt mogħti lilu, għaliex ma jfissirx li kienet il-konvenuta li tat ix-xogħol lill-attur; bħalma hu immaterjali wkoll il-fatt illi l-ħlas tal-prezz ta’ parti mill-appalt seta’ sar minn fondi tal-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi u l-fatt li r-riċevuta ta’ dan il-pagament seta’ nħareġ f’isimha (iżda dwar dan kollu ma ngabet ebda prova).

Għaldaqstant, il-Qorti hi sodisfatta biss bl-eżistenza ta’ relazzjoni kuntrattwali ta’ appalt bejn l-attur u l-konvenut Joseph Mizzi li waħdu hu obligat għall-ħlas tad-debitu lill-attur, u konsegwentement it-talba attriċi serja tiġi milqugħa limitatament fil-konfront tal-istess konvenut Joseph Mizzi f’ismu proprju u mhux ukoll fil-konfront tal-konvenuta Martina Mizzi u l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi.

---

<sup>10</sup> Qorti tal-Kummerċ: **Avukat Dottor Keith Bonnici noe vs Mark Grima**, deciza fit-30 ta’ April 1992.

**Għal dawn il-motivi kollha, taqta' u tiddeċiedi billi filwaqt li tiċhad it-tieni u t-tielet eċċezzjonijiet fir-Risposta tal-konvenuti Joseph Mizzi u Martina Mizzi u tiċhad it-tielet eċċezzjoni fir-Risposta tal-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi, iżda tiċhad l-eċċezzjonijiet l-oħra kollha tagħhom safejn mhux kompatibbli ma' dak hawn deċiż, tilqa' t-talba tal-attur limitatament fil-konfront tal-konvenut JOSEPH (JOSEPH-MARY) MIZZI f'ismu proprju u konsegwentement tikkundannah iħallas lil CLAYTON MICALLEF is-somma bilanċjali ta' sitt elef ħames mija u għoxrin Euro (€6,520) għar-raġuni msemmija fir-Rikors promotur, bl-imghax mid-data tal-preżentata tar-Rikors promotur, 22 ta' Novembru 2021<sup>11</sup>, u bl-ispejjeż jithallsu mill-konvenut Joseph Mizzi għajr għal dawk tal-konvenuta Martina Mizzi u l-imsejha fil-kawża Kristina Mizzi li għandhom jiġu sopportati mill-attur.**

**DR. RACHEL MONTEBELLO  
MAGISTRAT.**

---

<sup>11</sup> L-ittra ġudizzjarja bin-numru 2198/21, b'interpellazzjoni għall-ħlas, ma jidhrix li giet notifikata lil Joseph Mizzi u lanqas lil Martina Mizzi. Il-Qorti ħadet avviz ġudizzjarju ta' dan l-att.