



## **QORTI TAL-APPELL**

### **IMĦALLFIN**

**S.T.O. PRIM IMĦALLEF MARK CHETCUTI  
ONOR. IMĦALLEF ROBERT G. MANGION  
ONOR. IMĦALLEF GRAZIO MERCIECA**

**Seduta ta' nhar it-Tlieta, 9 ta' April 2024**

**Numru 6**

**Rikors numru 486/2008/1 FDP**

**Lawrence u Rita konjuġi Spagnol, u Pierre Bellizi**

**v.**

**Paul Demicoli, Kevin Bonnici, AIC Joseph Falzon, Nick Demicoli  
Construction Co. Limited (C 17153) u Asfaltar Limited (C 8313)**

**Il-Qorti:**

1. Din hija sentenza dwar appell tal-atturi u appell inċidentali ta' wħud mill-konvenuti minn sentenza tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla tas-6 ta' Ottubru, 2022 li permezz tagħha sabet lil uħud mill-konvenuti responsabbli għat-

tigrif ta' binja waqt xogħol ta' skavar biswit, u għad-danni konsegwenzjali sew taħt il-kappa ta' *damnum emergens* kif ukoll taħt il-kappa ta' *lucrum cessans*. B'mod partikolari intlaqa' l-aggravju dwar ir-responsabbilità naxxenti minn *culpa in eligendo*.

## Daħla

2. F'din il-kawża l-atturi Lawrence u Rita konjuġi Spagnol u Pierre Bellizzi (l-Atturi) qegħdin ifitxu għad-danni li ġarrbu meta, b'konsegwenza ta' xogħlijiet magħmula mill-konvenuti b'nuqqas ta' ħarsien tar-regolamenti u b'nuqqas ta' ħila u għaqal, iġġarraf bini ta' wħud mill-atturi konsistenti f'garaxx fi Triq Ramon Perellos, San Pawl il-Baħar, u nqerdu apparat u attrezzi oħra tan-negozju tagħhom li kienu fil-bini mġarraf. L-atturi talbu kemm għad-danni materjali konsegwenzjali minħabba l-qerda tal-proprjetà, mobbli u immobbli, tagħhom u kemm għat-telf ta' qligħ peress li b'konsegwenza tal-akkadut ma setghux ikomplu bin-negozju tagħhom. Talbu għalhekk lill-Qorti:

1. Tgħid illi l-konvenuti, jew min minnhom, huma responsabbli għad-danni li ġarrbu l-atturi meta iġġarraf il-fond proprjetà ta' l-atturi u l-ħwejjeġ ta' go fih bi ħtija talkonvenuti;
2. Tillikwida d-danni kollha li ġarrbu l-atturi konjuġi Spagnol, kemm telf materjali kif ukoll telf ta' qligħ, bi ħtija tal-konvenuti;
3. Tillikwida d-danni kollha li ġarrbu l-atturi konjuġi Spagnol u l-attur Bellizzi flimkien, kemm telf materjali kif ukoll telf ta' qligħ, bi ħtija tal-konvenuti; u

4. Tikkundanna lill-konvenuti, jew lil min minnhom, iħallsu lill-atturi d-danni hekk likwidati.
3. Is-soċjetà konvenuta Nick Demicoli Construction Limited (Demicoli Construction) ma ppreżentatx risposta ġuramentata u baqgħet kontumaci.
4. Il-konvenuti l-oħra ikkontestaw it-talbiet attriċi.
5. B'sentenza tal-Qorti Ċivili, Prim'Awla (l-Ewwel Qorti) tas-6 ta' Ottubru, 2022 iddeċidiet il-kawża bil-mod segwenti:

Tiċħad l-eċċezzjonijiet kollha ta' Paul Demicoli u Kevin Bonnici.

Tilqa' l-eċċezzjonijiet tal-Perit Joseph Falzon u Asfaltar Limited u tiddikjarahom mhux responsabbli għad-danni, u għalhekk;

Tilqa' t-talba rikorrenti kif dedotta billi:

Tiddikjara lil Paul Demicoli, s-soċjeta Nick Demicoli Construction Limited u Kevin Bonnici unikament responsabbli għad-danni kkawżati lir-rikorrenti wara li, fit-3 ta' Ġunju 2004, iġġarraf il-block ta' appartamenti St. Francis Flats li fil-livell terran tiegħu r-rikorrenti konjuġi Spagnol kellhom garaxx, liema responsabbilta' għandha tingarr kwantu għal sehem ta' wieħed minn sitta (1/6) minn Kevin Bonnici w il-kumplament, ossija sehem ta' ħamsa minn sitta (5/6) minn Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction Limited.

Tillikkwida d-danni sofferti mill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol konsistenti fl-ispejjeż relatati mar-rikostruzzjoni tal-garaxx, fl-ammont ta' mija u erbgħin elf, hames mija u sebgħa u sittin Euro (€140,567).

Tillikkwida d-danni sofferti mill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol u r-rikorrent Pierre Bellizzi flimkien, konsistenti f'għodda u materjal mitlufa kif ukoll telf ta' qliegħ, fl-ammont ta' disgħa u ħamsin elf, disgħa mija u ħamsa u ħamsin Euro (€59,955) bħala kumpens għall-oġġetti kollha mgarrfa u tmintax-il elf Euro (€18,000) bħala telf ta' qliegħ sa Frar 2005, li flimkien jagħmlu total ta' sebgħa u sebgħin elf, disgħa mija u ħamsa u ħamsin Euro (€77,955).

Tikkundanna lill-intimat Kevin Bonnici iħallas, esklussivament lill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol, is-somma ta' tlieta u għoxrin elf, erbgħa mija u sebgħa u għoxrin Euro (€23,427) għar-rikostruzzjoni tal-garaxx u lil Lawrence u Rita Spagnol u Pierre Bellizzi solidament flimkien, is-somma ta' tnax-il elf, disgħa mija u tnejn u disgħin Euro (€12,992) għall-beni fil-garaxx meqruda u telf ta' qliegħ, u dan bħala s-sehem ta' wieħed minn sitta (1/6) kif fuq deskritt. Tikkundanna lil Paul Demicoli u s-soċjeta kontumaċi Nick Demicoli Construction Company Limited, iħallsu esklussivament lill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol, is-somma ta' mija u sbatax-il elf, u mija u erbgħin Euro (€117,140) għar-rikostruzzjoni tal-garaxx u lil Lawrence u Rita Spagnol u Pierre Bellizzi solidament flimkien, is-somma ta' erbgħa u sittin elf, disgħa mija u tlieta u sittin Euro (€64,963) għall-beni fil-garaxx meqruda u telf ta' qliegħ, u dan bħala s-sehem ta' ħamsa minn sitta (5/6) kif fuq deskritt. Spejjeż tal-proċeduri odjerni kollha ikunu, kwantu għal sehem ta' wieħed minn sitta (1/6) a kariku ta' Kevin Bonnici u għar-rimanenti sehem ta' ħamsa minn sitta (5/6) a kariku ta' Paul Demicoli. Imgħax fulmgħax fuq l-ammont hekk likwidat huwa dovut mid-data tas-sentenza sad-data tal-pagament effettiv.

6. B'rikors tal-appell ipprezentat fil-31 ta' Ottubru, 2022 l-atturi fissru illi l-appell tagħhom (i) kien dirett kontra l-konvenuti Paul Demicoli (Demicoli), Kevin Bonnici (Bonnici), Nick Demicoli Construction Co. Limited u Asfaltar Limited (Asfaltar) u kontra dik il-parti tas-sentenza illi ħelset lil Asfaltar mir-responsabbiltà u illikwidat is-somma ta' €140,567 bħala danni minħabba fl-ispejjeż relatati mar-rikostruzzjoni tal-garaxx, u €18,000 bħala telf ta' qliegħ sa Frar 2005 filwaqt li (ii) ma hux dirett kontra l-AIC Joseph Falzon u lanqas kontra dik il-parti tas-sentenza illi ddikjarat lil Paul Demicoli, Nick Demicoli Construction Co. Limited u Kevin Bonnici responsabbli għall-inċident. Għar-raġunijiet hemm mogħtija talbu lil din il-Qorti:

Tilqa' l-appell u tirriforma s-sentenza appellata bil-mod segwenti:

- (i) Tikkonfermaha fejn iddikjarat lil Paul Demicoli, Nick Demicoli Construction Co. Limited u Kevin Bonnici responsabbli għall-incident u ikkundannathom iħallsu d-danni;
- (ii) Tħassarha fejn laqgħet l-eċċezzjonijiet ta' Asfaltar Limited u ħelsitha mir-responsabbilita' u ċaħdet it-talbiet tal-atturi kontriha, u minflok, tiċħad l-eċċezzjonijiet ta' Asfaltar Limited, issibha responsabbli flimkien mal-konvenuti l-oħra kundannati u tikkundanna lilha wkoll tħallas id-danni;
- (iii) Tirriformaha fil-likwidazzjoni tad-danni minħabba fl-ispejjeż relatati mar-rikostruzzjoni tal-garaxx billi tillikwidaha fis-somma ta' €154,624;
- (iv) Tirriformaha fil-likwidazzjoni tad-danni għal *lucrum cessans* billi tillikwida somma ferm oġġla minn dik likwidata mill-ewwel Qorti.  
Bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-konvenuti appellati u bl-imgħax skond il-liġi.

7. Fis-7 ta' Marzu, 2023 il-konvenuti Demicoli u Demicoli Construction ippreżentaw risposta għall-appell tal-atturi kif ukoll Appell Incidentali li permezz tiegħu għar-raġunijiet hemm mogħtija, talbu lil din il-Qorti tilqa' l-appell inċidentali tagħhom u tirriforma s-sentenza appellata billi:

- (i) Tikkonfermaha fil-parti fejn illikwidat id-danni sofferti mill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol u r-rikorrenti Pierre Bellizzi flimkien,
- (ii) Tirriforma s-sentenza appellata fejn sabet lis-soċjeta' Nick Demicoli Construction Limited responsabbli għad-danni li nibtu konsegwenza tal-incident li seħħ fl-4 ta' Ġunju 2004 fi Triq Ramon Perellos, San Pawl il-Baħar u tiddikjara l-istess soċjeta' mhux responsabbli bl-ebda mod għall-incident li seħħ u d-danni konsegwenzjali.
- (iii) Tirriformaha in kwantu tirrevokaha fejn iddikjarat li l-intimati Paul Demicoli, Nick Demicoli Construction Limited u Kevin Bonnici huma responsabbli li jirriżarcixxu lir-rikorrenti d-danni sofferti mill-konjuġi Lawrence u Rita Spagnol konsistenti fl-ispejjeż relatati mar-rikostruzzjoni tal-garaxx, fl-ammont ta' €140,567.00, u minflok tiddikjara li l-appellanti m'għadx kellhom fil-mument li l-kawża mmaturat għad-deċiżjoni, l-interess ġuridiku li jsostnu din it-talba.

8. Rat ir-risposti ta' Asfaltar u ta' Bonnici tal-14 ta' Diċembru, 2022 u tat-3 ta' April 2023 rispettivament; u r-risposta tal-atturi għall-appell

inċidentali tal-konvenuti Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction Limited tat-13 ta' April, 2023.

9. L-appell prinċipali u l-appell inċidentali ġew appuntati għas-smiġ. Fis-seduta tas-6 ta' Frar 2024 din il-Qorti kif komposta semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet, u l-appell u l-appell inċidentali tħallew għal-lum għas-sentenza.

10. Il-fatti fil-qosor li taw lok għal din il-kawża:

- Ir-rikorrenti, konjuġi Spagnol, huma sidien ta' garaxx, li kien jinsab fil-pjan terran ġewwa blokk ta' appartamenti bl-isem ta' St. Francis Flats, Triq Ramon Perello, San Pawl il-Baħar filwaqt illi Lawrence Spagnol u Pierre Bellizzi kellhom negozju ta' *remote controlled vehicles* (RCV's) li jintużaw f'operazzjonijiet taħt il-baħar.
- Ċertu konjuġi Mulè Stagno, mhux partijiet f'din il-kawża, kienu s-sidien ta' żewġ *flats* sovrastanti l-garaxx ta' Spagnol.
- L-intimat Paul Demicoli huwa s-sid ta' *plot* li jinsab bejn il-blokk magħruf bħala Hal Mann Court u l-blokk fejn kien hemm il-garaxx ta' Spagnol, magħruf bħala St. Francis Court, liema *plot*, madwar seba' snin qabel l-akkadut, kien ġia tħammel sa ċirka

sular taħt it-triq, bil-pedamenti taż-żewġ blokk mikxufin, iżda, għal ħafna snin, tħalla abbandunat peress illi ma kien hemm ebda xogħlijiet qed isiru fih.

- Il-ħajt tal-blokk fejn kien hemm il-garaxx tar-rikorrenti, ossija dawk magħrufa bħala St. Francis Flats, kien faċilment viżibbli tant li kien jidher li kien mibni fuq suletta tal-konkos imqiegħed fuq blat magħruf bħala 'turbazz'.
- F'April tas-sena 2004, l-intimat Paul Demicoli, kuntrattur, beda jagħmel xogħlijiet ġewwa dan il-*plot*, qabbad il-bennejja tiegħu, Charles Tanti u John Baptist Hili, sabiex jibdew xogħlijiet ta' bini ta' garaxx kbir u *maisonettes* fuqu.
- Jirriżulta illi l-*plot* kien soġġett għall-*enforcement notice* maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar minħabba fl-istat tal-abbandun tal-*plot*, u għalhekk l-intimat Demicoli kien inkariga lil Asfaltar sabiex tnaddaf l-imbarazz illi kien hemm fuq is-sit anke sabiex ikun jista' jitkompla x-xogħol ta' tqattiegħ u xogħol ta' kostruzzjoni.

- Asfaltar bagħtet lil żewġ impjegati tagħha, Kevin Bonnici u Victor Muscat, sabiex jagħmlu xogħlijiet ta' tindif, illi dam għaddej madwar ġurnata u nofs.
- Wara li sar tali tindif, l-bennejja ta' Paul Demicoli bdew itellgħu l-ħajt tal-*plot* li tmiss mat-triq, bil-materjal lilhom ipprovdut minn Demicoli, liema xogħol ħa madwar erbat ijiem b'kollox.
- Jirriżulta illi nelfrattemp, il-perit ta' Paul Demicoli, il-Perit Joseph Falzon, kien mar fuq is-sit, u għarraf lill-bennejja sabiex jagħmlu xogħol ta' pilastri fuq il-ħajt tal-binja faċċata dik tar-rikorrenti, ossija fuq il-ħitan ta' Hal Mann Courts. Ma tahom ebda struzzjonijiet oħra filwaqt illi ndika li ma kellu jsir ebda xogħol fuq il-ħajt ta' St. Francis Flats.
- Sussegwentement, waqt li kien qed isir tali xogħol mill-bennejja, Demicoli reġa' kellem lill-Asfaltar sabiex jibgħatlu JCB. Għalhekk Paul Magro bagħat lil Kevin Bonnici bil-makkinarju 'JCB' u għarraf lil Bonnici li Demicoli u l-bennejja, ħaddiema tiegħu, kienu ser jgħidulu x'għandu jagħmel.
- Dakinhar tat-3 ta' Ġunju, 2004, il-jum tal-incident, Demicoli kellem lil Bonnici u talbu jqatta' ossija "jittrimmja" is-suletta tal-



konkos illi kienet taħt il-ħajt tal-blokk ta' St. Francis Flats u li kienet qiegħda tisporgi 'l barra fuq il-plot tiegħu, kif ukoll "jittrimmja" l-blat li kien hemm taħt is-suletta, sabiex ikun jista' eventwalment itella' ħajt imiss mal-ħajt ta' St. Francis Flats.

- Bonnici hekk għamel u pproċeda biex iqatta' ż-żejjed tas-suletta kollha kif ukoll ittrimmja l-blat taħt is-suletta biex qatta' ħafna miż-żejjed illi kien hemm bejn il-plot ta' Demicoli u l-ħajt ta' St. Francis Flats, kif kien għarrfu li kellu jagħmel Demicoli.
- Il-Perit Joseph Falzon ma ntalabx imur fuq il-post waqt li tali xogħlijiet kienu qed isiru filwaqt illi l-bennejja baqgħu għaddejnin jaħdmu fuq il-ħajt ta' ma' Hal Mann Court peress illi, skont huma, d-direzzjonijiet tax-xogħol kien jagħtihom biss Demicoli.
- Hekk kif Bonnici spiċċa jqatta' s-suletta kollha kif ukoll il-blat taħt l-istess suletta tal-ħajt ta' St. Francis Block, huwa telaq 'l hemm, filwaqt illi l-bennejja Tanti u Hili baqgħu jaħdmu ftit ieħor u telqu għal ħabta tas-2pm.
- Ftit tal-ħin wara ġara illi l-binja ta' St. Francis Block, fejn Kevin Bonnici qata' s-suletta u l-blat iġġarrfet kollha bir-riżultat illi mietu żewġ persuni, Maria Dolores Zarb u Nadezda Vavilova,

li kienu qegħdin fil-*flat* ta' fuq il-garaxx. L-atturi tilfu l-affarijiet kollha illi kellhom ġewwa l-garaxx.

### **L-Appell Prinċipali.**

11. Permezz tal-ewwel aggravju tagħhom l-atturi jgħidu illi hassewhom aggravati bid-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti illi ħelset għal kollox lil Asfaltar mir-responsabbiltà għall-akkadut.

12. L-atturi appellanti jsihqu illi l-Ewwel Qorti ma qisitx biżżejjed is-sottomissjoni tagħhom illi Asfaltar twieġeb għal *culpa in eligendo*. Jgħidu illi kemm mix-xhieda kif ukoll mill-konkluzjoniji tal-perit tekniku stess irriżulta li Kevin Bonnici ma kienx ta' ħila għax-xogħol li s-soċjetà Asfaltar qabbditu jagħmel. Partikolarment ma kienx intiż kif iħaddem il-JCB. Jirreferu għax-xhieda tal-istess Kevin Bonnici fejn stqarr li dak iż-żmien tal-inċident huwa kien għadu żgħir u f'dak ix-xogħol ma kienx ħadem wisq. Jirreferu għad-dikjarazzjoni ta' Kevin Bonnici mal-pulizija *a tempo vergine* fejn qalilhom li "qatt ma nagħmel l-istess xogħol" u li "nagħmel kollox: xufier u tarmac, xogħol ta' construction". Jgħidu l-atturi li dan juri kemm Bonnici ma kienx bniedem tas-sengħa, li kien ħaddiem li "jiddobba" u li għalhekk Asfaltar kienet ukoll "tiddobba" bis-servizzi tiegħu. Temfasizza illi Asfaltar kienet taf jew messha kienet taf li Bonnici ma kienx ta' ħila għal dak ix-xogħol partikolari, aktar u aktar fejn ix-xogħol seta' joħloq perikolu għal terzi, kif fil-fatt ġara

13. L-appellanti jirreferu għax-xhieda ta' Paul Magro rappreżentant ta' Asfaltar fejn xhed illi huwa bagħat lil Kevin Bonnici mhux biex iqatta' iżda sabiex inaddaf, li kien bagħtu "b'JCB bil-barmil", u li kellu jirċievi l-istruzzjonijiet ta' dak li kellu jagħmel fuq is-sit minn Demicoli jew mill-ħaddiema tiegħu. L-atturi jgħidu illi Paul Magro ġie mgiddeb minn diversi xhieda li raw il-JCB iqatta' s-suletta bil-musmar (martell). Jgħidu illi fl-añjar ipotesi għal Asfaltar hija ħatja ta' *culpa in eligendo* għax għażlet li tinqeda b'lavrant bla esperjenza bla ma ngħatawlu struzzjonijiet speċifiċi ta' x'għandu u x'ma għandux jagħmel u fl-agħar ipotesi għaliha Asfaltar hija kompliċi f'dak li ġara għax id-direttur tagħha bagħat lill-lavrant fuq is-sit b'JCB armat bil-musmar, u allura bl-intenzjoni li jintuża għat-tqattiegħ.

14. Fir-risposta tagħha għall-appell prinċipali Asfaltar u Kevin Bonnici jirribattu l-appell fil-konfront tagħhom billi jgħidu illi oriġinarjament is-sottomissjoni tal-atturi kienet illi Asfaltar hija responsabbli taħt *colpa in vigilando* għall-għemil ta' Kevin Bonnici iżda dan l-argument ixxejjen meta ġie emfasizzat illi Kevin Bonnici ħadem taħt l-ordnijiet u s-superviżjoni tal-konvenut Perit Joseph Falzon u tal-konvenut kuntrattur Demicoli. Jgħidu illi l-argument tal-atturi dwar *colpa in vigilando* jidher li ġie abbandunat favur l-argument ta' *colpa in eligendo*. Jgħidu illi l-argument tal-atturi huwa maqtugħ għal kollox mir-realtà tal-lant tax-xogħol u l-kunċett ta' *colpa in eligendo*. Jgħidu illi Kevin Bonnici ma kienx xi naqra ta' tifel kif

jippruvaw jgħidu l-atturi iżda kellu fil-jum tal-inċident 29 sena. Jisħqu Asfaltar u l-istess Kevin Bonnici illi mhux minnu illi Magro bagħat lil Bonnici għall-martell (musmar) u dan huwa ammess minn Bonnici stess. Il-JCB hija armata mhux biss bil-barmil iżda wkoll bil-martell. Magro ċaħad li qatt bagħat lil Bonnici sabiex imur jagħmel tqattiegħ iżda sabiex jiġbor il-materjal (turbazz). Jgħidu illi filwaqt li Asfaltar bagħtet lil Bonnici sabiex inaddaf, huwa ġie mqabbad minn Demicoli sabiex iqatta'. Jgħidu illi dak li possibilment wassal għall-akkadut kien li l-kuntrattur ordna li s-suletta u s-sottoswol tagħha jitqattgħu u li għalhekk Bonnici seta' kien l-aqwa ħaddiem tas-sengħa u xorta waħda kien jiġri dak li ġara.

15. Dwar l-argument tal-atturi fir-rigward ta' *colpa in eligendo* jgħidu illi kienu l-atturi li kellhom l-oneru li jippruvaw in-nexus bejn l-aġir tal-konvenut appellat, f'dan il-każ Asfaltar, u d-danni minnhom sofferti. Jgħidu illi l-provi juru illi x-xogħol minn Kevin Bonnici "sar sewwa iżda qatt ma kellu jsir". Jisħqu illi l-atturi qed jinjoraw l-eżistenza strateġika u kruċjali tal-kuntrattur Demicoli illi kien hu illi, bħala l-kuntrattur, kellu d-direzzjoni u l-amministrazzjoni tas-sit.

16. Fir-risposta għal dan l-aggravju Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction Limited jgħidu illi Asfaltar kienet taf li fuq il-lant kellu jsir xogħol ta' tqattiegħ u li kienet qed tibgħat għal dan ix-xogħol impjegat li ma kellux l-istruzzjoni ta' kif juża din il-magna u allura ma nbghattx

ħaddiem ta' sengħa u esperjenza għax-xogħol rikjest. Jgħidu illi mhux minnu li f'moħħ Paul Magro għal Asfaltar kien hemm il-ħsieb li ma jsirx tqattiegħ u dan peress li Kevin Bonnici ġie ordnat li jieħu l-martell.

Ikkunsidrat;

17. L-Ewwel Qorti sabet responsabbli għall-akkadut lill-konvenuti Paul Demicoli (is-sid tal-plot u l-kuntrattur tax-xogħlijiet), lil Nick Demicoli Construction Limited u lil Kevin Bonnici, l-impjegat ta' Asfaltar. Għal ċertu xogħol, fosthom tindif tal-plot u tqattiegħ, Paul Demicoli kien iqabbad lil Asfaltar Limited, rappreżentata minn Paul Magro.

18. L-Ewwel Qorti ma sabet l-ebda responsabbiltà fuq Asfaltar għaliex qieset illi r-rappreżentant tagħha, Paul Magro, "kien kontra li jsiru kwalsiasi xogħlijiet fuq il-ħajt diviżorju ta' St. Francis Flats, u li meta bagħat lil Kevin Bonnici t-tieni darba, l-istruzzjonijiet li tah kienu biss sabiex inaddaf ulterjorment il-plot, u mhux li jqatta' l-blat u s-sulett, kif evidentement għażel li jagħmel Bonnici fuq direzzjoni ta' Demicoli." Żiedet tgħid l-Ewwel Qorti illi:

"... fil-każ ta' Asfaltar, ħareġ ċar li Paul Magro kien kontra li jsiru kwalsiasi xogħlijiet fuq il-ħajt diviżorju ta' St. Francis Flats u, meta bagħat lill-Kevin Bonnici t-tieni darba, l-istruzzjonijiet li tah kienu biss sabiex inaddaf

ulterjorment il-plot, u mhux li jqatta' l-blat u s-suletta, kif eventwalment għażel illi jagħmel Bonnici fuq direzzjoni ta' Demicoli.”

19. Kif rajna l-atturi appellanti jishqu illi Asfaltar kellha wkoll tinstab responsabbli għaliex l-impjegat tagħha Kevin Bonnici ma kienx ta' ħila għax-xogħol li Asfaltar qabditu jagħmel. Jilmentaw l-atturi illi l-Ewwel Qorti ma qisitx biżżejjed is-sottomissjoni tagħhom illi Asfaltar għandha twieġeb għal *culpa in eligendo*.

20. *Culpa in eligendo* hija regolata fil-liġi tagħna permezz ta' **Artikolu 1037 tal-Kodiċi Ċivili**:

“Kull min għal xi xogħol jew servizz ieħor iqabbad persuna mhux ta' ħila, jew illi hu ma jkollux raġun jaħseb li hija ta' ħila, hu obbligat għall-ħsara illi dik il-persuna, minħabba n-nuqqas ta' ħila tagħha, tikkaguna lil ħaddiehor fl-eżekuzzjoni tax-xogħol jew servizz hawn fuq imsemmi.”

21. Il-ġurisprudenza nostrana hi fis-sens illi l-*culpa in eligendo* illum tinkludi r-responsabbiltà ta' persuna għall-atti tal-impjegati tagħha li jikkawżaw danni lil terzi. Kieku Bonnici kien persuna ta' ħila ma kienx jagħmel dak ix-xogħol li effettivament għamel u li ġab konsegwenzi diżastrużi. (ara **Joseph Camilleri et. v. Pierre Debono et.** – Appell Superjuri - 29 ta' Frar, 2024; ara wkoll **Alexander Debono et v. Span Properties Limited** – Appell Superjuri - 26 ta' Ottubru, 2022; **Alexander Zammit et v. Carmel Mifsud et** - Appell Superjuri - 23 ta' Frar, 2022; u

**Mary Buttigieg v. John Polidano et.** – Appell Superjuri - 27 ta' Mejju, 2016).

22. Rilevanti wkoll dak li nżamm minn din il-Qorti fis-sentenza **GO p.l.c. v. Angelo Schembri et.** mogħtija fil-31 ta' Mejju, 2023:

“..... il-Qorti tibda biex tgħid li ġaladarba l-konvenut Schembri kien qed iwettaq ix-xogħol fuq inkarigu tal-konvenuta Enemalta u rriżulta li dan ma wettaqx l-inkarigu tiegħu b'mod prudenti u diliġenti, tant li kkawża l-ħsarat lamentati mill-attriċi, allura fuq hekk biss l-Ewwel Qorti kellha ssib lill-appellata Enemalta, solidament responsabbli flimkien ma' Schembri u dan abbażi tal-Artikolu 1037 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta. Dan qiegħed jingħad għaliex kif intqal minn dik il-Qorti fis-sentenza fil-kawża fl-ismijiet ta' Awtorità għat-Trasport f'Malta v. Carmel Spiteri bin Emanuel u Carmel Spiteri, deċiża fl-24 ta' Ġunju 2021: “Il-Qrati applikaw il-prinċipju ta' responsabbiltà għall-*culpa in eligendo*, liema kuncett gie estiż fil-ġurisprudenza tagħna mhux biss għall-mument meta l-istess persuna tiġi ngaġġata, iżda ifisser ukoll li l-persuna li tinkariga persuna oħra li tagħmel xi xogħol, tibqa' hija responsabbli wkoll, jekk dik il-persuna li effettivament ħadmet taħt inkarigu tagħha tkun għamlet ix-xogħol b'negliġenza u nuqqas ta' ħila skont il-provvediment tal-liġi fuq ċitat.”

23. L-incident li wassal għad-danni reklamati mill-atturi appellanti seħħ unikament riżultat tat-tqattiegħ ta' parti mill-konkos tal-pedament ta' taħt il-ħajt tal-appoġġ u l-iskavar ta' taħtu mwettaq Bonnici, ħaddiem ta' Asfaltar, bl-użu ta' JCB armat bil-musmar ukoll ta' Asfaltar. Ix-xhud Tony Camilleri xehed illi hu ra lil tal-JCB maġenb il-ħajt tal-appoġġ li eventwalment waqa' u kien qed iqatta' l-konkos tal-pedament u nkixfet ix-xibka u li dan it-tkissir u qtugħ tax-xibka sar bil-musmar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fol. 820, Vol. IV

24. L-Ewwel Qorti sabet grad ta' responsabbiltà fuq Kevin Bonnici għaliex qieset illi għalkemm irriżultalha li kien Paul Demicoli li tah l-istruzzjonijiet sabiex titqatta' s-suletta ta' taħt il-ħajt tal-appoġġ kif ukoll jitqatta' l-blat li kien hemm taħt is-suletta, sabet li Bonnici naqas: "in-nuqqas ta' Bonnici milli jħares lejn id-distanzi u jħaffer bil-galbu u skond is-sengħa u l-arti ma jista' qatt jiskolpa lill-istess Bonnici minn parti tar-responsabbiltà għall-akkadut. Huwa messu aġixxa b'aktar prudenza f'xogħolu, liema nuqqas wassal sabiex eventwalment jiġġarraf il-bini u jmutu n-nies." Ma sar l-ebda appell mis-sejbin tal-Ewwel Qorti illi Kevin Bonnici wkoll kien responsabbli għall-incident. Hija l-fehma ta' din il-Qorti illi għadarba rriżulta illi b'dak li għamel Bonnici l-atturi sofrew danni, isegwi li Bonnici ma kienx kompetenti f'xogħolu għaliex bniedem tas-sengħa fl-użu ta' skavar kellu mill-ewwel jintebah illi dak li kien qed jitlob Demicoli kien qed jipperikola l-istabilità tal-ħajt tal-appoġġ. Bniedem tas-sengħa ma jeżegwix b'għajnejh magħluqa l-ordnijiet lilu mogħtija, irrISPETTIVAMENT jekk min qed jagħtihom hux is-sid jew il-kuntrattur. Għall-konsegwenzi ta' din l-inkompetenza huwa responsabbli wkoll versu l-atturi min kien jimpjega lil Kevin Bonnici.

25. Għalhekk qed issib illi għall-incident mertu tal-kawża hija responsabbli wkoll is-soċjetà konvenuta Asfaltar Limited solidalment mal-impjegat tagħha Kevin Bonnici u fl-istess grad u proporzjon illi sabet l-Ewwel Qorti.



**26. Dan l-ewwel aggravju qed jiġi akkolt.**

27. Permezz tat-tieni aggravju l-atturi jgħidu illi meta l-Ewwel Qorti illikwidat id-danni fis-somma ta' €140,567.00 ma żiditx l-ekwivalenti ta' għaxra fil-mija (10%) sabiex tagħmel tajjeb għall-kontingenzi (*contingencies*) kif għamlet il-perit tekniku fil-komputazzjoni tad-danni.

28. Il-konvenuti Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction Limited jirribattu fir-risposta tagħhom illi d-danni likwidati mill-perit tekniku diġà huma esaġerati. Jgħidu wkoll illi l-likwidazzjoni tad-danni m'għandhiex tkun imsejsa fuq spekulazzjoni.

29. Din il-Qorti tqis dan it-tieni aggravju bħala infondat. L-għaxra fil-mija (10%) żieda għal kontingenzi fiċ-ċirkostanzi ma hux ġustifikat. Il-perit *ex parte* inkarigat mill-atturi kien fil-bidu tal-proċeduri ta stima ta' €59,289.00. Il-perit tekniku nominata mill-Ewwel Qorti tat stima ta' €99,865.70 filwaqt li l-Ewwel Qorti illikwidat l-ammont meħtieġ għar-rikostruzzjoni tal-garaxx fis-somma ta' €140,567.00. Fiċ-ċirkostanzi din il-Qorti tqis illi l-atturi appellanti ma resqux raġunijiet validi għaliex għandhom jedd ukoll għal 10% tas-somma likwidata ta' €140,567.00.

**30. Dan it-tieni aggravju tal-atturi appellanti qed jiġi respint.**

31. Permezz tat-tielet aggravju tagħhom l-atturi appellanti jattakkaw is-sentenza appellata safejn illikwidat l-ammont ta' *lucrum cessans* soffert minnhom fis-somma ta' €18,000 bħala telf ta' qligħ sa Frar 2005 meta l-atturi xtraw żewġ ROV's ġodda. Jgħidu illi fi Frar 2005 ma setgħux jibdeu ix-xogħol bħallikieku ma kienx hemm din l-interruzzjoni trawmatika. Jilmentaw illi mhux raġonevoli l-konsiderazzjoni tal-Ewwel Qorti illi l-ġranet ta' telf ta' xogħol tagħhom kien biss sittin (60) jum. Jgħidu illi skont il-kalkoli li għamlet l-Ewwel Qorti f'sena hemm biss disgħin (90) 'actual weather window operational days'. Jgħidu li dan mhux korrett u jirreferu għax-xhieda tal-attur Paul Bellizzi fejn dan spjega illi f'sena normali jkun hemm bejn 90 u 150 jum ta' xogħol bl-ROV's, li jinkludu *stand-by-days* li jithallsu xorta bir-rata normali. Għalhekk jişqu illi l-Ewwel Qorti kellha tieġu l-medja bejn 90 u 150 jum, ie. 120 jum. Iżidu jgħidu l-atturi appellanti illi t-telf li sofrew ma kienx biss tal-kiri tal-apparat iżda wkoll ix-xogħol tal-operatur tal-apparat li jagħmluh ukoll l-atturi. Skont l-atturi il-medja ta' dħul minn xogħol (kiri ta' apparat u *mano d'opera*) li sar wara l-inċident kienet madwar €2,222 kull jum u għalhekk jgħidu illi l-pretensjoni tagħhom għal €1,550 għal kull jum mitluf hija stima konservattiva u raġonevoli u kompatibbli ma' nlas għal xogħlijiet li wettqu wara l-inċident. Jinsistu illi jekk wieġed jieġu in konsiderazzjoni 60 ġurnata xogħol biss kif għamlet l-Ewwel Qorti, it-telf ilaħħaq €90,000 u mhux l-ammont likwidat mill-Ewwel Qorti.

32. Fir-risposta tagħhom Demicoli u Demicoli Construction jirribattu dan it-tielet aggravju billi jgħidu illi sakemm iġġarfu I-ROV's qatt ma kienu intużaw kummerċjalment. Dawn I-ROV's kienu inxtraw *second hand* u I-atturi kienu għamlu biss xi provi bihom. Isemmu illi I-atturi kellhom dejjem I-obbligu illi jimminimizzaw id-danni li sofrew. Id-danni li għalihom huma intitolati I-atturi kellu dejjem jiġi limitati għall-perjodu bejn meta seħħ l-incident fit-3 ta' Ġunju, 2004 u l-bidu ta' Frar 2005 meta I-ROV's ġew rimpjazzati.

33. Demicoli u Demicoli Construction jemfasizzaw illi d-danni reklamati ma jistgħu qatt ikunu spekulattivi u huwa fatt illi sal-jum tal-incident I-atturi ma kienx għad għandhom lanqas kuntratt wieħed dwar I-ROV's. Jgħidu illi hemm inkonsistenza bejn dak li I-atturi talbu fin-nota ta' osservazzjonijiet finali tagħhom u dak li huma stess xehdu. Jirreferu għax-xhieda ta' Pierre Bellizzi mogħtija fit-2 ta' Marzu, 2011 fejn dan iddikjara illi "The 90 days is the actual weather window operational days that would be applied to at a full rate." Għalhekk jisħqu illi l-argument tal-atturi li l-Ewwel Qorti kellha tiegħu l-medja bejn 90 jum u 150 jum ma jregġix. Jikritikaw ukoll ir-rata għal kull jum ta' telf pretiża mill-atturi ta' €1,500 għal kull ġurnata xogħol mitlufa. Jissenjalaw illi tali pretensjoni hija kontradetta mill-istess attur Pierre Bellizzi meta fis-6 ta' Novembru,

2019 iddikjara illi bejn is-sena 2015 u s-sena 2018 ir-rata ta' dħul kienet bir-rata ta' bejn £200 sa massimu ta' £550 kuljum.

34. Fir-risposta tagħhom għal dan it-tielet aggravju l-appellati Asfaltar u Kevin Bonnici jagħmlu tagħhom ir-risposti tal-konvenuti l-oħra u jżidu jgħidu illi l-pretensjoni tal-atturi dwar *lucrum cessans* fl-ammont ta' €442,500 ġiet imsejsa fuq rata ta' kiri kuljum għal żmien tliet snin meta l-atturi kellhom l-obbligu illi jimminimizzaw id-danni. Jgħidu illi meta tqis illi l-valur tal-RUV's distrutti ġie stabbilit li kien €75,306, il-pretensjoni tal-atturi għas-somma ta' €442,500 "tiżvanixxi".

Ikkunsidrat;

35. L-Ewwel Qorti illikwidat id-danni taħt il-kappa ta' *lucrum cessans* fis-somma ta' €18,000 wara li għamlet il-konsiderazzjonijiet segwenti;

116. Jirriżulta mhux ikkontestat illi r-rikorrenti, fil-mument li seħħ l-akkadut, kienu bdew operazzjoni kummerċjali bejniethom, li eventwalment wasslet għall-kreazzjoni tas-soċjeta' Commercial Diving and Marine Services Limited (CDMS Ltd) fl-1 ta' Lulju 2004, ossija f'tit xhur wara l-akkadut, li, fi kliem ir-rapport tad-Diretturi a fol 1693, kellha bħala attività prinċipali: "to provide in a general manner all kinds of professional services in any kind of field and under any aspect be it commercial, technical, mechanical, engineering, industrial or otherwise"

117. Jirriżulta wkoll illi, bħala parti mis-servizzi li kienu ser jipprovdu, kien hemm dak ta' spezzjonijiet marittimi permezz ta' ROV li l-istess rikorrenti kienu akkwistaw fl-aħħar tas-sena 2003.

118. Jirriżulta illi, sa dakinhar illi seħħ l-akkadut, ossija t-3 ta' Ġunju 2004, ir-rikorrenti kienu għadhom, la ffurmaw il-kumpannija CDMS Ltd, kif ġia fuq indikat, u wisq anqas bdew jipprovdu servizz kummerċjali, iżda kienu

għadhom fi stadju illi jipprovaw l-apparat illi huma kienu akkwistaw 'second hand'.

119. Jirriżulta illi wara l-akkadut, f'Diċembru tas-sena 2004, ir-rikorrenti kienu reġgħu akkwistaw żewġ ROV's identiċi għal dawk illi kienu ġġarfu riżultat tal-akkadut, bl-istess prezz ta' dawk ta' qabel, liema ROV's wasslu fi Frar 2005, iżda kellhom problemi bihom, u għalhekk spiċċaw ma setgħux jipprovdu s-servizz mixtieq bihom. Eventwalment, fis-sena 2009, jiġifieri ħames snin wara l-akkadut, is-soċjeta' CDMS Limited, allura ffurmata, akkwistat ROV's differenti, li din id-darba swew €82,000.

120. Jirriżulta, għalhekk, illi bejn l-akkadut, u x-xirja eventwali tat-tieni sett ta' ROV's, ossija bejn Ġunju 2004 u Frar 2005, ir-rikorrenti kienu fl-impossibiltà illi joperaw servizz permezz ta' ROV's.

121. Jirriżulta illi, għalhekk, il-Qorti għandha tqis illi kwalsiasi qliegħ illi setgħu jagħmlu r-rikorrenti, f'tali perjodu, għandu jitqies bħala telf ta' qliegħ, illi għalih iridu jagħmlu tajjeb il-persuni responsabbli għall-akkadut – Paul Demicoli u Kevin Bonnici.

122. Hawnhekk, il-Qorti tagħmel referenza għal dak mitlub mir-rikorrenti, fejn estendew il-perjodu ta' lucrum cessans għal sentejn wara li akkwistaw il-ROV's biex jirrimpjazzaw dak li ġġarfu, jiġifieri sas-sena 2007. Din il-Qorti ma taqbilx ma' tali rikjesta, u tirrileva li, fi Frar 2005, ir-rikorrent akkwistaw żewġ ROV's oħra sabiex jirrimpjazzaw dak li kienu ġġarfu, u għalhekk kienu f'posizzjoni illi joperaw mill-ġdid. Għalhekk, ir-rikorrenti ma jistgħux jikkontendu li kellhom telf ta' qliegħ sas-sena 2007. Apparti minn hekk, għalkemm ir-rikorrenti jikkontendu illi r-ROV's li kienu ġġarfu kienu jaħdmu tajjeb filwaqt illi dawk li ġabu biex jirrimpjazzaw, ma ħadmux tajjeb, il-Qorti ma tistax ma tosservax illi r-rikorrenti ma jistgħux b'ċertezza jikkonfermaw illi r-ROV's li kellhom qabel, li kienu identiċi għal dawk li sussegwentement ġabu, ma kinux ser jsofru mill-istess problemi li kellhom it-tieni sett ta' ROV's. Għalhekk, il-fatt li t-tieni sett ta' ROV's ma ħadmux u, għalhekk, ma ġġenerawx il-qliegħ mixtieq, ċertament ma jistax jiġi attribwit għal fatt li ġġarfu l-ewwel sett ta' ROV's, stante illi l-ewwel sett ta' ROV's qatt ma jidher li ġew użati fix-xogħol, u għalhekk qatt ma ġew sottosposti għall-kundizzjonijiet li wasslu għat-tieni sett ta' ROV's biex ifallu.

123. Di fatti, mid-dokumentazzjoni voluminuża ppreżentata mir-rikorrenti fil-mori tal-proċess odjern, jidher ċar illi, sa dakinhar tal-akkadut, ir-rikorrenti, personalment, kienu għadhom ma kellhom ebda ingaġġ uffiċjali għall-servizzi li eventwalment ma setgħux jagħmlu riżultat tat-telfien tal-apparat ROV.

124. Jirriżulta, iżda, illi r-rikorrenti kellhom varji rikjesti għal quotations għas-servizz tagħhom, fosthom, darba minnhom, għal dive survey support ġewwa l-Libya, kif jidher f'email li tinstab a fol 1576 – madanakollu, jidher illi r-rikorrenti ma ppreżentaw ebda 'quotation' li

kienet tissemma' f'tali korrispondenza sabiex il-Qorti tingħata stampa ċara dwar ir-rata minnhom adoperati dak iż-żmien.

125. Jirriżulta illi, fil-komputazzjoni tal-*lucrum cessans* kif redatta mill-abbli difensur tar-rikorrent, ġie indikat illi r-rikorrenti tilfu madwar (55) ħamsa u ħamsin ġurnata xogħol fis-sena 2004 u kull jum, ir-rata media konservattiva u raġjonevoli kienet ta' €1,500 kull jum, bir-riżultat li, skond ir-rikorrenti, fis-sena 2004, huma tilfu qligħ ta' madwar €82,500.

126. Jirriżulta wkoll, kif ġia fuq osservat, illi, b'żieda ma' dan, ir-rikorrenti jikkontendu wkoll illi għas-sentejn ta' wara, huma baqgħu jtilfu xogħol peress illi l-ROV's li kienu ġabu ma kinux qed jaħdmu kif mixtieq. Għalhekk, huma kkwantifikaw id-danni minnhom sofferti fis-sentejn ta' wara l-ammont ta' €360,000, jiġifieri €1,500 kull jum, għal madwar 120 ġurnata fis-sena, u dana għal sentejn.

127. Jirriżulta, għalhekk, illi l-ammont totali mitlub bħala 'lucrum cessans' huwa ta' €442,500.

128. Mill-banda l-oħra, l-intimati jikkontendu illi tali kalkoli huma biss spekulattivi u mhux ibbażati fuq fatti, u illi ma jirrispekkjawx il-qliegħ dikjarat mir-rikorrenti stess mal-Awtoritajiet uffiċjali tat-taxxa għas-snin minn 2002 sa 2007.

129. Dwar ġranet ta' xogħol mitlufin, l-abbli difensur ta' Paul Demicoli jagħmel referenza għax-xhieda tar-rikorrent Pierre Bellizzi, li jidher li huwa l-persuna responsabbli millkonteġġi kollha tal-attività kummerċjali tar-rikorrenti, fejn l-istess Bellizzi stqarr li f'sena, dak 'l hekk imsejjaħ "actual weather window operational days" ma kinux aktar minn 90 ġurnata – tali dikjarazzjoni, il-Qorti tirrileva, ma tikkombacċjax malasserzjoni tal-abbli difensur tar-rikorrenti, li f'sena jkun hemm 120 ġurnata xogħol.

130. Il-Qorti tosserva wkoll illi, meta seħħ l-akkadut, nofs is-sena kienet ġia għaddiet, u għalhekk, tenut kont tal-assersjoni magħmula minn Bellizzi, fl-aħjar ipoteżi, għas-sena 2004, kien għad fadallhom 45 ġranet ta' xogħol prospettiv. Il-Qorti hawnhekk tirrileva li filwaqt li d-difensur ta' Paul Demicoli jindika li fil-perjodu meta r-rikorrenti ma kellhomx ROV's, kellu jiġi ikkunsidrat li tilfu 30 ġurnata xogħol, il-Qorti tqis illi jkun aktar raġjonevoli illi dawna jitqiesu komplessivament bħala 45 ġurnata xogħol għassena 2004 u 15-il ġurnata għax-xahrejn sa Frar 2005, li jagħmlu total ta' 60 ġurnata.

131. Il-Qorti tosserva wkoll illi, kif osservat korrettement il-konsulent legali tal-Perit Joseph Falzon, jirriżulta mid-dokumentazzjoni eżebita minn Pierre Bellizzi, illi fis-snin 2015 sa 2018, ossija għaxar snin wara l-akkadut, ROV's aktar avanzati minn dawk fil-pussess tar-rikorrenti meta seħħ l-akkadut, kienu jinkrew għal bejn 200 Stg sa 250 Stg kull jum, ossija madwar €250 sa €300 kull jum.

132. Ikkunsidrat illi l-kirijiet fuq imsemmija huma lkoll suġġetti għal skont ta' 30%, kif jidher fl-invoices pprezentati, kif ukoll illi huma maħruġa fis-snin 2016/2017 u b'apparat aktar modern minn dak li ġġarrat, il-Qorti tqis illi s-somma ta' €150 kull jum għal kiri ta' kull ROV li ġġarrat, fis-sena 2004/2005, hija waħda ġusta u meritevoli, meta tqis illi dawna l-valur għandhom jirrispekkjaw dak kkontemplat fissa 2004, jiġifieri tmax-il sena qabel.

133. Għaldaqstant, tenut kont ta' dana l-osservazzjonijiet kollha, il-Qorti tqis illi, bħala *lucrum cessans*, ir-rikorrenti għandhom jigu kkompensati għal 60 ġurnata xogħol għal kull wieħed mill-ROV, jiġifieri 120 ġurnata b'kolloxx, bir-rata ta' €150 kull jum, li f'total jagħmlu telf ta' qliegħ fl-import ta' tmintax-il elf Euro (€18,000).

36. Din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fil-kunsiderazzjonijiet tal-Ewwel Qorti rigwardanti l-likwidazzjoni tad-danni *lucrum cessans*. Din il-Qorti, bħall-Ewwel Qorti qabilha, tqis illi l-pretensjoni ta' €442,500 *lucrum cessans* mill-atturi hija pretensjoni esagerata għall-aħħar li ma ssib l-ebda fundament fil-provi mressqa. Anzi din il-Qorti tqis illi pjuttost is-sentenza appellata kienet ġeneruża mal-atturi f'dan ir-rigward meta tqis illi l-Ewwel Qorti kkunsidrat li d-danni dwar telf ta' qliegħ bdew għaddejjin mill-mument li l-ROV's ġew distrutti *nonostante* illi ġie ampjament stabbilit illi f'dak il-mument l-atturi lanqas kien għad għandhom ordni waħda għall-użu tagħhom; li kienu għadhom għaddejjin bit-testijiet tagħhom; li kien apparat *second hand* u allura suxxettibbli għall-frekwenza aktar għolja ta' waqfien u ħsarat meta komparat ma' apparat ġdid; li l-atturi kien għadhom ma waqfux il-kumpanija CDMS Limited<sup>2</sup> li permezz tagħha kienu ser joperaw dan in-negozju flimkien; u li l-apparat, ukoll *second hand*, li l-atturi xtraw sabiex jirrimpjazzaw dawk distrutti ma ħadimx.

---

<sup>2</sup> Din twaqqfet *circa* xahrejn wara l-inċident.

37. **Tiċhad għalhekk dan it-tielet aggravju tal-atturi appellanti.**

**Appell Inċidentali.**

38. Permezz tal-appell inċidentali tagħhom il-konvenuti Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction resqu żewġ aggravji.

39. Permezz tal-ewwel aggravju fl-appell inċidentali tagħhom jgħidu illi Nick Demicoli Construction Limited ma kellhiex x'taqsam max-xogħol eżegwit u d-danni konsegwenzjali. Jgħidu illi ma ngabet l-ebda prova illi kienet b'xi mod involuta fix-xogħol li wassal għat-tiġrif tal-binja u d-danni konsegwenzjali.

40. L-atturi jirrispondu illi din hija l-ewwel darba li saret din l-allegazzjoni. Jgħidu illi l-involviment ta' Nick Demicoli Construction Limited ma kienx kontestat quddiem l-Ewwel Qorti u li la hu leċitu u lanqas korrett illi din l-eċċezzjoni titressaq f'dan l-istadju. Fi kwalunkwe każ jirrimettu ruħhom dwar dan l-aggravju għalkemm jgħidu illi f'kull każ l-ispejjeż ta' Nick Demicoli Construction Limited għandha tbatihom hi ladarba kien biss f'dan l-istadju illi ħarġet b'din l-eċċezzjoni.



41. Jidher illi anke l-istess atturi jaċċettaw illi fl-atti ma hemmx provi li jorbtu lil Nick Demicoli Construction Co. Limited ma' dak li ġara. Għalkemm huwa minnu, kif jgħidu l-atturi, illi quddiem l-Ewwel Qorti ma tresqitx tali eċċezzjoni; huwa minnu wkoll illi l-kumpanija konvenuta Nick Demicoli Construction Co. Limited baqgħet kontumaċi. Huwa paċifiku illi l-kontumaċja ma hix ammissjoni imma kontestazzjoni bl-oneru fuq l-atturi illi jippruvaw ir-responsabbiltà tagħha għall-akkadut.

42. Din il-prova ma saritx u għalhekk dan l-ewwel aggravju huwa fondat.

43. **Għaldaqstant tilqa' l-ewwel aggravju fl-appell inċidentali.**

44. Permezz tat-tieni aggravju l-appellanti inċidentali jressqu l-eċċezzjoni ulterjuri illi minħabba li l-atturi Spagnol ma kienux il-padruni assoluti tal-garaxx imma kellhom biss l-*utile dominium* temporanju li skada fil-mori tal-kawża, jishqu illi "ir-Rikorrenti ma kienx għad għandhom l-interess ġuridiku li jitolbu d-danni għar-rikostruzzjoni ta' dan il-garaxx u l-ammont ta' danni likwidati favur tagħhom ma humiex la mistħoqqa u lanqas legalment fondati."

45. L-appellanti inċidentali jgħidu illi l-art li fuqha kien mibni il-garaxx mertu tal-kawża irriverta lura lill-Gvern ta' Malta (l-Uffiċċju Kongunt) fis-

sena 2019 peress li l-atturi Spagnol kellhom biss l-*utile dominium* tal-garaxx in kwisjtoni. Jagħmlu referenza għall-kuntratt ippubblikat min-Nutar Carmel Martinelli anness maċ-ċitazzjoni li tat bidu għal din il-kawża. Jgħidu li llum l-atturi tilfu l-interess ġuridiku fit-talba għar-riżarċiment tad-danni sabiex jinbena mill-ġdid il-garaxx imġarraf.

46. L-atturi appellati incidentalment jirrispondu illi dak li hu rilevanti huwa meta seħħ l-inċident u cioè fis-sena 2004 u mhux fis-sena 2019 jew wara. Kellhom il-jedd li jkomplu jgawdu l-proprjetà għal *circa* ħmistax-il sena wara li seħħ l-inċident u għalhekk min hu responsabbli għall-ħsara għandu jhallas l-ispejjeż meħtieġa biex l-art terġa titqiegħed fi stat li l-atturi setgħu jkomplu jgawduha sakemm kellu jibqa' fis-seħħ it-titolu tagħhom. Jgħidu illi d-danni likwidati mill-Ewwel Qorti kienu meħtieġa biex tissewwa l-ħsara u jibqgħu hekk meħtieġa kemm jekk l-atturi jgawdu l-proprjetà għal ħmistax-il sena u kemm jekk igawduha għal dejjem. L-ispejjeż mhux ser jiġu anqas għax il-binja wara ħmistax-il sena tgħaddi għand id-direttarju.

Ikkunsidrat;

47. Fil-fehma ta' din il-Qorti, bil-fatt illi fil-mori tal-kawża skada ċ-ċens temporanju li kellhom favur tagħhom l-atturi Spagnol fil-mument tal-inċident ma biddel xejn mill-jeddijiet tagħhom illi jfittxu lil min kien

responsabbli għall-inċident sabiex iħallas l-ispejjeż meħtieġa għal rikostruzzjoni tal-garaxx imġarraf. L-azzjoni għad-danni hija ntiża sabiex tqiegħed lill-vittma fl-istat li kien qabel il-jeddijiet tiegħu ġew travolti. L-atturi Spagnol għad għandhom l-interess meħtieġ sabiex jirkupraw mingħand min kisrilhom il-jeddijiet tagħhom l-ispejjeż meħtieġa għar-rikostruzzjoni tal-garaxx. Ma ġietx kontestata l-pretensjoni tal-atturi Spagnol illi sal-lum huma għad għandhom il-pussess *de facto* tas-sit fejn kellhom il-garaxx. L-atturi Spagnol jgħidu illi qegħdin fi trattattivi mal-awtoritajiet kompetenti sabiex iġeddu ċ-ċens temporanju.

48. Dan appart, l-interess ġuridiku ta' Spagnol li jirkupraw l-ispejjeż meħtieġa għar-rikostruzzjoni tal-garaxx għadu hemm anke wara l-iskadenza taċ-ċens temporanju. Fl-ewwel lok għaliex is-sentenza finali trid tiegħu 'l partijiet lura fl-istat li kienu fih meta seħħ l-inċident. Fit-tieni lok għaliex bħala ċenswalisti l-atturi Spagnol kellhom u għad għandhom id-dmir li jseguwixxu kull obbligu li skont il-liġi għandhom is-sidien ta' bini u ta' artijiet (**Art. 1507, Kodiċi Ċivili**) filwaqt li għandhom ukoll l-obbligu illi jirritornaw il-fond lid-direttarju fi stat tajjeb (**Art. 1505, Kodiċi Ċivili**. (ara. **Arthur Borg et. v. Charles Abela Mizzi et.** – Qorti tal-Appell – 2 ta' Frar, 1996; **Vincent Curmi et. v. Casma Limited et.** – Qorti tal-Appell – 16 ta' Diċembru, 2019; **Josephine Azzopardi pro et noe v. Carmelo Borg et.** – Qorti tal-Appell – 31 ta' Mejju, 2023)

49. Hija l-fehma konsiderata ta' din il-Qorti illi ġialadarba l-atturi Spagnol għandhom l-obbligu li jieħdu f'isieb il-fond *uti bonus pater familias* u li jirritornawh lid-direttarju fi stat tajjeb, l-interess ġuridiku tagħhom li jirkupraw id-danni konsegwenzjali mertu tal-kawża sabiex issir ir-rikostruzzjoni jibqa' sakemm jibqa' l-obbligu tagħhom illi jirritornaw il-fond lid-direttarju fi stat tajjeb.

50. Għalhekk tqis illi l-atturi Spagnol għad għandhom l-interess ġuridiku meħtieġ sabiex jirkupraw l-ispejjeż meħtieġa għar-rikostruzzjoni tal-garaxx mertu tal-kawża.

51. **Għaldaqtant tiċhad it-tieni aggravju fl-appell inċidentali.**

**Decide.**

Għar-raġunijiet fuq mogħtija, din il-Qorti qiegħda,

**Tiċhad** l-eċċezzjoni ulterjuri ta' nuqqas ta' legittimazzjoni attiva fl-atturi wara li skada l-enfitewsi temporanja fuq il-garaxx mertu tal-kawża, mressqa fl-istadju tal-appell mill-konvenuti Paul Demicoli u Nick Demicoli Construction Limited.

**Tilqa'** l-ewwel aggravju tal-appell prinċipali tal-atturi peress li qed issib illi Asfaltar Limited hija responsabbli għall-inċident fl-istess grad bħal haddiem tagħha l-konvenut Kevin Bonnici. Għaldaqstant tħassar dik il-parti tas-sentenza appellata fejn l-Ewwel Qorti laqgħet l-eċċezzjonijiet kollha ta' Asfaltar Limited u minflok tiċċhad l-eċċezzjonijiet ta' Asfaltar Limited, tiddikjaraha responsabbli *in solidum* flimkien ma' Kevin Bonnici għall-inċident mertu tal-kawża f'sehem ta' wieħed minn sitta (1/6) u tikkundannaha *in solidum* mal-konvenut Kevin Bonnici (i) tħallas lill-atturi Lawrence u Rita Spagnol is-somma ta' tlieta u għoxrin elf, erba' mija u sebgħa u għoxrin ewro (€23,427) għar-rikostruzzjoni tal-garaxx u (ii) tħallas lil Lawrence u Rita Spagnol u lil Pierre Bellizzi, solidalment bejniethom, is-somma ta' tnax-il elf, disa' mija u tnejn u disgħin ewro (€12,992) għall-beni meqruda fil-garaxx u telf ta' qligħ, u dan bħala سهم ta' wieħed minn sitta (1/6) kif fuq deskritt.

**Tiċċhad** it-tieni u t-tielet aggravju fl-appell prinċipali tal-atturi appellanti.

**Tilqa'** l-ewwel aggravju tal-appell inċidentali peress li qed issib illi ma ġiex ippruvat li s-soċjetà konvenuta Nick Demicoli Construction Limited, kontumaċi f'din il-kawża, hija responsabbli għall-inċident. Għaldaqstant tħassar dik il-parti tas-sentenza fejn sabet lil din is-

soċjetà responsabbli u minflok tiċġad it-talbiet attriċi kollha fil-konfront tas-soċjetà Nick Demicoli Construction Limited.

**Tiċġad** it-tieni aggravju fl-appell inċidentali.

**Mill-kumpliment** tikkonferma s-sentenza appellata.

**Spejjeż tal-ewwel istanza** kif deċiżi mill-Ewwel Qorti.

**Spejjeż tal-appell prinċipali** jithallsu in kwantu għal żewġ terzi (2/3) mill-atturi u in kwantu għal terz (1/3) mill-kumpanija konvenuta Asfaltar Limited.

**Spejjeż tal-appell inċidentali** a karigu tal-konvenut Paul Demicoli.

Mark Chetcuti  
Prim Imħallef

Robert G. Mangion  
Imħallef

Grazio Mercieca  
Imħallef

Deputat Reġistratur  
SS