



**QORTI CIVILI PRIM'AWLA
ONOR IMHALLEF ANNA FELICE**

Illum 16 ta' Gunju, 2025

Rikors Guramentat Nru: 1192/2019 AF

Neil Lofaro

u

Damaris Lofaro

VS

Absolute Bathrooms Limited (C-52846)

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ġuramentat tar-rikorrenti Neil Lofaro u Damaris Lofaro, li permezz tiegħu wara li ġie premiss illi:

Ir-rikorrenti qabbd u lis-socjetà konvenuta tforri materjal (irham u travertin) u tesegwixxi xogħolijiet ta' installazzjoni tal-istess materjal fuq il-faccata (ventilated facade), il-gallerija, tarag estern u tarag intern tal-fond proprjetà tagħhom għewwa Triq F. W. Ryan, Naxxar.

L-esponenti accettaw l-istima mogħtija mill-istess socjetà konvenuta u l-esponent Neil Lofaro kien iffirma l-istima annessa u mmarkata Dok. A. L-esponenti hallsu depozitu ta' €7,000 lis-socjetà konvenuta.

Is-socjetà konvenuta bdiet ix-xogħol fuq il-faccata. Fl-esekuzzjoni tax-xogħol bdew jirrizultaw difetti u mankanzi serji fis-sengħa u l-hila u għalhekk l-atturi gibdu l-attenzjoni tas-socjetà konvenuta, li baqgħet tassigurahom li kollox kien ser jitrangja u li r-rizultat finali tax-xogħol kien ser ikun tajjeb.

Minkejja l-assigurazzjonijiet kollha tas-socjetà konvenuta, iktar ma beda jsir xogħol, iktar bdew johorgu difetti serji u l-esponenti inkarigaw il-Perit Dirk Psaila li ccertifika d-difetti u taha struzzjonijiet li l-istruttura kollha kellha tizzarma, u terga' tigi installata mill-gdid. (Rapport Dok. B).

Minkejja li l-esponenti interpellaw lis-socjetà konvenuta sabiex tiehu l-mizuri kollha sabiex jinqala' il-cladding kollu li lahaq sar u terga' tinstalla l-istess skond is-sengħa u l-arti permezz ta' ittra ufficcjali numru 2701/19, is-socjetà konvenuta baqgħet inadempjenti u minflok fethet kawza quddiem il-Qorti tal-Magistrati permezz ta' liema qed titlob il-hlas ta' €14,346.93 u għalhekk jidher car illi ma għandha l-ebda intenzjoni tagħmel ix-xogħolijiet reparatorji mitluba mill-esponenti.

Is-socjetà konvenuta uriet bic-car li hija ma ghandha l-ebda intenzjoni tkompli bil-forniment u installazzjoni tal-bqija tax-xoghol miftiehem.

Ir-rikorrenti sofrew danni minhabba li x-xoghol sal-lum esegwiet ma sarx skond l-arti u s-sengha u minhabba n-nuqqas ta' hila tal-haddiema imqabbdin mis-socjetà konvenuta.

Ir-rifjut tas-socjetà konvenuta li zzarma x-xoghol li sar hazin u li taghmel ix-xogholijiet rimedjali, kif ukoll r-rifjut tas-socjetà konvenuta li tkompli bil-bqija tax-xogholijiet (gallarija u turgien), ifisser li ser ikollhom jitqabbdu terzi sabiex jizzarma x-xoghol li lahaq sar, jsiru x-xogholijiet rimedjali, kif ukoll isiru l-bqija tax-xogholijiet u jigu fornuti l-materjali mehtiega għall-bqija tax-xogholijiet u b'hekk r-rikorrenti sofrew danni ulterjuri, konsistenti fi spejjez zejda.

Ir-rikorrenti tilfu l-fiducja fil-hila u s-sengha tas-socjetà konvenuta u għalhekk hemm ragunijiet sabiex l-appalt jigi dikjarat xolt u sabiex id-depozitu li nghata lis-socjetà konvenuta jigi restitwit.

Intalbet din il-Qorti sabiex:

- Tiddikjara li s-socjetà konvenuta ma esegwietx skond is-sengha u l-arti x-xoghol li r-rikorrenti ordnaw minghandha.
- Tiddikjara s-socjetà konvenuta responsabbli għax-xoghol hazin u għad-danni konsegwenzjali.
- Tillikwida d-danni sofferti mill-atturi okkorrendo bl-opera ta' perit nominandi u tikkundanna lis-socjetà konvenuta thallas id-danni hekk likwidati.
- Tiddikjara li l-appalt in kwistjoni huwa xolt għar-ragunijiet fuq premissi u tordna lis-socjetà konvenuta thallas lura d-depozitu shih imhallas mir-rikorrenti.

Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra ufficcjali 2701/2019, u bl-imghax relattiv sal-pagament effettiv kontra s-socjetà konvenuta minn issa ngunta ghas-subizzjoni.

Rat id-dokumenti annessi.

Rat ir-risposta guramentata tas-socjetà intimata Absolute Bathrooms Limited, permezz ta' liema gie eċċepit illi:

Fl-ewwel lok, din il-kawza trid tigi kkunsidrata fit-termini tal-fatt illi hemm kawza ohra, istitwita mis-socjetà esponenti, biex tithallas għall-istess forniment u servizz imsemmija f'din il-kawza, liema kawza qeghda tisntema' mill-Qorti tal-Magistrati (Malta), bl-ismijiet ta' "Absolute Bathrooms Limited vs Neil Lofaro 165/2019SG", u dan peress li t-talbiet attrici jirrelataw direttament mal-kawza l-oħra li precedietha.

Fit-tieni lok, il-kawza hija irrita u nulla, u dan stante l-fatt illi s-socjetà intimata qatt ma nġatat l-avviz mitlub mill-artikolu 1640 (5) tal-Kapitolu 16 tal-Ligijiet ta' Malta biex jinhall il-kuntratt, u allura, r-rikorrenti ma setghux jagħmlu talbiet ai termini tal-artikoli 1640 (3) u (4) tal-Kapitolu 16 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fit-tielet lok, ma huwiex minnu illi x-xogħol ma giex esegwit skond is-senġa u l-arti – tabilhaqq, il-fornitura u x-xogħol nġataw u saru skond kif jitolb il-mestier, u dan kif se jigu muri waqt is-smieġ ta' dan ir-rikors guramentat.

Fir-raba' lok, kwalunkwe spejjez relatati mar-raba' talba għandhom jigu sopportati mir-rikorrenti, stante illi xoljiment ta' appalt ma jsirx permezz ta' dikjarazzjoni tal-Qorti, u dan kif provdut mill-artikolu 1640 (5) tal-Kapitolu 16 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fil-hames lok, it-talbiet għad-danni huma koll intempestivi u dan stante illi gie ex-admissis premess mir-rikorrenti stess illi sal-lum ma sofrew l-ebda danni.

Fis-sitt lok, u minghajr pregudizzju għall-premess, ir-rikorrenti ma sofrew l-ebda danni attribwibbli lis-socjetà intimata.

Fis-seba' lok, u fil-mertu u minghajr pregudizzju għall-bqija tal-eccezzjonijiet, it-talbiet tar-rikorrenti huma infondati fil-fatt u fid-dritt.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri, skond il-htiega u b'riserva cara għal kull azzjoni spettanti lis-socjetà intimata, skond ic-cirkustanzi.

Bl-ispejjez kollha kontra r-rikorrenti, illi jinsabu minn issa ngunti għas-subizzjoni.

Rat id-dokumenti annessi.

Rat illi fl-udjenza tal-1 ta' Lulju 2021 il-Qorti ħatret lill-Perit Professur Inġinier Alex Torpiano bħala perit tekniku sabiex jirrelata dwar il-każ.

Rat ir-relazzjoni teknika li ġiet ikkonfermata bil-ġurament tal-istess perit fit-22 ta' Mejju 2023.

Rat it-twegibiet tal-perit tekniku għad-domandi li sarulu in eskussjoni.

Semgħet ix-xhieda.

Rat l-atti kollha tal-kawża.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet finali rispettivi.

Rat li l-kawża tħalliet għas-sentenza għal lum.

Ikkunsidrat illi permezz ta' din il-kawża r-rikorrenti, *qua* sidien ta' proprjetà fi Triq F.W. Ryan ġewwa n-Naxxar, qegħdin ifittxu li jiksbu dikjarazzjoni li s-socjetà intimata m'eżegwietx skont is-sengħa u l-arti x-xogħol konsistenti fi twaħħil ta' travertin mal-faċċatta tal-imsemmija proprjetà. Konsegwentement talbet li jiġi xolt il-kuntratt t'appalt u li s-socjetà intimata tiġi kkundannata tħallas id-danni sofferti mir-rikorrenti.

Is-soċjeta' intimata laqgħet billi eċċepiet in-nullità tal-azzjoni stante li x-xoljiment tal-appalt ma ntalabx skont kif premiss taħt l-Artikolu 1640 (5) ta-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta.

Ir-relazzjoni teknika

Rigward il-fatti tal-kawża l-Qorti sejra tirriproduċi testwalment il-ġabra tal-fatti kif sintetizzata mill-perit tekniku minnha nkarigat fir-relazzjoni tiegħu:

3. Illi l-fatti tal-kawża jirrigwardaw xogħol ta' "cladding", (kisi bl-irħam), li sar mis-soċjeta' intimata fil-fond fi Triq F.W.Ryan, Naxxar, proprjeta' tar-rikorrenti. ...

4. Illi ż-żewġ partijiet jaqblu li bejn Lulju u Settembru 2018 kien hemm skamnju ta' emjels fejn ir-rikorrenti talbu stimi għal xogħol ta' irħam, fuq il-fond imsemmi qabel, fuq it-turgien ta' ġewwa u ta' barra, fuq is-sollijiet, fuq il-gallarija u, partikolarment għall-kisi tal-fċaċet tad-dar bl-irħam.

...

6. Illi hemm qbil li, fl-10 ta' Diċembru 2018, ir-rikorrenti ħallsu lis-soċjeta' s-somma ta' €7,000 bħala depożitu fuq ix-xogħol kollu li kien deskritt fl-emejl tas-7 ta' Diċembru li kien stmat li, kompleksivament, kien se jammonta għal €26,783.10. Hawnhekk hemm diżgwid jekk id-depożitu ta' €7,000 kienx fuq ix-xogħol tal-faċċata biss, kif isostni n-nota ta' sottomissjonijiet f'isem is-soċjeta' intimate, jew fuq ix-xogħol kollu kommissjonat, jiġifieri l-faċċata, il-gallarija, u t-turgien ta' barra u ġewwa, kif deskritt fl-emejl ta' l-10 ta' Diċembru 2018. Dan il-punt huwa trattat mill-esponenti aktar tard f'dan ir-rapport.

7. Illi hemm diżgwid dwar dak li effettivamanet ġie ordnat. Neil Lofaro stqarr, fl-affidavit tiegħu tad-29 t'Ottubru 2020, li huwa u l-mara tiegħu kellhom l-intenzjoni li jagħmlu xogħolijiet ta' l-irħam li kienu jinkludu "ventilated façade", bi cladding bl-irħam. Fix-xhieda tiegħu ta' 21 ta' Frar 2022,

xehed ukoll li huwa talab stima għal "ventilated façade" kompluta, għalavolja jammetti li l-kliem "ventilated façade" ma kienux jidhru fil-"quotation" li rċieva, imma nsista li huma kienu "ordnaw Sistema fejn l-irham mhux imwaħħal direttament mal-ħajt imma fuq "brackets". Xehed ukoll li fil-"quotations" li talab minn għand oħrajn, huwa kien talab l-istess Sistema. Fil-kontro-eżami tiegħutal-1 ta' Novembru 2021, Neil Lofaro Stqarr li Joseph Vella kien, f'xi moment, "ippropona sistema fejn jeħlu railings ma' ħajt u magħhom jkun hemm fixings", iżda din is-sistema kienet toħroġ 'il barra mill-ħajt wisq, u għalhekk ipprefera "Sistema bil-brackets mingħajr railings".

8. Illi fix-xhieda tiegħu tal-5 ta' Mejju, Joseph Vella jinnega li Neil Lofaro ordna "ventilated façade" għaliex, skont hu, biex ikollok "ventilated façade" bil-fors ikollok "rails" li jeħlu mal-ħajt, biex b'hekk wieħed jkun jista' jħalli "air gap". Xehed ukoll li huwa ma kienx tkellem ma' Neil Lofaro fuq xi sistema ta' railings, imma li hu kien jaħseb li kien Jason Micallef li l-ewwel semmihom mar-rikorrenti, f'konvesrazzjoni li kellu ma' Neil Lofaro, u mhux fil-presenza tiegħu. Fl-affidavit tiegħu ta' 23 ta' Frar 2022, Dok. JM1, Jason Micallef xehed li minhabba li mal-ewwel li mar fuq il-post kien ra li l-faccata "kellha hafna brim", u "qlib u brim f'kull direzzjoni", kien qal lil Neil Lofaro li kellu jew jiksi il-faccata biex jirrangaha, jew "inkella kellu jbidel is-sistema u juza struttura tat-tip li tintuza fuq ventilated facade". Jason Micallef xehed ukoll li Neil Lofaro kien wiegħbu li ma kellux wisgha biex jagħmel struttura għall-"ventilated facade".

9. Illi r-rapport tal-perit Dirk Psaila, "Property Condition Report", jippreċiża li l-iskop tar-rapport tiegħu kien li jirrelata fuq il-kundizzjoni tal-faċċata ta' l-irham ("the condition of natural stone facade cladding works"), u mhux li jiddetermina il-kawżi tad-difetti li kienu jidhru. Il-perit Dirk Psaila jiddikjara li r-rapport tiegħu kien ibbazat fuq assessment marbut ma' aspetti fondamentali ("basic fundamentals") ta' "Ventilated Facade Cladding". Fl-istess hin jinnota li huwa ma kienx inghata xi speċifiċi tekniċi jew xi standards lokali jew internazzjonali, li ntuzaw, jew li kienu

maqbula, fuq id-dizinn, manufattura u armar tal-faċċata ventilata. Fil-fatt, l-unika dokument li die eżibit lill-esponenti, li jindika dak li kien ordnat, juża il-kliem: (fol. 71) "Marble Slabs cut to size..€7500.00.... TravertinoSaturno Installation€3300.00..... Material ...€1000 (fol. 76) "Facade:..€12000." Dan il-punt jigi trattat mill-esponenti aktar tard.

10. Illi hemm qbil li l-hitan tal-briks, eżistenti qabel ma sar xi kisi jew isolament, fuq il-faċċati tal-fond in kwistjoni, ma kienux vertikalment ghaċ-ċomb, ("plumb"), u li kienu mibrumin ("not plane"). Fix-xhieda tieghu ta' 21 ta' Ottubru 2021, Neil Lofaro jghid li kien jaf li "l-fattata tal-briks li magħha kellu jwahhal l-"cladding" ma kienetx "plane" sew", u fil-fatt xehed li staqsa lil Joseph Vella jekk kellux jghid "lill-persuna li kienet se tagħmillu l-insulation u l-kisi biex jinvela l-fattata", u li dan ta' l-ahhar kien qallu li "ahjar jimxi mal-fattata kif kienet biex ma jkunx hemm sorpriżi". Fix-xhieda tieghu r-rikorrenti jghid ukoll li "l-fattata ma kienetx dritta; l-faċċata kollha ma kienetx dritta Il-briks fil-bini ma kienx mqiegħed dritt". Fl-affidavit tieghu, (fol.52) Neil Lofaro stqarr li huwa kien ġibed l-attenzjoni ta' Joseph Vella, meta dan mar ma l-ewwel installer (Jason) fuq il-post, li l-hajt ma kienx dritt, u li kellhom jiġbdu lenza "biex jaraw kif kien il-bini".

11. Fl-affidavit ta' Joseph Vella ppreżentat fl-24 ta' Ottubru 2022, paragrafu 21, Joseph Vella jghid li r-rikorrent kien qallu li "mhux suppost kien hemm qlib kbir" fil-faċċati, u jekk kien hemm xi qlib kien ta' 3mm sa massimu ta' 6mm", li ma kienx ikun problema fit-tqegħid. Fl-affidavit tieghu (fol. 53) ir-rikorrent jiċhad kategorikament li huwa kien qal lill Joseph Vella "li l-bini mghawweg bi ftit millimetri". Fix-xhieda tieghu ta' 21 ta' Frar 2022, ir-rikorrent anzi nsista li huwa għamel "esigenza li l-"quote" issir wara li jkun ġie fuq is-sit biex nkun ċert li l-"quote" tinkludi kollox u ma jkunx hemm "hidden charges".

12. Fl-affidavit tieghu ta' 23 ta' Frar 2022, Jason Micallef xehed li "mad-daqqa t'ghajn" kien ra li l-faċċata kellha hafna

brim, ghalavolja dakinhar ma kellux ghodda u ma setax jivverifika. Meta kien rega' mar, kien sab li l-faċċata kellha qrib u brim f'kull direzzjoni, tant li lanqas seta' jkejje sewwa; u tant li qal lill-Neil Lofaro li ma riedx jahli aktar hin, u li biex isir x-xoghol sewwa l-faċċata kellha tinkesa, qabel ma jwahhal l-irham bil-brackets, anke jekk jintesa' il-kappotto (insulation) u l-irham jitwahhal bil-kolla. L-alternattiva kienet li "jbiddel s-sistema u juża struttura tat-tip li tintuża fuq "ventilated facade".

13. Illi hemm diżgwid dwar x'għara wara dan l-istadju. Fl-affidavit tieghu, Jason Micallef jgħid li r-rikorrenti kien qallu li huwa "kellu kahhal tajjeb" u li wara li "jkahhal il-faċċata u qabel ma jwahhal il-kappotto", kellu jkellmu imma li Jason Micallef ma sema' xejn mir-rikorrenti qabel ma ċempillu Joseph Vella, xi erbgha jew hames xhur wara, jiġifieri madwar Marzu 2019, meta kien fuq xoghol iehor. Fix-xhieda tieghu tal-15 ta' Marzu 2022, Jason Micallef ikkonferma li biex ix-xoghol isir sewwa kien hemm bżonn li jew il-faċċata tinkesa, b'kisja ta' ramel u siment "bi hxuna qawwija minghajr ma jaqa" il-kisi, "biex iġġib iż-żewg uċuh tal-faċċata ċomb"; jew li jintużaw "channels" mwahhlin mal-faċċata kollha". F'din ix-xhieda, Jason Micallef xehed ukoll li huwa kien qed jistenna li huwa jitqabbad biex jagħmel il-kisi msemmi, anke ghaliex hekk biss kien ikun ċert li x-xoghol kien sar sewwa u seta' jwahhal il-brackets mieghu. Li huwa ċert huwa li, f'dak l-istadju, il-faċċata kellha tinkesa, presumbilment biex jittranga il-brim tal-faċċata, u jitqiegħed il-kappotto ("insulation"), u wara jibda x-xoghol tat-tqegħid ta' l-irham fuq il-"brackets". Hu ċert ukoll li Jason Micallef ma aċċettax li jagħmel ix-xoghol huwa, l-ewwel ghaliex il-fattata ma kienetx f'kundizzjoni li isir xoghol sura fuqha, u wara ghaliex kien qabad xoghol iehor.

14. Illi hemm qbil li x-xoghol ta' tqegħid beda fis-8 ta' Aprili 2019 u kellu jitlesta fl-14 ta' April 2019. Dan it-tqegħid sar minn ahwa taljani, kif spjega, fix-xhieda tieghu ta' 4 ta' April 2022, wiehed minnhom, Stefano Santo. Fl-istess xhieda, Stefano Santo jgħid li Joseph Vella kien qallu li l-wiċċ tal-hitan kien kważi perfett, u li kieku kien jaf li l-kundizzjoni ta'

l-uċuh kien kif wara sabuh, ma kienux jaghmlu x-xoghol. Fil-mument illi bdew ix-xoghol il-hitan kienu ovvjament bl-insulation u miksija, u ghalhekk ma setghux jaraw d-difetti fil-hajt fuq ghajnejhom. Imma malli qieghdu l-ewwel żewg bittiet, biex jifhmu l-ahjar qisien ta l-irham u tal-"brackets", indunaw bil-problemi serji li kien hemm u li ghalhekk kienu sejju lill Joseph Vella u Neil Lofaro biex jispjegawhom d-diffikultajiet. Stefano Santo stqarr li huwa issuggerixxa li tintuża sistema ta' "channels" mwahhla mal-hajt ("tellaio di alluminio") biex l-irham jitwahhal magghom.

15. Illi x-xhieda tar-rikorrenti tindika li waqt il-gimghatejn ta' tqeghid ta' l-irham, l-istess rikorrenti gibed l-attenzjoni għall-diversi affarijiet li, skont hu, kienu difetti. Dawn id-difetti huma elenkati aktar hawn taht. Imma r-rikorrenti xehed li, meta nhar 1-10 ta' April 2019, huwa ġibed ġ-attenzjoni lill-ahwa Santo li kien hemm diversi hniek fil-fili bejn ġ-irham, li kien jindika nuqqas ta' "planarity", ġ-istess Santo assigurah li dawn ma jkunux jidhru meta x-xoghol ikun lest. Fil-11 ta' April, r-rikorrent innota diversi difetti ohra, li tagghom gibed ġ-attenzjoni ta' dawh li kienu qed jqieghdu ġ-irham. Xi uhud minn dawn id-difetti ttrangaw u ohrajn baqghu hemm. Fl-14 ta' April, l-ahwa Santo tellqu mix-xoghol, alavolja, skont ir-rikorrenti, ix-xoghol ma kienx lest. Fl-17 ta' April is-soċjeta intimata bghatet lill "Enzo", aktar tard identifikat bħala Vincenzo Nicastro, biex jara x'kien hemm bżonn li jsir biex jittranga x-xoghol, li kien issuggerixxa diversi soluzjonijiet għall-problemi identifikati mir-rikorrent. Għall-hniek li kien hemm fil-fili, jidher li ssuggerixxa li l-irham jintgħorok fil-post; għall-wisghat differenti tal-fili ssuggerixxa li dawn setghu jitwessghu biex ikunu kolla qies wiehed; u għall-kantunieri ta' bejn il-faċċati, li suppost kien maqtugħin fuq l-inglett, imma li kellhom tixlif u irregolaritajiet ohra, setghu jimtlew, bir-"resin" jew bil-"grouting", biex il-kantunieri jidhru haga wahda. Skont ix-xhieda tar-rikorrenti, Joseph Vella, f'isem is-soċjeta' intimata, kien urtat li r-rikorrenti kien qed "jivvinta" hafna xoghol, u baqa' ma qabbadx lill Vincenzo Nicastro biex jaghmel ix-xoghol rimedjali, waqt li skont l-istess Joseph

Vella, kien r-rikorrenti li baqa' ma tahx risposta jekk kienx jaqbel li l-kantunieri jimtlew, u b'liema materjal.

16. Illi, skont l-affidavit tar-rikorrenti, dan kien ghadda messagg iehor, dwar d-difetti, fit-18 ta' April 2019, u ma kellux risposta minn ghand Joseph Vella; fit-23 ta' April kienu ftehm u li jiltaqghu fuq il-post u, b'kejl li hadu b'lenza, kien jidher li x-xoghol kien maqlub b'xi madwar 3 centimetri. Skont l-istess affidavit, r-rikorrenti jsostni li Joseph Vella wahhal fil-bennej u fil-kahhal ghal dan, waqt li r-rikorrent jinsisti li hu kien qal lill-istess Vella, qabel ma beda x-xoghol, "li l-hajt mhux dritt"; u li kien l-istess Vella li kien qallu biex ma jhaxxinx bil-kisi, u "jzomm mal-bini". Mll-banda l-ohra Joseph Vella, fix-xhieda tieghu, jinsisti li huwa ma kellux x'jaqsam mat-tqeghid tal-insulation u tal-kisi, u li huwa "ma kellux l-inkarigu" li jiccekkja "dwar il-kisi u jekk kienx tajjeb".

17. Illi skont r-rikorrenti, f'dak l-istadju, Joseph Vella kien qallu biex inehhi l-armar, biex x-xoghol ikun jidher ahjar. Skont Joseph Vella, ir-rikorrenti kellu bzonn li jnehhi l-armar ghaliex kien kommess ma' sid l-armar li jtihulu lura; u li kien r-rikorrenti li ddecieda li jnehhi l-armar fl-17 ta' Mejju 2019, (anzi, Joseph Vella jghid li huwa kien infurmat b'dan fl-20 ta' Mejju 2019).

18. Illi r-rikorrenti xehed li wara diversi messaggi minn ghandu ghas-socjeta' intimata, bejn 1-25 u 28 ta' Mejju, li kienu minghajr ezitu, u wara li Joseph Vella, f'isem is-socjeta' intimata, kien baghatlu emejl fejn qallu li, skont hu, x-xoghol kien tajjeb, huwa qabbad il-Perit Dirk Psaila biex dan jaghmel rapport fuq ix-xoghol.

19. Illi r-rapport tal-Perit Dirk Psaila, bid-data ta' 24 ta' Gunju 2019, jiffoka fuq tlett aspetti, dak estetiku, dak strutturali, u dak termiku. Hafna minn dawn id-difetti gew eżibiti mir-rikorrent fir-ritratti max-xhieda tieghu ta' 21 ta' Ottubru 2021. Dwar l-aspett estetiku, il-Perit Dirk Psaila jigbed l-attenzjoni (i) ghall-fatt li l-fcacet kollha ma kienux invell ("out-of-plumb") la fil-pjan vertikali u l-anqas f'dak

orizzontali; (ii) għall-fatt li l-pannelli ta' l-irham ma kienux allinjati ma xulxin, la vertikament u lanqas orizzontament, b'rizultat ta' hniek fil-fili; (iii) għall-fatt li l-hxuna tal-fili ma kienetx konsistenti, u li intuzaw washers u anke bicciet ta' l-injam bejn il-pannelli ta' l-irham; (iv) għall-fatt li kien hemm difetti fil-qtugħ tal-pannelli, b'diversi truf mxellfa, truf mhux dritti, ksur minhabba daqqiet jew għafsa ijeja waqt jew wara t-tqegħid, titjir u tbajja' ta' kolla u "foam", fuq il-pannelli kif ukoll fuq s-"silicato" tal-fattata; (v) għall-fatt li kien hemm inkonsistenza fil-kwalita' tal-pannelli ta' l-irham. Dwar l-aspett strutturali, il-Perit Dirk Psaila juri thassib dwar (i) l-inkonsistenza fis-sistemi tattwawhil ta' l-irham, f-inhawi bil-kolla, fohrajn bil-"brackets", u anke, f postijiet, bl-istess "foam"; (ii) l-integrita' tad-dettalji tat-twawhil biex jikkompensaw għan-nuqqas ta' l-invell vertikali ("plumb"), inkluż il-"grouting" tal-pinnijiet fil-"brackets", u, xi kultant, in-nuqqas ta' l-istess pinnijiet, jew tghawwig tagħhom biex jidhlu fit-toqob tal-pannelli; (iii) hxuniet differenti tal-pannelli ta' l-irham. Dwar l-aspetti termiċi, il-Perit Dirk Psaila jigbed l-attenzjoni (i) għall-fatt li fil-postijiet fejn kellhom jitwawhlu il-"brackets", tneħħa l-insulation bir-rizultat li kien hemm "toqba" fl-izolament li jifforma "thermal bridging" lokalizzat, kif ukoll, fl-istess postijiet, possibiltà li tidhol l-umdità; (ii) għall-fatt li l-prinċipju ta' "ventilated facade", li jkun hemm spazzju ventilat bejn l-irham u l-kisi/izolament, f'ċertu postijiet kien mitluf meta l-ispazzju ntela' bil-"foam".

20. Illi l-Perit Dirk Psaila rrakkomanda li minhabba dawn id-difetti kollha, l-irham kellu jiżżarma' kollu u jerga' jitqiegħed. Dan kollu gie konfermat fix-xhieda tal-Perit Dirk Psaila tal-21 ta' Frar 2022.

21. Illi dwar l-istess difetti, Joseph Vella għas-soċjeta' intimata xehed li kien biss meta bdew jaħdmu l-ahwa Santo li dehret kemm kienet kbira il-problema li l-hitan eżistenti ma kienux invell; saħansitra, fuq "in-naha tal-faċċata kbira" kienu sabu "qlib enormi", tant li "t-tul tal-faċċata mkejja minn isfel kien hafna iżgħar mit-tul mkejja minn fuq, u dan għaliex il-faċċata ta' wara tohog 'il barra minn fuq", b'ammont kbir, sa 12 il-ċentimetru. Joseph Vella xehed li fil-

parti ta' quddiem, l-irham kellu jehel bil-kolla, ghaliex ma kienx hemm "insulation", waqt fil-kumpliment fuq "brackets" mwahhlin mal-briks b'"rawlbolts" ta' l-"istainless steel". Kien hemm postijiet fejn kellhom jintużaw boltijiet ferm itwal, u kellhom jitpogaew "spacers" wara il-"brackets" biex jikkompensaw għall-qlib tal-hitan. Xehed li l-proċess kien diffiċli għaliex kollox kellu jitkejjel fuq il-post, "by trial and error", skont l-affidavit tieghu tal-23 ta' Frar 2022.

22. Illi Joseph Vella, f'isem s-soċjeta' intimata, xehed li waqt li x-xogħol kien għaddej, minhabba li kienu qed johrorgu dawn il-problemi Stefano Santo kien qal lir-rikorrent li biex isolvi il-problema kellu jaqla' l-"insulation", jiksi il-faċċata biex jnehhew l-qlib u brim esagerat. Joseph Vella xehed li kien halla f'idejn ir-rikorrenti jekk iwaqqafx ix-xogħol biex dan isir, imma li r-rikorrenti kien iddetieda li jkompli x-xogħol b'dik is-sistema.

23. Illi Joseph Vella, f'isem is-soċjeta' intimata, xehed li it-titjir fuq l-irham u il-"graffiato" tnaddaf, li fuq il-fċaċet il-kbar kien għad baqa' li jsiru l-blajjet ta' xi twieqi li kellhom jitwahhlu bil-kolla, anke għaliex l-intenzjoni kienet li l-aperturi jehlu direttament fuq l-irham. Xehed ukoll li biex twahhlu il-"brackets" kellu jtaqqab l-"insulation", biex tghaddi il-"bracket" u tehel mal-hajt; u li ntuża "expanding foam" biex jingħalqu dawn it-toqob, wara li twahhlu l-"brackets". Xehed fuq id-diffikulta' biex taqta' nglett fuq it-travertin, minhabba li dan kellu t-toqob, u bhala konsegwenza ta' dan, meta taqta' jista' jidher li x-xifer tal-pannella tidher irregolari. Joseph Vella xehed ukoll li fejn kien hemm fili ta' qies differenti, "minhabba l-qlib", il-fili setghu jigu allinjati bi "grinder". Finalment, Joseph Vella xehed fuq il-"capping" ("coping"), li kellu jagħlaq il-parti ta' fuq tal-hitan miksija bl-irham, li kellu jsir mir-rikorrenti, u li baqa' ma sarx.

24. Illi Stefano Santo wkoll xehed fuq il-fatt li, alavolja Joseph Vella kien qallu li wiċċ tal-hitan kien kważi perfett, huma sabu problemi kbar, malli poggew l-ewwel żewġ pannelli, li kienu jqieghdu biex jistghu jfasslu jkejju il-

"brackets". Stefano Santo xehed li kieku kienu jafu l-kundizzjoni rejali tal-ħitan ma kienux jidhlu għal dan ix-xogħol; u li huwa kien issuggerixxa li kellha ssir sistema ta' "railings" tal-aluminju, biex jehel lirham magħhom.

25. Illi r-rikorrenti xehed ukoll fuq ix-xogħol ta' aperturi temporanji li kellu jagħmel biex jagħlaq il-post, biex jkompli jagħmel ix-xogħol intern; u dana għaliex s-soċjeta' intimata qatt ma ressqet biex tirranga d-difetti, u x-xogħol fuq il-faċċata waqaf. Ma setghux jibqghu bil-post miftuh, kemm mihakba sigurta' kif ukoll biex jista' jitkompla ix-xogħol gewwa.

Wara li għamel sinteżi tal-fatti l-perit tekniku għadda sabiex għamel is-segweni kunsiderazzjonijiet:

"26. Illi l-ewwel punt li għandu jiġi trattat jirrigwarda x'kien eżattament dak li kien ordnat mir-rikorrenti li kellu jsir mis-soċjeta' intimata. Ir-rikorrenti jinsistu li huma ordnaw sistema ta' "ventilated facade", imma meta ġew mistoqsija jekk kienux ċerti li huma ordnaw sistema ta' "ventilated facade", r-rikorrenti jirrispondu semplicement li huma ordnaw sistema li biha l-irħam ma jehelx direttament mal-ħitan imma fuq "brackets" tal-metall — anke għaliex kellhom l-intenzjoni li jużaw iżolament fuq il-ħitan qabel ma jitqiegħed l-irħam, u l-irħam ma jistax jehel ma l-iżolament. Il-kliem "ventilated facade" ma jidhrux fuq l-ebda stima li s-soċjeta' intimata bgħatet lir-rikorrenti. Proprjament lanqas ma jidhru xi kliem li jispjegaw li t-tqegħid ta' l-irħam kellu jsir fuq il-"brackets", pero ma jidhirx li s-soċjeta' intimata qed tikkontesta li dak kien il-ftehim. Sfortunatament, anke kif jirrapporta il-Perit Dirk Psaila, jidher li ma kien hemm l-ebda dokument ta' speċifiċi tekniċi ("technical specifications"), la ta' l-irħam (per eżempju ħxuniet, qisien, metodi ta' irfinitura tal-wiċċ ta' l-irħam, jew tat-truf tal-pannelli, u speċjalment ta' l-inglett fil-kantunieri tal-fċaċet), la tas-sistemi li kienu se jintużaw biex l-irħam jehel mal-ħitan, (x'tip ta' "brackets", x'tip ta' kolla, ett.), u lanqas tas-sistema kollha (ħxuna tal-fili, tolleranzi, etc.). Jidher li l-ordni saret biss fuq il-bażi tal-kliem "Marble Slabs Cut to Size

- Travertino Saturno - Installation — Material" (fol. 71), u "Facade" (fol. 76).

27. Illi sistema "ventilated facade" tfisser li wara l-pannelli ta' l-irĥam (jew materjal ieħor), jkun hemm spazzju ventilat, kemm jekk ikun hemm iżolament mal-ħajt u kemm jekk ma jkunx hemm. Il-fatt sempliċi li jintużaw "brackets" tal-metall, biex jeħel l-irĥam, ma tfissirx li hemm sistema ta' "ventilated facade"; u għaldaqstant fuq din għandha raġun is-soċjeta' intimata. Pero lanqas hija korretta li ssostni li biex jkun hemm "ventilated facade" bil-fors ikun hemm "railings" biex magħhom jeħlu il-"brackets". "Ventilated facade" tista' ssir jekk il-"brackets" jeħlu direttament mal-ħajt, jew ma l-istruttura portanti, sakemm jisporgu 'il barra aktar mill-ħxuna ta' l-iżolament, biex b'hekk jinħoloq spazzju għaċ-ċirkolazzjoni ta' l-arja, bejn l-irĥam u l-istess iżolament. Mill-banda l-oħra, biex dan il-metodu jirnexxi, hemm bżonn li l-ħitan ikunu allinjati vertikalmement u orizzontalmement bl-eżatt, għaliex inkella kull-"bracket" trid tinqata' fuq il-post u x-xogħol diffiċli jiġi sewwa. Huwa minnhu li jeżistu "brackets" li jippermettu aġġustament, imma dan l-aġġustament diffiċli jpatti għal diskrepanzi kbar fil-kwalita' tal-ħitan. Dina hija r-raġuni illi, fil-maġġoranza tagħhom, "ventilated facades" jużaw sistema ta' "railings", mwaħħla mal-ħitan, u nvellati sewwa, biex jikkoreġu d-difetti li jista' jkun hemm fil-ħitan, u, fl-istess ħin, jagħmluha aktar faċli biex ikun hemm aġġustament fil-pannelli, anke ta' qisien differenti.

28. Illi l-esponenti ma jistax jifhem kif, biex wieħed jasal għall-kwalita' ta' xogħol mixtieqa, dawn l-affarijiet kollha ma kienux studjati u miftiehma bejn il-partijiet, b'aktar dettal, f'forma ta' speċifiċi tekniċi annessi mal-kuntratt ta' xogħol. Fin-nuqqas ta' dawn l-ispeċifiċi, l-apprezzament tal-kwalita' tal-prodott finali jibda jsir suġġettiv u mhux oġġettiv, u għalhekk jinqala' it-tilwim. Il-kliem "skont is-sengħa u l-arti" jispicċaw kliem li ma jagħtux indikazzjoni ċara ta' dak li wieħed jixtieq, u ta' dak li wieħed qed joffri li jagħmel.

29. Illi, għaldaqstant, l-esponenti jifhem il-Perit Dirk Psaila meta dana jikkummenta li ladarba ma kienx hemm speċifiċi

teknici maqbula, huwa kellu jagħmel apprezzament, soġġettiv, dwar l-estetika, imma pero' aktar oġġettiv fuq l-aspetti strutturali u dawk termiċi. Dwar l-aspett estetiku, il-Perit Dirk Psaila, kif ukoll ir-rikorrenti, jilmentaw mill-fatt li l-fili bejn il-pannelli ma kienux la ta' ħxuna kostanti mal-faċċati kollha, u lanqas konsistenti anke fil-pannelli individwali (a fol.14, 15, 16, 17, u 22). Jilmentaw li l-pannelli ma kienux allinjati ma xulxin u għalhekk, partikolarment meta jkun hemm ix-xemx f'posizzjoni partikolari, il-ħniek jitfgħu dellijiet fuq xulxin, b'mod arbitrarju u irregolari, (a fol. 10, 11, 20 u 21). Għalavolja dawn l-ilmenti wieħed jista' jikkonsidrahom soġġettivi, m'hemmx dubbju għall-esponenti, li l-effett ta' faċċata lixxa, uniformi, u li, wieħed jifhem, xtaqu r-rikorrenti, ma ntlaħaqx. Difetti oħra, bħal differenzi fil-ħxuna tal-pannelli ta' l-irham, jew fil-kwalita' tal-wiċċ ta' l-irham, huma anqas validi, l-ewwel nett għaliex, fl-istess stima ta' Travertino Saturno, lanqas biss msemija il-ħxuna, imma anke għaliex it-Travertino huwa materjal naturali, bil-varjazzjonijiet naturali tiegħu.

30. Illi l-esponenti jaqbel hemm difetti fil-qtugħ tal-pannelli u fl-ingletti tal-kantunieri tal-fċaċet, (fol. 19, 25). Joseph Vella, għas-soċjeta intimata, u anke Stefano Santo, jispjegaw li r-raġuni għal dan kienet in-natura tat-Travertino magħżul mir-rikorrenti, liema Travertino għandu diversi toqob, minħabba l-oriġini volkanika, li meta' taqta' inglett fih jidhru bħala irregolaritajiet. L-esponenti jista' jaqbel li din hija r-raġuni tad-difetti ta' l-ingletti, imma ma jistax jaqbel li dan jiġġustifika l-apparenza finali tal-prodott. L-esponenti jhoss li bħala esperti fil-materjal, s-soċjeta' intimata kellha mhux biss tavża li bit-Travertino diffiċli tagħmel xogħol bl-inglett, imma lanqas biss tofri li tagħmel dan ix-xogħol. Fl-opinjoni ta' l-esponenti mhux biżżejjed li s-soċjeta' intimate tiddefendi il-kwalita' tar-riżultat, billi ssostni li kemm il-materjal kif ukoll t-tip ta' kantuniera ntgħażlu mir-rikorrenti. Imma kien hemm obbligu li jekk jaċċettaw inkarigu jridu jkunu ċerti li jista' jiġi eżegwit sewwa.

31. Illi, anke kif irrelata il-Perit Dirk Psaila, hemm difetti strutturali fil-metodu ta' kif l-irham jinżamm mill-pinnijiet

fuq il-"brackets". Stefano Santo xehed li huma għamlu li setgħu, għaliex il-ħitan kienu mibrumin u bi qlib esagerat. Dana l-esponenti jista' jifhmu. L-esponenti però' ma jaqbilx li dan ix-xogħol kien aċċettabbli, semplicement għaliex ma setgħux jagħmlu aħjar. Il-periklu ta' problemi strutturali, jekk l-irham ma jkunx twaħħal sewwa, jmorru 'il hinn minn dak li wieħed "jista' jagħmel". Lanqas m'hu biżżejjed, fl-opinjoni ta' l-esponenti, li ladarba r-rikorrenti kien qiegħed isegwi x-xogħol u ma qal xejn, allura x-xogħol kien aċċettabbli. Lanqas ma hi aċċettabbli, fl-opinjoni ta' l-esponenti, l-istqarrija li Santo għamel, cioe' li kieku r-rikorrenti tkellem, kien jieqaf u jagħmel ix-xogħol fuq ir-"railings" bħala bniedem tas-sengħa kellu jieqaf jagħmel xogħol li ma kienx korrett, anke jekk din kienet il-konsegwenza ta' difetti fil-ħajt.

32. Illi, ukoll kif jirrelata il-Perit Dirk Psaila, hemm difetti termiċi fis-sens li fejn nqata' l-iżolament biex jeħlu l-"brackets", kif ntlew l-istess toqob ma kienx suffiċjenti biex jassigura li ma jkunx hemm "thermal bridge" jew penetrazzjonii ta' l-ilma. L-esponenti ma jaqbel xejn li din is-sistema, (li jidher li għażel ir-rikorrenti), li l-ewwel jeħel l-iżolament, u wara jeħlu l-"brackets" għall-irham, kienet waħda korretta. Ir-rikorrenti xehed li kulhadd qallu li hekk kellu jsir ix-xogħol; pero, jekk dan huwa minnu, dawn kollha żbaljati. Kien ikun aħjar kieku talab parir tekniku lill-Perit Dirk Psaila qabel ma iddeċieda fuq is-sistema li ried juża, u ordna l-irham. Is-sistema korretta hi li l-ewwel jiġi nvellat il-ħajt, bil-kisi jew bir-"railings", wara jeħlu il-"brackets", jitqiegħed l-iżolament, u wara jitqiegħed l-irham, biex b'hekk ma ssirx ħsara lill-iżolament, (u s-sistema ta' "waterproofing") meta jitwaħħlu il-"brackets".

33. Illi waqt li kulhadd kien konxju tal-fatt li l-ħitan ma kienux sewwa, (mibrumin, bi qlib eċċ), jidher li l-partijiet ma kienux konxxji ta' kemm kienu kbar il-problemi, jew inkella ma tawx kas, jew ma ħadux ħsieb li jivverifikaw. L-esponenti jinnota li Jason Micallef mill-ewwel li mar fuq il-post — meta kien għad m'hemmx il-kisi u l-iżolament — kien induna li l-problemi ta' qlib u brim kienu kbar, u mill-ewwel

issuġġerixxa żewġ alternattivi, jew li l-hajt jinkesa b'kisi oħxon biex l-uċuh jiġu kif suppost, jew li jsiru r-"railings". Ma jidhirx li r-rikorrenti ħadu il-parir ta' Jason Micallef, u lanqas ma jidher li s-soċjeta' intimata ma ħadet il-briga li tassigura ruħha li s-sitwazzjoni tal-ħitan kienet f'sura li fuqha x-xogħol ta' l-irħam seta' jsir sewwa. L-aħwa Santo wkoll indunaw li l-ħitan ma kienux sura biex ix-xogħol isir sewwa — u fil-fatt wara li qiegħdu l-ewwel żewġ bċejjeċ ta' irħam, talbu laqgħa kemm mar-rikorrenti kif ukoll ma Joseph Vella f'isem is-soċjeta' intimata. Probabilment, għaliex huma kienu Malta għal ġimgħatejn, u riedu jmorru lura skont il-pjanijiet originali, dawn ukoll baqgħu sejrin, "jagħmlu li jistgħu", għalavolja kienu jafu li x-xogħol ma kienx se jiġi sewwa, u kien se jkollu bżonn ħafna irrangar. Joseph Vella jinsisti, fix-xhieda tiegħu, li huwa ma kellux l-inkarigu li jiċċekkja li l-kisi li kellu jsir kien sar sewwa. Huwa veru li dan ix-xogħol ma kienx parti mill-inkarigu tas-soċjeta' intimata, imma bħala soċjeta' li għandha amor proprju fix-xogħol tagħha, l-esponenti huwa ta' l-opinjoni li kellha tivverifika li s-sitwazzjoni tal-ħitan kienet tali li tippermetti li x-xogħol ikkommissjonat seta' jagħti riżultat soddisfaċjenti.

34. Illi dwar id-depożitu, u x'kien ikopri, il-posizzjoni tar-rikorrenti kienet li d-depożitu ta' €7000 kien ikopri l-ordni kollu, jiġifieri l-faċċata, kif ukoll it-turgien, il-gallarija eċċ.; u għaldaqstant ladarba kien ċar, għar-rikorrenti, li s-soċjeta' intimata ma kienetx se tkompli x-xogħol, kellha tagħti lura €4177.32, maħduma proporzjonalment mal-valuri ta' l-ordni. Mill-banda l-oħra, s-soċjeta' intimata ssostni li l-politika tagħha kienet li jithallas depożitu ta' 50% tal-kuntratt biex jikkonferma l-ordni, u li għalhekk €7000 jirrapreżentaw 50% tal-prezz tal-faċċata biss (€12,000). Joseph Vella, għas-soċjeta' intimata, xehed li kien miftiehem li r-rikorrenti jħallsu il-kumplament tad-depożitu, u li kien ifakkar lir-rikorrenti dwar dan, diversi drabi. Fl-assenza ta' dokumentazzjoni ċara ta' kemm kellu jithallas depożitu u għal xiex, u ta' kemm fil-fatt tħallas u għal xiex, wieħed se jibqa' fuq presunzjonijiet. Wieħed jista' jaċċetta li l-politika tas-soċjeta' intimata kienet li d-depożitu jkun ta' 50%, imma ma għet ippreżentatha l-ebda prova li din il-politika verament

teżisti, u li qatt ma kienet tvarja. Huwa ammess mis-soċjeta' li għalavolja kienet il-politika tas-soċjeta' li ma jagħtux skont fuq l-irħam, fil-fatt s-soċjeta' tat skont ta' 10%; wieħed jista' għalhekk faċilment jaħseb li anke fil-każ tad-depożitu, il-politika tal-kumpanija setgħet tvarja. Mill-banda l-oħra huwa vera li depożitu ta' €7000 huwa aktar viċin il-50% ta' €12000, (pero', għaliex mhux €6000?), milli il-50% ta' €26,783.10, li kien il-valur tal-kuntratt kollu. Kieku id-depożitu kien fuq il-faċċata biss, s-soċjeta' ma kienetx tħossha marbuta li tagħmel ix-xogħol l-iehor, għaliex kien ikun isu ma ġiex konfermat. L-esponenti m'għandu l-ebda mod ieħor biex jiddetermina min għandu raġun fuq dan il-punt, imma huwa propens li jaċċetta il-posizzjoni tar-rikorrenti."

L-espert finalment jgħaddi sabiex jikkonkludi r-rapport u fil-konklużjonijiet tiegħu jgħid dan illi ġej:

"35. In konklużjoni, l-esponenti jaqbel li ix-xogħol ta' irħam fuq il-faċċata mhuwiex dak li wieħed jistenna, mill-aspett estetiku, imma anke strutturali u ta' dettal kostruttiv u għalhekk termiku. L-esponenti jaqbel mar-rakkomandazzjoni tal-Perit Dirk Psaila li biex ix-xogħol jittranga jrid jinħatt kollox u x-xogħol jerġa jibda mill-bidu. Fl-opinjoni ta' l-esponenti mhuwiex accettabbli li l-ħniek jitneħħew billi l-irħam jintgħorok fil-post, jew li l-fili jinfetħu b'grinder, biex jiġu uniformi. B'dan il-mod is-sitwazzjoni ssir aġar aktar milli aħjar. L-esponenti pero' mhuwiex ta' l-opinjoni li dan kollu għandu jsir għas-spejjeż tas-soċjeta' intimata, u dana għaliex mix-xhieda joħrog li r-rikorrenti ikkontribwew għar-riżultat finali, billi daħlu fi ftehim għall-kisi tal-faċċata mingħajr wisq attenzjoni dwar dak li riedu u, speċjalment, għaliex ma ħadux il-parir mogħti lilhom minn Jason Micallef, li jirrangaw il-faċċati qabel ma jagħtu istruzzjoni biex jibda x-xogħol ta' l-irħam. L-esponenti jissuggerixxi li r-rikorrenti għandhom jikkontribwixxu madwar terz ta' l-ispiża biex tiżżarma' il-faċċata u terġa issir. Barra minn hekk, r-rikorrenti jridu jħallsu għall-korrezzjoni tal-faċċati, jew b'kisi jew billi jużaw is-sistema tar-"railings", biex b'hekk ix-xogħol jista' jsir sewwa.

36. Illi l-ispejjeż biex dan isir huma diffiċli biex jiġu stabbiliti għaliex m'huwiex magħruf il-kondizzjoni tal-ħitan, u lanqas kemm se jkun diffiċli biex jinħatt ix-xogħol — li jiddependi minn kif twaħħal. Hemm ukoll l-ispejjeż tal-iżolament, li jrid jinqala' u jerga' jsir, biex jista' jsir il-kisi, jekk tintgħażel din is-sistema ta' rimedju għall-qlib u brim. Is-soċjeta' intimata għandha tkopri parti minn dawn l-ispejjeż, għaliex għamlet ħsara lill-istess iżolament meta twaħħlu il-"brackets"; imma ir-rikorrenti għażel li jwaħħal l-iżolament fuq ħitan mibrumin u qabel ma twaħħlu il-"brackets", u għalhekk, fl-opinjoni ta' l-esponenti, għandu parti ugwali tal-kawża ta' dawn l-ispejjeż.

37. Illi waqt li r-rikorrenti ġabu stimi tax-xogħol rimedjali, m'huwiex ċar illi l-istima ta' €9086, inkluż il-VAT, ta' Bespoke Home Solutions, waqt li tagħti indikazzjoni tal-valur tax-xogħol meħtieġ, saritx wara ispezzjoni bil-viċin tal-kundizzjoni tal-ħitan li jridu jittranġaw, jekk jiġi deċiż li jittranġaw bil-kisi. Bl-istess mod, l-istima ta' Halmann VellaLtd., biex isir "cladding" mill-ġdid, fuq Sistema ta' "ventilated façade", għat-total ta' €28,893.18, jinkludu speċifiċi tekniċi li qatt ma kienu hemm qabel, u jinkludu spejjeż, per eżempju ta' l-armor, li jistgħu ikunu dupplikati ma dawk ta' tneħħija t' l-eżistenti. Barra minn hekk, jekk is-soċjeta' intimata tagħżel li tagħmel ix-xogħol hi, dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu differenti.

L-Eċċezzjoni preliminari

Riferibbilment għall-każ tal-lum, huwa paċifiku li r-relazzjoni li nsorgiet bejn il-partijiet kienet waħda t'appalt u mhux ta' bejgħ. Dan peress illi l-obbligazzjoni assunta mis-soċjetà konvenuta tinvolveja sia l-obbligazione di dare kif ukoll di fare stante li mill-atti jirriżulta li kellha tkun hi li ssib min jagħmel ix-xogħol. Għalhekk, dak illi jrid jiġi stabbilit huwa jekk ix-xogħol sarx skont is-sengħa u l-arti.

L-appalt huwa regolat mill-artikoli 1633 sa 1643 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta. L-Artikolu 1640(1) jagħti dritt lil parti jew l-

oħra li tinħall mill-kuntratt meta trid, anki jekk ix-xogħol ikun diġà beda, u mingħajr ma tagħti ġustifikazzjoni¹. Ai termini tas-subinċiż (5) tal-Artikolu 1640, din l-għażla jkollha effett minnufih malli jingħata avviż, imqar bil-fomm. Madankollu, kif tajjeb osservat fis-sentenza fl-ismijiet Peter Montebello et vs Grezzju Azzopardi et deċiża minn din il-Qorti diversament preseduta fis-sentenza tagħha tad-29 ta' Settembru 2009, fejn ingħad:

"f'każ bħal dan, tgħodd ħafna r-raġuni għaliex il-kommittent jagħmel għażla bħal din: jekk ikollu raġuni tajba biex itemm l-appalt, il-kommittent għandu xorta waħda jħallas lill-appaltatur somma li tagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jkun nefaġ l-appaltatur u l-valur tax-xogħol, wara li jittieħdu b'qies l-utilità li dak ix-xogħol mitmum ikun għall-kommittent u d-danni li jkun garrab il-kommittent minħabba r-raġuni li għaliha jkun qatagħha li jtemm l-appalt (Art. 1640(3) tal-Kap 16). Jekk, min-naħa l-oħra, il-kommittent ma jkollux raġuni tajba għaliex ikun temm l-appalt, huwa jkun irid iħallas lill-appaltatur somma li ma taqbiżx l-ispejjeż kollha li dan ikun nefaġ u l-valur tax-xogħol mogħti, flimkien ma' somma oħra meqjusa mill-Qorti bħala dik li ma tkunx oġġa minn kemm kien ikun il-qliġħ tal-appaltatur mill-appalt li kieku tħalla jagħmlu kollu (Art. 1640(2) tal-Kap. 16)";

Din id-disposizzjoni hija maħsuba sabiex ebda parti ma tieħu vantaġġ mill-oħra billi tagħzel li ttemm il-kuntratt qabel il-waqt. Kif qalet din il-Qorti diversament preseduta fis-sentenza tagħha fl-ismijiet Rudolph Sammut et vs Roderick Vella deċiża fil-15 ta' Ġunju 2021:

Li kieku kellu jkun hemm sitwazzjoni fejn jithallsu biss id-danni li jkun soffra l-appaltant qabel ma' appaltatur jithallas somma li ma tkunx iżjed mill-ispejjeż tal-appaltatur u l-valur tax-xogħol, wara li jittieħed qies tal-utilità ta' dawk l-ispejjeż u dak ix-xogħol lil min ikun ta x-xogħol allura, l-appaltant li jsoffri d-danni, ikun qiegħed jarrikixxi lilu innifsu indebitament. Dan qiegħed jingħad għaliex id-danni jistghu ikunu anqas minn dak li jkun dovut lill-appaltatur għax-

¹ Sapienza sive Sopie Spiteri et vs Anthony Galea, deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fit-12 ta' Mejju 2004

xogħol li jkun lahaq għamel, bhal ma jistgħu ikunu aktar. F'dan l-aħħar każ l-appaltatur jibqa' responsabbli għall-ħlas tal-bilanċ rapprezentanti danni sofferti mill-appaltant pero' mhux għad-danni kollha stante li minnhom ikun tnaqqas dak li kien dovut lilu.

*F'dan ir-rigward intqal li "...s-sanzjonijiet maħsuba fil-Kodiċi Ċivili fejn l-appaltant itemm kuntratt ta' appalt għal raġuni tajba huma mfissra fl-istess dispożizzjonijiet tal-artikolu 1640(3) tiegħu. Din tgħid li l-appaltant irid iħallas lill-appaltatur somma daqs in-nefqa li l-appaltatur ikun għamel u daqs il-prezz tax-xogħol li jkun lahaq ta, wara li jittiehed qies tas-siwi ta' dak ix-xogħol u ta' dik in-nefqa lill-appaltant u kif ukoll tad-danni li l-appaltant ikun ġarrab minħabba t-twettiq (ħażin) jew nuqqas ta' twettiq. (**Sentenza tal-Qorti tal-Appell tat-30 ta' Mejju, 2014 fl-ismijiet Francis Busuttil & Sons Ltd -v- Christopher Apap et**).*

Di piu', ix-xoljiment ad nutum huwa eċċezzjoni għar-regola ġenerali li kuntratt ma jistax ikun xolt jew modifikat jekk mhux bil-kunsens tal-partijiet jew bi pronunzjament f'ġudizzju. Għalhekk meta l-liġi tagħti eċċezzjonalment l-fakulta' unilaterali li persuna tittermina kuntratt ta' appalt, jekk din it-terminazzjoni ma tkunx akkompanjata bil-ħlasijiet lill-appaltatur kif previsti mill-artikolu 1640(3) tal-Kodiċi Ċivili, it-terminazzjoni jew xoljiment ma jistax jitqies bħala akkonsentit mill-liġi. ... Din il-parti tal-liġi trid tkun tassattivament segwita ad unguem altrimenti ma ġgibx magħha l-effetti ġuridiċi tal-artikolu inkwistjoni.

*Il-Qorti tfakkar ukoll li dak li tikkonċedi huwa dritt potestattiv. F'dan ir-rigward intqal ukoll li "Il diritto di recesso del committente di cui all'art. 1671 c.c. prescinde da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, è esercitabile in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, e determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore – per le spese sostenute ed i lavori eseguiti ed al **mancato guadagno**.*

*Trattandosi di **esercizio di un diritto potestativo**, esso non esige che ricorra una giusta causa né si debba indagare sull'importanza e gravità dell'inadempimento, che diventano rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.” (Tribunale Perugia sez. I, 01/07/2019, n.1036).”*

Ir-rimedju maħsub taħt l-Artikolu 1640 tal-Kodiċi Ċivili huwa biss wieħed mir-rimedji li għandu l-appaltant fil-konfront tal-appaltatur. L-appaltant fil-fatt jista' wkoll jinqeda bir-rimedji generali li l-leġislatur ħaseb galihom ai termini tal-Artikolu 1069 jew l-Artikolu 1127 tal-istess kodiċi tal-liġi, liema disposizzjonijiet jaħsbu għal inadempjenza kontrattwali. Dwar dan il-punt, il-Qorti Ċivili Prim'Awla fis-sentenza tagħha fl-ismijiet Ignazia Degabriele vs. George Calleja et tat-30 ta' Ġunju 2004, osservat illi:

“Hu maghruf illi fil-kaz ta' inadempiment tal-kuntratt ta' appalt, inkluz f'dan it-terminu n-nuqqas ta' eżekuzzjoni tajba tax-xogholijiet, ma huwiex eskluż l-applikazzjoni tal-principji generali fil-kaz ta' inadempjenza kontrattwali. Dawn, infatti, jibqghu applikabbli meta ma jirrikorrux il-presupposti tad-disposizzjonijiet speċjali, senjatament ir-risoluzzjoni u l-hall tal-kuntratt, ex-Artikolu 1640 tal-Kodiċi Ċivili. Hekk allura r-responsabilita ta' l-appaltatur tibqa' tissussisti fejn dan per eżempju jonqos li jikkompleta l-opra affidata lilu jew f'kaz ta' dewmien fl-eżekuzzjoni jew ikun naqas mill-obbligazzjoni tiegħu li jeżegwixxi u jikkonsenja l-opra appaltata skond ir-regoli ta' l-arti u s-sengħa, u x-xogholijiet jirrizultaw karenti u difettuzi. F'ċirkostanzi bħal dawn l-kommittent għandu d-dritt, ex-Artikolu 1069 (1) tal-Kapitolu 16, li jagħzel li jgiegħel lill-appaltatur jeżegwixxi in forma speċifika l-appalt u jagħmel ix-xogholijiet rimedjali, kif ukoll li jinsisti għad-danni [Artikolu 1069 (2) Kodiċi Ċivili];”

Is-soċjetà intimata eċċepiet in-nullità tal-azzjoni peress illi ma ngħatatx l-avviż ravviżat taħt l-Artikolu 1640 tal-Kap. 16.

Sabiex tqis is-siwi ta' din l-eċċezzjoni l-Qorti trid tabilhaqq tiddetermina liema rimedju qiegħed jiġi nvokat mir-rikorrenti u cioè jekk hux dak kontemplat ai termini tal-Artikolu 1640 u limitat għall-appalt inkella hux ir-rimedju ġenerali maħsub taħt l-Artikolu 1069 jew l-Artikolu 1127 tal-Kodiċi.

M'huwiex kontestat li ma ngħatax avviż. Għad illi kien hemm diversi diskussjonijiet bejn il-partijiet dwar liema xogħolijiet rimedjali kienu neċessarji, ir-rikorrenti qatt ma ta avviż, lanqas imqar bil-fomm, li kien sejjer itemm il-kuntratt t'appalt. Ir-rimedju maħsub taħt l-Artikolu 1640 tal-Kap. 16 huwa eċċezzjoni għar-regola *pacta sunt servanda*. Għalhekk, jekk ma jiġix invokat ir-rimedju taħt l-Artikolu 1640 u allura jingħata l-avviż relattiv jew fejn il-kuntratt ma jinħallx bir-rieda tal-partijiet kollha involuti (art 992(2) tal-Kap. 16), hija biss il-Qorti li tista' tħoll dak il-kuntratt li għandu saħħa ta' liġi bejn il-partijiet.

La darba jirriżulta li l-avviż ma ngħatax kif kontemplat mill-Artikolu 1640, huwa evidenti li r-rikorrenti mhumix jinvokaw ir-rimedju speċjali għall-appalt kif ravviżat ai termini tas-sub-inċiż (2) u (3) tal-istess disposizzjoni. Għalhekk, la darba r-rikorrenti għażlu li ma jinqdewx bir-rimedju speċjali taħt l-Artikolu 1640 tal-Kap. 16, ma tissussistix in-nullità tal-azzjoni.

Fil-każ tal-lum huwa evidenti li r-rikorrenti qegħdin jibbażaw l-azzjoni tagħhom fuq ir-rimedju ravviżat ai termini tal-Artikolu 1127 tal-Kap. 16 u mhux dak ravviżat taħt l-Artikolu 1069. Jingħad dan għaliex taħt l-Artikolu 1069 ir-rimedju jikkonsisti filli l-appaltant jitlob jew il-ħall tal-kuntratt jew li l-appaltatur jiġi mgiegħel jesegwixxi l-obbligazzjoni. Mill-banda l-oħra, r-rimedju ai termini tal-Artikolu 1127 irid il-ħall tal-kuntratt t'appalt bis-setgħa tal-appaltant li jeżegwixxi hu x-xogħolijiet rimedjali a spejjeż tal-appaltatur. Mill-mod kif ġew imfassla l-premessi u t-talbiet jidher ċar li r-rikorrenti ma jridux lis-soċjetà intimata teżegwixxi hi x-xogħolijiet rimedjali.

L-Appalt

Il-prinċipji bażiċi tal-appalt ġew dettaljatament elenkati mill-Qorti tal-Appell (Inferjuri) fis-sentenza tagħha tas-6 t'Ottubru 2004 fl-ismijiet Pierre Darmanin vs Moira Agius et:

"(1) *Bhala l-ewwel principju huwa dottrinalment u gurisprudenzjalment ricevut illi l-appaltatur ghandu l-obbligu li jezegwixxi x-xoghol lilu kommess fis-sens li huwa ghandu l-obbligu wkoll li jara li dan ix-xoghol ikun sejjer isir utilment u mhux b'mod li l-quddiem juri difetti. "L'imprenditore ha l'obbligo di eseguire bene l'opera commessagli, secondo i dettami dell'arte sua, e deve prestare almeno una capacita` ordinaria" (Kollez Vol XXVII pI p373). Dan fis-sens li hu "ghandu jiggarrantixxi l-bonta` tax-xoghol tieghu" (Kollez Vol XL pI p485).*

(2) *"L-appaltatur li jezegwixxi hazin ix-xoghol li jifforma l-oggett ta' l-appalt huwa responsabbli ghad-dannu kollu li jigi minn dik l-ezekuzzjoni hazina" (Kollez. Vol XXXVII pIII p883). Ghax kif jinsab ritenut ukoll "f'kaz bhal dan hu ghandu mill-ewwel ma jaghmex ix-xoghol jew ikollu jirrispondi ghad-difetti li jigu l-quddiem" (Mario Blackman - vs- Carmelo Farrugia et noe", Appell Kummercjali, 27 ta' Marzu 1972).*

(3) *Dan hu hekk avvolja jkun hemm l-approvazzjoni tax-xoghol (Kollez. Vol XLI pI p667) jew l-appaltatur ikun mexa skond l-ispecifications jew l-istruzzjonijiet lilu moghtija mill-kommittent. "E` dovere dell'appaltatore di resistere ad ordini che egli vedesse pregiudizievoli alla solidita` e contrarii alle buone regole dell'arte" (Kollez Vol XXV pI p727). Kif ahjar imfisser u spjegat, "l-appaltatur hu obbligat u hu dejjem responsabbli li jaghti lill-appaltant opra sodisfacenti, u ma jistghax jallega li x-xoghol sar mhux sewwa ghax hu ghamlu kif ried il-kommittent, billi l-appaltatur hu obbligat jirrezisti ghal kwalunkwe intromissjoni tal-kommittent" (Kollez. Vol XLII pII p1003).*

(4) *Huwa pacifiku ukoll illi l-hlas tal-prezz tal-appalt jew il-hlas akkont ma jfissrux necessarjament approvazzjoni tax-xogħol jekk dan fil-fatt jirrizulta difettuz (Kollez. Vol XLI pII p892);*

(5) *Meta allura jirrizultaw dawn id-difetti, kif certament hu l-kaz in ispecje, l-appaltatur jitqies in kolpa minhabba inadempiment. "Il-kolpa kontrattwali hija dik li tikkonsisti fin-nuqqas ta' l-ezekuzzjoni, jew f'ezekuzzjoni hazina, ta' l-obbligazzjoni rizultanti mill-kuntratt" (Kollez. Vol XXXVIII pI p292).*

(6) *Effettivamente, it-tutela akkordata mil-ligi lill-kommittent tinkwadra ruhha fl-ambitu ta' dik ir-responsabilita' kontrattwali normattiva minhabba inadempiment. Li jfisser li l-kommittent jista' jopta li jagixxi gudizzjarjament jew bl-ezekuzzjoni specifika ta' l-appalt jew bl-azzjoni li twassal għar-risoluzzjoni tal-kuntratt (Art 1069 (1) tal-Kodici Civili). Fil-kaz il-wiehed jew l-iehor il-kommittent ikollu d-dritt jirreklama ddanni (Art 1069 (2))."*

Applikati dawn il-principji għall-kaz in diżamina, din il-Qorti tqis illi mill-provi prodotti jirrizulta *ictu oculi* mir-ritratti eseblti li x-xogħol ma sarx skont is-sengħa u l-arti fatt dan li gie konstatat *sia* mill-perit tekniku kif ukoll mill-perit inkarigat ex-parte mir-rikorrenti. Il-Qorti fliet bir-reqqa dovuta l-kostatazonijiet tal-perit tekniku u tqis li ma dak illi qal mill-aspett tekniku m'għandha xejn xi żżid. Kwantu għall-aspett fattwali tal-kawża, il-Qorti tqis illi s-soċjetà intimata mxiet b'mod diletantesk għall-aħħar f'dan il-kaz. Inutli tipprova teżimi ruħha billi tixhet il-ħtija fuq ir-rikorrenti għaliex il-ħitan tal-faċċata mhumix dritti. Mill-provi mressqa imkien ma jirrizulta li r-rikorrenti huma esperti tekniċi li allura setgħu jindunaw bid-difetti jew problem li rrizultaw. Lanqas ma tista' s-soċjetà intimata tistrih fuq dak li qal Jason Micallef għaliex apparti li dan mar fuq il-post fuq rikjesta tas-soċjetà intimata stess, dan fl-ebda ħin ma tqabbað sabiex jevalwa s-sitwazzjoni u jagħti struzzjonijiet dwar kif kellu jsir ix-xogħol. Il-Qorti mhijiex tinjora l-fatt li Micallef ta l-opinjoni tiegħu dwar kif kellu jsir ix-xogħol biss dan sar f'kuntest li kien qiegħed jara jaċċettax jew le li jidhol hu għax-xogħol. Il-

fatt li dan xehed li stenna li jagħmel ix-xogħol hu iġiegħel lill-Qorti tqis ix-xhieda tiegħu b'ċirkospezzjoni partikolarment fid-dawl tal-fatt li oltre li m'aċċettax ix-xogħol qatt aktar ma reġa ssejjaħ fuq il-post biex jagħti xi parir, madanakollu ma kellu ebda diffikultà jersaq jixhed f'din il-kawża tant snin wara li kien mar in situ biex jara jaċċettax l-inkarigu.

Il-Qorti hija tal-fehma li s-soċjetà intimata, bħala soċjetà speċjalizzata f'dak mitlub mir-rikorrenti, kellha r-responsabbiltà li tiggwidahom *sia* dwar kif kellha ssir is-sodda għat-tqegħid tal-irħam u cioè kif kellu jsir il-kisi u fuq kollox dwar l-għażla tal-materjal. Il-perit tekniku xehed li l-materjal li għażu r-rikorrenti ma kienx addattat għal prodott finali li riedu jiksbu. Kien jinkombi fuq is-soċjetà intimata li tifthilhom għajnejhom dwar dan. Hekk ukoll kien fir-responsabilità tal-intimata li taċċerta ruħha li l-kisi kien sar sewwa. Dan m'għamlitux. Mhux talli hekk, talli l-ħaddiema minnha nkarigati intebħu bid-difett u xorta wahda baqgħu għaddejjin bix-xogħol waqt li assiguraw lir-rikorrenti li l-prodott finali kien ser ikun kif mixtieq. Anki l-ħaddiema nkarigati mir-rikorrenti naqsu pależement għaliex la darba ntebħu bid-difett kien messhom waqfu minnufih, sejħu fuq is-soċjetà intimata u fuq ir-rikorrenti u ddiskutew il-problema *a tempo debito* mhux komplew jgħaddsu rashom a spejjeż tar-rikorrenti.

Huwa proprju dwar l-ispartizzjoni tat-tort li l-Qorti ma tistax tikkondividi l-konklużjoni milħuqa mill-perit tekniku. Fil-fehma tal-perit tekniku r-rikorrenti għandhom iġorru parti mill-ħtija la darba kienu huma li daħlu fi ftehim dwar il-kisi. Il-Qorti tapprezza din it-teżi għaliex effettivament huwa minnu li l-kisi sar fuq inkarigu dirett tar-rikorrenti mingħajr l-involvement tas-soċjetà intimata. Madanakollu, kien jinkombi fuq l-intimata li taċċerta ruħha li l-kisi kien sar adegwatament biex tkun tista' tagħmel it-twaħħil tal-irħam. Dan però ma sarx u allura abbażi tal-insenjament ġuridiku riportat fis-sentenza *Mario Blackman - vs- Carmelo Farrugia et noe*, supra cit., "*f'kaz bhal dan hu ghandu mill-ewwel ma jagħmelx ix-xogħol jew ikollu jirrispondi għad-difetti li jigu l-quddiem*".

Fil-każ tal-lum is-soċjetà intimata ma kkawtelatx ruħha la darba ma eżaminatx il-kundizzjoni tal-faċċata tal-proprjetà qabel ma bdiet ix-xogħol. Inutli tgħid li kienet taf bil-qlib u brim. Dak li kellha tagħmel kien eżerċizzju approfondit sabiex tara l-varjazzjoni kemm kienet u titlob li s-sitwazzjoni tiġi rimedjata qabel jibda t-tqegħid tal-irħam. Ġa la darba għażlet li dan ma tagħmlux issa ser ikollha għorr il-konsegwenzi t'egħmilha.

Kwantu għall-ammont ta' danni, in atti tressqu żewġ kwotazzjonijiet waħda minn Bespoke Home Solutions fuq talba tar-rikorrenti u l-oħra minn Mohammd Saleha Hellala fuq talba tas-soċjetà intimata. Tajjeb jingħad li dawn l-istimi ma setgħux jittieħdu in konsiderazzjoni mill-perit tekniku għaliex tressqu in atti wara li l-espert tekniku rrediga r-rapport tiegħu.

L-istima ta' Bespoke Home Solutions li tammonta għas-somma ta' €14,576.54 tinkludi fiha l-armar tal-iscaffolding, iż-żarmar tal-irħam li tpoġġa diġà u riparazzjonijiet kollha li huma meħtieġa. L-istima ta' Mohammed Saleha Hellala tinkludi biss l-armar tal-iscaffolding u xogħol ta' riparazzjoni fuq il-ħitan. Ma tinkludix però t-tneħħija ta' l-irħam li tpoġġa diġà u t-tindif tiegħu. Fil-fehma ta' din il-Qorti l-istima ta' Bespoke Home Solutions hija aktar komprensiva u aktar realistika tax-xogħol kollu li huwa meħtieġ sabiex isiru r-riparazzjonijiet kollha li huma meħtieġa inkluż riparazzjonijiet fl-insulation danneġġjata fil-kors tax-xogħolijiet. Tqis għalhekk illi s-soċjetà intimata għandha tħallas is-somma ta' €14,576.54 lir-rikorrenti.

Kwantu għal danni oħra lamentati mir-rikorrenti, in atti tressqet biss stima ta' bieb ta' barra li tpoġġa temporanjament. Din l-istima għad illi mhijiex kontestata ma ġietx ikkonfermata bil-ġurament mill-awtur tagħha u għalhekk mhijiex aċċettabbli.

Jibqa' għalhekk sabiex tiġi determinata l-kwistjoni tad-depożitu li r-rikorrenti qegħdin jippretendu r-radd lura tiegħu. Is-soċjetà intimata tikkontesta bis-saħħa din il-pretensjoni u targumenta li l-ammont tad-depożitu kien għax-xogħol fuq il-faċċata. Dwar dan il-punt però l-Qorti tirreferi għall-konklużjonijiet mil-ħuqa mill-perit tekniku fejn dan jittratta l-kwistjoni u jikkonkludi li fid-dawl tal-ordni tax-xogħol kif saret, l-ammont komplessiv dovut

u l-ammont imħallas *qua* depożitu, dan id-depożitu ma kienx biss fuq materjal li ntuża mal-faċċata iżda fuq il-materjal kollu li kellu jiġi supplit. Il-Qorti tqis però li mis-somma ta' €7,000 r-rikorrenti għandu jieħu lura biss parti. Tgħid dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex kif ingħad dak id-depożitu kien jinkludi l-materjal kollu li kellu jiġi supplit lir-rikorrenti. Jirriżulta però li ġie supplit biss parti mill-materjal u cioè dak relattiv għall-faċċata għaliex għall-bqija tax-xogħol is-soċjetà ntimata twaqqfet milli tkompli bix-xogħolijiet. Fit-tieni lok għaliex ma jirriżultax mill-atti li l-materjal li twaħħal sejjer jintrema. Fil-fatt, fl-istima li tat Bespoke Home Solutions hemm kwotazzjoni għat-tneħħija tal-irħam li ġà twaħħal u għat-tindif tiegħu. Tqis għalhekk illi li kieku kellha tordna r-radd lura tad-depożitu fl-intier, il-Qorti tkun qed tagħti lok għal-arrikiment indebitu u ċertament għal ingustizzja fil-konfront tas-soċjetà intimata li wara kollox issupplixxiet il-materjal. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet il-Qorti tqis illi mis-somma ta' €7,000 mħallsa mir-rikorrenti *qua* depożitu fuq il-fornitura tal-materjal, is-soċjetà intimata għandha trodd lura lir-rikorrenti żewġ terzi tas-somma mħallsa u cioè is-somma ta' €4,667.

Għalhekk, fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet ta' fatt u ta' dritt, is-soċjetà intimata għandha tħallas lir-rikorrenti s-somma kompressiva ta' €19,243.54 skont kif fuq ingħad.

Għalhekk u għal dawn ir-raġunijiet kollha hawn fuq premissi, din il-Qorti qegħda taqta' u tiddeċiedi din il-kawża billi:

1. Tiċċad in toto l-eċċezzjonijiet sollevati mis-soċjetà intimata.
2. Tilqa' l-ewwel u t-tieni talba tar-rikorrenti u waqt illi tiddikjara li s-soċjetà ntimata ma eżegwietx ix-xogħol skont is-sengħa u l-arti, ssib lis-soċjetà intimata responsabbli għax-xogħol ħażin li sar u għad-danni konsegwenzjali.
3. Tilqa' wkoll it-tielet talba u waqt illi tillikwida kumpens fis-somma ta' erbatax-il elf hames mija u sitta u sebghin Ewro u erba' u hamsin centezmu (€14,576.54), tikkundanna lis-soċjetà intimata tħallas lir-rikorrenti l-ammont appena

likwidat inkluż l-imgħaxijiet legali dekorribbli minn dakinhar li din is-sentenza tgħaddi in ġudikat sad-data tal-pagament effettiv.

4. Tilqa' r-raba' talba u tiddikjara l-appalt xolt u tordna lis-soċjetà intimata tħallas lir-rikorrenti wkoll is-somma ta' erbat elef sitt mija u seba' u sittin Ewro (€4,667) rappreżentanti parti mid-depożitu minnhom imħallas għall-konsenja tal-materjal inkluż l-imgħaxijiet legali dekorribbli minn dakinhar li din is-sentenza tgħaddi in ġudikat sad-data tal-pagament effettiv.

L-ispejjeż ta' din il-kawża jiġihallu mis-soċjetà intimata.

IMHALLEF

DEP/REG