



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
PHILIP SCIBERRAS**

Seduta tat-18 ta' Frar, 2004

Citazzjoni Numru. 2534/1997/1

Carmelo sive Charles Sacco

Vs

Penza Construction Limited

Il-Qorti;

Rat l-att tac-citazzjoni pprezentat fis-6 ta' Novembru 1997 li bih l-attur premessi d-dikjarazzjonijiet necessarji u moghtija l-provvedimenti opportuni;

Premess illi l-attur ghamel kuntratt ta' appalt mas-socjeta` konvenuta u dan permezz ta' ftehim ta' l-14 ta' April 1997 kif jirrizulta mill-kopja tal-ftehim annessa ma' l-att tac-citazzjoni bhala Dok. A;

Kopja Informali ta' Sentenza

Premess illi in segwitu ghal dan il-ftehim l-attur esegwixxa xogħlijiet ta' kostruzzjoni f' "Multi-Storey Complex" f' Hal Luqa u fuq bini ta' flats f' Birzebbugia u liema xogħol hu deskritt fid-Dokumenti B u C annessi ma' l-att tac-citazzjoni;

Premess illi ghal dan ix-xogħol illi l-attur għamel fit-termini tal-ftehim hawn fuq imsemmi fadallu jiehu mingħand is-socjeta` konvenuta l-ammont ta' erbat elef seba' mijha u sebgha u tmenin lira Maltija (LM4787) li hu bilanc ta' somma akbar li tirrizulta mill-kejl tax-xogħol kif deskritt fid-Dok. B u C;

Premess illi s-socjeta` konvenuta qed tirrifjuta li thallas dan l-ammont nonostante li giet interpellata anke ufficialment mill-attur biex tagħmel dan;

Talab għalhekk l-attur lil din l-Onorabbi Qorti sabiex:

1. Tikkundanna lis-socjeta` konvenuta thallas lill-attur l-ammont ta' erbat elef seba' mijha u sebgha u tmenin lira Maltija (Lm4787) bilanc ta' somma akbar kif hawn fuq imsemmi jew kull somma ohra verjuri akbar jew izgħar li tista' tigi stabbilita li hi dovuta occorrendo bl-opera ta' periti nominandi;

Bl-imghaxijiet legali u bl-ispejjeż inkluzi dawk ta' l-ittra ufficiali tad-19 ta' Settembru 1997 kontra s-socjeta` konvenuta;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-istess attur, il-lista tax-xhieda minnu indikati u l-elenku tad-dokumenti esebiti ma' l-att tac-citazzjoni;

Rat in-Nota ta' l-Eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta pprezentata fid-9 ta' Lulju 1998 li permezz tagħha hija eccepjet:

1. Illi t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jigu respinti bl-ispejjeż kontra l-istess attur,

Kopja Informali ta' Sentenza

primarjament għaliex l-attur kien għal kollox inadempjenti fl-ezekuzzjoni ta' l-appalt lilu moghti mis-socjeta` konvenuta, kemm għal dak li jirrigwarda il-kwalita` tax-xogħol ezegwit mill-attur u kif ukoll għal dak li jirrigwarda z-zmien u l-ezekuzzjoni kompluta ta' l-istess xogħliljet, kif jigi ppruvat aktar dettaljatament fil-kors tal-provi;

2. Illi, in oltre, is-socjeta` konvenuta soffriet ukoll danni ngenti b' kagun tax-xogħol hazin, nieqes minn kull sengħa u arti, ezegwit mill-attur, u b' kagun ukoll tal-fatt illi l-istess attur abbanduna dan l-appalt mingħajr ebda raguni valida u gustifikata;

3. Illi, barra minn hekk, l-attur huwa responsabbi wkoll illi jħallas penali lis-socjeta` konvenuta minhabba d-dewmien fl-ezekuzzjoni ta' l-appalt lilu moghti, kif miftiehem fil-kuntratt ta' appalt iffirmat bejn il-kontendenti;

4. Illi, mingħajr pregudizzju għas-suespost, l-ammont pretiz mill-attur f' din l-istanza huwa f' kull kaz eccessiv u ezagerat, u ma huwiex konformi mar-rati miftehma fil-kuntratt ta' appalt iffimmat bejn il-kontendenti;

5. Salv eccezzjonijiet ohra;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-istess socjeta` konvenuta u l-lista tax-xhieda minnha indikati;

Rat id-digriet tas-17 ta' April 2002 li permezz tieghu giet nominata I-Assistent Gudizzjarju Dr. Anna Caruana biex tisma' l-kontro-ezamijiet u l-provi li kien fadal;

Rat l-Affidavits ipprezentati mill-kontendenti u t-traskrizzjonijiet tax-xhieda mogħtija;

Semghet it-trattazzjoni tal-kawza;

Rat l-atti kollha tal-process;

Ikkonsidrat:

L-attur qieghed jitlob permezz ta' l-azzjoni promossa minnu l-hlas tax-xoghol magħmul minnu. Fil-kaz prezent i bejn l-attur u s-socjeta` konvenuta kien hemm rapport kontrattwali ta' sub-appalt datat 14 ta' April 1997 (fol. 5) li permezz tieghu kien gie miftiehem li l-attur kellu jagħmel certi xogħliljet skond ir-rati prefissi għal kull unita` tax-xogħol. Dawn ix-xogħliljet kienu mahsuba li jsiru f' kumpless f' Hal Luqa u fi blokk ta' appartamenti f' B'Bugia;

Fl-Affidavit tieghu (fol. 34 u aktar tard dattilografat a fol. 40) l-attur jistqarr illi hu qed jippretendi hlas ghax-xogħol li hadem. Huwa jzid jiddikjara illi ma setax jissokta bit-tkomplija ta' l-ezekuzzjoni tas-sub-appalt ghaliex is-socjeta` konvenuta ma kinetx qegħda thallu u billi kellu mpiegħati x' ihallas huwa ma setax ikompli;

Is-socjeta` konvenuta tiddifendi ruhha kontra din il-pretensjoni ta' l-attur billi tallega l-inadempjenza dwar il-kwalita` tax-xogħol u l-inkompletar tal-kuntratt. Tikkontendi wkoll permezz ta' eccezzjonijiet ohra illi sofriet danni minhabba xogħol hazin u abbandun tas-sub-appalt, oltre li ssostni wkoll illi l-ammont reklamat hu ezagerat u mhux konformi mar-rati stabbiliti. Tavvanza wkoll bhala raguni ohra tal-kontestazzjoni tagħha l-fatt tal-penali għad-dewmien;

In raguni ghall-positzziġi assunta mis-socjeta` konvenuta x-xhud Carmelo Penza jiispjega fl-Affidavit tieghu (fol. 48) illi l-kontroversja principali ma' l-attur kienet tikkonċerna l-interpretazzjoni li kellha tigi akkordata lil dik il-parti tax-xogħol riferibilment għal "concrete bases to columns". Huwa jinsisti illi r-rata ta' lira u hamsin centezmu per cubic foot kellha fil-fehma tieghu tinkludi wkoll il-fornitura da parte ta' l-attur tal-materjal ossija tal-konkos imħallat u lest. F' dan il-kuntest jafferma illi meta sab li s-socjeta` tieghu kellha tissupplixxi wkoll il-konkos huwa rrinfaccja lill-attur li ma kienx lest li jħallas bir-rata kontrattwali izda bil-prezz ta' hamsa u ghoxrin centezmu l-pied jimxi;

Fuq dan il-punt l-attur jirreplika illi r-rata applikabbi ma kinetx rizervata wkoll ghall-fornitura minnu tal-konkos izda biss ghal lavorazzjoni. Huwa jikkontendi illi x-xoghol ma kienx jikkonsisti filli sempliciment tintela hofra bil-konkos izda l-uzu tal-crane tieghu biex iwassal il-konkos f' fond ta' erba' sulari, jqegħdu fil-bazi, jistwardja l-kolonne u jinvellahom (fol. 61). F' dan hu korroborat mix-xhieda tal-Perit Joseph Grech li kien prezenti fuq il-lant tax-xoghol. Kontro-ezaminat, huwa spjega li x-xoghol kien qed isir bil-crane u ntuza wkoll ix-shutter għal kolonni. Bhala fatt ukoll irrizulta illi kienet is-socjeta` konvenuta li s-supplixxiet il-konkos;

Is-socjeta` konvenuta taddebita wkoll mhux biss din id-diskordanza dwar x' rata kellha tkun applikabbi ghall-unita` tax-xoghol fuq specifikata izda wkoll li meta giet biex tkompli x-xoghol sabet li certu xogħol sar hazin u għalhekk inkorriet danni konsistenti essenzjalment fir-rettifikazzjonijiet li kellhom isiru biex ix-xogħol jerga' jsir firrigward ta' xi pilastri;

Dan premess, jigi osservat illi f' kazijiet ta' appalti jew sub-appalti, mill-esperjenza komuni, l-argomenti spiss jinqalghu ghaliex il-partijiet ma jkun ux ftehmu sew dwar it-termini precizi tal-ftehim, il-kwalita` tax-xogħol u x' kellu jkun kompriz ezattament fl-ezekuzzjoni ta' l-appalt jew sub-appalt; ossija jekk hux il-mano d' opera biss jew ukoll il-materjal;

F' dan il-kaz jidher li t-tilwima nqalghet wara li s-socjeta` konvenuta kienet għajnej forniet il-konkos u ppretendiet imbagħad għal finijiet tal-hlas illi kellha tigi applikata rata ridotta. Pretensjoni din illi, kieku wieħed kellu jaccetta x-xhieda tal-Perit Joseph Grech li s-socjeta` konvenuta qatt ma għarfitu li ma kinetx qed taqbel mal-kont (fol. 29), giet sollevata biss meta s-socjeta` konvenuta giet azzjonata għal hlas. Fic-cirkostanzi għalhekk din il-pretenjoni ma tistax titqies wahda legittima. Anzi turi li l-iskop tas-socjeta` konvenuta hu dak li b' kull mezz possibbli ta'

difiza ggib fix-xejn id-domanda ta' l-attur. Dan qed jinghad ghaliex il-Qorti ma tonqosx li tinnota illi s-socjeta` konvenuta mhux biss ma ressuet l-ebda kontro-talba izda wkoll ghaliex l-istess socjeta` tidher li accettat id-decizjoni ta' l-attur li ma jkomplix ix-xoghol;

Propriju fuq dan l-ahhar aspett irid jinghad illi mill-kumpless tal-provi jirrizulta, mhux kontrastat, illi l-atteggjament tas-socjeta` konvenuta li baqghet ma hallsitx lill-attur biex dan seta' jkun in grad li jkompli x-xoghol lilu kommissjonat kien tali li wassal lill-attur f' posizzjoni li ma setax ikompli l-ezekuzzjoni tas-sub-appalt;

F' cirkostanzi konsimili jista' allura jinghad illi, ghalkemm kien l-attur li ma kompliebix bix-xoghlijiet, kienet effettivament is-socjeta` konvenuta li wasslet lill-attur biex jagħmel dan u b' dan il-mod kienet virtwalment u guridikament is-socjeta` konvenuta li xoljet il-kuntratt tas-sub-appalt. Kif drabi ohra gie ritenut "l-appaltant li jqieghed lill-appaltatur f' posizzjoni li dan ma jkunx jista' jesegwixxi l-kuntratt ikun qieghed ixolji l-kuntratt ta' l-appalt daqs kemm kieku jkun kecca lill-appaltatur" (**Kollez. Vol. XLVI P I p 443**);

Accettata din il-preposizzjoni, ex-Artikolu 1640 (1) tal-Kodici Civili s-socjeta` konvenuta setghet tittermina l-kuntratt allavolja x-xoghol kien għajnej beda mill-attur. Fuq il-bazi ta' l-atti processwali din il-Qorti ma jidhrilhiex illi di fronte ghall-attur gew pruvati nuqqasijiet tali li setghu jintitolaw lis-socjeta` konvenuta tinvoka l-applikabilita` tas-subinciz (3) meta kienet aktar konsentita għal kaz l-applikabilita` tas-subinciz (2) tal-precitat Artikolu;

Huwa fatt illi x-xoghlijiet kommissjonati ma tlestewx kollha ghax is-sub-appalt waqaf u għalhekk bilfors kellu jkun hemm xogħol li ma sarx. Kif fuq espost dan il-waqfien ma sarx b' xi htija ta' l-attur, u allura din il-Qorti ma ssibx raguni fuq din il-bazi illi takkolji l-eccezzjoni ta' l-inadempjenza minhabba l-allegata inkompletar tax-xogħlijiet;

Il-massima “*inademplenti non est ademplendum*”, li tiswa wkoll f’ materja ta’ appalti jew sub-appalti, ma tistax f’ dan il-kaz tigi nvokata mis-socjeta` konvenuta meta kienet hi stess inadempjenti ghax naqset li thallas u ppretendiet li kellha tigi applikata l-interpretazzjoni minnhaakkordata lill-kuntratt fil-kaz ta’ *item* specifiku tieghu, kif gja aktar ‘il fuq spjegat;

Gie allegat ukoll mis-socjeta` konvenuta li l-attur naqas mill-obbligu li juza d-diligenza mehtiega skond l-arti u ssengha fl-ezekuzzjoni tas-sub-appalt;

Indubbjament ma għandux ghaflejn jigi sottolinejat anke ghaliex huwa bil-wisq elementari illi min jintrappendi li jezegwixxi bicca xogħol hu obbligat jezegwixxi x-xogħol miftiehem skond is-sengħa;

Issa f’ dan il-kuntest is-socjeta` konvenuta tikkontendi illi x-xogħol li sar mill-attur fil-kaz ta’ xi pilastri ma sarx sew u hi kienet kostretta terga’ tagħmel l-istess xogħol. Din il-kontenzjoni hi favorevolment sostenuata mill-Perit Joseph Grech li a propozitu jghid li kien hu li ordna li dawn il-pilastri jitkissru ghaliex ma kellhomx *concrete cover* sufficċjeni u l-hadid kien jidher;

Dan ix-xogħol hekk dikjarat li hu hazin ma giex imkejjel mill-imsemmi Perit u allura ma jiffurax fl-istimi redatti minnu (esebiti a fol. 7 u 9 tal-process);

Fid-dottrina saret distinzjoni rigward il-mod tal-hlas kompetenti lill-appaltatur skond il-mod kif ikun gie lilu kommissionat ix-xogħol. Jekk il-prezz gie iffissat għal kull unita`, bhal ma hu proprju l-kaz *in ispecie*, l-appaltatur ikollu dritt jithallas tax-xogħol magħmul; jekk invece il-prezz ikun wieħed ghax-xogħol kollu, allura jekk ix-xogħol ma jkunx kompletat u sewwa l-appaltatur ma jkollux dritt ghall-ebda parti mill-hlas. Ara **“Carmelo sive Charles Mallia -vs- Ivan John Fonk”**, Appell Civili, 24 ta’ Jannar 1975;

Għandu jiġi rilevat ukoll pero` illi fil-kaz prezenti s-socjeta` konvenuta lanqas ma setghet topponi I-“*exceptio non rite adempleti contractus*” għad-domanda li saritilha ghall-hlas meta hi qabbdet u minn rajjaha ssoktat bix-xogħliljet u dippju ma ressqa l-ebda kontro-talba għar-rizarciment tad-danni;

Fic-cirkostanzi s-socjeta` konvenuta tibqa' responsabbli għal pagament tax-xogħliljet effettivament ezegwiti mill-attur, u li rrizultaw li kien hekk ezegwiti tajjeb għas-sodisfazzjoni ta' l-Arkitett tal-klijent;

Il-Qorti, imbagħad, lanqas ma tikkonkorda mas-socjeta` konvenuta la dwar il-fatt tal-penali għad-dewmien li dwarha, incidentalment, ma ingiebetx prova, u lanqas dwar l-allegata eccessività tal-prezz. Il-Perit Grech jghid li l-valur tax-xogħol ezegwit stmat minnu kien bazat fuq ir-rati kontemplati fil-ftehim bejn il-kontendenti, kompriz allura wkoll ir-rata prefissa fil-kuntratt għal “*concrete bases to columns*”. U dan ma setax fil-fehma ta' din il-Qorti jkun mod iehor, gjaladarba kif espress fl-istess kuntratt ta' ftehim ix-xogħliljet assenjati lill-attur kienu “fattura”;

Kif ulterjorment spjegat mill-imsemmi Perit fejn fil-ftehim ma kinetx mahsuba rata għal certu xogħol huwa applika rata li fil-fehma tieghu kienet dik idonea u gusta (Ara Affidavit tieghu a fol. 39). Dan jattalja ruhu mal-konswetudini f' din il-materja in kwantu, kif pacifikament akkolt, meta l-partijiet fil-ftehim ma jkunux stabbilew il-prezz ta' certu xogħol tigi segwita l-prattika kummercjalji li l-partijiet jirrimmettu ruhhom għal prezz gust korrenti stabbilit mill-Arkitett jew minn espert tekniku (**Kollez. Vol. XXXIV P III p 837; Vol. XXVI P III p 547**);

L-attur qed jitlob somma inferjuri mill-valutazzjonijiet tal-perit ghaz-zewg xogħliljet. In effetti huwa qed jitlob somma bilancjali. Dan anke ghaliex kif minnu stess accettat hu kien irceva bhala hlas xi ammonti zghar fil-kors tas-sub-appalt.

Ghal dawn il-motivi;

Taqta' u tiddeciedi l-kawza billi wara li tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta, tilqa' d-domanda ta' l-attur billi tikkundanna lill-istess socjeta` konvenuta thallas lill-attur is-somma reklamata ta' erbat elef seba' mijja u sebgha u tmenin lira Maltija (Lm4787) bilanc ta' somma akbar ghax-xoghlijiet ezegwiti minnu kif lilu sub-appaltati mis-socjeta` konvenuta. Fuq dan l-ammont jiddekorri l-imghax b' effett mid-data ta' l-ittra ufficiali tad-19 ta' Settembru 1997;

L-ispejjez gudizzjarji għandhom jitbatew mis-socjeta` konvenuta.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----