

Kopja Informali ta' Sentenza



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

**ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA**

Seduta tat-30 ta' Mejju, 2005

Citazzjoni Numru. 437/1988/1

Mario Bezzina

Vs

Albert Mizzi u Anthony Meilaq bhala diretturi għan-nom u in rappresentanza ta' Tigne Development Company Limited

II-Qorti.

Preliminari

Rat l-att tac-citazzjoni li permezz tagħha l-attur ppremetta illi

Peress illi bi ftehim bejn il-partijiet tat-30 ta' Marzu 1987 s-socjeta` konvenuta appaltat xogħolijiet ta' kostruzzjoni u

Kopja Informali ta' Sentenza

xoghol iehor konness fil-Holiday Inn Beach Concession, f'Tigne, Sliema.

U peress illi dawn ix-xogholijiet kellhom isiru skond l-ispecifikazzjonijiet u jithallsu bir-rati miftehma bejn il-partijiet fil-bill of quantities (Dok 'A').

U peress illi sussegwentement l-istess socjeta` konvenuta appaltat xoghol ulterjuri ta' natura simili lill-attur liema xoghol kelli jithallas in parti bl-istess rati miftehma fil-bill of quantities (Dok A) u in parti skond kif miftehma direttament bejn il-periti taz-zewg partijiet, kif jigi ppruvat fit-trattazzjoni.

U peress illi l-attur esegwixxa x-xogholijiet kollha lilu appaltati u għandu għalhekk jithallas mingħand is-socjeta` konvenuta total ta' erba u sebghin elf u tmienja u sebghin lira Maltin (Lm74078).

U peress illi s-socjeta` konvenuta hallset biss tlieta u hamsin elf, sitt mijja u tmenin lira Maltin (Lm53680) u għalhekk għad għandha tati lill-attur il-bilanc ta' ghoxrin elf, tlett mijja u tmienja u disghin lira Maltin (Lm20398), izda baqghet inadempjenti nonostante diversi interpellazzjonijiet.

Jghidu il-konvenuti nomine ghaliex ma għandhiex din l-Onorabbli Qorti

(1) tikkundannhom fil-kapacita tagħhom premessa sabiex ihallsu lill-attur is-somma ta' Lm20,398 bilanc dovut kif fuq ingħad.

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-ittra ufficjali tat-18 ta' Awissu 1987, tas-sekwestru kawtelatorju numru 702/88, bl-imħax legali u bl-ingunzjoni tal-konvenuti nomine għas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur a fol. 5 tal-process;

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenuti a fol. 15 tal-process fejn jeccepixxu:

Preliminarjament l-azzjoni attrici hi legalment insostenibbli in kwantu kif pattwit bejnethom fil-“Conditions of Contract” f'kaz ta' disputa id-decizjoni tal-arkitett hi “final and binding and without any recourse to the courts of law”, u, kif inhu pacifiku, f'materja kontrattwali l-ftehim hu ligi ghall-partijiet kontraenti.

Fit-tieni lok u fil-meritu, bla pregudizzju ghas-suespost, l-eccipjenti nomine m'ghandhomx ihallsu l-ammont reklamat mill-attur;

Salvi eccezzjonijiet ohra.

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezibiti;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat is-sentenza preliminari a fol 145 u 183;

Rat id-degriet li bih gie nominat il-perit Fredrick Doublet biex jirrelata fuq il-materja teknika involuta;

Rat ir-rapport tieghu a fol. 264 flimkien ma l-linkartament;

Semghet lill-Avukati difensuri jittrattaw;

KONSIDERAZZJONIJIET

Din l-kawza tirrigwarda *tender* li l-attur tefa ghal Holiday Inn beach concession liema *tender* huwa hadu skond *letter of acceptance* Dok a fol 18 u dawn ix-xogholijiet kellhom jispiccaw mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju 1987. Apparti dana kien ukoll sar xi xoghol addizzjonali li ma kienx kontemplat fit-*tender*. Wara li tkejjel ix-xoghol irrizulta li kien hemm nuqqas ta' qbil, partikolarment dwar il-prezzijiet ta' l-alterazzjonijiet u addizzjonijiet.

Marcel Casolani xehed li meta gie prezentat il-*Final Account* mill-Air Malta l-attur ma kienx qabel mieghu għal

diversi ragunijiet u d-divergenzi principali kienu fuq ix-xogħol imsejjah “extra” cjoe dak li ma kienx inkluz fil-*bill of quantities* originali. L-attur għalhekk kien issottometta “Memorandum” Dok MB2 a fol. 364 fejn indika dettaljatament fejn ma kienx qed jaqbel mal-*Final Account*. Sussegwentement I-Air Malta ssottomettew *Revised Final Account* (Dok MC1) li kien jilqa’ uhud mill-ilmenti ta’ l-attur pero’ xorta wahda ma kienx accettabili għal kollo.

Is-socjeta’ konvenuta ppreparat Dok MG2 fejn gew emendati u paragonati mal-*Final Account Report* l-ammonti imsemmija fid- Dok MB2 inkluzi r-rimarki u tnaqqis ta’ “penalty and cost of remedial works”.

Il-Perit nominat minn dina l-Qorti sema x-xhieda miz-zewg nahat jispiegaw fejn ma kienux jaqblu u ghaliex u x-xhieda tagħhom giet riprodotta fir-relazzjoni tieghu. L-attur sostna li certi prezziżżej ta’ *items* gew stabbiliti verbalment mal-konsulenti tas-socjeta’ konvenuta qabel beda x-xogħol fuqhom mentri s-socjeta’ konvenuta tirritjeni li l-prezziżżej ta’ dawn l-*items* hargithom mill-*Bills of Quantities* jew direttament jew minn *items* simili. Il-Perit osserva li nonostante l-mod professionali ta’ kif saru l-*Conditions of Contract, Specifications*, u *Bill of Quantities*, li minnhom l-attur gie muri biss il-*Bills of Quantities*, la l-attur u lanqas is-socjeta’ konvenuta ma mxew kif kellhom jimxu dwar il-varjazzjonijiet. Ma jidhirx li nzammu minutni ta’ *site meetings* minn ebda wahda mill-partijiet.

Il-Perit tekniku mbagħad ghadda biex ezamina l-posizzjoni li l-partijiet hadu u pprepara tabella komparattiva li fiha nkluda dawk il-prezziżżej li skond hu għandhom jingħataw. Din qed a fol 350 u 351. Fil-paragrafu 45:4 sa 45:7 indika x’jirraprezentaw il-figuri; imbagħad fil-para 46:0 sa 46:16 tah r-ragunijiet għal prezziżżej li skond hu għandhom jingħataw. Il-Qorti ezaminat dawn il-kalkoli u prezziżżej, u minhabba n-natura prettament teknika tagħhom tagħmilhom tagħha.

Kopja Informali ta' Sentenza

Il-Perit ikkonkluda li b'riferenza ghal dok a fol 36 cjoe I-*Final Account Summary*, din għandha tigi emendata kif gej:

Total amount tal-Final Account 59,204.71	Lm
Ammont li jrid jizzied (Ref: Tabella Komp. A) Kaxxa R 25 – Kaxxa 125 Lm 18,441.70 – Lm 13,724.21 <u>4,717.49</u>	<u>Lm</u>
Bilanc 63,922.00	Lm
Naqqas <i>Penalty for delay</i> 910.00	Lm
Naqqas <i>Remedial Works</i> <u>807.00</u>	<u>Lm</u>
Ammont totali 62,204.70	Lm
Ammont imhallas sal-bidu tal-kawza <u>53,680.00</u>	<u>Lm</u>
Bilanc dovut lill attur <u>8,524.70</u>	<u>Lm</u>

Illi I-Avukati difensuri qablu mal-konkluzzjonijiet tekniki tal-perit u ma saret ebda kontestazzjoni dwarhom.

Il-konvenuti ssottomettew li huma kienu sostnew (ara dikjarazzjoni fic-citazzjoni) li l-attur kellu jiehu biss Lm3,635 mentri l-perit tahom biss Lm8,524.70 differenza ta' kwazi Lm5,000.00 u li l-perit accetta taqqis għal penali għal *delay* u *remdial works*. Dwar imghax sostnew li dawn huma dovuti mid-data tas-sentenza.

Minn naħa l-ohra l-attur issottometta li l-attur ingħata ragun in parte u l-imghax hu dovut mid-data ta' meta t-lesta x-xogħol u rrileva li l-konvenuti ma ddepozitaw ebda flus il-Qorti.

Illi skond gurisprudenza ta' dawn il-Qrati in materja ta' imghax, il-massima li l-imghax ma jiddekorrix sakemm il-

kreditu dovut ma jkunx likwidu, mhux wahda assoluta u tista tigi modifikata anke fuq bazi ta' ekwita' meta c-circostanzi hekk ikunu jirrikjedu. Jekk fic-citazzjoni jintalab hlas ta' somma determinata (bhala ma hu f'dana l-kaz) bl-imghax minn certa data specifikata fl-istess citazzjoni, u l-Qorti tiddeciedi li tilqa' t-talba kif dedotta, imma ghal somma izghar minn dik mitluba, minghajr ma tghid xejn dwar l-imghax, għandu jiftiehem li l-imghax huwa dovut mid-data specifikata fic-citazzoni u mhux mid-data tas-sentenza biss fuq is-somma kif ridotta fl-istess sentenza (ara sentenza Vol LXXX111 p2 p 87 Montebello vs Xuereb).

DECIZJONI

Għal dawn il-motivi

Il-Qorti tiddeciedi

Billi tilqa' t-talba ta' l-attur limitatament għas-somma ta' tmient elef hames mijha erbgha u ghoxrin lira u sebghin centezmu (Lm8,524.70)

Bl-ispejjez kwantu għal zewg terzi ghall konvenuti u terz ghall attur

Bl-imghax fuq l-ammont imsemmi mid-data tal-prezentata tac-citazzjoni.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----