



QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)

**MAGISTRAT DR.
CONSUELO-PILAR SCERRI HERRERA**

Seduta tas-16 ta' Gunju, 2010

Avviz Numru. 282/2006

Vella Falzon Building Supplies Ltd (C 27707)

-vs-

Tourist Services Ltd (C3980)

Il-Qorti,

Rat l'avviz iprezentat fir-Registru ta' din il-Qorti mis-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Ltd. nhar l-ghoxrin ta' Settembru 2006 fejn talbet lil din il-Qorti tikkundanna lis-socjeta' Tourist Services Ltd. (C3980) thallas is-somma ta' elfejn, sitt mijha seba' u sittin Lira Maltin u seba' u tmenin centezmu (Lm2,667.87) oltre l-imghax legali rappresentanti bilanc minn somma akbar dovut ghall-prezz ta' merkanzija u materjali forniti lill-kumpanija konvenuta kif ukoll ta' xogħol ta' tqegħid u ta' installazzjoni ta' l-istess merkanzija u materjal magħmula mill-

Kopja Informali ta' Sentenza

kumpanija attrici fuq appalt mill-kumpanija konvenuta fil-istabbilimenti St. George's Park u Penthurst Apartments gewwa San Giljan.

Bl-ispejjez kontra l-kumpanija konvenuta, inkluz ta' l-ittra ufficjali tat-2 ta' Gunju 2006, u tal-Mandat ta' Sekwestru kawtelatorju prezententati kontestwalment ma' dan l-avviz, u bl-ingunzioni tagħha in subizzjoni.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet ta' Tourist Services Limited ipprezentata nhar il-hdax ta' Ottubru 2006 fejn eccepier :

1. *"Illi preliminarjament l-azzjoni hija perenta ai termini tal-Artikolu 2048(a) tal-Kap. 16 tal-Ligijiet ta' Malta.*
2. *Subordinatament u minghajr pregudizzju ghall-ewwel eccezzjoni s-somma mitluba mhix dovuta għaliex l-attrici naqset milli tlesti x-xogħol qabel l-istagħġur turistiku li jibda f'Mejju/Gunju 2004 sabiex ma jkunx hemm inkonvenjent għat-turisti u sahansitra naqset milli tirrimedja d-difetti fix-xogħol ammessi minnha, liema xogħliji rimedjali kellhom fic-cirkostanzi jigu kompletati mill-impiegati tal-eccipjenti. Prospett ta' korrispondenza hawn anness bhala Dokument TSL1;*
3. *Subordinatament u minghajr pregudizzju ghall-ewwel zewg eccezzjonijiet is-somma mitluba fir-rikors odjern lanqas hija korretta, għaliex skond ir-records tal-intimata sar pagament ta' sitt elef u hamsa u disghin Lira (Lm6,095) akkont u li l-attrici mputat lil dan il-kont, li ma giex ikkreditat kif jirrizulta mill-irċevuta hawn annessa bhala Dokument TSL2."*

Rat ir-rikors ipprezentat mill-kumpanija konvenuta Tourist Services Limited nhar id-disgha ta' Frar, 2007 fejn esponiet is-segwenti:

"Illi f'din il-kawza l-esponenti qajment l-eccezzjoni preliminari li l-azzjoni hija "perenta ai termini ta' l-Artikolu 2048 (a) tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta."

Illi bi zvista f'din l-eccezzjoni saret referenza ghall-artiklu zbaljat tal-ligi, stante li l-esponenti riedet tinvoka l-Artikolu 2148 (a) tal-Kap 16 u mhux 2048 (a) liema artikolu ma jezistix".

Illi in vista tas-suespost, is-socjeta konvenuta talbet korrezzjoni fl-ewwel eccezzjoni tagħha, u dan ai termini ta'l-**Artikolu 175 tal-Kapitlu 12** tal-Ligijiet ta' Malta illi tigi emendata l-ewwel eccezzjoni tagħha a billi r-referenza ghall-“Artikolu 2048 (a)” tigi sostitwita bil-kelmiet “**Artikolu 2148 (a)**”.

Rat illi fis-seduta tad-disgha ta' Marzu, 2007, l-avukat difensur tas-socjeta' attrici ddikjara li ma jsib l-ebda oggezzjoni għar-rikors tas-socjeta' konvenuta tad-disgha ta' Frar, 2007. Konsegwentement il-Qorti laqghet it-talba kif kontenuta fl-istess rikors u ordnat il-korrezzjoni kif mitluba.

Rat ix-xhieda ta' **Peter Paul Testaferrata Moroni Viani** mogħtija minnu fis-seduta ta' nhar il-Hamis hamsa u ghoxrin t'April, 2007 (a fol. 44) fejn iddikjara li huwa jokkupa l-kariga ta' Direttur tas-socjeta' Tourist Services Limited. Rigward it-talba għal hlas ta' merkanzija u materjali forniti mis-socjeta' attrici lis-socjeta' konvenuta fl-ammont ta' elfejn sitt mijha u sebgha u sittin Lira Maltin u sebgha u tmenin centezmu (Lm2,667.87), qal li effettivament m'ghandu jaġhti xejn lis-socjeta' attrici.

Rat li dakinhar tal-hamsa u ghoxrin t'April, 2007 xehed ukoll **Alex Vella Falzon** (a fol. 45 et seq.) fil-kapacita tieghu ta' Direttur tas-socjeta' attrici Vella Falzon Building Supplies Limited. Ikkonferma li l-ammont ta' elfejn sitt mijha u sebgha u sittin Lira u sebgha u tmenin centezmu (Lm2,667.87) mitlub minnhom fl-avviz, għadu dovut mis-socjeta' konvenuta sal-lum. Spjega li din is-somma tirrappresenta materjal mixtri mis-socjeta' konvenuta, u servizzi lilha mogħtija bhal zebgħa, għal-lukandi tagħhom go San Giljan. Qal ukoll li l-ahħar pagament li s-socjeta' konvenuta għamlet kien fl-20 t'April, 2006, fl-ammont ta' tlett elef Lira Maltin (Lm3000). Spjega li mir-registr tal-

Kopja Informali ta' Sentenza

pagamenti li jinzamm mis-socjeta' attrici jidher li dan il-hlas kien sar b'cekk numru 11810 mahrug minn Testaferrata Group intestat lil Alex Vella Falzon, u gie mghoddi liliu minn Peter Paul Testaferrata bhala *part payment* fuq il-kont li I-kumpanija konvenuta kellha ma' dik attrici. Spjega inoltre li I-kumpanija konvenuta għandha tliet kontijiet mas-socjeta' attrici, kollha fuq I-isem Tourist Services Limited, u li I-pagament li kien sar ta' tlett elef Lira Maltin (Lm3000) kellu jigi kreditat fuq it-tliet kontijiet. Barra minn dan spjega wkoll li huwa kien biegh merkanzija lis-socjeta' Tourist Services Limited kemm għan-nom tas-socjeta' Vella Valzon Building Supplies Limited, kif ukoll għan-nom tal-kumpanija Vella Falzon Capital Projects Limited.

Mistoqsi jekk kienx hareg ricevuta għal dan il-pagament, ikkonferma li kien ta' ricevuta lil Peter Paul Testaferrata, li effettivament bagħatha lil Tourist Services Limited u esebixxa kopja tagħha li giet immarkata mill-Qorti bhala Dok. VF. Ikkonferma li fil-fatt ic-cekk issarraf.

In kontro-ezami qal li skond id-Dok. VF jidhirlu li s-socjeta' Italian Image Company Limited ma tezistix. Meta gie suggerit lili mis-socjeta' konvenuta li s-socjeta' attrici għandha kawza ohra pendent quddiem gudikant iehor fil-konfront tagħha, huwa wiegeb li ma jafx b'dan. Pero' qal li jista' jkun li hemm kawza fl-ismijiet "**Vella Falzon Building Supplies Limited –vs- Vella Falzon Capital Projects.**" Gie muri d-dokumenti esebiti man-nota ta' l-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta, u b'mod partikolari fol. 27 u fol. 28, u kkonferma li dan id-dokument huwa ntestat lil Italian Image Company Limited. Ikkonferma wkoll li dan id-dokument gie mibghu lil Tourist Services Limited fis-7 ta' Dicembru 2005. Ix-xhud esebixxa transaction history up to date ta' Vella Falzon Building Supplies Limited, li giet immarkata bhala Dok. VF1.

Rat li fis-seduta tal-hmistax ta' Gunju, 2007 il-partijiet ipprezentaw in-noti ta' referenzi tagħhom dwar l-ewwel eccezzjoni tal-konvenut, u ghaddew kopji lil xulxin seduta stante (fol. 52 -118).

Kopja Informali ta' Sentenza

Dakinhar ukoll l-avukati difensur tal-partijiet trattaw l-ewwel eccezzjoni preliminari u talbu lil Qorti tagħi sentenza preliminari.

Rat is-sentenza mogħtija minnha fl-ismijiet premessi nhar l-erbgha u ghoxrin t'Ottubru 2007 dwar l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni fejn cahdet l-eccezzjoni tas-socjeta konvenuta u ordnat il-prosegwiment tal-kawza.

Fis-sitta ta' Novembru 2007 rega' xehed **Alex Vella Falzon** (a fol. 130 et seq.) fejn rega' kkonferma li l-ammont mitlub fl-avvizz huwa dovut fl-intier tieghu u spjega li parti minn din is-somma tirrapprezenta konsenji fissi ta' materjal forniti lis-socjeta' konvenuta ghall-uzu fil-lukanda tagħhom filwaqt li mitejn u ghoxrin Lira minnhom jirraprezentaw xogħlijiet ta' applikazzjoni ta' zebgha fuq il-faccata ta' l-istess lukanda. Qal li naturalment dan l-ammont huwa bilanc minn somma akbar. Mistqosi x'tip ta' supplies kienu fornew lis-socjeta' ntimata, qal li kien hemm diversi zebghat u items bhal toilet seats, madum, cement, u xi oggetti ohra simili. Mistoqsi wkoll jekk qattx ikkomunika mas-socjeta' konvenuta dwar dan il-bilanc dovut, wiegeb li kemm-il darba kellem lil Peter Paul Testaferrata Moroni Viani, u fil-fatt dan kien qallu li hu xtaq iħallas pero' kien sab xi problemi fuq xi xogħlijiet li kienu saru fuq il-faccata tal-lukanda La Vallette. Qal li hu diversi drabi kien ipprova jispiegħalu li l-problemi ma kinux rizultat tax-xogħol tagħhom. Hawnhekk ghadda biex jispjega li s-socjeta' attrici kull m'ghamlet kien li applikat zebgha fuq zebgha ohra diga' ezistenti. Qal ukoll li l-lukanda kellha problemi ta' waterproofing fuq il-bejt, u peress li l-opramorta kienet qed tixxarrab, iz-zebgha bdiet taqa' minn fuqha. Qal li s-Sur Testaferrata Moroni Viani beda jipprova jitfa' t-tort fuqhom u għalhekk waqqaf ix-xogħlijiet u l-hlasijiet. Zied li l-problema li għandhom il-konvenuti għadha ma' gietx rizolta u baqghu jagħtu passata fuq ohra.

Mistoqsi jekk kienx imur fuq il-lant tax-xogħol, wiegeb li effettivament kien imur b'mod regolari. Qal li fuq is-sit kien hemm bhala Manager certu Reno Grech. Semma li

I-bilanc pendenti in konnessjoni max-xoghlijiet li saru fuq l-opramorta huwa ta' mitejn u ghoxrin Lira filwaqt li l-ammont l-iehor huwa dovut ghal fornitura ta' merkanzija li dwarha ma kienx hemm problemi. Esebixxa numru ta' invoices li gew immarkati bhala Dok. VFBS24. Dawn huma *statement of accounts* li juru l-invoices li għandhom pendenti sallum, u kopji tal-invoices relattivi.

Rega' kkonferma li l-parti l-kbira tal-ammont huwa dovut għal fornitura ta' merkanzija, u li mitejn u ghoxrin Lira biss huma dovuti għal xogħol ta' zebgħa, (sottolinear ta din il-Qorti), u dan jirrizulta wkoll mid-dokument li esebixxa seduta stante.

Alex Vella Falzon rega' xehed nhar it-tanax ta' Dicembru 2007 (a fol. 160 et seq.) fejn qal li x-xogħljejt in kwistjoni saru fiz-zmien stipulat. Spjega li x-xogħol difettuz li rrefera għaliex Peter Paul Testaferrata Moroni Viani huwa l-fatt li kien hemm xi problemi ezistenti qabel ma huma bdew ix-xogħol ta' zebgħa, u dawn kienu relatati ma' penetrazzjoni ta' umdita' minħabba li kien hemm nuqqas ta' water proofingu tibjid u għalhekk l-opramorti kien qegħdin jixxarbu. Qal li s-Sur Testaferrata kien jaf li tezisti din il-problema. Sostna li hu kien qal l-is-Sur Testaferrata li billi jizbghu ma kienu se jsolvu xejn, pero' dan ma xtaqx jonfoq iktar, xtaq biss li jtuha lagħqa zebgħa. Pero' gara li wara ffit taz-zmien, xi sentejn jew tmintax-il xahar wara, bdew hergin l-irqajja'. Kompli jghid li s-Sur Testaferrata ppretenda li s-socjeta' attrici terga' tizbogh fejn kienet diga' zebgħet, pero' x-xhud qal li hu kien tah parir li l-ewwel jitrattra l-problema li kellu ta' umdita' u sussegwentement terga' ssir iz-zebġħa, pero' dan irrifjuta u fil-fatt waqqaf il-hlas u ppretenda li l-attur jirrimedja s-sitwazzjoni. Dan insista li l-problema ma kinitx kwistjoni ta' zebgħa. Huwa rega' tenna li l-progett tlesta fiz-zmien stipulat. Qal ukoll li saru diversi riparazzjonijiet ta' rqajja' li bdew jinqalghu, u li maz-zmien gdew jizziedu l-problemi u l-irqajja' baqgħu hergin, izda l-konvenut minflok ammetta li kellu tort ghax il-bini ma kienx skond l-arti u s-sengħa, ppretenda li ma jħallasx. Ix-xhud hawnhekk esebixxa numru ta' ritratti meħuda kwazi sentejn wara li sar ix-xogħol, li gew immarkati bhala Dok AVF1 sa AVF9. Gew

esebiti wkoll ritratti tat-tielet block li ma kienx sar xoghol fuqu mis-socjeta' attrici peress li kellu l-istess problema bhall-ohrajn u hu ma riedx li jkompli jaggrava s-sitwazzjoni. Dawn gew immarkati bhala Dok. AVF10 u AVF11. Spjega li dawn iz-zewg ritratti juru l-blokka li ma gietx mizbugha u jidher evidenti hafna li l-problema tat-tixrib gejja mill-opramorta. Inoltre spjega wkoll li s-sinjali suwed li jidhru fir-rirtatt AVF9, apparti li mhux mizbugha, jirrizultaw mill-fatt li l-opramorta ma fihies qlib u ghalhekk meta tagħmel ix-xita, l-ilma u l-hmieg jinzel mal-faccata tal-bini. Qal li naturalment huwa dar mal-progett kollu u sab li din hija problema ohra.

Rigward il-hlas li l-konvenut qal li għamel fl-ammont ta' sitt elef u hamsa u disghin Lira spjega li fil-25 ta' Awissu 2003 kienet harget fattura għal dan l-ammont bin-numru 32999, liema fattura kienet tkopri xogħol ta' zebgha li s-socjeta' attrici kienet għamlet fuq il-blokka La Valette, bhala full and final settlement. Sussegwenti l-hlas kienet harget ricevuta fis-26 ta' Awissu 2003 bin-numru 424 sa 427. Qal li dan l-ammont huwa kreditat kontra Tourist Services Limited kif jidher mit-transaction history.

Rat ukoll li fis-seduta ta' nhar it-Tnejn tmintax ta' Frar, 2008 xehed **Nazzareno Grech** (a fol. 175 et seq.) li qal li fis-snin 2003 u 2004 huwa kien jahdem mas-socjeta' attrici bhala Project Manager u ddikjara li issa m'ghadux impiegat mal-istess socjeta'. Mistoqsi jekk jiftakarx ix-xogħliljet li kien qed isiru f'St. George's Park gewwa Paceville, wiegeb li jiftakar li s-socjeta' attrici kienet għamlet xi xogħol ta' zebgha u li hu kien involut f'dan il-progett il-hin kollu billi kien jissorvelja dak li kien ikun ghaddej. Spjega li l-progett kien jikkonsisti f'xogħol ta' zebgha u tibjid fuq il-faccati tal-għalliżi ta' St. George's Park u La Vallette. Meta gie muri r-ritratti esebiti fl-atti a fol. 163 et seq. ikkonferma li effettivament dawn ix-xogħliljet kieni saru minnhom. Qal li waqt ix-xogħol ma kienx hemm problemi, anzi baqghu ghaddejjin b'mod normali. Iccara li f'parti mix-xogħol li kien għamlu kieni gibdu l-attenzjoni tas-socjeta' konvenuta, partikolarment ta' Peter Paul u Paul Testaferrata Moroni Viani, ghall-fatt li fuq in-naha ta' fuq tal-opramorta ma kienx hemm

waterproofing u allura l-bejt seta' jixrob xi ilma u jkun hemm xi problemi fit-tibjid u li minghajr il-waterproofing ix-xoghol ma jsirx tajjeb. Pero' dawn kienu qalulhom li huma xoghol ta' zebgha biss riedu jaghmlu, u ghalhekk huma kienu komplew bix-xoghol ta' tibjid. Stqarr li hu ma jafx ma' liema kumpanija kien qed jahdem, fis-sens li ghalih kien jahdem ma' Vella Falzon Group.

Nhar it-tmienja ta' Mejju, 2008 xehed **Peter Paul Testaferrata Moroni Viani** (a fol. 182 et seq.) li spjega li s-socjeta' konvenuta kienet qabdet lil Vella Falzon Capital Projects Limited sabiex tagħmel xi xogħliljet ta' manutenzjoni fl-istabbiliment St. George's Park u Penthurst Apartments gewwa San Giljan, konsistenti f'dekorazzjonjeit, xogħol ta' madum, u fornitura ta' materjal. Stqarr li fil-fatt is-socjeta' attrici kienet fethet diversi kawzi kontra tagħhom u huma qegħdin jikkontestawhom peress li fil-fehma tieghu ix-xogħol ma kienx sar skond is-sengħa u l-arti. Qal li sa fejn jaf hu kien għad hemm kawza pendenti quddiem l-Imħallef Anna Felice. Qal ukoll li s-socjeta' attrici u ciee' s-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Limited kienet biss responsabbi ghall-fornitura tal-materjal imma l-ammont kien akbar minn dak imsemmi fl-avviz. Zied li din il-merkanzija kienet tikkonsisti f'zebghat u materjali forniti mal-kostruzzjoni. Ammetta li kien jircievi invoices mingħand is-socjeta' attrici minn meta nbdew ix-xogħliljet in kwistjoni pero' meta gie mistoqsi jekk qatt ra l-ittri VFBSL fuq il-korrispondenza li kien jibagħtlu Alex Vella Falzon, qal li ma jiftakarx dwar dan. Kompli jghid pero' li issa li jaf x'ifissru dawn l-ittri, jiftakar li fil-korrispondenza li kellu ma' Alex Vella Falzon, gieli semma li kien hemm xi kontijiet pendenti mas-socjeta' attrici.

Fis-seduta ta' wara, ciee' fl-erbgha u ghoxrin ta' Gunju, 2008 l-avukat difensur tas-socjeta' konvenuta pprezenta nota li permezz tagħha esebixxa kopja ta' affidavit magħmul u pprezentat minn Alexis Vella Falzon fi proceduri pendenti quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili fl-ismijiet "**Vella Falzon Capital Projects Limited –vs– Tourist Services Limited**" (Rikors Nru. 853/2006 AF). Flimkien ma' dan l-affidavit gew ipprezentati wkoll xi

dokumenti. Kompla jixhed Alex Vella Falzon in kontro-ezami (a fol. 185 et seq.) b'referenza ghal xi print-outs tal-website tas-socjeta' attrici. Dan id-dokument gie mmarkat komplessivament bhala Dok. CSH.

F'dan I-affidavit li kien mahluf quddiem Nutar Pubbliku nhar it-tmienja u ghoxrin ta' Novembru 2006, **Alexis Vella Falzon** (fol. 189) ghal darb ohra spjega li huwa direttur u azzjonista fis-socjeta' Vella Falzon Capital Projects Limited u li huwa responsabbi għat-treggija ta' progetti li l-istess socjeta' tkun apaltata li tagħmel. Qal li x-xogħol principali tas-socjeta' huwa dak ta' Turnkey Projects ossia progetti relatati ma' *finishing u interior decoration* ta' progetti ta' kostruzzjoni jew tigħid ta' bini, nkluz tibjid, tqegħid ta' madum u materjali ohra ghall-art, kmamar tal-banju, installazzjoni ta' soffitti, u l-provista ta' materjali u xogħliljet simili. Kkonferma li bejn is-socjetat jiet kontendenti (Vella Falzon Capital Projects Limited u Tourist Services limited) kien hemm relazzjoni li bdiet sa minn qabel is-sena 2003, meta gew appaltati x-xogħliljet in kwistjoni. Jghid li Paul Testaferrata Moroni Viani kien avvicinah fis-sena 2003 u talbu jagħmel xi refurbishing ta' appartament fil-blokk magħruf bl-isem "Penthurst Apartments" gewwa San Giljan. Qal li huwa Itaqa' mas-Sur Testaferraata u ddiskutew x'kellu jsir u li kellu jipprovdī lay out tar-renovazzjoni. Qal li kienet saret laqgha ohra quddiem il-Perit Chris Gech. Hu bagħat diversi stimi lis-socjeta' konvenuta, li jinsabu esebiti fl-atti u markati bhala dok AVF1 sa AVF5. Wara li dawn gew approvati, minnufih bdew bix-xogħliljet. Qal li l-appartamenti tlestell fi zmien erba' xhur u kienu abitabbi f'April 2004.

Qal li waqt li x-xogħol kien qed isir, is-socjeta konvenuta kienet titlob li jsir xogħol addizzjonali, li ma kinux ftehma dwarhom, u li għalhekk ix-xogħol tlesta xi sitt gimħat wara z-zmien prospettat t'erba' xhur. Illi kif jiġi mill-e-mail mibghuta lil Peter Paul Testaferrata Moroni Viani fl-10 ta' Mejju 2004 (Dok AVF 7) l-appartamenti kienu lesti sabiex jintuzaw u fil-fatt bdew jintuzaw u jinkrew lil terzi sa minn Mejju stess tas-sena 2004. Qal li x-xogħol kien kollu lest salv għal xi haga zghir li tleſtiet fi ftit sieghat fix-xahar

ta' Gunju 2004. Ilmenti dwar dan ix-xoghol qatt ma kien hemm u fil-fatt kienu saru ftit pagamenti minghajr riserva wara li kien tlesta x-xoghol. Dawn ix-xoghlijiet kienu jiswew skond il-kontijiet Dok AVF8 sa AVF 11 fl-ammont ta' LM18,865.20

Illi fl-istess zmien gie mitlub sabiex jaghmlu xi xogħlijiet fil-lukanda f'St. George's Park San Giljan, u x-xoghol sar u nhargu l-kontijiet markati bhala Dok AVF12 sa AVF17 fl-ammont komplexiv ta' LM4,766.38. Ghalhekk is-somma totali tax-xogħlijiet li għamlet is-socjeta' konvenuta gewwa l-appartamenti Penthurst u l-lukanda St. George's Park kienu jammontaw għal LM23,631.58.

Fl-istess seduta, cioe' fl-erbgha u ghoxrin ta' Gunju 2008, rega' xehed **Alex Vella Falzon in kontro-ezami** li b'referenza għal print-outs dwar il-website tas-socjeta' attrici li jinsabu annessi mal-affidavit immarkat bhala Dok. CSH, qal li dawn huma print-outs ta' website li kienet tezisti qabel u li ma kinitx il-website uzata fil-prezent. Spjega li s-socjeta' Italian Image m'ghadhiex topera u li l-operat tagħha gie nkorporat fis-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Limited. Qal li jekk ma kienx sejjer zball, din is-socjeta' kienet waqqfet l-operat tagħha fis-sena 2004. Ikkonferma li s-socjeta' Italian Image u s-socjeta' Vella Falzon Capital Projects kienu jinsabu l-Qorti kontra s-socjeta' Tourist Services Limited.

Fuq suggeriment lilu li effettivament ix-xogħol ta' tqegħid ta' madum ma sarx mis-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Limited imma mis-socjeta' Vella Falzon Capital Projects, wiegeb li sa fejn kien jiftakar is-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Limited effettivament ma tigħborx flus ta' tqegħid ta' madum pero' ta' mano d'opera bhal applikazzjoni ta' zebgħa. Spjega li s-socjeta' Vella Falzon Building Supplies għandha wkoll progetti tagħha ndipendentement minn Vella Falzon Capital Projects Limited.

Mistoqsi jindika min kienu l-impiegati ta' Vella Falzon Building Supplies Limited li effettivament hadmu fuq dan

Kopja Informali ta' Sentenza

il-progett, qal li f'dan il-kaz kien hu stess, ghan-nom ta' Vella Falzon Building Supplies Limited, li ghamel it-trattativi ma' Peter Paul Testaferrata Moroni Viani, pero' kien il-Project Manager Reno Grech li ha hsieb l-appalt, li dak iz-zmien kien impjegat ta' Vella Falzon Capital Project pero' illum m'ghadux. Qal li meta l-Project Manager ta' Vella Falzon Capital Project jagħmel servizzi għas-socjeta' Vella Falzon Building Supplies Limited, isir *recharge intern*.

Kompli jispjega li l-klijent ikun jaf ma' min ikun qed jitrattha skond il-kwotazzjoni li tingħatalu u cioe' fuq liema *letterhead* toħrog. Qal ukoll li f'dan il-kaz ma kienx hemm ftehim bil-miktub, izda kienu saru diskussjonijiet verbali kif ukoll gew skambjati numru ta' emails. Qal li huwa għandu e-mail wieħed generiku ghaliex mhux prattiku li jkollok tliet e-mails għal tliet kumpaniji differenti. Allura meta gie mistoqsi jekk f'dan il-kaz il-konvenut kienx jaf ma' min kien qed jitrattha, wiegeb li probabilment kienet saret diskussjoni verbali dwar dan peress li mill-e-mails skambjati ma jirrizultax bic-car għal liema kumpanija kien qed jopera. Apparti dan precedentement kienu ga saru xogħlilijiet għas-socjeta' konvenuta li kien gie *invoiced* għalihom minn Vella Falzon Building Supplies Limited. Saru l-istess tip ta' xogħlilijiet u gew imħalla bl-istess sistema.

Ix-xhud kompli jghid li seta' jesebixxi l-ETC form ta' Reno Grech, pero' x-xogħlilijiet l-ohra saru minn impjegati li kienu sub-contracted, fis-sens li kienu ndividwi li għamlu xogħol għaliha u thall-su apparti tiegħi mhux bhala impjegati regolari tiegħi. Ftakar li x-xogħol ta' *mano d'opera* kien qabbar ragħel Sirjan, certu Abdul, li issa m'ghadux jirrisjedi hawn Malta. Ipprometta li fis-seduta ta' wara kellu jesebixxi ricevuti ta' hlas li kien għamel lil dan Abdul. Ikkonferma li ma kienx hemm *sub-contracting agreement*.

Illi nhar l-24 ta' Gunju 2008 fuq talba tas-socjeta' ntimata din il-Qorti nnominat lil AIC Mario Cassar a spejjez provizorji tal-istess socjeta' sabiex jezamina x-xogħlilijiet li saru fiz-zmien li saru.

Illi nhar it-30 ta' Gunju 2008 s-socjeta attrici kienet talbet is-sostituzzjoni tal-Perit Tekniku nominat mill-Qorti, u cioe' tal-Perit Mario Cassar għar-ragunijiet imsemmija fir-rikors tagħha a fol. 203, u wara li I-Qorit rat li s-socjeta' intimata ma pprezentat l-ebda risposta għat-talba attrici, laqghet it-talba tagħha nhar it-23 ta' Lulju 2008 u nnominat lil AIC Godwin Abela.

Nhar it-30 ta' Dicembru 2008 is-socjeta' attrci pprezentat affidavit iehor ta' **Alexis Vella Falzon** flimkien ma' diversi dokumenti (fol. 210). Stqarr li s-socjeta' attrici tqabbdet biex tforni diversi tipi ta' merkanzija u materjali lill-kumpaniji tas-socjeta' konvenuta ghall-uzu tal-istabilimenti tagħha gewwa San Giljan u tqabbdet ukoll sabiex tagħmel xogħol ta' tibjid fuq il-faccata tal-kumplessi magħrufa bhala St. George's Park u La Vallette. Ikkonferma li s-soċċeja' konvenuta kellha kont wieħed biss magħhom rappresentanti l-prezz tal-materjal konsenjat lilha kif ukoll ix-xogħol ta' tibjid li sar, liema xogħol is-socjeta' konvenuta qed tħid ma sarx skond is-sengħa u l-arti. Qal li pero' ma gewx inkarigati jagħmlu xogħol għid ta' zebgħa, izda kelhom biss jagħtu passata zebgħa fuq dak li kien hemm. Esebixxa ritratti li gew markati bhala dok AVF1 sa AVF3 (fol. 213 sa 215) li juru l-faccata li gew mitluba jizbghu, waqt li esebixxa wkoll zewg ritratti ohra li gew markati bhala dok AVF4 u AVF5 li juru partijiet mill-faccata mizbugha mill-għid minnhom biz-zebġha tagħhom.

Spjega kif sar ix-xogħol billi qal li l-ewwel tnaddfu l-ucuh tal-faccati kollha, billi barxuhom sabiex iz-zebġha antika illi kienet qed tinqala' jew titqarqac titnehha u l-ucuh tal-faccati b'hekk jigu nodfa in preparazzjoni ghaz-zebġha gdida. Illi wara t-tindif applikaw passata *tie coat* tad-ditta Spanjola Monto bl-isem Emulsion Fijadura, skond l-*ispecifications* murija fid-dokument AVF6. Illi wara li nixfet l-ewwel passata *tie coat* applikaw zewg passati zebgħa tal-istess ditta Monto bl-isem Montokril Liso bil-kuluri magħzula mill-kumpanija konvenuta, u wkoll skond *specifications* elenkati fid-dokument AVF7 esebit minnha. Iz-zebġha giet applikata permezz ta' rollers. Ix-xogħlijiet saru fix-xitwa skond ir-rieda tas-socjeta' konvenuta,

peress illi x-xogħlijiet kellhom ikunu lesti ghall-istagħun turistiku. Ikonferma pero' li xogħlijiet fix-xita ma sarux. Qal li kien hemm partijiet tal-gebla li kienet imxarrba u huma kienu attiraw l-attenzjoni tas-socjeta' konvenuta dwar dan, peress li seta' kien hemm xi problema ta' *adhesion*. Qal li hu kien kellem kemm lil Peter Paul Testaferrata Moroni Viani, kif ukoll lil certu Edgar impjegat tas-socjeta' konvenuta, izda dawn insistew mieghu li kella jkompli għaddej bix-xogħlijiet, ghaliex kull ma riedu kien a 'quick paint job' u ma riedux li jsir il-water proofing kif issugerixxa hu.

Rat ir-relazzjoni tal-Perit Tekniku Godwin Abela, li giet mahlufa minnu fl-erbgha ta' Marzu, 2010 u li giet immarkata mill-Qorti bhala Dok. GA. Fil-konkluzjonijiet tieghu il-Perit Abela jghid hekk:

"L-esponent jissottometti bir-rispett is-segwenti konkluzjonijiet li jindirizzaw punti teknici bl-eskluzjoni ta' materja ta' natura legali mhux fil-kompetenza tieghu.

Illi fl-opinjoni tieghu għal dak li jirrigwarda x-xiri tal-materjali forniti mis-socjeta' attrici lis-socjeta' konvenuta biex jintuzaw fuq il-faccati tal-kumplessi St. George's Park u La Vallette, dawn il-materjali għandhom jithallsu in toto lis-socjeta' attrici;

Illi fl-opinjoni tieghu, għal dak li jirrigwarda x-xogħol ta' applikazzjoni ta' tie coat u zewg passati zebgha fuq il-faccati tal-kumplessi hawn fuq imsemmija, jirrizulta mill-provi mressqin illi s-socjeta' attrici naqset, hliex għal darba wahda, milli tirranga dawk id-difetti li dehru ftit wara li tlestell ix-xogħlijiet, u li ghaldaqstant mis-somma totali dovuta ghax-xogħlijiet, u li ghaldaqstant mis-somma totali dovuta ghax-xogħlijiet ta' zebgha, li kienet tammonta għal €27,055.67 għandha titnaqqas l-ekwivalenti ta' 10% jew €2705.57 minn tali somma bhala kumpens tan-nuqqas ta' rtukkjar jew tiswijiet mehtiega, w il-bilanc ta' €24,350.10 għandu jithallas lis-socjeta' attrici; jekk diga' thall-su xi ammonti, dawn għandhom jigu mnaqqsin minn dan il-bilanc".

Ikkunsidrat :

Illi f'din il-kawza s-socjeta' attrici qed titlob lill-Qorti tikkundanna lis-socjeta' konvenuta sabiex thallasha s-somma ndikata fl-avviz u cioe l-ammont ta' LM2,667.87 ekwivalenti ghal sitt elef, mitejn u erbatax-il Ewro u sitta u erbghin centezmu (€6214.46). Din il-Qorti diga tat sentenza dwar l-ecezzjoni preliminari sollevata mis-socjeta' konvenuta dwar il-preskrizzjoni u ghalhekk issa jmiss gudizzju finali fuq il-mertu.

Dwar il-mertu s-socjeta' konvenuta sosniet illi l-ammont mhux dovut ghaliex fl-ewwel lok is-socjeta' attrici ma lestietx ix-xoghol fiz-zmien miftiehem, u cioe' qabel ma beda l-istagħun turistiku f'Mejju/Gunju 2004, u fit-tieni lok naqset li tagħmel ix-xogħliljet rimedjali li kellhom isiru, kif indikat minnhom fid-dokument esebit mis-socjeta' konvenuta u markata bhala Dok TSL1, u fl-ahħar nett ghaliex is-somma mitluba mhix korretta ghaliex skond ir-records tas-socjeta' konvenuta hija diga hallset is-somma ta' LM6,095 akkont u din is-somma ma gietx akkreditata fil-kontijiet tagħha li kellha mas-socjeta' attrici.

Illi preliminarjament jingħad li minn ezami tal-e-mails esebiti jirrizulta li l-magħor parti tax-xogħol kien tlesta sa mill-bidu ta' April 2004 u li kien għad fadal xi cekcik zghir xi jsir, skond e-mail mibghuta minn Peter Paul Testaferrata Moroni Viani għan-nom tas-socjeta' konvenuta lil Alex Vella Falzon għan-nom tas-socjeta' attrici. Jirrizulta bla tlaqliq li s-socjeta' attrici kellha tieqaf għal xi zmien milli tkompli bix-xogħliljet rimedjali tagħha ghaliex is-socjeta' konvenuta diga' kellha mistednin fl-appartamenti tagħha (vide fol. 7 tal-atti e-mail datata 5 ta' April 2004). Illi in oltre jirrizulta wkoll li l-kont li s-socjeta' konvenuta kellha mas-socjeta' attrici kien wieħed sostanzjali u l-bilanc li kien għad fadal kien *de minimis* u s-socjeta' konvenuta qatt ma qalet fid-diversi e-mails li bagħtet li l-bilanc ma kienx dovut, anzi rriteniet li ma kienitx se thallas sakemm ix-xogħol rimedjali jitlesta. Illi għalhekk is-socjeta' konvenuta ma tistax tħid li l-ammont mitlub mis-socjeta' attrici ma kienx jirrapprenta l-bilanc.

Illi dwar ix-xoghol rimedjali li kien għad-fadal u li s-socjeta' attrici ma kinitx qed tikkontesta, din il-Qorti fuq talba tas-socjeta' konvenuta stess innominat lil AIC Godwin Abela sabiex jara d-dokumenti kollha u x-xhieda prodotta mill-partijiet f'din il-kawza u jara jekk dak mitlub mis-socjeta' attrici hux gustifikat.

Issa huwa minnu kif intqal fis-sentenza "**Spiteri Tiles Ltd vs Raymond Borg**" (P.A. RCP 28 ta' Frar 2002) li "huwa sintomatiku għalhekk li fid-dawl ta' dan kollu li jingħad li ghalkemm il-Qorti ma hiex tenuta li tacċetta l-konkluzjonijiet peritali kontra l-konvinzjoni tagħha nnifisha, kif fil-fatt huwa dettagħ mill-artikolu **681 tal-Kap 12**, jibqa' jippersisti l-fatt li tali konkluzjoni peritali, specjalment fuq natura purament teknika, dan il-Qorti ma tistax tghmlu b'mod legger jew kappriccu. Il-konvinzjoni kontrarja tagħha kellha tkun ben informata u bazata fuq ragunijiet li gravament ipoggu fid-dubbju dik l-opinjoni teknika lilha sottomessa b'rاغuniżżej li ma għandhomx ikunu privi mill-konsiderazzjonijiet ta' aspett tekniku tal-materja taht ezami." ("**Philip Grima vs Carmelo Mamo** – A.C 29 ta' Mejju 1998; **Anthony Cauchi vs Carmel Mercieca** – A.C. 6 ta' Ottubru 1999; **John Saliba vs Joseph Farugia** A.C. 28 ta' Jannar 2000; **Sammy Tabone vs Carmel Tabone et** – A.C. 5 ta' Ottubru 2001).

Illi dawn is-sentenzi huma bbazati wkoll fuq dak li ntqal fid-decizjoni fil-kawza fl-ismijiet "**Giswarda Bugeja et vs Emmanuele Muscat et**" (A.C. 23 ta' Gunju 1967 – Vol. L i 390) fejn intqal li ghalkemm ir-rapport tekniku huwa kontrollabli mill-gudikant bhal kull prova ohra, b'danakollu, *l-giudizio dell'arte* espress mill-perit tekniku ma jistax u ma għandux, aktar u aktar fejn il-parti interessata ma tkunx ipprevaliet ruha mill-fakolta' lilha mogħtija b'talba għan-nomina ta' periti addizzjonal, jigi skartat facilment, *ammenoche* ma jkunx jidher sodisfacientement illi l-konkuzjonijiet peritali huma, fil-kumpless kollha tac-cirkostanzi irragonevoli."

Din il-Qorti mhix f'posizjoni li tmeri relazzjoni teknika ghaliex il-komplitu tal-perit kien wiehed tekniku u ta' certu sengha, li din il-Qorti m'ghandhiex.

Il-Perit tekniku kkonkluda fir-relazzjoni tieghu li s-socjeta' konvenuta għandha thallas l-ammont kollu minnha dovut lis-socjeta' attrici rappresentanti l-prezz ta' merkanzija lilha mibjugha, izda li s-socjeta' konvenuta għandha tnaqqas ghaxra fil-mija ta' dak li kellu jithallas ghax-xogħol li sar.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-kumpanija attrici pprezentata nhar l-erbgha ta' Mejju, 2010 u dik tas-socjeta' konvenuta pprezentata nhar it-8 ta' Gunju 2010 .

Illi in linea ta' difiza l-kumpanija konvenuta qajmet tliet eccezzjonijiet. L-ewwel wahda, dik preliminarja dwar il-preskrizzjoni, għajnejha għad-dokumenti minn din il-Qorti u għidha minnha minn il-istess kumpanija attrici naqset mill-tħalli x-xogħol qabel l-istagħu turistiku li jibda f'Mejju/Gunju, 2004 sabiex ma jkunx hemm inkonvenjent għat-turisti, u ghaliex naqset li tirrimedja d-difetti fix-xogħol allegati mill-istess kumpanija konvenuta;

Illi t-tieni eccezzjoni tittratta dwar il-mertu tal-kaz u tħid illi s-somma mitluba mill-kumpanija attrici mhijiex dovuta ghaliex allegatament l-istess kumpanija attrici naqset mill-tħalli x-xogħol qabel l-istagħu turistiku li jibda f'Mejju/Gunju, 2004 sabiex ma jkunx hemm inkonvenjent għat-turisti, u ghaliex naqset li tirrimedja d-difetti fix-xogħol allegati mill-istess kumpanija konvenuta;

Illi t-tielet eccezzjoni tittratta dwar il-*quantum* tat-talba rikorrenti fis-sens illi skond il-kumpanija ntimata s-somma mitluba mhijiex korretta ghaliex skond ir-records ta' l-intimata sar pagament ta' Lm6,095 akkont u l-kumpanija rikorrenti allegatament ma kkreditatx dan il-pagament lill-kumpanija ntimata. Dwar dan jingħad immedjatamente li jirrizulta min-numru ta' dokumenti ezebiti mis-socjeta konvenuta stess (il-koll immarkati TSL1), li l-kumpanija attrici kienet harget ricevuta ghall-hlas tas-somma msemmija u din is-somma għidha debitament akkreditata lill-akkont tal-kumpanija attrici. Għaldaqstant il-bilanc mitlub f'din il-kawza huwa bilanc li fadal **wara** li sar il-hlas ta' din is-somma ta' Lm6,095.

Illi fil-fatt, kif tajjeb osserva l-avukat difensur tas-socjeta' attrici, jirrizulta mill-provi li l-kumpanija attrici kienet harget fattura ghax-xoghol taz-zebgha fil-fond l-iehor tal-kumpanija konvenuta maghruf bhala La Vallette, u din il-fattura (Nru.: 032999) ghas-somma ta' Lm6,095 thallset mill-kumpanija konvenuta fis-26 t'Awissu 2003 – Kopja tal-fattura u r-ricevuta rilevanti huma esebiti.

Illi fil-fatt, kif spjega l-istess Alexis Vella Falzon, l-*statement of account* ezebit minnu u mmarkat VFBS1 juri biss dawk il-fatturi li ghadhom ma thallsux jew li thallsu parzjalment biss, u fost dawn il-fatturi mhijiex inkluza l-fattura msemmija ta' Lm6,095 (nru 032999) ghax-xoghol ta' tibjid li sar fil-La Vallette ghaliex din thallset ghas-saldu.

Illi bhala sfond għad-diskussioni dwar l-eccezzjonijiet sollevati mill-kumpanija ntimata fit-tieni paragrafu tar-risposta tagħha, jrid jingħad illi mis-somma totali ta' Lm2,667.87 mitluba mill-kumpanija attrici f'din il-kawza, hija biss is-somma zghira ta' Lm221.12 illi tirrelata għal xogħol ta' zebgha jew tibjid ghaliex il-parti l-kbira ta' din is-somma tirrappreżenta prezz ta' merkanzija ohra mibjugha u kkonsenjata lill-kumpanija ntimata.

Illi fil-fatt kif jirrizulta mill-*statement of account* imsemmi hawn fuq (Dok. VFBS1) u kif konfermat mix-xhud Alexis Vella Falzon fix-xhieda tieghu tas-6 ta' Novembru, 2007 (a fol. 2) kull ma għad fadal illi jithallas ghax-xogħol ta' zebgha huwa s-somma ta' Lm221.12 u dan bhala bilanc tal-fattura (datata 3 ta' Dicembru 2003 bin-numru 034968 ghall-ammont ta' Lm5,520) mahruga għal xogħlijet ta' zebgha li saru fil-fond St. George's Park (ara Dok. VFBS1 u l-fattura Dok. VFBS2);

Illi għalhekk il-bqija tal-fatturi illi ghadhom ma thallsux huma kollha fatturi ghall-forniment ta' merkanzija ohra u **mhux** ghax-xogħol ta' zebgha, u skond il-perit tekniku nominat mill-Qorti dawn il-fatturi jridu jithallsu kollha fl-intier tagħhom;

Illi m'hemm ebda eccezzjoni, u lanqas ma jirrizulta li qatt kien hemm xi allegazzjoni, lment jew kontestazzjoni dwar il-

merkanzija mibjugha u kkonsenjata mill-kumpanija attrici lill-kumpanija konvenuta, w ghalhekk dawn il-hlasijiet iridu jsiru.

Jinghad pero' f'dan l-istadju, li s-socjeta' konvenuta m'ghandhiex thallas is-somma ta' LM221.12, semmai (anke skond ir-rizultanzi tal-perit tal-Qorti) stante li fil-fehma tal-perit kellha titnaqqas is-somma t'ghaxra fil-mija fuq l-appalt li sar peress li kien hemm xi riparazzjonijiet li kien għad fadal li jsiru, w għalhekk din il-Qorti mhix ser tordna lis-socjeta' konvenuta thallas dan il-bilanc u fil-fatt mhix qed tippronunzja ruhha fuq il-passi li l-istess socjeta' konvenuta tista' tiehu kontra s-socjeta' attrici dwar l-allegati xogħliljet li ma sarux, zgur pero' li s-socjeta' konventa f'dan l-istadju ma tistax izzomm il-hlas ta' debiti ohra dovuti lill-kumpanija attrici, ghax m'ghandhomx x'jaqsmu ma' dan ix-xogħol.

Illi s-socjeta konvenuta' fin-nota tagħha tagħmel hafna referenza għal kwistjoni tal-appalt li kien hemm u li fil-fehma tagħha ma kienx sar tajjeb. Illi din il-Qorti mhix ser tiddiskuti dan l-ilment in vista tal-fatt li anke l-perit dehrlu lil kċċu jitnaqqas percentwali ta' dak li s-socjeta' attrici kienet qed titlob ghall-hlas ta' appalt, pero' gara li f'dawn il-proceduri l-parti kbira tal-flejjes dovuti huma rappreżentanti il-bejgh ta' konsenja ta' zebgħa u xi matjal iehor, salv għas-somma ta' LM221.12 imsemmija aktar 'I fuq, liema somma din il-Qorti mhix ser tikkundanna lis-socjeta' konvenuta thallas.

Għaldaqstant din il-Qorti qieghda tilqa' t-talba attrici fis-somma ridotta ta' LM 2267.87 – LM221.12, u cioe' fis-somma ta' elfejn u sitta w'erghin Lira Maltin u hamsa w-sebghin centezmu (LM2,046.75) ekwivalenti għal erbat elef, sebgha mijha w-sebgha u sittin Ewro w-

Kopja Informali ta' Sentenza

hamsa w sittin centezmu (€4767.65), filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta.

L-ispejjez ta' din il-procedura, u l-imghax skond il-ligi, għandhom jithallsu mis-socjeta' konvenuta.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----