



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
JOSEPH ZAMMIT MC KEON**

Seduta tat-28 ta' Frar, 2011

Citazzjoni Numru. 885/1999/1

Angelo Xuereb (Construction) Limited, u b`nota tal-10 ta` Mejju 2000 l-isem tal-kumpannija attrici kien indikat li sar AX Construction Limited

kontra

**G&S Falzon Limited kif ezercitanti I-kummerc bl-isem
Futura Woodworks**

II-Qorti :

Rat ic-citazzjoni prezentata fil-21 ta' April 1999 li taqra hekk –

Premess illi s-socjeta` attrici nkarigat lis-socjeta` konvenuta tagħmel u tforni għamara għal-lukanda

“Victoria Hotel”, f’Tas-Sliema, liema xogholijiet jirrizultaw mill-anness prospett Dokument “A”;

Premess illi l-ghamara kkummisionata ma saritx skond is-sengha u l-arti u in konsegwenza ta’ din l-inadempjenza kontrattwali, is-socjeta` attrici sofriet id-danni ;

Premess illi ghalkemm l-istess socjeta` konvenuta giet inutilment interpellata tersaq sabiex tirrimpjazza l-ghamara mahduma mhux skond is-sengha u l-arti u teffettwa x-xogholijiet rimedjali u konsegwentement is-socjeta` attrici sofriet id-danni kemm fir-reputazzjoni tagħha mal-klijenti u ma’ l-operaturi kif ukoll ghaliex ma kenitx f’posizzjoni li toffri dak li kienet twieghed illi toffri kif ukoll bil-konsegwenti telf u danni naxxenti minn servizz inferjuri – dan kollu konsegwenti għan-nuqqas tas-socjeta` konvenuta ;

Tghid għalhekk is-socjeta` konvenuta għar-ragunijiet premessi ghaliex dina l-Onorabbli Qorti m’għandhiex:

1. *Tiddeciedi u tiddikjara illi x-xogħol ta’ għamara mahdum mis-socjeta` konvenuta mhux tal-kwalita` patwita u ma sarx skond is-sengha u l-arti ;*

2. *tikkundanna lis-socjeta` konvenuta fi zmien qasir u perentorju li jigi ffissat minn din il-Qorti tirrimpjazza u fejn possibbli tagħmel ix-xogħolijiet rimedjali necessarji ;*

3. *tawtorizza lis-socjeta` attrici li fin-nuqqas ta’ tali esekuzzjoni tezegwixxi a spejjez tas-socjeta` konvenuta ;*

4. *tiddikjara illi in konsegwenza ta' l-inadempjenza kontrattwali tas-socjeta` konvenuta, issocjeta` attrici sofriet id-danni ;*
5. *tillikwida d-danni sofferti mis-socjeta` attrici ;*
6. *tikkundanna lis-socjeta` konvenuta thallas l-istess danni hekk likwidati.*

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta ngunta ghas-subizzjoni u bl-imghax mid-data ta' l-ezekuzzjoni tal-kuntratt u bir-rizerva ta' kull azzjoni fil-ligi.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata li kienet annessa mac-citazzjoni, il-lista tax-xhieda ndikati mis-socjeta` attrici u l-elenku tad-dokumenti esebiti.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet prezentata fl-24 ta'
Meju 1999 li taqra hekk –

1. *Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt stante illi x-xoghol ta' ghamara in kwistjoni sar skond l-istruzzjonijiet u rekwiziti stipulati mill-istess socjeta` attrici;*
2. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz.*

Rat id-dikjarazzjoni guramentata li kienet annessa man-nota ta` l-eccezzjonijiet, il-lista tax-xhieda ndikati mis-socjeta` attrici u l-elenku tad-dokumenti esebiti.

Rat in-nota tas-socjeta` attrici prezentata fl-10 ta'
Meju 2000 (fol 56) fejn iddikjarat li isimha kien inbidel ghal AX Construction Limited.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat li l-kumpannija attrici ghalqet il-provi tagħha fl-udjenza tat-22 ta` Jannar 2001 (fol 62).

Rat li l-kumpannija konvenuta ghalqet il-provi tagħha fl-udjenza tas-6 ta` Frar 2002 (fol 77).

Rat id-digriet moghti fl-udjenza tad-9 ta` Ottubru 2002 (fol 80) fejn din il-Qorti diversament presjeduta hatret lill-Perit Godwin Abela sabiex jirrelata dwar l-aspett tekniku tat-talba attrici.

Rat id-digriet moghti fit-30 ta` Ottubru 2002 (fol 81) fejn, wara rikors tal-Perit Godwin Abela prezentat fid-29 ta` Ottubru 2002, din il-Qorti diversament presjeduta laqghet it-talba tal-Perit Abela sabiex jigi sostitwit fl-inkariku bhala perit tekniku f'din il-kawza, għar-raguni li indika l-istess perit fir-rikors tieghu.

Rat id-digriet moghti fl-udjenza tal-11 ta` April 2003 (fol 85) fejn din il-Qorti diversament presjeduta hatret lill-Perit David Pace bhala perit tekniku sabiex jirrelata dwar ix-xogħol li sar, id-danni pretizi u li jisma` dawk ix-xhieda li jigu ndikati lilu mill-partijiet.

Rat in-nota ta` sottomissionijiet tal-kumpannija attrici prezentata fit-28 ta` Mejju 2009 (fol 120 et seq) sabiex jiehu konjizzjoni tagħha l-perit tekniku qabel jestendi r-relazzjoni.

Rat in-nota responsiva tal-kumpannija konvenuta prezentata fit-30 ta` Lulju 2009 (fol 132 et seq).

Rat ir-relazzjoni tal-perit tekniku prezentata fis-7 ta` Settembru 2009 (fol 37 et seq) u mahlufa fl-udjenza quddiem din il-Qorti kif presjeduta tal-10 ta` Novembru 2009 (fol 187).

Rat il-lista ta` domandi prezentata fit-8 ta` Frar 2010 (fol 201 et seq) mill-kumpannija konvenuta ghall-eskussjoni tal-perit tekniku.

Rat li l-perit tekniku wiegeb viva voce ghal dawn id-domandi fl-udjenza tal-25 ta` Frar 2010 (fol 206 et seq).

Rat li f'din l-istess udjenza, il-kumpannija attrici rrinunzjat għat-talba tagħha ghall-hatra ta` periti teknici addizzjonali (fol 205).

Rat in-nota ta` sottomissionijiet tal-kumpannija konvenuta prezentata fl-24 ta` Gunju 2010 (fol 214 et seq).

Rat li l-udjenza tat-18 ta` Ottubru 2011 (fol 224) id-difensur tal-kumpannija attrici ddikjara li l-assistita tieghu ma kellha xejn aktar x'izzid man-noti diga` in atti u talab li l-kawza tithalla għas-sentenza.

Rat id-digriet tagħha moghti fl-udjenza fejn halliet il-kawza għas-sentenza għal-lum.

Ikkunsidrat :

It-talbiet attrici huma naxxenti minn kuntratt bil-miktub ta` appalt ta` għamara li sar bejn il-partijiet fejn il-kumpannija attrici ("AX") tallega li l-kumpannija konvenuta ("G & S") esegwiet l-appalt hazin fis-sens li ma kienx tal-kwalita` patwita u mhux skond l-arti u s-sengħha. Għalhekk qeqħda tippretendi li fejn sar hazin jigi rimpazzat kif ukoll trid li tithallas danni li ma gewx likwidati fl-att tac-citazzjoni.

L-ghamara in kwistjoni kellha tkun riciklata u tinhadem ghall-Hotel Victoria go Tas-Sliema minn ghamara li diga` kienet uzata fil-Hotel Verdala r-Rabat li hija magħluqa. Dwar l-ghamara, il-kuntratt jghid hekk : *Whereas the*

Contractor desires that certain works should be carried out by the Sub-Contractor viz. the refurbishment of ex-Verdala furniture (Beds, bedside tables, dressing table/frigo, and luggage rack) and joinery in guestrooms (wardrobe, hardwood skirting) at The Victoria Hotel (hereinafter called the Sub-Contract works). Jinghad ukoll fl-istess kuntratt (ara fol. 7) : The Sub-Contract Works shall be installed and finished to the specifications laid down by the Contractor. Apparti dan, kien patwit li - The Sub-Contractor shall deliver and install all specified items in this Contract complete with every necessary detail and fitting. The materials and fittings of every kind used are to be free from defects and the workmanship has to be of a first class quality. (ara fol. 7). G & S kienet inkarigata tahdem għamara għal 137 kamra tal-lukanda. Kull kamra kellha tigi tiswa Lm345.

Jirrizulta li AX kienet inkarikat zewg konsulent - Valerie Loporto (illum mejta) u Christopher Paris - sabiex jahdmu *sample room* li fuqha G & S kellha imbagħad tahdem l-ghamara ghall-Hotel Victoria skond il-pattijiet ta` l-kuntratt.

Raymond Gatt, *project manager* mas-socjeta` Oil and Construction International Ltd., li kienet il-kumpanija li fformulat il-kuntratt ta' appalt bejn il-partijiet, xehed hekk : *Illi ahna lil Futura Woodworks (u ciee` G & S) li kien iss-supplying contractor u l-fitter fornejnihom b'dawn id-disinni izda qatt ma specifikajnilhom rigward il-mod ta' kif dawn għandhom jigu kostruwit jekk hux bil-mincotti jew dowels – din del resto ma kienitx kompetenza tad-designers u dan kien jaqa` fl-ambitu tal-professjoni tagħhom ciee` ta` Futura Woodworks u la ahna bhala kumpannija u lanqas id-designers tagħna ma` ghidnilhom kif għandhom*

jaghmlu xogholhom. Gatt kompla jixhed hekk : Illi irrizulta li x-xoghol li ghamlu l-konvenuti fuq l-ghamara l-gdida kien difettuz u liema difetti kienu jikkonsistu fil-warpage tal-bibien tal-gwardarobbi kif ukoll il-back panels ta' l-istess ma kienux b'sahhithom bizzejjed u bdew jinqalghu.

Christopher Paris, wiehed mid-designers li ghamel id-disinji (ara fol. 17 tal-process), fix-xhieda tieghu jghid hekk (ara fol. 54) :

Illi ahna konna iddisinjajna din is-sample room u tajna specifications rigward id-disinji ta' l-ghamara, daqsijiet, accessorji u kuluri – ovvjament ma dhalniex fid-dettalji li jirrigwardaw il-kostruzzjoni u l-manifattura ta' l-ghamara ghax ahna designers u mhux mastrudaxxi apparti mill-fatt li bhala nies professjonal ahna qatt ma għandna nidħlu fuq ix-xogħol ta' haddiehor izda nikkordinaw b'tali mod li wieħed ikompli fuq li jkun għamel l-ieħor – għalhekk ahna għamilna d-designs u Futura Woodworks min-naha tagħhom kellhom ikomplu fuq ix-xogħol tagħna kif tirrikjedi s-sengħa u l-arti tal-mastrudaxxi.

Dwar l-outline specifications u furniture requirements (ara fol. 55) li nghataw lil G & S, jingħad hekk - 3 leaf door panel unit consisting of two distinct compartments. The door panels, framework and all exposed timber sections shall be spray paint finished colour to match existing sample room. The door panels shall be adorned with brass coloured self-adhesive half round 10mm max. in cross section width plastic or timber beading and including brass spherical knobs. The front shall be inclusive of a 100mm high base plinth also in the same colour to match the door panels. The carcass consisting of 15 mm thick melamine faced MDF boarding is composed of two sections one 900mm wide inclusive of white vinyl coated clothes hanging rod. The second compartment is composed of open shelving unit subdivided into six compartments of varying dimensions as shown on attached drawing VHP 013. Dimensions 1400W x 2200H x 560.

Claire Xuereb, *Acting General Manager* tal-Hotel Victoria, xehdet hekk -

Minn stejjem li ghamilna ghal xoghol remedjarju u permanenti, jirrizulta illi l-ispiza tammonta ghal xi hamsa u erbghin Lira eskluz il-VAT ghal kull bieba difettuza, minbarra xi spejjez ohra. Li nzid f'dan l-istadju huwa illi d-difetti tal-bibien jezisti f'mitejn u tlieta u tmenin bieba (mill-erba' mijas u hdax-il bieba illi hemm fil-lukanda, u dana ghaliex hemm mijas u sebgha u tletin gwardarobba bi tliet bibien il-wahda). Barra minn hekk, l-ispiza biex jittranga d-dahar sejra tiswa bejn ghaxra u hmistax-il Lira eskluz il-VAT. Id-difett tad-dahar jezisti f'wiegħed u sittin gwardarobba mill-mijas u sebgha u tletin. Minn dawn il-wiegħed u sittin, ahna ghamilna xoghol reparatorju temporanju fi tmintax minnhom.

Philip Baldacchino, *Maintenance Manager* tal-Hotel Victoria, xehed –

Fil-Victoria Hotel jezistu zewg tipi ta' gwardarobbi : dawk ta' kulur blu u dawk ta' kulur kannella. Il-problemi rigwardanti dawn il-gwardarobbi kienu tnejn. L-ewwel problema hija dik illi f'hafna minn dawn il-gwardarobbi, il-bibien tbewwqu. Il-problema l-ohra hija illi d-dahar ta' dawn il-gwardarobbi beda jinqala' minn ma' l-bqija ta' l-istruttura. (ara fol. 99)

Joseph Penza, direttur tas-socjeta' Mobilia Penza Ltd, li kien inkarikat minn AX sabiex tesegwixxi x-xogholijiet rimedjali xehed hekk (a fol. 73) –

Jiena kif rajt din is-sample room immedjatament dort fuq Chris (u cioe` Christopher Paris) u gbidlu l-attenzjoni illi kif kienu mahdumin il-bibien tal-gwardarobba dawn ma kienux teknikament mahdumin tajjeb, u cioe` ma kienux skond is-sengha. Issuggerejt lil Chris li jinforma lil min kien inkarigat bil-progett, illi l-bibien iridu jsiru solid wood

frame u panels u allura wkoll li dan kien ser ibiddel xi ftit id-dehra tal-mudell minn dak attwali.

Angelo Xuereb, direttur ta` AX, xehed - *Huwa car illi dan huwa kaz ta` manifattura jew uzu ta` materjal hazing, mhux bhal tas-sample room. Is-sezzjoni fil-lukanda nkariġata mill-maintenance ippovaw kemm jista` jkun itaffu l-problema imma l-unika soluzzjoni hija illi dawn il-bibien jigu mibdula.* (ara fol.94).

Joseph Penza sostna li meta hu ghamel kuntatt mad-designer Valerie Loporto dik qaltlu biex isegwi ezatt il-mudell peress li kien intogħgob mill-Bord tad-Diretturi ta` AX kif ukoll ma riedux jonfqu izjed min-nefqa li kienet prevista (ara fol. 74 u fol. 76). Qal ukoll - '*ahna hdimna ix-xogħol ezatt fuq is-sample room u l-unici designs li nghatawlna kienu rough fuq karta A4. Ma ingħatajna l-ebda dettalji ohra mingħand id-designers* (ara fol. 74). Ikompli jixhed - '*ahna gejna pprezentati b'sample room li assolutament ma kellniex diskrezzjoni nbiddlu xi haga fiha. Anzi saret insistenza magħna u ma` G & S Falzon Limited illi x-xogħol kellu jsir ezattament bħall-kampjun. Għandi nħid illi jien lid-designer Loporto ghidtilha straight away li teknikament il-bibien kienu magħmula hazin u li għalhekk kien hemm cans li dawn jikkawzaw problemi fil-futur'* (ara fol. 75).

Ikkunsidrat :

In-natura tal-kuntratt ta' appalt kienet trattata fis-sentenza ta' din il-Qorti tad-9 ta' April 1968 fil-kawza **"Busutil vs Fedele et"** fejn kienet citata s-sentenza ta' l-Qorti tal-Kummerc mogħtija fid-9 ta' Marzu 1939 fil-kawza **"Micallef vs Mamo et noe"** (Vol.XXX.III.433). Fis-sentenza citata, din il-Qorti qalet hekk –

... il-kuntratt ta' appalt huwa kuntratt bilaterali u dejjem soggett għal patt kommissorju tacitu. Konsegwentement

meta d-difetti fl-ezekuzzjoni jkunu ppruvati, il-kriterju essenzjali tad-decizjoni tinsab fl-ezami jekk ix-xoghol ikunx affett jew le minn vizzji sostanzjali. Dawn huma dawk id-difetti, imsejhin ukoll essenzjali, li jipprivaw il-haga mill-iskop jew mill-utilita' tagħhom b'mod li ma tibqax tikkorrispondi għad-destinazzjoni proposta mill-kommittent u ndikata min-natura stess tax-xogħol waqt li l-ohrajn kollha għandhom jigu ritenuti mhux essenzjali. Meta d-difetti jkunu essenzjali, l-kommittent għandu d-dritt jitlob ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt minhabba l-inadempjenza. Meta għal kuntrarju d-difett ma jkunx sostanzjali, l-appaltatur ma jistax jigi ritenut inadempjenti pero' jibqa' obbligat li jirripara d-difetti jew jaccetta riduzzjoni.

Din is-sentenza kienet segwita mid-decizjoni tal-Qorti tal-Appell (Sede Kummerc) tat-22 ta' Gunju 1994 fil-kawza **“Bonnici noe vs Sammut”**.

Punt interrogativ li johrog mill-kumpless tal-provi huwa ghaliex G & S accettat li toqghod għal kuntratt meta qegħda tħid li kienet gibdet l-attenzjoni ta` AX a priori illi s-sample room kienet difettuza. Jekk dak kien il-kaz, allura G & S kien messha jew irrifjutat li toqghod għal dak l-appalt, jekk kienet hekk konvinta li kien ser ikun hemm difetti fil-manifattura, jew inkella kien messha kkontrattat klawsola ta` esoneru tar-responsabilita` tagħha fil-kaz li kien jirrizulta xogħol hazin naxxenti minn difetti fil-manifattura tas-sample room.

Huwa pacifiku fil-gurisprudenza tagħna illi l-appaltatur mhux eskluz mir-responsabbilita` jekk ix-xogħol isir hazin ghaliex il-kommittent jinsisti li jsir b`mod li ma jkunx dettall mis-sengħa u l-arti. Huwa fil-fatt dmir ta` l-appaltatur li jirrezisti ordnijiet li jmorru kontra s-sengħa u l-arti. (**“Micallef vs Agius”** – Prim`Awla tal-Qorti Civili – 9 ta` Gunju 2004).

Din il-Qorti jidhrilha li għandha tikkonferma, u fl-istess waqt tagħmel tagħha, l-principji ta` dritt li jirregolaw l-appalt, u li sintesi akkurata tagħhom hija migbura fis-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell (Sede Inferjuri) fil-kawza “**Darmanin vs Agius**” li kienet deciza fid-9 ta` Ottubru 2004.

Il-Qorti qalet hekk -

*Bħala l-ewwel principju huwa dottrinalment u gurisprudenzjalment ricevut illi l-appaltatur għandu l-obbligu li jezegwixxi x-xogħol lilu kommess fis-sens li huwa għandu l-obbligu wkoll li jara li dan ix-xogħol ikun sejjer isir utilment u mhux b'mod li ‘l-quddiem juri difetti. “L'imprenditore ha l-obbligo di eseguire bene l'opera commessagli, secondo i dettami dell'arte sua, e deve prestare almeno una capacità ordinaria” (**Kollez Vol. XXVII pl p373**). Dan fis-sens li hu “għandu jiggarrantixxi l-bonta` tax-xogħol tieghu” (**Kollez Vol XL pl p485**) ;*

*It-tieni principju jghid illi “L-appaltatur li jezegwixxi hazin ix-xogħol li jiforma l-oggett ta’ l-appalt huwa responsabbi għad-dannu kollu li jigi minn dik l-ezekuzzjoni hazina” (**Kollez. Vol XXXVII pl p883**). Ghax kif jinsab ritenut ukoll “f'kaz bhal dan hu għandu mill-ewwel ma jagħmelx ix-xogħol jew ikollu jirrispondi għad-difetti li jigu l-quddiem” (**Mario Blackman -vs- Carmelo Farrugia et noe**, Appell Kummerċjali, 27 ta’ Marzu 1972). Dan hu hekk avvolja jkun hemm l-approvażżjoni tax-xogħol (**Kollez. Vol XLI pl p667**) jew l-appaltatur ikun mexa skond l-ispecifications jew l-istruzzjonijiet lil mogħtija mill-kommittent.*

*“E` dovere dell'appaltatore di resistere ad ordini che egli vedesse pregiudizievoli alla solidità e contrari alle buone regole dell'arte” (**Kollez Vol. XXV pl p727**).*

Anke fuq l-iskorta ta` dawn l-insenjamenti, G & S bhala l-appaltatur kellha tirrifjuta li tezegwixxi xogħol kif propost lilha jekk kienet tal-fehma li x-xogħol ma kienx kif

titlob l-arti u s-sengha. Ghax altrimenti kien ikollha twiegeb għad-difetti li jistgħu jirrizultaw `l quddiem (“**Blackman vs Farrugia**” op. cit.)

L-appaltatur huwa dejjem obbligat li jagħmel opra sodisfacenti u ma jistax jallega illi huwa kien sfurzat jew ornat mill-kommittent sabiex jezegwixxi xogħol li ma kienx skond l-arti u s-sengha peress illi l-appaltatur huwa obbligat li jirrifjuta li jagħmel xogħol ta' kwalita' inferjuri. Inghad illi *meta allura jirrizultaw dawn id-difetti, kif certament hu l-kaz in ispecje, l-appaltatur jitqies in kolpa minħabba inadempiment.* “*Il-kolpa kontrattwali hija dik li tikkonsisti fin-nuqqas ta' l-ezekuzzjoni, jew f'ezekuzzjoni hazina, ta' l-obbligazzjoni rizultanti mill-kuntratt*” (**Kollez. Vol XXXVIII. pt p292**).

Ikkunsidrat :

F`din il-kawza, il-Qorti kienet hatret perit tekniku.

Fir-relazzjoni tieghu, il-perit tekniku jghid illi – *waqt l-accessi illi zamm illi għal dak li jirrigwarda x-xogħol mahdum fil-lukanda Victoria kien hemm verament difett fis-sens illi l-bibien ta' whud mill-gwardarobbi kien qed jinbarmu u jaġhti dehra kerha kif ukoll illi f'xi oħrajn id-dahar tal-gwardarobba kien qed jinqala` (ara fol. 142)*

Il-perit tekniku josserva wkoll illi - *fis-sample room illi tinsab f'kamra magħluqa gewwa l-bitha tas-socjeta' attrici gewwa n-Naxxar fejn l-ambjent huwa certament umdu u ma hemm l-ebda sistema illi ttaffi l-estremi ta' shana u kesha minħabba tibdil ambjental, ix-xogħol mahdum ta' dan is-sample room baqa' tajjeb u ma gewx riskontrati dd-difetti illi hemm fl-ghamara tal-Hotel Victoria'.*

Il-perit tekniku jikkonkludi illi - *il-process biex jinhadem u jinghaqad ix-xoghol mahdum mis-socjeta'* konvenuta spicca biex ta ir-rizultat illi ta lok ghal din il-kawza. (ara fol. 144).

Il-konsiderazzjonijiet u l-konkluzjonijiet ta' natura teknika li jsiru minn perit mahtur mill-Qorti jikkostitwixxu prova ferm importanti ghall-gudikant biex ikun jista' jasal għad-decizjoni tieghu.

Dwar il-konkluzjonijiet ta' espert tekniku, il-Qorti tal-Appell fis-sentenza tagħha tad-19 ta' Novembru 2001 fil-kawza "**Calleja vs Mifsud**" irriteniet li -

Kemm il-kostatazzjonijiet tal-perit tekniku nominat mill-Qorti kif ukoll il-konsiderazzjonijiet u opinjonijiet esperti tieghu jikkostitwixxu skond il-ligi prova ta` fatt li kellhom bhala tali jigu meqjusa mill-Qorti. Il-Qorti ma kenitx obbligata li taccetta r-rapport tekniku bhala prova determinanti u kellha dritt li tiskartah kif setghet tiskarta kull prova ohra. Mill-banda l-ohra pero', huwa ritenut minn dawn il-Qrati li kelli jingħata piz debitu lill-fehma teknika ta' l-espert nominat mill-Qorti billi l-Qorti ma kellhiex leggerment tinjora dik il-prova. Hu manifest mill-atti u hu wkoll sottolinejat fir-rikors ta' l-appell illi l-mertu tal-prezenti istanza kien kollu kemm hu wieħed ta' natura teknika li ma setax jigi epurat u deciz mill-Qorti mingħajr l-assistenza ta' espert in materja. B'danakollu dan ma jfissirx illi l-Qorti ma kellhiex thares b'lenti kritika lejn l-opinjoni teknika lilha sottomessa u ma kellhiex tezita li tiskarta dik l-opinjoni jekk din ma tkunx wahda sodisfacientement u adegwatamente tinvesti l-mertu, jew jekk il-konkluzjoni ma kenitx sewwa tirrizolvi l-kwezit ta' natura teknika.

Bħala fatt, għandu jingħad li l-konkluzjonijiet tal-perit tekniku ma jidherx li laħqu l-aspettattivi ta' G & S. Fil-fatt dawn talbu l-hatra ta` periti teknici addizzjonal, pero` in segwitu ma baqghux jinsistu fuq dik il-hatra, wara li l-perit

tekniku wiegeb ghal domandi in eskussjoni li sarulu, u llimitaw ruhhom ghall-presentata ta` nota ta` osservazzjonijiet.

Din il-Qorti trid tghid li ghalkemm mhix marbuta li taccetta il-konkluzjonijiet ta` perit tekniku kontra l-konvinzjoni tagħha (*dictum expertorum numquam transit in rem judicata*), fl-istess waqt dak *ma jfissirx pero` illi dan il-Qorti tista' tagħmlu b' mod legger jew kapriccjuż*. Il-konvinzjoni kuntrarja tagħha kellha tkun ben informata u bazata fuq ragunijiet li gravament ipoggu fid-dubju dik l-opinjoni teknika lilha sottomessa b' ragunijiet li ma għandhomx ikunu privi mill-konsiderazzjoni ta` l-aspett tekniku tal-materja taht ezami (“**Grima vs Mamo et noe**” – Qorti tal-Appell – 29 ta' Mejju 1998). Jigifieri l-Qorti ma tistax tinjora r-relazzjoni peritali sakemm ma tkunx konvinta li l-konkluzjoni ta' tali relazzjoni ma kienetx gusta u korretta. Din il-konvinzjoni pero` kellha tkun wahda motivata minn gudizzju ben informat, anke fejn mehtieg mil-lat tekniku. (“**Cauchi vs Mercieca**” – Qorti tal-Appell – 6 ta' Ottubru 1999 ; “**Saliba vs Farrugia**” – Qorti tal-Appell – 28 ta' Jannar 2000 u “**Calleja noe vs Mifsud**” – Qorti tal-Appell – 19 ta` Novembru 2001). Il-giudizio dell'arte expressa mill-perit tekniku ma jistax u ma għandux, aktar u aktar fejn il-parti nteressata ma tkunx ipprevaliet ruħha mill-fakolta` lilha mogħtija ta' talba għan-nomina ta' periti addizzjonali, jigi skartat facilment, ammenokke` ma jkunx jidher sodisfacentement illi l-konkluzjonijiet peritali huma, fil-kumpless kollha tac-cirkostanzi, irragonevoli” – (“**Bugeja et vs Muscat et**” – Qorti tal-Appell – 23 ta` Gunju 1967).

Fl-isfond tal-kumpless tal-provi, mehud fil-kuntest ta` dak li tghid il-ligi u l-gurisprudenza, din il-Qorti tafferma li in linea generali sejra toqghod fuq l-opinjoni traccjata mill-perit tekniku, pero` hemm aspetti tal-konkluzjonijiet peritali fejn sejkollha tiddipartixxi mill-fehmiet tal-perit tekniku.

Il-partijiet jaqblu li fl-appalt kien uzat l-istess materjal bl-istess hxuna u fuq l-istess disinn ta` dak tas-sample room. Infatti fil-25 ta' Marzu 2004 waqt l-access li sar mill-

perit tekniku fuq il-post, sar verbal li jghid hekk - '*Il-partijiet jaqblu illi d-dizinn u hxuniet ta' l-injam huma identici ghax-xoghol li gie pprovdut mis-socjeta' konvenuta, u li anke` l-metodu ta' manifattura u twahhil tax-xoghol huwa l-istess*'.

Jirrizulta li kien hemm differenza bejn il-kondizzjoni tas-sample room li kienet għadha fi stat tajjeb u numru kbir ta` bibien u gwardarobbi li tpoggew fil-Hotel Victoria u li fihom hargu d-difetti. Hawn jinsorgi l-kwesit : jekk il-materjal uzat kien identiku, u dak fis-sample room baqa' tajjeb, waqt li dak tal-lukanda ma baqax tajjeb, allura jista` jkun, anke fuq bilanc ta` probabilitajiet, li d-difetti kienu attriwbibli *in parte* minhabba l-uzu kontinwu fil-lukanda, u dan b`kuntrast man-nuqqas ta' uzu tas-sample room li kienet manifatturata appuntu sabiex isservi ta' mudell ghall-kmamar tal-lukanda, u *in parte* minhabba xogħol mhux skond l-arti u s-sengħa da parti ta` G & S, kif ikkonkluda l-perit tekniku ? Bla ma tkun pruzuntuza, izda fl-istess waqt b`saqajha ben saldi fl-art, in linea mar-realtajiet tal-hajja ta` kuljum, ghaliex anke dawn huma konsiderazzjonijeiet li għandhom piz ghall-fini tal-kriterju tal-bilanc ta` probabilitajiet, din il-Qorti tħid li l-ghamara *de qua* kienet manifatturata sabiex tintuza go lukanda minn klijenti differenti b`imgieba u kondotta mill-aktar svarjata. Certament ma kienitx intiza sabiex tkun għamara ta` *showcase*. Allura fiz-zmien li kienet qegħda tigi manifatturata kellu jitqies bhala punt ta` riferenza l-fatt li dik l-ghamara kienet intiza propju sabiex tintuza fuq bazi frekwenti u regolari. Din il-Qorti qegħda tħid li tnejn kienu l-fatturi li wasslu għad-difetti li kienu riskontrati – u cioe` nuqqas fis-sengħa u arti, u strapazz attribwibbli ghall-uzu regolari ta' l-ghamara. Kwesit iehor rilevanti huwa - li kieku l-ghamara tabilhaqq saret skond l-arti u s-sengħa, kienu jseħħu d-difetti accertati wara seba` snin u cioe` bejn l-1997 u l-2004 ? Għal dan il-kwesit, din il-Qorti m'għandhiex risposta. Propju ghaliex ir-relazzjoni peritali ma tagħix risposta.

Ikkunsidrat :

Ghalhekk għar-rigward tal-ewwel talba, kollox meqjus, b'osservanza tad-dritt izda b'sens ta` gustizzja, din il-Qorti qegħda *arbitrio boni viri tattribwixxi* l-kagun tad-difetti riskontrati in kwantu għal 80% minhabba xogħol karenti fl-arti u s-sengha da parti ta` G & S, u in kwantu ghall-bqija u cioe` 20% għall-użu u strapazz li għandu jibqa` a kariku ta` AX. Din il-Qorti waslet għal din ir-ripartizzjoni *anke* wara li hadet in konsiderazzjoni l-fatt li sar uzu mill-ghamara in kwistjoni fil-lukanda għad-destinazzjoni intiza għal seba` snin sa ma l-perit tekniku zamm l-ewwel access fl-2004.

Għar-rigward tat-tieni u tat-tielet talbiet, din il-Qorti sejra tiprovvdi fid-decide.

Għar-rigward tar-raba` talba, din il-Qorti tħid li G & S għandha għorr grad ta` 80% tar-responsabilita` għal danni.

Għar-rigward tal-hames u s-sitt talbiet, din il-Qorti tagħmel tagħha l-konstatazzjoni tal-perit tekniku inserita fil-paragrafu 15 tar-relazzjoni (pag.9 a fol 145), tillikwida ddanni attrici fl-ammont ta` €465.87 ekwivalenti għal Lm 200 u tħid li minnhom G & S għandha thallas €372.69.

Għar-ragunijiet kollha premessi, din il-Qorti qiegħda taqta` u tiddeciedi kif gej –

Tilqa` l-ewwel talba parżjalment billi tiddikjara li l-kumpannija konvenuta kienet responsabbli fi grad ta` tmenin fil-mija (80%) sabiex ix-xogħol ta' għamara mertu ta` din il-kawza li hadmet b'inkariku tal-kumpannija attrici ma sarx kif titlob l-arti u s-sengha.

Tipprovdi dwar it-tieni talba billi tordna lill-kumpannija konvenuta sabiex sa zmien tliet xhur mill-lum tezegwixxi x-xogħolijiet rimedjali necessarji

sabiex jitnehhew id-difetti mill-ghamara in kwistjoni u li gew identifikati u accertati fil-kors ta` din il-kawza. L-ezekuzzjoni ta` dawn ix-xogholijiet rimedjali trid issir taht is-supervizjoni tal-Perit David Pace li qieghed jigi nkarikat minn din il-Qorti ghal dan l-iskop. L-ispejjez tax-xogholijiet rimedjali għandhom jithallsu in kwantu għal tmenin fil-mija (80%) mill-kumpannija konvenuta u in kwantu għal ghoxrin fil-mija (20%) mill-kumpannija attrici.

Tiprovd dwar it-tielet talba billi tħid li fil-kaz li l-kumpannija konvenuta ma twettaqx ix-xogholijiet rimedjali fuq riferiti fit-terminu stabbilit fil-provvediment ta` qabel dan, allura l-kumpannija attrici qegħda tkun awtorizzata sabiex tezegwixxi hi dawk ix-xogholijiet taht is-supervizjoni tal-Perit David Pace li qieghed jigi nkarikat minn din il-Qorti għal dan l-iskop. L-ispejjez tax-xogholijiet rimedjali għandhom jithallsu in kwantu għal tmenin fil-mija (80%) mill-kumpannija konvenuta u in kwantu għal ghoxrin fil-mija (20%) mill-kumpannija attrici.

Tilqa` r-raba` talba parzialment u tiddikjara lill-kumpannija konvenuta responsabqli għad-danni tal-kumpannija attrici sal-grad ta` tmenin fil-mija (80%).

Riferibbilment ghall-hames talba, tillikwida dd-danni tal-kumpannija attrici fl-ammont ta` erba` mijha hamsa u sittin Ewro sebgha u tmenin centezmu (€465.87).

Riferibbilment għas-sitt talba, tikkundanna lill-kumpannija konvenuta thallas lill-kumpannija attrici ss-somma ta` tliet mijha tnejn u sebghin Ewro disgha u sittin centezmu (€372.69) bl-imghax legali b`effett mil-lum.

Tordna li I-ispejjez kollha ta` din il-kawza, inkluzi I-ispejjez relatati mal-hatra tal-Perit David Pace li qegħda ssir bis-sentenza tal-lum, għandhom jithallsu in kwantu għal tmenin fil-mija (80%) mill-kumpannija konvenuta u in kwantu għal ghoxrin fil-mija (20%) mill-kumpannija attrici.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----