



## QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF  
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tad-29 ta' Novembru, 2011

Citazzjoni Numru. 751/2004/1

Calibre Industries Limited  
vs  
Slipform Engineering (Malta) Limited u b'digriet tat-23 ta'  
Frar, 2005 l-isem tas-socjeta` konvenuta gie korrett ghal  
Slipform Engineering International Limited

II-Qorti,

### A. CITAZZJONI:

Rat ic-citazzjoni tas-socjeta` attrici li biha ippremettiet:

Illi s-socjeta` konvenuta kienet ikkommissionat minghand is-socjeta` attrici xogħol ta' bibien, twieqi, hgieg u xogħol iehor ghall-progett tal-Grand Hotel Excelsior.

Illi l-istess socjeta` konvenuta kienet hallset akkont pero` kien baqagħlha thallas Lm19,724.11 (dsatax-il elf, seba' mijha u ergha u ghoxrin lira u hdax-il centezmu), oltre l-imghaxijiet legali mill-1 ta' Dicembru 2003, liema ammont

kien dovut, wara li l-ammont mitlub kien gie ridott mis-socjeta` attrici bi ftehim mas-socjeta` konvenuta.

Illi s-socjeta` konvenuta kienet baqghet titratjeni u ma hallsitx dan il-bilanc minkejja diversi talbiet ghall-hlas.

Illi kienu jezistu l-elementi kollha rikjesti mil-ligi ghat-tenur tad-dispozizzjonijiet tal-artikolu 167 sa 170 tal-Kodici tal-Procedura Civili stante li d-dejn fuq imsemmi kien cert, likwidu u skadut u fil-fehma tas-socjeta` attrici, is-socjeta` konvenuta ma kellha l-ebda eccezzjoni xi tressaq kontra t-talba ghall-hlas tal-imsemmi ammont.

Is-socjeta` attrici talbet lill-Qorti:

1. Tiddeciedi skond it-talba bid-dispensa tas-smiegh tal-kawza ghat-tenur tal-artikoli 167 sa 170 tal-Kodici tal-Procedura Civili; u
2. Tikkundanna lis-socjeta` konvanuta thallas lis-socjeta` attrici s-somma ta' LM19,724, bilanc tal-prezz ta' xoghol ta' bibien, twieqi, hgieg u xoghol iehor, kif fuq spjegat.

Bl-ispejjez u bl-imghaxijiet legali mill-1 ta' Dicembru 2003 kontra s-socjeta` konvenuta li giet ingunta ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' Joseph Cortis ghas-socjeta` attrici, il-lista tax-xhieda, u d-dokumenti prezentati mis-socjeta` attrici.

## **B. ECCEZZJONIJIET:**

Rat in-nota ta' eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta li biha eccepier:

1. Illi preliminarjament riedet issir korrezzjoni fic-citazzjoni attrici *stante* li s-socjeta` konvenuta fil-gurnata tal-prezentata citazzjoni kienet diga` rregistret tibdil f'isimha minn dik kif indikata fic-citazzjoni ghal Slipform Engineering International Limited.

## Kopja Informali ta' Sentenza

2. Illi preliminarjament ukoll in-nuqqas ta' gurisdizzjoni ta' din il-Qorti sabiex tiehu konjizzjoni tac-citazzjoni attrici stante klawsola arbitrali fil-kuntratt ta' bejn il-kontendenti.

3. Illi fil-mertu u minghajr ebda pregudizzju ghall-fuq eccepit it-talbiet attrici kienu infondati fil-fatt u fid-dritt stante li qabel xejn is-socjeta` attrici kienet naqset milli tissosstanzja l-pretensjoni tagħha permezz ta' prospett dettaljat u dokumenti in sostenn tal-istess, u fit-tieni lok stante li ma kien hemm ebda ammont li għadu dovut mis-socjeta` konvenuta a favur tas-socjeta` attrici in konnessjoni max-xogħol esegwit fil-progett tal-Grand Hotel Excelsior u dan kif kellu jigi ppruvat ahjar waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

4. Salvi eccezzjonijiet ohra ulterjuri kompetenti lis-socjeta` konvenuta skond il-ligi.

Għaldaqstant it-talbiet attrici kellhom jigu michuda minn din il-Qorti bl-ispejjes.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' Graham Stewart Elliot għas-socjeta` konvenuta u l-lista tax-xhieda prezentati mis-socjeta` konvenuta.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

Rat li fit-23 ta' Frar, 2005 l-ewwel eccezzjoni giet irtirata in segwitu li kienet intalbet il-korrezzjoni fl-isem tas-socjeta` konvenuta.

**C. KLAWSOLA ARBITRALI:**

B'decizjoni tal-Qorti ta' I-Appell tad-29 ta' Jannar, 2010 l-eccezzjoni dwar il-klawsola arbitrali giet michuda minhabba dak li nghad:

"Huwa risaput li dawn il-Qrati dejjem irrittenew li huma kellhom gurisdizzjoni fi kwistjonijiet bejn zewg partijiet anke meta jkun hemm klawsola arbitrali, meta jirrizulta li wahda mill-partijiet ma tagixix in buona fede u b'hekk tistultifika l-operat tal-ftehim ta' bejn il-partijiet biex finalment tevita li tonora l-obbligi tagħha..."

Ili għalhekk fadal it-tielet eccezzjoni x'tigi ezaminata, fejn is-socjeta` konvenuta sostniet li l-attrici naqset milli tissostanzja l-pretensjoni tagħha permezz ta' prospett dettaljat u dokumenti, u li ma hemm ebda ammont li għadu dovut.

**D. PROVI:**

Rat id-dikjarazzjoni ta' Joseph Cortis għan-nom tas-socjeta` attrici.

Gie prezentat affidavit ta' Joseph Cortis li fih issemmra li hu kien *Chairman* u *CEO* tas-socjeta` attrici u kellu wkoll ir-rappresentanza legali u gudizzjarja. Is-socjeta` konvenuta kienet ikkummissjonat lis-socjeta` attrici xogħol ta' bibien, twieqi, hgieg u xogħol iehor ghall-progett tal-Grand Hotel Excelsior u kien gie ffirmat kuntratt datat 27 ta' Mejju 1997. Fost kundizzjonijiet ohra kien hemm li x-xogħol kollu kontrattat kellu jitlesta sas-7 ta' April 1998. Ix-xogħol ma kienx seta` jitlesta sa din id-data mhux bi htija ta' Calibre izda minhabba li Slipform innifishom wara xi zmien, waqqfu l-progett. Huma kienu bdew l-ezekuzzjoni tax-xogħol skond il-ftehim u laħqu mexxew hafna bix-xogħol sakemm gew mizmumin milli jkomplu minn Slipform. Huma kienu laħqu xraw il-materjal kollu skond l-ordni u l-ispecifikazzjonijiet mogħtija lilhom minn Slipform. Naturalment kienu hallsu għaliex ukoll. Kienu laħqu għamlu madwar disghin fil-mija tax-xogħol kollu.

## Kopja Informali ta' Sentenza

Dak iz-zmien kienu jikkomunikaw mal-*Project Manager* John Callam u warajh kien dahal floku Gerard Holmes.

Sakemm kienu għaddejjin bix-xogħol u qabel Slipform waqqfet il-progett, qatt ma kellhom problemi jew kwistjonijiet. Bejn wiehed u iehor kull xahar, il-*Project Manager* kien jivverifika ix-xogħol li jkun sar u johrog valutazzjonji tieghu. Calibre kienet tohrog fattura fuq dik il-valutazzjoni u f'temp ta' tletin gurnata kien isir il-hlas nieqes biss hamsa fil-mija *retention money* u dan kollu skond il-kuntratt. Dejjem kienu jimxu sew, tant li darba minnhom minhabba li kienu damu ma hallsuhom kien skuzaw ruhhom u meta hallsu, tawhom anke l-interessi fuqhom. Dwar ix-xogħol qatt ma kellhom problemi sal-lum. Ix-xogħol kollu kien gie accettat u approvat. Kien jonqos biss li jithallsu tal-ahhar xogħol li sar u r-*retention money*, u li jwaqqfu l-kuntratt peress li hadd ma kien jaf meta ser jitkompla. Il-hlas ma kienx sar. Huma kellhom talba ghall-hlas ta' Lm41,820.91 u sostna li l-*Project Manager* kien qabel ma dan l-ammont u kien bagħatu Hong Kong ghall-approvazzjoni. Fl-e-mail ta' Slipform tat-13 ta' Settembru 2003 huma kienu gew infurmati li jekk ma jircevux risposta kuntrarja sas-17 ta' Novembru 2003, il-kont tagħhom jitqies bhala accettat u finali. F'daqqa wahda waqaf kollex u meta ix-xhud kien ikellem lill-*Project Manager* Holmes bit-telefon, dan kien jghidlu biss li kien qiegħed jistenna minn Hong Kong.

Fl-ahhar ta' Ottubru 2003 kien cempillu John Callam, li kien *Project Manager* qabel Holmes u talab laqgħa urgenti. Kienu Itaqghu fil-31 ta' Ottubru 2003 u Callam stess kien bagħtilhom il-minuti ta' din il-laqgħa fejn hu stess ikkonferma li kien hemm ammonti dovuti li ma thallsux kemm ghax-xogħol li kien diga approvat, kemm ghall-materjal storjat minn Calibre. Dwar ir-*retention money* hu stess ikkumenta li ma kienx jaf ghaliex din ma thallsitx. F'din l-okkazjoni kienu saru jafu li kienu inbidlu ssidien tal-kumpanija, u allura fehmu li d-dewmien kien dovut għal dan it-tibdil.

Fil-21 ta' Novembru 2003 kienu għamlu laqgħha ohra ma' Callam u peress li riedu jaslu f'konkluzjoni, kienu accetaw

li jnaqqsu mill-ammont dovut u waslu fi qbil ma' Callam fuq l-ammont ta' Lm19,724.11 il-hlas baqa' ma sark. Kien jghidilhom li kien qed jistenna l-flus min barra, jew semplicement li qed jistenna. Fl-ittra tal-15 ta' Dicembru 2003 Callam cahad dak li kienu tkellmu fuqu u prova jitfa' l-htija fuqhom. Fis-16 ta' Jannar 2004 tennew il-pozizzjoni tagħhom dwar il-qbil li għamlu u fissru mill-gdid li xtaqu li jibqghu b'relazzjonijiet tajba. Il-konvenuti wieghdu li ser iħallsu izda l-hlas baqa' ma sar qatt u għalhekk kellha ssir din il-kawza. Wara li kienet bdiet il-kawza x-xhud kien li Itaqa' ma' Mr. Elliott li pprezenta ruhu bhala s-sid u kien offra hlas ridott ta' Lm10,000 għas-saldu izda x-xhud ma accettax.

Xehed Joseph Cortis li qal li l-ammont ta' Lm41,820.91 kien konfermat u sostna li dawn saru bi qbil mal-*manager* u mistoqsi ghaliex bagħathom ghall-approvazzjoni qal li ghax qablu u għalhekk bagħathom ghall-approvazzjoni. Mistoqsi minn fejn jirrizulta li John Callam ikkonferma li kien hemm ammonti dovuti rrisposta li hu stess qiegħed jghid li l-materjal ma ntuzax ghax ix-xogħol kien għadu mhux komplet. Zied jghid li Callam kellu d-dokumenti tal-*project manager* ta' qablu li kkonferma l-materjal li kien *in stock* fil-fabbrika tagħhom. Qal li huma dejjem kienu jittrattaw mal-*project manager* li huwa dak li wieħed irid jitkellem mieghu u d-deċiżjonijiet jittieħdu mieghu u dak li jghid hu huwa ben fatt. Ix-xhud din il-bicca xogħol għamluha ma' tliet *project managers*. Qal li huma kienu fteħmu fuq zewg ammonti. Wieħed mill-ammont kien ta' Lm41,000 u fuqu kienu ftieħmu mal-*project manager* Holmes. Hu kien qalihom li kien ser jibghatu l-hlas. Xi gimħatejn qabel ma għalqu t-tliet xħur qalihom li l-kumpanija nbieghet u dawn issa ser jaqghu taht is-sidien il-għoddha. Kien hemm ammont iehor ta' Lm20,000 u x-xhud sostna li John Callam kien dejjem jghidilhom biex jirrangaw fuqu. Kien qalihom ukoll li sal-ahħar ta' Novembru ser jithallsu meta fteħmu fuq dik is-somma, u kien anke jistaqsihom għal quotations fuq xogħol iehor. Minkejja dan huma baqghu ma thallsux.

Gie prezentat affidavit ta' Raymond Cortis li fih isemma li hu kien *Sales and Production Manager* ma' Calibre

## Kopja Informali ta' Sentenza

Industries Limited u kien involut fil-kuntratt ma' Slipform fl-ezekuzzjoni tax-xoghol fuq il-post. Ikkonferma li tul l-ezekuzzjoni tal-kuntratt apparti diffikultajiet normali li kienu gew rizolti fuq ix-xoghol, qatt ma kelli *queries* dwar kwalita`, jew xoghol hazin. Ix-xoghol dejjem gie accettat mill-*Project Manager*. Fir-rigward ta' fattura u hlas kien imbagħad jidhol huh Joe Cortis.

Gie prezentat affidavit ta' Graham Stewart Elliott li fih issemmma li hu direttur mas-socjeta` Slipform Engineering International Ltd. u ilu f'din il-kariga mit-30 ta' Novembru, 2004. Meta xehed kelli l-kariga ta' *Project Director* u f'din il-kariga hu jkun responsabbi għall-amministrazzjoni ta' kulljum tal-progett ta' zvilupp tal-*Grand Hotel Excelsior*. Fost il-qadi ta' dmirijetu Itaqa' mat-talba għall-hlas tas-socjeta` attrici. Qablu din it-talba kien qed jittrattaha John Callam li kien *project manager* qablu. Sostna li Callam ma kienx awtorizzat jikkommetti ruhu f'isem is-socjeta` li kellha *head office* Hong Kong, izda ried struzzjonijiet. Hu qal li mid-dokumenti li għandu jirrizulta li qatt ma kien intlaħaq ftehim dwar l-ammont li kienet qed titlob is-socjeta` attrici.

In kontro ezami qal li l-familja tieghu għandha ishma mill-kumpanija. Dawn l-ishma gew mixtrija fl-2003. Meta kien qed jezamina d-dokumenti ra jekk kienx hemm flus dovuti lis-socjeta` attrici. Mistoqsi ghaliex ir-retention money ma thallasx qal li ma kienx jaf għaliex ghajr il-fatt li dan l-ammont kien parti minn ammont akbar mitlub mis-socjeta` attrici u l-partijiet kienu qed jippruvaw jaqblu fuq ammont globali. Qal li ma hemmx inkwiet dwar il-kwalita` tax-xoghol. Hu qal li potenzjalment hemm ammont li hu dovut lis-socjeta` attrici izda ma kienx jaf l-ammont kemm kien. Zied jghid li kien hemm diskussionijiet bejn il-partijiet biex jippruvaw jaslu dwar ftehim fuq l-ammont dovut. Kien jaf li kienet saret offerta lis-socjeta` attrici. Hu deherlu li l-ammont kien ta' Lm10,000 u l-offerta kien għamilha missieru Stuart Elliott. Ma kienx cert dwar iz-zmien izda deherlu li l-offerta saret f'Novembru 2004.

Gie pprezentat affidavit iehor ta' Graham Elliott fejn semma li minn ezami ta' xi dokumenti li kienew gew redatti

fiz-zmien tan-negozzjati dwar it-trasferiment tal-ishma kien jidher car li l-ammont dovut lil Calibre kien ta' Lm21,258.44 u li dan kien thallas permezz ta' *cheque* numru 493 datat 27 ta' Meju 2002 li kien mibghut lil Calibre flimkien ma' *cover note* li kienet tghid "*full and final settlement*". Kienet harget ricevuta minn Calibre minghajr ebda riserva. Semma li hu ma jafx b'xi xogholijiet ohra li Calibre ghamlet wara ghal Grand Hotel Excelsior. Hu kien assuma r-rwol manigerjali f'Ottubru, 2004.

Irrefera għad-dokumenti C8A and C9 prezentati minn Calibre. Dawn huma l-minuti ta' laqghat bejn John Callam, J. Cortis u R. Cortis. Minn dawn johrog li t-talba ta' Calibre tirreferi għal:

- |       |  |
|-------|--|
| Costs | <ul style="list-style-type: none"><li>"a. <i>Retention Monies</i></li><li>b. <i>Materials</i></li><li>c. <i>Wage Increase</i></li><li>d. <i>Additional Admin / Preliminary Costs</i></li><li>e. <i>Storage, and</i></li><li>f. <i>Interest</i></li></ul> |
|-------|--|

*...no reference to additional or new works...Retention Monies ....no record of payment due to Calibre in the due diligence documentation and based on the evidence discussed above that a full and final settlement had been made, I believe that this amount is not due. Materials: Under the contract of works ...contractor was required to purchase all materials required for the contract and to deliver them to the site....upon delivery to site the material would become property of the Employer...The materials were not at site and therefore...Calibre has no claim for payment....Wage Increase: .....section 8.1.2 specifically excludes any adjustments to .... fluctuations in the cost of labour. Additional Admi / Preliminary Costs:... Contract Price... was a "Lump Sum" and that no provision is made for any additional payment of these items.... Materials were to be delivered to site and therefore Calibre has no claim to Storage...Interest: ....since Calibre has no monetary claim against Slipform, it is not possible for there to be any interest outstanding."*

### E. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Illi ghalhekk f'dan l-istadju fadal li tigi ezaminata t-talba principali tas-socjeta` attrici ghall-ammont ta' Lm19,724.11 oltre imghaxijiet legali mill-1 ta' Dicembru, 2003 li skond l-istess socjeta` attrici dan l-ammont gie ridott mis-socjeta` attrici bi ftehim mas-socjeta` konvenuta. Dan l-ammont jirreferi ghal xogholijiet, spejjez, *retention money, additional administration costs* li s-socjeta` attrici iprovdiet lis-socjeta` konvenuta biex tlestiet il-lukanda Grand Hotel Excelsior.

Min-naha tas-socjeta` konvenuta gie sostnut li dawn it-talbiet huma infondati fil-fatt u fid-dritt billi l-attrici ma tatx prospett dettaljat u li ebda ammont ma huwa dovut.

Illi in sostenn tat-talbiet attrici hemm id-depozizzjonijiet ta' Joseph u Raymond Cortis, filwaqt li in sostenn tat-tezi tal-konvenuta hemm id-depozizzjoni ta' Graham Elliott.

Permezz ta' l-iskeda a fol 13 u 14 tal-process, hemm dak li fil-fehma ta' l-attrici hija l-istorja kronologika ta' dak li gara. Gew esebiti diversi dokumenti, inkluz *emails* ta' bejn il-partijiet. Hemm anke notamenti dwar il-meetings li saru bejn il-partijiet, inkluz ittri tal-konsulenti legali tal-partijiet, u dan fil-process kollu izda specjalment a fol 15 sa 49 tal-process.

Joseph Cortis, *Chairman* u *CEO* tas-socjeta` attrici semma li s-socjeta` konvenuta kienet ikkommissionat lis-socjeta` attrici ghal xoghol ta' bibien, twieqi u hgieg u xoghol iehor ghall-progett tal-Grand Hotel Excelsior, u fil-fatt gie iffirmat kuntratt tas-27 ta' Mejju, 1997. Ghalkemm ix-xoghol kelli jitlesta sas-7 ta' April, 1998, peress li l-konvenuta waqqfet ix-xoghol, dan twal ferm aktar. L-attrici kienet xrat materjal skond l-ordni u specifikazzjonijiet u semma li kienu mexjin mad-direttivi tal-project manager John Callam, u in segwitu ta' Gerard Holmes. Fil-bidu l-attrici kienet tohrog fattura fuq il-valutazzjoni u f'temp ta' 30 gurnata kien isir il-hlas hlief ghar-retention money, u x-xoghol kollu kien accettat u approvat. Semma l-problemi ta' waqfien tax-xoghol

## Kopja Informali ta' Sentenza

ripetut u li kellhom talba ghal Lm41,820.91 izda Holmes ma kellux risposta ghal zmien twil. Kienet saret laqgha ohra ma' Callam u bi sforz biex jaslu kienet accettaw li jsir hlas finali ta' Lm19,724.11 izda l-hlas qatt ma sar. Fl-ittra tal-15 ta' Dicembru 2003, Callam cahad li sar il-ftehim. In segwitu, is-socjeta` konvenuta *tramite* Mr. Elliott, kienet offriet Lm10,000 ghas-saldu izda dan ma kienx gie accettat.

Raymond Cortis kien ikkonferma dan kollu u sostna li waqt li qed isir ix-xoghol ma nqalghux kwistjonijiet hlief affarijiet zghar.

Dan kollu huwa kontradett minn Graham Stewart Elliott, direktur tal-konvenuta li semma li Callam ma kienx awtorizzat jikkommetti ruhu f'isem il-konvenuta. Irrizulta li l-ishma fil-konvenuta nxtraw mill-familja tieghu fl-2003. originarjament ma kienx jaf ghaliex ma thallasx ir-retention money. Qabel li ma kienx hemm inkwiet dwar il-kwalita` tax-xoghol. Sostna li wara li ezamina d-dokumenti li kienet gew redatti fiz-zmien tan-negozzjati, kien hemm l-ammont dovut lill-attrici ta' Lm21,258.44 izda sostna li dan kien thallas permezz ta' *cheque* 493, datat 27 ta' Mejju, 2002.

Illi ghalhekk jirrizulta lill-Qorti li ma kienx hemm kwistjonijiet dwar il-kwalita` tax-xoghol. Kien hemm problemi li ma sarx il-hlas u li ried jigi kwantifikat il-bilanc dovut fuq id-diversi aspetti biex jigi finalizzat dan l-ammont pendenti. Din il-Qorti mhix konvinta li l-ammont pretiz fic-citazzjoni kien gie mhallas bic-*cheque* imsemmi fis-sens li dan kien jirreferi ghal xogholijiet u ammonti dovuti precedentement u infatti jinsab imhallas f'Mejju 2002, meta l-kwistjoni baqghet għaddejja ferm aktar.

Wiehed għalhekk irid jezamina bir-reqqa l-affidavit ulterjuri ta' Graham Elliott li jinsab a fol 216 sa 218 tal-process u li partijiet minnu gew riprodotti hawn fuq.

Elliott argumenta li *retention moneys* mhux dovuti ghax ma kienx hemm *records* tal-pagamenti dovuti lil Calibre fid-dokumentazzjoni tad-due diligence. Izda hawnhekk il-

konvenuta qed tagħzel li tagħmel il-provi tagħha permezz tad-dokument tad-due *diligence* li la gie prodott, la konfermat u hadd ma tela' jixhed fuqu. Għalhekk il-Qorti ma tistax tilqa' l-eccezzjoni tal-konvenuta fuq dan l-aspett.

Jargumenta li l-ammont ta' metarjal m'ghandux jithallas u dan minhabba l-fatt li l-kuntratt kellu jwassal il-materjal kollu *on site* sakemm jigu bzonnjuzi u li l-materjal imwassal fis-site isir proprjeta` ta' l-employer, u cioe` tal-konvenuta. Izda, irrizulta car bizżejjed li spiss kellu jsir waqfien fix-xogħolijiet u li kien impossibbli li wieħed jevalwa sewwa l-possibbilta` ta' materjal fuq is-sit, u għalhekk ma jistax ikun li jigi accetta l-argument tal-konvenuta li kien hemm *breach of contract*, kif jingħad fl-affidavit tieghu. Il-materjal supplit irid jithallas.

Elliott irrefera wkoll ghall-wage *increases*, u jsemmi li l-kuntratt f'8.1.2. specifikament jeskludi tibdil minhabba l-gholi tal-hajja. Jinsisti wkoll fuq li l-ammont kien *lump sum*.

Izda l-Qorti, wara li qieset l-aspetti kollha tal-kaz, thoss li l-ammont pretiz huwa dovut u li dan għiex kien ridott minn somma superjuri f'attentat biex jintlaħaq il-ftehim, u għalhekk il-Qorti qiegħedha f'dan l-istadju tiddikjara l-ammont dovut ta' Lm19,724 u b'hekk tillikwida f'dan l-istadju dan l-ammont, u tiddikjara lill-konvenuta responsabbi ghall-hlas ta' dan l-ammont. Minhabba li l-ammont ma kienx likwidat precedentement, l-imghax jiddekorri mil-lum.

#### F. KONKLUZJONIJIET:

Għall-motivi fuq imsemmija, peress li l-ewwel zewg eccezzjonijiet għiex decizi, waqt li t-tielet tirreferixxi ghall-mertu tal-kaz, il-Qorti tirreferi għal dak fuq imsemmi u tikkundanna lis-socjeta` konvenuta thallas lis-socjeta` attrici s-somma ta' Lm19,724 ossija €45,945. L-imghax jiddekorri mil-lum.

Spejjeż kontra s-socjeta` konvenuta.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----