



## TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR

**GUDIKATUR DR.  
VERONICA GALEA DEBONO**

Seduta ta' I-24 ta' Frar, 2012

Talba Numru. 13/2006

B.S. Construction Limited (C-27590).

Vs

Tommy Gravina.

### **It-Tribunal**

Ra I-Avviz tat-talba li permezz tieghu s-socjeta' attrici qed titlob il-hlas tas-somma ta' elf, mitejn u tmienja u erbghin lira Maltin u hamsin centezmu (Lm1248.50) mingħand il-konvenut, rappresentanti danni subiti mis-socjeta' attrici b'konsegwenza ta' (a) xogħol li sar mill-konvenut u li ma kienx skond is-sengħa w l-arti; (b) xogħol traskurat; (c) xogħol li naqas milli jagħmel (d) nuqqas ta' tindif li obbliga ruhu li jagħmel; u (e) prezz ta' materjal u xogħol u dan fost danni ohra kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-

kawza. Illi x-xoghol kien inghata lil konvenut b'appalt u kellu jigi esegwit fil-blokk 20-24 Triq il-Capuccini, Floriana.

Ra r-risposta tal-konvenut li ecepixxa illi l-pretensjonijiet tas-socjeta' attrici fil-konfront tal-konvenut huma nfondati fil-fatt u fid-dritt, stante li x-xoghol ezegwit mill-konvenut huwa skond l-arti u s-sengha, u ma jezistu ebda danni. Illi minghajr pregudizzju ghal premess, jigi sottomess li fl-eventwalita' li jintlaqghu t-talbiet tas-socjeta' attrici, mill-ammont dovut għandha titnaqqas somma dovuta mis-socjeta' attrici lill-konvenut, rappresentanti xogħolijiet ezegwiti mill-konvenut fuq inkarigu tas-socjeta' attrici. F'dan ir-rigward il-konvenut qiegħed jipprezenta kontro talba. Bl-ispejjes kontra s-socjeta' attrici.

Ra l-kontro talba tal-konvenut rikonvenzionant fejn talab illi s-socjeta' attrici thall-su s-somma ta' tmien mitt lira Maltin (Lm800) rappresentanti r-rimanenti bilanc dovut lilu għal xogħolijiet ta' kisi, xogħolijiet ohra jn-nadur u xogħolijiet fuq kmamar tal-banju, fuq inkarigu ta' l-istess socjeta' rikonvenzionata. Bl-ispejjes u bl-imghaxijiet legali kontra s-socjeta' attrici rikonvenzionata.

Ra r-risposta tas-socjeta' rikonvenzionata għal-kontro talba tal-konvenut rikonvenzionant li eccepier illi l-ebda ammont m'hu dovut stante li x-xogħol ezegwit ma kienx skond is-sengha w l-arti u gew kawzati diversi hsarat li huma l-mertu tal-kawza principali. Illi din l-eccezzjoni qegħda tingħata b'riserva għal kull azzjoni ohra spettanti lis-socjeta' attrici sabiex tirkupra spejjes u danni ohra li għad tista' ssorfri stante li rrizultaw hsarat ohra wara l-intavolar ta' din l-azzjoni.

Ra l-affidavit ta' Anthony Bonanno prodott mis-socjeta' attrici.

Sema' x-xhieda ta' l-avukat Dr. Joseph Sammut prodott mis-socjeta' attrici.

Sema' x-xhieda tal-Perit Robert Fenech prodott mis-socjeta' attrici.

Sema' x-xhieda tal-konvenut Tommy Gravina.

Sema' x-xhieda ta' Anthony Bonanno in kontro ezami.

Sema' x-xhieda tal-Perit Robert Fenech in kontro ezami.

Sema' x-xhieda tal-konvenut in kontro ezami.

Ra n-nota ta' sottomissjonijiet tal-konvenut.

Ra n-nota ta' sottomissjonijiet tas-socjeta' attrici.

Ra d-dokumenti kollha li gew esebiti.

Ra l-atti kollha tal-kawza.

### Ikkunsidra.

Illi fil-qosor il-fatti tal-kaz huwa s-segwenti. Is-socjeta' attrici kienet hadet 'tender' mingħand il-Gvern sabiex tikkostruwixxi u tagħmel il-finishing f'zewg garaxxijiet u tmien appartamenti gewwa l-Furjana. Sabiex ezegwiet dan it-tender, is-socjeta' attrici qabdet diversi nies bhala sub-contractors sabiex jagħmlu diversi xogħolijiet. Fosthom kien tqabba il-konvenut sabiex jagħmel xogħol ta' tikhil u tibjid, u wara anki sabiex jagħmel ix-xogħol ta' tqegħid tal-madum fil-kmamar tal-banju ta' erba mit-tmien appartamenti.

Gara li meta gew sabiex jicc�헛ifikaw ix-xogħol minn-naha tad-Dipartiment tal-Housing, kien hemm hafna ilmenti dwar l-istess xogħol li sar, u fosthom dwar ix-xogħol li sar mill-konvenut. Il-konvenut gie mitlub sabiex jagħmel certu xogħol rimedjali u xi xogħol iehor mill-għid, izda dan irrifjuta li jagħmel hekk u allura l-appalt gie terminat u nhareg tender għid sabiex isiru x-xogħolijiet rimedjali.

Illi l-ispiza għal dawn ix-xogħolijiet rimedjali li kellhom x'jaqsmu mal-konvenut kienet dik ta' elf, mitejn u tmienja u erbghin lira Maltin u hamsin centezmu (Lm1248.50) u dan

I-ammont fil-fatt gie mnaqqas minn dak dovut lis-socjeta' attrici fuq it-tender originali.

Illi ghalhekk is-socjeta' attrici qed titlob minghand il-konvenut, il-hlas ta' dan I-ammont (Lm1248.50) li gie mnaqqas lilha mid-Dipartiment, u dana peress illi skond I-istess socjeta', dan I-ammont partikolari gie mnaqqas minhabba xoghol hazin li sar mill-konvenut. Skond I-istess socjeta' attrici, I-ammont li qed jitlob il-konvenut fil-kontro talba tieghu, u cioe I-ammont ta' tmien mitt lira Maltin (Lm800) mhuwiex dovut, u dan ghaliex jirreferi ghall-prezz ta' xogholijiet li saru mill-konvenut u li d-Dipartiment tal-Housing stess kien iccertifika bhala xoghol li ma sarx skond is-sengha w I-arti. Gie spjegat illi tax-xoghol kollu li ghamel sew, u li gie certifikat mill-Housing Department, il-konvenut fil-fatt kien thallas.

Illi I-konvenut spjega li huwa ghamel ix-xoghol kollu li kien tqabbad jaghmel mis-socjeta' attrici izda din ta' I-ahhar qabditu jaghmel xoghol zejjed li ma kienx skond il-ftehim li kellhom. Hu xehed li hadd qatt ma lmenta dwar ix-xoghol tieghu waqt li dan kien qiegħed isir, u kien biss meta gie biex jithallas li ssemmew xi ilmenti. Huwa xehed ukoll li rrappresentant tas-socjeta' attrici u cioe Anthony Bonanno, qallu li sabiex jithallas I-ewwel ix-xoghol kellu jigi approvat u mbagħad meta tithallas is-socjeta' attrici seta' jithallas hu. Skond hu hadd qatt ma qallu li kellu jagħmel xi xogħol rimedjali.

Illi x-xhud Perit Robert Fenech, li kien il-persuna inkarigat mid-Dipartiment tal-Housing sabiex jissorvelja u jiccertifika x-xogħolijiet in kwistjoni, kkonferma li hafna mix-xogħol li sar ma kienx sar skond is-sengha w I-arti u ma kienx 'up to standard', u peress illi I-kuntrattur ma kienx ezegwixxa x-xogħolijiet rimedjali, kellu jinhareg tender iehor sabiex dawn ix-xogħolijiet rimedjali u x-xogħolijiet difettuzi jerġghu isiru minn terzi. Huwa kkonferma illi I-ispejjes ta' dan it-tender il-gdid u tax-xogħol difettuz tnaqqas mill-ammont li kellu jithallas lis-socjeta' attrici. Fil-fatt I-ammont globali li tnaqqas minn dak dovut lis-socjeta' attrici għad-difetti kollha li nstabu fil-progett effettivament kien dak ta' Lm1925.75.

Il-Perit xehed illi huwa kien gibed l-attenzjoni tal-konvenut ghal certu diffetti li kien jara waqt li l-konvenut kien qieghed jahdem. Kien ukoll jigbed l-attenzjoni tas-socjeta' attrici (bhala kuntrattur) għad-difetti li kien qieghed jara waqt li x-xogħol kien ikun għaddej.

Illi wara li ha konjizzjoni tal-provi kollha prodotti u tax-xhieda mogħtija mill-partijiet, dan it-Tribunal għandu s-segwenti osservazzjonijiet x'jaghmel. Fl-ewwel lok, ma hemmx dubbju li certu xogħol ma kienx sar skond is-sengħa w l-arti u ma kienx 'up to standard.' Dan gie konfermat mill-Perit tal-Housing Department. Huwa fatt li għalhekk certu ammonti kellhom bilfors jitnaqqsu mill-ammont li fl-ahħarnett kien dovut lis-socjeta' attrici bhala kuntrattur tax-xogħolijiet kollha. Fil-fatt l-ammont globali li gie mnaqqas minn dak l-ammont dovut lis-socjeta' attrici kien dak ta' Lm1925.75. Dan l-ammont ovvijament ma jkopr ix-biss dawk ix-xogħolijiet li saru hazin mill-konvenut izda jinkludi diversi xogħolijiet ohra li l-konvenut ma kellux x'jaqsam magħhom. Fil-fatt is-socjeta' attrici qed tipprendi biss l-ammont ta' Lm1248.50 mingħand il-konvenut ghaliex skond hi, l-konvenut kien responsabbi għal dawk ix-xogħolijiet hziena li kienu jammontaw għal dan l-ammont.

Illi permezz tal-kontro talba tieghu l-konvenut qed jitlob il-hlas ta' Lm800 mingħand is-socjeta' attrici ghax-xogħol li għamel u li għadu ma thallasx tieghu. Illi skond is-socjeta' attrici dan l-ammont ma thallasx lilu peress illi skond kif xehed izqed minn darba Anthony Bonanno, s-socjeta' attrici kienet zammet lura l-ammont dovut lill-konvenut ghax-xogħolijiet li saru hazin minnu. L-istess xhud ikkonferma li ghax-xogħol li għamel tajjeb il-konvenut kien thallas.

Illi t-Tribunal jidħir lu li gie oltre milli ppruvat li l-konvenut ma kienx hadem certu xogħol skond is-sengħa w l-arti, u li għalhekk ma jistax jipprendi li jithallas ta' dan ix-xogħol. Għalhekk huwa għal kollox accettabbli li s-socjeta' attrici ma hallsitx lill-konvenut din is-somma, u l-konvenut ma jistax jipprendi li jithallas ta' xogħol traskurat u hazin li

sar minnu. B'hekk il-kontro talba tal-konvenut zgur li għandha tigi michuda.

Illi pero dan ifisser li meta s-socjeta' attrici zammet lura l-hlas tas-somma ta' Lm800 minn dak dovut lill-konvenut, u meta halsitu ghall-qbija tax-xogħol li għamel, hija kienet diga kkwantifikat l-ammont li kellu jigi mnaqqas minn dak dovut lill-konvenut ghax-xogħol li kien sar hazin, u allura huwa inkoncepibbli kif issa permezz tal-kawza odjerna tista' tippretdi li l-konvenut jħallas izjed.

Illi di piu, id-dokument li jinsab a fol 2 sa 6 tal-process, u li suppost jirrigwarda biss ix-xogħolijiet li saru hazin mill-konvenut, u li jammontaw għal Lm1248.50, jinkludi xogħolijiet li zgur ma setghux saru mill-konvenut ghaliex jikkoncernaw xogħol li sar fil-kmamar tal-banju ta' tmien flats, meta hareg car li l-konvenut hadem biss f'erba flats, u għalhekk qatt ma jista' jkun responsabbli ghall-erba flats l-ohra.

Illi hemm ukoll il-kwistjoni li kamra tal-banju minnhom kellha xi problemi peress li l-madum ma kienx jaqbel u dan il-madum kien gie supplit mis-socjeta' attrici stess. Jekk allura l-madum kellu jinbidel minhabba f'hekk, dan zgur li mhuwiex tort tal-konvenut izda tas-socjeta' attrici, u ta' dan għandha tbagħti d-danni hi stess.

Illi għalhekk is-socjeta' attrici li diga kienet naqset Lm800 minn dak li kellha thallas lill-konvenut ma tistax titlob mingħandu l-kumplament ta' Lm448.50 ghaliex dawn jikkoncernaw xogħolijiet li huwa ma kellux x'jaqsam magħhom, jew affarijiet li kienu responsabbilta' tas-socjeta' attrici u mhux tal-konvenut.

Għal dawn il-motivi t-Tribunal jaqta u jiddeċiedi billi jichad it-talba attrici fl-intier tagħha, u jichad ukoll il-kontro talba tal-konvenut fl-intier tagħha. Fic-cirkostanzi l-ispejjes kollha tal-kawza għandhom jinqassmu ugwalment bejn il-partijiet.

Kopja Informali ta' Sentenza

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----