

Kopja Informali ta' Sentenza



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
ANTHONY ELLUL**

Seduta tal-21 ta' Gunju, 2013

Citazzjoni Numru. 145/1992/1

Coleiro General Supplies Limited

Vs

**Joseph A. Stellini u Lino Cuomo fil-kwalita' tagħhom
ta' diretturi f'isem u in rappresentanza tas-socjeta
Hotel Management Services Limited**

Permezz ta' citazzjoni prezentata fil-31 ta' Jannar 1992 l-attrici talbet:-

1. Dikjarazzjoni li l-konvenuta kienet inadempjenti fil-kuntratt ta' appalt li kien jikkonsisti fi *floor polish* fil-lukanda Grand Hotel Verdala, Rabat, Malta.

Kopja Informali ta' Sentenza

2. Dikjarazzjoni li l-konvenuta kkawzat danni lill-attrici.
3. Il-likwidazzjoni tad-danni.
4. Il-konvenuta tigi kkundannata thallas id-danni.

L-attrici ppremettiet li fit-23 ta' Frar 1990 kienet inghatat appalt ghal xoghol li kellu jsir fl-art tal-lukanda Grand Hotel Verdala. Meta fi Frar 1991 l-attrici lestiet parti mix-xoghol u kienet lesta biex tagħmel il-kumplament, il-konvenuta mingħajr raguni valida ma kienitx qegħda tikkopera. Sahansitra fit-2 ta' Settembru 1991 kien gie pprezentat protest gudizzjarju li bih nterpellata biex thalli li x-xogħol jitkompla, izda baqghet inadempjenti.

Il-konvenuta wiegħbet li (fol. 14):-

1. Il-pretensjonijiet tal-attrici huma nfondati ghaliex il-konvenuta kienet gustifikata tittermina l-kuntratt ta' appalt peress li x-xogħol kien qed isir hazin.
2. Kien hemm ftehim bejn il-partijiet li l-attrici kellha tieqaf mix-xogħol ghaliex il-konvenuta kienet indikat li ma kienitx kuntenta bix-xogħol u l-bilanc rimanenti tal-prezz kellu jinxтарa f'materjal mingħand l-atturi f'xi zmien fil-futur. Kien l-attur li sfratta dan il-ftehim u l-kawza ma tistax tirnexxi.
3. Bix-xogħol hazin li sar il-konvenuti sofrew danni u għalhekk qegħda tigi proposta rikonvenzjoni.

Fir-rikonvenzjoni l-konvenuta talbet lill-qorti sabiex:-

1. Tiddikjara li x-xogħol ma sarx skond is-sengħa u l-arti.
2. Tillikwida d-danni li sofriet il-konvenuta.
3. Tikkundanna lill-konvenuta thallas id-danni li gew likwidati.

Għar-rikovenzjoni l-attrici wiegħbet li (fol. 14):-

1. It-talbiet rikonvenzjonali għandhom jigu michuda bl-ispejjeż għaliex Coleiro General Supplies Limited esegwit

ix-xoghol skond l-arti u s-sengha u ghas-sodisfazzjon shiha tas-socjeta konvenuta, kif ser jigi ppruvat.

B'digriet moghti fis-17 ta' Marzu 1993 (fol. 55) il-qorti hatret lill-Inginier Paul Cardona bhala espert tekniku. B'digriet iehor tat-13 ta' Marzu 2003 il-qorti hatret lil Dr Edward Zammit Lewis bhala perit legali.

Il-periti gudizzjarji pprezentaw ir-rapport wara s-seduta tas-6 ta' Ottubru 2011. Jirrizulta wkoll li fis-seduta tal-24 ta' Mejju 2012 ikkonfermawh bil-gurament.

Ghas-seduta tat-12 ta' Novembru 2012 attendew id-difensuri tal-partijiet u kkonfermaw li l-qorti setghet tghaddi ghas-sentenza.

Hemm qbil bejn il-kontendenti li l-kaz jitrattha dwar appalt li l-kumpannija konvenuta tat lill-kumpannija attrici¹. Gialadarba hemm qbil bejn il-partijiet dwar in-natura tal-kuntratt, il-qorti m'ghandix ghafejn toqghod tara jekk il-kuntratt għandux min-natura ta' appalt jew bejgh.

Skond dokument datat 23 ta' Frar 1990 mahrug mill-kumpannija attrici x-xoghol kien jikkonsisti:-

"Works and Material required for appx. 3661 sqr. Metres comprising of all the floor-rooms at the grand hotel verdala which work includes the following:-

- a) Complete preparation prior to the application of industrial floor ...
- b) Pre-Treatment of Wood Strips;
- c) Application of 2 coats pack penetrant primer 35 kit;
- d) Manually sanding down of primer;
- e) Application of 2 coats two pack terrethane 44 industrial floor coating finish. ".

Il-prezz kien ta' **Lm15,504.33.**

¹ Hekk per ezempju l-attrici fic-citazzjoni ppremettiet li nghatat appalt.

Il-perit tekniku kkonkluda li mix-xhieda li nstemghet u mill-access li ghamel fil-fond:

“1.....jidher bic-car li kien hemm nuqqas ta’ adhesion bejn il-finishing coats u l-bazi taz-zeba’. Dan minhabba l-ixkatlar li sar kien superficjali u allura l-primer ma ppenetrax fl-injam tal-parquet kif kien suppost.

Minhabba dan iz-zebgha bdiet titqaxxar u mhux ghaliex is-siggijiet ma kellhomx il-lastiku fil-qieh. Li kieku kien tort tas-siggijiet, iz-zebgha giet migrufa u mhux detached kif instab.

2. L-attur kelli jghati passata ohra fil-conference room. Din qatt ma giet moghtija. Lanqas li kieku din giet moghtija, il-problema kienet tibqa’ mhux rizolta.

3. Fil-purchase order tal-Grand Hotel Verdala, dawn talbu li jsir ix-xoghol. Din it-talba kienet tinkludi il-forniment taz-zebgha.

4. Ghalkemm is-socjeta’ attrici ma gabet l-ebda prova li z-zebgha kienet verament inxtrat, is-socjeta konvenuta lanqas biss ma ddomandat dan. Ghaldaqstant, nistghu nassumu li z-zebgha vera kienet inxtrat.

5. Fl-opinjoni tas-sottoskritti, la z-zebgha kienet inxtrat fuq ordni tal-Hotel Verdala, dawn għandhom ikunu responsabbi għal hlas ta’ din iz-zebgha.

6. Min-naha l-ohra, minhabba li hemm provi bizzej jed li z-zebgha kienet blistered u bdiet titqaxxar, dan juri li l-applikazzjoni ma kenitx kif titlob l-arti u s-sengħa. Għaldaqstant, is-socjeta attrici m’għandhiex ikollha dritt għal mano d’opera li ma sarx u għal profitti.”.

Min-naha tieghu l-perit legali rrelata li kien irrizulta li kien hemm nuqqasijiet serji fix-xogħol li jikkonsistu “...inter alia, f’xkatlar superficjali u problemi ta’ adezjoni taz-zebgha, u konsegwentement problemi fil-parquet bhala tqaxxir ta’ l-istess.”. Irrelata wkoll li l-ebda hlas ma kien dovut lill-

attrici. B'riferenza ghar-rikonvenzjoni kkonkluda li ghalkemm l-attrici kienet responsabbi ghax-xoghol hazin li wettqet, l-ebda hlas ma kien dovuta bhala danni ghaliex ma tressqux provi dwar dan l-aspett tal-vertenza.

Fil-kawza **Antonio Busuttil vs Pio Fedele** deciza mill-Prim'Awla (Imhallef M. Caruana Curran) fid-9 ta' April 1968, gie osservat:-

"Il-kuntratt ta' appalt huwa kuntratt bilaterali li huwa dejjem soggett ghal patt kommissorju tacitu. Konsegwentement meta d-difetti fl-esekuzzjoni jkunu ippruvati, il-kriterju essenziali tad-decizjoni jinsab fl-ezami jekk ix-xoghol, kif jirrizulta, jkunx affett jew le minn vizji sostanziali."

Fil-kawza **Mariano Sare' vs Antonio Ellul et** deciza fit-12 ta' Gunju 1953, il-Qorti tal-Appell qalet:-

" [...] ladarma l-appalt hu kuntratt sinallagmatiku, il-kondizzjoni rizoluttiva f'kaz ta' inadempjenza hija dejjem sottintiza (art. 1111 Kodici Civili); u għad li l-ligi ma tghidux, id-debitur konvenut ghall-esekuzzjoni tal-kuntratt għandu jkollu d-drift li jiddefendi ruhu bl-eccezzjoni ta' l-inadimpieti contractus', billi jopponi li l-attur hu inadempjenti; sal dejjem li jgib il-prova ta' dina l-inadempjenza (Giorgi, Obbligazioni, Vol. IV, numri 200 u 202)." (Vol. XXXVII.i.196).

Wara li l-qorti rat l-atti kollha, tagħmel dawn l-osservazzjonijiet:-

i. Jirrizulta li fil-11 ta' Frar 1991 giet iffirmata dikjarazzjoni li tikkonferma: *"Please sign hereunder to confirm that relative work on parquet floor in rooms 401, 402, 420, 421, 425-427, 429-439 has been done to your complete satisfaction."*. L-istess gara fit-8 ta' Marzu 1991 fir-rigward tal-kmamar 403-418, 422-423 u 428.

Fil-fehma tal-qorti għaladbarba kien hemm l-approvazzjoni ta' certu xogħol li sar, il-kumpanija konvenuta ma kienx ikollha l-jedd li tirrifjuta li thallas għal tali xogħol. Id-

dikjarazzjonijiet kienu ffirmati minn Charles Tonna, li kien gie nkarigat mill-konvenuta sabiex jispezzjona x-xoghol u jiccertifikah. Pero' jidher li f'dan il-kaz m'hemmx diffikulta' dwar il-hlas ta' xoghol li sar ghaliex mit-taghrif li ta Kenneth Coleiro hu evidenti li x-xoghol li sar thallas. Tant hu hekk li fid-dokument COL6A hemm konferma li kien sar hlas, u l-attrici tippretendi li tithallas tal-materjal li kien ghadu ma ntuzax, telf ta' qlegh u spejjez tal-haddiema ghaliex issostni li ma kienx hemm xoghol x'jinghata lill-haddiema tal-kumpannija attrici.

L-attrici pprezentat ittra datata 8 ta' Frar 1991 (Dok. FC01) fejn Charles Tonna kien qieghed jaegħi parir li ma jithallix jitkompla x-xoghol fil-progett sakemm il-kuntrattur jaegħi prova li hu kapaci jagħmel ix-xogħol. Fl-ittra jingħad li:-

- (a) fil-kmamar fejn sar xkatlar, l-injam ma kienx uniformi.
- (b) fil-varnish applikat kien hemm il-presenza ta' hmieg li kien ifisser li l-art ma kenitx giet imnaddfa sew.
- (c) “*application itself is not up to standard as overcoating and brush prints are noticed in many areas.*”.

Charles Tonna qatt ma tressaq bhala xhud. Gialadarba hi l-konvenuta li qegħda tallega li x-xogħol ma sarx skond issengħa u l-arti, l-oneru tal-prova hu tagħha. Il-perit tekniku kkummenta hekk:-

“Dak li jolqotna huwa l-prossimita' tad-dati ta' Doc FC01 fejn is-Sur Tonna qed jghati parir li l-progett għandu jieqaf waqt li 3 ijiem wara huwa jaccetta 18-il kamra waqt li xahar wara accetta 29-il kamra ohra. Hawn jidher nuqqas serju ta' kredibilita' min-naha ta' Charles Tonna.”.

Gialadarba Charles Tonna ma xehedx, m'huwiex possibbli li wieħed ikun jaf x'għara fir-realta'. Il-qorti tirrileva wkoll li kuntrarjament għal dak li rrelata l-perit tekniku, ghalkemm l-ewwel dikjarazzjoni li ffirma Tonna hi datata 11 ta' Frar 1991 (COL3), din giet iffirmata fl-20 ta' Frar 1991 cjoe' tnax-il gurnata wara l-ittra tat-8 ta' Frar 1991. M'huwiex eskluz li f'dak l-intervall il-kuntrattur għamel xi xogħol

rimedjali li ghal Tonna kien sodisfacenti. Jibqa' i fatt li persuna nkarigata mill-konvenuta ccertifikat li x-xoghol li sar fil-kmamar fuq imsemmija hu sodisfacenti. Rilevanti wkoll li Frederick Clark, *general manager* tal-lukanda xehed:

"Meta tlesta ir-raba' sular id-diretturi kienu qabdu lil konsulent tal-kumpannija, is-sur Charles Tonna, sabiex jiccertifika li x-xoghol kien sar sewwa. Is-sur Tonna kien ghamel lista mhux hazin ta' kmamar li ma kienux ta standard. Maz-zmien gew irrangati hafna minnhom mis-socjeta attrici. Izda sa fejn naf jien kien baqa tlett kmamar li ma gewx iccertifikati mil konsulenti." (seduta tal-24 ta' April 1997).

'Il fatt li Tonna kien iccertifika certu xoghol sodisfacenti ma jfissirx li ma kienx hemm diffikultajiet dwar il-kwalita' tax-xoghol li kien qieghed isir mill-attrici. Tant hu hekk li Clark stess ikkonferma li Tonna kien ghamel lista tal-kmamar fejn ix-xoghol ma kienx qieghed isir *up to standard*.

ii. Mir-rapport jirrizulta li l-perit tekniku ghamel access fil-lukanda u dahal fil-conference room fejn irraporta li ra "*detachment of topcoat*" (ara ritratti zewg ritratti annessi mar-rapport), u dahal fil-kmamar numru 441, 442 u 408 fejn irraporta li ra "*low level in quality of finish*" (ara ritratt anness mar-rapport). Access li sar fit-18 ta' Settembru 2001, cjoe' iktar minn 10 snin wara li sar ix-xoghol. F'dan il-kuntest il-qorti tossova li:-

(a) I-ispezzjoni li ghamel il-perit tekniku fi tlett ikmamar meta kien hemm dikjarazzjoni li x-xoghol hu sodisfacenti f'37 kamra, hu persentagg ta' 8% biss minn 37 kamra. Pero' jidher li l-perit tekniku rriskontra difett simili ghal dak li jissemma fl-ittra datata 8 ta' Frar 1992 ta' Charles Tonna, cjoe' li l-art ma kenitx imnaddfa qabel ma gie applikat *finish coating*. Dan iwassal biex il-xoghol ma kellux *finishing* pulit.

(b) Ghal dak li jikkoncerna l-conference room il-perit tekniku kkonstata "*tqaxxir u blistering taz-zebgha*".

Frederick Clark ikkonferma li ftit xhur wara lmentaw dwar il-kwalita' tax-xoghol ghaliex partijiet mill-parquet beda jitqaxxar. Il-perit tekniku spjega li t-tqaxxir kien kompatibbli mal-blistering li ra u “....dan huwa rizultat ta' nuqqas ta' adhesion bejn il-passati finali u l-primer.”. Kompla li gialadarba l-ixkatlar li sar kien superficjali, fatt konfermat mir-rappresentat tal-attrici, “Allura, il-primer uzat kien gie applikat fuq iz-zebgha originali ghaliex din ma tnehhietx. Dan il-primer huwa penetrating primer. Dan ifisser li hu magmul sabiex jippenetra il-materjal ta' l-art li qed tinzebagħ u johloq bond bejn l-art u l-passati finali. Il-blistering li rajna juri li ma kienx hemm dan il-bonding. In the balance of probabilities dan in-nuqqas ta' bonding kien minhabba li l-primer ma ppenetrax il-parquet minhabba li z-zebgha ta' qabel ma tnehhietx u għalhekk ma kienx hemm il-penetration u nuqqas ta' bonding.” (paragrafu numru 9 tar-rapport). Opinjoni li fil-fehma tal-qorti ma tistax tiskarta meta tqies li nghatħat minn persuna indipendenti mill-partijiet u ma tressqux provi li jdghajjfu din il-fehma. Fin-nota ta' sottomissionijiet l-attrici targumenta li l-perit tekniku “.... Jonqos milli jikkunsidra illi fil-fatt l-injam gie xkatlat b'sand paper grit 40 b'attrezzatura specjalizzata għal dan ix-xogħol mogħtija mil-lukanda stess.”. Ghalkemm il-makkinarju nghata mill-konvenuta, ma jfissirx li x-xogħol sar sew. Hu d-dmir tal-kuntrattur li jizgura li x-xogħol li jwettaq ikun sodisfacenti. Inoltre, Kenneth Coleiro xehed li Charles Tonna kien sodisfatt bir-rizultat tal-applikazzjoni tal-Conference Hall ghaliex uzaw rollers izghar. Jekk kien hekk x'kienet ir-raguni li ma għamilx dikjarazzjoni li x-xogħol huwa sodisfacenti ? Twiegħiba għal din id-domanda ma hemmx. Il-qorti tistenna li bhal ma gew certifikati l-kmamar kienet tigi cċertifikata l-conference hall kieku x-xogħol kien sar b'mod sodisfacenti.

iii. L-attrici ssostni li t-terminazzjoni tal-appalt ma kenitx minhabba li x-xogħol ma kienx skond is-sengħa u l-arti, izda minhabba li l-lukanda kienet ser tagħlaq (ara dik il-parti tan-nota ta' sottomissionijiet intestata “Ir-raguni ghaliex is-socjeta attrici kienet imwaqqfa milli tkompli l-bqija tax-xogħolijiet”). F'minuta ta' laqgha tad-diretturi li saret fil-5 ta' Marzu 1991 jingħad: “Polishing of Floors –

The Board agreed that work on the polishing of floor should be restricted to the 4th floor only.”. Pero’ m’hemm l-ebda prova li f’dan il-perjodu kienet ittiehdet xi decizjoni li l-lukanda tagħlaq. Għalhekk it-tezi tal-attrici li twaqqaqaf l-appalt ghaliex kienet ittiehdet id-decizjoni li l-lukanda tingħalaq, hi gratuwita u mhux bazata fuq provi. Anzi fuq bazi ta’ probabilita’ meqjus il-kontenut tal-ittra tat-8 ta’ Frar 1991 il-qorti tqies li hu verosimili li d-decizjoni tal-Bord tad-diretturi li x-xogħol isir biss fir-raba’ sular, kien minhabba ‘I fatt li ma kienek kuntenti bil-kwalita’ ta’ xogħol li kien qiegħed isir mill-kumpannija attrici.

iv. Jirrizulta li kienet saret offerta lill-kumpannija konvenuta li tingħata passata ohra fil-Conference Hall. Jidher li din ma gietx accettata. Skond il-perit tekniku “*Lanqas li kieku din giet mogħtija, il-problema kienet tibqa’ mhux rizolta.*”. Konkluzjoni logika għaladbarba l-perit tekniku rrelata li z-zebgha nqalghet ghaliex ma kienx hemm “*adhesion tajba*” bejn il-bazi u l-finishing coats (ara fol. 16 tar-rapport tal-perit tekniku).

v. Kienu n-nuqqas tal-kumpannija attrici li holqu problemi bla bzonn u eventwalment waslu sabiex ma tkomplix ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-partijiet. Certament li kien fl-interess tagħha li tizgura li x-xogħol li tagħmel hu tal-aqwa kwalita’. Dan iktar u iktar meta tqies li:-

- (a) ix-xogħol sar f'lukanda u li kienet tintuza wkoll għal avvenimenti;
- (b) il-lukanda kienet baqghet miftuha tilqa’ l-kljenti u torganizza avvenimenti u certament il-priorita ta’ min imexxi kien li x-xogħol jitlesta skond il-programm;
- (c) bhala volum ix-xogħol kien konsiderevoli;

Meqjusa dawn ic-cirkostanzi l-konvenuta kellha kull dritt li tippretdi li x-xogħol ikun ta’ kwalita’ sodisfacenti mill-ewwel mingħajr htiega ta’ xogħol rimedjali.

Il-qorti tikkonkludi li l-kumpannija attrici ma tistax tilmenta dwar id-decizjoni li ttieħdet mill-konvenuta sabiex ma

tkomplix bl-appalt. M'hemmx dubju li d-difetti ma kienux zghar u kien għad fadal hafna xogħol x'isir. Il-qorti ma tistax tlum lill-management tal-kumpannija konvenuta tad-deċizjoni li ttieħdet. Li jkollox *conference hall*, li hi wahda mill-kmamar ewlenin fejn jinzammu avvenimenti f'lukanda, li turi sinjali bhal dawk li jidhru fir-ritratta li ha l-perit tekniku, hu inaccettabbli. Dan ma jistax jigi deskritt bhala difett superficjali u ta' ebda importanza.

Għal dak li jikkoncerna l-materja prima, jekk hu veru li l-attrici xtratu kollu minn qabel, kienet ghazla tal-kumpannija attrici li tagħmel hekk. Riskju li hadet l-attrici u li ghaliha l-konvenuta ma għandhiex iggorr irresponsabbilita' għal-adarba l-qorti temmen li l-attrici twaqqfet milli tkompli bix-xogħol minhabba x-xogħol difettuz u d-diffikultajiet li kien qiegħed jagħti lok ghalihom fil-lukanda.

vi. Għal dak li jikkoncerna r-rikonvenzjoni, mill-atti hu evidenti li ma tressqux provi tad-danni li l-attrici tallega li sofriet. Għalhekk fir-realta' r-rikonvenzjoni saret bla bżonn.

Għal dawn il-motivi l-qorti qegħda tiddeciedi l-kawza billi:-

- Tilqa' l-ewwel eccezzjoni tal-kumpannija konvenuta u tichad it-talbiet tal-kumpannija attrici.**
- Fir-rigward tar-rikonvenzjoni, filwaqt li tikkonferma li l-kumpannija attrici għamlet xogħol li ma kienx skond is-sengħa u l-arti, tichad it-tieni u tielet talbiet tar-rikonvenzjoni.**

Spejjez jinqasmu in kwantu għal:-

- Spejjez relatati mac-citazzjoni a karigu tal-kumpannija attrici.**
- Spejjez relatati mar-rikonvenzjoni a karigu tal-kumpannija konvenuta.**

3. Spejjez tar-rapport tekniku a karigu tal-kumpannija attrici gialadarba jikkonferma t-tezi tal-kumpannija konvenuta.

4. Spejjez tar-rapport tal-perit legali jinqasmu nofs binnofs.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----