

QORTI TAL-APPELL

IMHALLFIN

**S.T.O. PRIM IMHALLEF SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMHALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMHALLEF JOSEPH AZZOPARDI**

Seduta ta' nhar il-Gimgha 2 ta' Marzu 2018

Numru 4

Citazzjoni numru 1090/01 JZM

Bezzina Bros. Limited

v.

**John Borg u martu Jane Borg u
b'digriet tal-10 ta' Novembru 2017 stante l-mewt
ta' Jane Borg l-atti ġew trasfuzi f'isem l-esponent John Borg bhala
l-werriet universali tal-istess konvenuta**

Il-Qorti:

Illi dan huwa appell minn sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili moghtija fit-30 ta' Mejju 2013 li l-partijiet principali taghha qed jigu riprodotti għall-ahjar intendiment:

"Il-Qorti :

"1. Preliminari

“Rat ic-citazzjoni prezentata fit-18 ta` Gunju 2001 li taqra hekk

–
“Peress illi permezz ta` skrittura privata ffirmata bejn il-partijiet nhar it-30 ta` April 1998 (Dokument TRE) is-socjeta` attrici dahlet sabiex twettaq diversi xogholijiet fil-post maghruf bhala Karanne Aparthotel f`San Pawl il-Bahar u dan skond it-termini u modalitajiet hemm indikati.

“Peress li s-socjeta` attrici bdiet dawn ix-xogholijiet kif hemm indikati u diversi ohrain u lestiet dak kollu li hija setghet tlesti, b`dan li tul dawn il-konvenuti hallsu diversi pagamenti izda l-pagament finali skond ic-certifikat tax-xogholijiet lesti u finalizzati rilaxxat mill-Engineer Charles Cuschieri li kien inkarigat skond il-kuntratt hawn imsemmi sabiex johrog dawn ic-certifikati kif ukoll billi kien appuntat bhala arbitru baqa` ma thallsux.

“Peress illi minn dawn l-atti jirrizulta li l-konvenuti ghandhom jaghtu s-somma ta` mija u erbatax-il elf u mitt lira u tlieta u erbghin centezmu (Lm114,100.43) u dan skond ma huwa spjegat dettaljatament fil-prospett (Dokument THS).

“Peress illi s-socjeta` attrici kitbet lill-konvenut John Borg ghall-hlas u dan sija b`ittra interpellatorja kif ukoll b`ufficjali izda l-imsemmi baqa` inadempjenti u ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

“Jghidu l-konvenuti ghaliex din il-Qorti m`ghandhiex :

“1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-konvenuti ghandhom ihallsu lis-socjeta` attrici s-somma ta` mija u erbatax-il elf u mitt lira u tlieta u erbghin centezmu (Lm114,100.43) ammont dovut tax-xoghol esegwit fil-Karanne Apart Hotel u dan sija ai termini ta` skrittura privata datata 30 ta` April 1998 kif ukoll ta` dak attwalment esegwit.

“2. Tikkundanna lill-konvenuti jhallsu lis-socjeta` attrici l-ammont ta` mija u erbatax-il elf u mitt lira u tlieta u erbghin centezmu (Lm114,100.43) flimkien mal-imghaxijiet legali.

“Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra ufficjali tal-10 ta` Mejju 2001 u bl-imghaxijiet legali fuq l-istess imghaxijiet il-konvenuti mharrka ghas-subizzjoni.

“Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-kumpannija attrici, il-lista tax-xhieda ndikati minnha u l-elenku ta` dokumenti esebiti mac-citazzjoni.

“Rat in-nota ta` l-eccezzjonijiet prezentata fit-8 ta` Ottubru 2001 li taqra hekk –

“1. Illi l-ammont pretiz mhux dovut, almenu fit-totalita` tieghu, u dan kif sejjer jirrizulta waqt it-trattazzjoni tal-kawza, u senjatament ghaliex iridu jitnaqqsu somom sostanzjali konsistenti fis-segwenti :

i) “penali minhabba dewmien ta` xoghol u dan bejn l-1 ta` Novembru 1998 sal-31 ta` Lulju 2000 kalkolati bir-rata ta` mitt lira maltija (Lm100) kull jum jew perjodu iehor li jigi stabbilit fil-kors ta` dawn il-proceduri u dan kif stipulat f`artikolu 1.17 tal-ftehim datat 30 ta` April 1998 u l-Appendici A ghal dak il-ftehim,

liema dewmien kien unikament imputabbli ghas-socjeta` attrici, u

- ii) "danni naxxenti minn xoghol hazin fil-kors tal-esekuzzjoni tal-inkarigu moghti lis-socjeta` attrici u kif ukoll danni konsegwenzjali ghall-istess, fost ohrajn izda mhux biss, daww ikkawzati fil-proprjeta` tal-istess konvenuti,*
- iii) "tnaqqis fil-kontijiet ghal xogholijiet li sal-lum ghadhom ma sarux mis-socjeta` attrici izda li l-valur taghhom huwa nkluz fil-kontijiet ipprezentati mill-Inginier Cuschieri kif spjegat ahjar fic-certifikat tieghu u kif ser jigi ppurvat fil-kors tal-kawza,*
- iv) "tnaqqis ghal zbalji matematici kif ukoll ta` rati tax-xogholijiet kemm daww specifikati fil-kuntratt kif ukoll ta` xogholijiet addizzjonali u sahansitra xiri ta` materjal mill-konvenuti u nstallat mis-socjeta` attrici u li pero` l-prezz taghhom gie nkluz fil-kontijiet bhala dovut lis-socjeta` attrici,*
- v) "tnaqqis ghal spejjez zejda maghmula mill-konvenut fuq xogholijiet li ma tlestewx mis-socjeta` attrici u li kellha tlestihom skond il-ftehim precitat, liema xogholijiet kellhom jitlestew minn terzi b`rati oghla minn daww miftehma bejn il-kontendenti, u cioe` allura d-differenza bejn ir-rati,*
- vi) "tnaqqis ta` kull somma li tista` tkun dovuta lill-Inginier Cuschieri minhabba dewmien fix-xoghlijiet imputabbli lis-socjeta` attrici u dana fis-somma ta` ghaxart elef lira Maltija (Lm10,000) u li l-istess Inginier Cuschieri naqqas fic-certifikat tieghu datat 21 ta` Mejju 2001,*
- vii) "illi di piu` ghandu wkoll isir l-aggustament mehtieg sa fejn jirrigwarda kull imposizzjoni fiskali naxxenti mil-ligi tas-CET prevalenti fil-mument ta` meta gie importat il-materjal f`isem il-konvenut u utilzzat mis-socjeta` attrici fil-kors tax-xogholijiet fil-lukanda Karanne u dana kif spjegat ahjar fic-certifikat tal-Inginier Carmel Cuschieri tal-4 ta` Awissu 2000,*
- viii) "illi ghall-kuntrarju ta` dak illi s-socjeta` attrici qieghda tallega fir-rigward tar-regim fiskali tal-VAT u s-CET, il-ftehim tat-30 ta` April 1998 u precizament fil-klawsola 1.35 kull imposizzjoni ta` taxxa hija nkluz fil-prezzijiet u ghalhekk m`ghandu jkun hemm ebda aggustament fil-kontijiet minhabba tibdil fir-regim fiskali mis-CET ghall-VAT. Illi jigi rilevat li fi kwalunkwe kaz il-ligi tas-CET tinkludi hmistax fil-mija (15%) ETI u hamsa fil-mija (5%) ETP, ghalhekk il-kuntegg maghmul mis-socjeta` attrici huwa anke f`dan ir-rigward zbaljat,*
- ix) "iridu wkoll jitnaqqsu daww il-flejjes konsistenti f`incentivi taht l-Industrial Development Act li jinghataw mill-Korporazzjoni Maltija ghall-lzvilupp li kellhom imorru ghall-beneficcju tal-konvenuti u mhux tas-socjeta` attrici, liema valur tal-imsemmija incentivi jinsabu komprizi u nkorporati fis-somma li qieghda tirreklama l-istess socjeta` attrici.*

“2. Illi kontestwalment mal-prezenti l-konvenuti qeghdin jipprezentaw kontro-talba fejn qeghdin jitolbu lis-socjeta` attrici thallashom il-flejjes kollha rapprezentanti penali, danni u riduzzjonijiet fil-kont ricevut minnhom ghar-ragunijiet fuq spjegati. Allura dan jista` jkun ifisser li l-konvenuti mhux biss m`ghandhomx ihallsu l-ammont imsemmi fic-citazzjoni attrici izda li s-socjeta` attrici ghandha taghti lilkom.

“3. Salvi eccezzjonijiet ohra.

“Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-konvenuti u l-lista tax-xhieda ndikati minnhom.

“Rat **il-kontrotalba** li taqra hekk –

“Peress li permezz ta` skrittura privata bejn il-kontendenti datata 30 ta` April 1998 is-socjeta` attrici rikonvenzjonata accettat l-inkarigu tal-konvenuti rikonvenzjonanti li taghmel diversi xoghlijiet fil-lukanda Karanne fi Blacktail Street, San Pawl il-Bahar u dan skond il-pattijiet u kundizzjonijiet miftehma fl-istess skrittura privata ;

“Peress li s-socjeta` attrici rikonvenzjonata qiegħda tippretendi l-pagament bilancjali ta` mija u erbatax-il elf u mitt lira maltija u tlieta u erbghin centezmu (Lm114,100.43) ;

“Peress li kif ser jigu pprovati fil-kors u trattazzjoni ta` din il-kawza minn dan l-ammont iridu jitnaqqsu ammont li jirrifletti daqstant penali minhabba dewmien ta` xogħol u dan bejn l-1 ta` Novembru 1998 sal-31 ta` Lulju 2000 jew perjodu iehor bir-rata ta` mitt lira maltija (Lm100) kuljum kif ser jigi ppruvat fil-kors tal-kawza u dan kif stipulat f`artikolu 1.17 tal-ftehim precitat, liema dewmien kien unikament imputabbli għas-socjeta` rikonvenzjonata ;

“Peress li l-konvenuti rikonvenzjonanti soffrew ammonti ta` danni konsistenti fis-segwenti u cioe` :-

“(i) fil-kors ta` dawn ix-xoghholijiet, oltre l-penali fuq imsemmija, is-socjeta` rikonvenzjonata ghamlet xogħol hazin u mhux skond l-arti u s-sengħa bil-konsegwenza li l-konvenuti rikonvenzjonanti soffrew danni kemm diretti u kif ukoll konsegwenzjali għall-istess, fil-proprjeta` tagħhom u dan kif ser jigi ppruvat fil-kors tal-kawza ;

“(ii) ukoll fl-ammont li qiegħed jigi mitlub, is-socjeta` rikonvenzjonata nkludiet xoghholijiet li ma sarux mis-socjeta`, kif ukoll saru spejjez zejda nkorsi mill-konvenuti rikonvenzjonanti, liema xoghlijiet tlestew minn terzi b`rati għola minn dawk miftehma bejn il-kontendenti, kwindi l-konvenuti soffrew danni fid-differenza tal-prezz ;

“Peress li mis-somma li qiegħda tigi mitluba tehtieg li jsiru diversi agğustamenti u anke riduzzjonijiet u dan għaliex :-

“(i) hemm zbalji ta` kalkoli matematici fl-istess kont tas-socjeta` rikonvenzjonata anke fir-rati ta` xoghlijiet kif miftehma infushom fl-istess ftehim u l-valur ta` xoghlijiet addizzjonali u materjal mixtri mill-konvenuti rikonvenzjonanti, ghalkemm installat mis-socjeta` rikonvenzjonata,

“(ii) agġustamenti mehtieġa sa fejn jirrigwarda kull imposizzjoni fiskali naxxenti mil-ligi tas-CET prevalenti fil-mument ta` meta gie mportat il-materjal f`isem il-konvenuti rikonvenzjonanti u utilizzat fil-kors tax-xoghlijiet fil-lukanda in kwistjoni u dan kif spjegat ahjar fic-certifikat tal-Inġinier Carmel Cuschieri tal-4 ta` Awissu 2000,

“(iii) imposizzjoni ta` taxxa li kemm jekk ta` VAT jew CET li skond klawsola 1.35 kellha tigi sopportata mis-socjeta` rikonvenzjonata, u

“(iv) u kif ukoll tnaqqis ta` somom konsistenti f`incentivi taht l-Industrial Development Act li jinghataw mill-Korporazzjoni Maltija ghall-lzvilupp li kellhom imorru a beneficcju tal-konvenuti rikonvenzjonanti, u liema somom huma komprizi u nkorporati fis-somma precitata.

“Ghaldaqstant tghid is-socjeta` rikonvenzjonata ghalix dina l-Onorabbli Qorti m`ghandhiex ghar-ragunijiet fuq imsemmija :

“(1) tiddikjara li s-socjeta` rikonvenzjonata kienet tardiva fix-xogholijiet ghal ragunijiet unikament imputabbli ghalha u bi ksur tal-ftehim privat datat 30 ta` April, 1998 ;

“(2) sussegwentement tiddikjara li l-konvenuti rikonvenzjonanti huma ntitolati li jitolbu penali ta` mitt lira maltija (Lm100) ghal kull jum ta` ritard u dan fit-termini tal-artikolu 1.17 tal-precitat ftehim ;

(3) tillikwida l-ammont ta` penali ghall-perjodu bejn l-1 ta` Novembru 1998 sal-31 ta` Lulju 2000 jew perjodu iehor li jigi stabbilit fil-kors ta` dawn il-proceduri permezz ta` periti nominandi ;

“(4) tikkundanna lis-socjeta` rikonvenzjonata thallas l-ammont likwidat skond it-talba precedenti ;

“(5) tiddikjara li s-socjeta` rikonvenzjonata esegwiet xoghol li ma sarx skond l-arti u s-sengha, u liema xoghol hu hazin;

“(6) tiddikjara lis-socjeta` rikonvenzjonata bhala responsabbli ghad-danni kollha kemm tax-xoghol hazin u kif ukoll danni ohra konnessi mal-istess u dan bl-ghajnuna ta` periti nominandi ;

“(7) tillikwida dik is-somma dovuta bhala danni sofferti mill-konvenuti rikonvenzjonanti ghall-fini tat-talba precedenti, u

“(8) sussegwentement tikkundanna lis-socjeta` rikonvenzjonata thallas id-danni hekk likwidati,

“(9) ghall-fini tar-raba` (4) talba kollha tillikwida dawk is-somom kollha kemm in linea ta` agġustamenti fil-kontijiet u kif ukoll frott ta` zbalji matematici, inkluz xoghol li ma sarx, u rati ta` xoghol mhux miftehma u valur ta` materjal mixtri mill-konvenuti rikonvenzjonanti u kif ukoll dawk l-ammonti kollha rapprezentanti beneficcji fiskali kemm tas-CET u kif ukoll tal-VAT, u incentivi fiskali kif fuq spjegat li ma kellhomx ikunu a karigu tal-konvenuti rikonvenzjonanti u/jew li kellhom ikunu ghall-beneficcju taghhom ;

“(10) u konsegwentement tordna u tikkundanna lis-socjeta` rikonvenzjonata tnaqqas is-somom kollha likwidati għall-fini tat-talba precedenti mis-somma ta` mija u erbatax-il elf lira u mitt lira u tlieta u erbgħin centezmu (Lm114,100.43), kollox skond kif intqal fuq u għar-ragunijiet fuq premessi.

“Bl-ispejjez u bis-socjeta` attrici rikonvenzjonanta minn issa ngunta għas-subizzjoni.

“Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-konvenuti rikonvenzjonanti u l-lista tax-xhieda ndikati minnhom.

“Rat **in-nota ta` l-eccezzjonijiet tal-kumpannija attrici għall-kontrotalba**, prezentata fil-25 ta` Ottubru 2001 li taqra hekk –

“1. Illi s-socjeta` attrici ma għandha ebda responsabbiltà fil-kwistjoni tal-esekuzzjoni tax-xogħol għax fejn iz-zminijiet ma nżammux kien tort ta` terzi jew tal-istess konvenuti li ma kinux wettqu s-sehem tagħhom tal-ftehim.

“2. Illi ma hemmx lok għal ebda hlas ta` penali billi dak kollu li qiegħed jigi mqajjem mill-konvenuti gie diga` kkunsidrat mill-Inginier li gie mqabbaad apposta u wasal għal figura li fuqha l-eccipjenti qed ifittxu lill-konvenuti.

“3. Illi ma huwiex minnu li s-socjeta` attrici wettqet xi xogħol kontra l-arti u s-sengħa.

“4. Illi l-konvenuti ma jistgħux jitolbu l-hlas tal-penali għan-nuqqas fl-esekuzzjoni u fl-istess hin jitolbu d-danni għax esegwiti hazin.

“5. B`riserva ta` eccezzjonijiet ohra.

.... Omissis

“1) **Kostatazzjonijiet**

“Kienet prezentata relazzjoni peritali kongunta mill-Perit Godwin Abela u mill-Awditur Kevin Mahoney.

“Fost il-kostatazzjonijiet tagħhom, il-perit gudizzjarji rrimarkaw illi –

“i) n-natura tax-xogħolijiet originarjament stipulati fil-kuntratt inbidlet radikalment;

“ii) li c-certifikat mill-inginiera hareg meta s-socjeta` attrici infurmat lill-istess inginiera li ma setgħetx tkompli bix-xogħolijiet minhabba dewmien ikkawzat minn terzi ;

“iii) li c-certifikat kien jinkludi tnaqqis provizzorju ta` Lm10,000 biex ikopri dawk ix-xogholijiet li ma kienux saru mis-socjeta` attrici ;

“iv) li x-xogholijiet li saru minn terzi minflok is-socjeta` attrici kien jammonta ghal Lm2,360.02 li jfisser li s-socjeta` attrici kien fadlilha ftit xoghol biex tikkompleta l-appalt ;

“v) li x-xogholijiet li kienu lahqu saru mis-socjeta` attrici kienu debitament certifikati mill-inginiera wara li kien accertat li kollox kien qed jiffunzjona meta s-socjeta` attrici telqet is-sit ;

“vi) li l-konvenuti ma kkummissjonawx rapport mill-inginiera dwar allegata hsara rizultanti minn xogholijiet tas-socjeta` attrici ;

“vii) li l-hsarat attribwibbli lis-socjeta` attrici kienu minimi u kienu stmati fl-ammont ta` Lm383.20 ;

“viii) li rigward il-kwistjoni tal-CET u VAT irrizulta li kienu pacjuti ew l-ammonti li thallsu lis-socjeta` attrici fir-rati taghha mar-rifuzjonijiet li hadu l-konvenuti.

“2) Konkluzjonijiet

“Il-konkluzjonijiet tal-periti gudizzjarji kienu dawn –

“i) illi s-socjeta` attrici wettqet ix-xoghol mertu tal-appalt skond kif kien stipulat bejn il-partijiet fil-kuntratt ;

“ii) illi l-hlas dovut lis-socjeta` attrici kien Lm99,899.98 ekwivalenti ghal €232,704.36

“iii) illi l-kumpannija attrici ma kellha thallas ebda penali ghal dewmien lill-konvenuti ;

“iv) illi l-kumpannija attrici esegwiet ix-xoghol kif titlob l-arti u s-sengha u ma kienx prova li sar il-maqlub ;

“v) illi x-xoghol li twettaq minn haddiehor ghax baqa` ma sarx mill-kumpannija attrici ttiehed in konsiderazzjoni ;

“vi) illi daqstant iehor kif ittiehdu in konsiderazzjoni l-izbalji matematici ;

“vii) illi l-ammont dovut lill-Ing. Cuschieri ghall-kejl tax-xoghol kienet dovuta mis-socjeta` attrici skond il-kuntratt ;

“viii) illi s-socjeta` attrici kienet qeghda tigi rimborsata ghall-imposti ta` natura fiskali kif support ;

“ix) illi l-konvenuti bbenefikaw direttament mill-incentivi naxxenti mill-I-Industrial Development Act.

“3) Eskussjoni

“Il-konvenuti talbu li jeskutu lill-periti gudizzjarji. Fis-sostanza, mill-eskussjoni rrizulta illi kellu jkun aggestament fir-relazzjoni fis-sens illi jekk il-pajpijiet tal-ilma, installati mis-socjeta` attrici, inbidlu fuq ordni tal-inginier, allura l-konvenuti kellu jigu kkompensati bl-ammont ta` Lm392 ekwivalenti ghal €910.78. Dwar ir-rifuzjonijiet, l-Awditur Kevin Mahoney, mistoqsi dwar jekk l-applikant li jitlob l-exemption order jiehux r-rifuzzjonijiet, wiegeb illi min japplika jiehu lura l-flus hu. Fil-kaz tal-lum, ir-rifuzjoni saret lill-konvenuti kif jirrizulta mid-dokumenti tad-dwana u tal-hlas effettwat.

“4) Piz probatorju

“Il-kostatazzjonijiet, konsiderazzjonijiet u konkluzjonijiet ta` natura teknika li jsiru minn perit mahtur mill-Qorti jikkostitwixxu prova importanti ghall-gudikant biex ikun jista` jasal ghad-decizjoni tieghu.

“Fis-sentenza taghha tad-19 ta` Novmebru 2001 fil-kawza “Calleja vs Mifsud”, il-Qorti ta` l-Appell irriteniet li –

“Kemmm il-kostatazzjonijiet tal-perit tekniku nominat mill-Qorti kif ukoll il-konsiderazzjonijiet u opinjonijiet esperti tieghu jikkostitwixxu skond il-ligi prova ta` fatt li kellhom bhala tali jigu meqjusa mill-Qorti. Il-Qorti ma kenitx obbligata li taccetta r-rapport tekniku bhala prova determinanti u kellha dritt li tiskartah kif setghet tiskarta kull prova ohra. Mill-banda l-ohra pero` huwa ritenut minn dawn il-Qrati li kellu jinghata piz debitu lill-fehma teknika ta` l-espert nominat mill-Qorti bili l-Qorti ma kellhiex leggerment tinjora dik il-prova. Hu manifest mill-atti u hu wkoll sottolinejat fir-rikorsta` l-apell illi l-mertu tal-prezenti istanza kien kollu kemm hu wiehed ta` natura teknika li ma setaxjigiepurat u deciz mill-Qorti minghajr l-assistenza ta` espert in materja. B` danakollu dan ma jfissrix illi l-qorti ma kellhiex thares b` lenti kritika lejn l-opinjoni teknika lilha sottomessa u ma kellhiex tezita li tiskarta dik l-opinjoni jekk din ma tkunx wahda sodisfacentement u adegwatament tinvesti l-mertu, jew jekk il-konkluzzjoni ma kenitx sewwa tirrizolvi l-kwezit ta` natura teknika.

“In linea ta` principju, ghalkemm qorti mhix marbuta li taccetta l-konkluzzjonijiet ta` perit tekniku kontra l-konvinzjoni taghha (*dictum expertorum numquam transit in rem judicatam*), fl-istess waqt, dak ma jfissirx li “*qorti dan tista` taghmlu b` mod legger jew kapriccjuz. Il-konvinzjoni kuntrarja taghha kellha tkun ben informata u bazata fuq ragunijiet li gravement ipoggu fid-dubju dik l-opinjoni teknika lilha sottomessa b` ragunijiet li ma ghandhomx ikun privi mill-konsiderazzjoni ta` l-aspett tekniku tal-materja taht ezami.*” (ara – **Grima vs Mamo et noe** – Qorti ta` l-Appell – 29 ta` Mejju 1998).

“Ghalhekk, “*qorti ma tistax tinjora r-relazzjoni peritali sakemm ma tkunx konvinta li l-konkluzjoni ta` tali relazzjoni ma kenitx gusta u korretta. Din il-konvinzjoni pero` kellha tkun wahda motivata minn gudizzju ben informat, anke fejn mehtieg mil-lat tekniku.*” (**Cauchi vs Mercieca** – Qorti ta` l-Appell – 6 ta` Ottubru 1999 u **Saliba vs Farrugia** – Qorti ta` l-Appell – 28 ta` Jannar 2000).

“Din il-Qorti tirrileva wkoll bhala fatt illi wara li l-periti gudizzjarji halfu r-relazzjoni, l-ebda parti ma talbet il-hatra ta` periti teknici addizzjonali. Fis-sentenza fil-kawza **Bugeja et vs Muscat et** (Qorti ta` l-Appell – 23 ta` Gunju 1967), intqal li l-“*giudizio dell` arte espress mill-perit tekniku ma jistax u ma ghandux, aktar u aktar fejn il-parti nteressata ma tkunx ipprevaliet ruhha mill-fakolta` lilha moghtija ta` talba ghan-nomina ta` periti addizzjonali, jigi skartat facilment, ammenokke ma jkunx jidher sodisfacentement illi l-konkluzzjonijiet peritali huma, fil-kumpless kollha tac-cirkostanzi, irragonevoli.*”

“Ikkunsidrat :

“IV. Sottomissionijiet

“Wara li ghamlet riassunt tal-provi u rreferiet ghar-relazzjoni peritali, il-kumpannija attrici rrilevat fin-nota ta` osservazzjonijiet taghha illi l-konvenut kien inadempjenti fit-twertieq tal-obbligazzjoni tieghu illi jipprovdi s-sit lest mill-kostruzzjoni biex s-socjeta` attrici tkun tista` tahdem. Kien jispetta lill-konvenuti li jgibu l-prova illi d-dewmien kien imputabbli lis-socjeta` attrici. L-allegazzjoni tal-konvenuti kienet kontradetta mill-provi – anke dokumentarji – li ressqet il-kumpannija attrici bhala prova tal-impossibilita` oggettiva li twettaq ix-xogholijiet. Kien ghalhekk illi ghall-kontrotalba, il-kumpannija attrici wiegbet bl-eccezzjoni ta` *inademplendi contracti* da parti tal-konvenuti. Saret riferenza ghas-sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-10 ta` Ottubru 2005 fil-kawza **AX Construction Limited vs Mallia Bonello**. Riferibbilment ghall-eccezzjonijiet tal-konvenuti numerati minn tnejn (2) sa hamsa (5),

il-kumpannija attrici tissottometti illi l-konvenuti setghu rrikorrew minghajr l-ebda xkiel ghand l-inginier li kellu l-ahhar kelma dwar ir-risoluzzjoni ta` tilwim li seta` jinqala` dwar ix-xogholijiet izda l-konvenuti ma ghamlu xejn minn dan. Barra minn hekk, il-kuntratt kien jistipula illi l-kuntrattur kellu jaghti sena garanzija fuq materjal jew kwalita tax-xoghol u fil-kaz li l-kommittent kien se jinvoka l-garanzija, xorta kien hemm id-decizjoni finali tal-inginier. Izda lanqas hekk ma gara. Is-socjeta` attrici ghamlet riferenza ghas-sentenza ta` din il-Qorti tat-30 ta` Marzu 2001 fil-kawza “**Blye Engineering Co. Ltd. vs Paolo Bonnici Ltd.**” dwar l-esekuzzjoni tal-appalt skond l-arti u s-sengha. Fil-kaz tal-lum, irrizulta li d-difetti riskontrati kienu ta` entita` zghira hafna, certament mhux sostanzjali jew gravi. Dwar l-izbalji matematici, is-socjeta` attrici rrimettiet ruhha ghar-rapport tal-periti teknici.

“Fin-nota ta` sottomissjonijiet taghhom, il-konvenuti sostnew illi rrizulta anke minn ammissjoni tas-socjeta` attrici stess illi ma kenitx ikkompletat l-appalt ghal kollox tant li kellu jtemm ix-xoghol haddiehor. Il-konvenuti ma qablux mal-konkuzjonijiet peritali fis-sens illi d-dewmien kien imputabbli lill-konvenuti. Insistew illi kellha tiskatta l-penali ta` Lm100 ghal kull jum ta` dewmien bejn l-1 ta` Novembru 1998 u l-31 ta` Lulju 2000 : Lm64,000. Inltre kellu jitnaqqas il-prezz tax-xoghol li thallas lil terzi minhabba l-kumpannija attrici fl-ammont ta` Lm39,262.71. Ridotti dawk l-ammonti, xejn ma kien dovut lis-socjeta` attrici.

“Ikkunsidrat :

“V. Risultanzi

“L-eccezzjoni principali tal-konvenut kienet *illi l-ammont pretiz mhux dovut, almenu fit-totalita` tieghu, u dan kif sejjer jirrizulta waqt it-trattazzjoni tal-kawza, u senjatament ghaliex iridu jitnaqqsu somom sostanzjali ...* Il-konvenuti ghamlu elenku taghhom.

“Il-kuntratt ta` appalt bejn il-partijiet sar fit-30 ta` April 1998 – Dok. TRE a fol. 5 tal-process. Skond il-klawsola 3 ta` l-kuntratt :

“The works are to be to the entire satisfaction of the Consulting Engineer to the Client hereafter referred to as the `Engineer` and the Contractor shall conform to all instructions as issued by the Engineer.

“L-inginier maghzul mill-konvenut kien l-Inginier Cuschieri li xehed fit-tul fil-kawza. Fil-kondizzjonijiet generali ta` l-kuntratt, kien stipulat illi jekk ikun hemm xi divergenza ta` opinjonijiet bejn l-konvenut

u s-socjeta` attrici, il-kwistjoni kellha tigi riferita lil Inġinier "*whose decision shall be final and binding*".

“Jirrizulta li fil-4 ta` Awissu 2000 (ara fol 47) hareg `certificate of payment` u fil-21 ta` Mejju 2001 (ara fol 117) l-Ing. Cuschieri kiteb lis-socjeta` attrici fejn avzaha illi l-ammont dovut lilha kien ta` Lm104,439.72.

“Il-periti gudizzjarji hadu in konsiderazzjoni l-aspetti kollha ta` l-kwistjoni bejn il-partijiet.

“Illi bhala kwantifikazzjoni tal-ammont dovut lis-socjeta` attrici, din il-Qorti sejra toqghod fuq il-konkluzjonijiet peritali anke ghaliex ma ngieb ghall-konjizzjoni taghha l-ebda prova li ggieghel lill-Qorti biex terga` tahsibha jew li tiddiskosta ruhha mill-konkluzjonijiet peritali.

“Punti ta` dritt li din il-Qorti sejra tqis hija l-eccezzjoni tal-konvenuti dwar il-hlas ta` penali ghad-dewmien u l-eccezzjoni tal-konvenuti li x-xogholijiet tal-kumpannija attrici ma kienux kif titlob l-arti u s-sengha.

“Fil-konkluzjonijiet taghhom, il-periti gudizzjarji qalu fl-ewwel lok illi ma kellux ikun hemm hlas ta` penali stante li ma giex ippruvat li kien hemm dewmien imputabbli lis-socjeta` attrici, u fit-tieni lok illi x-xoghol sar skond is-sengha u l-arti tant li l-Ing. Cuschieri hareg certifikat ghall-hlas u li jekk kien hemm hsarat dawn kienu minimi.

“Jinghad qabel xejn illi, kif jirrizulta pacifiku fil-gurisprudenza taghna, min jallega li soffra hsara bi htija ta' haddiehor, "*e' nell'obbligo di provare un fatto od una omissione che porti insita la prova della colpa che egli imputa all'altro perche' la colpa deve assumere una forma materiale e specifica quando viene imputata ad altri come causa di danno*" – "**Ingegnere Frank Calafato -vs- Carmelo Grech**", Appell Civili, 23 ta' Novembru 1921, Kollez. Vol. XXIV.I.893.

“Mill-provi dokumentarji li gabru l-periti gudizzjarji, tirrizulta din il-kronologija ta` ittri skambjati bejn s-socjeta` attrici u/jew l-Inġinier Cuschieri u l-konvenut –

“Dok A a fol. 390 :

“fax datata 31 ta` Awissu 1998, fejn l-Ing. Cuschieri jinforma lis-socjeta` attrici li kienu mhassba dwar il-fatt li l-*completion date* tal-31 ta`

Ottobru 1998, ma kenitx sejra tintlahaq, u kwindi d-dewmien kellu jkun gustifikat.

“Dok H a fol. 397 :

“fax datat 2 ta` Settembru 1999, fejn l-Ing. Cuschieri baghat lista lis-socjeta` attrici tal-affarijiet kollha li kienu ghadhom pendenti.

“Dok. L a fol. 400 :

“fax datat 14 ta` Dicembru 1999, fejn l-Ing. Cuschieri jaghti lista ohra ta` xogholijiet pendenti lis-socjeta` attrici.

“Dok. NC 1 a fol. 360 :

“itra datata 10 ta` Marzu 2000, fejn is-socjeta` attrici tinforma lill-Ing. Cuschieri illi kienu qeghdin jistennew sabiex l-ewwel u t-tieni sular tal-lukanda jigi *cleared* sabiex ikunu jistghu jispicaw x-xogholijiet li kienu ghadhom pendenti. Tghid illi jekk iz-zoni in kwistjoni mhux se jitmaddfu sat-13 ta` Marzu 2000, mhux se jkunu jistghu jkomplu bix-xogholijiet.

“Dok. NC 2 a fol. 361 :

“itra datata 13 ta` Marzu 2000 fejn is-socjeta` attrici tiddomanda lill-konvenut jekk l-affarijiet li baghtulhom bil-fax kienux lesti sabiex ikunu jistghu jlestu x-xogholijiet.

“Dok. 00 a fol. 418 :

“fax datata 11 ta` Lulju 2000, fejn l-Ing. Cuschieri jinforma lis-socjeta` attrici – *please be informed that the decision to nominate another contractor to carry out the works that you opted not to continue was confirmed by you in our last meeting ...*

“Mad-daqqa t`ghajn, minn din il-korrispondenza wahedha jidher illi d-dewmien kien attribwibbli lis-socjeta` attrici. Fir-realta` l-provi fl-assjem taghhom juru li mhux hekk kien il-kaz. Mix-xiehda tal-Ing. Cuschieri jirrizulta li meta hareg il-kont finali biex tithallas is-socjeta` attrici, il-kont kien inghata lill-konvenut biex jikkumentaw dwaru, izda jirrizulta li l-konvenut ma kkummenta xejn : la dwar danni, la dwar xoghol xoghol hazin, u lanqas dwar dewmien. Kien anke ghalhekk illi hareg ic-certifikat finali. Din il-Qorti taghti affidament lix-xiehda tal-Ing. Cuschieri. Id-deposizzjoni tieghu hija rilevanti ferm ghaliex huwa kien

konsulent tal-konvenut fuq il-progett f`materji teknici u dwar il-valutazzjoni tax-xoghol, kif jidher mill-*General Conditions of Contract*. Kwindi ladarba lanqas mix-xiehda tieghu ma jirrizulta li d-dewmien sabiex jiltlesta dan il-progett seta` jkun dovut biss lis-socjeta` attrici, l-eccezzjoni tal-konvenuti kif dedotta ma tistax tkun akkolta.

“Kien ukoll exceptit mill-konvenuti illi x-xoghol esegwit mis-socjeta` attrici kien hazin u kontra s-sengha u l-arti.

“Il-Perit Godwin Abela jghid hekk –

“... ix-xogholijiet kollha maghmulin mis-socjeta` attrici kienu gew iccertifikati mill-inginier inkarigat, dan fisser illi kollox kien qed jiffunzjona meta s-socjeta` attrici telqghet mis-sit ;

“il-konvenuti ma kkommissjonawx rapport mill-istess inginier dwar l-allegati hsarat rizultanti mix-xogholijiet tas-socjeta` attrici ;

“Mix-xhieda tad-diversi persuni prodotti mill-konvenuti, fosthom David Cassar Torregiani u Mario Camenzuli jidher evidenti li l-allegati hsarat kienu ta` natura limitata hafna w fil-fatt l-uniku referenza ghal tali hsarat tinsab f`dokument XX2 esibit minn Mario Camenzuli fl-ammont ta` Lm380.20.”

“Anke ghall-fini ta` din l-eccezzjoni, il-pern ta` kollox jibqa` l-fatt illi l-Ing. Cuschieri ccertifika li x-xoghol tas-socjeta` attrici kien tajjeb u skond is-sengha u l-art. Tant kien hekk illi hareg il-kont ghall-hlas illi ma rrizultax li kien disputat mill-konvenut *a tempo vergine*.

“Il-fondatezza tal-kostatazzjonijiet tal-Perit Godwin Abela ssib sostenn fid-deposizzjoni taz-zewg kuntratturi li hadmu wara ss-socjeta` attrici. Fl-udjenza ta` quddiem din il-Qorti tat-28 ta` Mejju 2009 (ara fol 267) Joseph Portelli minn Globe Electroncis Ltd xehed illi ha l-inkariku minghand Anthony Abdilla f`Novembru 2000. Ix-xoghol ta` tiswija li ghamlu huma tax-xoghol li kien diga` sar mill-kumpannija attrici kien jammonta ghal Lm52. Min-naha tieghu, Hermann Mizzi ta` Mike Farrugia Contractors Limited sostna illi x-xoghol fl-indoor pool ma kienx ghadu beda u li dak li ghamlu huma kien xoghol gdid ghal kollox. Inltre qabel bdew jahdmu huma, kienu nfurmati li min hadem qabilhom kien lesta minn kollox.

“Din il-Qorti tikkondividi ghal kollox il-fehma tal-periti gudizzjarji li anke dik l-eccezzjoni ghandha tkun respinta.

“Il-bqija tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti jittrattaw il-komputazzjoni tal-hlas tax-xogholijiet li saru mis-socjeta` attrici.

“F`dan ir-rigward, din il-Qorti taghmel taghha l-konkluzjonijiet tal-perit komputista li ghall-fini tal-konteggi tieghu ha in konsiderazzjoni tnaqqis li kellu jsir anke minhabba zbalji ta` matematika li rrizultaw fic-certifikat tal-Ing. Cuschieri.

“Il-kontrotalba hija rifless tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti.

“Ghall-istess ragunijiet li abbazi taghhom kienu rigettati l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, qeghda tkun respinta wkoll il-kontrotalba.

“Ikkunsidrat :

“VI. L-imghax

“Fic-citazzjoni, is-socjeta` attrici talbet il-hlas ta` somma determinata u specifika. U cioe` l-ammont ta` Lm114,100.43. Talbet ukoll il-hlas tal-imghax legali. Mhuwix kontestat illi l-presentata tac-citazzjoni kienet preceduta mill-presentata l-ammont stabbilit bhala attwalment dovut lilha huwa Lm99,899.98. Mhuwix kontestat illi l-presentata tac-citazzjoni kienet preceduta minn ittra ufficjali li kienet prezentata fl-10 ta` Mejju 2001. Kenitx notifikata dik l-ittra ufficjali lill-konvenuti jew x`intalab f`dik l-ittra ufficjali jibqa` mhux maghruf ghaliex kopja tal-ittra ufficjali u tan-notifika taghha ma kienux esebiti bhala prova. Din il-Qorti mhijjex sejra tordna dd-dekorrenza tal-imghax legali mid-data tan-notifika tal-ittra ufficjali msemmija fl-assenza ta` dik il-prova. Fl-istess waqt pero` hija tal-fehma illi l-imghax ghandu jibda jghaddi mid-data tan-notifika tac-citazzjoni li kienet is-17 ta` Settembru 2001 (ara tergo ta` fol 22). Il-fatt illi din il-Qorti sejra tordna l-hlas favur is-socjeta` attrici ta` ammont inferjuri ghal dak li kienet talbet fl-att tac-citazzjoni ma jfissirx li l-interessi ma jibdewx ukoll jghaddu minn dakinhar tan-notifika tar-rikjam tas-somma, issa ridotta. Il-Qorti mhijjex tillikwida l-ebda ammont li kapaci jwassal lill-konvenuti sabiex jinvokaw l-applikazzjoni tal-masima “*in illiquidis non fit mora*”.

“Decide

“Ghar-ragunijiet kollha premissi, din il-Qorti qeghda taqta` u tiddeciedi din il-kawza billi –

“Tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, hlief u b`mod limitat ghall-eccezzjoni markata 1(iii) u ghall-ewwel parti tal-eccezzjoni markata 1(iv).

“Riferibbilment għall-ewwel talba, tiddikjara li l-konvenuti għandhom ihallsu lis-socjeta` attrici s-somma ta` mitejn tnejn u tletin elf seba` mija u erba` Ewro sitta u tletin centezmi (€232,704.36) ekwivalenti għal disgha u disghin elf tmien mija disgha u disghin Lira Maltin u tmienja u disghin centezmi (Lm99,899.98) tax-xogħol minnha fil-fatt esegwit fil-Karanne Aparthotel, San Pawl il-Bahar, skond il-ftehim ta` bejn il-partijiet tat-30 ta` April 1998.

“Riferibbilment għat-tieni talba, tikkundanna lill-konvenuti sabiex ihallsu lis-socjeta` attrici s-somma ta` mitejn tnejn u tletin elf seba` mija u erba` Ewro sitta u tletin centezmi (€232,704.36) ekwivalenti għal disgha u disghin elf tmien mija disgha u disghin Lira Maltin u tmienja u disghin centezmi (Lm99,899.98), bl-imghax legali dekorribbli mis-17 ta` Settembru 2001 sad-data tal-effettiv pagament.

“Tordna li l-ispejjez tac-citazzjoni, tan-nota tal-eccezzjonijiet u tal-ittra ufficjali attrici tal-10 ta` Mejju 2001 għandhom jithallsu in kwantu għal disghin fil-mija (90%) mill-konvenuti u in kwantu għal għaxra fil-mija (10%) mill-kumpannija attrici.

“Tilqa` l-eccezzjonijiet tal-kumpannija attrici għall-kontrotalba.

“Tichad il-kontrotalba fl-intier tagħha.

“Tikkundanna lill-konvenuti sabiex ihallsu wahedhom l-ispejjez kollha tal-kontro-talba u tan-nota tal-eccezzjonijiet tal-kumpannija attrici għall-kontro-talba.”

Appellaw mis-sentenza allura l-konvenuti li talbu r-revoka tal-istess sentenza u li din il-Qorti tichad it-talbiet attrici u tilqa' l-kontro talba tagħhom; is-socjeta` appellata qed titlob il-konferma tal-istess sentenza.

AGGRAVJI

L-ewwel aggravju jirrigwardja l-konkluzjoni tar-rapport tekniku kwantu ghal kwantifikazzjoni tal-ammont dovut lill-appellati; l-appellanti jsostnu li s-somma li waslu ghalha l-periti teknici kienet zbaljata u ghaddew biex imbaghad elenkaw numru ta' lanjanzi partikolari fl-istess rigward.

Skont l-appellanti, l-ewwel Qorti injorat ghal kollox l-eskussjoni tal-periti fejn hemm indikat minnhom li kellha titnaqqas is somma ta' €913.11 li kienet spiza biex inbidlu l-pipes tal-plastik, liema somma ma kinitx indikata fir-rapport. Din il-parti tal-aggravju hija gustifikata u jidher li l-ewwel Qorti din il-parti tad-deposizzjoni tal-periti teknici sfuggitilha.

Hemm imbaghad numru ta' lanjanzi ibbazati kollha fuq id-deposizzjoni b'affidavit ta' Anthony Abdilla li kien inkarigat mill-appellanti biex jiehu hsieb l-esekuzzjoni tal-progett. Dawn il-vertenzi gew gia investigati mill-periti gudizzjarji u naturalment anke mill-ewwel Qorti illi waslet ghall-konkluzjoni li waslet ghalha. Ghalhekk anke in linea mal-gurisprudenza imsemmija mill-ewwel Qorti, din il-Qorti hija tal-fehma li ghandha tasal ghall-istess l-konkluzjonijiet tal-istess Qorti. F'pagna 17 tas-sentenza appellata hemm kjarament indikat li "*id-difetti riskontrati kienu ta' entita' zghira hafna, certament mhux sostanzjali jew gravi.*" Huwa wkoll evidenti li s-sentenza appellata ghamlet taghha il-maggor parti tal-konkluzjonijiet peritali.

F'dan ir-rigward, huwa fatt li il-Qorti taghna ghal diversi drabi ghamlu tagghom il-konkluzjonijiet peritali bhal per ezampju fil-kawza fl-ismijiet **Giswarda Bugeja v. Emanuele Muscat et.** (23 ta' Gunju 1967) fejn qalet illi *ghalkemm il-Qorti mhux marbuta li taccetta l-konkluzjonijiet peritali kontra l-konvinzjonijiet taghha innifisha, u l-konkluzjonijiet peritali bhal materjali istruttorji ohrajn kontrollabbli mill-gudikant, madankollu 'il giudizio del' arte' espress mit- tekniku ma jistghux u ma ghandux,, jigi skartat facilment, ammenokke` ma jkunx jidher sodisfacentement illi l-konkluzjonijiet peritali huma fil-kumpless kollhu tac-cirkostanzi irragonevoli.* Bl-istess mod il-Qorti (Prim' Awla) ippronunzjat ruhha fil-kawza fl-ismijiet **Josephine Micallef v. Louis Zammit**, deciza fil-11 ta' Ottubru 2010 u ikkonfermata minn din il-Qorti fil-31 ta' Ottubru 2014, u aktar ricentement il-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **Kummissarju tal-Artijiet v. Mugliette et** deciza fit-28 ta' Marzu 2014 u **Giulia Curmi et v. Guzeppi Schembri** deciza fl-24 ta' April 2015.

Kif qalet ukoll din il-Qorti tal-Appell fil-kawza **Terres Co. Ltd. et v. L-Ghajn Construction Company Limited et**, (28/04/2017): *"Kif kellha diversi okkazzjonijiet ohra li taghmel, din il-Qorti tirrileva, li bhala Qorti ta' revizjoni, ma tid-disturbax leggerment l-apprezzament tal-provi li tkun ghamlet l-ewwel Qorti, jekk tara li dik il-Qorti setghet legalment u ragjonevolment tasal ghall-konkluzjoni li tkun waslet ghalha. Din il-Qorti*

*tintervjeni biss jekk tirradika fiha l-fehma li l-apprezzament li ghamlet l-ewwel Qorti huwa manifestament zbaljat b'mod li jekk tibqa' tregi l-konkluzjoni bazata fuqu, tkun qed issir ingustizzja lejn xi parti". F'dan il-kaz allura mhux talli d-decizjoni finali kienet rifless tal-konkluzjoniet peritali izda anke ta' deliberazzjoni tal-ewwel Qorti li din il-Qorti ma tarax li ghandha tiddisturba ghaliex ma jezistux ragunijiet ghal dan. Kif qalet din il-Qorti fis-sentenza taghha moghtija fid-9 ta' Frar 2001, fl-ismijiet **Benjamin Camilleri nomine v. Charles Debattista nomine**: "*Din il-Qorti ta' revizjoni kienet ukoll fl-istess posizzjoni bhall-ewwel Qorti, u setghet, u kellha biss tikkonduci l-ezercizzju biex tiddetermina jekk fl-aggravju tal-konvenut nomine kienux jirrizultaw xi elementi li gravement jiskossaw ir-relazzjoni peritali u l-prova li tali relazzjoni kienet tikkostitwixxi fil-process tal-prim' istanza".**

Il-lanjanzi indikati mill-appellanti u immarkati bhala numru tnejn (ii) sa sebgha (vii) gew trattati fir-rapport tal-esperti teknici u kif gia` inghad, dawn kienu tal-fehma li n-nuqqasijiet da parti tal-appellata kienu ta' entita` zghira u allura zgur ma jimmeritawx il-konsiderazzjoni li xtaqu l-appellanti u certament mhux tal-entita` indikata minnhom. Kwantu ghal dik immarkata tmienja (viii) fejn l-appellanti ppretenda tnaqqis ta' xi rifuzjonijiet ta' taxxa li allegatament gawdjet minnhom l-appellata, l-istess appellanti ma ipprovawx din l-allegazzjoni taghhom sufficjentement u – "*Onus probandi incumbit qui dicit non ei qui negat*" kif gie ripetut diversi

drabi f'diversi sentenzi (ara per ezempju **Dr H Lenicker v. J Camilleri**, Prim' Awla 31 ta' Mejju 1972 u **Peter Paul Aquilina v. Paul Vella**, Appell Inferjuri, 2 ta' Mejju 1995) (Artiklu 562 tal-Kap. 12). Is-semplici allegazzjoni tal-imsemmi Abdilla m'hijiex bizzejjed biex twassal lil din il-Qorti ghall konkluzjoni li jridu l-appellanti. L-istess japplika ghat-talba tal-appellanti fir-rigward tal-VAT li giet inkluzi fl-ammont likwidat mill-ewwel Qorti. Il-partijiet ftehm u dwar il-prezz tax-xoghol u allura t-taxxa ssegwi mal-kont kif trid l-istess ligi fiskali.

L-appellanti jilmentaw ukoll dwar is-somma ta' Lm10,000 inkluzi fl-ammont akkordat lill-appellati indikati bhala *fees* dovuti lill-Inginier Cuschieri. Dawn gew indikati bhala *professional fees* fil-waqt li skont il-kuntratt ta' appalt bejn il-partijiet l-imsemmi engineer kien dovut jithallas mill-kuntrattur it-tnejn fil-mija (2%) *certification fee*. Madankollu huwa evidenti anke ghal din il-Qorti li dan kien jinkludi dawn id-drittijiet professjonali in kwantu fil-kuntratt gew inkluzi fil-paragrafu relattiv ghal qisien finali u skont l-istess engineer Cuschieri l-ammont in kwistjoni tnaqqas (ir-rapport tal-periti pagina 11). Dwar l-imghaxijiet din il-Qorti taqbel pjenament mal-konkluzjoni tal-Ewwel Qorti li hija certament preciza.

Stabbilit dan jirrizulta ghalhekk li l-kontro talba tal-appellanti hija wkoll infondata. Peress li s-sentenza appellata se tigi modifikata biss

b'ammont relattivament zghir, il-kap tal-ispejjez se jibqa' l-istess u l-ispejjez tal-appell se jkunu a kariku tal-appellanti..

DECIZJONI

Din il-Qorti ghalhekk tidisponi mill-appell billi tichdu izda tnaqqas l-ammont dovut ghas-somma ta' mitejn u wiehed u tletin elf seba' mija u wiehed u disghin euro u hamsa u ghoxrin centezmu (€231,791.25c) u mill-bqija ghalhekk tikkonferma interament is-sentenza appellata. L-imghaxjiet dovuti mill-appellanti jibdeu jiddekorru mid-data stabbilita mill-istess sentenza appellata. L-appellanti ghandhom ihallsu wkoll l-ispejjez ta' dan l-appell.

Silvio Camilleri
Prim Imhallef

Tonio Mallia
Imhallef

Joseph Azzopardi
Imhallef

Deputat Registratur
df