



**FIL-QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
MAGISTRAT DR. MARSE-ANN FARRUGIA LL.D.**

Seduta ta' nhar l-Erbgha 14 ta' Novembru, 2018

Rikors nru: 34/2008 MLF

**Neville Borg f'ismu propju u ghan-nom ta'
Express Refrigeration Services**

vs

Drawbridge Limited

Il-Qorti,

Il-Qorti rat ir-rikors ta' l-attur fejn talab li s-socjeta' konvenuta tigi kkundannata sabiex thallas lill-attur is-somma ta' sitt elef, disa' mija u tmienja u tmenin Ewro u tnax-il centezmu (€6,988.12), ekwivalenti ghall-tlett elef Liri Maltin (Lm3,000) bilanc minn somma akbar dovut mis-socjeta' konvenuta bhala prezz ta' 'Air Conditioning Units' suppliti u installati skond kuntratt tat-12 ta' Novembru, 2003 li kopja tieghu giet esebita mar-rikors promotur u mmarkata Dok 'A'.

Bli-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra ufficjali numru 5839/07 Dok. 'B', u bli-imghax legali mit-12 ta' Novembru 2005 sal-jum tal-pagament effettiv kontra s-socjeta' konvenuta.

Rat ir-risposta ta' Drawbridge Limited fejn eccepjet:

Illi preliminarjament, l-azzjoni tal-attur proprio et nomine hija intempestiva stante illi l-istess attur ghadu ma espletax l-inkarigu moghti lilu u dan minkejja illi kellu terminu prefiss ghal dan il-ghan;

Illi fit-tieni lok u minghajr pregudizzju ghall-premess it-talba tal-attur proprio et nomine hija infondata fil-fatt u fid-dritt stante illi l-installazzjonijiet u x-xogholijiet illi l-attur intrabat illi jaghmel ghadhom ma gewx kompletati, u parti mill-istallazzjonijiet u xogholijiet ezegwiti ma sarux skond is-sengha u l-arti u ma sarux skond il-pattijiet miftiehma, kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

Illi in oltre, u minghajr pregudizzju, numru mill-air-conditioning units suppliti mill-attur proprio et nomine ma jahdmux sewwa jew ma gewx installati kif titlob is-sengha u l-arti tant illi jew ma jkesshux jew iqattru l-ilma b'mod illi kkagunaw u ghadhom qed jikkagunaw hsara fil-proprjeta' tal-kumpanija konvenuta kif ser jirrizulta mill-provi;

Illi minkejja diversi interpellazzjonijiet l-attur ghadu ma kkonsenjx ir-remote controls u l-garanziji ta' diversi mill-air-conditioning units li gew installati u ghalhekk ukoll it-talba ghall-hlas min-naha tal-attur, barra milli hija intempestiva hija wkoll infondata fil-fatt u fid-dritt;

Illi kif jirrizulta mill-kuntratt ezebit mill-attur proprio et nomine stess huwa kien marbut illi jespleta l-inkarigu moghti lilu sa mhux aktar tard mit-30 ta' Awwissu, 2004, u fin-nuqqas intrabat illi jhallas penali ta' tletin lira (Lm30) kuljum (ekwivalenti ghal €69.88 kuljum) lill-kumpanija ntimata u ghalhekk peress illi l-attur proprio et nomine ghadu ma espletax l-inkarigu moghti lilu, sad-data ta' llum l-istess attur huwa debitur fil-konfront tal-kumpanija ntimata f'ammont ferm akbar minn dak illi qed jitlob l-attur u ghalhekk il-kumpanija ntimata ser tirreklama l-hlas ta' l-istess penali permezz tal-kontro-talba odjerna (li ser tigi limitata ghal talba ghal hlas ta' hdax-il elf sitt mija sitta u erbghin Euro u sitta u tmenin centezmu (€11,646.86) ekwivalenti ghal hamest elef lira Maltin (Lm5,000));

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet fuq imsemmija b'riserva ghal eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz, it-talbiet tal-attur proprio et nomine ghandhom jigu michuda kontra tieghu bl-ispejjez inkluz tan-nota responsiva pprezentata fir-registru tal-Qorti fid-29 ta' Ottubru, 2007.

Rat il-kontro-talba tas-socjeta' rikonvenzjonanta Drawbridge Limited fejn esponiet :

Illi permezz ta' ftehim iffirmit bejn il-partijiet fit-12 ta' Novembru, 2003 (kopja pprezentata mal-atti tar-rikors odjern u mmarkata Dok A) l-attur rikonvenzjonat intrabat illi jipprovdi lill-kumpanija mittenti total ta' tlieta u hamsin (35) airconditioning unit u illi jinstalla l-istess units fi zmien xahar;

Illi fl-istess ftehim, kif jirrizulta fit-tielet pagna tieghu, l-partijiet ftiehem illi x-xogholijiet jistghu jibdedew fl-24 ta' Lulju, 2004 u ghalhekk ix-xogholijiet kellhom jitlestew sa mhux aktar tard mill-24 ta' Awwissu, 2004;

Illi skond l-istess ftehim, f'kaz illi l-attur ma jespletax l-installazzjonijiet kollha fiz-zmien mifthiem huwa jkun tenut ihallas penali ta' tletin lira Maltin (LM 30) kuljum, ekwivalenti ghal (sic) disa' u sittin Euro u tmienja u tmenin centezmu (€69.88) – ghal kull gurnata bejn il-25 ta' Awwissu, 2004 u d-datat ta' llum, liema ammont jeccedi sewwa l-kompetenza ta' din il-Qorti;

Illi sabiex din l-Onorabbli Qorti tkun tista' tiehu konjizzjoni ta' dina l-kontrotalba l-kumpanija rikonvenzjonata qed tirrestringi t-talba taghha fil-konfront tal-attur *proprio et nomine* ghas-somma ta' hdax-il elf sitt mija sitta u erbghin Euro u sitta u tmenin centezmu (€11,646.86) ekwivalenti ghal hamest elef lira Maltin (LM 5,000), rapprezentanti penali kuntrattwali dovuti mill-istess attur lill-kumpanija mittenti;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet fuq imsemmija l-kumpanija rikonvenzjonanti titlob bir-rispett illi dina l-Onorabbli Qorti joghghobha tordna lill-attur *proprio et nomine* ihallas lill-kumpanija rikonvenzjonanti s-somma ta' hdax-il elf sitt mija sitta u erbghin Euro u sitta u tmenin centezmu (€ 11,646.86) ekwivalenti ghal hamest elef lira Maltin (LM 5,000) rapprezentanti penali ghal dewmien fl-espletazzjoni ta' installazzjoni ta' *airconditioning units* dovuti mill-istess attur rikonvenzjonat lill-kumpanija rikonvenzjonanta a tenur ta' ftehim datat 12 ta' Novembru, 2003.

Bl-ispejjez kontra l-attur rikonvenzjonat.

Rat ir-risposta ta' l-attur proprio et nomine ghar-rikors ghall-kontro-talba maghmula mis-socjeta' konvenuta rikonvenjenti:

Illi preliminarjament, il-kontrotalba kif ukoll ir-risposta tal-kumpanija Drawbridge Limited hija nulla, irrita u inammissibbli stante li dawn gew ipprezentati wara it-terminu lilhom prefiss mill-Qorti b'digriet tal-5 ta' Marzu 2008 u permezz ta' rikors ipprezentat kontestwalment, l-esponent qed jitlob l-isfilz tar-risposta u tar-rikors tal-kontrotalba;

Illi subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, kienet is-socjeta' konvenuta illi naqset mill-obbligi taghha, inkluzi dawk li tipprepara il-blokki fejn kellhom jigu installati l-*airconditioning units* kif obligat ruhha bl-Artikolu 2(b) tal-kuntratt ezibit bhala Dok, « A » mar-rikors promotur;

Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, is-socjeta konvenuta kienet u ghadha inadempjenti fil-hlas kif stipulat fl-imsemmi kuntratt ;

Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, kienet l-istess s-socjeta konvenuta li minflok ma segwit il-kuntratt u lestit il-blokki biex jigu installati l-*airconditioning units*, wara t-30 ta' April 2004 infurmat lill-attur proprio et nomine illi hija tixtieq illi l-*airconditioning units* jigu installati progredatament hekk kif tlesti blokk wiehed wara l-iehor biex ikunu jistghu jinbieghu u l-attur nomine kellu jakkomoda wkoll tali rikjesta espressa tas-socjeta' konvenuta u ghalhekk sehhet novazzjoni.

Illi subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, il-kontrotalba hija msejjsa fuq il-qerq tas-socjeta' konvenuta li wara illi ghamlet snin inadempjenti fil-hlas ta' dawk minnha dovut, bis-semplici espedjent li ma tindikax lill-attur proprio et nomine meta ghandu jinstalla l-ahhar *airconditioning unit*, u anzi tevita rikjesti repetuti biex tali installazzjoni ssir da parti tal-attur, issa issejjes kontrotalba bbazata fuq penali.

Rat illi permezz ta' digriet tal-11 ta' Lulju 2008, il-Qorti cahdet ir-rikors tal-attur sabiex jigu sfilzati r-risposta u l-kontrotalba tas-socjeta' konvenuta, u ghalhekk l-ewwel eccezzjoni preliminari fir-risposta tal-attur ghall-kontro-talba giet survolata;¹

¹ Ara d-digriet a fol. 23A tal-process.

Semgħet ix-xhieda, rat id-dokumenti u l-atti kollha pprezentati;

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet tal-partijiet;

Ikkunsidrat:

Il-Fatti

Hemm divergenza bejn il-partijiet dwar il-fatti li taw lok għal din il-vertenza. Għall-ahjar intendiment tal-konsiderazzjonijiet tagħha, il-Qorti l-ewwel se tagħmel rassenja fuq il-fatti li fuqhom m'hemmx kontestazzjoni, imbagħad se tagħti fil-qosor il-versjoni tal-fatti ta' kull parti.

Huwa pacifiku bejn il-partijiet illi:

1. Fit-12 ta' Novembru 2003, l-attur li jeżercita l-kummerc taht l-isem *Express Refrigeration Services* u s-socjeta' konvenuta iffirmaw skrittura fejn l-attur obbliga ruhu li jisupplixxi u jistalla 24-il air-conditioning units ta' 12,000 BTU kull wiehed kif ukoll 11-il air-conditioning units ta' 24,000 BTU kull wiehed u dana għal prezz globali ta' LM8,000.² Dawn l-air conditioning units kellhom jigu installati go blokk ta' appartamentii gewwa l-Qawra, appartenenti lis-socjeta konvenuta.
2. Il-pagament ta' LM 8,000 lid-ditta attrici kellu jsir bil-mod segwenti: LM 1,000 kellu jithallas mal-iffirmar tal-ftehim; LM 3,000 fi Frar 2004, LM 2,000 wara l-istallazzjoni ta' nofs l-ordni jew fi zmien sentejn minn meta giet iffirmata l-iskrittura, liema wahda tavvera ruhha l-ewwel; LM 1,500 meta l-istallazzjoni ta' l-air-conditioning units kollha tkun kompleta jew fi zmien sentejn minn meta giet iffirmata l-iskrittura, liema wahda tavvera l-ewwel; u r-rimanti LM 500 fuq il-commissioning ta' l-air-conditioning units jew fi zmien sentejn minn meta giet iffirmata l-iskrittura jew minn meta tlesta l-istallar ta' l-air-conditioning units kollha, liema wahda tavvera l-ewwel.

² Ara l-ftehim bejn id-ditta attrici u s-socjeta' konvenuta mmarkat bhala Dok A a fol. 2 tal-process.

Klawsola 4 tal-ftehim tgħid hekk: “4. *The parties agree the installation of units shall commence within three (3) weeks from date when client informs the firm by registered mail that said installation is to commence and which date shall not be earlier than 30th April 2004. The firm shall have one (1) month from date of commencement of installation to effect and complete said installation to effect and complete said installation, failing which a penalty of thirty Maltese Liri (Lm 30.00) per day shall be payable to the Client until such completion is effected.*”³

3. L-attur obbliga ruhu li jagħti lis-socjeta konvenuta garanzija fuq dawn l-air conditioners ta' sitta u tletin (36) xahar u fuq il-*“parts and labour.”* Fl-iskrittura jingħad ukoll illi *“The parties agreed that the guarantee shall commence from the day of commissioning The firm moreover binds itself to effect the said commissioning and supply the necessary remote controls within one week from notice by registered letter from the Client.”*⁴
4. Bħala stat ta' fatt dan ftehim gie mibdul bi ftehim bejn il-partijiet f'zewg aspetti. L-ewwel wahda kienet li l-installazzjoni ma kellhix tibda qabel is-26 ta' Lulju 2004.⁵ Inltre, il-partijiet kienu wkoll qablu li minflok ma l-attur jistalla l-*units* kollha tal-blokk f'daqqa, għandu minflok jistallahom wara li s-socjeta' konvenuta tbiegħ l-appartamenti rispettivi.⁶ Fi kliem ieħor, il-partijiet kienu qablu li s-socjeta' konvenuta kellha tavża lill-attur meta tkun biegħet xi appartament sabiex sussegwentement jistalla l-*units* ta' l-*airconditioner/s* relattivi għal dak l-istess appartament.
5. Fit-23 ta' Mejju 2005 il-partijiet iffirraw kuntratt ieħor fejn l-attur obbliga ruhu li jissupplixxi lis-socjeta konvenuta sitt (6) air conditioners ohra ta' qisien differenti, go blokk ta' appartamenti gewwa Marsaskala għal prezz totali ta' LM 1305.00. L-attur installa dawn l-air conditioners waqt li kien għaddej bix-xogħol tal-installar tal-air conditioners gewwa l-Qawra. L-attur thallas tax-xogħol tiegħu gewwa Marsascale.

³ Ara fol 3 tal-proċess.

⁴ Ara fol 4 tal-proċess.

⁵ Ara fols 38, 86 tal-proċess.

⁶ Ara fols 38, 86, 107 tal-proċess.

Verzjoni tal-attur.

1. Sa Dicembru 2005, l-attur kien installa l-*air-conditioning units* kollha hliel il-unit ta' gewwa ta' wiehed minnhom, ghaliex is-socjeta' konvenuta qatt ma infurmatu meta u fejn irid jitwahhal. Fil-fatt dan il-unit ta' gewwa baqa' ma twahhalx.⁷
2. Sa Dicembru 2005, is-socjeta konvenuta kienet hallset lis-socjeta attrici l-ammont ta' LM 5000 u kien fadlilha thallas il-bilanc ta' LM 3000, li baqa' ma thallasx.
3. L-attur ma ikkonsenjx lis-socjeta' konvenuta r-remote controls ta' diversi *air-conditioning units* li gew installati fil-blokk tal-Qawra.⁸
4. Nel frattemp, is-socjeta konvenuta ilmentat mix-xoghol tal-installar tal-air conditioners gewwa Marsascala. L-attur irranga dawn il-problemi, pero is-socjeta konvenuta naqsitlu xi flus mill-prezz minhabba danni li sofriet.⁹

Verzjoni tas-Socjeta' Konvenuta

1. Is-socjeta' konvenuta irriskontrat problemi fl-*air-conditioning units* installati gewwa l-blokk ta' Marsaskala u dan kien jikkonsisti fl-ilma li kien johrog minn certu *units*¹⁰ liema hlas kien sar fi shih mis-socjeta' konvenuta.¹¹
2. Minhabba dawn il-problemi, is-socjeta konvenuta sofriet xi danni.¹²
3. Jimmy Vella, id-direttur tas-socjeta konvenuta, insista mal-attur li qabel ma jissewwew il-hsarat fix-xoghol li kien ghamel fil-blokk ta' Marsaskala, is-socjeta konvenuta ma kienitx se thallas ghax-xoghol li sar gewwa l-Qawra.¹³

⁷ Ara l-affidavit ta' Neville Borg mmarkat bhala Dok NB 1 a fol. 39 tal-process.

⁸ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

⁹ Ara x-xhieda in kontro-ezami ta' Neville Borg a fol. 86 tal-process.

¹⁰ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 52 tal-process.

¹¹ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

¹² Ara l-fattura numru 000667 mahruqa minn Act Operators Ltd mmarkata bhala Dok JV3 a fol. 61 tal-process.

¹³ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

4. Id-ditta attrici baqghet ma sewwietx il-hsarat li kien hemm gewwa l-blokk ta' Marsaskala u ghalhekk is-socjeta' konvenuta kellha tqabbad terza persuna, u cioe lil Joseph Vella sabiex jghamel ix-xogholijiet ta' riparazzjoni.¹⁴
5. Is-socjeta' konvenuta kellha thallas l-ammont ta' €1,048.22 sabiex jittrangaw id-difetti fix-xoghol maghmul mill-attur fil-blokk ta' Marsaskala.¹⁵
6. L-attur installa numru ta' *air-conditioning units* fil-blokk tal-Qawra b'mod hazin, u is-socjeta attrici kellha taghmel ir-riparazzjonijiet necessarji. Inltre s-socjeta konvenuta kellha tqabbad lil Joseph Vella sabiex jinstalla l-air conditioning unit li ma kienx gie installat mill-attur kif ukoll sabiex jixtri erba' (4) remote controls li ma kienx ikkonsenzjali l-attur.¹⁶
7. Jimmy Vella qabbad lil Joseph Vella sabiex jaghti service l-*air-conditioning units* tal-blokk tal-Qawra, kif ukoll isewwi ix-xoghol hazin maghmul mill-attur, fejn kien necessarju. L-ispejjez inkorsi mis-socjeta konvenuta ghar-riparazzjoni tad-difetti u l-hsarat fix-xoghol li ghamel l-attur fil-blokk tal-Qawra, eskluzi r-remote controls kien jammonta ghal €1650.¹⁷

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

Qabel tghaddi biex tikkonsidra l-mertu tal-vertenza, il-Qorti tixtieq taghmlha cara li minn qari tar-rikors promotur kif ukoll mix-xhieda tal-attur, din l-kawza hija ibbazata fuq l-iskrittura ta' bejn il-kontendenti tat-12 ta' Novembru 2003 – u cioe ix-xoghol li ghamel l-attur fil-blokk tal-Qawra, u l-kontro-talba hija ibbazata biss fuq l-istess skrittura. Konsegwentement, kwalunkwe lanjanza tas-socjeta konvenuta fuq ix-xoghol li ghamel l-attur fil-blokk ta' Marsascala ai termini tal-iskrittura 23 ta' Mejju 2005 huma irrelevantanti ghal fini ta' din il-vertenza.

¹⁴ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

¹⁵ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

¹⁶ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 54 tal-process.

¹⁷ Ara l-affidavit ta' Jimmy Vella mmarkat bhala Dok DL 1 a fol. 55 tal-process.

L-Eccezzjoni Preliminari tas-Socjeta konvenuta tal-Intempestivita' tal-Proceduri Odjerni

L-ewwel eccezzjoni tas-socjeta konvenuta hija li l-attur ghadu ma espletax l-inkarigu lilu moghti, u dan minkejja li kellu terminu prefiss ghal dan il-ghan.

L-attur mhux jikkontesta li hu ghad fadallu jwahhal l-ahhar *unit* fuq in-naħa ta' ġewwa ta' appartament tas-socjeta' konvenuta, u għandu wkoll jikkonsenja numru ta' *remote controls* u l-garanziji tal-*airconditioning units* lis-socjeta' konvenuta. Pero skond l-attur dan gara ghaliex Jimmy Vella ma kienx cert fejn iwahhal dan l-ahhar unit ta' ġewwa, u baqa' qatt ma qallu fejn se jwahhlu.¹⁸

Mill-provi migbura, jirrizulta li l-attur kien disponibbli sabiex jesegwixxi l-bqija tax-xogħolijiet, iżda ma ġewx eżegwiti minnu tort tas-socjeta konvenuta li baqghet ma indikatx fejn kellu jitwahhal dan l-ahhar unit, ghalkemm l-attur ghamel diversi tentattivi biex jaghmel dan. Fl-affidavit tiegħu l-attur jgħid hekk: “... .. *Hallejt xi ġimghatejn jghaddu u ċempilt lil Jimmy biex nara kif baqa' u qalli li nista' mmur inwahhlu dak il-unit li kien fadal. Ftehemt miegħu biex jiġi jifthilna. Żewġ haddiema tiegħi Mario Barbara u Silvio Bartolo kont bagħthom jistallaw dan l-ahhar unit ta' ġewwa... .., Naf li marru fil-ħin pero' Jimmy ma marx u ħallihom jistennew hemm quddiem il-bieb għal xi sagħtejn shaħ. Sadanittant huma waqt li kienu qed jistennew kienu iċempluli fuq il-mobile u jgħiduli li Jimmy ma ġiex. Jien kont inċempillu u ngħidli li qed jistennewh quddiem il-bieb u hu kien jgħidli li qiegħed fit-triq imma qatt ma ġie. Din il-ħaġa ġrat xi tliet darbiet. Darba ċempiltu u għedtlu biex iħallasni ta' kollox u meta jkun komdu jiġi jifthilna u nwaħhallu l-ahhar wieħed. Huwa ma aċċettax li jħallasni qabel inwahhal l-ahhar musmar u qalli li meta jkun komdu ħa jifthilna biex inlestu u meta jkun komdu jħallasni. Bqajt nipprova inċempel il-Jimmy pero' ma kienx iwieġeb it-telefonati... ..”¹⁹*

Il-haddiema tal-attur, Mario Barbara u Silvio Bartolo ikkonfermaw din il-verzjoni tal-fatti tal-attur.²⁰

¹⁸ Ara fol 39, 86 u 87 tal-proċess.

¹⁹ Ara fols 39, 40 tal-proċess.

²⁰ Ara fol 42, 43 u 44 tal-proċess.

In kontro-ezami, Jimmy Vella jghid li l-attur kellu c-cavetta tal-blokk u seta' jkompli meta jrid iwahhal il-units, u seta' jigbor ic-cwieviet tal-appartamenti mill-ufficju tieghu il-Mosta. Huwa cahad li meta l-attur kien jghidlu sabiex jigi installat l-air conditioner fl-ahhar appartament, hu dejjem kien itawwallu, u jdawwar ix-xhieda tieghu ghax-xoghol allegatament hazin li l-attur ghamillu fil-blokk ta' Marsascale.²¹ Fl-opinjoni tal-Qorti, il-versjoni attrici hija iktar kredibbli, ghaliex l-attur, jew il-haddiema tieghu, ma setghux iwahhlu l-unit ta' gewwa jekk is-socjeta konvenuta ma tindikalhomx fejn irid jitwahhal. In oltre, fl-affidavit tieghu Jimmy Vella ma semma' xejn dwar l-access tal-attur ghac-cwieviet.

Inoltre, mill-provi jirrizulta li Jimmy Vella inkariga lil Joseph Vella sabiex jinstalla dan l-ahhar unit u jixtri r-remote controls, minghajr qabel ma interpella lill-attur sabiex ilesti x-xoghol li kien fadallu jaghmel.

Il-Qorti tirrileva li mill-provi akkwiziti ghalkemm jirrizulta li l-attur kien ghad fadallu xi xoghol x'jaghmel, dan in-nuqqas ma jistghax jitqies bhala nuqqas gravi – apparti li mill-provi jirrizulta li dan in-nuqqas mhux attribwibbli lilu. Huwa pacifiku fil-gurisprudenza li meta d-difetti ma jkunux sostanzjali l-appaltatur ma jstax jitqies inadempjenti, pero` jibqa' obligat li jirripara d-difetti jew jaccetta riduzzjoni (**Angelo Busutil vs Pio Fedele et** deciza mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili²² fid-9 ta' April 1968; **France Abela vs Joseph Scicluna** deciza mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili²³).

Minn dan isegwi dak li qalet il-Prim'Awla tal-Qorti Civili²⁴ fil-kawza fl-ismijiet **Raphael Micallef vs Anthony Agius**, deciza fid-9 ta' Gunju 2004, li *“Skond id-duttrina u l-gurisprudenza prevalenti, il-kommittent li jrid jelimina d-difetti a spejjez tal-appaltatur tieghu ghandu qabel xejn jirrivolgi ruhu lil dan, u fl-event li dan jibqa' passiv jew ma jintlahaqx qbil, il-kommittent jista' jipprocedi direttament ghall-eliminazzjoni tad-difetti minghajr il-htiega ta' konferma gudizzjali tal-inadempiment u tal-konsegwenti kundanna tal-appaltatur ghall-attwazzjoni specifika;*

Il-premess hsieb dottrinali jsib riskontru fl-Artikolu 1127 tal-Kodici Civili taghna applikabbli ghal kaz fejn wiehed jonqos li jadempixxi obbligazzjoni di fare. Adempiment li jippresupponi

²¹ Ara kontro-ezami ta' Jimmy Vella a fol. 107 tal-process.

²² Per Imhalled Maurice Caruana Curran.

²³ Per Imhalled Philip Sciberras.

²⁴ Per Imhalled Philip Sciberras.

wkoll li l-obbligazzjoni giet sewwa ezegwita, anke ghaliex, kif saput, “l-artefici ghandu jiggarantixxi l-bonta tax-xoghol tieghu, u din il-garanzija hi mplicita.” (Kollez. Vol. XL P I p 485);

L-artikolu taht kumment jipprovi in effetti illi “fil-kaz li ma tigix ezegwita obbligazzjoni li biha wiehed intrabat li jaghmel xi haga, il-kreditur jista’ jigi moghti s-setgha li jiehu hsieb jezegwiha huwa nnifsu bi spejjez tad-debitur.” Korrettement interpretat, “il-kreditur ta’ obbligazzjoni ‘di fare’ ma hux obligat f’kaz ta’ inadempjenza tad-debitur, li jitlob l-awtorizzazzjoni tal-Qorti sabiex jezegwixxi huwa stess l-obbligazzjoni bi spejjez tad-debitur.” (Kollez. Vol. XXXIV P III p 809);

Naturalment il-precitat dispost tal-ligi jrid jinqara unitament mal-Artikolu 1125 tal-Kapitolu 16, li hu generalu u komprensiv ta’ kwalsiasi obbligazzjoni: “Kull min jonqos li jezegwixxi obbligazzjoni li huwa jkun ikkuntratta, hu obligat ghad-danni.” Danni dawn li fil-kaz partikolari jridu jkunu fil-mizura korrispondenti ghall-ispiza necessarja ghall-eliminazzjoni tad-difetti;”

Fis-sentenza **Anthony Sciberras et vs Anthony Montebello pro et nomine** deciza fit-28 ta’ Frar 2003, il-Prim’Awla tal-Qorti Civili²⁵ irriteniet hekk: “Jigi notat illi l-konvenut proprio et nomine eccepixxa l-intempestivita tal-azzjoni. Fil-kaz de quo din l-eccezzjoni pero ma tistax tigi sostnuta u l-konvenut ghalhekk ma jistghax jircievi l-ebda beneficcju minnha. Dan ghaliex sua sponte elegga li jaghmel ix-xoghol rettifikatorju u ta’ tkomplija permezz ta’ terzi. Gjaladarba opta ghal din it-triq ma jistghax mbaghad jippretendi li jkompli jostni l-eccezzjoni tieghu tal-intempestivita. Dawn in kwantu t-triq l-ohra maghzula minnu estingwiet l-istess eccezzjoni. Issib ghalhekk applikabbilita l-principju tad-dritt Ruman “electa una via non datur recursus ad alteram.”²⁶

Mill-kazistika fuq citata, huwa ovvju li l-eccezzjoni tas-socjeta konvenuta ma tista’ qatt treggi, ghax anke jekk ghall-grazzja tal-argument biss jigi konsentit li l-attur ma ikkompletax ix-xoghol kollu htija tieghu, is-socjeta konvenuta ma setghetx tqabbad lil terza persuna biex tezegwixxi x-xoghol li m’ghamilx l-attur, minghajr qabel ma tinforma lill-attur bin-nuqqas fl-

²⁵ Per Imhalled Philip Sciberras.

²⁶ Ara wkoll b’analogija **Joseph Bezzina et vs Robert Attard et** deciza fis-17 ta’ Marzu 2003, mill-Qorti tal-Appell (sede Inferjuri) per Imhalled Philip Sciberras.

eżekuzzjoni tax-xogħol tiegħu, u tagħtih cans li jwiegħu ix-xogħol hu, jwiegħu jaccetta riduzzjoni fil-prezz tax-xogħol pattwit – haga li hu pacifiku li s-socjeta konvenuta naqset li tagħmel. Konsegwentent, legalment l-attur ma jistgħax jittqies li kien inadempjenti, għax appaltatur jittqies li kien inadempjenti, jekk, fejn ikun ta xogħolijiet li ma jkunux tajbin jew skond is-sengħa, jibqa' jwiegħbes rasu għat-talba tal-kommittent biex jwiegħmel tajjeb għal tali nuqqasijiet. (ara **Peter Montebello et vs Grezzju Azzopardi** deciza mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili²⁷ fid-29 ta' Settembru 2009).

Fid-dawl tas-suespost, din il-Qorti ma tistax tara kif l-ewwel eccezzjoni ta' intempestivita tas-socjeta konvenuta tista' tigi milqugħa.

L-Eccezzjonijiet li x-Xogħolijiet ma gewx kompletati u li parti mill-istallazzjonijiet u xogħolijiet ma sarux skond l-arti u s-sengħa.

L-eccezzjonijiet l-oħra fir-risposta tas-socjeta konvenuta huma kollha fis-sens li x-xogħolijiet ma gewx kompletati u li parti mill-istallazzjonijiet u xogħolijiet ma sarux skond l-arti u s-sengħa. Din il-prova kienet tinkombi fuq is-socjeta konvenuta, li strahet fuq ix-xhieda mogħtija minn Joseph Vella, li gie inkarigat mis-socjeta konvenuta biex jirrangaw dawn l-allegati difetti u nuqqasijiet, u tal-assistent tiegħu Charles Caruana. F'dawn il-proceduri, is-socjeta' konvenuta għażlet li ma titlobx in-nomina ta' perit tekniku sabiex jikkonferma li x-xogħolijiet in kwistjoni ma sarux skond l-arti u s-sengħa.

Mill-provi jirrizulta ampjament li kienet l-istess soċjeta' konvenuta li inkarigat lil Joseph Vella ad insaputa tal-attur biex jirrangaw l-allegati difetti fix-xogħolijiet tal-attur u dan mingħajr ma tat lill-istess attur id-debita opportunita' sabiex jirrangahom hu.²⁸ F'ċirkostanzi bħal dawn, is-socjeta' konvenuta taċitament aċċettat ix-xogħol tal-attur u lliberatu għal vizzji jew difetti palesi.

²⁷ Per Imhalled Philip Sciberras.

²⁸ Ara fol 55 tal-proċess.

Dan il-prinċipju ġie ribadit mill-Qorti tal-Appell (Sede Inferjuri)²⁹ fis-sentenza tagħha mogħtija fis-17 ta' Marzu 2003 fl-ismijiet **Joseph Bezzina et vs. Joseph Attard et** fejn qalet hekk:

“Il-Qorti ma tqisx raguni konkludenti tal-eżistenza tad-difett l-accertament tekniku unilaterali tal-espert inkarigat mill-konvenuti. Dan għal zewg motivi. Fit-tieni lok dawn l-istess kostatazzjoniet ma ngiebux għall-attenzjoni tal-atturi, kif hekk kien mistenni li għandu jsir. F'kull kaz, imbagħad, dawn il-verifiki kellhom isiru qabel ma l-ikkompletar tax-xogħol jinghata lil terzi. Dan bl-iskop li jigi determinat jekk id-difetti allegatament riskontrati kienux parzjali jew essenzjali u biex l-atturi jinghataw l-opportunita jirrimedjaw jekk kien il-kaz u d-difetti kienu sanabbli.

Jista' jinghad b'logicita, anke guriidika, illi jekk il-konvenuti kellhom id-dritt jirrizolvu l-appalt, il-fatt li huma għaddew biex jinkarigaw lil haddiehor meta x-xogħol tal-atturi ma kienx kollawdat kif hekk kien ragjonevolment mistenni li għandu jkun, huma ġew li taċitament aċċettaw ix-xogħol li twettaq mill-atturi. Fatt dan li bhala konsegwenza jillibera lill-atturi għal vizzji jew difetti palesi...”

Il-Qorti tista' tieqaf hawn, pero għal kull buon fini tirrileva li anke li kieku s-soċjeta' konvenuta ma kinitx inkarigat lil terzi biex jirrangaw l-allegati difetti fix-xogħol tal-attur, din il-Qorti hija tal-fehma illi ma mnexxielhiex tressaq biżżejjed provi li jikkonvinċuha sal-grad rikjest fil-kamp civili li x-xogħolijiet li ġew eżegwiti mill-attur fil-proprjeta' tas-soċjeta' konvenuta ġewwa l-Qawra ma sarux skond l-arti u s-sengħa.

Din il-Qorti tibda billi tosserva li x-xhieda mogħtija minn Charles Caruana in kontro-eżami u li tirrigwardja x-xogħol li hu u Joseph Vella kienu tqabbd u jagħmlu fil-proprjeta' tas-soċjeta' konvenuta ġewwa l-Qawra ma taqbilx ma' dak li ddikjara s-Sur Joseph Vella fl-affidavit tiegħu. Charles Caruana ddikjara bil-ġurament li fil-proprjeta' tas-soċjeta' konvenuta ġewwa l-Qawra huma kienu biddlu xi *conductors* tal-*airconditioning units* u li dawn kellhom jitbiddlu minhabba l-ħsara li rrizultatilhom mill-użu ta' l-istess *airconditioners*.³⁰

²⁹ Per Imhalled Philip Sciberras.

³⁰ Ara fol 115 tal-proċess.

Min-naħa l-oħra, fl-affidavit tiegħu ddikjara li f'xi whud mill-appartamenti ġewwa l-blokk tas-socjeta' konvenuta fil-Qawra l-pajpijiet tad-drains twaħħlu ħazin mingħajr pendil. Fl-affidavit tiegħu Joseph Vella qal hekk dwar ix-xogħolijiet li ġew eżegwiti mill-attur fil-blokka hawn fuq imsemmija tas-socjeta' konvenuta:

“Nikkonferma wkoll illi s-sur Jimmy kien reġa’ qabbdna nsewwulu xi ħsarat li kien hemm fl-ACs din id-darba pero’ ġewwa l-Qawra (partikolarment ġewwa Flat 6 fejn ukoll beda jċarċar l-ilma mal-ħitan u baqa’ nieżel għand ta’ Flat 4 filwaqt li f’penthouse 8 ukoll kellu jsiru xi tiswijiet fl-A/C minħabba xogħol ħazin). Hawn ukoll l-iżball li sar kien li l-pijpijiet tad-drains kienu mwahħlin ħazin mingħajr pendil kif suppost. Kif għamilna f’Wied il-Għajn kellna nifih u it-trinek u nkissru biċċa mill-ħajt biex insolvu l-problema u waqt li konna hemm kellna nduru l-units l-oħra kollha biex inkunu żguri li ma kienx hemm iktar ħsara cioe’ jinkludu flats 2,5,6 u penthouse 7 u 8.”³¹

Jekk wiehed jara ukoll ic-cekk u l-ircevuta tal-VAT li s-socjeta' konvenuta tghid li hija l-ircevuta tal-hlas lil Joseph Vella tar-riparazzjonijiet li huwa għamel għall-istallazzjoni allegatament hazina li għamel l-attur, wiehed jinnota li l-ircevuta tal-VAT nharget għal Airconditioner Repairs at Flat 2, Flat 5, Flat 6, Penthouse 7 u Penthouse 8, liema ircevuta tal-VAT hija bla data³². Jekk wiehed jara il-fotokopja c-cekk mahrug minn Vella Group Ltd – mhux is-socjeta konvenuta - lil Joseph Vella, fl-istess ammont tal-ircevuta tal-VAT, jirrealizza illi d-data tac-cekk hija l-5 ta' Dicembru 2008.³³ Issa fl-affidavit tiegħu, l-attur xehed li x-xogħol kien tlesta għajr air-conditioning unit wiehed f'Dicembru 2005 -³⁴ - ben tlett (3) snin qabel id-data tac-cekk. Dan il-fatt kombinat max-xhieda ta' Charles Caruana, iwassal lill-Qorti biex tikkonkludi li l-ħsara li kien hemm kienet dovuta għall-uzu tal-air conditioners, kif xehed Caruana, u mhux għax l-attur ma eżegwiex ix-xogħol li ma sarx skont is-sengħa u l-arti.

Huwa relevanti wkoll li Joseph Vella thallas fil-5 ta' Dicembru 2008, għax dan ifisser li huwa thallas wara li nbdew dawn il-proceduri, li ġew istitwiti fl-1 ta' Frar 2008, u s-socjeta konvenuta giet notifikata bir-rikors promotur fit-12 ta' Frar 2008.

³¹ Ara fol 75 tal-proċess.

³² Ara Dok JV 13 a fol. 71 tal-process.

³³ Ara Dok JV 13 a fol. 71 tal-process.

³⁴ Ara l-affidavit ta' Neville Borg mmarkat bhala Dok NB 1 a fol. 39 tal-process.

Għalkemm l-attur jammetti li huwa ma wahhalx l-ahhar unit ta' gewwa u ma tax xi remote controls lis-socjeta konvenuta, mill-provi jirrizulta li dan ma ghamlux mhux htija tieghu, izda htija tal-agir tas-socjeta konvenuta. Konsegwentement, ladarba is-socjeta konvenuta ma kellha l-ebda raguni valida tittermina dan l-appalt, il-Qorti tqis, li tenut ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, ghandu jigi applikat l-Artikolu 1640(2) tal-Kodici Civili, u ma ghandu jsir l-ebda tnaqqis mill-ammont pretiz mill-attur fir-rikors promotur tieghu.

Ghaldaqstant dawn l-eccezzjonijiet tas-socjeta konvenuta qed jigu respinti.

Il-Kontro-Talba – Il-pretensjoni tas-socjeta konvenuta għall-hlas tal-penali

Is-sitt eccezzjoni fir-risposta tas-socjeta konvenuta u l-kontro-talba tagħha, hija bbazata fuq il-penali kontemplata fl-iskrittura iffirmata bejn il-partijiet.

Mill-provi jirrizulta li għalkemm il-partijiet oriġinarjament għażlu li jirregolaw ir-relazzjoni ta' bejniethom permezz tal-ftehim datat it-12 ta' Novembru 2003 - u bħala konsegwenza ta' dan il-ftehim l-attur kien aċċetta li jistalla l-*units* ta' l-*airconditioners* kollha li kienet ordnat is-socjeta' konvenuta u dan fi żmien xahar minn meta jiġi avżat biex jibda, f'xi żmien wara, il-partijiet kienu ftehm u illi minflok l-attur jinstalla l-*units* kollha f'daqqa, is-socjeta konvenuta tinfirmah meta tbiegħ appartamenti u l-attur għandu sussegwentement jistalla l-*units* ta' l-*airconditioners* tal-istess appartamenti. Dan il-fatt gie kkonfermat kemm mill-attur kif ukoll minn Jimmy Vella, direttur tas-socjeta' konvenuta stess.

Fl-affidavit tiegħu l-attur qal hekk: *“Ċempiltu f'Novembru ta' 2004 biex nara kif ħa nibqgħu u qalli li nista' nibda mmur inwahnhal xi haġa meta rrid. Jien għidtlu li nixtieq immur inwahnhal kollox f'daqqa halli nlesti, imma huwa qalli li ma kellux ħsieb li jlestihom kollha f'daqqa. Qalli li huwa xtaq li malli jkollu flat fuq konvenju, huwa jċempilli u jien immur inwahnhallu l-*units* ta' dak il-flat. Jien insistejt li nlesti kollox f'daqqa imma qalli li ma kellux flus biex iħallasni ta' kollox f'daqqa u wkoll għax kellu il-penthouses kienu mibnijin bla permess u ma riedx ikompli jaħdem fuqhom sakemm jirrangja xi affarijiet. Jien ma kelli l-ebda għażla oħra ħlief li naċċetta kif ried hu.”*³⁵

³⁵ Ara fol 38 tal-proċess. Ara wkoll fol 86 tal-proċess.

Fix-xhieda tiegħu mogħtija in kontro-eżami, Jimmy Vella ikkonferma x-xhieda tal-attur, u qal hekk: “... *Qed niġi mistoqsi jekk fil-fatt il-ftehim kienx li meta nsib il-bejgħ ta’ appartament partikolari ngħidlu sabiex jiġi jistalla l-air conditioners, dan hu minnu, fil-fatt kont ngħidlu isma mur għamel dan il-flat partikolari u huwa kien imur...*”³⁶

Fid-dawl tas-suespost, is-soċjeta’ konvenuta hija żbaljata fir-raġunament tagħha meta tinsisti li l-attur m’eseġwixxiex l-obbligi tiegħu taħt il-kuntratt hawn fuq imsemmi fit-terminu ta’ xahar kif originarjament miftiehem. Kienet l-istess soċjeta’ konvenuta li biddlet dak li originarjament kienet ftehmet dwaru mal-attur fl-iskrittura originali ta’ bejniethom tat-12 ta’ Novembru 2003 u hi ma tistax tippretendi li l-attur kellu jeġwixxi l-obbligi tiegħu taħt il-kuntratt hawn fuq imsemmi fit-terminu ta’ xahar stabbilit, għax dak it-terminu imur djametrikament kontra il-ftehim gdid li sar fuq talba tal-istess soċjeta konvenuta.

Fis-sentenza mogħtija mill-Qorti ta’ l-Appell (Sede Inferjuri)³⁷ fit-22 ta’ Gunju 2005 fl-ismijiet **Joanna Briffa vs Bernard Gauci et** irriteriet hekk: “*In-novazzjoni hu ftehim li permezz tiegħu l-partijiet jiddeterminaw l-effett estintiv-kostitutiv intervenut fuq ir-rapport li jew għadu ma giex attwat jew mhux għal kollox attwat. Certament il-modifika ta’ l-oġġett tal-kuntratt jintegra n-novazzjoni meta din tagħti lok għall-obbligazzjoni għida nkompatibbli ma’ l-obbligazzjoni originarja. F’ kaz bhal dan wiehed ikollu jeżamina jekk il-partijiet riedux semplicement modifikazzjoni tar-rapport li jibqa’ immutat fl-identita` tiegħu jew riedux johlqu rapport gdid. Dan anke għaliex kif jingħad fis-subinciz (1) ta’ l-Artikolu 1181, Kodici Civili, “ma hemmx novazzjoni jekk l-obbligazzjoni l-qadima ma tigix maqtula għalkemm tigi mbiddla”.*

Fid-dawl ta’ dan l-insenjament, ma jistgħax ikun hemm dubbju li t-tibdil fl-iskrittura magħmul mill-partijiet jikkostitwixxi novazzjoni għax il-modalita li biha l-attur kellu jeżegwixxi l-obbligi tiegħu skond il-ftehim il-gdid, huwa inkompatibbli ma dak originarjament pattwit fl-iskrittura.

Peress li fil-ftehim il-gdid ma giex impost terminu għall-eżekuzzjoni tax-xogħolijiet – u effettivament fil-prattika lanqas seta’ jiġi impost - għax l-attur seta’ biss jagħmel ix-xogħol

³⁶ Ara fol 107 tal-proċess.

³⁷ Per Imhalef Philip Sciberras.

bicca bicca, kull meta s-socjeta konvenuta issib il-bejgh ta' xi wiehed mill-appartamenti taghha. Dan ifisser li fil-ftehim il-gdid, ma giex impost terminu fuq l-attur sabiex jezegwixxi x-xogholijiet, u allura seta' jezegwieh f'kull zmien, dejjem sakemm ma jigix ippruvat – li ma giex ippruvat f'dan il-kaz - li huwa gie kostitwit in mora.³⁸

Konsewwentement, it-talbiet fil-kontro-talba ghandhom jigu michuda.

Decide

Ghal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti:

1. Tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta konvenuta;
2. Tiddikjara survolata l-ewwel eccezzjoni preliminari fir-risposta tal-attur proprio et nomine rikonvenzjonat ghall-kontro-talba;
3. Tilqa' ir-rimanenti eccezzjonijiet fir-risposta tal-attur proprio et nomine rikonvenzjonat ghall-kontro-talba;
4. Tichad fit-totalita taghha l-kontro-talba tas-socjeta konvenuta rikonvenzjonanta;
5. Tilqa' t-talba attrici u tikkundanna lis-socjeta konvenuta thallas l-ammont ta' sitt elef disa' mija u tmienja u tmenin Ewro u tnax-il centezmu (€6,988.12) ekwivalenti ghal tlett elef Lira Maltin (LM 3,000) bl-imghax legali mit-12 ta' Novembru 2005 sad-data tal-pagament effettiv.
6. L-ispejjez kollha konnessi ma' dawn il-proceduri, inkluzi dawk tal-ittra ufficjali numru 5839/07 ghandhom jigu subiti mis-socjeta konvenuta.

Magistrat

Robert Bugeja
Deputat Registratur

³⁸ Ara, f'dan is-sens, is-sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (*per* Imhalled Philip Sciberras) fil-31 ta' Jannar 2003 fl-ismijiet **Bonaventura sive Benny Camilleri vs. John Cuschieri**.