



QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)

MAGISTRAT

DR. RACHEL MONTEBELLO B.A. LL.D.

Rikors Numru: 264/2019 RM

Perit Melanie Spiteri

-Vs-

Mario Zarb

Illum, 24 ta' Ottubru 2022

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors ipprezentat mill-attriċi, il-Perit Melanie Spiteri, fit-18 ta' Novembru 2019 fejn talbet lil din il-Qorti illi prevja kull dikjarazzjoni jew ordni li tħoss neċessarju jew opportun li tagħmel, tikkundanna lill-konvenut Mario Zarb iħallasha s-somma ta' tlethax-il elf mija u sitt euro u hamsa u sebghin centezmu (€13,106.75), flimkien mal-imghax sad-data tal-hlas effettiv, flimkien mal-ispejjez relattivi.

Din is-somma, dovuta mill-konvenut, tirrapreżenta drittijiet professjonali dovuti minnu lilha, maħduma skond it-tariffi uffiċjali, għax-xogħolijiet li saru fuq is-sit bl-indirizz, numru 98, Triq Hal Saflieni, Paola PLA 1108.

Bl-imghax fuq dan l-ammont, u bl-ispejjez kontrib li minn issa jinsab ingunt in subizzjoni.

Rat ir-Risposta pprezentata minn Mario Zarb fis-6 ta' Marzu 2020 fejn eċċepixxa:-

Preliminari:

1. *Illi din il-kawża trid tistenna l-eżitu tal-kawża li qiegħdha tinstema mill-Onorevoli Prim'Awla kif presjeduta mill-Imħallef Grazio Mercieca u ġġib in-numru 974/2019GM fl-ismijiet 'Mark Spiteri et vs. Mario Zarb' fejn l-esponenti ppreżenta wkoll Kontro-Talba.*

Fil-Mertu:

2. *Illi t-talba attriċi hija infondata fil-fatt u fid-dritt stante li s-servizzi professjonali allegatament rezi mill-attriċi ma sarux skont is-sengħa u l-arti.*
3. *Illi b'riżultat tan-negliġenza tal-attriċi waqt li kienu għaddejjin ix-xogħolijiet li kellhom ikunu superviżjonati minnha stess, l-konvenut sofra diversi danni u wkoll ġie mitlub iħallas għal diversi materjal u xogħolijiet li ma kienx hemm bżonn u lok li jinxtraw, jitwaħħlu u jsiru fuq il-post.*
4. *Illi fi kwalsiasi każ u mingħajr preġudizzju għall-premess, l-ammont mitlub mhuwiex korrett u esagerat u dana peress li d-dritt tal-perit inħadem fuq l-ispiza u l-VAT u mhux fuq l-ispiza biss, u għaldaqstant qed jintalab hlas ta' VAT fuq VAT mill-konvenut.*

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri u b'riżerva għal kull azzjoni spettanti lill-eċċepjenti kontra l-attriċi, inkluż kull azzjoni għad-danni.

Rat id-deċiżjoni mogħtija fit-13 ta' Lulju 2020 fejn ċaħdet l-ewwel eċċezzjoni preliminari tal-konvenut li permezz tagħha kien talab il-waqfien tal-proċeduri odjerni pendenti l-eżitu tal-proċeduri quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (Rikors Ġurament Numru 974/2019) u ordnat illi jissokta s-smiġħ tal-kawża fil-mertu, bl-ispejjeż ta' dan l-episodju jkunu a karigu tal-konvenut.

Semgħet ix-xhieda u rat il-provi u d-dokumenti kollha;

Rat ukoll l-Affidavit tal-attriċi u l-Affidavit tal-konvenut u semgħethom jixhdu in kontro-ezami;

Semgħet it-trattazzjoni orali tad-difensuri tal-partijiet;

Rat l-atti kollha;

Rat illi l-kawża giet imħollija għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Illi l-attriċi qiegħda titlob il-ħlas tas-somma ta' €13,106.75 rappreżentanti drittijiet professjonali dovuti lilha, maħduma skont it-tariffi uffiċjali, fir-rigward ta' xogħolijiet ta' demolizzjoni u kostruzzjoni li saru fil-proprjeta' tal-konvenut ġewwa 98, Triq Ħal Salfieni, Paola.

Il-fatti li joħorġu mill-atti u mill-provi u li mhux kontestati, huma illi l-attriċi giet inkarigata mill-konvenut bħala perit għall-ħabta ta' Ottubru 2017 in konnessjoni mal-proġett ta' żvilupp tas-sit di proprjeta' tiegħu ġewwa Raħal Ġdid, liema proġett kien jikkonsisti fit-twaqqiġ ta' dar u l-kostruzzjoni minflokha ta' blokk appartamenti b'maisonette u garaxx fil-pjan terren u garaxx fil-basement sottostanti. L-inkarigu tal-attriċi gie terminat wara li nqala' diżgwid bejn il-partijiet kif ukoll bejn il-konvenut u

I-kuntratturi ingaġġati minnu u dan wara li kien tlesta x-xogħol ta' demolizzjoni u tħaffir tas-sit u wara li kien laħaq inbena u ġie msaqqaf il-basement.

Għall-eżekuzzjoni ta' dan l-appalt il-konvenut kien ingaġġa lis-soċjeta' S&P Construction Limited. Dan l-appalt jirriżulta li ġie terminat f'Awwissu 2019 in segwitu għal diżgwid li nqala' bejn il-konvenut u l-kuntrattur fir-rigward tal-għoli tal-“baxxa” li wassal ukoll għat-terminazzjoni tal-inkarigu tal-attriċi. Sadanittant, l-attriċi kienet harġet kont provviżorju bid-drittijiet reklamati minnha għax-xogħol ta' demolizzjoni u tħaffir tas-sit, liema kont baqa' ma tħallasx mill-konvenut iżda minkejja dan, kien inbeda u tlesta x-xogħol ta' kostruzzjoni tal-basement. Hemm qbil li l-konvenut kien ħallas pagament akkont lill-attriċi fis-somma ta' €2,000.

Ix-xogħolijiet li kienu laħqu ġew eżegwiti mill-kuntrattur sad-data tat-terminazzjoni tal-appalt, ġew approvati mill-attriċi u ġew mkejla mill-*quantity surveyor* abbażi tar-rati approvati (Schedule of Rates 2019) mill-attriċi (presumibbilment għan-nom tal-konvenut¹). Hi mbaġhad ikkalkolat id-drittijiet tagħha skont it-tariffi uffiċjali, fis-somma bilanċjali ta' €11,107.42, abbażi tal-prezz sħiħ, komprijż VAT, tax-xogħolijiet li laħqu ġew eżegwiti mill-kuntrattur, biż-zieda tas-somma ta' €1,999.33 rappreżentanti VAT fir-rata ta' 18% fuq it-total tad-dritt tagħha².

M'hemmx kontestazzjoni mill-konvenut illi l-kont tal-attriċi ġie maħdum fuq il-prezzijiet approvati mill-attriċi (Schedule of Rates) u l-konvenut ma jikkontestax illi dawn ir-rati huma eċċessivi jew ma ġewx aċċettati minnu.

Il-kontestazzjoni formali tal-konvenut hi fondata fuq żewġ binarji ewlenin: in-nuqqas tal-attriċi li tippresta servizzi skont is-sengħa u l-arti bir-riżultat ukoll li l-konvenut sofra danni għaliex kellu jħallas għal materjal li nxtara u xogħolijiet li saru, inutilment. Jikkontesta wkoll il-komputazzjoni tal-kont tad-dritt dovut lill-attriċi.

¹ Ma jirriżultax illi l-konvenut iffirma l-approvazzjoni tiegħu ta' dawn ir-rati iżda f'din il-kawza ma jikkontestax l-applikabbilita' tagħhom.

² Ara Dokument Ċ anness mal-Affidavit tal-konvenut Mario Zarb.

Il-Qorti tosserva illi fix-xhieda tiegħu, il-konvenut sostna li huwa kien aċċetta li jhallas lill-attriċi rata ta' 5% fuq ix-xogħol u rata ta' 1% fuq il-kejl iżda minkejja dan il-ftehim, l-attriċi fil-kont tagħha, filwaqt li applikat rata ta' 1% fuq il-kejl kif miftiehem, applikat rata ta' 6% mhux 5% fuq ix-xogħol.

L-attriċi tiċhad li l-partijiet ftiehem verbalment li minflok ir-rata ta' 6% skont it-tariffa K, hi kellha tapplika rata ta' 5%. Hi sostniet fix-xhieda tagħha li hi applikat ir-rati skont it-tariffa K fil-kont tagħha proprju għaliex ma kien hemm l-ebda ftehim mod ieħor, la verbali u lanqas bil-mitkub.

Il-Qorti kkunsidrat illi din il-lanjanza ma tinsabx fost l-eċċezzjonijiet formalment sollevati fir-Risposta li biha l-konvenut laqa' għat-talba attriċi fir-Rikors promotur u qieset ukoll il-fatt illi fix-xhieda tiegħu, il-konvenut iddikjara li l-kontestazzjoni tiegħu hi fondata mhux tant fuq l-allegat ftehim li l-attriċi tapplika r-rata ta' 5% u mhux 6% fuq il-valur tal-kostruzzjoni, iżda fuq il-kalkolu tat-tariffa fuq il-valur tax-xogħol imwettaq mill-kuntrattur kompriż VAT. F'kull każ, il-Qorti tqis li l-konvenut ma rnexxilux juri, fuq bażi ta' bilanċ tal-probabbilitajiet, li kien intlaħaq ftiehim verbali li l-attriċi tikkalkula d-dritt professjonali lilha dovuta b'rata inqas minn dik stipolata skont it-tariffi. Dan qed jingħad ukoll għaliex meta xehed in kontro-eżami, il-konvenut ikkonferma illi huwa ma ħallasx il-kont provviżorju maħruġ mill-attriċi għad-dritt tagħha fuq ix-xogħol ta' skavar u demolizzjoni – fejn applikat ir-rata ta' 6% u mhux rata ta' 5% fuq il-valur tax-xogħol – għaliex dak iż-żmien l-attriċi kienet ikkonċedieltu żmien biex iħallas u mhux għaliex ma qabilx mar-rata tad-dritt professjonali li giet applikata mill-attriċi. M'hemm xejn fil-provi li juri illi l-konvenut, meta rċieva dak l-ewwel kont, kien oġġezzjona għall-applikazzjoni tar-rata ta' 6% għall-fini tal-kalkolu tad-dritt mitlub mill-attriċi.

Ikkunsidrat;

Il-Qorti sejra tibda biex tittratta l-ewwel żewġ eċċezzjonijiet fil-mertu imqanqla mill-konvenut fir-Risposta tiegħu (it-tieni u t-tielet eċċezzjonijiet), ċioe' li l-attriċi ma wettqitx skont is-sengħa u l-arti s-servizzi minnha prestati u li huwa sofra d-danni konsistenti fl-ispejjeż ta' materjal u xogħolijiet li ma kienx hemm bżonn li jinxtraw jew isiru.

Il-prinċipju regolanti in materja hu li min iwettaq xogħol li għalih ikun ġie inkarigat għandu obbligu jagħti rizzultat tajjeb u ta' vantaġġ għall-klijent u wiehed li huwa konformi mal-htigijiet tal-istess klijent, b'dan illi jekk jonqos li jagħti dan ir-rizzultat jew iwettaq xogħol difettuż u mhux skont is-sengħa u l-arti, huwa jkun responsabbli għad-danni kollha li jigu minhabba dik l-eżekuzzjoni hażina tax-xogħol.

Id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi Ċivili in materja ta' danni huma s-segwenti:-

L-Artikolu 1030 jipprovdi :- *Kull min jagħmel uzu ta` jedd tiegħu fil-qies illi jmiss ma jwegibx għall-hsara illi tigri b`dan l-uzu.*

Imbagħad, skont l-Artikolu 1031:- *... kull wiehed iwiegeb għall-hsara illi tigri bi htija tiegħu.*

Minn din in-norma tal-liġi fil-kamp tar-responsabbilita` akwiljana, jiskatta l-prinċipju illi min ikun l-awtur tal-hsara huwa obligat jagħmel tajjeb għall-konsegwenzi negattivi li dak l-att igib miegħu. Il-liġi tagħna ma tagħtix definizzjoni ta' *culpa* iżda l-Artikolu 1032(1) tal-Kodiċi Ċivili jidentifikaha f'dik l-imġieba fejn jirriżulta nuqqas ta' prudenza, nuqqas ta' diligenza u nuqqas ta' hsieb tal-*bonus paterfamilias*:-

(1) *Jitqies fi htija kull min bl-għemil tiegħu ma juzax il-prudenza, id-diligenza u l-hsieb ta` missier tajjeb tal-familja.*

(2) *Hadd ma jwiegeb fin-nuqqas ta` dispozizzjoni espressa tal-Ligi, għall-hsara illi tigri minhabba nuqqas ta` prudenza, ta` diligenza jew ta` hsieb fi grad akbar.*

L-Artikolu 1033 ikompli jipprovdi li *‘Kull min, bil-ħsieb jew mingħajr ħsieb illi jagħmel deni, għax ikun irid jew b’nuqqas ta’ diliġenza, ta’ prudenza jew ta’ ħsieb, jagħmel jew jonqos illi jagħmel xi haġa ill biha jikser xi dmir impost mil-Liġi, huwa obbligat għall-ħsara illi tiġri minħabba f’hekk.’*³

Minn qari komplessiv ta’ dawn id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġi ma hemm l-ebda dubju li kull min minħabba n-nuqqas ta’ attenzjoni tiegħu, b’negliġenza u b’nuqqas ta’ prudenza fil-grad rikjest mil-liġi jikkawża bl-atti jew bin-nuqqasijiet tiegħu, ħsara lil haddiehor għandu jwieġeb għal tali ħsara hekk ikkawżata.

Huwa paċifikament aċċettat fil-ġurisprudenza tal-Qrati tagħna illi min ifittex għad-danni jrid jipprova l-kondotta kważi-delittwuża, ossia dak l-att jew omissjoni kolpuża li tirradika l-ħtija⁴. B’żieda ma’ dan, id-danneġġat irid jipprova wkoll li dik il-kondotta kolpuża għandha konnessjoni intrinsika, cioè’ ness kawżattiv, ta’ kawża u effett mad-danni sofferti⁵. Finalment, id-danneġġat irid iressaq ukoll, naturalment, prova konkreta tad-danni jew ħsara sofferti⁶.

Fis-sentenza fl-ismijiet **Chef Choice Limited vs. Raymond Galea et**, deċiża fis-26 ta’ Settembru 2013, il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili qalet:-

“Illi huwa aċċettat li biex persuna tista’ tinsab responsabbli għall-ħsara li haddiehor ikun garrab bl-egħmil ta’ dik il-persuna, m’huwiex meħtieġ li l-egħmil waħdu ta’ dik il-persuna ikun il-kawża waħdanija tad-dannu mgarrab, għaliex biżżejjed jintwera s-

³ Fil-kamp kriminali, id-dispożizzjoni legali analoga hija dik fl-Artikolu 225 tal-Kodiċi Kriminali li jikkellem dwar kondotta li jkun riskontrabbli fih in-nuqqas ta’ ħsieb, minn traskuraġni, jew in-nuqqas ta’ hila fl-arti jew professjoni, jew in-nuqqas ta’ tharis tar-regolamenti.

⁴⁴ Fir-rigward, ġie ritenut:- *“... l-kolpa fil-kaz ta’ fatt dannuz li minnu torigina l-azzjoni akwiljana tavvera ruhha filli wiehed jagħmel att volontarjament u jonqos li jipprevedi l-effett dannuz ta’ dak il-fatt meta seta’ jipprevedi dak l-effett”*⁴.

⁵ Ara - Kollez. Vol. XXX. I. 142.

⁶ Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fis-sentenza fl-ismijiet **Charles Gauci et vs. Maria Borg Mizzi et noe**, deċiża 25.11.2004 qalet hekk in propositu, *“Fil-kaz fejn persuna tallega li tkun garrbet ħsara minħabba l-ghemil jew l-omissjoni tal-parti l-oħra, jehtieg li min jallega li garrab dannu jehtieg jipprova kemm l-att jew l-omissjoni tal-persuna mixlija bir-responsabbilta ta’ dak l-ghemil jew ta’ dik l-omissjoni, u kif ukoll li d-danni mgarrba huma l-effett konsekwenzjali ta’ dak l-ghemil jew ta’ dik l-omissjoni”*.

sehem ta' dik il-persuna bin-negliġenza jew bir-rieda tagħha biex jintrabat magħha l-piż tar-responsabilità għal dak li jkun ġara. Iżda biex is-sehem ta' dik il-persuna jnissel il-ħtija u r-responsabilità li tiġi magħha, jeħtieġ jintwera (mill-parti li tallega d-dannu u bi prova tajba kif tistenna l-ligi) li dik il-ħtija nisslet id-dannu attwalment imġarrab u li tali dannu jkun imkejjeż u ippruvat b'mod ċert. Ir-rabta tal-kawżalità hija meħtieġa tabilfors;”

Applikant dan kollu għall-każ li għandha quddiemha l-Qorti, jikkonsegwi illi jinkombi fuq il-konvenut iressaq provi tajbin li jikkonvinċu fuq bażi ta' bilanċ ta' probabbilitajiet mhux biss li sofra d-danni iżda li hemm ness ta' kawżalita' bejn dawn id-danni u xi kondotta kolpuża da parti tal-attriċi fit-twettiq tal-inkarigu tagħha bħala perit.

L-attriċi tilqa' għal dawn l-eċċezzjonijiet billi waqt it-trattazzjoni finali, l-abbli difensur tagħha sostna li l-Qorti ma tista' tordna ebda tnaqqis mill-ħlas tad-drittijiet professjonali mitluba u l-ebda danni ma jistgħu jiġu aġġudikati lill-konvenut għaliex il-kontenzjoni tiegħu saret biss *in via d'eccezione* u ma ressaqx kontro-talba għall-ħlas tad-danni.

Iżda, għad illi huwa stabbilit u pacifiku illi min ikun mexxa b'negliġenza hu responsabbli għad-danni kollha kaġunati proprju minħabba din il-kondotta kolpuża, dan ma jfissirx illi r-regoli tal-procedura - li wara kolloxx huma ta' stretta interpretazzjoni, fosthom ir-regola kontra l-ultra petita - ma għandhomx jiġu debitament osservati. Kif ritenut fis-sentenza fl-ismijiet **Raymond Borg et v. Hal Mann Limited**⁷:-

“... l-gudikant għandu joqgħod rigorozament fil-limiti tal-kontestazzjoni b'mod illi waqt li hu obligat jokkupa ruhu mill-kwestjonijiet kollha dedotti fil-gudizzju mill-partijiet, min-naha l-oħra ma jistax jittratta u jirrisolvi kwistjonijiet li l-partijiet ma

⁷ Appell Civili Nru. 34/99 deciza mill-Qorti ta' l-Appell (Sede Inferjuri) fl-20 ta' Ottubru 2003.

ssollevawx u ma ssottomettewx ghad-decizjoni tieghu. Dan dejjem salv meta non si tratta minn kwistjoni ta' ordni pubbliku, fejn allura l-gudikant hu obligat li jirrileva "ex officio".

Il-Qorti tqis illi fejn jirrizulta illi min ikun ta x-xogħol igarrab danni minhabba eżekuzzjoni hażina tax-xogħol **u dawn id-danni jeċċedu l-valur tax-xogħol eżegwit in konformita` mad-dettami tal-arti u s-sengħa**, id-danni jeħtieġu li jiġu reklamati permezz ta' kontro-talba *ad hoc* u l-Qorti tkun prekluzi illi taġġudika dwar xi pretensjoni għall-ħlas ta' dan id-dannu mingħajr ma jkollha quddiemha kontro-talba għal-likwidazzjoni u ħlas tad-danni.

Madanakollu, għalkemm huwa minnu li ma saret ebda kontro-talba f'din il-kawza, il-Qorti hija tal-fehma illi jekk galadarba jirrizulta li l-attriċi kienet tassew negligenti fl-adempiment tal-inkarigu tagħha u l-konvenut effettivament kellu jhallas xi spejjeż in linea ta' danni naxxenti minn din in-negligenza, dawn l-ispejjeż jistgħu jitnaqqsu mill-prezz tal-partita relattiva tax-xogħol li ma jkunx twettaq skont is-sengħa u l-arti iżda **biss sal-limitu tal-valur ta' dik il-partita partikolari tal-appalt li ma kellu ebda siwi għal min ikun ta x-xogħol**, f'dan il-każ il-konvenut.

Għaldaqstant, il-Qorti tqis illi l-konvenut anke fl-assenza ta' kontro-talba, għandu dritt jippretendi l-ħlas tad-danni mingħand l-attriċi jekk kemm il-darba jiġi ppruvat li huwa effettivament sofra d-danni iżda, kif ingħad, limitament fil-parametri tal-valur tax-xogħol li ma kellu ebda siwi għalih u dan billi sseħħ tpaċija limitament bejn dak li hu dovut fuq il-partita tax-xogħol in kwistjoni u l-*quantum* tad-danni riskontrati⁸.

Ikkunsidrat;

L-attriċi xehdet illi fost is-servizzi prestati minnha, hija għamlet *survey* tal-proprjeta eżistenti, redigiet il-pjanti kollha, sorveljat il-proċess kollu tal-applikazzjoni għall-

⁸ Ara wkoll: **Robert Ellul Kennely et v. Josie Farrugia et**, deciża 19 ta' Frar 2020.

izvilupp sakemm din ġiet approvata kif ukoll bniet mudell tri-dimensjonali tal-binja proġettata u spezzjonat il-binjiet kollha adjaċenti. Xehdet ukoll li hija kienet tispezzjona s-sit perijodikalment waqt it-twaqqiġ tal-binja, waqt ix-xogħol ta' tħaffir kif ukoll waqt ix-xogħol ta' kostruzzjoni. Hi għaddiet lill-kuntrattur li ġie mqabba mill-konvenut, id-dizinnji kollha strutturali u ta' xort'oħra u meta tlestew ix-xogħolijiet fil-livell tal-basement sal-baxxa fuq l-istess basement, dawn ġew imkejla mill-*quantity surveyor* inkarigat mill-attriċi nnifisha u l-kont inħareġ abbażi tax-xogħolijiet hekk imkejla.

In sostenn tat-tieni u t-tielet eċċezzjonijiet sollevati fir-Risposta tiegħu, il-konvenut xehed illi għalkemm kien ġibed l-attenzjoni tal-attriċi li l-kolonna tal-lift ma saritx f'linja dritta mal-ħajt ta' hdejha u dan kien jidher ċar, hi m'għamlet xejn u minħabba f'hekk hu kellu jidhol f'iktar spejjeż u kellu jiġi estiż it-travu li kellu jitqiegħed fuq il-kolonna.

Kolonna fil-Basement

Fir-rigward ta' din il-kolonna fil-basement li ma nbenietx f'linja dritta mill-bennej, l-attriċi ikkonfermat li fil-pożizzjoni kif effettivament inbniet din il-kolonna ma kienx hemm bżonn li titkisser u l-kostruzzjoni setgħet tibqa' għaddejja kif kienet. Ċaħdet li din il-kolonna kif inbniet ikkaġunat xi żieda fil-prezz tal-istruttura u kkonfermat illi għall-kuntrarju, dik il-parti tal-garaxx tal-konvenut kibret b'ċirka 18-il ċentimetru.

Fir-rigward, il-Qorti tibda biex tosserva illi l-konvenut baqa' ma ressaq l-ebda prova biex jissostanzja l-allegat infiq li kellu jsir minħabba n-nuqqas tal-allinjament ta' din il-kolonna, fosthom l-ispejjeż addizzjonali li kellu jagħmel għall-estensjoni tat-travu fuq il-kolonna. Inoltre, baqa' ma ressaq l-ebda prova teknika li, fil-fehma tal-Qorti kienet essenzjali biex tfigħer il-konsegwenzi ta' dan in-nuqqas ta' allinjament fuq l-istruttura sovrastanti u n-neċessita' li jsiru xogħolijiet rimedjali b'riżultat ta' dan in-nuqqas ta' allinjament.

Travi tal-Hadid u Thaffir Addizzjonali

Il-konvenut ilmenta wkoll li t-travi tal-ħadid li kellhom jirfdu l-binja adjaċenti, twaħħlu fil-baxx u għalkemm kien ġibed l-attenzjoni l-attriċi, hija qaltlu li kellu żball u x-xogħol baqa' għaddej billi tpoġġew l-ilqugħ biex jingħata l-konkos tas-saqaf. Eventwalment meta kien evidenti li t-travi kienu tassew twaħħlu fil-baxx, ix-xogħol kollu ta' tisqif tal-basement kellu jinqala' u jittella' iktar 'il fuq.

Jikkontesta wkoll il-fatt illi l-attriċi kkalkolat id-dritt tagħha wkoll fuq il-prezz addizzjonali tat-thaffir li huwa kien iddeċieda li kellu jsir b'żieda mal-fond li kien originarjament ippjanat u dan mingħajr ma emendat il-pjanti oriġinali biex jirriflettu l-konsegwenti aġġustament fil-għoli tas-sulari, minkejja li huwa kien għarrafha tempestivament dwar l-iskavar żejjed li kellu jsir u li effettivament sar.

Illi mhux kontestat bħala fatt illi l-ispejjeż inkorsi għal eżekuzzjoni ta' xogħol addizzjonali konsistenti *inter alia* iż-żarmar tas-saqaf tal-basement li kien diġa' nbena mill-kuntrattur, u r-rikostruzzjoni tal-istess iktar fil-għoli, ma ġewx kompriżi fil-kont tal-kuntrattur u l-konvenut ma ġiex mitlub iħallas dawn l-ispejjeż. Fil-fatt, jirriżulta mill-provi illi ġie miftiehem li dawn l-ispejjeż, li ġew kwantifikati fis-somma ta' €4,500, jiħallsu mill-attriċi. Dan ifisser, u hemm qbil ukoll, illi dawn l-ispejjeż ma tteħdux in konsiderazzjoni għall-fini tal-kalkolu tad-dritt mitlub mill-attriċi f'din il-kawża.

Madanakollu, għalkemm għal dawn l-ispejjeż addizzjonali li kellhom jintefqu minħabba dan l-iżball, refgħet ir-responsabbilita' l-attriċi u l-konvenut ma ħallas xejn fir-rigward, il-konvenut xehed illi li l-iżball swielu ħela ta' żmien u x-xogħol waqa' lura. Xehed ukoll li huwa xorta waħda daħal fi spejjeż ulterjuri biex isir travu kbir tal-konkos fuq tnejn mill-imsemmija travi tal-ħadid li ma setgħux jinqalgħu minn posthom għaliex kienu mirdumin fil-konkos u baqgħu fil-baxx (*I beams*). Il-konvenut fisser fix-xhieda tiegħu li dawn iż-żewġ *I-beams* saru għalxejn u ma riedhomx fil-post

u kkonferma li għalkemm il-Perit Frederick Grech li kien imqabbad mill-attriċi bħala *structural engineer* aċċetta li dan kien żball tiegħu u tal-attriċi u aċċetta wkoll li jhallas biex dawn it-travi jinqalgħu minn fejn twaħhlu, dan baqa' ma sarx u sal-lum it-travi għadhom imwaħhlin fuq il-post mingħajr ebda użu. Il-konvenut xehed⁹ li biex jinqalgħu dawn it-travi jrid jintefaq l-ammont ta' €15,000.

L-attriċi fir-rigward spjegat fix-xhieda tagħha illi t-travi tal-ħadid twaħhlu iktar fil-baxx mil-livell oriġinarjament ippjanat, b'riżultat tal-fatt li l-konvenut naqas milli jgħarrafha tempestivament li kien ta struzzjonijiet lill-bennej li jhaffer il-basement żewġ filati iktar fond. Minhabba f'hekk, dan it-tħaffir ta' fond addizzjonali wassal biex iż-żewġ travi tal-ħadid twaħhlu iktar fl-baxx mil-livell pjantat iżda l-attriċi kkonfermat illi l-konvenut ma ntab iħallas l-ebda parti mill-ispejjeż żejda tax-xogħol rimedjali li kellu jitwettaq biex jiżżarma kollox - inkluż ix-*shutter* li kien diġa' sar mill-bennej qabel l-attriċi intebħet bid-diskrepanza fil-livelli - u jerga' jintrama fil-livell korrett.

L-attriċi kkonfermat ukoll li qatt ma ntabhaq l-ebda ftehim mal-konvenut li dawn iż-żewġ travi kellhom jinqalgħu a spejjeż tagħha u jew tal-Inġinier Frederick Grech. L-attriċi kkonfermat ukoll fix-xhieda tagħha li dawn iż-żewġ travi ma jostakolaw l-ebda parti mill-basement għaliex jinsabu fil-għoli tal-blajjet tal-bieb ta' barra tal-garaxx u b'hekk ma jnaqqsu xejn mill-funzjonabbilita' tal-istess garaxx.

In kwantu għaż-żewġ travi tal-ħadid li baqgħu ma nqalgħux, il-Qorti tosserva li għalkemm kien jispetta lill-konvenut l-oneru li jipprova konklussivament li dawn it-travi verament saru inutilment, huwa ma gabx provi la biex ifisser il-preġudizzju li qed iġarrab bil-preżenza ta' dawn it-travi u lanqas biex jikkonvinci lill-Qorti li dawn iż-żewġ travi saru inutilment.

Mix-xhieda tal-attriċi l-Qorti fehmet illi dawn it-travi tal-ħadid kienu essenzjali biex jintrefa l-bini adjaċenti ta' terzi sabiex ikun jista' jinbena garaxx f'dik il-parti tas-sit li

⁹ Kontro-eżami tal-konvenut, 11 ta' Ottubru 2021.

tiġi taħt il-proprjeta' ta' terzi. Hi xehdet li dawn iż-żewġ travi "... ma kienux qegħdin hemmhekk biex jieħdu l-istruttura l-ġdida tal-basement. Kienu hemm solely to support third party property"¹⁰ u din ix-xhieda ma gietx kunstrastata mill-konvenut bi provi kuntrarji.

Inoltre, il-Qorti m'hijiex konvinta li kien hemm ftehim li dawn iż-żewġ travi jitneħhew a spejjeż tal-attriċi jew tal-Inġinier Frederick Grech u ma taqbilx li l-messaġġ mibgħut mill-istess inġinier lill-konvenut (Dokument B) jikkonforta t-teżi tal-konvenut li l-ispejjeż għat-tneħħija tat-travi kollha, inkluż għalhekk iż-żewġ travi li kienu mirdumin fil-konkos, kellhom jiġu sopportati mill-attriċi. Fil-fatt, l-inġinier baqa' ma ġiex prodott biex jixhed dwar dan l-allegat ftehim u jfisser l-ispejjeż inklużi fil-fattur "y" indikat fil-messaġġ: għall-Qorti dan ifisser li l-konvenut ma rnexxilux jissodisfa l-oneru li jipprova li effettivament intlaħaq ftehim dwar ir-rimozzjoni wkoll taż-żewġ travi in kwistjoni, ftehim li f'kull każ ġie miċhud mill-attriċi.

Fuq kollox, il-Qorti ma taqbilx illi l-ispiża tal-materjal u tax-xogħol ta' tqegħid taż-żewġ travi tal-ħadid saret inutilment: għall-kuntrarju fehmet illi dawn kienu fundamentali biex jirfdu l-proprjeta' ta' terzi waqt il-fażi tal-kostruzzjoni. Huwa minnu illi jirriżulta li seta' kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-partijiet fir-rigward tal-ordni għat-thaffir addizzjonali, bil-konsegwenza li d-dizinnji ma ġewx emendati tempestivament biex jindikaw il-livelli l-ġodda, iżda fil-qies tal-provi li tressqu fir-rigward, hija l-fehma tal-Qorti illi l-konvenut m'għandux raġun jilmenta li huwa nkorra spejjeż żejda minħabba xi negligenza da parti tal-attriċi fil-prestazzjoni tas-servizzi tagħha fir-rigward. Għall-kuntrarju, il-Qorti wara li rat li mhux kontestat li l-konvenut ma ħallas xejn mill-ispejjeż tax-xogħol rimedjali biex jiċċaqalqu t-travi u s-saqaf sovrastanti, hija konvinta li l-istallazzjoni ta' dawn it-travi kienet essenzjali għall-istabbilita' tal-proprjeta' ta' terzi persuni waqt il-kostruzzjoni tal-basement. Il-Qorti fehmet ukoll li dawn iż-żewġ travi ma huma ta' ebda xkiel jew ostakolu għall-użu jew funzjonabbilita' tal-basement.

¹⁰ Kontro-eżami tal-attriċi, 29 ta' Novembru 2021.

Konsegwentement tqis li l-attriċi għandha dritt għall-ħlas tad-dritt tagħha kalkolat ukoll fuq l-ispiza ta' dawn it-travi – għalkemm għandu jingħad illi l-konvenut baqa' qatt ma kkwantifika jew talanqas identifika fil-kont tal-kuntrattur, l-ispejjeż li huwa jikkontendi li m'għandhomx jittieħdu in konsiderazzjoni fil-kalkolu tad-dritt tal-attriċi.

In kwantu mbagħad għat-travu tal-konkos li l-konvenut isostni li kellu jsir fuq l-imsemmija travi tal-ħadid, hu baqa' ma ressaq l-ebda prova la li turi illi dan it-travu tal-konkos effettivament sar u lanqas ressaq prova tal-*quantum* tal-ispejjeż li huwa jallega li kellhom jintefqu sussegwentement biex isir it-travu tal-konkos. L-attriċi, meta xehdet in kontro-eżami kkonfermat illi qatt ma giet avvicinat minn xi perit ieħor imqabba mill-konvenut dwar il-ħtieġa li jitwaħħal dan it-travu żejjed. Il-konvenut naqas ukoll milli jressaq xi prova teknika li tissostanzja t-teżi tiegħu li dan ix-xogħol addizzjonali - jekk gie effettivament eżegwit - u l-ispiza relattiva, kienu meħtieġa minħabba nuqqasijiet u negligenza attribwibbli direttament lill-attriċi.

Ikkunsidrat;

Il-konvenut jikkontendi wkoll li huwa kellu jhallas is-somma ta' €150 għas-sottomissjoni ta' applikazzjoni għal permess ta' żvilupp biex jiġu sanzjonati diversi nuqqasijiet fil-binja li ġew ikkostatati mill-Perit Sean Buttigieg, li gie ingaġġat minnu minflok l-attriċi biex ikun il-Perit tal-iżvilupp in diżamina¹¹.

Madankollu, il-Qorti tosserva illi filwaqt li bil-ħruġ tal-permess ta' żvilupp li gie esebit mill-konvenut fir-rigward (Dokument D), gie approvat is-sanzjonar ta' "*works at basement level*", m'hijiex sodisfatta li dan il-permess kien meħtieġ sewwasew biex jiġu rimedjati xogħolijiet ta' kostruzzjoni li saru ħażin jew mhux skont is-sengħa u l-arti.

¹¹ Dokument MZ2, fol. 147 *et sequitur*.

Huwa minnu li l-konvenut xehed illi kellhom isiru *reinforcements* fil-basement iżda baqa' ma ressaq l-ebda prova dwar f'hiex kienu jikkonsisti dawn ir-*reinforcements*, ir-raġuni għaliex kellhom isiru u l-infiq li kellu jsir fir-rigward. Huwa minnu wkoll li l-Perit Sean Buttigieg irrediga rapport (Dokument MZ2) fejn elenka numru ta' varjazzjonijiet bejn il-pjanti u l-binja kif attwalment kostruwita, fosthom nuqqasijiet fil-kostruzzjoni tal-ħajt diviżorju bejn il-partijiet komuni l-appartamenti, fil-ħxuna tal-ħajt estern ta' wara ta' kull appartament minħabba l-mod kif tqiegħdu t-travi, u fit-tqiegħid ta' travu tal-ħadid meta dan ġie installat tliet filati iktar 'l isfel mil-livell indikat fil-pjanti.

Madanakollu, il-konvenut baqa' ma ressaqx provi biex ifisser jekk dawn in-nuqqasijiet humiex rimedjabbli u fl-affermattiv, l-entita' tal-ispejjeż meħtieġa biex isir x-xogħolijiet ta' tiswiġa; u ma tistax tonqos milli tirmarkha li hija għandha quddiemha biss kopja fotostatika tar-rapport tal-Perit Sean Buttigieg u xejn iktar, hlief għax-xhieda tal-konvenut li *ex admissis* m'huwiex bniedem tekniku li ma jifhimx fix-xogħol tal-bini. Il-Perit Sean Buttigieg ma ġiex imressaq mill-attur biex jikkonferma bil-gurament in-nuqqasijiet li ġew riskontrati minnu fil-binja fil-livell tal-basement u biex ifisser kif dawn l-allegati nuqqasijiet huma attribwibbli lill-attriċi jew lill-pjanti u diżinjati redatti minnha. Din il-konkluzjoni fil-fatt m'hijiex waħda li l-imsemmi Perit wasal għaliha fir-rapport tiegħu Dokument MZ2: dan ir-rapport jagħmilha ċar illi l-varjazzjonijiet li ġew osservati qegħdin jiġu elenkati bħala stat ta' fatt u għal ebda skop ieħor. Fuq kollox, il-Qorti tosserva li f'Dokument MZ2 il-Perit Sean Buttigieg ikkonferma li l-applikazzjoni PA/4600/20 ġiet sottomessa "*to make minor amendments to the facade of the approved PA/04212/18*".

Il-konvenut, filwaqt li kkonferma illi l-erba' *jacuzzis* mertu tal-pjanti emendati jiżnu 2.45 tonnelli kull wieħed, b'żieda wkoll ta' iktar ħadid u konkos, eskluda¹² illi l-aġġustamenti fl-istruttura tal-basement kellhom isiru minħabba ż-żieda fil-piż minħabba l-installazzjoni ta' dawn il-jacuzzis u tibdiliet fit-terrazzini u kkonferma illi t-tibdiliet fil-pjanti kellhom isiru biex il-basement ikun jista' jiflaħ l-istruttura kif

¹² Xhieda tal-konvenut, 11 ta' Ottubru 2021.

pjantata fid-dizinnji tal-attriċi għaliex l-istruttura fil-basement ma nbenietx skont il-pjanti tal-attriċi.

L-attriċi, meta xehdet in kontro-eżami, ikkonfermat li l-ebda perit ieħor imqabba mill-konvenut qatt m'avvicinaha biex jitlobha tipprovdi l-kalkoli strutturali li abbażi tagħhom haddmet il-pjanti u ma gietx infurmata li dwar il-ħtieġa li jitwaħħal it-travu ta' fuq.

Fi kwalsiasi każ iżda, wara li semgħet ix-xhieda u rat il-provi¹³, il-Qorti m'hijiex konvinta li huwa ppruvat sodisfaċjentement li x-xogħolijiet rimedjali li kellhom jiġu eżegwiti fil-livell tal-basement u kwindi s-sottomissjoni ta' applikazzjoni oħra mal-Awtorita' tal-Ippjanar, kienu meħtieġa biex jiġu rettifikati l-varjazzjonijiet u nuqqasijiet deskritti fir-rapport tal-Perit Buttigieg **u mhux biex jiġi akkomodat il-piż addizzjonali miżjud b'riżultat tal-bidliet strutturali fil-binja kif dizinnjata oriġinarjament mill-attriċi, fosthom bl-estensjoni tad-daqs tat-terrazzini kollha fis-sulari sovrastanti tal-binja inkluż fil-livell tal-penthouse, il-kostruzzjoni ta' pixxina fil-livell tal-penthouse u l-istallazzjoni ta' jacuzzis f'kull terrazzin.** Hija nieqsa l-prova teknika li fil-fehma tal-Qorti hija meħtieġa biex tikkonforta din it-teżi tal-konvenut u fuq kollox, tosserva illi r-rapport tal-Perit Sean Buttigieg imkien ma jagħti x'jifhem illi l-varjazzjonijiet bejn il-pjanti tal-attriċi u l-istruttura kif mibnija, kif ravviżat minnu, isarrfu fi tnaqqis fis-saħħa tal-istruttura u l-kapaċita' tal-basement li jerfa' l-piż tal-binja sovrastanti.

Fil-qies tal-provi kollha, lil hinn mill-iżball fil-livell li fih kien oriġinarjament nbena s-saqaf tal-basement - liema żball kif rajna kien l-effett ta' thaffir ulterjuri ordnat mill-konvenut u fi kwalsiasi każ ġie rettifikat a spejjeż tal-attriċi nnifisha - ma ġiex ippruvat sodisfaċjentement illi il-pjanti dizinjati mill-attriċi ma kienux tajbin jew idonei jew kien fihom żbalji li kellhom effetti negattiv fuq l-istruttura eventwalment mibnija. Ma ġiex ippruvat lanqas illi l-konvenut garrab danni b'riżultat tas-servizzi rezi mill-attriċi.

¹³ Vide fost oħrajn kontro-eżami tal-konvenut, 11 ta' Ottubru 2021.

Il-Qorti tirribaxxi illi l-konvenut naqas milli jressaq prova teknika permezz ta' rapport ta' perit inkarigat *ex parte* jew permezz ta' talba għall-ħatra ta' perit ġudizzjarju, biex jissostanzja l-allegazzjoni li jekk kien hemm nuqqasijiet fix-xogħolijiet eżegwiti mill-kuntratturi, dawn huma attribwibbli direttament lil negligenza da parti tal-attriċi, kif ukoll liem'huma dawk ix-xogħolijiet kellhom jiġu msewwija u l-valur tax-xogħolijiet rimedjali.

In konklużjoni, il-Qorti ma tistax ma tosservax illi l-konvenut meta xehed in kontro-eżami, ikkonferma illi in effetti, hu ma kienx ħallas l-ewwel kont li ħarġet l-attriċi riferibbilment għax-xogħol ta' demolizzjoni u tħaffir, għaliex il-kont kien tela' iżjed minn dak li kien oriġinarjament prospettat u hi kienet tatu żmien biex iħallas¹⁴. Qal ukoll illi sar jaf li kienu saru żbalji gravi fil-kostruzzjoni, fosthom fil-pożizzjoni tal-kolonna fil-basement, biss wara, iżda ma jafx ta' min kien l-iżball jekk hux tal-attriċi jew tal-bennej.

Ikkunsidrat;

Il-Qorti sejra issa tgħaddi biex tistħarreg l-eċċezzjoni tal-konvenut li huwa qed jiġi mitlub iħallas taxxa fuq il-valur miżjud għal darbtejn peress li l-attriċi, fil-kont tagħha, ikkalkolat id-dritt professjonali lilha dovut mhux biss fuq l-ammont totali tax-xogħolijiet li laħqu ġew eżegwiti mill-kuntrattur iżda wkoll fuq l-ammont ta' taxxa fuq il-valur miżjud ("VAT") dovut fuq il-valur tal-istess xogħolijiet, u mbagħad talbet ħlas ieħor tal-istess taxxa fuq id-dritt tagħha hekk kalkolat.

Il-konvenut jikkontendi li d-dritt tal-attriċi kellu jinħadem biss fuq il-valur tax-xogħolijiet eżegwiti mill-kuntrattur mingħajr l-element tal-VAT iżda minflok, ir-rati ġew applikati mill-attriċi fuq il-prezz tax-xogħol tal-bennejja, liema prezz kien diġa' kompriż fih VAT fis-somma ta' ċirka €28,563.

¹⁴ Kontro-eżami tal-konvenut 19 ta' Mejju 2021, fol. 159, 160.

Ġie sottomess mill-abbli avukat tal-konvenut fit-trattazzjoni finali, illi meta jitnaqqas dan l-ammont mill-prezz tax-xogħol tal-bennejja, id-dritt professjonali tal-attriċi kellu jkun ta' €11,110 mhux €13,106.75 kif mitlub minnha fir-Rikors promotur.

It-Tariffa K, imsemmija fl-Iskeda A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċeduri Ċivili, tistabbilixxi d-drittijiet li jithallsu lill-periti.

Ir-regolament 10 tat-Tariffa K jipprovdi illi d-drittijiet dovuti lill-periti għad-disinji u fabrikazzjoni ta' bini:-

Għat-tehid ta' istruzzjonijiet tal-klijent, preparazzjoni ta' skizzijiet ta' disinji, għemil ta' stimi approssimattivi tal-ispiza b'qis kubu jew xort'oħra, għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għall-bini u/ jew liċenzi oħra, preparazzjoni ta' disinji u speċifikazzjonijiet ta' xogħol, għoti ta' sorveljanza generali, ħruġ ta' ċertifikati ta' ħlas u ċertifikazzjoni ta' kontijiet, id-dritt dwar xogħlijiet godda għandu jkun stmat kif ġej: ...

Jekk l-ispiza tax-xogħol magħmul jeċċedi €2,329.37 6% tal-ispiza.

F'dan il-każ, l-ispiza tax-xogħol eżegwit mill-kuntrattur, li fuqha ser jinħadem id-dritt tal-perit, hija ta' iktar minn €2,329.37 u għalhekk id-dritt tal-perit huwa ta' 6% fuq l-ispiza tax-xogħol magħmul. Diġa' ġie stabbilit illi l-konvenut ma ressaqx prova konvinċenti li ntlahaq ftehim biex l-attriċi tapplika rata ta' 5% u mhux 6% fuq l-ispiza tax-xogħol.

Għalkemm ir-regolament 5 tat-Tariffa K jistabbilixxi li d-drittijiet dovuti lill-perit għall-kejl ta' xogħolijiet jew kontijiet ta' xogħolijiet, jiġu kalkolati b'rata ta' 2% għal kejl ta' xogħol inkluż apprezzament, jirriżulta li l-attriċi għażlet li tapplika rata inqas, ta' 1%.

Hu minnufih ovvju li r-riżoluzzjoni tal-vertenza tistrieħ fuq il-kliem "*l-ispiza tax-xogħol*" fir-regolament 10 tat-Tariffa K u l-Qorti trid tistabbilixxi jekk l-element tal-

VAT jirrientra fit-tifsira tal-ispiza tax-xogħol, cioè, fi kliem ieħor, jekk id-dritt tal-perit taħt ir-regolament 10 tat-Tariffa K għandux jinħadem fuq il-valur tax-xogħol eżegwit fih innifsu, flimkien mal-VAT, jew inkella biss fuq il-valur tax-xogħol mingħajr VAT.

L-abbli avukat tal-attriċi argomenta waqt it-trattazzjoni illi t-taxxa fuq il-valur miżjud għandha titqies bħala parti intrinsika mill-ispiza tax-xogħol li abbażi tagħha jiġi komputat id-dritt tal-perit u ssottometta illi l-interpretazzjoni mogħtija mill-Kamra tal-Periti fir-rigward hija li d-dritt tal-perit għandu jinħadem fuq l-ispiza tax-xogħol imwettaq mill-kuntrattur bil-VAT miżjud. Fir-rigward iċċita mis-sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet **Perit Arkitett u Inġinier Civili Renato Laferla v. Direttur tat-Turiżmu**¹⁵ fejn saret referenza għall-imsemmija interpretazzjoni tal-Kamra tal-Periti.

Da parti tiegħu, il-konvenut permezz tal-abbli avukat tiegħu, għamel referenza għas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Appell fl-istess kawża appena msemmija¹⁶ li revokat id-deċiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u affermat awtorevolment illi **taxxa fuq il-valur miżjud m'hijiex spiza tax-xogħol iżda taxxa amministrattiva dovuta lill-Gvern.**

Ġie ritenut:-

“Fil-fehma ta’ din il-Qorti, meta l-ligi titkellem fuq “l-ispiza” tax-xogħol, qed tirreferi għall-ispiza inkorsa fit-twettiq tal-istess xogħol, u mhux ukoll għat-taxxa li għal min ix-xogħol ikun sar ikun irid ihallas. Il-VAT hija forma ta’ “sales tax” li jhallasha mhux min qed jipprovdi s-servizz, iżda min jircievi dak is-servizz. Il-valur tal-oggett jew servizz mibjugħ jew provdut jibqa’ dak li hu għall-venditur jew supplier, iżda dak li jircievi l-oggett jew servizz irid ihallas taxxa skond il-valur tal-oggett jew servizz li jircievi. Min qed jipprovdi s-servizz ikun qed jagħmilha ta’ “tax collector”, u meta

¹⁵ Deċiża 29 ta’ Novembru 2007.

¹⁶ Deċiża 29 ta’ Jannar 2010.

jitlob hlas tas-servizz, irid jitlob ukoll hlas tat-taxxa li wara jghaddiha lill-Gvern. Din it-taxxa, allura, mhix "spiza" marbuta mas-servizz, izda taxxa li l-konsumatur irid ihallas lill-Gvern, tramite is-supplier li jservi ta' intermidjarju. Il-VAT mhix parti mill- "end product" mibjugh, u lanqas ma ghandha titqies bhala parti integrali tal-prodott, izda hi taxxa amministrattiva li min jixtri l-prodott jew jircievi s-servizz irid ihallas lill-Gvern."

Il-Qorti tqis li għad-determinazzjoni ta' din il-*vexatio quaesto* wiehed għandu jifhem ir-*raison d'être* tal-impożizzjoni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u ċ-ċirkostanzi li fiha tiġi imposta. B'mod ġenerali jista' jingħad illi l-VAT hija taxxa fuq il-konsumatur li hija applikata fuq il-valur ta' prodotti u servizzi (provvisti) li jiġu suppliti fi kwalsiasi stadju tal-katina ta' produzzjoni u distribuzzjoni sal-punt tal-vendita', purche' dawn il-provvisti ma jkunux eżentati speċifikatament mil-liġi. Ir-rata relattiva tal-VAT hija applikata effettivament fuq il-valur tal-*output* taxxabli u hija mħallsa mill-konsumatur finali permezz tal-applikazzjoni tat-taxxa mal-prezz ta' prodotti u servizzi **f'kull stadju fejn jiġi miżjud valur mal-valur ta' dik il-provvista.**

Huwa relevanti dak stipolat fl-ewwel artikolu tas-Seba' Skeda tal-Kap 406 li jipprovdi li l-valur taxxabli ta' provvista għandu jkun il-valur totali tal-prezz imħallas eskluż it-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha tithallas taht dan l-Att.

Dan jipprovdi:-

1. *Hlief kif mod ieħor provdut fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, il-valur taxxabli ta' provvista¹⁷ għandu jkun **il-valur totali tal-prezz imħallas jew li għandu jithallas** lill-fornitur mix-xerrej, mill-klijent jew minn xi persuna oħra għall-provvista, inkluż kull sussidju direttament marbut mal-għoti ta' dik il-provvista, **izda eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha tithallas taht dan l-Att fuq dik il-provvista.** (enfasi tal-Qorti)*

¹⁷ "provvista" tfisser operazzjoni li hija meqjusa bhala provvista ta' oġġetti jew provvista ta' servizzi skont it-Tieni Skeda.

Imbagħad, it-tieni artikolu tal-istess Skeda jipprovdi:-

2. *Il-valur taxxabli ta' provvista għandu jinkludi, sakemm dawn ma jkunux inkluzi fil-valur stabbilit skont il-partita 1:*

(a) taxxi, dazji, mposti, drittijiet u kull ħlas ieħor (eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha tithallas taħt dan l-Att) li għandu jithallas minhabba fil-provvista; (enfasi tal-Qorti)

Dan ifisser illi għall-fini tal-kalkolu tal-VAT fuq il-valur ta' provvista, il-valur li għandu jittiehed sabiex tinħadem il-VAT fuqu huwa l-valur eskluż it-taxxa tal-VAT. Fi kliem ieħor, l-ammont tal-VAT li jrid jithallas mill-konsumatur huwa applikat fuq il-valur tal-prodott jew servizz mingħajr il-VAT li seta' kien diġa' intaxxat fi stadju anterjuri.

Iżda mhux hekk biss. Fil-każ in diżamina, l-attriċi pprovdiet servizz (provvista) lill-konvenut u għalhekk huwa dovut mill-istess konvenut fuq il-valur ta' dak is-servizz, it-taxxa fuq il-valur miżjud **izda kif rajna, f'dan il-każ id-dritt professjonali tal-attriċi jikkonsisti sempliċement f'persentaġġ tal-valur tax-xogħol tal-kuntrattur.** Dan ifisser li ma kien hemm l-ebda valur miżjud bejn l-istadju fejn il-VAT giet applikata fuq il-valur tal-provvista supplita mill-kuntrattur kif kwantifikat fil-kont tax-xogħol tiegħu, u l-istadju fejn l-attriċi pprovdiet is-servizz tagħha lill-konvenut. Konsegwentement, billi l-valur tax-xogħol eżegwit mill-kuntrattur ma ġie miżjud bl-ebda mod bis-servizzi prestati mill-attriċi, l-ispiza tax-xogħol li fuqha trid tiġi applikata l-VAT tikkonsisti biss fil-valur tal-provvista tal-kuntrattur. Dan qed jingħad għaliex **jekk jerga' jizdied il-VAT fuq il-valur ta' dik il-provvista kompriza l-VAT, ikun qed jerga' jizdied il-VAT fejn il-valur tal-istess provvista ma ġie miżjud.**

Il-konvenut, bħala l-konsumatur li rċieva l-provvista konsistenti fix-xogħol imwettaq mill-kuntrattur, diġa' ħallas jew irid iħallas għal dik il-provvista bl-applikazzjoni tal-

VAT u b'hekk qiegħed jiġbor għall-fiscus il-VAT fuq dik il-provvista. Irid iħallas ukoll il-valur tal-provvista tal-attriċi, iżda jekk dan il-valur kellu jittiehed bħala l-valur biż-żieda tal-VAT, din l-interpretazzjoni ma tkunx konformi mar-regola stipolata fl-ewwel żewġ artikoli fis-Seba' Skeda tal-Kap. 406. Mhux hekk biss, iżda l-konvenut ikun qed jiġbor għall-*fiscus* il-VAT fuq provvista li l-valur tiegħu inħadem b'mod sħiħ fuq il-valur ta' provvista oħra li fuqu jkun diġa' giet applikata din it-taxxa. Billi l-valur tal-provvista li l-konvenut irċieva mingħand l-attriċi huwa essenzjalment persentaġġ tal-valur ta' provvista li fuqu għandha tiżdied il-VAT, kif del resto sar fil-kont tal-kuntrattur, l-interpretazzjoni tan-naħa attriċi tkun tfisser li **l-Gvern jirċievi mingħand il-konvenut taxxa tal-VAT darbtejn fuq l-istess valur, ossia fuq il-valur tax-xogħol imwettaq mill-kuntrattur mingħajr dak il-valur ikun ġie miżjud bil-provvista tal-attriċi**: darba meta din it-taxxa tingabar mill-kuntrattur u darb'oħra jekk din it-taxxa tingabar ukoll mill-attriċi.

Dan kollu magħdud jikkonvinci lill-Qorti li l-VAT ma tistax tiġi applikata għall-fini tad-determinazzjoni tal-valur tas-servizz provdut mill-attriċi, meta fuq dan il-valur irid jerga' jiġi applikat il-VAT u għalhekk, id-dritt reklamant mill-attriċi ma għandux jinħadem ukoll fuq il-valur tal-provvista tal-kuntrattur (cioe' l-valur tax-xogħolijiet imwettqa fil-proġett tal-iżvilupp) kompriż il-VAT applikat fuq dak l-istess valur.

Għaldaqstant, hi l-fehma ta' din il-Qorti li l-attriċi ma għandhiex dritt tesiġi li d-dritt tagħha jkun ikkalkulat ukoll fuq il-VAT pagabbli fuq il-valur tal-provvista ossia xogħol ezegwit mill-kuntrattur.

Dan ifisser illi d-dritt tal-attriċi fuq il-kejl għandu jinħadem bir-rata ta' 1% fuq valur komplessiv ta' €158,685.49 u mhux fuq l-ammont totali ta' €187,248.88¹⁸ li jinkludi l-VAT fis-somma ta' €28,563.39: **1% fuq €158,685.49 huwa €1,586.85.**

Imbagħad, in kwantu għad-dritt tal-attriċi fuq l-ispiza tax-xogħol ta' disinnji u fabbrikazzjoni ta' bini, bir-rata ta' 6%, dan għandu jinħadem ukoll fuq valur

¹⁸ €93,102.14 + €94,146.74 (measured works) = €187,248.88.

komplektiv ta' €158,685.49 u mhux fuq l-ammont totali ta' €187,248.88¹⁹ li jinkludi l-VAT fis-somma ta' €28,563.39: **6% fuq €158,685.49 huwa €9,521.13.**

Il-VAT applikabbli fuq il-provvista tal-attriċi hija għalhekk dovuta fuq total ta' €11,107.98²⁰, li minnhom jirrizulta li l-konvenut ħallas pagament akkont fis-somma ta' €2,000. Għalhekk, il-valur bilanċjali totali ta' provvisti li fuqu trid tiġi applikata l-VAT huwa ta' €9,107.98, li jgħib total (inkluż VAT²¹) ta' **€10,747.42**, li huwa l-ammont dovut lill-attriċi.

Għal dawn il-motivi, wara li tastjeni milli tiehu iktar konjizzjoni tal-ewwel eċċezzjoni għaliex diġa' giet deċiża, taqta' u tiddeċiedi illi filwaqt li tilqa' r-raba' eċċezzjoni tal-konvenut iżda tiċhad il-kumplament tal-eċċezzjonijiet fir-Risposta tiegħu safejn mhux kompatibbli ma' dak hawn deċiż, tilqa' parzjalment it-talba attriċi u tikkundanna lill-konvenut MARIO ZARB iħallas lill-Perit Melanie Spiteri s-somma ta' għaxart elef, seba' mija u sebgha u erbghin Euro u tnejn u erbghin ċenteżmu (€10,747.42) bl-imghax mid-data tal-prezentata tar-Rikors promotur, 18 ta' Novembru 2019 u bl-ispejjeż jithallsu mill-konvenut.

DR. RACHEL MONTEBELLO
MAGISTRAT.

¹⁹ €93,102.14 + €94,146.74 (measured works) = €187,248.88.

²⁰ VAT bir-rata ta' 18% fuq €11,107.98 (€9,521.13 + €1,586.85) hija ta' €1,999.44.

²¹ €1,639.44.