



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
LORRAINE SCHEMBRI ORLAND**

Seduta tal-11 ta' Lulju, 2013

Citazzjoni Numru. 741/2003

Philip Aquilina u Oliver Aquilina

vs

**Perit David Vassallo li b'digriet tat-13 ta' Awwissu
2003 gie nominat kuratur deputat ghan-nom u in
rapprezentanza tal-assenti Damon K. Rey**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ic-citazzjoni attrici datata 22 ta' Lulju 2003 fejn l-atturi
esponew: -

Illi l-atturi u l-konvenut dahlu f'kuntratt ta' appalt sabiex l-
atturi jezegwixxu xoghol ta' tibjid u tikhil fil-fond Villa 1,2
units, Mdina Road, Balzan;

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi l-atturi bdew jezegwixxu x-xoghol li tqabbd u jaghmlu mill-konvenut u anki thallsu akkont tax-xoghol li ghamlu;

Illi l-atturi gew imwaqqfin, abbuzivament u minghajr raguni valida fil-ligi, milli jkomplu l-appalt;

Illi minhabba dan l-agir abbuziv u illegali da parti tal-konvenut l-atturi baqghu ma thallsux tax-xogholijet li ezegwew;

Illi b'dan l-istess agir il-konvenut tallef lill-atturi l-profitti li kieku kienu jaghmlu kieku thallew ilestu x-xoghol skont il-kuntratt ta' appalt;

Illi *a tenur* tal-artiklu 1640(2) tal-Kodici Civili, “...*jekk ma jkunx hemm raguni valida biex iholl il-kuntratt, min jaghti x-xoghol ghandu jhallas lill-appaltatur l-ispejjez kollha u x-xoghol kollu tieghu flimkien ma' somma li tigi meqjusa mill-Qorti, skont ic-cirkostanzi, izda mhux izjed mill-qliegħ li l-appaltatur seta' jaghmel bl-appalt;*”

Illi minkejja li l-konvenut kien interpellat diversi drabi dan baqa' inadempjenti;

Jghid għalhekk il-konvenut il-ghaliex m'ghandhiex din l-Onorabbli Qorti *in vista* tal-premess:

1. Tiddikjara li l-konvenut, abbuzivament u minghajr raguni valida fil-ligi, waqqaf lill-atturi milli jkomplu u jitterminaw l-appalt fuq imsemmi.

2. Tiddikjara li l-konvenut ghandu jhallas lill-atturi dik is-somma li tigi talvolta likwidata, okkorrendo bl-opra tal-perit nominand, rapprezentanti x-xoghol li l-atturi lahqu ezegwew kif ukoll il-profitti li kienu jaghmlu l-atturi kieku thallew jikkompletaw ix-xoghol u dan *a tenur* tal-Artikolu 1640(2) tal-Kap. 16 kif fuq premiss.

3. Tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-atturi dik is-somma hekk likwidata skont it-tieni talba.

Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittri legali datati 25 ta' Gunju 2003 u 8 ta' Lulju 2003 u tal-mandat ta' sekwestru numru u bl-imghax legali sad-data tal-pagament effettiv kontra l-konvenut minn issa ingunt in subizzjoni.

Rat ir-rikors ta' Philip Aquilina et datata 22 ta' Lulju 2003 (fol 7) fejn talab lill-Qorti joghghobha tinnomina kuratur deputat sabiex jirrapprezenta lill-aventi Damon K. Rey fl-atti tac-citazzjoni u l-atti kollha sussegwenti u relatati; u l-Qorti kif diversament preseduta rat in-nota tal-Perit David Vassallo u kkonfermat lill-istess Perit David Vassallo bhala kuratur ghall-finjijiet kollha tal-ligi kif jidher bid-digriet taghha moghti fit-13 ta' Awwissu 2003 (fol 14).

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh mill-Qorti kif diversament presjeduta ghas-seduta tas-27 ta' Novembru 2003.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut Perit David Vassallo *nomine* datata 19 ta' Jannar 2004 (fol 20) fejn espona: -

1. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt ghaliex kuntrarjament ghal dak li qed jallegaw l-atturi, qatt ma nghata lilhom kuntratt ta' appalt ghax-xoghol **kollu** ta' tibjid u tikhil fil-fond Villa 1, 2 units, Mdina Road, Balzan. Difatti l-atturi gew mqabbdin jaghmlu biss bicciet ta' xoghol separati u specifici fuq il-fond in kwistjoni f'okkazzjonijiet differenti mill-perit tal-konvenut *proprio*, fuq rati minnhom kwotati u approvati mill-istess Perit Vassallo.

2. Illi l-atturi eccedew it-termini tal-appalti diversi lilhom moghtija billi minghajr ma qabbadhom hadd bdew ukoll jaghmlu xoghlijiet ohra minkejja li l-perit ma kienx approvalhom ir-rati taghom ghal dan ix-xoghol addizzjonali.

3. Illi l-konvenut *proprio* huwa dispot li jhallas biss ghax-xoghlijiet li kienu gew appaltati lill-atturi bl-approvazzjoni tal-perit u xejn iktar, jekk fadal xi bilanc mill-hlasijiet akkont li sarulhom **biss** ghax-xoghlijiet lilhom appaltati.

4. Illi ghalhekk m'huma dovuti ebda danni lill-atturi ghaliex mhuwiex minnu li huma gew imwaqqfa milli jkomplu u jitterminaw l-appalt b'mod abbuziv u minghajr raguni, ghaliex huma twaqqfu biss milli jkomplu jaghmlu parti mix-xoghol li qatt ma gie appaltat lilhom.

5. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat ir-relazzjoni tal-Perit Tekniku AIC Godwin P Abela pprezentata r-registru fis-26 ta' Jannar 2007 u mahlufa fis-seduta tat-22 ta' Mejju 2007 a fol 35 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta tas-26 ta' Gunju 2007 mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta fejn meta regghet issejthet il-kawza dehret Dr. Veronica Galea Debono ghall-konvenuti li ddikjarat li hija toqghod ghall-konkluzjonijiet milhuqa mill-Perit Tekniku u ziedet tghid li m' ghandhiex sottomissjonijiet x'taghamel f'dan l-istadju. Rega' gie msejjah l-avukat tal-atturi li ma deherx. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-31 ta' Ottubru 2007.

Rat il-verbali tas-seduti kollha mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta nkluż dak tas-27 ta' Novembru 2012 fejn il-kawza baqghet differita ghas-sentenza ghat-13 ta' Marzu 2013.

Rat is-surroga datata 16 ta' Jannar 2013 fejn din il-kawza giet assenjata lil din il-Qorti kif hekk presjeduta.

Rat il-verbal tas-seduta tat-13 ta' Marzu 2013 mizmuma quddiem din il-Qorti kif hekk illum presjeduta fejn b'ordni tal-istess Qorti il-kawza giet differita ghall-11 ta' Lulju 2013 ghall-istess skop tal-verbal precedenti.

Hadet konjizzjoni tal-provi prodotti.

II. KONSIDERAZZJONIJIET

Ili din hija kawza ghall-hlas ta' xoghol imwettaq f'appalt li l-atturi jghidu li tqabbd u jaghmlu mill-konvenut nomine.

Illi mill-provi johrog li l-l-atturi kienu ressq u lejn il-Perit biex dan jaghtihom xoghol fuq il-villel imsemmija fic-citazzjoni, u dan meta l-progett kien ghadu fi stadju bikri. Ix-xoghlijiet bdew f'Jannar 2003. F'dan l-istadju l-konvenut kien limitat dwar ix-xoghol li seta' jaghti lill-atturi u fil-fatt l-konvenut isostni li gew inkarigati biss fejn accetta r-rati taghhom u cioe' fil-*basement*, u fuq il-hitant tal-gnien. Jirrizulta wkoll li l-konvenut Perit Vassallo kellu ordnijiet cari minghand is-sid tal-fond li l-ispiza ghax-xoghol u *finishes* ma kellhiex tissupera l-ammont ta' Lm20,000, u dan abbazi ta' rati attwali fuq is-suq approvati mill-Perit. Ma kienx hemm kontestazzjoni fuq il-kwalita' tax-xoghol maghmul u l-atturi thallsu Lm2,900 akkont, izda skont il-konvenut, ir-rati li l-atturi kienu ssottomettew ghar-rimanenti xoghlijiet kienu wisq gholjin u b'hekk qatt ma gew accettati. Madanakollu sab lill-atturi qed jahdmu fuq il-fond minghajr ma kien hemm ftehim fuq ir-rati applikabbli inkluz li ghamlu xoghol ta' kisi bil-*gypsum*. B'hekk il-Perit Vassallo waqqafhom milli jkomplu verbalment u anke bl-iskritt.¹ F'dan il-progett ighataw varjeta' shiha ta' xoghlijiet lil diversi kuntratturi, sija b'kuntratti formali, sija bi ftehim verbali,² izda dejjem fuq accettazzjoni tar-rati jew prezzijiet mis-sid jew il-perit ghan-nom tieghu.

Xehed l-attur Philip Aquilina³ li qal li sa Gunju 2003 huwa lahaq ghamel ix-xoghol tal-bjar, it-*tank* tas-*swimming pool*, il-hajt tal-gnien, ftit xoghol tal-fil fiz-zewg nahat tad-*drive-in*, is-soqfa ta' *basement* wiehed, parti mill-katusi fit-triq ta' barra, veranda fl-ewwel sular u xi mitejn metru soqfa bil-*gypsum*, kif ukoll beda x-xoghol ta' xi vireg mal-blajjet u l-koxox. Meta l-Perit waqqafhom mix-xoghol, kien qed isir ix-xoghol ta' kisi bir-ramel u siment fl-ahhar parti tat-tielet *basement*.

Ma qabilx mar-rati ndikati mill-Perit, fis-sens li mhux minnu li x-xoghol normalment isir bir-rati li gew indikati minnu.

¹ Ittra immarkata **Dok. 2** mad-dikjarazzjoni tal-konvenut a fol. 23 tal-process.

² Vide **Dokumenti DVX3 sa' DVX 6** annessi mar-rapport tal-Perit Tekniku.

³ Seduta quddiem il-Perit Tekniku Godwin Abela fit-30 ta' April 2004.

Xehed il-Perit David Vassallo⁴ u kkonferma li qatt ma kien ta' appalt lill-atturi ghax-xoghol kollu ta' tibjid u tikhil fiz-zewg viljel.

Kien l-attur li kien ikkomunika mieghu l-ewwel biex jaghtih xoghol. Peress li l-*basement* kienet l-unika haga li giet kostruwita, il-Perit talbu biex jiktiblu r-rata tieghu tal-prezzijiet ghax-xoghol ta' kisi fir-rigward il-*basement*. Kien ukoll talab lill-attur biex imur l-ufficju tieghu u jiltaqa' ma' sid il-post li kien gie Malta.

Meta l-attur lesta x-xoghol ta' kisi tal-*basement*, gie deciz li jkompli bit-tikhil tal-*boundary walls* dejjem jekk isir qbil fuq prezz. L-ghada, il-Perit accetta l-istima ghax-xoghol ta' tikhil tal-*boundary walls*. L-attur, fl-istess waqt, ipprezenta rati ohra. Il-Perit mill-ewwel qallu li r-rati ghall-kisi bil-*gypsum plastering* u tat-tibjid ghall-hitan ta' gewwa, kienu gholjin wisq u dlonk inaccettabbli, u saqsieh ghal rati ahjar. Sadanittant, l-attur kompli ghaddej bix-xoghol tal-*boundary walls* u bil-hitan tal-*basement* ghal xi tliet xhur.

Bejn wiehed u iehor, fil-bidu ta' Gunju 2003, l-Perit kien imhabbat hafna fuq progett iehor u ma resaqx fuq il-post. L-attur minn rajh kesa s-soqfa tas-sular t'isfel tal-villa ta' wara bil-*gypsum plastering* bla ma qatt gie awtorizzat mill-Perit biex jaghmel dan ix-xoghol u minghajr ma kien ipprezenta rati godda ghal dan ix-xoghol, kif kien talbu jaghmel il-Perit.

Hu kien spjega lill-attur li ma setax jeccedi l-*budget* li kien ftiehem mal-klijent tieghu u li ghalhekk ma setax jaccetta r-rati gholjin li kien tah. B'hekk, peress li ma kienx hemm qbil, ma kienx awtorizzah jaghmel xoghol ta' kisi u tibjid fuq gewwa, sakemm ma jaghtix rati godda.

L-attur sussegwentement tah rati godda b'rati mnaqqsa b'mod insinifikanti. Ghalhekk il-Perit qallu biex jieqaf mix-xoghol ta' *gyypsum* hesrem u jkompli biss ix-xoghlijiet li fuqu kien sar qbil. L-atturi izda xorta komplew bix-xoghlijiet wara li l-Perit kien waqqafhom.

⁴ Affidavit a fol. 57 tal-process.

Xehed Damon K. Ray⁵, sid il-fondi, li qal li flimkien mal-Perit kien ghamel *budgets* fir-rigward il-flus li kellhom jithallsu ghal dan il-progett u kien importanti hafna li jzommu mieghu. B'hekk hu ried japprova kollox.

Kien iltaqa ma' l-attur fl-ufficju tal-Perit u quddiemu stess, il-Perit kien talab lill-attur ghar-rati tieghu tax-xoghol bil-miktub. Fl-ebda stadju ma nghata l-awtorizzazzjoni lill-attur sabiex jezegwixxi xi xoghol fil-villa u lanqas ma nghata l-ideja li kien intaghzal biex jahdem fuq il-progett.

Xehed Chris Muscat, bennej, fil-progett xehed fis-seduta tal-hdax ta' Meju 2005 (a fol. 70 tal-process).⁶ Darba, wara li l-attur kien beda jahdem fuq is-sit, kien sema' lill-Perit jghidli li ma kienux ftehm fuq il-prezzijiet tax-xoghol ta' *gypsum* u biex jieqfu jahdmu immedjatament minn dak ix-xoghol.

Relazzjoni tal-Perit Tekniku⁷:

Fil-kors tal-proceduri, din il-Qorti kif diversament presjeduta, innominat il-Perit Tekniku A&CE Godwin Abela⁸.

Il-Perit Godwin Abela pprezenta r-relazzjoni tieghu fis-26 ta' Jannar 2007 u jinsab ezebit a fol. 35 tal-process.

Il-Perit Tekniku ghamel is-segweni konsiderazzjonijiet:

1) Kienu l-atturi li ressuq lejn il-Perit biex dan jaghtihom ix-xoghol. Dan sar fi stadju preliminari tal-progett meta l-kostruzzjoni kienet ghadha qed issir. B'hekk, il-Perit kien limitat hafna fir-rigward xoghol li seta' jaghti lill-atturi, izda dan sar fejn kien hemm qbil fuq ir-rati jew prezzijiet;

⁵ Affidavit a fol. 68 tal-process

⁶ Xhieda moghtija fis-seduta tal-11 ta' Meju 2005 a fol 70 tal-process.

⁷ ezebit a fol.35 et seq.tal-process.

⁸ Digriet moghti fis-seduta tas-26 ta' Frar 2004.

- 2) L-atturi ltaqghu mal-Perit u mas-sid għall-habta ta' Jannar 2003 u gew mitluba jissottomettu rati bil-miktub;
- 3) L-ghada tal-laqgħa l-atturi marru għax-xogħol fuq is-sit mingħajr ma sar qbil formali fir-rigward ir-rati tax-xogħol;
- 4) L-atturi pprezentaw rati għax-xogħol ta' kisi u tibjid bil-miktub xi tlett xhur wara li bdew ix-xogħol u cioe fl-4 ta' April 2003 (**vide Dok PA1**);
- 5) Hija prassi normali li xogħol bħal kisi u tibjid jigu mhallsa a bazi ta' rata u kejl, liema rata tigi miftiehma bejn il-kuntrattur u s-sid u sussegwentement approvata mill-Perit jekk ikun inkarigat jiehu hsieb il-*finishes* u mhux importanti li jsir kuntratt formali għal dan ix-xogħol;
- 6) Il-Perit ma kienx qabel mar-rati tax-xogħol ta' kisi bil-*gypsum*, zebgħa esterna w interna li giet ipprezentata mill-atturi u talab lill-atturi sabiex jirvedu dawn ir-rati jekk riedu jagħmlu dak it-tip ta' xogħol fuq dak il-progett;
- 7) Il-Perit ipprepara *bill of quantities* dettaljat fir-rigward ix-xogħol ta' kostruzzjoni (**vide Dok DVX1**), kif ukoll stimi tax-xogħol ta' kisi u tibjid ibbazati fuq il-prezzijiet tas-suq (**Dok DVX2**);
- 8) Il-Perit kellu ordni stretta mis-sid sabiex ma jonfqux aktar minn Lm20,000 għall-*finishes* u dan abbazi tal-istimi attwali li saru mill-istess Perit;
- 9) Ma kienx hemm qbil mal-Perit fir-rigward uhud mir-rati sottomessi, partikolarment dawk li jikkoncernaw il-kisi bil-*gypsum*, zebgħa esterna u nterna;
- 10) Fejn il-Perit qabel mar-rati ta' l-atturi dawn gew imqabdin jagħmlu x-xogħlijiet mehtiega u relatati ma dawk ir-rati u fil-fatt saru;
- 11) Ma kien hemm l-ebda kontestazzjoni fuq il-kwalita' tax-xogħol tal-atturi u l-Perit dan accettah. L-atturi thallsu akkont fl-ammont ta' Lm2,900;

12) Il-Perit kejjel ix-xoghol maghmul mill-atturi u hareg kont dwar ix-xoghlijiet awtorizzati minnu a bazi ta' rati li kienu miftehma mal-atturi (**Dok DV4**);

13) Meta l-atturi gew imwaqqfin mix-xoghol ta' kisi bil-*gypsum*, jidher li dan gara peress li l-Perit ma kienx awtorizza dan ix-xoghol u dan fin-nuqqas ta' qbil tar-rata jew prezz;

14) F'dan il-progett inghataw varjeta' shiha ta' xoghlijiet lil diversi kuntratturi, sija b'kuntratt formali sija bi ftehim verbali (vide **Dok DVX3 sa Dok DVX6**), pero' dejjem fuq accettazzjoni tar-rati jew prezzijiet mis-sid jew il-Perit ghan-nom tieghu;

15) Fir-rigward it-tliet rati li dwarhom kien hemm kontestazzjoni, l-Perit ikkwota l-prezzijiet/rati attwali fuq is-suq ghal dawn ix-xoghlijiet li huma s-segwenti:

- Kisi bil-*gypsum* – Lm2.00 sa Lm3.00 kull metru kwadru;
- Zebgha gewwa (zewg passati) – Lm1.00 sa Lm1.50 kull metru kwadru;
- Zebgha barra (tliet passati) – Lm2.00 sa Lm2.50 kull metru kwadru.

Konkluzjonijiet tal-Perit Tekniku:

Il-Perit Tekniku wasal ghas-segwenti konkluzjonijiet li jirrigwardaw biss punti teknici u li jeskludu kwalsiasi punti ta' natura legali:

(i) Fl-opinjoni tieghu, l-atturi ma nghatawx appalt formali, pero' gew imqabbdin jaghmlu xoghlijiet specifici mill-Perit David Vassallo, fejn l-istess Perit kien accetta r-rati jew prezzijiet ta' l-atturi ghal dawk ix-xoghlijiet;

(ii) Hu tal-fehma wkoll li l-atturi thallsu biss is-somma ta' Lm2,900 akkont. Mill-kejl li ha l-Perit Vassallo jirrizulta li l-

Kopja Informali ta' Sentenza

hlas totali tax-xoghlijiet mwettqa mill-atturi kellu jkun ta' Lm5,755.60 u li b'hekk l-atturi huma dovuti s-somma ta' **Lm2,855.60**;

(iii) Minkejja li ma kienux awtorizzati mill-istess Perit Vassallo, ix-xoghol ta' kisi bil-*gypsum* li lahqu ghamlu l-atturi qabel ma twaqqfu, ghandu jigi mkejjel u mhallas, bir-rata medja li ga giet ikkwotata minnu.

Jigi rilevat li l-konvenut qaghad ghall-konkluzjonijiet tal-perit tekniku⁹ filwaqt li l-attur ma ressaq ebda sottomissjoni f'dan ir-rigward.

Qed issir riferenza ghall-gurisprudenza assodata dwar il-valur probattiv tar-rapporti teknici maghmulin minn periti nominati mill-Qrati taghna bhala esperti fil-materja kif enunzjati fis-sentenza **John Saliba vs Joseph Farrugia**, Appell deciz fit-28 ta' Jannar 2000; **Joseph Calleja nomine-vs-John Mifsud**, Appell, deciz fid-19 ta' Novembru 2001); u "**Cauchi vs Mercieca**" – Qorti tal-Appell – 6 ta' Ottubru 1999;

Din il-Qorti, fic-cirkostanzi ma ssibx raguni ghaliex m'ghandhiex taqbel mar-relazzjoni peritali sottomessa. Ghaldaqstant din il-Qorti tqis u taghmel bhala taghha il-konkluzjonijiet peritali dedotti mill-Perit Tekniku Godwin Abela fir-rapport tieghu li jaghti valur totali ta' **Lm2,855.60** bhala bilanc dovut lill-atturi tax-xoghlijiet imwettqa minnhom. Dan l-ammont hu rifless fil-kejl skont rati miftehna tal-istess Perit Vassallo esebit bhala **DOK DV4** a fol 62 tal-process.

KONSIDERAZZJONIJIET LEGALI

Illi l-azzjoni odjerna tinkwadra ruhha taht it-titlu ta' l-appalti.

L-Artikolu 1640 tal-Kodici Civili jaqra :-

⁹ Verbal fis-seduta tas-26 ta' Gunju 2007.

(1) *"Min jaghti x-xoghol jista' jholl, meta jrid, il-kuntratt, ghalkemm ix-xoghol ikun diga' beda.*

(2) *Jekk ma jkunx hemm raguni valida biex iholl il-kuntratt, min jaghti x-xoghol ghandu jhallas biss lill-appaltatur l-ispejjez kollha u x-xoghol kollu tieghu flimkien ma' somma li tigi meqjusa mill-Qorti, skont ic-cirkostanzi, izda mhux izjed mill-qliegħ li l-appaltatur seta' jagħmel b'dak l-appalt.*

(3) *Jekk ikun hemm raguni valida biex iholl il-kuntratt, min jaghti x-xoghol ghandu jhallas biss lill-appaltatur somma li ma tkunx izjed mill-ispejjez ta' l-appaltatur u l-valur tax-xoghol, wara li jittiehed qies ta' l-utilita' ta' dawk l-ispejjez u dak ix-xoghol lil min ikun ta x-xoghol kif ukoll id-danni li jkun soffra.*

(4) *Kull somma mogħtija bil-quddiem lill-appaltatur qabel ma l-kuntratt ikun inhall għandha tigi applikata għal dak dovut skont is-subartikolu (2) jew (3) ta' dan l-artikolu u l-appaltatur għandu jrodd lil min ikun ta x-xoghol kull excess li jirrizulta.*

(5) *Il-kuntratt jinhall immedjatament malli min ikun ta x-xoghol jinforma lill-appaltatur, b'kull mezz li jkun, bid-decizjoni tieghu li jholl il-kuntratt, u dan bla htiega ta' ebda awtorita' jew konferma mill-Qorti."*

Minn dawn il-provedimenti jirrizulta illi kull min jagħti appalt, jista' jholl x'ħin irid il-ftehim, anki jekk ix-xogħol ikun inbeda. Kif ġie ritenut mill-Prim Awla, fis-sentenza fil-kawza fl-ismijiet "**Alcasons & Company Limited nomine vs Tigne Development Company Ltd nomine**" tat-28 ta' Lulju 2004:-

"Id-distinzjoni waħdanija magħmula mil-liġi tagħna hija dwar jekk l-appaltant kellux raguni tajba jew le biex iwaqqaf lill-kuntrattur mill-jkompli bix-xogħol."

Fil-kawza **Mariano Sare' vs Antonio Ellul et** deciza fit-12 ta' Gunju 1953, il-Qorti tal-Appell qalet:-

*“Ladarba l-appalt hu kuntratt sinallagmatiku, il-kondizzjoni rizzoluttiva f’kaz ta’ inadempjenza hija dejjem sottintiza (art. 1111 Kodici Civili); u ghad li l-ligi ma tghidux, id-debitur konvenut għall-esekuzzjoni tal-kuntratt għandu jkollu d-dritt li jiddefendi ruhu bl-eccezzjoni ta’ ‘l-inadimpleti contractus’, billi jopponi li l-attur hu inadempjenti; salv dejjem li jgib il-prova ta’ dina l-inadempjenza” (Giorgi, **Obbligazioni**, Vol. IV, numri 200 u 202).” (Vol. XXXVII.i.196).*

Fil-kaz odjern, filwaqt li jirrizulta li kien hemm ftehim għal xogħlijiet specifici li kellhom isiru mill-atturi fuq rati ta' hlas miftehma, jirrizulta a soddisfazzjon tal-Qorti li ma kien hemm ebda ftehim ta' appalt fir-rigward tax-xogħlijiet li l-atturi qabdu u għamlu minn rajhom u minghajr ma waslu għall-ftehim dwar ir-rati applikabbli.

Philip Aquilina stess ammetta fix-xhieda tiegħu li ma qabilx mar-rati ndikati mill-Perit fis-sens li mhux minnu li x-xogħlijiet normalment isiru bir-rati ndikati minnu. Dan juri bic-car li ma kien hemm ebda ftehim dwar rati applikabbli fir-rigward tax-xogħlijiet mhux awtorizzati bhall-kisi bil-gypsum. Dan il-fatt gie kkorroborat mis-sid Damon K. Rey. Is-sid kien ta struzzjonijiet cari lill-Perit li l-budget tiegħu ma setax jigi ssuperat, u kif mexa l-istess Perit mal-kuntratturi l-oħra, mexa wkoll mal-atturi fis-sens li x-xogħlijiet gew ikkuntrattati biss wara li sar ftehim fuq ir-rati applikabbli.

Fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, u tenut kont il-kostatazzjonijiet tal-Perit Tekniku u x-xhieda u provi prodotti, din il-Qorti hija tal-fehma li l-atturi ma ppruvawx sal-grad rikjest mil-Ligi, li gew mqabba biex jagħmlu xogħlijiet oħra fejn ir-rati applikabbli lanqas gew miftehma bejn il-partijiet.

XOGHOL TA' KISI TA' GYPSUM

Il-Perit Tekniku ikkonkluda li minkejja li ma kienux awtorizzati mill-istess Perit Vassallo, ix-xogħol ta' kisi bil-gypsum li lahqu għamlu l-atturi qabel ma twaqqfu, għandu jigi mkejjejl u mħallas, bir-rata medja li ga giet kkwotata

Kopja Informali ta' Sentenza

minnu.¹⁰ Din ir-rata ikkwotata hija ir-rata medja bejn Lm2.00 sa' Lm3.00 ghal kull metru kwadru, li din il-Qorti qed tillikwida *arbitrio boni viri* fir-rata ta' €5.82 (Lm2.50) ghal kull metru kwadru.

Madanakollu l-ammont dovut ma jistax jigi likwidat peress li ma sar ebda kejl tax-xoghol maghmul mill-atturi u din il-Qorti ser tillimita ruhha biss ghar-rata applikabbli.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi fil-waqt li **tilqa'** l-ecezzjonijiet tal-konvenut tiddisponi mit-talbiet attrici billi:-

1. Tichad l-ewwel talba u tiddikjara li l-konvenut ma agixxiex abbuзивament meta waqqaf lill-atturi milli jkomplu jaghmlu xoghlijiet fuq il-fond imsemmi fic-citazzjoni;

2. Tilqa' it-tieni talba in kwantu li tillikwida l-ammont dovut lill-atturi fis-somma ta' sitt elef, hames mija u wiehed u hamsin ewro u hamsa u sebghin centezmu (€6,551.75) (**gja Lm2,855.60**) ghax-xoghlijiet elenkati fid-DOK DV4 esebit *a fol* 63 tal-process li qed tigi addottata minn din il-Qorti bhala parti ntegrali minn din is-sentenza, kif ukoll li l-atturi ghandhom jithallsu ghax-xoghol li ghamlu ta' kisi bil-*gypsum* fuq l-istess fond mertu ta' din il-kawza, bir-rata ta' hames ewro u tnejn u tmenin centezmu (€5.82) (gja Lm2.50) ghal kull metru kwadru wara li dan ix-xoghol jigi mkejjel.

3. Tilqa' it-tielet talba attrici u tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-atturi s-somma ta' sitt elef u hames mija u wiehed u hamsin ewro u hamsa u sebghin centezmu (€6,551.75) hekk likwidata.

L-ispejjez jithallsu kwantu ghal terz (1/3) mill-konvenut u zewg terzi (2/3) mill-atturi.

¹⁰ It-Tielet Rakkommandazzjoni tal-Perit a Fol 43 tal-process.

Kopja Informali ta' Sentenza

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----