

**QORTI TAL-MAGISTRATI (GĦAWDEX)  
ĠURISDIZZJONI SUPERJURI  
SEZZJONI ĠENERALI**

**MAGISTRAT DOTTOR PAUL COPPINI LL.D.**

**Illum It-Tlieta, 24 ta' Novembru 2015**

**Rikors Ġuramentat Numru: 95/2008**

**Saviuor sive Sammy Spiteri  
u martu Maryanne Spiteri**

**vs**

**C & F Building Contractors Limited**

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors Ġuramentat li permezz tiegħu l-atturi, wara li ppremettew:

Illi l-esponenti Sammy Spiteri esegwixxa diversi xogħolijiet b'sub appalt fuq inkarigu tas-soċjeta' intimata fuq tliett proġetti tal-Gvern li saru fil-gżira ta' Għawdex, u cioè' l-bini tal-impjant tad-dranagġ fl-inħawi magħrufa bħala 'Ta' Ras il-Hobż' fil-limiti ta' Għajnsielem, u r-rikostruzzjoni ta' toroq arterjali: Triq Papa Ġwanni Pawlu II, f'Victoria u Triq l-Għarb, fl-Għarb, u Triq l-Imgarr, F'Għajnsielem, u fix-Xewkija;

Illi l-prezz tax-xogħol kollu esegwit mir-rikorrenti gie jammonta għas-somma komplessiva ta' tliet mija u hamsa u erbgħin elf mija u sitta u tletin Euro (€345,146), inkluża t-taxxa fuq il-valur miżjud, li minnhom fadal x'jithallas il-bilanċ ta' mija u tmint elef, tmien mija u tmeinja u erbgħin Euro (€108,848). Il-ħlas li sar s'issa ta' mitejn u sitta u tletin elf mitejn u tmienja u tmenin Euro (€236,288), dan gie saldat in kwantu għal mitejn u disa' u għoxrin elf u hamsa u disgħinj Euro (€229,095) f'pagamenti rateali u in kwantu għal sebat elef mija u tlieta u disgħin Euro (€7,193) gew paċuti ma' somma ugwali li l-esponenti kellu jagħti lis-soċjeta' konvenuta ta' planki li kien ordna u gew suppliti mis-soċjeta' konvenuta;

Illi l-hlas li qed jintalab huwa għal xogħol li sar in parti bl-imqietgħa u li ġie mkejjeġ mis-surveyor Saviuor Bonello u in parti skond in-numru ta' sigħat ta' hidma, in-numru ta' haddima, u tal-makkinarju li kienu ġew mpjegati għal xogħol partikolari fejn dan ma sarx bil-kejl jew fejn ma setgħax jitkejjeġ, u l-kontijiet relattivi qed jiġu hawn annessi u markati minn SS 1 sa SS 21;

Illi fl-ammont mitlub hemm ukoll l-ispejjeż tal-materjal ta' ġebel, konkos, xibka u hadid, u kir ta' makkinarju li ġie wżat għal dan ix-xogħol esegwit mir-rikorrenti fuq inkarigu tas-soċjeta' konvenuta;

Illi minkejja li s-soċjeta' intimata ġiet interpellata diversi drabi biex thallas dan il-bilanċ, u dan l-aħħar ukoll permezz ta' ittra ufficċjali numru 440/2008 tal-21 ta' Lulju 2008, u debitament innotifikata fit-30 ta' Lulju 2008, hija baqgħet inadempjenti, u qed tirrifjuta li thallas il-bilanċ li fadallu jiġi saldat ta' mija u tmint elef, tmien mija u tmeinja u erbgħin Euro (€108,848);

Illi l-bilanċ li fadallu jithallas huwa wiehed ċert, likwidu, u dovut, u sa fejn jafu r-rikorrenti, s-soċjeta' konvenuta m'għandhiex eċċezzjonijiet validi x'tagħti kontra din it-talba għall-hlas ta' dan l-ammont. L-unika skuża li qed iġġib il-kumpanija biex ma thallasx hija li baqgħalha ebda qliegħ mill-flus tal-appalt prinċipali li hi kellha mal-Gvern għal dawn ix-xogħolijiet. B'kull rispett din hija kwistjoni li ma tikkonċernax lir-rikorrenti billi r-rikorrenti qegħdin jitolbu li jithallsu ta' xogħol li sar minnhom u li nkarigathom jagħmluh is-soċjeta' konvenuta;

Illi sakemm kien qe jiġi esegwit ix-xogħol, il-kumpnija intimata kienet thallas regolarment, tant li mill-prezz globali, sallum thallsu mitejn u sitta u tletin elf, mitejn u tmeinja u tmenin Euro (€236,288), u fadal dovut il-bilanċ fuq imsemmi.

Talbu lis-soċjeta' konvenuta tgħid għaliex m'għandhiex din il-Qorti:

1. Tiddisponi mit-talbiet bid-dispensa tas-smiġħ tal-kawża ai termini tal-artikoli 167 et seq. tal-Kap. 12.;
2. Tiddikjara li għadha dovuta lir-rikorrenti s-somma bilanċjali ta' mija u tmint elef, tmein mija u tmeinja u erbgħin Euro (€108,848) għax-xogħolijiet li saru minnhom fuq proġetti hawn fuq imsemmija;
3. Tikkundanna lis-soċjeta' konvenuta thallas lir-rikorrenti din is-somma bl-imghaxijiet b'effett minn meta x-xogħolijiet ġew imkejla u hareġ il-kont tagħhom sal-effettiv pagament.

Bl-ispejjeż inkluzi tal-ittra nterpellatorja tal-21 ta' Lulju 2008 (Ittra numru 444/08) u tal-mandat ta' sekwestru pprezentat kontestwalment ma' dan ir-rikors ġuramentat, kontra s-soċjeta' konvenuta.

Bl-ingunzjoni tas-soċjeta' konvenuta għas-subizzjoni li għaliha minn issa hija mharraka.

Rat ir-Risposta Ġuramentata tas-soċjeta' konvenuta li permezz tagħha eċċepiet:

1. Illi d-domandi attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jiġu miċhuda bl-ispejjeż kontra tagħhom billi l-ebda ammont mhu dovut lilhom mis-soċjeta' konvenuta li hallset iżjed milli messha għax-xogħolijiet li saru mill-atturi kif jiġi spjegat dettaljatament waqt it-trattazzjoni tal-kawża;
2. Illi mid-dokumenti esebiti mill-atturi f'dawn il-proċeduri, dawn qed jippretendu hlas għal xogħol li ma sarx kif ukoll hlasijiet b'rata ta' xogħol oġhla minn dik miftehma u/jew mill-prezz fis-suq kif jiġi spjegat iktar dettaljatament waqt it-trattazzjoni tal-kawża;
3. Salv kull eċċezzjoni ulterjuri u b'riserva għal kull azzjoni spettanti mis-soċjeta' konvenuta kontra l-atturi f'każ li jirrizulta illi sar hlas żejjed lill-atturi għax-xogħolijiet minnhom imwettqa.

Rat id-digriet tagħha tal-11 ta' Frar 2011 li bih innominat lill-A.I.C. Godwin Abela bħala perit tekniku fil-kawża.

Rat ir-relazzjoni tiegħu ppresentata fit-18 ta' Settembru 2013 u minnu maħlufa fil-15 ta' Jannar 2014.

Rat id-domandi in eskussjoni magħmula mill-atturi lill-perit tekniku in segwitu għar-relazzjoni tiegħu.

Rat ir-risposti tal-istess perit tekniku għal dawn id-domandi, debitament maħlufa.

Rat id-domandi in eskussjoni magħmula mis-soċjeta' konvenuta lill-perit tekniku in segwitu għar-relazzjoni tiegħu.

Rat ir-risposti tal-istess perit tekniku għal dawn id-domandi, debitament maħlufa.

Rat id-digriet tagħha tat-23 ta' Ġunju 2015 fejn halliet il-kawża għal-lum għas-sentenza.

Rat in-Nota tal-Osservazzjonijiet tal-atturi.

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi d-dokumenti esebiti u verbali tax-xhieda mismugħa.

Ikkunsidrat:

Illi permezz ta' din il-kawża l-atturi qed jirreklamaw il-bilanċ allegatament dovut lilhom mis-soċjeta' konvenuta għal xogħol ta' sub-appalt li sar minnhom fuq inkarigu tal-istess soċjeta' konvenuta li kienet qed taħdem fuq diversi proġetti tal-Gvern f'Għawdex. In esekuzzjoni ta' dan l-inkarigu l-attur hadem bin-nies tiegħu fuq l-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ f'Ras il-Hobs, limiti ta' Ghajnsielem, u fir-rikostruzzjoni tat-toroq arterjali f'Ghajnsielem, ir-Rabat u l-Gharb. Għal dan ix-xogħol l-attur kien qed jithallas b'pagamenti akkont waqt li jkun għaddej ix-xogħol, wara li dan ikun ġie mkejje mis-*surveyors* rispettivi tal-kontendenti.

L-attur jippretendi li għax-xogħol kollu esegwit minnu kellu jithallas is-somma komplessiva ta' tliet mija hamsa u erbgħin elf, mija u sitta u tletin Euro (€345,136), inluża t-taxxa fuq il-valur miżjud. Sa meta ġiet intavolata din il-kawża kien sar pagament ta' mitejn sitta u tletin elf mitejn u tmienja u tmenin Euro (€236,288), li ġew saldati in kwantu għal mitejn u disa' u għoxrin elf u hamsa u disgħin Euro (€229,095) f'pagamenti rateali u in kwantu għal sebat elef mija u tlieta u disgħin Euro (€7,193) li ġew paċuti ma' somma ugwali li huwa kellu jagħti lis-soċjeta' konvenuta għal planks li kien ordna u ġew suppliti lil mill-istess kumpanija. Per konsegwenza qiegħed jirreklama mija u tmint elef, tmien mija u tmienja u erbgħin Euro (€108,848) bħala bilanċ.

Is-soċjeta' konvenuta tiċhad il-pretensjonijiet tal-atturi u tikkontendi li ma fadlilha tagħtihom xejn, anzi ssostni li hallsithom iżżejjed. Tgħid li l-atturi jippretendu hlas għal xogħol li ma sarx, jew li ġie ikkalkolat b'rati oghla minn dawk miftehma jew mir-rati korrenti fis-suq.

Il-perit tekniku nominat, wara li sema' x'kellhom xi jgħidu l-kontendenti u x-xhieda minnhom prodotti, u wara li eżamina d-dokumenti esebiti u hadem il-kalkoli tiegħu, kien f'posizzjoni jikkonkludi s-segwent:

*"I. Illi dwar ix-xogħolijiet magħmulin mill-atturi fit-Triq ta' Pinu, San Lawrenz, hu tal-opinjoni li ma hemm ebda raguni valida ghaliex l-attur m'ghandux jithallas l-ammont shih tal-kont mahrug u certifikat mill-QS (quantity surveyor) tas-soċjeta' konvenuta wara li x-xogħolijiet ġew imkejjejin miz-zewg QS, liema ammont hu ta' EUR85,233.05 (hamsa u tmenin elf mitejn u tlieta w tletin ewro u hames centezmi) inkluz il-VAT.*

II. Illi in segwitu ghas-suespost, hu tal-opinjoni li s-socjeta' konvenuta ghandha thallas lill-atturi l-bilanc li jammonta għal **EUR7,545.51** (sebat elef hames mija w hamsa w erbghin ewro u wiehed u hamsnin centezmi) inkluz il-VAT.

III. Illi dwar ix-xogholijiet magħmulin mill-atturi fi Triq l-Imgarr, l/t Ghajnsielem, hu tal-opinjoni li ma hemm ebda raguni valida ghaliex l-attur m'ghandux jithallas l-ammont shih tal-kont mahrug u certifikat mill-QS tal-atturi, liema ammont hu ta' EUR19,691.89 (dsatax il-elf sitt mija w wiehed u disgha u tmenin centezmi) inkluz il-VAT.

IV. Illi in segweitu ghas-suespost, hu tal-opinjoni li s-socjeta' konvenuta ghandha thallas lill-atturi l-bilanc li jammonta għal **EUR14,442** (erbghatax il-elf erba' mija w tnejn u erbghin ewro) inkluz il-VAT.

V. Illi dwar ix-xogholijiet magħmulin mill-atturi fis-sit ta' Ras il-Hobz (Tal-Fessej) hu tal-opinjoni li ma hemm ebda raguni valida ghaliex l-attur m'ghandux jithallas l-ammont shih tal-kont mahrug u certifikat mill-QS tas-socjeta' konvenuta wara li x-xogholijiet gew imkejlin miz-zewg QS, liema ammont hu ta' EUR173,328.26 (mija w tlieta w sebghin elf tlett mija w tmienja w ghoxrin ewro u sitta w ghoxrin centezmi) inkluz il-VAT.

VI. Illi in sewgitu ghas-suespost, hu tal-opinjoni li s-socjeta' konvenuta ghandha thallas lill-atturi l-bilanc li jammonta għal **EUR14,725.51** (erbghatax il-elf seba' mija w hamsa w ghoxrin ewro u wiehed u hamsin centezmi) inkluz il-VAT.

VII. Illi in kwantu għall-kontijiet ipprezentati mill-atturi għall-uzu tal-ingenji fis-sit ta' Ras il-Hobz, fosthom krejn kif ukoll xogholijiet ohra, hu tal-opinjoni li l-attur ghandu jithallas biss tal-uzu tal-krejn mhaddem minn nies tieghu li, mill-kontijiet ipprezentati tali ammont gie mahdum mill-esponent fl-ammont ta' EUR36,879.22 (sitta w tletin elf tmien mija w disgha w sebghin ewro u tnejn u ghoxrin centezmi) ekwivalenti għal LM15,832.25.

VIII. Illi in segwitu ghas-suespost, hu tal-opinjoni li s-socjeta' konvenuta ghandha thallas lill-atturi għall-uzu tal-krejn tul ix-xogholijiet l-ammont ta' **EUR36,879.22** (sitta w tletin elf tmien mija w disgha w sebghin ewro u tnejn u ghoxrin centezmi) inkluz il-VAT."<sup>1</sup>

Dan ifisser li skont ir-relazzjoni tal-perit tekniku, l-atturi fadlilhom jigbru minghand is-socjeta' konvenuta s-somma ta' tlieta u sebghin elf hames mija tnejn u disghin euro u erba' u ghoxrin centezmu (€73,592.24ċ). Ma dawn irridu nzidu €177 għal xi items li l-perit tekniku kien bi svista halla barra u li ammetta li ghandhom jigu nkluzi fil-kont tal-atturi, meta wiegeb għad-domandi in eskussjoni li sarulu minnhom.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ara relazzjoni tiegħu a fol. 318 – 329 u dokumenti annessi a fol. 330 - 338

<sup>2</sup> Ara risposta A (ii) tal-perit tekniku , a fol.560 tal-process

Fin-Nota ta' Sottomissjonijiet tagħhom l-atturi jikkritikaw ir-rapport peritali għax jikkontendu li l-perit tekniku naqas li jieħu in konsiderazzjoni xi pretensjonijiet ohra tagħhom:

- (i) Fir-rigward ta' diskrepanzi fl-ammonti riżultanti mid-Dok. D ppreparat mill-espert tal-Qorti u l-kontijiet tal-attur fl-ammonti ta' €5252.20€ u €5205.45€ indikati fil-paragrafi enumerati '1' u '2' f'din in-Nota,<sup>3</sup> il-Qorti jidhrilha li għandha toqgħod fuq il-kontijiet kif maħduma mill-espert tagħha, billi dawn jidher li saru b'mod metikoluż mill-istess espert wara li ha in konsiderazzjoni l-kontijiet kollha ppresentati mill-atturi, u qabbilhom mal-kejljiet u rati ppreparati miż-żewġ *surveyors*. Barra minn hekk ma saret ebda referenza għal dawn id-diskrepanzi fid-domandi in eskussjoni li l-istess atturi għamlu lill-perit tekniku, fejn allura l-istess perit kien imbagħad ikollu kull opportunita' jwieġeb għalihom.<sup>4</sup> Għalhekk dawn l-ilmenti mhux se jigu aċċettati.
- (ii) Fir-rigward imbagħad tas-*site office* li nbena mill-ħaddiema tal-attur f'Ras il-Ħobż, hemm ix-xhieda ta' Victor Scicluna, ex-impjegat governattiv, li jkejjel ix-xogħol għan-nom tal-Gvern, li kien ikkommissjona dan ix-xogħol lill-kuntrattur (is-soċjeta' konvenuta attwali). Din ix-xhieda ttiehdet wara li l-perit tekniku kien ġia rrelata, u allura meta ma kellux l-opportunita' joħodha in konsiderazzjoni fil-kalkoli tiegħu.<sup>5</sup> Il-perit tekniku, kif spejga fir-risposti in eskussjoni tiegħu,<sup>6</sup> ma setax jara dan is-*site office* li kien ġie żmantellat wara li tlestew ix-xogħolijiet. Imma minn dak li xehed Victor Scicluna, li fissier kif kien ipprepara kont miktub bl-idejn f'dan ir-rigward, li mbagħad għaddieh lill-attur, jidher li t-talba tal-attur għall-ħlas ta' €7711.65 hija gustifikata, u għalhekk ripetibbli.
- (iii) Dwar ix-xiri ta' *wire* għall-*crane* għall-prezz ta' €440.25€, għalkemm dan jissemma fil-kont esebit a fol. 80 tal-proċess, u jingħad fin-Nota ta' sottomissjonijiet tal-attur li nżamm mis-soċjeta' konvenuta, ma tressqet ebda prova li dan tassew nżamm minnha u mhux li ntuża mill-attur stess fuq il-*crane* tiegħu li kellu fuq il-lant tax-xogħol. Għalhekk din it-talba mhix ser tiġi aċċettata.
- (iv) Dwar xogħol ieħor *extra* li l-attur jgħid li l-ħaddiema tiegħu għamlu għas-soċjeta' konvenuta, ġia wieġeb l-espert tekniku fir-relazzjoni tiegħu fis-sens illi: "...mihiex il-prassi li, fuq proġett ta' din l-entita', għandu jkun hemm kontijiet addizzjonali separati minn dawk ippreparati mill-QS; jirrizulta fil-fatt li uhud mill-items f'dawn il-kontijiet u cioe' dawk relatati ma'

<sup>3</sup> Ara Nota' ta' sottomissjonijiet tal-atturi a fol.590 - 596

<sup>4</sup> Ara dawn id-domandi a fol. 555 - 556

<sup>5</sup> Ara deposizzjoni tiegħu a fol.577 -584

<sup>6</sup> Ara para 'E' a fol.561

*day works u xogħol imkejjel, huma nkluzi fil-kejl u kontijiet tal-QS tal-atturi.”<sup>7</sup> Il-Qorti hija tal-fehma li m’għandhiex tiddisturba l-konkluzjoni tal-espert tagħha f’dan ir-rigward, tenut kont li dan huwa ferm iżjed intiż minnha f’materja teknika bħal din.*

- (v) Huwa minnu li l-atturi ressqu xhud (Michelangelo Gauci) li ħadem għas-soċjeta’ konvenuta fuq il-proġett ta’ Ras il-Ħobż, u li kkonferma li ġieli sselfu l-crane tal-attur u ħadmu bih wara li l-ħaddiema tal-attur ikunu telqu minn fuq il-lant tax-xogħol. Madankollu ma nżammu ebda records li jaqblu fuqhom iż-żewġ naħat dwar kemm fil-fatt sar użu mill-crane tal-attur b’dan il-mod. Kif tajjeb qal il-perit tekniku: “...*jidher li ma kienx hemm ebda forma jew bazi ta’ ftehim dwar dan u għaldaqstant trid tigi valutata x-xhieda mogħtija miz-żewġ partijiet dwar din il-vertenza; jekk fil-fatt sar xi uzu mill-krejn tal-attur minn nies tas-soċjeta’ konvenuta w li l-attur kien a konoxxenza ta’ dan, kienet ir-responsabilita’ u dritt tiegħu li jagħmel xi forma ta’ arrangament mas-soċjeta’ konvenuta, haga li naqas li jagħmel.”<sup>8</sup> Fin-nuqqas ta’ prova relattiva sodisfaċenti, l-Qorti ma tistax taċċetta l-pretensjoni tal-atturi għall-pagament għall-allegat użu tal-crane tagħhom mis-soċjeta’ konvenuta.*

## RI-EPILOGU

Għaldaqstant jiġi li għadu dovut lill-atturi mis-soċjeta’ konvenuta:

- (i) Il-bilanċ ta’ €7,545.51ċ għax-xogħol li sar fi Triq ta’ Pinu, San Lawrenz;
- (ii) Il-bilanċ ta’ €14,442 għax-xogħol li sar fi Triq l-Imġarr, Għajnsielem;
- (iii) Il-bilanċ ta’ €14,725.51ċ għax-xogħol li sar fl-impjant tat-tisfja tad-dranaġġ f’ Ras il-Ħobż, Għajnsielem;
- (iv) €36,879.22ċ għall-użu tal-crane mill-ħaddiema tal-attur;
- (v) €177 għal xi *items* li l-perit tekniku ħalla barra bi svista u li ddikjara li għandhom jiġu nkluzi fil-kont tal-atturi meta wieġeb id-domandi in eskussjoni li sarulu mill-atturi;
- (vi) €7,711.65ċ għall-bini tas-site office li mill-provi jirrizulta li sar għal użu temporanju fil-proġett ta’ Ras il-Ħobż.

Total ta’: wieħed u tmenin elf, erba’ mija u tmenin euro u disa’ u tmenin centezmu (€81,480.89ċ).

<sup>7</sup> Ara paragrafu ‘J’ tal-perit tekniku a fol. 326

<sup>8</sup> Ara paragrafu ‘M’ tar-rapport peritali a fol. 327

Kif tajjeb jindikaw l-atturi fin-Nota ta' sottomissionijiet tagħhom, billi dan id-dejn huwa wiehed ta' natura kummerċjali, mal-bilanċ li rriżulta li għadu dovut, iridu jiżdedu l-imghaxijiet legali b'effett mid-data tal-hruġ tal-fatturi rispettivi sa meta jsir il-pagament attwali.

Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi:

1. Tiddikjara li għadha dovuta lill-atturi għal xogħol ta' sub-appalt li dawn wettqu għas-soċjeta' konvenuta u fuq inkarigu tagħha fuq diversi proġetti f'Għawdex, indikati fir-Rikors ġuramentat tagħhom, is-somma ta' wiehed u tmenin elf, erba' mija u tmenin euro u disa' u tmenin centezmu (€81,480.89c);
2. Tikkundanna lis-soċjeta' konvenuta sabiex thallas lill-atturi din is-somma, bl-imghaxijiet relattivi b'effett minn meta nħarġu l-kontijiet għall-istess xogħolijiet, sa meta jsir il-pagament.

L-ispejjeż tal-kawża, billi l-ammont li rriżulta li huwa attwalment dovut huwa inqas minn dak pretiż mill-atturi, għandhom jiġu ssoportati in kwantu għal żewġ terzi (2/3) mis-soċjeta' konvenuta, u terz (1/3) mill-atturi.

(ft) Paul Coppini  
Magistrat

(ft) Silvio Xerri  
D/Registratur

Vera Kopja

Għar-Registratur