

12 ta' Novembru, 1948.

Imhallfin :

Is-S.T.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., *President*.

L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D.

L-Onor. Dr. J.A. Camilleri, LL.D.

Annunziato *Cilia versus* Onor. Edgar Cuschieri, ne.

A'ti "Jure Imperii" — Gvern — Appalt —

Forza Magġuri — Interessi — Danni —

Dipartiment tal-Gvern — Art. 1173 u 1184 tal-Kodiċi Civili.

Il-Gvern mhux responsabili għal kwalunkwe dannu li ċ-ċittadin jista' isofri minhabba ordnament magħmul mill-autorità "jure imperii"; u għalhekk ma jistax kuntrattur, f'kuntratt li għamru mal-Gvern "jure administrationis" jitlob kumpens ta' xi danni preċiżi kairunati lilu minn att li l-Gvern jaqshol "jure imperii".

Kull dipartiment tal-Gvern huwa rappreżentat mill-Kap tiegħu, u hija irrivwali kull azzjoni li ssir kontra Kap ta' dipartiment tua materja li tinteressa dipartiment ieħor.

L-imqazijiet jibdeu jgħaddu minn meta kellha tiġi eżegwita l-obbligazzjoni, jekk dina tkun obbligazzjoni kumnerċjali, jew jekk il-liġi tkun tiddisponi li l-imqazijiet għandhom jibdeu jgħaddu "ipso jure"; f'kull każ ieħor jibdeu jgħaddu minn dak in-nhar li fih issir is-sejba għall-ħlas per mezz ta' att gudiżzarju, u vvollja fil-ftehim ikun gie stabbilit żmien għall-eżekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni.

Il-Qorti, — Rat l-att taċ-ċ-tazzjoni ta' l-attur quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Tiegħu, fe'n ippremetta illi l-Gvern Civili ikkonċeda lilu l-appalt tar-rikostruzzjoni tal-Workmen's Buildings ta' Każal Pawla u l-appalt tal-kostruzzjoni ta' l-Iskola tal-Gvern tal-Marsa, li kellhom jġu konsenjati fiż-żmien ta' disa' u tmien xhur rispettivament, bil-kondizzjoni illi l-bilanċ tal-prezz ta' l-ewwel xogħol jit-hallas malli x-xogħol konsenjat ikun approvat, u dak tat-tieni appalt fi żmien xahrejn mill-konsenja u approvazzjoni tiegħu; u li hu, minhabba nuqqas ta' ġebel li huma kontrollati mill-Gvern, ma lestiex ix-xogħol fiż-żmien stabbilit, u l-Gvern waħlu penali ta' £100 relatvament għall-ewwel appalt; u

li l-bilanċ tal-prezz ta' l-ewwel appalt, ċjoè £5428. 0. 0 ma għex imhallas ma l-approvazzjoni tax-xogħol, u dak tat-tieni kuntratt, ċjoè £3783. 0. 0 ma għex imhallas fix-xahrejn konsekutivi għall-approvazzjoni tax-xogħol tat-tieni appalt bħal ma huwa konvenut; talab li jiġi d.kjarat u deciż illi l-Gvern, stante l-kontroll deficijenti tal-ġebel tal-bini li ma kienx disponibbli fil-pjazza, huwa kaġun tar-ritard tiegħu fil-konsenja tax-xogħol ta' l-ewwel appalt fit-terminu konvenut; u li l-konvenut nomine jiġi kundannat jirrifondi u jhallas lilu l-ammont ta' £100 li l-konvenut nomine iddeduċa mid-bilanċ tal-prezz dovut lilu, taħt titolu ta' penali; bl-interessi legali relattivi mid-data li dan l-ammont gie miżmum; u li l-konvenut nomine jiġi kundannat jhallas lilu l-ammont li jirriżulta lilu dovut għall-interessi legali fuq il-bilanċ fuq imsemmi tal-prezz taż-żewġ appalti mid-data li dawk il-bilanċi tal-prezz kellhom jithallsu sad-data ta' l-aħħar pagament għas-saidu tagħhom. Bl-ispejjeż, konpriżi dawk tal-protest tas-7 ta' Mejju 1947;

Omissis;

Rat is-sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Tiegħu fit-30 ta' Gunju 1948, fejn irrespingiet it-talbiet ta' l-attur, bl-ispejjeż kontra tiegħu; wara li ppremettiet il-fatti li taw lok għall-kawża u kkunsidrat;

Fuq l-ewwel talba, illi x-xogħol tar-rikostruzzjoni tal-“Workmen's Dwellings” kellu jitlestha f'perijodu ta' disgħa xhur mid-29 ta' Mejju 1945..... L-attur jammetti fid-dikjarazzjoni tiegħu li x-xogħol tlesta u gie konsenjat fid-29 ta' Gunju 1946, jiġifieri wisq wara l-għurnata li fiha kellu jkun lest ix-xogħol..... u għalhekk l-attur kien passibbli ta' penali ta' £890. Il-Gvern iżda rriduċa dik il-penali għal £100;

Illi l-attur jippretendi li lanqas dina l-penali ma jmissha għet inflitta, għar-raġun li ma kienetx htija tiegħu jekk hu ma lestiex ix-xogħol fiż-żmien stipulat, għaliex dana kien dovut għal fatt li ma setax jottjeni ġebel billi l-ġebel kien kontrollat, u minhabba dak il-kontroll il-ġebel kien deficijenti; u dana, għall-finijiet ta' l-eżekuzzjoni ta' l-appalt, kien jikkostitwixxi forza magġjuri;

Ili mill-provi rriżulta li nibux veru li l-attur ma setax ikollu gebel biżżejjed halli jkun jista' jeżegwixxi fiż-żmien stipulat l-appalt fuq imsemmi. Jirriżulta difatti mix-xhieda ta' Edgar Tabone.....; u li kieku l-attur ried, b'dak li ghamel favur tiegħu l-imsemmi uffiċċju, kien ikollu gebel biżżejjed; u difatti l-uffiċċju fuq imsemmi ddistribwixxa l-permessi għal gebel li ġew mogħtijin lill-attur fuq 52 barrieri,u dan għaliex l-uffiċċju fuq imsemmi kien ġie mitlub mid-Direttur tax-Xogħlijiet Pubbliċi sabiex iġhin lill-attur halli jakkwista l-gebel għall-appalt in kwistjoni. Mill-istess xhieda jirriżulta li l-attur ma segwiex l-istruzzjonijiet li ġew lillu mogħtija mill-uffiċċju tal-Controller of Building Materials, istruzzjonijiet li ġew lillu mogħtija appuntu sabiex żgur gebel ma jonqsux..... Fl-ahħarnett jirriżulta mid-depożizzjoni tad-Direttur tax-Xogħlijiet Pubbliċi illi l-impresjoni li dak l-uffiċjal ifforma kienet dik li l-attur ma kellux gebel biżżejjed għaliex kien qiegħed jipprova jakkwista bi prezz aktar baxx minn dak fissat mill-Gvern;

Illi għalhekk ma tistax tiġi sostnuta l-pretensjoni ta' l-attur li hu ma lestiex l-appalt fiż-żmien stipulat għal forza magħguri derivanti min-nuqqas ta' gebel minhabba li dan kien kontrollat mill-Gvern;

Illi fuq it-tieni talba għall-interessi fuq il-bilanċ tal-prezz taż-żewġ appalti fuq indikati, illi apparti l-fatt li l-attur irċieva ammonti kbar ta' flus akkont tal-prezz taż-żewġ appalti qabel ma kien lest ix-xogħol, u kwindi qabel ma kellu d-dritt għall-ħlas ta' dawk l-ammonti, skond l-art. 1173 tal-Kodiċi Ċivili, jekk l-obligazzjoni tkun li wieħed għandu jagħti u fil-ftehim jkun ġie stabbilit żmien, kif fil-każ preżenti, id-debitur jiġi mqiegħed in mora b'għeluq biss ta' dak iż-żmien; illi għal dawk li huma imgħaxijiet imsemmijin fl-art. 1184 għandhom jgħoddu d-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu, u dak l-artikolu jiddisponi illi l-imgħaxijiet jibdeu jgħoddu minn dak in-nhar li l-obligazzjoni kellha tiġi eżegwita jekk l-obligazzjoni tkun kummerċjali, jew jekk il-liġi tkun tiddisponi li l-imgħaxijiet jibdeu jgħaddu "ipso jure", u f'kull każ ieħor l-imgħaxijiet għaddu minn dak in-nhar li ssir sejha għall-ħlas b'att għad-ż-

zjarju, u dan għalkemm fil-ftehim ikun għie stabbilit żmien għali-eżekuzzjoni ta' l-obligazzjoni;

Illi għalhekk dina t-tieni talba ta' l-attur lanqas ma tista' tigi miqgħa. għaliex, għalkemm għie stabbilit iż-żmien meta l-Gvern kellu jhallas lil-attur il-prezz taż-żewġ appalti fuq indikati, l-obligazzjoni tal-Gvern li jhallas dawk is-somom ta' flus mhijiex kunnerċjali, u l-ebda liġi ma tiddisponi li l-im-għaxijiet fuq il-prezzijiet ta' dawk l-appalti għandhom jibdedw jghaddu "ipso jure", u ma jirriżultax li kien hemm xi sejha b'att għodizzjarju għall-blas ta' l-imghaxija fuq il-bilanċi fuq indikati;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur u l-petizzjoni tiegħu fejn talab illi s-sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tal-Maestà Tiegħu r-Re fit-30 ta' Gunju 1948 tigi revokata, u t-talbiet ta' l-attur jigu milqgħa, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi;

Omissis;

Tikkunsidra;

Illi fuq l-ewwel talba, kif tajjeb issotometta l-appellat, il-kawżali tagħha qiegħda kollha fil-fatt pretiż mill-appellant illi minhabba l-kontroll deficijenti tal-gebel tal-bini, li ma kienx disponibbli fil-pjazza, il-Gvern ikkağuna r-ritard lamentat fl-eżekuzzjoni tax-xogħol ta' l-ewwel appalt. Issa huwa magħruf illi dak l-ordni sar minn għand il-Gvern "jure imperii", u ma jistax kuntrattur, f'kuntratt li għandu mal-Gvern "jure administrationis", iğib taiba simili biex jikkompensa danui pretiżi, peress illi huwa prinċipju stabbilt fil-gurisprudenza illi l-Gvern mhux responsabili għal kwalunkwe dannu li è-ċittadin jista' isofri minhabba ordinament magħnuul mill-Awtorità "jure imperii";

Tikkunsidra;

Illi għalhekk it-talba ma tistax "sic et simpliciter" tigi spostata fuq dik il-"forza maggiore"; għal' ex dik hiya kawżali totalment diversa. Lanqas jista' jingħad illi huwa mhux qiegħed jikkritika l-ağir tal-Gvern in kwantu għamel l-ordnijiet "jure imperii" tal-kontroll tal-gebel, iżda qiegħed jikkritika l-kontroll, li huwa qal li kien deficijenti, tal-gebel; għa-

liex anki jekk jista' jkollu azzjoni gudizzjarja f'dak il-kamp, iżda l-azzjoni għandha tiġi diretta kontra rain lehor amministrativ tal-Gvern, rappreżentat mill-Kap tiegħu, kif gie deċiż diversi drabi, skond il-liġi, anki minn din il-Qorti, illi kull Dipartiment j-gi rappreżentat mill-Kap tiegħu, mentri huwa irritwali f'azzjoni bhal din, illi l-attur iballat u jikkonfondi r-relazzjoni li għandu ma' dipartiment ma' pretensjoni li għandu kontra dipartiment lehor;

Tikkunsidra;

Illi dan jinghad għar-ritwalità ta' l-azzjoni, biex il-prinċipi li ġew dejjem applikati minn dawn il-Qrati, u stabbiliti fil-proċedura ċivili, ikunu osservati;

Imbagħad, anki jekk għal grazzja ta' argument jiġi investit il-meritu, din il-Qorti taqbel pjenament ma' dak li rriteniet l-Ewwel Qorti; għalhekk huwa evidenti illi, kif jirriżulta mill-proċess, l-appellant, kieku ried u għamel id-diligenza tal-"bonus pater familias", kien spiċċa wisq qabel, u mhux kellu dak ir-ritard li kellu. Certament kieku l-penali ma gietx ridotta mill-Gvern mis-somma ta' £890 għal £100, kienet tidhol il-kwistjoni illi forsi l-appellant seta' kellu raġun għal certu ritard; iżda qatt ma kellu raġun għal dak ir-ritard kollu lamentat, wara illi l-Controller of Buildings Materials, fuq talba tad-Direttur tax-Xoghlijiet Pubbliċi, kien għamel milli seta' biex ighin l-appellant; u għalkemm insistew miegħu biex kull xahar jibgħat ilhom ir-"returns" tal-gebel li jkun ha mid-diversi barrieri, huwa ma hax lanqas kura li jagħmel dan;

Tikkunsidra;

Illi fuq it-tieni talba, il-liġi hija ċara u l-applikazzjoni li għamlet l-Ewwel Qorti tagħha hija eżatta;

Għal dawn ir-raġunijiet u għal dawk ta' l-Ewwel Qorti safejn kompatibili;

Tirrespingi l-appell ta' l-attur u għalhekk tikkonferma sentenza li minnha hemm appell, mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tal-Maestà Tiegħu fit-30 ta' Gunju 1948; bl-ispejjeż kontra l-attur appellant.