

30 ta' Marzu, 1951

Imballef:

L-Onor. Dr. A. V. Camilleri, B.Litt., I.L.D.
Alberto Farrugia *versus* Carmelo Barbara

**Appalt — Lokazzjoni d'Opera — Kondizzjoni Rizzolutiva —
Danni — Art. 1734 tal-Kodiċi Civili.**

*Il-liġi tagħti lill-appaltatur id-dritt li jzoli l-kuntratt ta' l-appalt bil-
volontà tiegħu bias; u din il-fakoltà tista' tiġi eżerċitata fi kwon-
lunkwe żmien, anki meta l-awtorizzazzjoni u l-affarijiet ma jkunux għad-
hom fi stat integru, jew meta l-opra tkun imxriet serwa u inol-
trat ruħha.*

*Dan id-dritt huwa konċess lill-kommittent bla ma huwa jkollu jagħti
ebda raġuni tal-kambjament tal-ħsieb tiegħu; subordinatament
però għall-obligu tiegħu li jkallas lill-appaltatur l-indennizzi stab-
biliti mill-istess liġi.*

*Imma meta l-kommittent iżzoli l-kuntratt mhux għalhekk biċċel il-
ħsieb u ma jridx ikompli l-opra, imma għax jippretendi li l-appal-
tatur kien inadempjent, allura jkun meħtieġ, għall-finijiet tar-
riżortiment tad-danni, li jiġi stabbilit ta' min kienet il-ħtiġja tar-
zolliment tal-kuntratt*

*Il-kondizzjoni rizzolutiva ta' l-kuntratt ma tapplikax ruħha kief
meta l-inadempiment ikun jirriferezzzi ruħu għal xi parti sostan-
zjali ta' l-obbligazzjoni.*

Il-Qorti — Rat id-dritt ta' lokazzjoni li biha l-attur talab, li pre-
messi d-dikjarazzjonijiet meħtieġa u wara li jingħataw l-ordni-
jiet li hemm b'żonn, peress illi l-attur kien qiegħed jagħmel xi

xoghlijiet ta' rikostruzzjoni u restawri ġenerali tad-dar tal-konvenut, numri 1 u 2 Triq Iqjali, it-Tielet Sqaq, il-Gudja, u bi ftehim mal-konvenut kellu jagħmel 'x-xogħol kollu; u peress li l-konvenut waqqaf lill-attur minn fuq ix-xogħol, u hekk qiegħed jipprova jtellfu x-xogħol l-attur gradit u jtellfu l-qliegħ li jkun jimmerita; u oltre dan, għadur ma ħalisux tax-xogħol kollu magħmul; din l-Onorabbli Qorti tiddikjara lill-konvenut responsabili għad-danni u telf ta' qiegħ lejn l-attur; din l-istess Onorabbli Qorti, per mezz, jekk ikun hemm bżonn, ta' periti tekniċi, tikkwida x-xogħol magħmul mill-attur u l-qliegħ fuq ix-xogħol li kien sejjer jagħmel kieku gie mħalli jeżegwixxi l-ftehim mal-konvenut, kif ukoll it-telf ta' żmien u d-dewmien tal-għodda inutilment għand il-konvenut, u kwalunkwe dannu ieħor riżultanti li sofra; u qiegħed isofri l-attur bl-egħmel tal-konvenut; Jina l-Onorabbli Qorti tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur is-somma hekk likwidata. Bl-ispejjeż, inkluzi dawk ta' l-ittra uffiċjali tat-30 ta' Novembru 1948, u bl-ingħax legali;

Omissis;

Ikkunsidrat;

Illi, kif jidher mill-attijiet tal-kawża, it-talba ta' l-attur irrigwarda (1) danni konsistenti fil-lukru cessanti li l-istess attur jippretendi li telf in konsegwenza tal-fatt li l-konvenut, wara li tal-lappalt tax-xoghlijiet ta' rikostruzzjoni u restawri ġenerali tad-dar numru 1 u 2 Triq Iqjali, it-Tielet Sqaq, il-Gudja, waqqfu milli jkompli dak ix-xogħol, (2) u ħlas-ta' somma jew ammont li jiġi likwidat għax-xogħol li huwa għamel qabel ma gie mwaqqaf, u tal-lukri li telf, u li kien jagħmel kieku baqa' sejjer bix-xogħol kollu, bil-konsegwenti kundanna tal-konvenut, u konsegwentement għall-pagament ta' l-ammont li għandu jiġi likwidat;

Illi l-partijiet ma jaqblux għal kollox fuq il-ftehim li sar bejniethom.....;

Omissis;

Illi kwindi l-Qorti taqbel pjemament ma' dak li qal il-perit legali fil-qiegħ ta' fol. 7 tar-relazzjoni tiegħu, li l-pattijiet stipulati kienu dawn:—

Omissis;

Ikkunsidrat;

Illi, wara li ġew aċċertati l-fattijiet li fuq ġew affermati, jingħad in tema legali, li tabux eżatt dak li jsostni l-konvenut li l-azzjoni odjerna hija bażata fuq id-dispost 1734 tal-Kodiċi Civili (għa art. 1400 ta' l-Ordinanza VII ta' l-1866), imma hija, kif jidher mill-premessi taċ-ċitazzjoni, azzjoni ta' bla ta' xogħol li sar, għal dak li kellu jsir (prevja l-likwidazzjoni), pagament mitlub b'fala rizarċiment ta' danni talli l-konvenut waqqaf bla ebda ġustifikazzjoni lill-attur milli jkompli l-kuntratt minnu assunt in forza ta' l-art. 1074 u 1178 tal-Kodiċi Civili, Kap. 23 tal-J.L. ta' Malta;

Tabilhaqq, l-art. 1734 Kodiċi Civili (għa art. 1400 ta' l-Ord. VII ta' l-1866), jikkuntempla u hemm fiha maħsub mod tar-riżoluzzjoni ta' lokazzjoni ta' l-opra biss bil-volontà tal-padrin; b'ema volontà tista' tigi espressa u esternata fi kwalunkwe żmien, anki meta l-ħwejjeġ u l-affarijiet ma jkunux għadhom fi stat integru, sew ukoll meta l-opra tkun imxiet sewwa u inoltrar ruhha; l-għaliex dina l-fakoltà ta' estensjoni kbira mogħtija lill-kommittenti għet lilu konċessa mill-leġislatur għal raġunijiet speċjali, inkwantokkè, wara li tkun seħħet il-konvenzjoni tal-lokazzjoni ta' l-opra, jistgħu jaxxeraw ruhhom, u għe li spiss jintervjenu fattijiet (bhal ma huma kambjamenti ta' fortuna tal-kommittent, jew il-għaliex ma jaqbillux aktar dak ix-xogħol) li jrendi impossibbli jew mhux aktar meħtieġa għall-kommittenti l-kontinwazzjoni tal-pjani proposti meta jkun ftiehem;

Dina l-fakoltà, konċessa lill-kommittenti li jwaqqaf l-opra kommissa bla ma jagħti ebda motiv għal dak il-kambjament ta' hsieb, u taht l-intendiment li ntqal, biex ma tkunx dannuża għall-aċċettanti ta' l-opra jew imprenditur, hija mill-ligi kontemperata mill-, u subordinata għall- indennizzi msemmija fl-artikolu ċitat fuq (ara Pothier, Contratto di Locazione delle Opere u dell'Industria, paragrafi 1028-1031);

Minn dana li ntqal jtnissel (1) li l-art. 1734 tal-Kodiċi Civili huwa dispożizzjoni speċjali u derogativa għall-prinċipji fundamentali ta' kwalunkwe kuntratt bilaterali, (2) li r-raġuni ġuridika tiegħu tinsab radikata fuq konsiderazzjonijiet ta' ekwità, (3) li jippresupponi jew ir-revoka ta' l-inkariku, meta x-xogħol ma jkunx inbeda, jew in-non-kontinwazzjoni ta' l-opra "de quo", meta tkun bdiet, sal-mument meta l-impre-

ditur jiġi mwaqqaf, u (4) li kontra l-eżerċizzju ta' dina l-fakoltà ma jistax jikkwetela f'chu min jaċċetta li jidhol għall-okkazzjoni ta' l-opra msemmija billi jikkostringi lill-istess kommittent għall-adempiment effettiv ta' l-opra pattwita;

Il-fattijiet akkwiziti għall-kawża ma jurux, fil-verità, li l-konvenut ried juża, u li fil-fatt uża, m'ill-fakoltà ta' l-art. 1734 tal-Kodiċi Ċivili; anzi, jekk l-istess provi jiġu eżaminati bir-reqqa, iwasslu għall-konklużjoni li l-konvenut u martu riedu jkomplu x-xogħol intrapriż, imma mhux per mezz ta' l-attur, il-għaliex allegaw li x-xogħol li kien qiegħed jagħmel kien hażir, u minhabba kwereli oħra — affermazzjonijiet ta' importanza kardinali għan-nuqqas tas-sussistenza ta' l-art. 1734 tal-Kodiċi Ċivili, apparti l-konsiderazzjonijiet l-oħra li fuqhom jingħad aktar tard. F'li kien lehor, il-konvenut ried jinhall mill-kuntratt minhabba inadempjenza ta' l-attur. Huwa fatt ukoll li l-attur ma nsistiex biex ikompli, taht iċ-ċirkustanzi li ntqalu, l-istess kuntratt, u bl-att taċ-ċitazzjoni tiegħu odjern wera li huwa jaqbel li ma għandux ikompli miexi bil-konvenzjoni minhabba htija tal-konvenut u martu; b'mod li l-lum, taht dan l-istat ta' fatt, dina l-Qorti ma baqgħalhiex filieq faqta' u iġhid ta' min hja l-htija għal dik ir-r'żoluzzjoni għall-effetti tar-riżarċiment tad-danni, li jidhru li jwasslu l-konklużjonijiet preżentati "hinc inde" mill-kontenenti fil-kawża;

Ikkunsidrat;

Illi l-ewwel kwerela li sejra tiġi eżaminata hija dik li l-attur ma kienx lest fiż-żmien miftiehem, u ejoè sal-Milied 1947. Żewġ raġunijiet ġew addotti għal dan id-dewmien: — (1) in-nuqqas ta' travi fil-pajjiż, u (2) il-mankanza ta' otteniment ta' permess mill-awtoritajiet kompetenti għal ċerti xogħlijiet ta' kostruzzjoni, li baqgħu ma sarux. Dawn iż-żewġ kwereli ma jidhrux li ma humiex ġustifikati, il-għaliex l-attur ipprova biżżejjed li għall-epoka fis-suq ma kienx hawn travi; u skond il-ksieb ordinarju tal-bajja, fil-kontrattazzjonijiet "de quo", qatt ma ġie pretiż li dawk l-istess travi kellhom jiġu impurtati minn barra mill-impreditturi tal-kwalità ta' l-attur; b'mod li dak in-nuqqas kien jirrendi lill-attur fl-impossibilità assoluta li jaċċelera x-xogħol. U del resto, l-otteniment tagħhom kien jiddependi mill-Building Control Board, li fl-epoka

ma kienx johrog permessi; u dwar il-kwerela l-oħra l-ghaliex —apparti l-pretensjonijiet ingustifikati tal-mara tal-konvenut, kif xehed il-perit Colombo, li kien inkarikat mix-xogħol, il-fatt ta' l-inadempiment dovut għal terzi persuni mhux preċedut minn hitija ta' l-attur jiskarikab minn kwalunkwe responsabilità;

Illi dwar il-kwerela l-oħra, li l-attur ma għamelx ix-xogħol sewwa, jingħad li l-kondizzjoni riżolutiva taċita f'kuntratt ma tapplikax ruħha blief meta l-inadempiment ikun jirreferixxi ruħu għal xi parti sostanzjali ta' l-obligazzjoni; u kieku l-konvenut agixxa għar-riżoluzzjoni tal-kuntratt, il-Qorti kien ikollha l-fakoltà, jekk hekk jidherliha, li takkorda żmien moderat sabiex jirripara għall-inkonvenjent. Jirriżulta li l-mara tal-konvenut fixklet ħafna lill-attur bil-pretensjonijiet tagħha li ħafna minnhom ma jirriżultawx li kienu ġustifikati; u jekk l-attur naqas dwar ix-xogħlijiet insenunija fil-fol. 4 u ta' wara tal-perizja..... fl-invell ta' l-ewwel salar huwa adempixxa puntwalment il-kumpliment tax-xogħol. Minn dan jidher li l-attur fil-kumpless ta' l-estensjoni tax-xogħol li kellu jagħmel mexxa sewwa u għamel xogħol tajjeb; u skond l-opinjoni tal-perit mahtur mill-Qorti, apparti l-ugwali opinjoni tal-perit Colombo, fejn naqas ix-xogħol ma kienx jiforma materja rilevanti biżżejjed a paragon ta' l-entier. Del resto fil-ħajja ta' kuljum l-adempiment ta' obligazzjoni ma jġix kalkolat fariżajkament, imma fis-sustanza tiegħu; u kieku kien hemm aktar sens ta' kompromess u tolleranza, forsi ma kienetx tqun dina l-kawża:

Illi dwar in-nuqqas ta' sorveljanza jingħad li, għalkemm l-attur attenda fuq ix-xogħol, eppure għal xi epoka jirriżulta li huwa ma kienx qiegħed jattendi kontinwament. Il-konvenut u martu llimitaw ruħhom li jipprotesjaw bil-forma għal dana l-agir, u ma hadu ebda passi legali jew ġudizzjarji oħra. Jingħad però li kwalunkwe nuqqas li seta' kien hemm fuq dina l-parti ta' l-assunzjoni tal-lokazzjoni ta' l-opra mill-parti ta' l-attur ma kellux influwenza fuq il-kumpless tax-xogħol, u l-konvenut ma jistax jilmenta meta huwa mhux sejjer ikun, u ma kienx preġudikat. Del resto, ir-responsabilità baqgħet dejjem riversata fuq l-attur, kif jidher li sejra tibqa' għal dak li ma ġiex approvat;

Omissis;

Illi kwindi l-konvenut ma kellux raġuni suffiċjenti biex ixolji l-kuntratt;

Omissis;

Għal dawna l-motivi;

'Taqta' u tiddeċidi billi, prevja d-dikjarazzjoni li l-konvenut huwa responsabli għad-danni talli ngustament waqqaf lill-attur mill-ftehim inosemni, minhabba li ppretenda li kien inadempjenti, tikkundanna lill-konvenut iżallas lill-attur is-somma ta' £240. 14. 6, bl-ingħax iegali, wara li tillikwida x-xogħol u qliegh li l-attur għamel qabel ma gie mwaqqaf għal £882. 19. 5, u l-qliegh li kien jagħmel kieku komplax-xogħol għal £33. 15. 2, oltre s-somma ta' £63. 19. 11 għar-rigal ta' 5% fuq ix-xogħol li sar u kellu jsir mill-attur; minn liema ammont l-attur ha minn għand il-konvenut akkont ta' £740; b'mod li baqagħlu jjeħu l-bilanċ ta' £240. 14. 6 fuq inosemni;

L-ispejjeż, minhabba é-ċirkustanzi tal-każ, jithallsu tliet kwarti mill-konvenut u kwart mill-attur.

