

17 ta' Mejju, 1954.

Imballġin :

Is-S.T.O. Dr. L. A. Camilleri, LL.D., *President*;  
L-Onor. Dr. A.J. Montanaro Galea, C.B.E., LL.D.  
L-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Lorenzo Sciberras *versus* Lorenzo Muscat

**Appalt — War Damage Commission — Omsjoni —  
Mandat — Art. 1900 (2) tal-Kodiċi Civili.**

Meta hemm ftehim fis-sens li wahda mill-partijiet għandha tagħmel  
opera fissa u determinata lili-parti l-oħra bi prezz fiss u invaria-  
bili, hemm il-konkurs tal-lewġ elementi li huma indispensabli  
għall-figura ta' l-appalt.

Il-partijiet jistgħu iżolju dan il-ftehim, anki taċitament; u għyru l-  
appaltatur għandu dritt jikkalkula tax-zogħol li jkun lahaq għu-  
mel, u skont il-ftehim li kien hemm, jifjifieri proporzjonalment  
għall-prezz mittiehem għall-appalt kollu.

L-awtorizzazzjoni lill-appaltatur hiez jirtira direttament mill-War  
Damage Commission il-flus stabbiliti minn dik il-Kommissjoni  
bħala l-impens għax-zogħol ta' rikostruzzjoni ma timpurtax des-  
sjoni ta' krediti jor drittijiet, imma semplici mandat, u għal-  
hekk ma hiez nulla billi u u tkunx saret bil-miktub; għuz il-man-

*dat jista' jigi mogħti anki cerebralment, u anki taċitament.*

**Il-Qorti, —** Rat iċ-ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja għall-Gżejjer ta' Ghawdex u Kemmuna fil-Kompetenza Superjuri bhala Qorti taċ-Civil. li biha, billi l-konvenut, bi skrittura privata ta' l-20 ta' Novembru 1949, li kopja tagħha giet annessa maċ-ċitazzjoni (dok. A), inkarika lill-instanti biex isewwi l-hsara tal-gwerra li kien hemm fil-lok ta' djar numru 151 Triq Irjali, Sannat, Ghawdex, skond ix-'schedule of works' li kellha tkun approvata mill-War Damage Commission wara l-claim nru. 52604/3661/47, u dana bil-prezz fissat tal-Gvern, u awtorizza lill-instanti jithallas tax-xogħol li jkun għamel direttament minn għand il-War Damage Commission; u billi l-instanti għamel xogħol fil-post fuq imsemmi tal-valur ta' £1236. 2. 0, esklużi £10 bilanc tad-dritt tal-perit Giuseppe Refalo, u thallas minn għand il-War Damage Commission l-ammont ta' £1016 0. 0; u billi l-konvenut irtira l-awtorizzazzjoni li kien ta lill-attur biex ikun jista' jithallas direttament minn għand il-War Damage Commission, kif gie infurmat l-instanti per mezz ta' ittra tal-21 ta' Novembru 1952 (dok. B); premissi d-dikjarazzjonijiet u mogħtija l-provvedimenti opportuni, talab li, prevja, okkorrendo, innomina ta' perit arkitett biex jistma x-xogħol magħmul mill-attur fit-termini ta' l-iskrittura privata fuq imsemmija, il-konvenut jigi kundannat iħallas lill-attur is-somma ta' £210. 2. 0, bilanc tal-hlas tax-xogħol li hu għamillu fil-post 151 Triq Irjali, Sannat; bi-impghax legali mid-data ta' l-ittra ufficjali tas-26 ta' Novembru 1952 sal-hlas effettiv; u bi-ispejjeż, komprizi dawk ta' l-istess ittra ufficjali;

Rat is-sentenza mogħtija minn dik il-Qorti fit-30 ta' Gunju 1953, li biha gie dikjarat illi l-prezz tax-xogħlijiet magħmula mill-attur fuq il-parti esterna tal-fond in kwistjoni għandu jigi kalkulat fuq il-baži u in proporzjon għall-prezz komplessiv ta' £954. 10. 5 konvenut bejn il-partijiet għax-xogħol kollu kompjut skond il-pjanta dok. R, eskluża l-konstruzzjoni tat-taraġ, li għandu jigi kalkulat apparti bil-prezzijiet korrenti, u gie nominat għas-spejjeż provvisorjament ta' l-attur, il-Perit Arkitett u Inġinier Ċivili Albert Vassallo,

biex, wara li jeżamina x-xoghlijiet magħmula mill-attur fil-parti esterna tal-fond, jillikwida l-prezz relativ fuq il-bażi u proporzjonalment għall-prezz komplessiv fuq imsemmi, mif-tilem bejn il-partijiet għar-rikostruzzjoni kompluta ta' l-istess fond skond il-pjanta dok. R, u biex jistma l-prezz tat-taraġ skond il-prezzijiet korrenti. L-ispejjeż baqgħu riżervati għad-deċiżjoni finali; wara li kkonsidrat;

Illi mill-provi prodotti rriżulta illi l-konvenut kien inkariga lill-attur biex isewwilu l-post tiegħu f'Sannat, numru 151 Triq Irjali, li kien bi hsara tal-gwerra, u wara li l-attur mar jahrah fteħnu, u għamlu l-iskrittura ta' l-20 ta' Novembru 1949;

Skond din l-iskrittura, l-attur obliga ruhu li jagħmel ix-xogħol kollu li jkun meħtieġ għat-tiswiġa tal-hsara tal-gwerra fil-post imsemmi tal-konvenut, taht id-direzzjoni tal-Perit Giuseppe Refalo, u skond ix-"schedule of works" li tiġi approvata mill-War Damage Commission wara l-claim nru. 52604/3661/47. Ix-xoghlijiet kellhom jiġu magħmula bil-prezz fissat mit-tariffa tal-Gvern. Fl-istess skrittura l-konvenut awtorizza lill-attur sabiex tax-xogħol li jkun għamel ikun jista' jithallas direttament mill-War Damage Commission, u jhalli riċevuta;

L-attur beda x-xogħol fil-post in kwistjoni. Dana x-xogħol ġie magħmul f'żewġ stadji. L-ewwel stadju jirrigwarda t-tiswiġa li kellha xsir fil-parti interna tal-fond, li għaliha l-War Damage Commission kienet awtorizzat l-ammonti segwenti, u oġġ £132 fil-11 ta' April 1950, u £144 fl-20 ta' Ottubru 1950. F'dawn l-ammonti hemm inkluz ammont żgħir għar-riparazzjoni tal-faccata fuq il-bieb fil-parti ta' barra tal-fond u xi erbġha xoroq fl-istess parti esterna. Fuq ix-xogħolijiet ta' riparazzjoni tal-parti interna tal-fond il-partijiet ma għandhom ebda kwistjoni. Infatti, fil-bidu dawk ix-xogħolijiet biss kellhom isiru, u fil-fatt ġew eżegwiti, u l-attur thallas regolament tagħhom skond l-iskrittura ta' msemminja. Il-kwis-

ijoni li qaniet bejn il-partijiet turrigwarda x-xoghlijiet li saru fit-tieni stadju, u ejoè lil-parti esterna ossija li-ambjenti ta' barra tal-fond;

Meta l-attur spicca x-xoghlijiet fuq il-parti interna tal-fond u gie biex jaghmel dawk il-ftit riparazzjonijiet fuq il-fac-cata u fix-xoroq tal-parti esterna tal-fond, billi f'din il-parti esterna deherlu li kien hemm hserat ohra li l-konvenut ma kienx irrekla ma mill-War Damage Commission, ghax ma kienx dahhalhom fix-"schedule of works", li se allura kienu gew approvati, informa lill-konvenut bihom. Dan allura rega ghamel "schedule of works" addizzjonali. L-attur sadattant issospenda x-xoghol; u fit-18 ta' Jannar 1952 l-attur gie nformat ufficjalment mis-Segretarju tal-War Damage Commission illi ghall-hserat fuq il-parti ta' barra l-War Damage Commission kienet awtorizzat is-somma ta' £954. Il-konvenut dik il-parti ta' barra ried jalteraha staturalment u jibniha fuq pjanta gdida, li giet sottomessa wkoll lill-War Damage Commission flimkien ma' dik ix-"schedule of works" addizzjonali;

Il-kwistjoni prezenti bejn il-partijiet turrigwarda appan-tu x-xoghlijiet li kellhom isiru f'din il-parti ta' barra tal-fond. Mentri l-attur jippretendi illi x-xoghlijiet f'din il-parti ta' barra kellu jaghmilhom, u jigu mahallsa u regolati, skond l-iskrittura li kellhom bejniethom, u li ga ssemmiet, il-konvenut jghid illi ghal dawn ix-xoghlijiet kien sar stehim verbali separat u totalment differenti minn dak insemmi li-iskrittura privata, fis-sens illi l-attur kellu jibnilu l-parti ta' barra tal-fond fuq il-pjanta l-gdida u jaghtih il-post bil-lest minn hol-lox bil-flus li kienet harget il-War Damage Commission ghal dik il-parti, ejoè £954;

Il-konvenut, biex jipprova dan, oltre d-depozizzjoni tieghu, gieb ix-xhieda ta' martu.....;

L-attur, mil-banda l-ohra, qal illi, sakemm gew il-flus mil-War Damage Commission, ejoè d-£954, hu waqaf mix-xoghol, u meta waslu l-karti, il-konvenut qallu illi ried jibni l-parti ta' barra fuq pjanta gdida, imma stehim iehor mal-konvenut ma sarx;

Izda d-depozizzjoni ta' l-attur ma tantx tidher attendi-

bili. Infatti, ma tantx hu v-rosimili, u lanqas hu preżumibili, li, non ostante li l-konvenut ried jibdel u jaltera strutturalment il-pjanta ta' barra tal-fond u jagħmlu fuq pjanta ġdida, ma jsir ebda ftehim ieħor; u dana speċjalment meta jiġi kunsidrat il-fatt illi l-attur, kit hu stess qal fix-xhieda tiegħu, kien jaf illi bid-£954 ma kienx sejjer ilesti x-xogħol kollu, u li skond il-pjanta l-ġdida l-konvenut kabbar bil-bosta:

Minn dan jidher, għalhekk, illi l-ftehim dwar il-hini u t-tiswija ta' l-ambjenti ta' barra tal-fond kien fis-sens imfisser mill-konvent, skond dana l-ftehim, l-attur kellu jagħmel ir-rikostruzzjoni tal-parti esterna tal-fond skond il-pjanta l-ġdida u bil-flus li kienet harġet il-War Damage Commission għal dik il-parti, ċjoè £954. 10. 5. Għalhekk fil-ftehim kien hemm opra fissa u determinata ghax-xogħol li kellu jagħmel l-attur, ċjoè r-rikostruzzjoni tal-parti esterna tal-fond fuq pjanta ġdida, u ġie niftihem prezz fess u invarjabili, ċjoè l-ammont li kienet harġet il-War Damage Commission. Għalhekk jikkonkorru dawk iż-żewġ elementi indispensabili li jikkostitwixxu l-figura ġuridika ta' appalt hekk imsejjah "a forfait", jew "per aversionem", in kontrappożizzjoni għall-appalt hekk imsejjah "a misura":

"Quando l'appalto è 'a forfait', cioè a prezzo complessivo aversionale, la caratteristica essenziale del contratto è la invariabilità del prezzo complessivo..... L'intenzione comune ad ambo le parti contraenti è quella di avere o dare rispettivamente quella data opera per quel dato prezzo. Il committente non può assolutamente, o non vuole, per quel dato lavoro spendere oltre quella data somma, e manifesta tale sua volontà all'appaltatore, che giusta i suoi calcoli accetta e stipula il prezzo fatto. Che l'opera venga poi a costare molto di più di quel determinato prezzo, o che venga a costare molto di meno, ciò non altera la posizione..... Per il pagamento nel contratto 'per aversionem', il lavoro si retribuisce nella sua entità complessiva, nel suo risultato completo, nè vi è più luogo a considerare in quanto tempo e con quanta somma di opere e lavori minuti siasi prodotto quel quantitativo complesso di lavoro utile finale, riguardato nel suo insieme, e che il cottomista si obbliga a dare finito per un de-

terminato prezzo' (Mario Valentino, Digesto Italiano, Vol. III, P. II, voce Appalto);

Issa, fil-każ in ispeċje gara illi l-attur, fil-waqt li kien qiegħed jagħmel ix-xogħol, irtira akkont tal-prezz komplessiv, kemm tax-xogħolijiet li għamel fil-parti interna, kemm ukoll tax-xogħolijiet li għamel fil-parti esterna, is-somma komplessiva ta' £1016..... u kien fadal favur is-sid bilanċ ta' £215. Għalhekk, wara li minn dak l-ammont ta' £1016 jigi mnaqqas l-ammont ta' £276, li huwa l-prezz tat-tiwijiet tal-parti interna tal-fond, jigi li l-attur, għax-xogħolijiet li għamel fil-parti ta' barra, irtira mill-War Damage Commission is-somma ta' £740;

Issa, billi l-ispejjeż tax-xogħolijiet kienu qegħedin jittilgħu aktar mill-ammont previst u misfithem bejn il-partijiet, u billi l-attur kien qiegħed jippretendi illi l-blas ta' dawġ ix-xogħolijiet kellu jaqta bil-prezz fissat mit-tariffa tal-Gvern, il-konvenut irtira l-awtorizzazzjoni li kien ta lill-attur li jithallas direttament mill-War Damage Commission. L-attur allura waqaf mix-xogħol, u issa qiegħed jippretendi li għandu jithallas tax-xogħol li għamel bil-prezz fissat mit-tariffa tal-Gvern; u mill-banda l-oħra l-konvenut kompli x-xogħol huwa;

Minn dawn il-fatti jidher illi l-partijiet xoljew il-ftehim, oessija l-kuntratt ta' l-appalt li kien hemm bejniethom, taċitament. Infatti, ma jidherx illi hu l-każ ta' xoljiment ta' l-appalt previst taht l-art. 1784; għaliex meta l-konvenut irtira l-awtorizzazzjoni tiegħu, ma rrizultax li b'hekk ried ixolji lill-attur mill-obligi tiegħu; mill-banda l-oħra, l-attur waqaf mix-xogħol, u l-konvenut addeċta taċitament dana l-aġir tiegħu billi kompli x-xogħol hu mingħajr ma qabel talab ix-xoljiment tal-kuntratt. "Questo scioglimento per mutuo consenso può verificarsi anche tacitamente quando..... il committente non si opponga all'allontanamento dell'imprenditore dal lavoro; e più generalmente si verifica ogni qualvolta intervengono fatti tali da contenere implicitamente la prova di una reciproca e comune volontà di troncare d'accordo il contratto ed i lavori..... Avvenuta la risoluzione volontaria dell'appalto, essa ha effetto, però, solo per l'avvenire, ma non pregiudica ai fatti antecedentemente compiuti, nè ai diritti

antecedentemente acquistati" (Volatino, ibidem, p. 222, para. 469-470) ;

Minn dana li ntqal, għalhekk, tinżel il-konsegwenza illi l-attur għandu dritt jithallas għax-xogħolijiet li għamel fuq il-parti ta' barra tal-fond skond il-ftehim li kien hemm bejniethom, u ċjoè proporzjonalment għall-prezz miftihem bejniethom ;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur, u rat il-petizzjoni tiegħu, fejn talab li s-sentenza fuq imsemmija tiġi riformata, fis-sens illi l-perit u arkitekt ċivili biha nominat għandu jistma x-xogħlijiet magħmula mill-attur fuq il-parti esterna tal-fond tal-konvenut mhux fuq il-baži u proporzjonalment għall-prezz komplessiv ta' £951, 10, 5, iżda fit-termini ta' l-inkritura msemmija, ċjoè bil-prezz tal-Gvern, jew bi kwalunkwe mod ieħor li din il-Qorti jidherilha ġust; bl-ispejjez taż-żewġ istanzi kontra l-konvenut ;

*Omissis;*

*Ikkunsidrat;*

Illi l-post imsemmi fl-att taċ-ċitazzjoni kellu xi ħsarat tal-gwerra, u għal dawk li kienu jirrigwardaw il-parti interna sar bejn il-kontendenti l-ftehim riżultanti mid-dokument fil-fol. 4 tal-proċess, u x-xogħol relativ sar b'soddisfazzjon ta' kulhadd, u l-attur thallas. Fil-kors ta' dawk ix-xogħlijiet gie konstatat li anki fil-parti esterna l-fond kellu ħsarat tal-gwerra, u talba għalihom ġiet imressqa quddiem il-War Damage Commission. Billi l-konvenut ried jagħmel xi alterazzjonijiet minn kif kien il-post oriġinarjament, qabel ma ġratlu l-ħsara, il-perit inkarikat max-"schedule of works" baġhat ukoll pjanta indikanti l-alterazzjonijiet kontemplati tara depożizzjoni ta' l-A.L.C. Giuseppe Rafalo, fol. 22) lill-War Damage Commission; u din, b'ittra tat-18 ta' Jannar 1952 (fol. 10a.), awtorizzat il-ħlas ta' £951, 10, 5 għall-imsemmijin xogħlijiet fil-parti esterna tal-fond. U-kwistjoni bejn il-kontendenti tirrigwarda dawn l-aħħar xogħlijiet, fis-sens li l-konvenut jippretendi li l-ftehim ma' l-attur kien li dan kellu jagħmilhom bil-flus kif fuq awtorizzati mill-War Damage Commission, barra l-ispiża tat-taraġ li kellu jitle' flok garigor, li kellu jhallasha l-istess konvenut, mentri l-appellant jippretendi li rigward dan

ix-xogħol ma kien sar ebda ftehim. Fil-fatt l-imsemmi appellant, fix-xhieda tiegħu (fol. 40), qal li qabel beda x-xogħol huwa għarraf lill-konvenut li l-flus mahruġin mill-War Damage Commission ma kienux biżżejjed, u l-konvenut aċċetta li jhallas id-differenza;

Ikkunsidrat;

Illi mié-cirkustanzi kollha riżultati mill-kawża, u partikolarment minn dawk elenkati fis-sentenza appellata, din il-Qorti taqbel ma' dik ta' l-Ewwel Istanza, li l-versjoni tal-konvenut hija iżjed aċċettabili minn dik ta' l-attur appellant;

ikkunsidrat;

Illi l-appellant, fil-petizzjoni u fit-trattazzjoni orali, sostna illi l-imsemmi ftehim, pretiż mill-konvenut u aċċettat mill-Ewwel Qorti, billi sar verbalment u minghajr kitba, ma jstax jgħodd, għaliex jimplika ċessjoni ta' kreditu, li skond il-liġi għandha tirriżulta bil-miktub. Evidentement l-appellant irid jiddeduċi dik iċ-ċessjoni mill-fatt li, skond il-ftehim, huwa kellu jirtira l-flus mill-War Damage Commission li kienu ġew awtorizzati favur il-konvenut għall-eżekuzzjoni tax-xogħol fuq imsemmi. Anki dina l-pretensjoni ta' l-appellant mhix aċċettabili; għaliex, kif sewwa ġie rilevat fl-ittra tas-Segretarju tal-War Damage Commission fil-fol. 5 tal-proċess, l-awtorizzazzjoni lill-istess appellant biex jirtira direttament il-flus mill-War Damage Commission fuq imsemmija ma kienet timplika ċessjoni jew trasferiment ta' krediti jew drittijiet, iżda sempliċi mandat, li skond il-liġi (art. 1959 (2)) jista' jingħata anki verbalment, u anki taċitament;

Ikkunsidrat;

Illi għar-raġunijiet fuq miġjuba, u għal dawk ta' l-Ewwel Qorti, li huma adottati, l-appell ma jimmeritalix li jiġi milqugħ;

Għaldaqshekk;

Tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata. Tordna li l-ispejjeż ta' dan l-appell jithallsu mill-attur appellant, u dawk ta' l-ewwel istanza jibqgħu riżervati għad-de-



deċiżjoni finali kif ordnat fis-sentenza appellata. U ttrimitti l-proċess lill-Fawwel Qorti biex tkompli tiegħi konjizzjoni tal-kawża fuq id-domandi li għadhom ma għewx provvduti.

---