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B’citazzjoni pprezentata fit-3 ta’ April, 1992 quddiem l-
allura Qorti tal-Kummerc l-attur ippremetta illi s-socjeta` 
konvenuta kienet aderiet ghall-kuntratt ma’ l-istanti 
konsistenti f’xoghol ta’ demolizzjoni u riabilitazzjoni ta’ 
blokk ta’ bini f’West Street/St. Lucia Street/Marsamxett 
Road, Valletta, ai termini ta’ ittra ta’ accettazzjoni datata 
20 ta’ Gunju, 1988 li kopja taghha hija hawn annessa u 
markata “Dok. A”; illi s-socjeta` konvenuta abbandunat u 
naqset li tottempera ruhha ma’ l-obbligi naxxenti mill-
kuntratt fuq imsemmi minghajr ebda raguni valida skond 
il-ligi; illi in segwitu ta’ dan l-agir abbuziv u illegali da parti 
tas-socjeta` konvenuta, l-istanti sofra danni meta huwa 
kellu jirrikorri ghand appaltatur iehor u dan ai termini ta’ l-
artikolu 23 tal-“General Conditions of Contract for the 
Execution of Works in Malta” hawn anness u mmarkat 
“Dok. B”; dan premess l-attur talab li dik il-Qorti:- 
1. tiddikjara illi s-socjeta` konvenuta abbandunat u 
naqset li tottempera ruhha ma’ l-obbligi naxxenti mill-
kuntratt fuq imsemmi; 
2. tikkundannah ihallas is-somma ta’ hamest elef mija 
u dsatax-il lira Maltija u hamsa u disghin centezmu 
(LM5119.95) dovuta bhala penali konsegwenza ta’ l-istess 
abbandun u nuqqas; 
3. tiddikjara lis-socjeta` konvenuta nomine 
responsabbli ghand-danni rizultanti; 
4. tillikwida, okkorrendo bl-ghajnuna ta’ perit 
nominand, s-somma dovuta mill-konvenut nomine in linea 
ta’ danni sofferti mill-istanti kif fuq indikat; u  
5. tikkundannah ihallas dik is-somma hekk likwidata in 
linea ta’ danni, bl-imghax legali sa l-effettiv pagament. 
Bl-ispejjes, inkluzi dawk ta’ l-ittra ufficjali datata l-1 ta’ 
Gunju, 1990, kontra l-konvenut nomine li minn issa hu 
ngunt ghas-subizzjoni.  
 
B’nota pprezentata fl-4 ta’ Mejju, 1992 il-konvenut 
eccepixxa:- 
1) Illi s-socjeta` eccipjenti qatt ma giet formalment 
ordnata mill-attur sabiex tibda x-xoghol, ai termini ta’ l-
Artikolu 15 tal-“General Conditions of Contract for the 
Execution of Works in Malta”. F’dawn ic-cirkostanzi, u fid-
dawl tat-tifsira moghtija lill-“abbandun tax-xoghol” skond l-
Artikolu 24 tal-istess kundizzjonijiet tal-kuntratt, l-istess 
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socjeta` eccipjenti ma ghandhiex tigi dikjarata illi 
abbandunat il-kuntratt in kwistjoni; 
2) Illi, minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-
imsemmija kundizzjonijiet tal-kuntratt ma jikkontemplawx 
il-kundanna u hlas tal-penali pretiza mill-attur fic-citazzjoni 
odjerna, f’kaz illi jigi ppruvat l-allegat abbandun tal-kuntratt 
u/jew nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi naxxenti mill-
kuntratt ‘de quo’; 
3) Illi, subordinatament, izda minghajr pregudizzju ghal 
fuq premess, is-socjeta` eccipjenti kellha ragunijiet validi 
fil-ligi sabiex titlob kundizzjonijiet specifici u rigwardanti l-
protezzjoni ta’ hajjet xi persuni, liema kundizzjonijiet izda 
ma gewx rispettati mill-attur, b’konsegwenza illi s-socjeta` 
konvenuta irrifjutat illi tqieghed il-hajja ta’ dawn il-persuni 
f’periklu u riskju serju, kif jigi ppruvat aktar dettaljatament 
waqt it-trattazzjoni tal-kawza; 
4) Illi, ghar-ragunijiet premessi, l-ewwel zewg talbiet 
attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u jimmeritaw li jigu 
respinti, bl-ispejjes kontra l-attur; 
5) Illi, b’riferenza ghall-ahhar tlett talbiet attrici, l-
imsemmija “General Conditions of Contract for the 
Execution of Works in Malta” ma jikkontemplawx ir-
responsabbilita` tal-kuntrattur ghad-danni fl-eventwalita` 
ta’ abbandun tal-kuntratt. L-Artikolu 23, citat fic-citazzjoni 
attrici, jipprovdi dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt, mhux 
applikabbli fil-kaz odjern; 
6) Illi, minghajr pregudizzju ghas-suespost, ma huwiex 
minnu illi l-attur sofra d-danni allegati minnu, kif ser jigi 
ppruvat aktar dettaljatament waqt it-trattazzjoni tal-kawza; 
7) Illi, ghalhekk, ukoll l-ahhar tlett talbiet attrici 
jimmeritaw illi jigu respinti, bl-ispejjes kontra l-attur.  
 
Is-sentenza appellata.                   
 
B’sentenza tat-28 ta’ Marzu, 2003 il-Prim Awla tal-Qorti 
Civili ddisponiet minn din il-vertenza billi bl-akkoljiment ta’ 
l-ewwel eccezzjoni tal-konvenut nomine cahdet it-talbiet 
attrici bl-ispejjes a kariku ta’ l-attur u dana wara li ghamlet 
is-segwenti konsiderazzjonijiet:- 
“F’din l-istanza l-attur jakkuza lis-socjeta` konvenuta illi din 
baqghet inadempjenti billi abbandunat l-appalt lilha 
kommissjonat u naqset li tezegwixxi l-obbligazzjonijiet 
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taghha ta’ xogholijiet ta’ demolizzjoni u rijabilitazzjoni ta’ 
blokk ta’ bini f’West Street kantuniera ma’ toroq ohra fil-
Belt; 
 
“L-attur jibbaza dan l-assunt tieghu u konsegwenti talba 
tieghu ghad-danni u penali fuq il-kontenut ta’ zewg 
dokumenti principali, jigifieri, l-Ittra ta’ Accettazzjoni datata 
20 ta’ Gunju 1988 (fol. 5) u l-“General Conditions of 
Contract for the Execution of Works in Malta” (fol. 7);  
 
“Minn dak rakkontat mix-xhud Adrian Portelli, 
Administrative Assistant fid-Dipartiment tat-Tezor, (fol. 60) 
jirrizulta illi:- 
I. Fil-5 ta’ Marzu 1988 saret sejha ghat-tenders ghax-
xogholijiet surriferiti skond avviz 233/88; 
II. Is-socjeta` konvenuta kienet wahda mit-
tenderers li applikat ghall-ghoti tal-kuntratt fl-4 ta’ April 
1988 
III. Il-5 ta’ April 1988 kienet id-data tal-gheluq ta’ l-
offerti; 
IV. Fis-17 ta’ Mejju 1988 is-socjeta` konvenuta 
giet invitata mill-Kumitat tal-Kuntratti ghad-diskussjoni fuq 
it-tender. Din anke ghaliex l-offerta taghha kienet l-aktar 
baxxa; 
V. Fl-20 ta’ Gunju 1988 inhareg il-Letter of 
Acceptance; 
 
“Kif jirrizulta minn dan l-ahhar imsemmi dokument (fol. 5) 
ix-xogholijiet kellhom jigu ezegwiti fi zmien massimu ta’ 
sitta u ghoxrin (26) gimgha “from the date of order to start 
works” . Fih jinghad ukoll illi kellu jinghata avviz lis-
socjeta` konvenuta tal-gurnata “for the signing of the 
relative deed”.  
 
“Fl-istess ittra ta’ accettazzjoni nsibu espress illi s-socjeta` 
konvenuta kellha tipprovdi garanzija bankarja fi zmien 
sebat (7) ijiem, u jekk dan ma jsirx il-kuntratt seta’ jitqies 
bhala abbandunat u s-socjeta` konvenuta suggetta ghal 
penalitajiet; 
 
“Jinghad fid-decizjoni fl-ismijiet “Emmanuel Grech vs 
Giuseppe Borg e Pietro Contini nomine” Appell 
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Kummercjali, 16 ta’ Jannar, 1931, “l’offerta, perche` possa 
essere impegnativa appena vi sia la relativa accettazione, 
deve essere precisa e determinante e cosi dimostrativa 
dell’intenzione dell’offerente di ritenersi vincolato da 
qualsiasi valida accettazione.” ; 
 
“Ma hemmx dubju illi l-offerta tas-socjeta` konvenuta 
kienet wahda esprimenti l-volonta taghha illi, jekk 
accettata, hi timpenja ruhha li tezegwixxi l-appalt u dan fit-
termini u pattijiet ohra cirkoskritti fil-“Conditions of 
Contract” (fol. 113). Din l-istess offerta issoktat tigi 
sostenuta mis-socjeta` konvenuta bl-iffirmar da parte 
taghha tad-dokument AP3 (fol. 166) datat 17 ta’ Mejju 
1988 li permezz tieghu Carmel Penza iddikjara li kien 
konsapevoli tan-natura tax-xogholijiet dettaljati fil-Bill of 
Quantities; 
 
“Fost it-termini stabbiliti fil-“Conditions of Contract”, ghal 
dak li huwa valevoli ghal kaz in ezami, insibu klawsola 
5.09. Din tistipula illi “the contractor shall inspect and 
examine the site and its surroundings and shall satisfy 
himself (as far as is practicable) before submitting his 
tender as to the form and nature of the site, the quantities 
and nature of the work and materials necessary for the 
completion of the work and the means of access to the 
site, the accomodation he may require and in general 
shall himself obtain all necessary information as to the 
risks, contingencies and other circumstances which may 
influence or effect his Tender.”;  
 
“Minn din il-klawsola wiehed ragjonevolment jiddezumi illi 
s-socjeta` konvenuta kienet diligentement esplorat is-sit 
fejn kellhom isiru x-xogholijiet u li kellha ghalhekk xjenza 
shiha tal-kontingenzi kollha. Dan, ghalanqas, sal-mument 
li ffirmat il-precitata dikjarazzjoni (Dok. AP3). Minn imkien 
ma jirrizulta illi fl-istadju li kienet qed issir id-diskussjoni 
fuq it-tender fis-17 ta’ Mejju 1988 is-socjeta` konvenuta 
ghamlet xi rizerva fuq il-punt tal-perikolozita tax-xogholijiet 
jew tal-biza’ ghall-inkolumita tal-haddiema jew tat-terzi, kif 
hekk hasset li ghandha taghmel aktar tard, izda wara l-
ittra ta’ accettazzjoni. Ara ittra taghha datata 22 ta’ Gunju 
1988 (fol. 101); 
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“Huwa indiskuss illi l-accettazzjoni gabet maghha u in 
forza taghha il-vinkolu kontrattwali u ikkrejat il-ftehim fuq l-
elementi kollha tieghu, kemm dawk principali kif ukoll 
dawk sekondarji jew accessorji. Dan ma jistax jitqies 
ftehim jew akkordju b’funzjoni preparatorja izda wiehed 
finali, ghalkemm suggett ghal certi kundizzjonijiet, aktar ‘il 
quddiem trattati. Ghax jekk l-offerta kienet biss l-istadju 
inizzjattiv versu l-konkluzjoni tal-kuntratt, l-accettazzjoni 
ghandha b’necessita` titqies bhala adezjoni ghall-kontenut 
ta’ l-offerta. Konsiderati flimkien – l-offerta u l-
accettazzjoni – jikkostitwixxu in-negozju guridiku li hu l-
bazi u sostrat tal-ftehim. Jekk l-offerta tirrivesti il-karattru 
ta’ negozju unilaterali, l-accettazzjoni taghha timmanifesta 
l-volonta ta’ l-accettant illi jghaqqad dan il-karattru 
unilaterali ta’ l-offerent ma dak unilaterali tieghu, qua 
accettant, u b’hekk jikkonkludi l-ftehim; 
 
“Minn dan s’issa ezaminat din il-Qorti hi tal-fehma li fuq il-
bazi tal-konsiderazzjonijiet appena zvolti l-offerta u l-
accettazzjoni kienu jirrivestu l-kuntratt bejn il-partijiet. 
F’dan is-sens din il-konkluzjoni hawn raggunta hi pacifika 
bejn il-kontendenti; 
 
“Id-divergenza bejniethom tidher li tirrivolvi dwar l-
interpretazzjoni li kull wiehed minnhom jaghti lill-klawsola 
hmistax (15) tal-General Conditions (fol. 7). Liema 
klawsola taqra hekk:- 
 
“The contract time for delivery shall be the period or 
periods named in the letter of Acceptance of tender and 
shall be reckoned from the date of receipt of the said letter 
or from the date of the order to start work whichever may 
be applicable.” 
 
“It-tifsira ta’ l-attur fir-rigward ta’ din il-kalwsola hi dik li l-
kuntratt gja beda jsehh mid-data tal-hrug tal-Letter of 
Acceptance. Is-socjeta` konvenuta, bir-ragun, ma 
tikkonkordax ma’ dan l-argoment u invece ssostni illi 
gjaladarba l-Letter of Acceptance eleggiet l-alternattiva illi 
l-“contract time” jibda jiddekorri mid-data li fiha kellha 
tinghata l-ordni lis-socjeta` konvenuta biex tibda l-
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ezekuzzjoni tax-xogholijiet, allura l-kuntratt, ossija l-
ezekuzzjoni tieghu, ma kienx ghadu dahal fis-sehh; 
 
“Ghas-socjeta` konvenuta din kienet kundizzjoni sine qua 
non eletta marte proprio u specifikament mill-attur. Ergo, l-
attur kellu jsegwi dan il-kors hekk maghzul minnu u kellu 
juzufruwixxi ruhu minnu skond kif precizat fil-proviso tal-
precitata klawsola hmistax (15), jigifieri bil-miktub fi zmien 
sitt (6) gimghat mid-data tal-Letter of Acceptance;  
 
“Il-klawsola 15 precitata kellha tinqara unitament mal-
kliem tal-Letter of Accpetance u tircievi sostenn minn dan 
l-istess dokument, li strettament minnu tiddipendi s-
soluzzjoni tal-kwestjoni de quo agitur; 
 
“Minn imkien mill-atti ma tirrizulta l-prova tal-“order to start 
works” kif hekk testwalment tipprovdi l-Letter of 
Accpetance. Anzi ghall-kuntrarju mid-deposizzjoni tal-Perit 
Emanuel Galea (fol. 75), li kien l-Arkitett responsabbli mill-
progett, jinsab konfessat illi ordni simili mhux 
semplicement ma hargetx fiz-zmien utili izda addirittura 
ma harget xejn (fol. 76); 
 
“Ir-rizultat logiku hu dak li ghalkemm kellek kuntratt validu 
f’kull rispett, eppure l-esekuzzjoni tieghu kien kondizzjonat 
ghas-sejha ta’ l-attur u dipendenti biss mill-volonta` tieghu, 
fit-termini minnu eletti. Volonta` din li ma giet bl-ebda mod 
espressa; 
 
“Hi ligi (Artikolu 1058, Kodici Civili), amplifikata, imbaghad, 
mill-gurisprudenza, illi “quando il caso e` retto da una 
convenzione, che e` la legge dei contraenti ….. e la 
condizione nel termine quivi stabilito non pote` 
ragionevolment dirsi verificata, o, in altro termini quando 
la convenzione stabilisca un termine per la sua 
esecuzione ed alla scadenza di quel termine l’altra parte 
ha un giusto motivo per resilire dai suoi impegni, e dopo 
resilimento non puo` l-altra parte obbligare l’altro 
contraente ad eseguire il contratto, dovendosi in tal caso 
applicare il disposto dell’articolo 764 della Ordinanza Nro. 
VII del 1860 (illum Artikolu 1058 tal-Kapitolu 16) secondo 
il quale, quando una obbligazione e` contratta sotto la 
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condizione che un avvenimento succede in un certo 
tempo, tale condizione si ritiene mancata, se spira il 
tempo, senza che l’avvenimento sia succeduto, e lo 
stesso principio si trova professato da questa Corte, in re 
“Portelli vs Tabone” deciza il 28 Marzo 1924. – “Pietro 
Vassallo vs Nobile Biagio Testaferrata”, Appell Civili, 
13 ta’ Mejju 1927; 
 
“Gjaladarba l-attur naqas hu stess li jottempera ruhu ma’ l-
impenn minnu assunt ma jistax imbaghad, una volta 
skada t-terminu li fih kellu jitrasmetti l-ordni tieghu, 
jippretendi li s-socjeta` konvenuta naqset li tadempixxi 
ruhha ma l-impenn taghha u li ghaldaqstant ghandha 
titqies in kolpa minhabba “abbandun” tax-xoghol 
(Klawsola 24 tal-“General Conditions”) bil-konsegwenti 
assoggettar ghad-danni;  
 
“Hemm, imbaghad, aspett iehor li jimmerita attenzjoni. Il-
Letter of Acceptance tirriferi in coda ghall-iffirmar tal-
ftehim relattiv. Ghall-Qorti dan ifisser illi l-attur ried jaghti 
forma permezz ta’ att appozitu lill-vinkolu kontrattwali. 
Ragjonevolment dan ghandu jfisser illi l-attur ried 
jassoggetta il-validita` tal-ftehim ghal dik il-forma, u jekk 
dan ma jirrizultax jew l-ebda prova ma tressqet dwaru, ma 
jistax jinghad illi l-ftehim hu perfett; 
 
“Jista’ forsi jigi objettat mill-attur illi dan l-att ma sarx 
ghaliex is-socjeta` konvenuta esprimiet il-fehma illi fic-
cirkostanzi prevalenti, ma kienetx ser taghti ezekuzzjoni 
ghax-xogholijiet. Tali posizzjoni ma tistax pero` tigi 
accettata in kwantu jekk fit-22 ta’ Lulju 1988 (fol. 184), it-
Tezor kien informa lis-socjeta` konvenuta li ma kienx lest 
jehlisha mill-obbligi taghha, kellha z-zmien kollu li 
tipprocedi u tinsisti ghall-pubblikazzjoni ta’ l-att mehtieg 
qabel ma iddecidiet bosta xhur wara, u precizament fil-31 
ta’ Jannar 1989 (fol. 187) illi tqis li s-socjeta` konvenuta 
kienet abbandunat il-kuntratt. Lanqas dwar dan ma 
ngiebet xi prova ta’ sejha ghall-pubblikazzjoni ta’ l-att fil-
forma mahsuba; 
 
“Fl-opinjoni tal-Qorti l-fattezzi u cirkostanzi kontemplai 
f’dan il-kaz huma bizzejjed biex jinducu lill-Qorti ma 
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taccettax illi s-socjeta` konvenuta ghandha titqies in kolpa 
per omissione ghall-ezekuzzjoni ta’ l-appalt in diskussjoni; 
 
“Naturalment hemm diversi punti ta’ interess in materja 
tad-danni pretizi mill-attur, izda kull kumment fir-rigward 
ikun biss ezercizzju akkademiku gjaladarba din il-Qorti 
waslet ghall-konkluzjoni fuq affermata;” 
 
L-Appell tal-Accountant General   
 
L-Accountant General hass ruhu aggravat bis-sentenza 
fuq imsemmija u ghalhekk, b’rikors intavolat fil-15 ta’ April, 
2003 talab li, ghar-ragunijiet hemm moghtija, din il-Qorti 
joghgobha thassar u tirrevoka l-imsemmija sentenza u, 
filwaqt li tichad l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta` appellata, 
taghzel li jew tilqa’ t-talbiet tieghu u hekk tikkonkludi l-
kawza jew li tirrimetti l-kawza quddiem l-ewwel Onorabbli 
Qorti sabiex dina tigi deciza skond il-ligi, bl-ispejjes taz-
zewg istanzi kontra s-socjeta` appellata.  
 
Is-socjeta` konvenuta appellata ipprezentat risposta ghar-
rikors fuq imsemmi fejn talbet li l-appell jigi michud u s-
sentenza appellata kkonfermata bl-ispejjes taz-zewg 
istanzi kontra l-attur. 
 
L-aggravji tal-appellant.  
 
L-attur appellant ressaq erba’ aggravji kontra s-sentenza 
appellata li in sostanza huma:-  
a) Illi s-sentenza appellata hija bazata fuq 
interpretazzjoni hazina tal-fatti. 
b) Illi s-sentenza appellata in kwantu bazata fuq l-
assenza ta’ “order to start works” hija bazata fuq 
konsiderazzjoni irrilevanti. 
c) Illi l-konkluzjoni tas-sentenza appellata illi akkoljiet 
eccezzjoni tas-socjeta` konvenuta giebet bhala 
konsegwenza l-ippremjar ta’ l-agir kontradittorju u anke 
possibilment malafedesk tas-socjeta` konvenuta. 
d) Illi in kwanti bazata, jekk bazata, fuq xi allegat nuqqas 
ta’ konkluzzjoni tal-kuntratt minhabba xi nuqqas ta’ forma, 
is-sentenza appellata hija skorretta.  
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Ikkunsidrat: 
 
Ghalkemm l-aggravji huma erbgha, (hlief ghar-raba’ 
aggravju li, fil-verita` jikkoncerna kumment li ghamlet l-
ewwel qorti dwar il-forma tal-kuntratt), wiehed jista` 
jikkonsidra l-ewwel tlett aggravji flimkien billi dawn 
jikkoncernaw direttament l-interpretazzjoni tal-
kundizzjonijiet kuntrattwali bejn il-kontendenti.     
Ikkunsidrat: 
 
Il-fatti tal-kawza ma humiex in kontestazzjoni. Jirrizulta 
ampjament li r-relazzjoni guridika li kienet inholqot bejn il-
kontendenti in konnessjoni  mal-kuntratt ta’ xoghol ta’ 
demolizzjoni ta’ xi kostruzzjonijiet fil-Belt, Valletta kienet 
effett tal- “Letter of Acceptance” tat-tender sottomess mill-
istess socjeta`, liema “Letter of Accpetance” flimkien mal-
[General Conditons of Contract for the execution of works 
in Malta], inharget fl-20 ta’ Gunju, 1988. Huwa ukoll 
stabbilit li x-xogholijiet in kwistjoni qatt ma gew ezegwiti 
mis-socjeta` konvenuta ghar-ragunijiet li jirrizultaw fil-
process. Bhala konsegwenza ta’ din l-allegata 
inadempjenza da parti tas-socjeta` konvenuta l-attur 
istitwixxa dawn il-proceduri fejn qed jitlob li jigi dikjarat li s-
socjeta` konvenuta abbandunat u naqqset li tottempera 
ruhha ma’ l-obbligi nascenti mill-kuntratt imsemmi u li 
konsegwentement tigi kundannata thallas penali rizultanti 
mill-kuntratt u danni rizultanti mill-fatt li, bhala 
konsegwenza tal-istess abbandun, l-attur kellu jirrikorri 
ghall-appaltatur iehor, naturalment bi prezz oghla.  
 
Il-kwistjoni kollha f’din il-kawza ticcentra fuq l-ewwel 
eccezzjoni tas-socjeta` konvenuta, liema eccezzjoni 
effettivament giet akkolta in prim istanza, fejn qed jigi 
sottomess li gialadarba s-socjeta` konvenuta qatt ma giet 
formalment ordnata mill-attur sabiex tibda x-xoghol ai 
termini tal-Artikolu 15 tal-General Conditions of Contract 
for the Execution of Works in Malta ma tistax tigi 
kunsidrata bhala li abbandunat ix-xoghol skond l-Artikolu 
24 tal-istess kundizzjonijiet.  
 
Illi in segwitu ghall-“Letter of Acceptance” jirrizulta li 
ghaddiet xi korrispondenza bejn il-kontendenti dwar 
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problemi li kienu irrizultaw fil-kuntest ta’ l-ezekuzzjoni tax-
xogholijiet in kwistjoni u l-attur, in sostenn tal-allegazzjoni 
tieghu li kien hemm abbandun tax-xoghol minn naha tas-
socjeta` konvenuta, jaghmel referenza ghall-ittra tal-istess 
socjeta` datata 22 ta’ Gunju, 1988 (fol 101) fejn, wara li 
Penza Construction esponiet il-problemi li rriskontrat fl-
ingagg ta’ haddiema in konnessjoni ma’ l-ezekuzzjoni tax-
xogholijiet kompliet hekk: “We thus regret to inform you 
that, in the light of the above, we cannot carry out works 
on the tender under reference as intended.”   
 
L-attur appellant qed jissottometti illi “l-kliem ta’ l-ittra tas-
socjeta` konvenuta tat-22 ta’ Gunju 1988 ma jistax hlief 
jigi interpretat bhala abbandun car tal-kuntratt” u li 
konsegwentement l-“order to start works” kien ghal kollox 
irrilevanti ghal kwistjoni tal-penali u danni reklamati.  
 
L-Artkolu 24 tal-[General Conditions of Contract for the 
execution of works in Malta], liema General Conditions 
jifformaw parti integrali mill-kuntratt moghti lis-socjeta` 
konvenuta, jikkontempla l-eventwalita` ta’ “abbandun” tax-
xogholijiet f’liema kaz l-appaltatur “will forfeit the Bond 
(Bank guarantee)” jew f’kaz li tkun giet iskritta ipoteka dan 
jkun responsabbli ghal kwart mill-valur tal-kuntratt. Izda l-
istess artikolu jikompli biex jiddefinixxi abbandun billi 
jinghad “”The work may be considered to have been 
abandoned if the Contractor fails to commence it within 
three working days from the date of the acceptance of 
tender or from the order to start work ……”  
 
Il-Klawsola 15 tal-General Conditions tikkontempla il-
possibilita li x-xoghol mertu tat-tender jigi ezegwit fit-
terminu kontemplat fil-Letter of Acceptance u liema 
terminu jibda jghaddi jew mid-data ta’ l-ittra ta’ 
accettazzjoni jew mid-data li jinghata l-order to start 
works. Issa jirrizulta li l-Letter of Acceptance tat-22 ta’ 
Gunju 1988 tistipula espressament li x-xoghol in kwistjoni 
kellu jigi ezegwit “within a maximum period of 26 
cumultaive weeks from the date of order to start works”. 
Jidher ghalhekk li l-attur appellant, permezz tal-Letter of 
Acceptance impona fuqu nnifsu l-obbligu li jaghti ordni “to 
start works”.   Ghalhekk kemm-il darba ma tkunx inghatat 
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dik l-ordni “to start works” meta tali ordni jkun applikabbli 
(ara klawzola 15 tal-“General Conditions”), kif sewwa 
issottomettiet is-socjeta` konvenuta u kif irriteniet l-ewwel 
Qorti qatt ma jista’, skond il-klawsola 24 tal-“General 
Conditions”, jinghad li kien hemm abbandun tax-xoghol kif 
qed jigi sottomess fic-citazzjoni attrici u liema abbandun 
huwa l-bazi tal-istess talbiet hemm kontenuti.  
 
Jirrizulta mhux kontestat da parti tal-attur appellant, li s-
socjeta` konvenuta qatt ma nghatat “order to start works” 
u dan minkejja li fir-risposta ta’ l-attur tat-22 ta’ Lulju, 1988 
jinghad hekk “With reference to your letter dated 22nd 
June, 1988, I have to inform you that your case has been 
carefully considered in the light of your submissions, but it 
is regretted that your request to be released from the 
obligations under this contract cannot be acceded to.” 
Minn dan jidher li, minkejja l-oggezzjonijiet ghall-
ezekuzzjoni tax-xoghol sollevati mis-socjeta` konvenuta, l-
attur appellant kien ghadu qed jinsisti fuq l-
obbligazzjonijiet naxxenti mill-kuntratt ezegwit bejniethom. 
B’dana kollu l-istess attur appellant naqas milli johrog l-
ordni biex jinbdew ix-xogholijiet kif kien obbligat bil-Letter 
of Acceptance li kien hareg huwa stess. F’dawn ic-
cirkostanzi din il-Qorti hija tal-fehma li s-socjeta` 
konvenuta qatt ma setghet tigi kunsidrata li abbandunat 
ix-xoghol, billi l-obbligi kuntrattwali ghandhom jigu 
osservati miz-zewg partijiet u, mhux kif donnu qed jirritjeni 
l-attur appellant, li l-obbligu impost fuqu stess ma ghandu 
ebda relevanza ghad-dibattitu odjern. Ghalhekk din il-
Qorti tikkondividi l-hsieb u d-decizjoni ta’ l-ewwel qorti billi 
tirriteni li fl-assenza ta’ l-“Order to start works” it-talbiet 
attrici qatt ma jistghu jirnexxu.                                 
 
Illi fic-cirkostanzi din il-Qorti ma tara ebda gustifikazzjoni 
fis-sottomissjoni tal-attur appellant kontenuta fit-tielet 
aggravju minnu mressaq billi ma tara ebda mala fede fl-
agir tas-socjeta` konvenuta in kwantu din qeghdha, kif 
kellha u ghandha kull dritt, tistrieh fuq l-obbligi kuntrattwali 
naxxenti mir-relazzjoni guridika ta’ bejn il-kontendenti – 
kull nuqqas tal-attur appellant ma ghandux jirrifletti b’mod 
negattiv fuq is-socjeta` konvenuta.  
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Ghar-ragunijiet fuq moghtija l-appell tal-Accountant 
General qed jigi michud u s-sentenza appellata 
kkonfermata bl-ispejjes kontra l-istess attur appellant.   
 
 
 
 

< Sentenza Finali > 
 

---------------------------------TMIEM--------------------------------- 


