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GUDIKATUR  
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Seduta tat-30 ta' April, 2008 

 
 

Talba Numru. 1075/2006 
 
 
 

Andrew  Farrugia u David Farrugia 
 

vs 
 

Joseph u Victoria konjugi Bonello 
 

It-Tribunal 
 
Ra l-Avviz li permezz tieghu l-atturi talbu l-hlas ta’                                   
tlett elef mitejn u sitta u ghoxrin Ewro u tmintax 
Ewrocentezmi (€3226.18),  ekwivalenti ghal LM1,385 ta’ 
dak iz-zmien, rapprezentanti valur ta’ xoghol u materjali 
dovut in konnessjoni ma xoghlijiet li saru fil-proprjeta’ tal-
konvenuti kif jirrizulta mill-anness Dok A. 
 
Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra 7422/06 u bl-imghax minn 
Lulju, 2006 kontra l-konvenuti minn issa ngunti in 
subizzjoni. 
 
Ra r-risposta ssollevata mill-konvenuti fejn qalu lli  fl-
ewwel lok il-konvenuti ma jistghux jifhmu kif fl-ittra 
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7422/06 imsemmija  fit-Talba tal-atturi huma talbu 
LM1300, mentri issa qed jitolbu LM1385. 
 
Illi fit-tieni lok id-dokument  A esebit mill-atturi  huwa falz u 
mhux il-vera dokument mibghut lil konvenuti fid-9 ta’ Lulju, 
2006. 
 
Illi fi kwalunkwe’ kaz u fil-mertu t-talba attrici hija nfondata 
fil-fatt u fid-dritt stante li ma hu dovut ebda ammont lill-
atturi. 
 
Ra d-dokumenti kollha ezebiti fl-Atti tal-kawza. 
 
Sema x-xhieda ta’ Andrew Farrugia , David Farrugia, 
Victoria Bonello u Joseph Bonello. 
 
Sema t-trattazzjoni tal-partijiet. 
 
 
IKKUNSIDRA 
 
Illi mill-provi prodotti jirrizulta lli din il-kawza titratta dwar 
hlas ghal allegati ‘extra works’ li saru fuq il-proprjeta’ tal-
konvenuti. L-allegati ‘extra works’ gew elenkati u annessi 
mat-talba liema talba giet ikkontestata mill-konvenuti 
stante illi dawk l-allegati xoghlijiet  zejda kienu diga ftehmu 
dwarhom u li kienu hallsu ghalihom. 
 
Jrrizulta lit-Tribunal lli l-konvenuti kienu gabru stimi minn 
kuntratturi varji ghax-xoghilijiet li kellhom bzonn fil-
proprjeta’ taghhom izda finalment kienu ghazlu li 
jingaggaw lill-atturi sabiex jaghmlulhom x-xoghol. Kienu 
ftehmu fuq prezz bazat fuq stima mahruga mill-atturi  fil-5 
ta’ Marzu, 2006. Illi l-atturi ghogobhom irahhsu l-istima 
originali b’LM280 ta’ dak iz-zmien sabiex  jassiguraw lli x-
xoghol jehduh huma. 
 
Illi mix-xhieda ta’ l-atturi jirrizulta lli  matul ix-xoghilijiet 
huma kienu javzaw lill-klijenti taghhom u cioe’ lill-
konvenuti illi ha jkollhom ihallsu ghax-xoghlijiet zejda. Izda 
mix-xhieda tal-konvenuti jirrizulta lli huma ma kienux a 
konoxenza ta’ ebda ziedet fil-prezz miftiehem u li kienu  
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ghamluha cara ma l-atturi sa mill-bidu nett illi huma ma 
riedux li jkollhom xi ‘hidden costs’ u li kienu ha jhallsu ghal 
dak kollox li kien miftiehem . Jirrizulta ukoll illi tul ix-
xoghilijiet l-konvenuti kienu ihallsu lill-atturi ta’ xoghlhom, 
regolarment. Illi f’erba’ xhur li damu ghaddejjin ix-xoghlijiet 
huma kienu ghamlu  sitt  pagamenti u qatt ma gew 
ipprezentati b’xi kont ghall-‘extra works’ li allegatament 
kienu  qieghdin isiru. . Illi l-ahhar pagament kien sar fl-14 
ta’ Awissu, 2006 ‘ in full and final settlement’ mill-
konvenuti u dan il-hlas gie accettat u l-karta giet iffirmata 
mill-attur David Farrugia. 
 
It-Tribunal jirrilleva lli  l-istima maghmula u moghtija lil-
konvenuti fil-5 ta’ Marzu, 2006 tinkludi ‘all remaining 
garden support wall will be finished with stone cladding 
and painted at no extra cost.’ Dawn ix-xoghlijiet gew fil-fatt 
mizjuda fil-kont ahhari ghall-‘extra works’  mitluba mill-
atturi. 
 
It-Tribunal jirrilleva lli dak kollox li gie mitlub bhala ‘extra 
works’ kienu miftiehma skond l-istima tal-5 ta’ Marzu, 
2006 hlief ghal  ‘barbecue’ hdejn it-tarag,  il-kamra hekk 
imsejjha tar-‘rubbish’ u ‘ d-drains, plumbing, fittings and 
electrical piping near new stairs’ li komplessivament 
ammontaw ghal LM240. 
 
Illi il-konvenuti kienu ghamluha cara ma l-atturi lli huma 
riedu stima shiha ghax-xoghlijiet peress illi kellhom 
‘budget’ u li ma riedux li jkollhom xi sorprizi b’xi ‘hidden 
costs.’ It-Tribunal jirrilleva lli l-atturi kienu serhulhom 
mohhom fil-bidu la ma ienx ha jkun hemm ‘hidden costs’ 
fl-istima li kienu rcevew u li kienet accettabbli. Illi huma 
dejjem kienu pronti bil-hlasijiet taghhom.  
 
It-Tribunal jikkonstata lli kuntratturi bhal m’huma l-atturi 
ghandhom sa mill-bidu jkunu jafu x-xoghol li jkun qieghed 
jigi rikjest minnhom u sta ghalihom lli jfiehmu lill-klijenti x-
xoghol kollu li ghandu jsir. Kuntratturi bhal ma huma l-
atturi ghandhom   jaghtu stima fattwali lill-klijenti taghhom 
skond is-sengha u l-arti.  
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Illi fil-fehma tat-Tribunal huwa minnu lli kwazi kollox rikjest 
bhala ‘extra works’ kien diga’ miftiehem  hlief ghall-
imsemmi  barbecue area, rubbish room u electrical and 
plumbing fittings ta’ taht it-tarag li b’kollox jammontaw ghal 
LM240 ta’ dak iz-zmien. 
 
Evalwati l-provi l-‘extra works’ mitluba fil-kawza diga kienu 
miftiehma ghalihom sa mill-bidu mill-konvenuti Bonello u li 
kieku l-atturi aggixxew in buona fede dwar dawn l-‘extra 
works’  kellhom jaghtu l-kontijiet lill-konvenuti waqt  li l-
allegati ‘extra works’ kienu qeghdin jsiru u l-kwistjonijiet 
kienu jsolvu ruhhom f’dak il-mument. 
 
It-Tribunal huwa tal-fehma lli l-atturi huma fid-dover illi 
jaghtu stima skond is-sengha u l-arti. Huma kellhom l-
opportunita’ jevalwaw xoghlhom meta marru jzuru l-post 
ta’ fejn kellhom jahdmu qabel ma hadmu l-istima. Wara 
kollox kuntrattur imur appositament fuq il-post sabiex jara 
u jikkonstata xoghlu. 
 
Illi meta klijent ikun qieghed jitlob stima ghal xogholijiet, l-
appaltatur huwa professjonist u  huwa bniedem tas-
sengha, ghandu jaghti stima tax-xoghlijiet kollha  sabiex 
ma jkunx hemm ekwivoci wara li x-xoghol jitlesta’. Illi l-
konvenuti kienu cari meta huma esprimew lill-atturi qabel 
ma bdew ix-xoghlijiet illi ma riedux ibatu ‘hidden costs.’ 
 
Fil-kaz odjern, irrizulta ekwivoku dwar xogholijiet li saru li 
skond l-atturi nghad illi kienu necessarji u li skond il-
konvenuti dawn kienu jifformaw parti mix-xogholijiet 
rikjesti u miftiehma. Illi fil-fehma tat-Tribunal  dan l-
ekwivoku kellu jiccara  min-naha tal-atturi tul ix-xoghlijiet u 
ma jithalliex ghall-ahhar.   
 
Wara evalwazzjoni tax-xhieda t-Tribunal jirrilleva li l-atturi 
kienu baxxew l-prezzijiet taghhom sabiex jirbhu l-appalt u 
wara ziedu l-prezz bl-iskuza ta’ xoghlijiet necessarji. Ili tul 
ix-xoghlijiet l-atturi qatt ma ppprezentaw lill-konvenuti 
kontijiet ta’ dawn l-‘extra works’ izda kien biss wara li 
tlestew ix-xogholijiet illi l-konvenuti gew prezentati b’kont 
gdid. 
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Illi huwa pacifiku lli l-pagament kien thallas ‘in full and final 
settlement’ tax-xoghlijiet maghmula mill-atturi u dan kien 
jinkludi ix-xoghlijiet li fil-fehma tat-Tribunal kienu l-unici li 
setghu jikkwalifikaw bhala ‘extra works’ li 
komplessivament ammontaw ghal LM240.  Izda l-
pagament li sar fl-14 ta’ Awissu, 2006 gie accettat u 
ffirmat  mill-atturi. 
 
Illi t-Tribunal ra d-dokumenti prezentati fl-Attti u huwa  tal-
fehma li meta l-konvenuti hallsu l-ahhar pagament fl-14 ta’ 
Awissu, 2006 l-attur iffirma ‘in full and final settlement’. 
Jekk huwa minnu li l-atturi ppretendew jithallsu oltre, ma 
kellhomx  jaccettaw l-ahhar pagament.   
 
Wara evalwazzjoni profonda tal-provi migjuba t-Tribunal  
wasal ghal konkluzjoni li l-ahhar pagament li ghamlu l-
konvenuti fl- 14 ta’ Awissu, 2008 kien ghas-saldu tal-
pretensjonijiet tal-atturi. 
 
Ghar-ragunijjiet fuq moghtija t-Tribunal jaqta’ u jiddeciedi 
billi jichad it-talba attrici. 
 
Spejjez a karigu  tal-atturi. 
 
 
 
 

< Sentenza Finali > 
 

---------------------------------TMIEM--------------------------------- 


